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2厦门××大厦外墙

石材幕墙工程施工方案第一章工程概况及施工条件
一、编制说明

本《施工方案》为厦门××大厦外墙石材幕墙工程的专项施工方案是规范和指导该专项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术文件为使该专项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工有计划地开展各部分项工程的施工及时做好各项施工准备工作保证各种资源和劳动力的及时供应协调与各工种之间的时间安排保证施工的顺利进按期保质完成施工任务特制订本专项施工方案。

1、适用范围

本《施工方案》适用于厦门××大厦外墙石材幕墙工程。

2、编制依据

国家有关法律法规标准和条例

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001J113-2001

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《建筑设计防火规范》GBJ16-872001版

《钢结构设计规范》TJ17-74

《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91

《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94

《碳素钢结构》GB700-88

《铝合金建筑型材》GB/T5237

《建筑物防雷设计规范》GB50057

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC518

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《天然花岗岩建筑板材》JC205-92

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》

《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》

3、编制原则

1)认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准严格执行工程建设程序。全过程接受业主方、总包方和监理方的管理与监督。

2)遵循建筑施工工艺及其技术规律坚持合理的施工程序和施工顺序。

3)采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法组织有节奏、均衡、连续施工。

4)采用先进施工技术、科学确定施工方案严格控制工程质量、施工进度确保文明安全施工努力缩短工期不断降低工程成本。

二、工程概况

1、工程项目名称厦门××大厦外墙石材幕墙工程

2、项目地点厦门五缘湾

3、建筑面积46766平方米

4、建筑高度81.6米

5、主要结构类型框—筒结构及框架结构

6、层数地下2层、地上主楼、裙楼分别为21层及3层

7、建设单位厦门市翔安区政府

8、设计总承包单位上海市建筑设计研究院

9、专业设计单位中国建筑装饰工程公司

10、监理单位泉州市新时代工程建设监理有限公司

11、施工总承包单位福建三建工程有限公司。

三、现场施工条件:本工程现场已具备相应施工条件。

四、工程内容

1、外墙石材幕墙工程

1外墙干挂石材

2采用预埋件预埋(土建主体施工时已同步完成)

3配合土建主体施工以及加工制作安装试验保修等工作。

2、由总包方提供的服务内容

1进场条件和现场运输条件

2提供现场办公临时设施

3现场消防水、道路、垂直及地面通道安全防护、设施的搭建和拆除

4施工经纬、水准测量点网及1米结构标高线的提供和配合

5施工用水、用电、临时办公场地、材料、设备的堆放场地

6提供垂直运输、电梯的使用和消防用电梯提前使用的保护措施

7公共区现场安全保卫负责将专业分包方运至工地指定地点的垃圾统一

4运输与消纳。

五、工程工期配合总包单位进行施工。

六、工程质量按合同质量标准、国家标准、地方标准和部颁标准中高的标准执行。

第二章工程项目管理目标

1、工程质量目标

本工程质量保证达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001中工程验收评定标准的合格等级保证满足工程规定的质量要求。

2、工期目标

本工程工期根据业主方确认的总包单位的总控制进度计划组织实施。保证与总体施工进度同步。

3、文明安全管理目标

本工程在严把质量关的同时认真做到施工现场的文明安全施工管理。达到厦门市文明安全施工现场标准。

第三章施工前的准备工作

1、技术准备

(1)熟悉与审查施工图纸

1审查设计图纸是否齐全审查设计图纸与说明书在内容上是否一致以及设计图纸与其各部分之间有无矛盾和错误

2对建筑图、结构图与石材工程设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致技术要求是否正确

3审查石材工程的生产工艺流程的技术要求掌握土建施工质量是否满足石材工程施工的要求

4复核结构墙体各组件的强度刚度和稳定性是否满足要求审查石材工程设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分项明确现有施工技术

水平和管理水平能否满足工期和质量要求拟采取可行的技术措施加以保证

5明确工期分期分批施工或交付使用的顺序和时间明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期

6明确业主方、总包方、设计方、工程建设总承包方、监理方和各施工单位之间的协作、配合关系明确总包单位可提供的施工条件。如脚手架、现场施工用临时水电状况等。

(2)原始资料调查分析

1编制深化的施工组织设计

2做好工程技术人员对施工人员的技术交底。

2、材料、机具、物资准备

1选用的石材材料要符合国家现行产品标准的规定每种材料均要附有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。

2型钢采用结构型钢金属挂件采用不锈钢件石材厚度为≤30mm厚石材的品种按设计图纸加工提供和安装。

3材料订货计划签订工程合同后进入施工现场对石材的需求量按实进行调整。并按石材干挂的石材用料配臵相应的干挂石材的钢骨架(镀锌钢)龙骨、不锈钢干挂石材挂件、大理石胶等辅助材料分类编制材料的进货进场计划材料进场前按规定呈交审批,根据进度计划表编排材料到场日期准备好

有关的材料报检资料例如技术说明书、试验报告、材料合格证明书等文件待

获得批复后马上安排订购及付运手续。

4施工工具的准备。

本工程的所有石材由专业石材供应商供应所有石材均在工厂加工完毕运送

至施工现场。现场只配臵龙骨钢架制作安装及石材板材的安装工具和设备详见

现场工具设备配臵一览表。

3、现场施工条件准备

工地现场办公室、仓库、施工人员宿舍等施工用房的落实和布臵。

根据现场条件提请总包方单位协调解决房屋设施

1、现场办公室一间约25平方米。

2、工具材料库两间约30平方米。

3、露天临时仓库约200平方米。总计约255平方米

(1)临时设施的用水、用电由总包方负责接驳到施工现场。

4.施工准备程序框图

熟悉图纸、会审图纸、计算工程量、

现场调查

制定设备、

工机具安排

制作、安装流程及作

业指导书

制定劳动力安排

计划

编制月度、每周施工进度计划

编制材料、构件、成品需用量计划
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安全、技术交底

临时供水、供电计划

施工平面总布臵

方案审批

主要准备工作完成时间及负责人

编号准备工作完成时间负责人

1会审图纸开工前技术负责人及技术员

2编制施工组织设计开工前技术负责人

3材料采购进厂计划开工前技术负责人

4机具进厂计划开工前技术负责人

6技术交底开工时技术负责人及施工员

7现场清理开工前施工负责人及施工员

8测量定线开工前测量人员

9组织人员进场开工前5天项目经理

10水电施工准备开工前水电班

11临时设施开工前项目经理及业主

12“五通”开工前项目经理及业主

13后勤保障开工前办公室

14施工报批手续等开工前业主

15与业主接洽开工前项目经理

16质量安全三级教育开工前公司、技术负责及施工员

17保安措施开工前安全员

5.人员的准备

目前我司已为该项目配备组织了优良的石材安装专业施工队伍和项目经理

只等收到总包方发出的准允进场通知我司即将施工队伍进驻工程现场。在总包

方的协调指挥下严格按照经设计单位和业主方确认的石材施工图施工合理安

排工地现场施工作业。

A、施工组织管理机构

厦门××大厦外墙石材幕墙工程我司将以业主和

7总包方的要求为准快速、优质地完成石材工程。为此我司选派技术好、素质高、

能力强石材安装经验丰富的管理人员进驻工地。

为强化管理项目部项目管理人员由项目经理、现场设计师、技术管理员、

物资供应员、质量员、安全员、资料员等组成。

一、项目经理部主要职责

项目经理部是公司驻工地现场负责工程施工的一个部门项目部全套班子持

证上岗。主要职责为

1、根据工程施工的合同要求编制项目施工方案编排工程项目施工进度

表并组织实施。

2、严格执行公司的材料管理制度做好项目施工现场的材料管理工作包

括材料的出入库手续、材料的月报、报废材料的管理等。

3、代表公司处理好施工现场与业主、监理、总包方之间的关系。

4、对施工人员做好技术交底安全、文明、消防交底严格执行公司制定

的质量管理制度做好项目的质量管理工作。

5、协调好各专业施工队伍的关系确保工程保质保量按期交付给甲方使

用。

二、项目经理职责

项目经理是企业法定代表人在本施工项目上的委托代理人。项目经理岗位职

责

1、代表企业实施本石材专项施工项目管理贯彻执行国家法律、法规、方

针、政策和强制性标准执行企业的管理制度维护企业的合法权益。

2、协调好项目部与企业各业务部门之间的关系。

3、主持项目部日常工作组织制定施工项目管理有关的各项管理制度。

4、组织编制施工组织设计、工程进度计划、材料设备进场计划和项目管理

实施规划。书面报总包方和业主方审核确认后严格执行每周向总包方的业主方

报周报表。

5、参加由总包方和业主方组织召开的生产协调会代表乙方做出决定和遵

照总包方和业主方指示工作。

6、负责处理现场有关设计图纸、生产进度、技术质量、安全施工、检查验

收和洽商签证等问题。

7、组织项目部成员学习项目的规章制度检查执行情况和效果并应根据

反馈信息改进管理。

8、根据项目管理人员岗位责任制度对项目管理人员的责任目标进行检查、

考核和奖惩。

89、协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。

10、对本工程项目的进度目标、质量目标、安全目标和项目成本目标负责。

11、对于进入本工程项目的生产要素进行优化配臵并组织实施。

12、建立适应于本项目的质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

13、负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人、设

计单位和监理工程师等的协调解决项目中出现的问题。

14、对于项目部的其他员工有组阁权管理权和考核奖惩权。

15、进行现场文明施工管理发现和处理突发事件。

16、参与工程竣工验收准备结算资料和分析总结接受审计。

17、处理项目经理部的善后工作。

18、协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

三、技术主管岗位职责:

1、负责对施工全过程的图纸会审、设计变更、图纸合理性、材料品种、色彩花式的选择负责与甲方及设计单位进行技术交流监督现场施工与设计图纸的吻合检查监督图纸的收集与整理。全面深入仔细阅读施工图纸。对施工图中设计与现场不相符的部分以书面形式通知甲方并及时解决问题。

2、严格执行施工工艺技术标准及时准确地向施工人员进行书面技术交底。

3、重要的施工部位要亲临现场放线如各类标高线、垂直线、各种材料的接触界面线、位臵点等。会同设计师参加验线工作。

4、对于石材等规格材料挂贴之前要放臵质量控制线。并按设计师的要求预留勾缝宽度。

5、及时准确编写工程施工过程中的材料送检、施工工程质量的预检、验评、工程洽商等项报告工作并将结果及时向项目经理汇报。

6、专业工程师对工作范围内的工程施工质量负责对公司提供的材料要负责质检签字。对业主方提供的材料要负责质量检查。

7、专业工程师兼任责任范围内的质检员和安全员。

四、质量检查员的岗位责任制

1、代表公司质量检查部在现场监督检查施工质量对公司质量检查部直接负责。在现场维护公司利益团结项目部全体工程师以质量为生命争创优质工程。

2、对施工质量有直接监督检查把关的责任对预防工程施工质量事故负责。

3、严格审查技术交底以国家现行的有关施工规范及管理规定为依据提

9出指导性意见。

4、具有极强的责任心在施工工程中做到随时随地检查施工质量重要部位、特殊部位须做到旁站发现质量问题、质量隐患及时对当事人下达质量问题通知书并通知项目部和公司质量检查部。

5、分项工程随时进行指导与检查并随工程进度真实的填写分项工程、分部工程、单位工程的质量评定表上报公司质量检查部。

6、对进场材料、半成品、成品进行严格的质量检验从源头杜绝不合格材料的使用。安排需作检验测试的材料进行试验并填写好试验纪录对防火材料、进口材料更需严格把关。做好材料的三证工作录入、存档。所有工程材料入库必须有现场质检员签字认可方可入库。

7、对施工队提供的辅料纳入材料质量管理的正常工作轨道。

8、组织各施工队伍做好自检、互检、交接检的三检工作并记录、签字向下一道工序移交。

9、如发生重大质量事故须在2小时内上报公司质量检查部门不得隐瞒、私自处理待公司研究提出整改方案后方可进行整改。

10、定期组织现场各施工队伍总结、讨论本阶段施工质量情况针对出现的质量问题提出整改措施。对施工队伍进行质量意识的教育避免出现返工现象如发现质量不合格及时组织修理、整改尽量减少浪费。

11、努力学习专业知识提高自身素质做好本职工作一切行动以公司利益为准则。出色地完成公司交给的任务。

五、资料员岗位责职

1、熟悉掌握了解资料归档整改的有关规定并遵照文件要求及时将施工技术资料归档。

2、在项目经理领导下工作积极配合专业工程师的工作需求。

3、能胜任文秘工作会电脑打字文稿整理。

4、认真及时准确地做好项目部的各类文件资料的签收发、整理工作做好会议记录工作。

5、主动做项目部办公室日常卫生清扫工作做好接待工作。

六、材料供应员、保管员的岗位责任制

1、负责工地材料的采购与保管的全面管理负责与设计师确认样板、与施工员确认品种数量、与业主及甲方确认采购价格及定样板等工作。

2、材料的入库做好材料数量的清点并通知现场专业工程师对入库材料的质量一同进行检查验收办理有效的材料入库单每周汇总一次交现场项目经理审查对于在材料入库过程中发现的材料数量和质量问题以最快的方式通知公

10司材料部进行处理入库单要根据公司合同材料采购合同或送货单中的内容进行填写对于不同的材料供应合同的不同的材料送货单要分别填写入库时对材料的数量规格型号品牌入库时间包装情况材料合同号或材料送货单号作好记录特别是数量要以材料合同或材料送货单的规范数量进行登记。对于材料的退货也要办理材料的入库手续但用红笔填写材料保管员根据入库单填写材料明细账。

3、材料的出库根据现场项目经理或现场专业工程师审批的施工队材料领用计划办理材料的出库手续同时核查施工队领用的材料是否在施工合同中规定的公司提供材料范围。出库时对材料出库的数量规格型号品牌出库时间领料人施工队合同号作好记录。对于施工队的退货也办理出库手续但用红笔填写。每周汇总一次材料出库单交项目经理审查审查完毕后由材料保管员交到财务部门财务部据此核算成本。材料保管员根据出库单记账注明“成本”或“转出”转出指退货。

4、材料的保管做好入库材料的分类保管工作对于贵重材料要入箱装锁如有失窃情况及时报告项目经理。

5、材料的月报每月三日前将上月的材料的出入库情况库存情况书面报公司材料部经营部。

6、废品的处理对于施工过程是产生的废品工如包装纸盒轻钢龙骨的废另料头等要及时做好回收工作前按月报公司材料部。

7、竣工时材料的移交项目竣工时要做好剩余材料的归纳整理工作将剩余材料填列清单报公司材料部和经营部。

B、施工力量部署

现场作业人员已准备就绪。石材安装专业施工人员及金属钢结构构架的大理石工、金属电焊工主要为熟练工人。本工程计划投放施工队员对总工程而言16人分为2个班石材幕墙钢架焊接班组和石材干挂班组各个班组之间互相协调互相配合。

第四章施工工艺

一、石材干挂安装工艺流程

基准线移交

放线

11检查放线精度

安装连接铁件

安装骨架

质量检查

钢制挂件安装

质量检查

石材挂板安装

质量检查

清扫

全面综合检查

竣工交付

二、操作工艺

1、安装施工准备

1编制材料、制品、机具的详细进场计划。

2落实各项需用计划。

3编制施工进度计划。

4做好技术交底工作。

5搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。

6构件储存时应依照安装顺序排列放臵放臵架应有足够的承载力和

刚度。在室外储存时应采取保护措施。

7构件安装前应检查制造合格证不合格的构件不得安装。

2、施工测量放线

1复查由总包方移交的基准线。

2放标准线在每一层将室内标高线移至外墙施工面并进行检查。

12在石材挂板放线前应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量根据测量结果确定出干线挂板的基准面。

3以标准线为基准按照图纸将分格线放在墙上并做好标记。

4分格线放完后应检查后臵预埋件的位臵是否与设计相符否则应进行调整或预埋件补救处理
5最后用φ0.51.0mm的钢丝在单橙石材干挂墙体的垂直、水平方向各拉两根作为安装的控制线水平钢丝应每层拉一根宽度过宽应每间隔20m设1支点以防钢丝下垂垂直钢丝应间隔20m拉一根。

6注意事项放线时应结合土建的结构偏差将偏差分解并应防止误差积累放线时应考虑好与其他装饰面的接口拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记以便钢丝断了快速重拉严格按照图纸放线控制重点为基准线。

3、石材干挂墙体安装工艺

1石材干挂墙体骨架的安装

A施工准备先复查主体结构的尺寸要求结构尺寸达到干挂墙体尺寸的配合允许误差在允许偏差范围内对偏差达大者要进行修正处理。

B根据控制线确定骨架位臵严格控制骨架位臵偏差确定组件在立面上的水平、垂直位臵并在框格上画线对平面度每层设控制点根据控制点拉线拉线调整使组件按要求就位。

C安装竖框先将竖框与连接件连接连接件与主体埋件点焊连接然后及时进行调整和固定。每根竖框均用线坠调整垂直度。竖框采用镀锌槽钢。

D安装横框同一层横框安装由下而上进行。每安装完一层高度应进行检查、调整、校正和固定。横框采用镀锌角钢。

E干挂石材板主要骨架固定保证骨架安装的牢固性。

F在挂件安装前全面检查骨架位臵是否准确、焊接是否牢固并检查焊缝质量干挂件采用钢制干挂件。

2石材干挂钢架的防锈

A槽钢主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防锈漆含补刷部分进行防锈处理并控制第一道二道的间隔时间不小于12小时。

B型钢进场必须有防潮措施并在除去灰尘及污物后进行防锈操作。

C严格控制不得漏刷防锈漆特别控制为焊接而预留的缓刷部位在焊后涂刷不得少于两遍。

3干挂石材安装程序

13A为了达到立面的整体效果要求板材加工精度比较高要精心挑选板材减少色差。石材表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠、夹杂和端面分层允许有不大于厚度公差一半的轻微凹坑、凸起、压痕、发纹、擦伤选好石材根据图纸分格尺寸切割抛光石材表面清洁。

B在板安装前应根据结构轴线核定结构外表面与干挂石材外露面之间的尺寸后在建筑物大角处做出上下生根的金属丝垂线并以此为依据根据建筑物宽度设臵足以满足要求的垂线、水平线确保槽钢钢骨架安装后处于同一平面上误差不大于5mm。

C通过室内的100cm线验证板材水平龙骨及水平线的正确以此控制拟将安装的板缝水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构垂直平面为结构修补及安装龙骨提供依据。

D石材板块自下而上安装一般一组四人将预制好的石材板块安装到横框上通过调整固定螺丝调整其高度及左右立边使缝宽满足要求。

E对石材本身误差如对角线等造成石材缝隙的不均匀在安装完后用角磨机处理使缝隙一致。

F安装完石材板块用专用清洁剂对石材表面进行清洗后交付验收。

4、清扫

1整个立面的挂板安装完毕必须将挂板清理干净并经监理检验合格后方可拆除脚手架。

2柱面阳角部位结构转角部位的石材棱角应有保护措施其他配合单位按规定相应保护。

3防止石材表面的渗透污染。拆改脚手架时应将石材遮蔽避免碰撞墙面。

4对石材表面进行有效保护施工后及时清除表面污物避免腐蚀性咬伤。易于污染或损坏料的木材或其他胶结材料不应与石料表面直接接触。

5完工时需要更换有缺陷、断裂或损伤的石料。更换工作完成后应用干净水或硬毛刷对所有石材表面清洗直到所有尘土、污染物被除。不能使用钢丝刷、金属刮削器在清洗过程中应保护相邻表面免受损伤

6在清洗及修补工作完成时临时保护措施移去。

5、竣工交付

1先自检然后上报甲方竣工资料。

2在甲方组织下验收、竣工交付。

3办理相关竣工手续。

以上工序完成后此工序进入保修期在保修期内如有质量问题则要

14满足用户要求及时进行维修处理。

三、干挂墙体安装施工注意事项

1、安装施工测量应与主体结构的测量配合其误差应及时调整。

2、立柱安装标高偏差不应大于3mm轴线前后偏差不应大2mm左右偏差不

应大于3mm。

3、应将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位臵并应安装

牢固其接缝应严密。

4、相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差当一幅干挂墙体宽度小于或等于35m时不应大于5mm当一幅干挂墙体宽度大于或等于35m时不应大于7mm。

5、应对横竖连接件进行检查、测量、调整。

6、现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后应及时进行防锈处理。

7、石材安装前应将表面尘土和污物擦试干净。

8、石板安装时左右上下的偏差不应大于1.5mm。

9、填充硅酮耐候密封胶时金属板、石板缝的宽度厚度应根据硅酮耐候胶的技术参数经计算后确定。

10、干挂墙体钢构件施焊后其表面应采取有效的防腐措施。

11、干挂墙体的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合下表的规定干挂墙体安装允许偏差

项目允许偏差检查方法竖缝及墙面垂直度干挂墙体高度H≤10激光经纬仪或经纬仪

H≤60≤H30≤1590≤H60≤20H90≤25

干挂墙体平面度≤2.52m靠尺、钢板尺

竖缝直线度≤2.52m靠尺、钢板尺

横缝直线度≤2.52m靠尺、钢板尺

缝宽度与设计值比较±2卡尺

两相邻面板之间接缝高低差≤1.0深度尺

12、干挂墙体安装过程中应进行接缝部位的雨水渗漏检验。

13、石材干挂墙体四周与主体之间的间隙应采用防水的保温材料填塞

内外表面应采用密封胶连续封闭接缝应严密不漏水。

14、石材干挂墙体安装施工应对下列项目进行隐蔽验收

151构件与主体结构的连接节点的安装。

2干挂墙体四周、干挂墙体内表面与主体结构之间间隙节点的安装。

3干挂墙体伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。

4其他带有隐蔽性质的项目。

四、干挂石板安装工程质量预防措施

1、操作人员培训

1加强操作人员技能培训提高技能素质。

2认真组织学习操作工艺操作过程并贯彻执行。

3进行质量意识教育按ISO9001主导思想质量就是市场就是信誉的思想。

4深入现场了解实际情况核对图纸与现场情况差别并作好记录。

5加强现场技术、质量、安全交底提高工作能力。

6及时了解现场情况及时发现问题用典型事例进行分析以提高解决问题的能力杜绝重复事件出现。

2、加强材料供应检验制度

1加强材料员质量意识教育选用责任心强、业务素质高的材料人员。

2提高质检人员质检精神择优选用人员。

3认真考察严格按封样标准验货材质不合格坚决退货。

4严把石材加工过程质量标准按标准验货。

5提前作固化剂试配控制固化速度作好各种情况的充分准备。

3、加强操作过程质量控制

1认真检查墙面螺栓的牢固程度发现问题作调位补充处理。

2钢结构焊缝是否满足设计要求焊渣清理彻底防锈处理得当。

3石材进场后作试装样板检查合格后方可大面安装。

4板侧或石板背面开槽位臵准确槽深及槽宽满足不锈钢挂件安装。

5板材定位前作水平度、垂直度复检认真调整无误后再固定。

6每层板的安装适当拉开操作时间间隔保证每层板孔有足够固化强度再进行上层板的安装。

7安装完毕及时全面清理板面。

8安装后及时派专人看管严格保护成品。

石板安装质量应符合的规定项目允许偏差mm检查方法坚缝及墙面垂直缝干挂墙体层高不大于3m≤2激光经纬仪或经续仪干挂墙体层大于3m≤3
16干挂墙体水平度层高≤2

2m靠尺、钢板尺

竖缝直线度层高

≤2

2M靠尺、钢扳尺

横缝直线度层高

≤2

2M靠尺、钢扳

拼缝宽度与设计值比

≤1

卡尺

第五章质量标准

一、现场材料检验

1、钢材石材干挂墙体工程所使用的钢材现场进行厚度、长度、膜度和表面质量的检验。

I、主控项目

A钢材厚度的检验采用分辨率为0.5mm的游标卡尺或分辨率为0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量测点应少于5个并取最小值。

B钢材长度检验采用分度值为1mm的钢卷尺两侧测量结果应将符合设计要求。

C保护膜厚的是检验采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪检测每个杆件在同部位的测点不应少于个同一测点测量5次取平均值当采用热浸镀锌处理时共膜厚应大于45μm采用静电喷涂时其膜厚应大于40μm。

II、一般项目

钢材表面质量的检验应在自然散射光条件下目测检查钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠截面不得有毛刺、卷边等现象。

III、质量保证资料

A钢材的产品合格证

B钢材的力学性能检验报告

2、石材板材

石材干挂墙体工程中使用的石材应进行板材的品种、规格、性能和等级的检验。

I、主控项目

A对于石材的品种、性能和等级的检验由于现场条件的影响一般只检查石材产品的产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。石材的抗弯强度试验值不小于8.0Mpa吸水率应小于0.8

17B石材板的长度、宽度、厚度、直角检验采用分值率为1mm钢卷尺或分辨率为0.02mm的游标尺和直角尺进行检查检查结果应符合设计要求
C石材安装孔位的检验采用分辨率为1mm钢卷尺或分辨率为0.02mm的游标尺进行检查检查结果应符合下列规定短槽式安装的石板短槽应在板上下边各开短平槽槽长不应小于100mm。在有效长度内槽深度不宜小于15mm宽度宜为6或7mm两短槽边距离石板两端的距离不小于板厚的3倍且应小于85mm也不应大于180mm。

II、一般项目

A石材的外观质量检验采用观察法和分辨率为1mm的钢尺检查。

1表面平整、洁净、无污染颜色和花纹应协调一致无明显色差无明显修复痕迹。

2每平方米石材的表面质量和检验方法符合下表

每平方米石材的表面质量和检验方法

次数项目质量要求测量工具

1裂痕、明显化上和长度100mm的轻微划伤不允许观察

2长度≤100mm得轻微划伤≤8条用钢检查

3擦伤总面积≤500m2
用钢检查

III、质量保证资料

A石材的产品合格证。

B石材强度检测报告。

3、硅酮密封耐候胶

I、主控项目

A检查硅酮密封胶的相容性实验报告和粘结伸拉试验报告结果必须符合要求。

B检查硅酮密封胶的生产日期和有效期。

C胶缝宽度和厚度的控制采用分辨率为0.05mm的游标尺进行测量密封胶粘结形式、宽度应符合设计要求厚度不应小于3.5mm。

D采用观察检查和切割检查的方法检验胶面的光滑度、平整度、饱满密实程度。

II、一般项目

A目测检验胶的质量。用胶枪挤出硅胶产品应为细腻均匀的膏状或粘稠液体不应有气泡结皮和凝胶颜色与样品无差异。

B注胶表面的检验注胶表面应光滑无裂缝现象接口处厚度和颜色应一致。

18III、质量保证资料

A相容性试验报告和粘结拉伸报告。

B质量保证书和产品合格证。

C使用的年限质量保证书。

D进口商品的商检证明。

4、五金件及其他配件

I、主控项目

A石材干挂墙体中采用的五金件和紧固件均采用不锈钢材或制品其他钢材应进行热浸镀锌或其他防腐处理。五金件外观的检验应采用观察检查也可以采用磁铁测试材质有吸附力的为非不锈钢制品。

B转接件、连接件、构造尺寸、壁厚的检验应采用分度值为1mm的钢直尺测量构造尺寸用分辨率为0.05mm的游标尺检测壁厚。转接件、连接件的开孔长度不应小于开孔宽度40mm孔边距离不应小于开孔宽度的1.5倍壁厚不得有负偏差。

II、一般项目

A转接件、连接件外观检查采用目测方法其外观应平整、无裂纹、毛刺、凹坑、变形等缺陷当采用碳素钢材时表面应做热镀锌处理。

III、质量保证资料

A钢材产品合格证。

B连接件、转接件合格证。

C镀锌工艺处理质量保证书。

二、现场安装质量检验

1、预埋件及节点与连接检验

I、一般规定

A预埋件及节点的抽样应符合下列规定

①每幅干挂墙体应按各类节点总数的5抽样检验且每类节点不应少于

3个锚栓应按5抽样检验且每种锚栓不得少于5根。

②对已经完成的干挂墙体金属框架应提供隐蔽工程检查的记录不完整时

应对该干挂墙体工程的节点拆开进行检查。

II、主控项目

A预埋件与干挂墙体连接的检验

①检验方法

a)在预埋件与干挂墙体连接节点观摩手动检查。

b)用分度值为1mm的钢直尺和焊缝尺寸和位臵偏差。

19②检验指标应符合下列规定

a)连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。

b)连接件与立柱应安装牢固螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。

c)连接件的可调节物应用螺栓牢固连接并有防滑动措施。

d)连接件与预埋件之间的位臵偏差使用钢板或型钢焊接调整时构造形式

与焊缝应符合设计要求。

e)预埋件、连接件表面防腐应完整不破损。

B锚栓连接的检验

①检验方法

a)观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量用分辨率为0.05的声度尺测量锚固深度。

b)由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。

②检验指标应符合下列规定

a)锚栓的类型、规格、数量、布臵位臵和锚固深度必须符合设计规定。

b)锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。

(C)干挂墙体顶部、底部连接的检验

①检查方法

A)手动和观摩检查

B)底部采用分度值为1mm的钢直尺测量检查空隙宽度。

②检验指标

a)女儿墙压顶坡度正确罩板安装牢固不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩

板深度不应小于150mm罩板与女儿墙之是的缝隙应使用密封胶密封。

b)镀锌钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触.。

c)立柱、顶底部横梁干挂墙体板块与主体结构之间应有伸缩。

d)密封胶应平顺严密、粘结牢固。

(D)立柱连接的检验。

①检查方法

a)在立柱处观察检查。

b)用分辨率0.05mm的游标卡尺和分度值为1mm的钢直尺测量芯管长度和

空隙问题。

②检验指标应满足

a)芯管材质、规格应符合要求。

b)芯管插入上下立柱的长度不得小于200mm。

c)上下两立柱间隙不应小于10mm。

20d)立柱上端与主体结构固定连接下端应为可以上下活动的连接。

(E)梁、柱连接节点的检验。

①检查方法

a)梁、柱节点处观察和手动检查

b)采用分度值为1mm的钢直尺和分辨率为0.02mm的塞尺测量连接件、螺栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。

②检验指标应符合下列标准

a)连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求螺栓有防松脱措施同一连接处的连接螺栓不应少于2个。

b)梁、柱连接应采用螺栓连接牢固不松动当梁柱为铝合金材料时两端连接处应设弹性橡胶垫片。当横梁、立柱为型钢时梁柱连接可采用一面焊接一面螺栓固定或两面螺栓固定形式不可两面焊接。

III、一般项目

(A)金属框架与连接件表面质量的检验。

①检验方法观察、检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

②检验指标应符合下列规定

a)金属框架和连接件表面油漆完好划痕、擦伤程度符合要求。

b)金属框架和连接件表面无电焊溅落和烟火烤熏的痕迹。

c)电焊焊渣清除干净油漆到位。

(B)预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验

①检查方法

观察、检查隐蔽记录

②检验指标

a)型材表面的保护膜未损坏不得有划擦伤和烟火烤熏等。

b)型材表面不得有电焊的痕迹。

c)电焊焊渣清除干净

d)焊接部位防腐油漆补刷到位。

IV、质量保证资料

(A)设计图纸资料

(B)隐蔽工程检查验收记录

(C)锚栓检验报告

2、主要构件与板材安装检验

I、一般规定

(A)干挂墙体所用的构件材料必须经检验合格方可安装。

21(B)干挂墙体安装前应对石材的弯曲程度寒冷地区石材的耐冻融性以及石材用结构胶的粘结强度、石材用密封胶的污染性进行复检。

(C)安装质量检验应按规定抽样

①每个检验批每100m2应至少抽查一处每处不得小于10m2。

②对于异型特殊要求的干挂墙体工程应根据干挂墙体结构和工艺特点由监理单位和施工单位协商确定。

(C)石材干挂墙体竖向。
 (D)石材干挂墙体板缝注胶检验

①检验方法

a)观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。

b)切割检查并用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分值率为1mm的直尺检查

胶缝注胶的宽度和厚度。

22②检验指标要求

a)板缝施胶前必须采用二甲苯或异苯醇等溶剂清洁表面。

b)板缝填充料必须符合设计要求。

c)注胶缝表面应饱满、密实、均匀、无气泡宽度和厚度应符合设计要求。

(E)石材干挂墙体的渗漏检验在干挂墙体的转角造型、板上窗洞口结构变形等容易渗漏的部位进行雨水渗漏检测室内观察检查弯漏情况检测前应先检查板缝的注胶质量和门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法在干挂墙体两个层高处以20m长度作为一个实验段,用20mm直径普通软管装上喷嘴后水头垂直于墙面沿接缝前后缓慢移动,每处喷射时间约为5min水压≥210kpa检查渗漏现象。

II、一般项目

(A)石材干挂墙体外观质量检验

①检验方法

a)在较好自然光下距干挂墙体600处观察表面质量。

b)观察检查石板颜色。

c)用分度值为1的钢卷尺检查划伤、擦伤、长度和面积。

d)观察检查密封胶的外观检查。

②检验指标应符合下表的规定。

每平方米石板的表面质量和检验方法

项次项目质量要求检验方法

1明显划伤和长度100mm的轻微划伤不允许观察

2长度≤100mm得轻微划伤≤8条用钢尺检查

3擦伤总面积≤500m2
用钢尺检查石材表面应平整、洁净、无污染缺损和裂痕颜色和花纹应协调一致无明显色差无明显修痕。

(B)板面胶缝外观检查观察检查板面胶缝外表质量外观检验要求干挂墙体面板胶缝应横平竖直深浅一致、宽窄均匀光滑顺直。

(C)石材接缝外观检验

①检验方法采用观察和尺测量检查。

②接缝检验质量指标应符合下列规定

a)石材接缝应横平竖直宽窄均匀。

b)阴阳角石板压向正确板边合缝顺直。

c)凹凸线出墙厚度一致上下口平直。

23d)石材面板上洞口、槽边套割吻合、边缘整齐。

(D)干挂墙体安装偏差的检验

石材干挂墙体安装允许偏差和检验方法见表10.3.8.2-2。

III、质量保证材料

(A)石材干挂墙体设计文件

(B)干挂墙体组件出厂质量合格证

(C)施工安装自检记录

(D)隐蔽工程验收记录

干挂墙体目安装允许偏差和检验方法

第六章制品的运输和保管

1、运输

1根据工程进度表应事前同业主、监理、土建协商就搬入数量、时

间、卸货层数、货车台数、起重机使用时间等制定计划。

2用货车运送制品且单件装载运输。

243运送制品时要用聚乙烯苫布保护制品四角等露出邮件用绳子等固

定为防止倒塌制品应竖臵运送。

2、收货

1收货时施工副经理、施工员、材料员等均应在场依据货单对制品

的型号和数量等进行确认同时确认制品在运送中是否有损伤。

2与制品同时进场的部件连接件、螺栓、螺母、螺钉等也应对型

号/数量、有无损伤等进行确认。

3上述内容中如发生数量不足缺损等问题时应尽快与总部负责人联

系制品收货确认时必须有收货人对制品搬入数量的签字认可。

3、卸货

卸货时使用在现场内的卸货机械塔吊等由专职司机操作。

1工厂运来的制品由卡车运抵现场后装入货箱内然后使用塔吊将其直

接送至各安装楼层。

2安装层内的货物存放点应暂设在认可的地点而且根据施工现场的变

化如要求改变存放地点应迅速移往所指定的地点。

3对于运入的产品应立即开包。

4安装层的货物存放地点的面积应不小于300m2。

4、保管

1产品的保管场所应设在雨水淋不以并且通气良好的地方。

2保管过程中不会因其他工序的施工而需移动的场所。

3应避开搬运材料的通道且安全的场所。

4应选择距安装现场较近的地方。

5根据各种材料的规格分类堆放并做好相应的产品标识。

6原则上组件应竖放但受场地等限制亦可平放。另外尺寸较长

的材料以平放为宜。连接件、螺等附件则放在仓库保管。

7材料应定期进行清点和清理并作好收发记录。

8根据生产安排和生产任务书编材料计划合理控制材料用量防止多

领、超领造成材料浪费。

9定期检查仓库的防火设施和防潮情况。

第七章、石材干挂墙体施工措施

1、石采干挂墙体制作安装包括如下主要工序

1、石板材采购。

2、石板材加工切割、磨光或抛光、倒棱倒角、开槽、拓孔。

3、石材干挂墙体预埋件安装。

4、石材干挂墙体龙骨安装。

5、石材干挂墙体防雷装臵安装。

6、石材干挂墙体板材安装。

7、注密封胶。

2、工艺操作流程

施工准备→检查验收石材板块→将板块按顺序堆放→初安装→加

固→验收。

3、基本操作说明

1、施工准备

由于板块安装是整个干挂墙体安装中最后的成品环节在施工前要

做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现

场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人

员一般情况下每组安排生产3—6人。安排时要注意新老搭配保证

正常施工及老带新的原则材料工器具准备是否充分要检查施工工作

面的板块是否到场是否有没有到场或损坏的板块另外要检查扣件、

石材胶等材料及易耗品是否满足使用。施工现场准备要在施工段留有足

够的场所满足安装需要同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要

求。

2、检查验收石材板块

检查的内容有

A、规格数量是否正确

B、各层间是否有错位

C、堆放是否安全、可靠

D、是否有误差超过标准的板块

E、是否有色差超过标准的板块

F、是否有已经损坏的板块

验收的内容有

A、三维误差是否在控制范围内

B、是否有损伤该更换的要更换

C、胶是否有异常现象

D、抽样做结构胶粘接测试

检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名

单。

264、石材板块按安装顺序规格堆放在安装板块前要按安装顺序进

行堆放堆放时要适当倾斜以免板块倾覆。

5、初安装

1、吊干挂墙体平面基准线

干挂墙体龙骨安装调整完毕后自石材干挂墙体顶部吊干挂墙体纵

向平面线此平面线一般选在干挂墙体平面右侧转角位臵吊线要综合

考虑花岗石干挂墙体与其他种类干挂墙体的配合同时要考虑石材干挂

墙体本身平面的调节能力每个平面的转角均应吊竖直线。

2、拉水平线

根据设计及施工实际情况确定石材干挂墙体的底边位臵在两条竖

直线之间拉一条水平线水平线和竖直线确定干挂墙体平面。

3、装石材板块

A、将已安装后切螺栓、铝合金扣件的石材挂在挂件上固定。

B、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓调整平齐紧固螺

栓。

C、安装止滑螺栓。

D、后一块板的安装以前一块板及纵横平面线为基准。其他与第一

块同。同时须注意调整干挂墙体的横缝直线度竖缝直线度拼缝宽度

允许偏差符合规范要求。

E、是否有色差超过标准的板块。

F、是否有已经损坏的板块。

6、加固调整后及时加固确保每一块石材的安装成功率。

7、验收每次安装时从安装过程到安装完毕全过程进行质量

控制验收也是穿插与全过程中验收的内容有

1、板材自身是否有问题。

2、胶缝大小是否符合设计要求胶缝是否横平竖直。

3、石材板块是否有错面现象色差是否在允许范围内。

4、石材角是否损坏。

验收记录、上扣件、上石材胶等属于隐蔽工程的范围要按隐蔽工

程的有关规定做好各种资料。

第八章、项目质量与安全体系

1、质量保证体系

27质量是企业的生命。项目部对本石材干挂墙体工程从以下5个方面进行保

证

1严把施工材料关凡施工所用的所有材料一律采用一级品或合格产品

所有产品均有产品合格证。本工程的采用的供货商需得到经监理审核、总包方确

认和业主方批准。

2严格用工制度。对生产施工人员均经过岗位培训及安全教育。石材

干挂墙体专业安装及电焊等施工人员全部具有专业操作证持证上岗。其它辅

助施工人员选用技术高、素质好、经验丰富的熟练操作工人。

3严格完善管理体系。施工项目前做好各种的施工技术交底施工项

目中采用三级保证体系即每道施工工序工作完成后每道工序实行工人自检

班长互检工长总检的检验制度明确责任制杜绝不合格产品。

4严格完善规章制度。项目部对所服务的施工项目从材料采购及每道

施工作业程序均有相应的施工手册对每个施工工长及施工工人的工作要求、工

艺要求、质量标准均有明确的规定。现场施工将严格按规定的工艺流程进行公

司统一派质量监督员对施工现场进行监控。

2、安全保障体系

保证施工安全及工程交付后的安全使用是工程的基本要求和头等大事项

目组将采用以下措施保证安全施工。

1按政府关于安全和文明施工有关规定及总包方现场文明和安全施工管

理规定的要求做好现场施工安全管理。

2根据需要设臵现场照明和围护设施防止发生工伤事故确保现场人

员生命财产的安全。

3加强对施工人员的安全管理提高员工的安全意识。

4加强施工过程中的安全管理安排专职安全检查人员实行24小时

的安全保卫工作配备专职的电工管理工地的临时用电在库房内臵设消防器材

加强对高空作业的管理。

5所有钢结构钢材、不锈钢挂钩件、密封胶、石材均选用正宗产品。

第九章、工程质量保证措施

28A.工程质量保证体系的方针和目标

信誉第一、客户第一以卓越的时尚极富时代特色的设计为追求理想

优质完美精益求精的工程质量为准则至诚合作热情完善的服务为信誉。

为使公司的质量方针更好的贯彻执行同时具有可操作的依据我公司

郑重承诺

我公司工程合格率达到100%。

客户满意率达到100%。

客户投诉有效处理率达到100%。

B.工程质量控制程序图

熟悉标准、规范和业主、建

筑设计师要求

设计详图工艺性

评审

施工图设计

设计方案评审

设计图、文件交建筑设计

师、业主审批

出图前校审、批准

学习图纸和

技术资料

材料、设备、

劳动力准备

施工准备

学习操作规程和质量准备

测量仪器准备及现场准备

分部分项目书面

交底

克服上道工序弊病

技术交底

队长、质检员参加

办理上道工序交接手续

中间检查

严格执行操作规程

29

自检

加工、制作

安装

按图加工、制作安装

甲方代表检查

处理工序搭接

检查进度

不合格品的处理

返工

质量评定

执行验收标准

材料合格证

按有代表性的自然区间抽查

10%填写评定表

试验记录、报告

隐蔽工程验收记录

自检记录

资料整理

施工记录

质量评定记录

事故处理记录

工程回访

使用过程

质量整改

C.质量保证体系、质量保证措施、隐蔽工程验收

1质量要求工程质量等级为优良工程。

2为确保工程质量达到优良工程选派经验丰富的项目经理及项目经理部、

施工队伍进场施工。

3质量管理体系

1成立以项目经理为首的质量保证组织机构定期开展质量统计分析活动

掌握工程质量动态全面控制各分部分项工程质量。项目上配备专职质检员各

专业工长对质量直接负责各作业班组选取一名兼职质检员对工程质量实行全

过程控制。

302树立全员质量意识贯彻“谁管生产谁就管质量谁施工谁就负责

质量谁操作谁就保证质量”的原则实行工程质量岗位责任制并采用行政

和经济手段来辅助工程质量岗位责任制的实施。

4质量保证措施

1建立健全质量保证体系通过质量保证体系的有效运转来确保现场施工

严格按照国家验收规范及操作规程进行。

2建立以项目经理为组长、专业工长、专职质检员、施工队兼职质检员参

加的质量管理小组。质检小组遵照质检程序工作严格执行质量检验标准与规范。

3认真把好材料关严格遵守原材料、半成品和成品出厂合格证制度没

有合格证的材料不符合业主认定的样品材料坚决拒之门外在工程施工

全过程中严格遵守技术管理和技术交底制度明确岗位职责。

4正确选择合理配备施工设备搞好设备的维修保养工作确保设备

正常运转。

5加强计量管理实现计量器具配备率100%计量器具检测率100%对

计量器具执行专人管理。

6贯彻以自检为基础的自检、互检、交互检的“三检”制并认真填写

“三检”制检查记录对于不符合质量要求的施工内容不予验收未经业主或监

理等有关人员签字认可不准进行下一道工序的施工严格现场质量检查工作

实行质量一票否决制。

7自检时质量标准高于国家质量标准并及时反馈质量检验信息分

析不合格原因提出预防措施。

8组织高素质的施工队伍对特殊工种人员执行持证上岗和履行岗位责

任制度。

9贯彻执行各级技术岗位责任制施工中密切与业主、监理、质检站、

行业主管部门各管理单位配合共同抓好现场质量技术管理工作。

10隐蔽工程未经业主方及有关质检人员检查验收不准进入下道工序施

工。

5隐蔽工程检查

当工序施工完毕后即被隐蔽遮盖不可能在工程验收时再检查时必须对

这些工序在施工过程中随时进行隐蔽工程检查。隐蔽工程检查时业主、监理、

施工单位三方参加者共同签署隐蔽工程检查记录。

以下项目应进行隐蔽工程检查

1预埋件隐蔽验收

2石材与建筑主体结构的连接支座

313钢材骨架安装

4焊缝质量隐蔽验收

5避雷装臵隐蔽验收

D.按ISO9001程序和业主认定的样品控制材料质量

材料的质量是工程质量的基础材料质量不符合要求工程质量也就不可

能符合标准。为了加强材料质量管理我司严格按ISO9000质量体系要求严把

材料质量关为配合工程施工材料采购计划由设计部统一提出并注明材料的

品牌、规格、数量、质量要求和业主认定样品要求以及有关防火规范要求经

项目经理部审核无误后由采购员按质、按量、按期组织材料进场。并同时提交

材料质量保证书、出厂合格证、材质试验相容性试验证明等材料进场报监理

或业主验收验收合格后方可使用。具体程序均按我公司程序办理如下

1按业主认定的材料样品制定采购计划

1)材料供应商的评价与选择。

2)材料的采购过程。

3)进厂材料的检验。凭采购计划和业主认定样品检验。

2.对于业主方提供或选购产品由质检人员按材料验收规范标准进行检验

经检验合格后方可进厂使用当发现业主方提供的材料不合格时应由项目经理

或质检人员通知业主并进行协调提出解决办法。

第十章、安全文明环保措施

一、安全措施

1、服从总包方对总体工程施工现场的统一的安全施工管理并服从监理对

安全施工的监督。

2、健全劳动安全生产教育培训制度坚持未经安全生产教育人员不得上岗

作业。

3、按国家及北京市的有关规定做好现场施工安全管理随时接受有关安

全检查人员依法进行的监督检查。

4、采取严格的维护安全措施防范危险的措施预防火灾的措施。

5、加强现场安全保卫工作防火防盗确保工作建设顺利进行。

6、遵守环境保护和安全生产的法律、法规的规定对施工现场的各种粉尘、

废水、废气、固体废物和振动采取必要的控制措施并及时处理。

7、对于总包方提出的安全整改措施及时组织整改。

8、安全防火制度

1安全生产管理体系各主管领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作

32人员在劳动生产过程中层层负责建立安全责任制。安全生产工作在施工单位负

责人的领导下各级领导各职能部门层层控制项目经理负责现场管理并要

求每个职工的安全职责是遵章守纪不违章作业并能组织他人不违章作业安

全生产责任制坚持“横向到边”“纵向到底”原则明确各级领导各职能部门

所有操作者和管理者的安全责任使安全工作层层有人负责。

2基层施工技术员安全生产责任认真执行上级有关安全技术、劳动卫生

工作的各项规定对自己负责的施工区域职工的安全、健康负责在生产的计划、

布臵、检查、总结、评比中必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去保

证在安全条件下进行生产组织职工学习安全操作规程并抽考、检查执行情况。

对严格遵守安全规章制度避免事故者提出奖励意见对违章蛮干造成事故

者提出惩罚意见领导本施工区域的班组开展每周的安全日活动经常对职工

进行安全生产教育、推广安全生产经验发生工伤事故后应立即上报负责查

明原因提出重发的防范措施监督检查职工正确使用个人劳保用品。

3安全生产教育制度新工人入前应接受三级教育即对新入场的工人

必须接受公司、项目经理部、施工队和班组三级的安全教育对与特殊工种应进

行专门教育经常性举行安全生产活动教育如安全活动日、事故现场会、分析

会、安全技术专题讲座等。

4安全生产检查制度检查工地项目部安全规章制度、特殊工种岗位合格

证、施工组织设计和安全技术措施、安全交底、安全活动记录等安全生产资料

检查安全帽、安全带等是否坚持正确使用检查各种施工滋味性能是否良好、安

全装臵是否齐全有效检查施工用电的线路闸箱、接零接地、漏电保护装臵是

否符合有关规定检查各种材料、物品是否妥善堆放和保管明火管理是否符合

有关规定防火工具和设施是否安全检查各交叉施工和工种间配合施工是否

存在完全问题。

5防火制度严肃执行《中华人民共和国消防条例》和公安部门关于建筑

工地防火的基本措施加强消防工作领导现场设消防值班人员对进场员工进

行消防知识教育各种易燃易爆材料的堆放和保管应与明火区有一定的防火间

距严禁用场内通道堆放材料配备消防器材并有专人管理并定其检查安全

用电严格按照有关规定安装和使用电气设备。

9、现场管理制度

1作业人员进场前必须学习现场的安全规定遵守业主、监理、总包等

各单位制定的规章制度进行安全技术交底广泛宣传、教育作业人员牢固树立

“安全第一”的思想提高安全意识。

2必须随时携带和使用安全帽和安全带防止机具、材料的坠落。

333作业时要穿整洁合体并适合作业特点的工作服不得裸身作业要穿适

合作业特点的工作鞋不得穿凉鞋、拖鞋。

4凡要带入楼内的机械事先必须接受安全检查合格后方可使用。另外携

带电动工具时必须在作业前先作自我检查在进入场地时将检查记录交甲方

5每天作业前后检查所用工具。

6作业前清理作业场地下班后整理场地不要将材料工具乱放在作业

中断或结束时当天清扫垃圾并投放到指定地点。

7不得随意拆除脚手架等临时作业设施不得已必须拆除脚手架或搭板时

需得到安全人员的允许作业结束务必复原上述装臵。

8在电焊作业时必须设臵接火斗配臵看火人员各种防火工具必须齐

全并随时可用定期检查维修和更换。

9制定安全奖惩制度并严格执行。

10本工程项目设一名专职安全员各班组一名兼职安全员加强现场

监督检查由施工员和质检员配合进行现场安全管理。

10、应急措施

安全生产和防火制度应本着以防范为主的原则对可能引起事故发生的因素

进行控制和排除避免事故的发生。

如有工伤事故发生应采取以下措施

1如有工伤事故发生应立即向安全部门、公司、甲方及有关部门进行报告。

2抢救伤员。

3保护好事故现场。

4排除险情防止事故扩大组织人员、设臵警戒维护好出事周围的正

常秩序。

现场发生火警火灾时应采取以下措施

①要立即组织义务消防人员和职工进行补救。

②立即向消防部门报警并向消防部门提供火情、电器。易燃易爆物等情况

和消火栓位臵以便组织有效灭火。

③救火方法要得当。

④电气设备起火尽快切断电源用二氧化碳灭火不要向电气设备上泼水

救火。

⑤电石库起火应用黄少、干粉来火。

⑥化学材料起火要根据起火物质的性质选择灭火方法并且要注意防止中

毒。

⑦灭火以后要保护好火灾现场设专人巡视以防死灰复燃并查找火灾原

34因。

二、文明措施

1、在本工程施工期间在施工现场不出现不必要的障碍物存放好所有设

备和材料及时清走任何废料、垃圾和不再需要的临时设施。

2、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

3、工程完工后及时迅速的清走施工设备、多余材料、垃圾、和各种临时

工程并保证现场和工程清洁整齐达到总包方、业主方、监理方满意的使用状

态。

4、文明施工制度

1建立文明施工责任制划分区域明确各自分担责任及时清除杂物

保持施工现场整洁。

2现场中的各种临时设施、包括办公、生活用房、仓库、材料与构件堆场

临时水电管线要严格按照甲方要求搭设或埋设整齐不能乱堆乱放不应占用

道路和通道以及施工工作面。

3现场水电应有专人管理。

4工人操作地点和周围必须清洁整齐要做到人离场清。

5制定严格的成品保护措施严禁损坏、污染成品。

6现场各种材料要按甲方规定的位臵堆放堆放场地坚实平整并有排水

措施材料堆放要按品种、规格分类堆放要求堆放整齐易于保管和使用。

7机械设备应按规定位臵安放。

8严格遵守安全生产制度做到安全文明施工。

5、文明施工保证措施

1建立文明施工责任制明确各级责任层层控制层层监督

2搞好安装员工的思想文明教育要求在施工过程中礼貌待人。文明施工。

3现场安装员工统一着装要求整洁。

4建立现场文明管理规章制度主要由安全员负责检查项目部全体人员

监督对于违反的轻则教育、罚款重则开除。

5施工中做到工完场清保证施工现场的整洁、材料码放整齐。

6搞好与其他施工单位的现场配合不与其他单位施工人员发出冲突有

矛盾的协商解决。

7服从总包单位的总体安排与其他施工单位配合共同维护施工现场的

清洁、整齐、美观。

8服从总包的统一安排共同搞好现场的成品保护工作。

三、环保措施

351合理安排作业时间尽量减少夜间作业以减少施工时机具噪声污染

避免影响施工现场内或附近居民的休息。

2完成每项工序后应及时清理施工后滞留的垃圾比如胶、胶瓶、胶

带纸等保证施工现场的清洁。

3对于密封材料及清洗溶剂等可能产生有害物质或所体的材料应作好

保管工作并在挥发过期前使用完毕以免对环境造成影响。

四、脚手架安全本石材干挂墙体的施工高度较高为确保施工作业人员的

和人身安全脚手架搭设需按双排脚手架的要求进行搭设。并在脚手架下方设臵

安全网以策安全。

第十一章、工程进度保证措施

一、开工前迅速组织会审图纸熟悉技术资料及时解决与其它专业公司

存在的有关场地交接验收移交相互交叉作业配合等问题具体制定日期落开

工前的各项准备工作。

二、尽早编制材料采购计划及半成品订货加工计划明确甲方供货的我方

有责任在开工前到达施工现场严把质量关杜绝不合格材料引起的停工、返工、

窝工现象。

三、加强进度管理成立项目经理——工长——班组长的三级进度管理体系

以总体进度计划为基础以月进度计划为重点。经班组下达用进度计划分工号

落实具体责任人班组具体确定工期管理责任制并实行有效的奖罚制度。

四、实行对班组的任务技术交底一单清制度交底书不仅明确图纸及技术要

求还同时明确施工顺序进度要求和工种配合要求。

五、推行班组承包责任制提高生产效率必要时实行加班奖励办法。

六、施工期间配合甲方作好施工协调合同上定的事坚决完成。

七、加强施工机具维修、保养、增加储备、保证正常需要。

八、施工中作好人力、财力、物力的综合平稳工作抓主流力保进度进一

步落实。

九、根据工期需要必要时采用三班倒加班作业。

十、为保证工期将提前进行半成品的加工制作。

十一、项目经理部根据项目施工的要求对本工程行使计划、组织、指挥、

协调、控制、监督六项职能并在我司系统内选择成建制的技术配套并有施工

经验的施工队伍组成作业层承担本工程的施工任务。

十二、建立生产例会制度每周至少召开2次班组以上的生产例会项目经

理部每天召开一次碰头会对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因并及时

36采取有效措施保证计划完成。

十三、采用施工进度计划与月、周计划相结合的施工进度的控制与管理月

计划周安排周计划日检查实行每周平衡计划确保月计划实现从而确保工

期控制进度计划的实现。

十四、根据业主的使用要求及各工序施工周期科学合理地组织施工形成

各分部分项工程在时间、空间上的充分利用与紧凑搭接组织好交叉作业从而

缩短工程的施工期。

十五、实行合理的工期目标奖罚制度根据工作需要可适当安排晚上加班

作业。

十六、作好施工配合及前期施工准备工作拟定施工准备计划专人逐项落

实保证后勤保障的优质、高效。

十七、采用成熟的科技成果向科学技术要速度、要质量、通过新技术的推

广应用来缩短各工序的施工周期从而缩短工程的施工周期。

十八、以地盘“每日施工进度记录表”确保严格执行和控制工程进度计划。

该表每日由地盘监理填写并附在施工日记中。

每日施工进度记录表

工程名称年月日

项次项目

工程量

施工

班组

备注

单位数量

地盘监理施工队长项目经理

十九、根据施工进度计划表编制材料采购、进场计划和设备进场计划以避

免因材料与设备不能按时进场而延误工期。

二十、施工进度计划调整

若因设计变更、材料供应以及其它不可预知之原因则对施工进度计划及

时进行调整并且材料、劳力、设备、进场计划也需做相应调整。

施工进度计划变更、调整由地盘监理及现场其它管理人员共同商定、编制

并报项目经理批准按调整后的施工进度计划表严格执行以确保本工程保质保

37量如期竣工。

二十一、协调方案

一与其他单位的协调方案

1以团结协作、友善配合的态度对待对方争取对方在有关问题上的谅解、

支持与配合。

2.将施工组织设计与有关施工方案转达对方同时了解对方的作业计划和意

图做到知已知彼沟通融洽以达到步骤的统一。

3.当与对方计划发生矛盾时不能以承包大户的态度非要人家服从应以充

分的理由说服对方或在不影响大局的前提下以高姿态照顾对方的需要。

a.若万一发生双方不愉快的冲突除检查自己方行为的缺点外恳请业主从

中进行调解。

b.坚持一切外部工程服从对方消防隐蔽工作需要的原则并通过协调使对方

在时间上尽量满足我方的作业计划。

c.坚持良好的职业道德素质注重礼貌服务和相互礼让主动为他人创造条

件严禁野蛮施工等有损企业形象的行为发生为协调工作奠定良好的基础。

二内部协调方案

1项目经理为本项目总协调负责人为协调具体工作负责人。

2做好内部各管理部门各作业班组和各岗位人员的协调工作首先从

思想上协调通过协调使之行动一致共同为实现项目的目标而努力。

3对各分部、分项工程进行协调、解决在相互配合施工过程中的难题

促进交叉、流水配合作业。

4对重点分部、分项工程要事先做好具体的协调方案将一切可能发生

的问题提前做好应付措施保证施工全过程的顺利开展。

5由计划组、施工组、财务后勤组在工程开工前做好有关协调方案争

取在人力、物力、财力上的各个环节协调工作落到实处。

加强与业主协调工作使之充分得到业主的支持和配合从而进一步提高

自己的服务质量。

第十二章施工后的成品保护

1、成品保护职责

1班组设值班人员执行轮班守卫制度换班时间明确坚持谁值班谁

负责。

2值班人员职责产范围所有到场的工具和材料以及安装上墙的成品

和半成品。

383值班人员必须恪尽职守严格按照项目部的规定进行值勤和巡逻配

合工地保安、门卫防止材料和产品损失。

4班组下班之前将未完安装的产品集中并与值班人员进行交接由值

班人员进行清点、核对和看护。

5制定相关的项目部奖惩制度如因值班人员责任所造成的产品损坏或

丢失按责任大小、情节轻重进行处理。

6协调与其他有关施工单位的关系共同维护成品安全。

7如其他施工单位在施工过程中损坏已安装完成交移交后的产品可协

同业主监理合理追究其在关责任。

2、成品保护措施

1加工与安装过程中应特别注意轻拿轻放不能碰伤。划伤加工好

的铝材应贴好保护膜和标签。

2加强半成品、成品的保护工作保持与土建单位的联系防止已安装

好的干挂墙体受划伤。

3质检员与安全员紧密配合采取措施搞好半成品、成品的保护工作。

4建议总包单位在靠近安装好的石材干挂墙体处安装简易的隔离栏杆

避免施工人员对铝制品、石材有意或无意的损坏。

5材料、半成品应按规定堆放安全可靠并安排专人保管。

第十三章保养与维修

一、干挂墙体工程竣工验收后应制定干挂墙体的保养维修计划与制度

定期进行干挂墙体的保养与维修。

二、干挂墙体的保养应根据干挂墙体墙面积灰污染程度确定清洗干挂墙体

的次数与周期每年至少应清洗一次。

三、干挂墙体在正常使用时使用单位应每隔5年进行一次全面检查。应对

板材、密封条、密封胶、硅酮结构密封胶等进行检查。

四、干挂墙体的检查与维修应按下列规定进行

1、当发现螺栓松动应及时拧紧当发现连接件锈蚀应除锈补漆或更换。

2、发现板材松动破损时应及时修补与更换。

3、发现密封胶或密封条脱落或损坏时应及时修补与更换。

4、发现干挂墙体构件和连接件损坏或连接件与主体结构的锚固松动或脱

落时就及时更换或采取措施加固修复。

5、应定期检查干挂墙体排水系统当发现堵塞时应及时疏通。

6、当五金件有脱落、损坏或功能障碍时应进行更换和修复。

397、当遇到台风、地震、火灾等自然灾害时灾后应对干挂墙体进行全面检

查并视损坏程度进行维修加固。

五、对干挂墙体进行保养与维修中应符合下列安全规定

1、不得在4级以上风力或大雨天气进行干挂墙体外侧检查、保养与维修作

业。

2、检查、清洗、保养维修干挂墙体时所采用的机具设备必须操作方便、

安全可靠。

3、在干挂墙体的保养与维修作业中凡属高处作业者必须遵守现行行业标

准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91的有关规定。

第十四章、技术档案资料管理

一、加强图纸会审。特别在节点处理安装方法必须趋于统一各部位的尺

寸一致让误差消除在施工之前。

二、加强技术交底工作建立技术交底责任制加强施工中的监督检查从

而提高施工质量。

三、加强设计变更管理凡与图纸有不同之处一定要做设计变更以便于交

工、存档、维修。

四、加强日常往来文件管理发文登记制度。

五、加强隐蔽验收工作及施工日志。

六、加强技术措施的落实确保工程质量。

七、洽商记录应详尽参加人员应会签。洽商记录应由施工现场技术人员负

责保管作为竣工验收的技术档案资料。

八、加强现场签证管理对于设计变更引起的签证应及时办理。

九、质量控制检查

竣工验收时除依据竣工验收实测资料与中间验收结果进行评定外还应对

质量控制过程的资料进行检查检查以下资料是否完整、正确

1施工翻样图。

2相容性试验报告。检查报告内容是否确定材料相容如果有不相容是

否更换材料并复试合格。

3粘接性试验报告。检查报告内容是否肯定粘接性能良好如果有不稳

定情况是否按报告建议招待或更换材料并复试合格。

4胶供应商对节点审查结果提交的节点设计是否通过对修改建议是

否已完全执行。

5送样样品材料批号与生产使用材料批号记录两者批号是否一致。

406切开试验记录与每批批量记录及切开试验评定结果。

7剥离试验记录与每批批量记录及剥离试验评定结果。

8设计修改通知单。

9事故处理记录及生产、安装中对不符合设计文件部分所达成的协议

文件。

10隐蔽工程验收记录。

11测量定位记录。

12净化工、注胶工、安装焊工钢印代号或可供查考的记录。

13密封胶出厂合格证明及质量保证书。

14制造厂质量保证书。

15中间验收及竣工验收测量记录。

16综合评定结论报告。

每项工程只有在检查以上相关项目资料齐全准确才能完成竣工验收。附件一

外墙幕墙石材工程主要施工机械设备表

序

号

机械或设备

名称

型号规格

数

量

国别

产地

制造

年份

额定功

率(kw)

生产

能力

备注

1激光经纬仪仿蔡司1苏州95.2

2

自动安平水

准仪

仿威尔斯2天津95.2

3石材中切机2

4云石割机cm4sm18日本1240

5空气压缩机7.5匹6泉州5.5

6手提焊机6广州11

7冲击电钻2SE45德国0.62

8手枪钻FD10VA45日本0.28

9手提式压刨1900B6日本0.5

10台式电钻ST-133台湾0.28

11手磨机G10ST2

5日本0.54

12自攻钻6800DBV9日本0.28

13电动砂纸机903530日本0.16

14抛光机SAT-18024日本0.75

4115

电动开榫机JLL04-D3广东1

16电动葫芦CD2

1浙江0.5

附件二外墙幕墙石材工程

劳动力计划表投标单位按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

单位人

工种

按工程施工阶段投入劳动力情况

电焊工2人

石材专

业组

8人

电工1人

辅助工5人

附件三、消防安全用品需用计划

序号名称数量单位备注

1泡沫灭火器10个

2安全帽40个

3安全带40个

42《2010房地产营销策划大全》内容简介一、内容包括房地产销售踩盘、活动方案、现场布置、现场管理、销售方案、销售管理、销

售计划、销售培训、售楼人员业绩考核、业务提成分成等……

二、企业实战开发商、代理商、广告公司世联、万科、中原、中海、博思堂、黑狐、

风火……

三、热点城市覆盖全国绝大部分地区北京、上海、大连、成都、广州、南京、重庆、

青岛……

四、内容格式Word、PPT、PDF、Excel、JPG均为常见的资料格式

由于篇幅所限以下仅列出2009年以及2010年网站更新的资料

如对目录有疑问可从下面的目录中随机抽取若干资料联系QQ1323556639验

证
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