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第一节、确保工程质量的技术组织措施

“百年大计，质量第一”质量是公司的生命，精心组织，精心施工，严格实行全员、全方位、全过程的质量控制，确保本工程建成为一流的优质工程。 
    一、 工程质量目标 
    本工程的施工质量按照国家现行技术标准和技术规范进行质量评定。本工程的质量目标：工程一次交验合格率为100%，确保“省级优质工程”。
    二、技术组织措施 
    根据本工程的特点，为了按期优质、高效、安全地完成本项目的施工，达到业主满意，除在施工方案、施工方法中所涉及到的具体施工技术措施外，对技术及技术管理工作做如下安排：
   (一) 组织保证、制度落实 
    1、选派有同类工程施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术人员组成项目管理班子。同时组织公司内专家成立专家组，定期到工地进行检查，协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作。选派技术过硬、作风好的施工队伍进场施工。 
    2、建立以技术负责人为首的技术管理体系，切实执行设计文件审核制、工前培训、技术交底制、开工报告制、测量换手复核制、隐蔽工程检查签证制、“三检”、材料半成品试验、检测制、技术资料归档制、竣工文件编制办法等管理办法。确保施工生产全过程始终在合同规定的技术标准和要求的控制下。 
    3、建立完善的技术岗位责任制，各级技术人员都要签订技术保证责任书，以关键和特殊工序实行技术人员专业分工负责制，明确责任，确保各项技术管理工作的落实。 
   （二）做好技术交底工作 
    本工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分如下几个方面。 
    1、项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并督促建设单位组织设计交底会。 
    2、施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，技术负责人组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底。列出监控部位及监控要点。 
    3 、本着谁负责施工谁负责质量安全工作的原则，各分管工种负责人（施工员等）在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。 
     技术交底的目的是使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等，做到心中有数，施工有据。 
    工程开工前，项目经理部技术部门根据设计文件、图纸编制“施工手册”，向施工管理人员进行工作内容交底，“施工手册”内容包括工程分布、工程名称、工程数量、施工范围、技术标准、工期要求等内容。施工阶段由项目经理部技术人员向作业层技术人员对分项、分部工程进行工程施工工艺标准、技术标准交底，现场技术交底由作业层技术人员向班组长进行技术交底。 
    施工技术交底，以书面交底为主，包括图、表和文字说明。 交底资料必须详细、直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后，方可交付使用。交底资料应妥善保存备查。 
 （三） 做好施工测量工作 
     1、工程现场控制桩，由项目经理部技术部门负责接收使用、保管。交接桩双方要逐一现场查看，点交桩橛，双方应在交接记录上详细注明控制桩的当前情况及存在问题的处理意见，并进行签认。交接后，由技术负责人组织技术力量对桩位进行复测，复测精度须符合有关规定，如误差超过允许值范围，及时与业主联系落实。 
     2、施工过程中，经理部技术人员负责施工放样、定位， 控制桩点护桩测量的工序间检查复核测量。工程竣工后，按设计图纸进行中线、高程贯通测量，确保中线、标高达到设计要求。 
     3、测量原始记录、资料、计算、图表必须真实完整，不得涂改，并妥善保管。测量仪器按计量部门规定，定期进行计量检定，并做好日常保养工作，保证状态良好。 
    4、认真贯彻执行测量复核制度，外业测量资料必须经过第二人复核，内业测量成果必须两人独立计算，相互校对，确保测量成果的准确性。 
    （四） 施工技术文件、资料管理 
     1、所有上报、下发的图纸、文件、联系单位等资料均由项目经理审查后批示。所有上报的施工管理资料由项目经理审定, 施工技术资料由技术负责人审定。 
     2、由资料员统一收发，统一编号，统一记录，防止产生混乱现象。 
     3、管理措施： 
    （1）在微机室设立专职资料管理员，负责文件资料收、发、存工作。 
    （2）采用微机管理手段，对文件资料进行存档和整理，并对处理结果（是否已发放给有关单位和人员，是否已按文件资料要求实施，是否有反馈信息）跟踪检查并做记录。 
    （3）对文件资料的有效性进行控制，定期发放有效文件和资料的目录给相关文件资料的持有人，及时收回作废的文件资料，确保所有单位和人员使用的是有效的文件和资料。 
    4、档案整理要求 
   （1）工程档案资料必须按国家档案局和国家计委《基本建设项目档案资料管理暂行规定》以及市建设档案管理办法等的有关规定执行，并满足业主对档案资料管理的要求，在工程施工过程及时做好收集、汇总、整理工程档案。 
   （2）在工程竣工验收后 28天内，向监理单位提交一式三份完整的、符合要求的工程档案资料原件及一份复印件，以监理单位签认后由承包商提交业主档案管理部门。 
   （3）工程资料记录是施工过程中自然积累形成的要求与工程进度同步进行，直至工程交工验收结束。 
   （4）工程资料要求内容真实，数据准确，不准后补，不得擅自修改，不准伪造，不得外借。 
    （五） 技术保证措施 
     1、对各有关工序的作业人员，定期进行技术、质量培训，并进行考核，合格后方可上岗，特殊工种要专业培训，持证上岗。 
     2、在施工过程中，要不断地进行施工方案优化工作，以求得施工方案的先进性和科学性，通过不段优化施工方案，从而提高我公司在该领域中的施工水平。 
     3、若我单位中标，我们将进行施工技术的信息化管理， 即施工计划进度网络、资料管理、工况变化、设计变更、施工监测等全部进入计算机系统，采用先进的管理软件进行检测。 
    （六） 施工过程的质量控制 
     1、做好施工组织设计和施工方案的优化工作，按施工组织设计做好施工的各项准备工作。 
     2、严格按照施工组织设计确定的合理施工工序进行操作施工，发现问题及时上报，并会同公司有关部门研究解决。 
     3、质检员实行跟班质量监督，发现问题及时处理。对有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案施工，有损害工程质量行为的，有权停止施工并限期整改，实行质量一票否决权。 
     4、严格上下工序和交叉工序的交接、验收制度，做到本工程质量不合格不交，上工序不符合要求，下工序不继续施工。分部（分项）工程的检查、验收按建设部相应的质量评定标准执行。 
     5、合理安排施工工序的穿插，相应穿插的单位要明确责任，要办好交底和验收，加强产品的保护。
第二节、确保工期质量技术措施
一、工期计划

本工程要求工期 120  天，我公司计划工期为  100  天，实际开工时间要按合同规定。我公司会做到合理安排施工，集中公司的主要技术力量、劳动力和机械设备，充分发挥公司的优势，克服一切不利因素，全天候进行施工，确保按期按质完成施工任务。

二、工程进度安排的原则

   （一）、本工程属综合园林工程、工程内容较多，工期较短，须集中大量的人力、物力资源，并调用有经验的施工队伍。 合理配置生产要素，科学计划安排，精心组织施工，在确保安全、质量的前提下，满足业主对工期的要求。

   （二）、实事求是，量力而行，最大限度的发挥本投标人的优势，采取先进、成熟的技术、工艺、设备，尽量缩短工期。

   （三）、统筹兼顾，合理安排工期，组织均衡生产，提高设备、器材利用率，做到少投入，多产出，确保分项工程工期及总工期目标的实现。

三、确保工期的技术组织措施

    工程施工中，我们将根据设计文件和有关施工规范、规程、精心编制实施性施工组织设计，合理确定施工方案，科学策划，狠抓关键线路，突出重点，确保主体。同时总揽全局，统筹兼顾，科学管理，确保工程保质保良提前竣工。我们从以下几个方面，予以有利保证：

   （一）、从优化施工方案上保证：
    本工程含大量铺装工程、苗木及地被，工程量大，工期短，各分项施工交叉进行。因此有序分层次安排各项施工，保证工程进度及工程质量是本工程施工方案合理安排的关键环节。

    1分段进行平行施工。

    2科学管理，优化施工组织，抓住关键工序。

    3必要时可昼夜施工，实行轮班制。

    （二）、从组织机构、资源配置上保证：
    调遣精兵强将，强化项目管理。在接到通知开工令后，各级人员准时到位；机械设备按时进场，及时进行安装调试，确保按时开工。项目经理部按项目管理的各项要求开展工作，强化项目管理，强化施工全过程的监督、检查、指导。

    四、从施工计划上保证

   （一）、统筹规划，确保施工计划的严肃性。在安排施工计划时留有余地，关键工序在保证均衡生产的前提下，不安排过紧，有后期调整余地。抓紧大好施工季节，计划紧凑安排，对控制工期的项目，从人力、财力、物力各方面优先保证，各种配套计划一定落实，做到好季节多安排施工，雨季灵活安排。

（二）、狠抓重点工程进度，确保提前竣工。从施工准备开始，制定详细的施工计划，每天有专人检查计划的落实情况，发现问题及时修正调整计划，增加投入，确保各分项、分部工程工期。

第三节、各分部分项工程施工方法

一、场地平整及测量工程
（一）、施工流程

场地初平 → 轴线的测设 → 标高的确定
（二）、各分项工程的工艺流程
1、平整场地
（1）、场地平整要有排水坡度，设计无要求时，一般应向排水沟方向作不小于2%的坡度，按每20m 的检查点进行逐点检查。
（2）、施工区域内及施工区周围的上下障碍物，应作好拆迁处理或防护措施。如建筑物、构筑物、地下管道、电缆、坟墓、树木等等。
（3）、作好施工场地内机械、运行和道路和排水沟的畅通、牢靠。道路面须高于施工场地地面。
2、工程定位及放灰线
（1）、设置测量小组
由项目工程师任组长，选用3 名有测绘专业技术职称的测量员组成测量小组配备经纬仪1 台，自动安平水准仪1 台，搭尺、50m、7.5m 钢卷尺各三把，承担本次工程建设全过程的测量施工任务。
（2）、平面测绘
① 确定主轴线：进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核，以确保设计图纸的正确。其次，与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收，发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法，经确认后方可正式定位。
② 坐标点的保护：用经纬仪将基准点测设在临近建筑物上，经反复校对无误后，采用红色油漆两个对顶直角等腰三角形标示。
③ 高程的引测：根据设计单位提供的高程点（绝对标高）和确定的相对标高，分别在周围大角和四面的安全地带，设置高程控制点。
二、土方工程
（一）、施工流程
放线 → 挖土 → 验评
（二）、主要施工操作要点
1、放线
（1）、施工准备：熟悉施工图纸，与设计方加强联系，弄清各种构筑物的标高尺寸，在图纸上明确标明。
（2）、图纸的测设：根据施工图上各构筑物的底面标高，确定该线路土方的挖深，按平面图确定各处挖掘的范围，撒好槽灰线。无须较高精度。在经自检合格后，要提请设计单位验线。验线合格才可正式开挖。
2、机械土方开挖施工施工要点
（1）、土方开挖前绘制土方开挖图，确定开挖路线、顺序、范围、基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置以及挖出的土方堆放地点等。绘制土方开挖图应尽可能使机械多挖，减少机械超挖和人工挖方。
（2）、机械开挖应深而浅，基底及边坡应预留一层300～500 mm 厚土层用人工清底、修坡、找平，以保证基底标高和边坡坡度正确，避免超挖和土层遭受扰动。
（3）、施工中应经常观测原挡土墙的情况。如发现原挡土墙有松动、变形、位移等情况，应及时分析原因，采取有效的措施进行处理。
（4）、对已挖部分的土体的监测，为了基础施工阶段的安全，及时掌握挡土体的变形状况，对挡土体进行监测。在护坡一侧设置平行控制线，用经纬仪准线法，定期进行观测，以确保护坡桩的安全。
（5）、雨季开挖、面积不宜过大，应逐段逐片分期完成，注意边坡稳定，加强对边坡、支撑、围堰等措施的检查。
（6）、为保证土方工程顺利进行，必须搞好坑内排水和地面截水、降水、排洪工作。最简易截水方法是利用挖出之土沿基坑四周或迎水面筑高500～800mm 土堤截水，同时将地面水通过场地排水沟排泄。
三、花坛工程
（一）、工艺流程
清场 → 放线 → 挖槽 → 砌筑 → 饰面
（二）、施工准备
1、材料及主要机具：
砖：砖的品种，强度等级须符合设计要求，并应规格一致。有出厂证明、试验单。
水泥：一般采用325 号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
砂：中砂，应过5mm 孔径的筛。配制M5 及其以上的砂浆，砂的含泥量不超过5%，并不得含有草根等杂物。
掺合料：石灰膏，粉煤灰和磨细生石灰粉等，生石灰粉熟化时间不得少于7d。
2、作业条件：
已放好基础轴线及边线；立好皮数杆（一般间距15～20m，转角处均应设立），并办完预检手续。常温施工时，粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5cm 左右为宜。砂浆配合比已经试验室确定，现场准备好砂浆试模（6 块为一组）。
（三）、操作工艺
1、工艺流程：
拌制砂浆 →确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→抹防潮层
2、拌制砂浆：
（1）、砂浆配合比应采用重量比，并由试验室确定，水泥计量精度为±2%，砂、掺合料为±5%。
（2）、宜用机械搅拌，投料顺序为砂→水泥→掺合料→水，搅拌时间不少于1.5分钟。
（3）砂浆应随拌随用，一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成后3h和4h 内使用完，不允许使用过夜砂浆。
（4）、确定组砌方法：组砌方法应正确，一般采用满丁满条。里外咬槎，上下层错缝，采用“三一”砌砖法（即一铲灰，一块砖，一挤揉），严禁用水冲砂浆灌缝的方法。
（5）、排砖撂底：基础大放脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定，如一层一退，里外均应砌丁砖；如二层一退，第一层为条砖，第二层砌丁砖。大放脚的转角处，应按规定放七分头，其数量为一砖半厚墙放三块，二砖墙放四块，以此类推。
（6）、砖基础砌筑：砖基础砌筑前，基础垫层表面应清扫干净，洒水湿润。先盘墙角，每次盘角高度不应超过五层砖，随盘随靠平、吊直。砌基础墙应挂线， 墙反手挂线。基础标高不一致或有局部加深部位，应从最低处往上砌筑，应经常拉线检查，以保持砌体通顺、平直，防止砌成“螺丝”墙。基础大放脚砌至基上部时，要拉线检查轴线及边线，保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高，如有偏差时，应在水平灰缝中逐渐调整，使墙的层数与皮数杆一致。各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置，避免后剔凿，影响砌体质量。变形缝的墙角应按直角要求砌筑，先砌的墙要把舌头灰刮尽；后砌的墙可采用缩口灰，掉入缝内的杂物随时清理。安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确，底灰饱满；如坐灰超过20mm 厚，用细石混凝土铺垫，两端搭墙长度应一致。抹防潮层：将墙顶活动砖重新砌好，清扫干净，浇水湿润，随即抹防水砂浆，设计无规定时，一般厚度为15～20mm，防水粉掺量为水泥重量的3%～5%。
（7）、砌砖墙：
组砌方法：砌体一般采用一顺一丁（满丁、满条）、梅花丁或三顺一丁砌法。
排砖撂底（干摆砖）：一般第一层砖撂底时，根据弹好的位置线，认真核对其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，有破活，七分头或丁砖应排在中间或其它不明显的部位。
选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。
盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。
挂线：砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。
砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔2m 水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正。严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头，不得在上部任意变活、乱缝。砌清水墙应随砌、随划缝，划缝深度为8～10mm，深浅一致，墙面清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h 内用完，水泥混合砂浆必须在4h 内用完，不得使用过夜砂浆。
（8）、雨期施工：雨期施工时，应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆；砂浆的稠度应适当减小。每天砌筑高度不宜超过1.2m，收工时覆盖砌体上表面。
（9）、饰面：
① 工艺流程：
准备工作 → 试拼 → 弹线 → 试排 → 刷水泥浆及铺砂浆结合层→ 铺花岗岩→ 灌缝、擦缝 → 打蜡
② 准备工作：
基层处理：将地面垫层上的杂物清净，用钢丝刷刷掉粘结在基层上的砂浆，并清扫干净。
③ 铺砌花岗岩：板块应先用水浸湿，待擦干或表面晾干后方可铺设。先试铺即搬起板块对好纵横控制线铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击木垫板（不得用橡皮锤或木锤直接敲击板块），振实砂浆至铺设高度后，将板块掀起移至一旁，检查砂浆表面与板块之间是否相吻合如发现有空虚之处，应用砂浆填补，然后正式镶铺，先在水泥砂浆结合层上满浇一层水灰比为0.5 的素水泥浆（用浆壶浇均匀），再铺板块，安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平，铺完第一块，后退方向顺序铺砌。灌缝、擦缝：在板块铺砌后l～2 昼夜进行灌浆擦缝。根据花岗石颜色，选择相同颜色矿物颜料和水泥（或白水泥）拌合均匀，调成1_1 稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙中（可分几次进行），并用长把刮极把流出水泥浆刮向缝隙内，至基本灌满为止。灌浆l～2h 后，用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平，同时将板面上水泥浆擦净，使花岗石面层的表面洁净、平整、坚实，以上工序完成后，面层加以覆盖。养护时间不应小于7d。
（四）、质量标准
1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求。
2、砂浆品种符合设计要求，强度必须符合相关规定。
3、砌体砂浆必须饱满密实，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。
4、砖砌体上下错缝，每处无四皮砖通缝。
5、砖砌体接槎处灰缝砂浆密实，缝、砖应平直；每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm 或透亮的缺陷不超过5 个。
6、面层所用板块品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。
7、面层与基层必须结合牢固，无空鼓。
8、板块镶贴质量：任何一处独立空间的石板颜色一致，花纹通顺基本一致。石板缝痕与石板颜色一致，擦缝饱满与石板齐平，洁净、美观。
9、用料尺寸准确，边角整齐，拼接严密，接缝顺直。
（五）、成品保护
1、基础墙砌完后，未经有关人员复查之前，对轴线桩应注意保护，不得碰撞。
2、基础墙回填土，两侧应同时进行，防止回填时挤歪挤裂。回填土应分层夯实，不允许向槽内灌水取代夯实。
3、回填土运输时，先将墙顶保护好，不得在墙上推车，损坏墙顶和碰撞墙体。
4、砂浆稠度应适宜，砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。
5、运输花岗岩和水泥砂浆时，应采取措施防止碰撞已做完的墙面。
6、铺砌花岗岩过程中，操作入员应做到随铺随用干布揩净石面上的水泥浆痕迹。
7、饰面完工后，应在其表面加以覆盖保护。
（六）、应注意的质量问题
1、基础墙与上部墙错台：基础砖撂底要正确，收退大放角两边要相等，退到墙身之前要检查轴线和边线是否正确，如偏差较小可在基础部位纠正，不得在防潮层以上退台或出沿。
2、清水墙游丁走缝：排砖时必须把立缝排匀，砌完一步架高度，每隔2m间距在丁砖立楞处用托线板吊直弹线，二步架往上继续吊直弹粉线。
3、灰缝大小不匀：立皮数杆要保证标高一致，盘角时灰缝要掌握均匀，砌砖时小线要拉紧，防止一层线松，一层线紧。
4、板面空鼓：由于基层清理不净或浇水湿润不够，刷素水泥浆不均匀或刷的面积过大、时间过长已风干，干硬性水泥砂浆任意加水，板面有浮土末浸水湿润等等因素，都易引起空鼓。因此必须严格遵守操作工艺要求，基层必须清理干净，结合层砂浆不得加水，随铺随刷一层水泥浆，花岗岩石板块在铺砌前必须浸水湿润。
5、接缝高低木平、缝子宽窄不匀；主要原因是板块本身有厚薄及宽窄不匀、窜角、翘曲等缺陷，铺砌时未严格拉通线进行控制等因素，均易产生接缝高低不平、缝子不匀等缺陷。所以应预先严格挑选板块，凡是翘曲、拱背、宽窄不方正等块材剔除不予使用。铺设标准块后，应向后退方向顺序铺设，并随时用水平尺和直尺找准，缝子必须拉通线不能有偏差。
（七）、质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录：
1、材料（砖、水泥、砂等）的出厂合格证及复试报告。
2、砂浆试决试验报告。
3、分项工程质量检验评定。
4、隐检、预检记录。
5、设计变更及洽商记录。
6、其它技术文件。
四、亭架、阳光亭、景墙工程
（一）、基础施工要点：
1、工艺流程
场地整理→定位放样→基槽土方开挖→基槽验收→素土夯实→绑扎钢筋→支模→轴线复核→隐检验收→垫层→浇混凝土基础→拆模、养护→基础验收→回填
2、基础开挖
基础开挖前应作好场地内土方调度平衡工作，作好基础排水，采用水泵排水或人工排水，基坑开挖时，应根据土质情况按规范放坡，基坑工作面不小于300，基础支模时对建筑物的轴线标高进行复核，位置必须正确，钢筋按规定设置好保护垫块，混凝土应严格控制坍落度并按规定留置混凝土试块，施工缝留置必须正确，浇混凝土前应再次对轴线标高进行复核验收合格后方可浇混凝土，浇混凝土过程中应经常观察模板、钢筋、预留孔洞以及预埋件等标高的正确，经常复核防止偏差。基础分部工程验收后进行回填分层夯实。
3、 钢筋工程
（1）各种规格、各种级别的钢筋，必须有出厂合格证、质保单。进场后须进行抽样抗拉、抗弯试验，合格后，方能使用；钢筋表面应洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，钢筋在使用前须调直。
（2）施工流程
材料检查、材料搬入→监督员到场监督及焊接作业→施工现场的确认→施工计划→编制施工配置图→装配加工、施工→作业验收
（3）钢筋的加工设备在操作前检修完好、保证正常运转，符合安全规定。
（4）钢筋的品种和数量，焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定；钢筋表面应保持清洁。
（5）本工程钢筋均在公司综合加工厂集中制作加工，分批挂牌待用。钢筋进场后必须具备出厂合格证，并及时做好抽样复试工作，按规格分别堆放。
（7）钢筋绑扎时，要求用铁丝扎牢、不松动，位置正确。接头错开，搁置点长度符合要求，绑扎完后对照翻样单进行复核。钢筋网绑扎时，四周两钢筋交叉点应每点扎牢，要使中间部分一根相互成梅花式扎牢，双向主筋的钢筋，必须满扎，现浇柱与基础连接的其箍筋缩小一个柱筋的直径，以便连接；竖向钢筋的弯钩应朝向柱心，应小于15 度角，箍筋的接头应交错排列垂直放置，箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢（钢筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢）。绑扎箍筋时，铁线扣要相互成八字形绑扎；纵向受力钢筋出现双层或多排时，两排钢筋之间应垫以直径25mm 的短钢筋，箍筋的接应应交错设置，并与两根主筋绑扎。
（8）钢筋搭接长度距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10倍。接头处不宜位于构件最大弯矩处。受拉区域内，一级钢筋绑扎的末端应做弯钩，二级钢筋可不做弯钩，直径不大于12m的受压一级钢筋的末端以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端，可不做弯钩，但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍，钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢，受拉钢筋绑扎接头的搭接长度一级钢筋45d，受压钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎搭接长度0.7倍，受力钢筋的混凝土保护层厚度25mm。
（9）钢筋焊接：焊条的牌号应符合设计规定。药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷，并不得有肉眼看的出的偏心度。焊接过程中，电弧应燃烧稳定，药皮熔化均匀，无成块脱落现象。焊条必须根据焊条说明书的要求焊平后，才能作用。焊条必须有出厂合格证。钢筋搭接焊接宜采用双面焊，搭接接头焊缝应厚度h应不超过0.3d,钢筋应预弯。钢筋绑扎完毕后，应在自查的基础上会同项目部、技术质量科、建设单位、质监、监理等部门，对钢筋严格检查，做好隐检记录。
钢筋工程施工流程：检查设备 → 选择焊接参数→试焊作模拟试件→送试→确定焊接参数→施焊→质量检查
4、埋设预埋件

做好抄平放线工作，弹好水平标高线，准确安置预埋构件。
5、混凝土基础  

工艺流程：槽底内清理 → 混凝土浇筑 → 混凝土振捣 → 混凝土养护
清理：在地基或基土上清除淤泥和杂物，并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿，表面不得留有积水。混凝土的浇筑的浇筑应分层连续进行，一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25 倍，最大不超过50cm。用插入式振捣器应快插慢拔，插点应均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5 倍。振捣上一层时应插入下层5cm，以清除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。浇筑混凝土时，应经常注意预埋件有无走动情况。当发现有变形、位移时，应立即停止浇筑，并及时处理好，再继续浇筑。混凝土振捣密实后，表面应用木抹子搓平。混凝土的养护：混凝土浇筑完毕后，应在12h 内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7 昼夜。雨期施工时，露天浇筑混凝土应编制季节性施工方案，采取有效措施，确保混凝土的质量。
（二）、钢质构件的制作与安装
1、工艺流程
成型钢构件焊接 → 除锈 → 金属饰面
2、各分部分项工程施工要点
（1）、成型钢构件操作工艺
焊接的工艺流程：作业准备 → 电弧焊接 (平焊、立焊、横焊、仰焊) → 焊缝检查
钢结构电弧焊接：
平焊：选择合适的焊接工艺，焊条直径，焊接电流，焊接速度，焊接电弧长度等，通过焊接工艺试验验证。
清理焊口：焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求，定位焊是否牢固，焊缝周围不得有油污、锈物。烘焙焊条应符合规定的温度与时间，从烘箱中取出的焊条，放在焊条保温桶内，随用随取。
焊接电流：根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素，选择适宜的焊接电流。
引弧：角焊缝起落弧点应在焊缝端部，宜大于10mm，不应随便打弧，打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开，使焊条与构件间保持2～4mm 间隙产生电弧。对接焊缝及对接和角接组合焊缝，在焊缝两端设引弧板和引出板，必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区，中途接头则应在焊缝接头前方15～20mm 处打火引弧，将焊件预热后再将焊条退回到焊缝起始处，把熔池填满到要求的厚度后，方可向前施焊。
焊接速度：要求等速焊接，保证焊缝厚度、宽度均匀一致，从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离（2～3mm）为宜。
焊接电弧长度：根据焊条型号不同而确定，一般要求电弧长度稳定不变，酸性焊条一般为3～4mm，碱性焊条一般为2～3mm 为宜。焊接角度：根据两焊件的厚度确定，焊接角度有两个万面，一是焊条与焊接前进方向的夹角为60～75°；二是焊条与焊接左右夹角有两种情况，当焊件厚度相等时，焊条与焊件夹角均为 45°；当焊件厚度不等时，焊条与较厚焊件一侧夹角应大于焊条与较薄焊件一侧夹角。
收弧：每条焊缝焊到末尾，应将弧坑填满后，往焊接方向相反的方向带弧，使弧坑甩在焊道里边，以防弧坑咬肉。焊接完毕，应采用气割切除弧板，并修磨平整，不许用锤击落。
清渣：整条焊缝焊完后清除熔渣，经焊工自检（包括外观及焊缝尺寸等）确无问题后，方可转移地点继续焊接。
立焊：基本操作工艺过程与平焊相同，但应注意下述问题：在相同条件下，焊接电源比平焊电流小10%～15%。采用短弧焊接，弧长一般为2～3mm。焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚度相等，焊条与焊条左右方向夹角均为45°；两焊件厚度不等时，焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。焊条应与垂直面形成60°～80°角，使电弧略向上，吹向熔池中心。
收弧：当焊到末尾，采用排弧法将弧坑填满，把电弧移至熔池中央停弧。严禁使弧坑甩在一边。为了防止咬肉，应压低电弧变换焊条角度，使焊条与焊件垂直或由弧稍向下吹。
横焊：基本与平焊相同，焊接电流比同条件平焊的电流小10%～15%，电弧长2～4mm。焊条的角度，横焊时焊条应向下倾斜，其角度为70°～80°，防止铁水下坠。根据两焊件的厚度不同，可适当调整焊条角度，焊条与焊接前进方向为70°～90°。
仰焊：基本与立焊、横焊相同，其焊条与焊件的夹角和焊件厚度有关，焊条与焊接方向成70°～80°角，宜用小电流、短弧焊接。
（2）、钢筋的防腐工艺流程：
基面清理 → 底漆涂装 → 面漆涂装 → 检查验收
① 基面清理：
建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前，应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。为了保证涂装质量，根据不同需要可以分别选用除锈工艺，人工除锈：是由人工用一些比较简单的工具，如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具，清除钢构件上的铁锈。这种方法工作效率低，劳动条件差，除锈也不彻底。
② 底漆涂装：
调合红丹防锈漆，控制油漆的粘度、稠度、稀度，兑制时应充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。刷第一层底漆时涂刷方向应该一致，接槎整齐。刷漆时应采用勤沾、短刷的原则，防止刷子带漆太多而流坠。待第一遍刷完后，应保持一定的时间间隙，防止第一遍未干就上第二遍，这样会使漆液流坠发皱，质量下降。待第一遍干燥后，再刷第二遍，第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直，这样会使漆膜厚度均匀一致。底漆涂装后起码需4～8h 后才能达到表干、表干前不应涂装面漆。
③ 面漆涂装：
建筑钢结构涂装底漆与面漆一般中间间隙时间较长。钢构件涂装防锈漆后送到工地去组装，组装结束后才统一涂装面漆。这样在涂装面漆前需对钢结构表面进行清理，清除安装焊缝焊药，对烧去或碰去漆的构件，还应事先补漆。面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆，兑制的稀料应合适，面漆使用前应充分搅拌，保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠，不显刷纹。面漆在使用过程中应不断搅和，涂刷的方法和方向与上述工艺相同。涂装工艺采用喷涂施工时，应调整好喷嘴口径、喷涂压力，喷枪胶管能自由拉伸到作业区域，空气压缩机气压应在0.4～0.7N/mm2。喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离，一般喷枪与作业面距离应在100mm左右，喷枪与钢结构基面角度应该保持垂直，或喷嘴略为上倾为宜。喷涂时喷嘴应该平行移动，移动时应平稳，速度一致，保持涂层均匀但是采用喷涂时，一般涂层厚度较薄，故应多喷几遍，每层喷涂时应待上层漆膜已经干燥时进行。
④ 涂层检查与验收：
表面涂装施工时和施工后，应对涂装过的工件进行保护，防止飞扬尘
土和其它杂物。涂装后的处理检查，应该是涂层颜色一致，色泽鲜明光亮，不起皱皮，不起疙瘩。涂装漆膜厚度的测定，用触点式漆膜测厚仪测定漆膜厚度，漆膜测厚仪一般测定3 点厚度，取其平均值。
3、质量标准
(1)、焊接材料应符合设计要求和有关标准的规定，应检查质量证明书及
烘焙记录。
(2)、焊工必须经考试合格，检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。
(3)、焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷，且_级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。
(4)、焊缝外观：焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊渣和飞溅物清除干净。
(5)、涂料、稀释剂和固化剂等品种、型号和质量，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。检验方法：检查质量证明书或复验报告。
(6)、涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定：经化学除锈的钢材表面应露出金属色泽。处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。检验方法：用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的图片对照观察检查。
(7)、不得误涂、漏涂，涂层应无脱皮和返锈。检验方法：观察检查。
(8)、涂装工程的外观质量：涂刷应均匀，色泽一致，无皱皮、流坠和气泡，附着良好，分色线清楚、整齐。
（9）、构件补刷漆的质量：补刷漆漆膜应完整。按每类构件数抽查10%，但均不应少于3 件。
（10）、涂装工程的干漆膜厚度的允许偏差项目和检验方法应符合表5～26的规定。干漆膜要求厚度值和允许偏差值应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定。按同类构件数抽查10%，但均不应少于3 件，每件测5 处，每处的数值为3 个相距约50mm 的测点干漆膜厚度的平均值。
4、成品保护
（1）、焊后不准撞砸接头，不准往刚焊完的钢材上浇水。
（2）、不准随意在焊缝外母材上引弧。
（3）、各种构件校正好之后方可施焊，并不得随意移动垫铁和卡具，以防造成构件尺寸偏差。隐蔽部位的焊缝必须办理完隐蔽验收手续后，方可进行下道隐蔽工序。
（4）、钢构件涂装后应加以临时围护隔离，防止损伤涂层。
（5）、钢构件涂装后，在4h 之内如遇有大风或下雨时，应加以覆盖，防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。
（6）、涂装后的钢构件勿接触酸类液体，防止咬伤涂层。
5、应注意的质量问题
（1）、尺寸超出允许偏差：对焊缝长宽、宽度、厚度不足，中心线偏移，弯折等偏差，应严格控制焊接部位的相对位置尺寸，合格后方准焊接，焊接时精心操作。
（2）、焊缝裂纹：为防止裂纹产生，应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序，避免用大电流，不要突然熄火，焊缝接头应搭10～15mm，焊接中木允许搬动、敲击焊件。
（3）、表面气孔：焊条按规定的温度和时间进行烘焙，焊接区域必须清理干净，焊接过程中选择适当的焊接电流，降低焊接速度，使熔池中的气体完全逸出。
（4）、焊缝夹渣：多层施焊应层层将焊渣清除干净，操作中应运条正确，弧长适当。注意熔渣的流动方向，采用碱性焊条时，上须使熔渣留在熔渣后面。
（5）、涂层作业气温应在5～38_之间为宜，当气温高于40_时，应停止涂层作业。因构件温度超过40_时，在钢材表面涂刷油漆会产生气泡，降低漆膜的附着力。
（6）、当空气湿度大于85%，或构件表面有结露时，不宜进行涂层作业。
（7）、钢构件制作前，应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位，提前除锈，提前涂刷。
6、质量记录
本工艺标准应具备以下的质量记录：
（1）、钢结构、焊接材料质量证明书。
（2）、焊工合格证及编号。
（3）、焊接工艺试验报告。
（4）、焊接质量检验报告、探伤报告。
（5）、钢结构底漆涂层产品合格证。
（6）、钢结构面漆涂层产品合格证。
（7）、钢结构涂层的质量检查记录和报告。
（8）、设计变更、洽商记录。
（9）、隐蔽工程验收记录。
（10）、其它技术文件。
（三）、木花架梁的制作与安装
1、施工流程
木材成型加工 → 防腐柳桉木工序定型 → 施工现场放线 → 基础施工→ 现场安装 → 饰面工程
2、各分部分项工程的施工要点
木构架制作：
（1）、工程内容：
本工程木作件主要是木花架梁（亭架）
（2）、制作方法如下：
① 选用不大于25%的含水率的原木，按设计尺寸预留干缩量（约6mm），画线、弹线、去荒、刨光。加工完毕，合理堆垛并加遮盖，进行自然干燥。待一段时间后，防腐定型。
② 制作中应注意：画线一定要准确，锯削一定要谨慎细心，因为柱、梁是主要承重构件，截面虽然不大，但如果锯截不慎，刮削过量，会破坏承重能力，无形中降低了建筑物的寿命。
③ 放线：场地初平，按施工图纸测设放线，撒好基槽灰线。这项工作精度要求很高，并要防止差错，以免日后构件安装不成。在经自检合格后，要提请有关部门和建设单位验线。验线合格才可正式开挖。
④ 混凝土基础施工：
A、施工准备：选择有良好信用等级的商品混凝土搅拌公司。预埋钢构件：应有出厂合格证、按规定做力学性能复试。构件表面应无老锈及油污。熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢构件的规格、形状、数量是否正确。
B、施工工艺：
a、人工挖土方  沿灰线直边切出槽边的轮廓线，然后自上而下分层开挖。挖至糟底标高后，由两端轴线引桩拉通线，检查距槽边尺寸，然后修槽、清底。雨季开挖必须搞好坑内排水和地面截水、降水、排洪工作。最简易截水方法是利用挖出之土沿基坑四周或迎水面筑高500～800mm 土堤截水，同时将地面水通过场地排水沟排泄。基坑（槽）验槽，应由施工单位、设计单位、建设单位、质量监督部门等共同赴现场观察检查，并做好验槽记录。
b、埋设预埋件做好抄平放线工作，弹好水平标高线，准确安置预埋构件。
c、混凝土基础  

工艺流程：槽底内清理 → 混凝土浇筑 → 混凝土振捣 → 混凝土养护
清理：在地基或基土上清除淤泥和杂物，并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿，表面不得留有积水。混凝土的浇筑的浇筑应分层连续进行，一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25 倍，最大不超过50cm。用插入式振捣器应快插慢拔，插点应均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5 倍。振捣上一层时应插入下层5cm，以清除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。浇筑混凝土时，应经常注意预埋件有无走动情况。当发现有变形、位移时，应立即停止浇筑，并及时处理好，再继续浇筑。混凝土振捣密实后，表面应用木抹子搓平。混凝土的养护：混凝土浇筑完毕后，应在12h 内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7 昼夜。雨期施工时，露天浇筑混凝土应编制季节性施工方案，采取有效措施，确保混凝土的质量。
⑤ 木构件安装：
梁的安装：利用经纬仪准确定位，然后用承口螺栓连接梁柱。
⑥ 油漆工程：
A、作业条件：施工温度保持均衡，不得突然有较大的变化，且通风良好、湿作业已完并具备一定的强度，环境比较干燥。一般油漆工程施工时的环境相对湿度不宜大于60%。在室外高于3.6m 处作业时，应事先搭设好脚手架，并以不妨碍操作为准。操作前应认真进行交接检查工作，并对遗留问题进行妥善处理。木基层表面含水率一般不大于12%。
B、操作工艺：工艺流程：基层处理 → 润色油粉 → 满刮油腻子 → 刷油色 → 刷第一遍清漆 (刷清漆 → 修补腻子 → 修色 → 磨砂纸) → 刷第二遍清漆 → 刷第三遍清漆
a、基层处理：首先将木料表面基层面上的灰尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。注意不要刮出毛刺。然后用1号以上砂纸顺木纹打磨，先磨线角，后磨四口平面，直到光滑为止。
b、润色油粉：用大白粉24，松香水16，熟桐油2（重量比）等混合搅拌成色油粉（颜色同样板颜色），盛在小油桶内。用棉丝蘸油粉反复涂于木料表面，擦过木料鬃眼内，而后用麻布或木丝擦净，线角应用竹片除去余粉。注意构件的连接铁件上不得沾染油粉。待油粉干后，用1 号砂纸轻轻顺木纹打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，直到光滑为止。注意保护棱角，不要将鬃眼内油粉磨掉。磨光后用潮布将磨下的粉末、灰尘擦净。
c、满刮油腻子：抹腻子的重量配合比为石膏粉20，熟桐油7，水50（重量比），并加颜料调成油色腻子（颜色浅于样板1～2 色）。要注意腻子油性不可过大或过小，如油性大，刷时不易浸入木质内，如油性小，则易钻入木质内，这样刷的油色不易均匀，颜色小能一致。用开刀或牛角板将腻子刮入钉孔、裂纹、鬃眼内。刮抹时要横抹竖起，如遇接缝或节疤较大时，应用开刀、牛角板将腻子挤入缝内，然后抹平。腻子一定要刮光，不留野腻子。待腻子干透后，用1 号砂纸轻轻顺木纹打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，注意保护棱角，来回打磨至光滑为止。磨完后用潮布将磨下的粉末擦净。
d、刷油色：先将铅油（或调合漆）、汽油、光油、清油等混合在一起过箩（颜色同样板颜色），然后倒在小油桶内，使用时经常搅拌，以免沉淀造成颜色不一致。刷油色时，应从外至内，从左至右，从上至下进行，顺着木纹涂刷。因油色干燥较快，所以刷油色时动作应敏捷，要求无缕无节，横平竖直，刷油时刷子要轻飘，避免出刷绺。油色涂刷后，要求木材色泽一致，而又不盖住木纹，所以每一个刷面一定要一次刷好，不留接头，两个刷面交接棱口不要互相沾油，沾油后要及时擦掉，达到颜色一致。
e、刷第一遍清漆：刷法与刷油色相同，但刷第一遍用的清漆应略加一些稀料便于快干。因清漆粘性较大，最好使用已用出刷口的旧刷子，刷时要注意不流、不坠，涂刷均匀。待清漆完全干透后，用1 号或旧砂纸彻底打磨一遍，将头遍清漆面上的光亮基本打磨掉，再用潮布将粉尘擦净。
f、修补腻子：一般要求刷油色后不抹腻子，特殊情况下，可以使用油性略大的带色石膏腻子，修补残缺不全之处，操作时必须使用牛角板刮抹，不得损伤漆膜，腻子要收刮干净，光滑无腻子疤（有腻子疤必须点漆片处理）。
g、修色：木料表面上的黑斑、节疤、腻子疤和材色不一致处，应用漆片、酒精加色调配（颜色同样板颜色），或用由浅到深清漆调合漆和稀释剂调配，
h、进行修色；材色深的应修浅，浅的提深，将深浅色的木料拼成一色，并绘出木纹。
i、磨砂纸：使用细砂纸轻轻往返打磨，然后用潮布擦净粉末。
j、刷第二遍清漆：应使用原桶清漆不加稀释剂，刷油操作同前，但刷油动作要敏捷，多刷多理，清漆涂刷得饱满一致，不流不坠，光亮均匀，刷完后再仔细检查一遍，有毛病要及时纠正。刷此遍清漆时，周围环境要整洁，宜暂时禁止通行。
k、刷第三遍清漆：待第二遍清漆干透后，首先要进行磨光，然后过水布，
l、最后刷第三遍清漆；刷法同前。
3、质量标准
（1）、木材的品种、规格、强度、颜色必须符合设计要求，有出厂合格证。
（2）、商品混凝土、钢筋的品种，强度必须符合设计要求和相关规定。
（3）、木做作工程质量标准：
骨架所用木材的树种、材质等级、含水率必须符合设计要求和相关规定。加工时需留好干缩量，以满足构件尺寸。在加工成型后，用墨线弹出中心通线。以便日后安装需要。
（4）、模板工程质量标准：
模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，其支撑部分应有足够的支撑面积，如安装在基土上，基土必须坚实，并有排水措施。模板接缝处应严密，预埋件应安置牢固，缝隙不应漏浆，应小于l.5mm。模板与混凝土的接触面应清理干净，模板隔离剂应涂刷均匀，不得漏刷或沾污钢筋。
（5）、钢筋工程质量标准：
钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋，严禁按原规格使用。钢筋表面应保持清洁。钢筋规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置，必须符合设计要求和施工规范的规定。钢筋对焊接头的机械性能结果，必须符合钢筋焊接及验收的专门规定
（6）、混凝土工程质量标准：
按标准对混凝土进行取样、制作、养护和试验，评定混凝上强度是否符合设计要求。混凝土应振捣密实，不得有蜂窝、孔洞露筋、缝隙、夹渣。
（7）、油漆工程质量标准：
油漆工程等级和材料品种质量应符合设计要求和有关标准的规定。油漆工程严禁脱皮、漏刷、斑迹。
4、成品防护措施
(1)、距施工作业边600mm 挖200mm×300mm 明沟，并有2%坡度，排除地面雨水，或筑450×300 土埂挡水。
(2)、工作面已安装完毕的模板，不准在吊运其它物件时碰撞，以防止模板变形或产生垂直偏差。
(3)、拆除模板时，不得用大锤、撬棍硬碰猛撬，以免混凝土的外形和内部受到损伤。
(4)、 振捣混凝土时，不得碰动钢筋、埋件，防止移位。
(5)、散落在模板上的混凝土应及时清理干净。
(6)、每遍油漆前，都应将地面、窗台清扫干净，防止尘土飞扬，影响油漆质量。
(7)、每遍油漆后，都应将门窗扇用挺钩勾住，防止门窗扇、框油漆粘结，破坏漆膜，造成修补及损伤扇活。
(8)、油漆完成后，应派专人负责看管
5、应注意的质量问题
(1)、浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确，振捣混凝土时防止碰动钢筋，浇完混凝土后立即修整甩筋的位置，防止柱筋、墙筋位移。
(2)、箍筋末端应弯成135°，平直部分长度为10d。
(3)、绑板的钢筋时用尺杆划线，绑扎时随时找正调直，防止位置不准。
(4)、在钢筋配料加工时要注意，端头有对焊接头时，要避开搭接范围，防止绑扎接头内混入对焊接头
(5)、混凝土不密实，有蜂窝麻面：主要由于振捣不好、漏振、配合比不准或模板缝隙漏浆等原因造成。
(6)面不平、标高不准、尺寸增大；由于水平标志的线或木橛不准，操作时未认真找平，或模板支撑不牢等原因造成。
(7)、不规则裂缝：基础过长而收缩，上下层混凝土结合不好，养护不够，或拆模过早而造成。
(8)、严格控制模板上口标高。
(9)、操作未认真按照工艺规程去操作易漏刷、缺腻子、缺砂纸。
(10)、由于油漆料太稀，漆膜太厚或环境温度高，油漆干性慢等原因或是由于操作顺序和手法不当，如一但油量大和操作不注意，就往往容易造成流坠、裹楞。
(11)、油刷子小或油刷未泡开刷毛发硬易产生刷纹明显。应用合适的刷子，并把油刷用稀料泡软后使用。
(12)、粗糙：主要原因是基层不干净，油漆内有杂质或在尘土飞扬时施工，造成油漆表面常发生粗糙现象。应注意用湿布擦净，油漆要过箩，严禁刷油时清扫或刮大风时刷油。
(13)、皱纹：主要是漆质不好，兑配不均匀，溶剂挥发快或催干剂过多等原因造成。
6、质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录：
(1)、材料（料石、水泥、砂、木材等）出厂合格证及复试报告。
(2)、模板分项工程预检记录。
(3)、模板分项工程质量评定资料。
(4)、油漆等材料的出厂合格证。
(5)、商品混凝土应有出厂合格证。
(6)、分项工程质量检验评定。
（7）、隐检、预检记录。
（8）、设计变更及洽商记录。
（9）、其它技术资料。
（四）、砌体工程
1、砌体所用砖、水泥等材料必须有出厂合格证，砖采用蒸压灰砂砖,并及时抽样复试，符合要求后方可使用。避免造成砖的强度不足和砖在地下受潮而粉酥.磉墩内不得填放碎砖、乱砖；磉墩、拦土的轴线偏差应在10MM 以内；磉墩、拦土的水平标高偏差应在10MM 以内；柱顶石表面平面度应控制在3MM 以内，以十字交叉线检查两个方向。
2、使用的灰浆应符合要求，配合比要准确，稠度合适；组砌必须符合要求，为保证砌体的竖向尺寸符合要求，必须在砌筑前设以皮数杆，皮数杆设立间距不大于10m。
3、墙体砌筑应做到横平竖直，灰缝饱满，灰缝厚度控制在8-12mm。拉结筋设置位置、规格、尺寸、锚固长度必须符合设计及规范要求。
4、本工程设备要求多，必须做好砌体预埋件、预留孔位置及数量的准确。凡墙上预埋钢板，均需将钢板埋入混凝土预制块，再将埋入墙内。
5、木结构在立架前的准备工作须核对地盘尺寸，检查柱顶石中至中距离及高低，查对大木构件的数量是否齐备，检查构件榫卯制作是否完全合乎要求；搭建起重架；准备绳索等工具；人员分工以及交代安全工作事项等。园林仿古建筑中常用到大量的木结构，木结构的各种构件在制作的过程中一定注意榫卯的尺寸准确。

（五）、楼地面工程
首先检查找平层，是否按设计要求做出排水。地漏和排水口是否符合设计要求。再按地面标高留出石材厚度做标准点。铺贴石材时，先在底灰上撒一层薄薄的素水泥，并洒水湿润，然后用水泥浆涂抹在石材背面，5-2mm 厚，由前往后逐块逐行铺贴，并要随铺随用木柄或橡胶锤轻轻锤击，是其与基层紧密连接，扫去表面砂灰、擦缝。
（六）、墙面装饰工程
1、粉刷前的处理：应先做好基层的处理，基层上的尘土、污垢、油渍等均由清除干净，混凝土表面用1：1 水泥砂浆甩毛，养护3 天，还应在基层表面适当浇水湿润，墙面粉刷按常规做好阴、阳角找方，冲筋、分层赶平、修整、表面压光。

2、刷喷涂料:
（1）涂料原材料质量必须相对应的技术标准和质量标准，提供原材料质保书和试验报告。
（2）不同厂家，不同品种的涂料不能掺和使用。
（3）涂料施工前，预先进行试涂，做样板，确定施工工艺。使用涂料时，必须保证搅拌均匀，如有结皮或杂物，要进行清理，涂料配制与施工用的工具应保持干净，不得随意混用。
（4）要保证基层平整，如有凹凸不平，应刮与涂料配套的腻子，保证涂料涂刷均匀，厚度一致。
五、广场和园路铺装工程
园林铺地工程主要包括广场铺装和园路铺装两大部分，园林铺装工程的好坏直接关系到整个园林工程的效果。为此，我们要加强施工力量、加强施工质量监督，严格按照施工规范实施。在整个广场和园路铺装工程中，重点设置垫层的密实度和面层的标高二个质量控制点。
（一）、工艺流程
素土夯实 → 碎石垫层（灰土垫层） → C10 混凝土垫层 → 清理基层 → 弹线 → 试拼 → 扫浆 → 铺结合层 → 铺面层 → 擦 缝
（二）、施工准备
1、技术交底
进行施工图交底，认真阅读施工图，对照施工技术规范及质验标准，制订相应技术措施，检查落实班组的施工准备情况，做到施工质量、进度的事前控制。然后将施工技术方案报请监理工程师审批方可施工。
2、材料准备
园林铺地工程中，由于工程量大，形状变化多，需事先对铺装广场的实际尺寸进行放样，确定边角的方案及广场与园路交接处的过渡方案，然后再确定各种花岗石的数量。在进料时要把好材料的规格尺寸，机械强度和色泽一致的质量关。因为在实际施工中，往往会遇到上列问题。
3、场地放样、定标高
按照广场设计图所绘的施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。然后定出坐标桩点标高，注意尽量采用共同基准点。
4、地形复核
对照广场竖向设计图，复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据，有缺漏的要在现场测量补上。
（三）、地面施工 
1、挖方与填方施工
根据设计的标高进行挖填土方。填方时应当先深后浅、先分层填实深处，按施工规范每填一层就夯实一层。挖方时挖出的适宜栽植的肥沃土壤，要临时堆放在广场边，通知监理业主处理。
2、场地平整与找坡
挖填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面，使地面平整度限制在0.05 米内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素，确定边缘地带的竖向连接方式，调整连接点的地面标高。还要确认地面排水口的位置，调整排水沟管底部标高，使广场地面与周边地平的连接更自然，排水、通道等方面的矛盾降到最低。
3、素土夯实
素土夯实是重要的质量控制工作，首先应清除腐植土，清除日后地面下陷隐患。
（1）、基础开挖时，机械开挖应预留10—20cm 的余土使用人工挖掘。
（2）、当挖掘过深时，不能用土或细石等回填。
（3）、夯实:当挖土达到设计标高后，可用打夯机进行素土夯实，达到设计要求素土夯实的密实度。当夯实过程中如果打夯机的夯头印迹基本看不出时，用环刀法进行密实度测试。如果密实度尚未达到设计要求，应不断夯实，直到达到设计要求为止。
4、碎石垫层
（1）、首先要控制碎石的质量。根据肉眼观察，禁止风化碎石进场，避免树枝等有机质混入，并按设计要求控制石子颗粒大小。
（2）、标高的控制。为保证广场和路面标高合理，控制造价，保证施工质量，控制好垫层的厚度很重要。在回填时先在场地内设置好标高控制点，并注意对控制点的保护。回填时其虚铺厚度应有所控制，以便在夯实后能达到要求。
（3）、碎石垫层的夯实。由于考虑到本工程为园路工程，路面荷载较小，同时路幅较窄，一般采用打夯机夯实，夯实前应铺摊50mm 厚的碎石，然后夯实。 
5、三七灰土
采用人工摊铺，机械拌合，机械碾压的方法法同素土夯实。

6、稳定层的浇筑
必须控制厚度和强度，按施工图做好混凝土强度试块检测工作。
（1）、在完成的基层上定点放线，每10m 为一点，根据设计标高，园路的边线放中间桩和边桩。并在园路整体边线处放置施工挡板。挡板的高度应在稳定层以上，但不要太高，并在挡板划好标高线。
（2）、复核、检查和确认园路边线和各设计标高点的正确无误后，可进入下道工序。
（3）、在浇筑混凝土稳定层前，在干燥的基层上洒一层水或1：3 砂浆。
（4）、按设计的材料比例配制混凝土试块，然后浇筑、捣实混凝土，并用直尺将顶面刮平，顶面调整至设计标高。施工中要注意做出路面的横坡和纵坡。
（5）、混凝土面层施工完成后，应及时开始养护，并及时对混凝土基层进行伸缩缝的切割，切割时应注意与道路面层铺设尺寸的吻合，然后考虑园路和广场面层的铺装。可用湿的稻草、湿砂及塑料薄膜覆盖在路面上进行养护。
7、路牙安装
在混凝土垫层上安置路牙，先应检查轴线标高是否符合设计要求，并校对。圆弧处可采用20-40CM长度的路牙拼接，以便利于圆弧的顺滑，严格控制路牙顶面的标高，接缝处留缝均匀。外侧细石混凝土浇注紧密牢固。嵌缝清晰，侧角均匀，美观。路牙基础宜与地床同时填挖辗压，以保证有整体的均匀密实性。；路牙安装要平稳牢固，其背后要应用灰土夯实。
6、面层（花岗岩、广场砖）的铺装
（1）、面层铺装是园路和广场铺装的又一个重要的质量控制点，必须控制好标高，结合层的密实度及铺装后的养护。
（2）、在完成的稳定层上放样，根据设计标高和位置打好横向桩和纵向桩，纵向线每隔板块宽度1条，横向线按施工进展向下移，移动距离为板块的长度。
（3）、在稳定层上扫净后，洒上一层水，略干后先将1：3 的干硬性水泥砂浆在稳定层上平铺上一层，厚度为2cm 厚作结合层用，铺好后抹平。
（4）、再在上面薄薄的浇一层水泥浆，然后按设计的图案铺好，注意留缝间隙按设计要求保持一致，面层每拼好一块，就用平直的木板垫在顶面，以橡皮锤在多处振击（或垫上木板，锤击打在木板上）使所有的石板的顶面均保持在一个平面上，这样可使园路铺装十分平整。
（5）、路面铺好后，再用干燥的水泥粉撒在路面上并扫入砌块缝隙中，使缝隙填满，最后将多余的灰砂清扫干净。以后，石板下面的水泥砂浆慢慢硬化，使板与下面稳定层紧密结合在一起。
（6）、施工完后，应多次浇水进行养护。
7、卵石面层施工
在基础层上浇筑后3～4 天方可铺设面层。首先打好各控制桩。其次挑选好3～5cm 的卵石要求质地好，色泽均匀，颗粒大小均匀。然后在基础层上铺设1：2 水泥砂浆，厚度为50mm，接着用卵石在水泥砂浆层嵌入，要求排列美观，面层均匀高低一致（可以一块1×1m 的平板盖在卵石上轻轻敲打，以便面层平整）。面层铺好一块（手臂距离长度）用抹布轻轻擦除多余部分的水泥砂浆。待面层干燥后，应注意浇水保养。
8、铺装面伸缩缝处理，具体根据施工图的要求。
（四）、质量标准
1、饰面石材板的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求，要有产品合格证。
2、表面平整、洁净；拼花正确、纹理清晰通顺，颜色均匀一致；非整板部位安排适宜，阴阳角处的板压向正确。
3、缝格均匀，板缝通顺，接缝填嵌密实，宽窄一致，无错台错位。
4、突出物周围的板采取整板套割，尺寸准确，边缘吻合整齐、平顺。
（五）、成品防护措施
铺装完后严禁早期上人走动，表面覆盖锯末、席子、编织袋等予以保护。
（六）、应注意的质量问题
1、面板颜色不一：主要是石材质量较差，施工时没有进行试拼和认真的挑选。
2、线角不直、缝格不匀、不直：主要是施工前没有认真按照图纸尺寸，核对结构施工的实际尺寸，以及分段分块弹线不细，拉线不直和吊线校正检查不勤等原因所造成。
3、打胶、嵌缝不细：这与渗漏和美观有非常密切的关系，尤其要注意不同材料交接处、伸缩缝等交接处。首先操作人员必须认真坚持有人检查与无人检查一个样，其次管理人员要一步一个脚印，每步完成后都要进行认真细致的检查验收。
（七）、质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录：
1、广场砖、花岗石等出厂合格证。
2、本分项工程质量验评表。
六、种植工程

（一）、绿化施工工艺流程图
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（二）、绿化工程实施方案及质量保证措施

1、平整场地

（1）根据施工现场的土质情况，翻松15cm深，清除有碍植物生长的瓦块、石砾、建筑垃圾等杂物。如果发现土质不符合种植要求，及时通知发包方和监理进行处理。对于不适合植物生长的板结土、砂石土等劣质土壤进行更换，土壤最好以疏松湿润、排水良好、富含有机质的肥沃冲积土或粘壤土PH5.0-7.0之间较为理想，必须保证植物生长的最小厚度，浅根性乔木90cm，深根性乔木150cm，花坛种植不低于50cm，草坪种植不低于30cm。

（2）平整土地要顺地形和周围环境，整成龟背形、斜坡型等，边缘要低于路面或道牙3—5cm，表面平整，无坑洼。

（3）平整后撒施基肥。基肥用堆沤蘑菇肥加3%的过磷酸钙和4%的尿素进行堆沤后使用，用量为10kg/m2。施肥后进行一次30cm的深翻，使肥与土充分混匀。

2、定点放线

根据施工图比例，将施工图纸中各种树木的位置布局，反映到工程实际场地相应位置的过程，它是保证苗木布局符合设计要求的主要措施。放线定位应忠于设计图纸，图纸与现场条件有冲突时，在征得现场监理工程师的同意的前提下，做适当的调整。

3、种植土回填

(1) 回填前要选购符合要求的种植土，土壤必须为壤土类，粘土类和沙土类必须改良达到壤土的颗粒组成标准。种植土层必须与地下土层连接，以保持土壤的毛细管上下贯通，保持水分、空气的上下连贯。土质要适合植物生长，不含石块、碎碴等废弃物的粘性土。

（2）根据园建工程施工现场实际情况，购进的种植土必须先堆放在平均距离约150m处的室外地面。运输路径先铺好彩色条布，上面铺合板，然后才由人力、配合小斗车、土箕等工具，再转运回填。

（3）回填时，要考虑土壤的自然沉实，填土高度必须高出设计要求标高，一般为填土深度的1/8～1/10。

4、挖种植穴

（1）种植穴、槽挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。遇有障碍物影响株距时，应及时与甲方和设计单位取得联系，进行适当调整。

（2）挖种植穴、槽的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等。带土球的苗木种植穴，应该比土球大20cm，裸根苗应陔保证根系的充分舒展，穴深应该比土球深15cm。

乔木种植穴形状以正方形或圆柱形为主，种植穴的几何中心点即为定点放线位置。挖树穴规格要适当，挖出的表土与底土分开堆放于穴边，穴的上下口应一致，在斜坡上挖穴应整成一个小平台，然后在平台上挖穴，挖穴的深度应从坡下口开始计算。在新填土方处挖穴，应将穴底适当踩实、土质不好的应加大穴的规格。挖树穴要正确，必须是坑壁垂直形，且要比根系球大出30cm以上，并要加上20cm厚的有机肥，再覆以一薄园土后种植，使苗木今后生长强壮，克服土壤贫瘠的缺点。

对于花坛、绿篱种植穴，按设计要求确定植穴形状，绿篱以带状为主，穴宽度不大于30cm，深度不小于3cm；花坛则以几何图案为主，植穴深度不小于30cm。

5、施基肥

挖植穴完毕后，将有机肥撒于穴边及种植绿地上，以改良土壤结构，同时增施迟效性氮磷钾复合肥以增加土壤肥力。

6、苗木选购

（1）一、二年生花卉，分枝不应少于4枝，叶簇健壮，色泽明亮。

（2）宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。

（3）球根花卉，根茎应茁壮、无损伤，幼芽饱满。

（4）观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满，无枯枝，无病虫害。

（5）规则式种植的乔灌木，同一品种必须规格统一；丛植或群植的乔灌木应该高低错落有致。

（6）草皮应该长势良好，成熟致密，尺寸一致，无杂草虫害。

（7）水生植物，根、茎发育应良好，植株健壮，无病虫害。

7、 起苗及运输

按设计要求，充分理解设计意图、设计效果。除特殊树形和设计要求外，均要采用生长健壮、分枝多且均匀、冠幅丰满、无病虫害、无老化等非正常状况的苗木；以苗木大小确定土球规格，普通苗木土球直径=2×树地径周长+树直径，大苗土球应加大，根据不同情况土球是胸径的7-10倍。挖出符合规格的泥土后，用草绳或编织袋按要求包好。苗木装卸车时应轻吊、轻放，不得损伤苗木和土球而影响植物存活。在运输过程中，必须采取足够措施，保证树身、树形、重要观赏部位的枝条和着尘点不被损坏，土球完整结实；装运竹类时，不得损伤竹竽与竹鞭之间的着尘点和鞭芽。灌木及花草应分层放置，以防断枝、烂叶而影响景观。对于运抵现场后而不能立即种植的植物应放在阴凉处，必要时作假植处理，并浇足充分的水分，确保植物成活。

8、 苗木种植

种植顺序：按先种大树、再种灌木、花坛，最后铺草的程序进行栽植。

（1）种植质量

规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏画的合理朝向。种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。  

种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。竹类可比原种植线深5—10cm。

（2）乔木、灌木种植

种植要求：种植时应严格按照设计要求核对苗木品种、规格及种植位置。将基本肥、复合肥与种植土充分混合，再将树木放入树穴内，应注意观赏面的合理朝向。随即填入肥泥混合土，约每填20cm松土压实一次，覆土深度比泥头高出3-5cm。

苗木修剪：在种植前，为减少树木体内水分蒸发，保持水分代谢平衡，使新种树木迅速成活和恢复生长，必须及时修剪部分枝叶，修剪时应遵循各种树木自然形态的特点，修剪整型的花坛和绿篱灌木，严禁使用单干无分枝苗；竹子、棕竹等从小类植物须有较多分枝，冠幅丰满。在保持树冠基本形态下，剪去阴枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密的枝条，适当剪摘部分树叶。

大树种植：需用吊机等机械种植，并要求专人负责指挥，且注意施工安全，种植完毕，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立，以稳定树木原有的树姿。

树木置入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。种植裸根树木时，应将种植穴底填上呈半圆土堆，置入树木填土至1/3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。带土球树木必须踏实穴底上层，而后置入种植穴，填上踏实。

假山或岩缝间种植，应在种植土中掺入苔鲜、泥炭等保湿透气材料。

（3）落叶乔木在非种植季节种植

应根据不同情况分别采取以下技术措施：

苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。

苗木应进行修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝也应疏剪或短截，并应保留原树冠的三分之—，同时必须加大土球体积。可摘叶的应摘去部分叶片，但不得害幼芽。夏季可搭栅遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。

（4）树木种植后浇水、支撑固定应符合下列规定：

淋定根水：新植树木无论何种天气，均应在栽植完成后当日浇透第一遍定根水，以后应根据当地情况及时补水。淋定根水时，水压不宜过大，避免直接冲刷土球造成根系露。可采用多次浇少量水，直至土球及土壤吸足水分，并适量喷洒树干及树叶，一般每天浇一次水。

种植后应在略大于种植穴直径的周围，浅挖一圆形保水圈，以直径60-80cm为宜，灌木以40-60cm为宜，深度为3-5cm为佳。堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。

干旱季节时，应增加浇水次数。干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，宜在上午10时前和下午15时后进行。浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树木倾斜时，应及时扶正、培土。浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴。再筑堰时，不得损伤根系。

花坛绿篱种植：绿篱成块种植时，应由中心向顺序退植。坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不问彩色丛植时，宜分区分块种植。独立花坛，应按“中心向外”的程序种植；高低不同品种的花坛苗混种时，先种高的品种后种矮的品种；模型或花坛，先种植图案的各条轮廓，然后再内部填充。

（5）草坪栽植：

采用铺设法栽植草坪，即把成块带土的草皮铺满地面；草皮块铺均为满铺不留缝（间隙不超过0.5cm），并随时采用木板拍实，要求草坪和草块，草块与地面紧密相连。草皮和灌木、建筑物交界处及树木蓄水圈的草皮铺贴必须成直线（或弧线）整齐（圆滑）；草皮边缘到树身距离为20cm。铺草时应施底肥，杀除杂草及害虫。
七、安装工程

（一）、电气系统

1、配管配线 
    （1）、管内导线的总截面（包括外护层）不应超过管子截面积的40%。穿线时，在接线盒、配电箱等处按照施工规范预留接线长度，以便接线。 

    （2）、导线连接的要求接触紧密，接触电阻小，稳定性好；与同长度同截面导线的电阻比应大于1；接头的机械强度不小于导线机械强度的80%；接头的绝缘强度应与导线绝缘强度一样。 

    （3）、导线连接采用压线帽连接及锡焊：锡焊的方法因导线截面不同而不同。10 mm及以下的铜导线接头，可用电烙铁进行锡焊，16 mm及以上的铜导致线接头，则用烧焊法。锡焊前，接头上均须涂一层无酸焊锡膏成天花板然松香溶于酒精中的糊状溶液。压线帽连接，操作工艺简单，不耗费有色金属，很使用现场的方便施工。 

    （4）、导线端子装接 10mm及以下的单股导线，可直接装接到电气设备的接线端子上。其方法可在导线端部弯一圈。弯圆圈时，线头的弯曲方向与螺栓（或螺母）拧入方向一致。铜端子装接：可采用锡焊法或压接法，具体的操作程序与导线的连接相同。 

2、配电柜（箱）安装 
    （1）、开箱检查：柜（箱）到达现场应与业主、监理共同进行开箱检查、验收。柜（箱）包装及密封应良好，制造厂的技术文件应齐全，型号、规格应符合设计要求，附件备件齐全。主体外观应无损及变形，油漆完好无损，柜内原器件及附件齐全，无损伤等缺陷。 

    （2）、柜（箱）的组立：先按图纸规定的顺序将柜作好标记，然后放置到安装位置上固定。盘面每米高的垂直度应小于1.5mm，相邻两盘顶部的水平偏差应小于2mm，柜（箱）安装要求牢固、连接紧密。柜（箱）固定好后，应进行内部清扫，用抹布将各种设备擦干净，柜内不应有杂物。 

    （3）、母线安装：柜（箱）的电源及母线的连接要按规范及国际通行相位色杯表示，相位应正确一致，保证进线电源的相序正确。 

    （4）、二次回路检查、送电及功能测试：检查电气回路、信号回路接线牢固可靠，进行送电前的绝缘电阻检查应符合有关规定。按前后调试的顺序送电分别模似试验、连锁、操作继电保护和信号动作，应正确无误，灵活可靠。 

    （5）、安装完毕，应对接地干线和各支线的外露部分，以及电气设备的接地部分进行外观检查，检查电气设备是否按接地的要求接有线接地，各接地线的螺丝连接是否接妥，螺丝连接是否使用了弹簧垫圈。检查完毕。接地电阻小于4欧姆。 

3、灯具安装： 
    （1）、照明灯具的安装方式，应根据设计图纸的要求决定。如设计无规定，可按如下要求进行： 

    （2）、根据使用情况及灯罩型号不同，灯具可采用卡口或螺口。采用螺口灯时线路的相线应接入螺口灯的中心弹簧片，零线接于螺口部分。 

    （3）、灯具的引入线路需做防水弯，以免水流入灯具内，灯具内有可能积水者，需打好泄水眼。 

    （4）、灯具接零保护，必须有灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。 

4、电气调试： 
   （1）、电气设备安装结束后，对电气设备、配电系统及控制保护装置进行调整试验，调试项目和标准应按国家施工验收规范电气交接试验标准执行。 

   （2）、电气设备和线路经调试合格后，动力设备才能进行单体试车，单体试车结束后可会同建设单位进行联动试车，并做好记录。 

   （3）、照明工程的线路，应按电路进行绝缘电阻的测试，并做好记录。 
（4）、接地装置要进行电阻测试并做好测试记录。 

5、施工配合 
   （1）、管道、电气安装的配合：各工种本着小管道让大管道，给水管道让排水管道的原则，了解其他管道布置，及时确定和调整本工程管道、电气线路走向及支架位置，大管道应尽可能早安装，以便给其他工种创造施工条件。 

   （2）、油漆施工；施工中各种需油漆的管道、支架均先刷底漆，待交工前按统一色泽规定刷面漆，个别情况需一次性漆完的由工长确定。 

6、安装与土建之间的配合 
   （1）、预留预埋配合：预留人员按预留预埋图进行预埋，预留中不得随意操作钢筋，与土建结构有矛盾处，由工长与土建协商处理。 

    （2）、安装与建设、监理单位的配合：图纸资料及设计变更，由甲方按规定数量及时提供，安装与设计的有关事宜也由甲方协调。甲方、监理在施工过程中对安装质量进行监督，设备开箱检查、隐蔽验收、试压等过程均应提前通知甲方及监理人员参加和验收。 

    （3）、预留预埋措施：为落实预留预埋工作，保证预留预埋质量，现场组成综合预留预埋组，负责工程全部预留预埋工作。预留预埋必须弄清建筑轴线和标高，由各专业工长绘制预留预埋图，以保证预留预埋做到不漏不错，同时做好预埋件加工准备和预留技术交底及质量进度检查。为防止预埋管堵塞，现场确定专人巡护。成品保护措施配电箱安装后包扎塑料薄膜保护，箱钥匙交专人保管。对安装施工中给排水管、电线管采取临时封堵措施并采取必要的防表面污染措施。现场组成保护小组，对安装成品、半成品、设备等进行巡护。
（二）、喷灌系统

1、挖沟槽
   喷灌管线沟槽开挖时采用人工开挖，开挖深度0.4 米，沟槽开挖后自检合格，请监理工程师验收合格后进行下道工序。

2、安管
    （1）、 喷灌管线采用PVC-U 塑料给水管，由于国家还未有国家标准规范，但按施工经验， PVC-U 塑料管的固定不宜大于1.2 米，且给水管的安装不宜高温、易燃的场所内敷设，且不易受到机械损伤的地方安装。

    （2）、PVC-U 给水管的配件必须在施工前按地形环境进行挑选购进，不得因配件的不齐全而影响施工的美观和实用性。

    （3）、PVC-U 管连接采用套管式连接时，连接处结合面应涂专用胶合剂。

    （4）、 采用金属性的固定件宜加橡皮垫保护PVC-U 的管外壁。

    （5）、 镀锌管安装时，要注意管件间连接，安装前要检查各个管件质量。

（6）、 凡管径大于DN25 的配件，是采用金属性的配件时应加装防脱装置。

3、集水井砌筑
    集水井采用Φ1200 收口井，深度为2.6 米，井底采用30cm 厚3：7 灰土垫层+10cm 厚C10 混凝土垫层，井身采用37cm 砖墙，井内壁抹防水砂浆，外壁勾砖缝，井盖采用普通铸铁井盖，井圈采用混凝土井圈。

4、水压试验
   管道安装完毕后进行水压试验，安装好压力机后在管道中注水，并用压力机加压，到一定程度停止加压，观察压力表读数，待压力表读数稳定后，记录读数，并观察一段时间后读数不发生多大变化，水压试验成功。

5、回填
   回填采用好土回填，不允许有石块、砖块、有机质土填入。回填后分层夯实，管道回填密度为85%。
第四节、种植后的管理措施计划

一、养护管理质量目标
（一）、乔木：生长良好，符合植物生长规律，成活率达98%以上，按设计要求或自然树形修剪，基本无病虫害。
（二）、灌木：生长旺盛，花灌木开花较整齐，脚叶整齐，植物配置按设计要求，层次丰富，色彩搭配合理，无病虫害。
（三）、绿篱：按设计要求进行修剪，高度、宽度适当，平整一致，生长良好，无病虫害。
（四）、草坪：生长良好，开花整齐，植物覆盖率高，无黄土裸露。
（五）、花卉配置按设计要求，色彩搭配美观大方，色块效果好，与周围植物配置相协调，无病虫害。
二、养护管理技术方案
俗话说“三分种、七分养”要达到较好的绿化效果，关键在于后期的养护，本工程的养护管理执行一级养护标准。

（一）、灌水与排水

所有园林植物在整个生命过程中都不能离开水分。在养护期保证结合天气和苗木情况按时灌水，严格注意灌溉量，同时注意排水防涝。
1、灌水的顺序、季节和时间

 对新栽的园林植物需要优先灌水。夏季多是园林植物生长的旺季，需水量大，中午地温高，选择在早晨和傍晚灌水，冬季则应中午灌水。

2、灌水量

对于灌水量应适当掌握，灌水量太小，多次过浅，使根趋于地表分布，表土易干燥。起不到抗旱作用，相反灌水量太大，多次大水，会使土壤板结，通气不良，土壤中的肥份流失、影响生长。所以最好采取小水灌透原则，使水慢慢渗入土中，有条件的应推广喷灌和滴灌技术。

3、灌水方法和质量要求

（1）、一年中灌水的次数：因树木类别、当地气候和土壤特点而异，名贵树、果木每年应多次灌水，一般树木应每年灌水一次。

（2）、灌水量：因树种、植株大小、生长状况、水源、气候、土壤等而异，既要满足树木生长需要也要考虑节约用水。

4、湿度要求

（1）、对草坪湿度要求

在雨水缺水的季节，每天的淋水量稍大于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3%～6%，砂壤土为6～12%，壤土为12～23%，粘土为21～23%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4.5～6%，砂壤土为9～12%，壤土为18～23%，粘为22～23%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为3～4.5%，砂壤土为6～9%，壤土为12～18%，粘土为21～22%。特别在10～2月份要勤淋水多施肥，适当进行根外追肥，使草坪保持优良的长势度过干旱的秋、冬季。

（2）、 灌木和花卉湿度要求

在雨水缺少的季节，每天的淋水量要稍大于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3～6%，砂壤土为6～12%，壤土为12～23%，粘土为21～23%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4.5～6%，砂壤土为9～12%，壤土为18～23%，粘土为22～23%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为34.5%，砂壤土为6～9%，壤土为12～18%，粘土为21～22%。

（3）、对乔木湿度要求

根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，并在每年的春、秋季重点施肥2～3次。
5、不同植物的浇水时间及次数

浇水以保持土壤湿润为准，中午太阳暴晒（12～14点）及喷药后24小时不能浇水，补植及施肥后需淋足淋透。

（1）、乔木：新种乔木十天内，施肥后二天内需每天淋水一次，并淋足淋透，以后2～4天淋水一次，干旱季节所有乔木根据实际情况每周淋水2～3次，淋足淋透。

（2）、 灌木花坛、绿篱：新补种灌木七天内，施肥后二天内应每天淋水一次，并淋足淋透，以后1～3天淋水一次，干旱季节所有灌木花坛、绿篱，根据实际情况每周淋水2～3次，淋足淋透。双荚槐、勒杜鹃等开花植物9～11月适当控制淋水，以促进花芽分化，开花后需加强淋水。

（3）、草坪：新补种或施肥时，新补种苗七天内，施肥后二天内，每天淋水一次，并淋足淋透，以后1～3天淋水一次；，干旱季节，每天淋水一次，淋足淋透。

（二）、施肥

施肥目的是补充土壤中植物生长消耗的各种养分以及改良土壤结构和土壤质地。绿地使用的肥料主要有无机肥（复合肥、尿素、生长素等）和有机肥（蘑菇肥、花生麸、木渣等）两种。施肥方法主要有穴施、撒施、沟施等。施肥主要是根据植物的生长势而定，生长良好，可以少施或不施，生长差的则要重施，具体操作如下：

1、乔木类

（1）、根据生长势，种植三年以内或胸径小于15㎝的乔木，每年春季2～3月份进行施肥，施肥量为每株3～4斤花生麸混0.5～1斤复合肥，施肥方法采取挖对角穴施，挖穴规格为30×30×40㎝，挖穴的位置一般是树冠的正投影的边缘离树头40～60㎝，如果长势较差的乔木，秋季也要同样进行一次施肥。胸径大于15㎝的树木，除生长较差的要施之外，其余一般不用施肥。

（2）、棕榈科植物每年春秋两季都要进行施肥，施肥方法同前。

（3）、风景林树种，两年以后不再施肥。

2、灌木类

灌木施肥一般与修剪、松土、除杂草、浇水一起结合进行，长势差的，在春季2～3月份施用有机肥，辅以复合肥，4月份以后再根据实际长势进行追肥，结合雨天进行，晴天施肥要注意浇足水。具体如下：

（1）、灌木花坛：春季2～3月份修剪之后，结合松土、除杂进行施肥，以花生麸、蘑菇肥、木渣等基肥为主，铺以复合肥，一般基肥每平方3～5斤，复合肥0.2～0.3斤。施肥采用撒施，然后松土覆盖。4～10月份根据生长情况每季度追施复合肥2～3次，施肥量每次每次每平方0.1～0.2斤。如果生长较差，秋季再追施一次基肥，10月份以后，追施氮磷钾肥1～2次，每平方0.1～0.2斤，增强抵抗能力，并促进花芽形成。

（2）、灌木绿篱：春季2～3月份修剪后，对长势弱，没成型的绿篱，结合松土、除杂进行施肥，以花生麸、蘑菇肥、木渣等基肥为主，铺以复合肥，一般基肥每平方3～5斤，复合肥0.2～0.3斤，施肥采用撒施，然后松土覆盖。4～10月份根据生长情况，每季度追施复合肥2～3次，施肥量每次每平方0.1～0.2斤，如果生长较差，秋季追施一次基肥，10月以后，追施磷、钾肥一次，每平方每次0.1～0.2斤，以增强抵抗能力，并促进花芽形成。

（3）、单株的造型灌木：根据生长势，每年春季2～3月份进行施肥，施肥量为每株2斤花生麸混0.5斤复合肥，施肥方法是挖对角穴施，挖穴规格20×30×30㎝，挖穴的位置一般离树头30～50㎝，如果长势差，秋季也要进行一次施肥。

（4）、草坪：冬季11～12月份，结合打孔、疏草，施基肥辅以复合肥或尿素，基肥以蘑菇肥为主，用量2～4斤/m²，复合肥或尿素0.1～0.2斤/m²，具体施用时，必须把基肥磨辗成粉末状，用扫把肥料扫入孔穴里，然后浇足水。以后根据生长情况追施复合肥。

（三）、修剪

修剪的目的是通过剪去多余枝条、病枯枝，促进植物更好的生长，同时，按照一定的线条和形状，创造优美的造形。修剪方法有剪截、剪梢、摘心、除叶等，其中剪截又分重剪、中剪和轻剪，修剪的轻重、方法根据植物的品种、生长的地条件以及不同季节不同园林用途而各有不同，有时同一种植物、生长的不同地方，不同季节或不同园林用途，修剪轻重都不同。下面根据平时的日常管理经验，列举各种乔、灌木草皮的修剪的具体操作。

1、乔木类

由于各方面原因，乔木一般很少修剪，只修下缘线、侧缘线、干枯枝，但考虑台风因素，某些品种抗风性较差，以及触及附近高压线、路灯的乔木，有必要全面疏剪及封顶。修剪时尽量减少伤口、剪口要平，不能留有树钉、荫枝、下垂枝，以及1.8㎝以下萌蘖枝。

2、灌木类
近几年，灌木修剪大都是春季2～3月进行重度修剪，一般保留25～45㎝，以后每个月根据生长情况和所要求的形状进行修剪整形，主要是修剪病枝、枯枝、徒长枝和整形余枝。修剪整形的形状主要有圆形、五角形、三角形、直线以及组合形状，高度因不同地段，不同品种有差异。

3、草坪类

混合草坪：主要修剪边缘及平面，一般生长旺盛期，每月修剪2～3次，非生长旺盛期每月修剪1～2次，修剪要求是边线要直，表面要平整，高度保持大10㎝以下。

（四）、防冻伤

冬季寒流侵袭会给树木带来危害，通过培土、覆盖、设风障加以防护。在秋季不要施肥，以及修剪过晚。密切注意天气预报，在恶劣天气来临前，做好相应防护及加固措施。在秋、冬季对所有树木进行树干涂白，预防树木冻害及病虫害。涂白剂的配制比例为：生石灰10份、石硫合剂2份、食盐l～2份、粘土2份、水35～40份。涂白的时间以2次为好，第一次在果树落叶后至土壤结冻前，第二次在早春。如有需要的话对对个别品种乔木的主干用禾草等进行包裹，对畏害的地被品种采取薄膜加盖等措施。
（五）、伐挖死树

由于树木衰老、病虫侵袭、机械损伤、人为破坏以及其他原因，造成一些树木死亡，对那些已无可挽救，也无保留必要的树木，在尚未完全死亡前，尽早伐除，这样可避免对行人、交通、建筑、电线等带来危害，减少病虫潜伏和蔓延。

（六）、苗木补植

1、草坪补植

对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要被与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98%。

2、树木补植要求

（1）、补植的时间：

树木补植的季节应选在适合根系再生和枝叶蒸腾量最小的时期，新乡地区一般在秋季。
（2）、苗木的选择：

苗木一般选择种低中龄树。选苗时要注意选择长势健旺，无病虫害，无机械损伤，树形端正，根须发达的苗木。所选的苗木冠幅饱满，至少要保留1/4枝叶以上。
（3）、种植穴的准备：

种植穴的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的应比土球大16—20㎝，栽裸根苗的穴应保证根系充分舒展，穴的形状一般为圆形，但必须保证上下口径大小一致。种植穴挖好后，可在穴中填些表土，如果坑内土质差或瓦砾多，则要求清除瓦砾垃圾，最好是更换新土，在穴底垫上一层基肥，基肥上还应当铺上一层壤土，厚底5㎝以上。

（4）、定植前的修剪：

定植前苗木必须经过适当的修剪，以减少水分的蒸发，保证树势平衡以保证树木成活。修剪时适量进行疏枝，短截去全部或部分叶，去除枯病枝、支密枝，对于过长的剪去1/3—1/2，保留1.5—2.0㎝的冠幅，修剪时要注意分枝点的高度。树木定植前，还应对根系进行适当修剪，主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去。修剪时剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂要防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫害。

（5）、苗木的定植：

苗木修剪后即可定植，定植时一人用手将树干扶直，放入坑中，另一个将坑边的种植土填入。在种植土填入一半时，用手将苗木向上提起，使根茎交接处与地面相平，这样树根不易卷曲，然后将土踏实，继续填入种植土。栽植带土球的苗木，填土将包扎物去除，以利根系生长，填土时应充分压实，但不要损坏土球。

（6）、定植后的养护：

树木定植后，最迟6小时内必须浇上第一遍水，水要浇透，使泥土充分吸收水分，根系与土紧密结合，以利根系发育。以后应根据情况及时补水。种较大规格或难成活树种，夏季可搭棚遮荫，树冠喷雾，树干保湿，保持空气湿润。种植树径5㎝以上的乔木，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。对人员集中较多的人行道，树木种植后，种植池应铺设透气护栅。

（7）、非常规补植：

在有些特殊情况下，常常要进行非常规的行道树补植，主要是突破季节限制的补植和大树补植。

① 突破季节限制的补植：

为了使突破季节限制补植获得成功，必须采取一些比较特殊的技术方法，来保证植物栽植成活。首先是苗木选择方面，应选移植过的树或假植苗（白兰除外），土球比正常情况下大一些，如果是裸根的苗木，也应尽可能带有心土，且保留的根要长，细根要多。用盆栽苗下地栽种，也容易成活。了为提高定植成活率，可在所浇灌的水中加入生长素，刺激新根生长。要加强栽后的养护管理，经常对地面和树苗叶面喷洒清水，增加空气湿度。

② 大树补植：

大树补植最好选在春季，为提高补植成活率，可在所浇灌的水中加入生长素，刺激新根生长。要设立支架，把树牢固地支撑起来，确保大树不会歪斜。第二年早春和秋季，至少施肥2～3次。夏季，可在树冠周围搭荫棚或挂草帘，以减少蒸腾。

总之，管养过程中要及时清理死树及死草坪，补植回原来的树种及草种并力求规格与原有的树木接近，保持景观效果。
第五节、农忙及冬雨季施工措施

一、农忙施工措施
我公司常年配合成建制的民建队伍，一方面可作为技术性较强项目的基本施工队伍，另一方面可解决因农忙而走人的问题。该部分人数应保证正常施工现场所需劳动力的60%以上。对于部分劳动力配置量大的施工项目，在施工计划安排时，尽可能与农忙季节错开，减少农忙季节对劳动力的需求，避免因农忙回家务农的人员过多而影响工程的正常进行，确保工期进度。
二、雨季施工措施

1、项目管理部实行雨季干部值班制度，设专职气象员负责收集各级气象预报部

门的气象资料，把天气预报情况与施工安排结合起来，为保证雨季施工的质量、安全、工期等做好信息保证。做好雨季施工的安全生产教育和交底工作，并制定雨季施工安全措施。

2、基坑处在地势较低的位置，基坑开挖后容易积水，造成边坡下坍。因此，基坑开挖一般应在雨季前施工完成。而且在施工过程中，随时注意基坑土层的变化，以防土方坍塌。基坑内采取湿土排水，在草包围护四周设置排水沟和集水井，利用块石垫层作盲沟及时进行排水。

3、土方压实工作尽量在雨季前施工完成，以免雨水冲刷挖方边坡和泥水污染周围环境。

4、在场地周围开好排水沟，做好排水措施。基坑开挖施工时间尽量避开雨季。如遇下雨及时排除坑内积水。做好基坑边坡的稳定测量工作，发现事故苗头及时采取必要的措施。

5、底板混凝土浇捣时尽量避免雨季，如浇捣时下雨，则用防雨布遮盖新浇筑的混凝土，以免水泥浆流失，保证混凝土质量。雨后搅拌混凝土，应重新测定砂、石料含水量，及时调整拌和用水量，以保证水灰比准确性。

6、雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。道路路面应根据需要加铺塘渣，砂砾等。遇大雨应停止施工，雨后先排除基坑内积水，清除软弱层。如浇筑混凝土时间超过规定，应按施工缝处理。

7、结构物施工要采取必要的防雨措施，以免在不许留施工缝的部位中断施工形成施工缝。

8、雨天要及时检查电器线路、插头，必要时切断电源，防止电器设备漏电。机电设备要遮盖防雨，并接零线和安装漏电断电保护装置。

9、多备抽水设备，备足雨布，及时对浇筑中或刚浇筑完成的混凝土及其它需要遮盖的物品进行遮盖。

10、机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，安装接地保护装置。

11、及时对材料、设备等进行遮盖，防止损坏或失效。下雨导致不能施工时，对施工机械设备进行全面的维修保养，使之处于良好的状态，待雨天过后，安排全体施工力量进行加班加点，把因下雨而耽误的工程进度抢回来，以保证施工按计划进行。

   总之，在雨季进行施工，一定要以“工程质量第一”为原则，抓住有利时机，进行加班加点施工作业，把因气候因素而耽误的工期抢回来，从而在保证质量的前提下按时完成施工任务。

三、冬季施工措施

1、认真做好测温工作，加强气象台联系，及时了解近期天气预报，并组织收听每天的天气预报，做到有备无患。

2、做好冬季施工各种化学外加剂的采购和保管工作，并做好外加剂的配比、计量工作。

3、冬季施工的安全生产教育和交底工作，并制定冬季施工安全措施，对各种机械做好防冻工作和定期检修，保持机械性能完好。

4、在露地自来水管道、笼头上编绕草绳做防冻工作。

5、掺和复合早加剂促进性的早期强度，施工中仔细剔除含冰的砂石料，在硅浇筑好后及时用塑料薄膜、草包覆盖好。
第六节、劳动力计划
人员调配是对项目管理人员及劳动力实施有效的选派和管理， 即作好施工管理人员及劳动力的计划、决策、组织、指挥、监督、协调等项的工作，达到最有效、最合理组织劳动力，以确保工期、质量、安全目标的实现。
1、 施工人员的优化性选择
（1）人员素质:为全面达到本工程的质量、进度、文明施工等管理目标，对工程施工管理人员的项目管理水平以及操作工人的技术水平、熟练程度要求较高。为此，需要选用素质较高、有类似工程施工经验的项目管理人员及劳动力，并通过进场前短期的培训不断提高施工人员的综合素质。
（2）人员数量:根据工程的规模、施工技术特性及施工工期要求，按比例配备一定数量的施工管理人员及劳动力，即避免窝工，又不出现人员短缺现象，使得现有劳动力得以充分利用。
2、保证劳动力及时供应的措施
（1）编制劳动力需用量计划，施工前根据施工进度计划、施工阶段的划分、各个专业工种的需要、劳动定额，编制切实可行的劳动力需用量计划，并根据工程实际进展情况，由项目经理部负责对各施工队劳动力进退场时间、数量提出指导性计划并及时调整，避免劳动力资源的浪费。
（2）进行岗前培训：根据本工程分项工程的特殊要求，做好岗前岗位技术培训，提高劳动者的操作技能，加强质量意识教育，进行施工组织设计的总设计交底，使施工人员了解该工程的特点，紧熟练规范的要求，高质量地完成额定任务，确保计划用量，满足施工生产需要。
（3）在本工程范围内根据施工进度的需要对各个施工队进行必要的调节，实行动态管理，使之合理流动，达到最佳劳动效率。
（4）制定合理可行的激励机制，充分调动广大职工的积极性、创造性，为工程成本的降低尽力。
拟投入劳动力计划表
	序号
	工种
	高峰期人数
	工作内容

	1
	混凝土工
	30
	园路土方、砌砖、抹灰、混凝土浇灌等

	2
	装修工
	40
	园建各种贴面装饰

	3
	水电工
	3
	给排水及电气安装

	4
	绿化工
	30
	种植桥木、灌木、铺草皮

	5
	养护工
	20
	养护期内清除杂草、浇水、修剪、施肥、防风、防雷等护理工作

	6
	构件工
	20
	亭架、阳光亭各种木作、铁作构件的制作安装

	7
	杂工
	30
	场地整理、材料搬运

	8
	机修工
	5
	机械修理等


说明：本计划表是以每班8小时工作制作为基础编制的。
第七节、主要施工机械进场计划表

我公司具有较强的机械施工能力。在长期的工程施工中，积累了丰富的设备管理经验。我公司将按照计划和现场情况随时调动所需的设备到现场，确保工程的顺利进行。
	序号
	设备名称
	型  号
	数量

（台）
	总功率

（KW）
	进场时间

	1
	运输车
	14T
	1
	五吨
	开工第1天

	2
	东风洒水车
	5T
	1
	六吨
	开工第1天

	3
	混凝土搅拌机
	TS500
	1
	5.5KW
	开工第1天

	4
	东风翻斗车
	FCLA
	3
	12吨
	开工第1天

	5
	推土机
	TY160
	1
	118 KW
	开工第10天

	6
	挖掘机
	PC220-6
	1
	128 KW
	开工第1天

	7
	装载机
	ZL-40B
	1
	128 KW
	开工第1天

	8
	平板振动器
	2F55—50安阳
	2台
	2.2KW
	开工第5天

	9
	切割机
	40号
	2台
	3KW
	开工第5天

	10
	弯曲机
	GJT—40
	1台
	3KW
	开工第5天

	11
	手推车
	本地产
	10
	
	开工第1天

	12
	经伟仪
	T2
	1台
	
	开工第1天

	13
	水准仪
	AC-20
	1台
	
	开工第1天

	14
	剪草机
	本田
	5台
	5.5HP
	开工第15天

	15
	割灌机
	本田
	3台
	3HP
	开工第15天

	16
	绿篱机
	小松
	2台
	2HP
	开工第15天

	17
	喷雾器
	广东产
	8台
	
	开工第1天


第八节、项目管理机构设置及专业人员配置
由于本工程质量要求高，因此必须组织一个强有力的管理机构，派精兵强将及各个专业的精英分子组成最强的阵容到该工程去实施管理与施工，确保本工程优质，高效地按期成任务，我方将从管理人员、施工机具，物资保证、施工技术管理及劳动力人员等方面给予最充分的保证。施工组织上形成求真务实、团结协作的一体化管理网络体系。施工管理班子配备情况及项目管理机构设置见附表。
本工程项目经理部主要管理、技术人员组成情况表

	序号
	姓 名
	拟任职
	工作

年限
	专 业
	主要职责

	1
	王军
	项目经理
	15
	园林
	全面组织、指挥施工作业全过程，协调各工种，各岗位人员工作，解决施工技术及疑难问题,计划编制及控制计划。

	2
	王文堂
	施工现场负责人
	5
	林学
	协助项目经理进行工作，并负责指挥现场施工，落实施工计划控制措施。

	3
	曲伟刚
	项目技术负责人
	14
	林学
	负责技术管理，协助项目经理、副项目经理落实各项施工计划和技术措施工艺。

	4
	张  军
	质安、资料负责人
	10
	园林
	负责现场质量安全验收、监督、检查及资料的编写、整理

	5
	曲春玲
	材料设备负责人
	9
	工民建
	负责材料购、运、管，机械设备租赁、调度、维修、养护

	6
	张 佳
	财务预算负责人
	7
	工民建
	负责成本核算、统计进度

	7
	焦 潇
	管理部负责人
	17
	林学
	负责公共关系、工程人员生活福利、民工管理


项目管理机构设置表

[image: image1]
第九节、工程材料进场计划及材料质量保证措施

一、工程材料进场计划

（一）、园建材料进场计划表
园建材料进场计划表

	主要材料
	数量
	单位
	按工程施工阶段投入的数量情况

	
	
	
	1—20日
	20—40日
	40—60日
	60—80日
	80—100日

	PVC-U给水管
	2073.4
	m
	2073.4 m
	
	
	
	

	喷头
	68
	个
	
	68个
	
	
	

	阀门
	7
	个
	7个
	
	
	
	

	控制箱
	1
	台
	
	1台
	
	
	

	广场灯
	59
	套
	
	
	
	59套
	

	电气配管
	1374
	m
	1374 m
	
	
	
	

	电气配线
	1374
	m
	1374 m
	
	
	
	

	花岗岩
	448.778
	㎡
	
	448.778㎡
	
	
	

	卵石
	112.44
	㎡
	
	
	112.44㎡
	
	

	广场砖
	270.79
	㎡
	
	
	270.79㎡
	
	

	钢材
	1.819
	t
	
	1.819 t
	
	
	

	砖
	12.95
	M3
	
	12.95 M3
	
	
	

	木花架梁
	3.544
	M3
	
	3.544 M3
	
	
	


（二）、苗木进场计划表

苗木进场计划表

	苗木名称
	数量
	单位
	按工程施工阶段投入的数量情况

	
	
	
	1—20日
	20—40日
	40—60日
	60—80日
	80—100日

	国槐
	32
	株
	
	
	32株
	
	

	广玉兰
	47
	株
	
	
	47株
	
	

	榉树
	45
	株
	
	
	45株
	
	

	大叶女贞
	41
	株
	
	
	41株
	
	

	银杏B
	6
	株
	
	
	6株
	
	

	合欢
	62
	株
	
	
	62株
	
	

	黑松
	20
	株
	
	
	20株
	
	

	栾树
	15
	株
	
	
	15株
	
	

	桂花A
	38
	株
	
	
	38株
	
	

	桂花B
	12
	株
	
	
	12株
	
	

	红枫
	26
	株
	
	
	
	26株
	

	樱花
	53
	株
	
	
	
	53株
	

	碧桃
	40
	株
	
	
	
	40株
	

	鸡爪戚
	14
	株
	
	
	
	14株
	

	山桃
	35
	株
	
	
	
	35株
	

	红叶李
	6
	株
	
	
	
	6株
	

	榆叶梅
	10
	株
	
	
	
	10株
	

	丁香
	57
	株
	
	
	
	57株
	

	紫薇
	55
	株
	
	
	
	55株
	

	紫荆
	37
	株
	
	
	
	37株
	

	石榴
	46
	株
	
	
	
	46株
	

	垂丝海棠
	43
	株
	
	
	
	43株
	

	黄杨球
	15
	株
	
	
	
	15株
	

	小叶黄杨
	933.37
	㎡
	
	
	
	
	933.37㎡

	红叶小檗
	792.73
	㎡
	
	
	
	
	792.73㎡

	金叶女贞
	754.12
	㎡
	
	
	
	
	754.12㎡

	小龙柏
	464.38
	㎡
	
	
	
	
	464.38㎡

	白三叶
	834
	㎡
	
	
	
	
	834㎡

	麦冬
	7611.85
	㎡
	
	
	
	
	7611.85㎡


二、材料质量保证措施

（一）、材料质量保证的依据

1、国家、行业和地方标准、规范、规程和规定；

2、工程设计文件及施工图；

3、施工合同；

4、施工组织设计

5、产品材质证明，检测报告等。

（二）、设专职材料管理人员，保证责任到人

专职材料员严格控制进场材料的检查、保管和使用。

（三）、材料进场前的质量控制

1、仔细阅读工程设计文件、施工图、施工组织设计等与工程所用材料有关的文件，熟悉这些文件对材料品种、规格、型号、技术要求、厂家等内容，列出详尽的需用材料计划。

2、认真查阅所有材料的质量标准，及时与厂家做好技术要求和质量标准交底。

（四）、材料进场的质量控制

1、物、单相符  材料进场时应检查到场材料的实际情况与所要求的品种、规格、型号技术要求、厂家等是否相符，以上内容与产品质量证明书是否相符。

2、进场的原材料、成品、半成品、构配件都必须有质量保证资料（产品合格证、质量证明书、质量检验报告单等），且必须盖有生产单位或供货单位的红章。

3、及时复验：采用正确的取样方法，明确复验项目；取样频率应正确；

4、合格材料、不合格材料、待检材料均应有明显界限和标识，不合格材料应及时清理出场。

5、特殊材料的供应渠道：

各种特殊材料要与生产厂家联系确定其具备保证质量、及时供应的条件。并考察其质量管理体系，以及特殊材料的产品认证情况。

特殊材料采购时要对供应厂家生产产品进行现场检查、现场见证取样。特殊材料进场必须具有出厂合格证书、出厂检（试）验报告，使用前严格按现行国家标准的规定抽取试样，交由具有相应资质的检测、试验机构进行复试，复试合格后再投入使用。

第十节、保证安全文明施工、降低环境及噪声污染措施

一、安全生产保证措施

（一）、安全生产总目标

    本工程施工安全生产总目标为杜绝重大伤亡事故、轻伤事故率控制在12‰以内，实现“五无”（即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无火灾）。

（二）、安全生产管理体系

1、纵向管理体系

    公司总经理和工程部作为公司一级的安全生产管理领导机构，负责制定管理制度和检查监督等工作。施工现场成立项目部，以项目经理为主的安全生产领导小组。项目部经理为该工程项目安全生产第一责任人，项目部设立施工安全组，配备专职安全员一人，统一抓各项安全生产管理措施的落实工作。

2、横向管理体系
    公司的各职能部门和参加施工的分公司都要参与安全生产管理工作，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，认真履行安全生产责任制，保证项目的施工安全。

（三）、安全生产保证措施

1、安全管理制度 

 现场建立以项目经理为第一责任人，专职安全主任负责安全管理体制，严格执行安全施工规程和履行安全措施。

（1）、安全生产责任制
建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济要有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。设立专职安检员1人，负责组织监督检查和班组在施工中执行安全规则。

（2）、新进工人须进行公司项目部和班组的三级教育；
    工人变换工种，须进行新工程的安全技术教育；工人掌握本工种操作技能，熟悉本工程安全技术操作规程；认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

（3）、施工组织设计

    施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

（4）、分部分项工程安全技术交底

    进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。分管项目工长既负责该项目的技术交底，又负责该项目的安全交底。

（5）、特种作业持证上岗

    特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

（6）、安全检查

    必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

（7）、班组“三上岗、一讲评”活动

    班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”的安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

（8）、工伤事故处理

    建立事故档案，按调查规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”的工作。

（9）、“五牌一图”与安全标牌

    施工现场必须有“五牌一图”：即①施工单位及工地名称牌；②安全生产六大纪委宣传牌；③防火须知牌；④安全无重大事故计数牌；⑤工地主要管理人员名单牌；⑥施工总平面图。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

施工工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要区通道口都必须持有安全宣传标语或安全警告牌。

2、施工用电

（1）、支线架设
    ①  配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水等。

    ②  支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

    ③  支线应沿墙或电杆架空敷没，并用绝缘子固定。

    ④  过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。

    ⑤  室外支线应用橡皮线架空，接头不拉力并符合绝缘要求。

 （2）、现场照明

    ①  一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。

    ②  照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随意拖拉或绑在脚手架上。

    ③  照明灯具的金属外壳必须接地或零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

④  室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。钠、铊等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。

 （3）、架空线

    ①  架穿梭线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树或脚手架上。

    ②  架空线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5m以上应加绝缘子。

    ③  电箱应有门、锁、色标和统一编号。

    ④  电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

    ⑤  配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关，零排地排齐全，动力和照明分别设置。

    ⑥  配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分开关电器的额定值，以确保专路专控；总开关电器与分开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

    ⑦  金属外壳电箱应作接地或接零保护。

    ⑧  开关箱用电设备实行一机一闸一漏电保护。

    ⑨  同一移动开关箱严禁配有380W和220V两种电压等级。

（4）、接地接零
    ①  接地体可用可角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2，一组2根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

    ②  橡皮线中黑色或绿/黄色双线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2的多股铜芯线。 

    ③  电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

（5）、变配电装置

    ①  配电间面积应不小于3M×3m。单列配电柜（板）通道；正面不小于1.5m，侧面不小于1m，背面不小于0.8m；双列配电柜正面不小于2m。

    ②  配电间必须符合“四防一通”的要求。

    ③  变配电间应配有安全防护用品和消防器材，并有各类警告标牌。开关应有编号及用途标记。保持室内清洁无杂物。

3、防火安全

（1）、工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。
（2）、按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训练计划和管理办法。
（3）、重点部位（危险仓库、油漆间、木库、木工间等）必须建立有关规定，有专人管理，落实责任。要求设置警告标志，配置相应的消防器材。

（4）、建立运用明火审批制，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

（5）、一般非重点仓库及宿舍，明确用火审批手续，并有监护措施。

（6）、焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

（7）、危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训，做到持效证上岗。

（8）、施工现场内，林木分布密集，且恰逢夏季，天气炎热、干燥，必须做好森林防火措施，严禁作业人员在园区内吸烟、燃火，有吸烟需要的员工，应由项目部指定统一场所，并做好防范措施。
“会诊制度”流程图：
  出现问题后           检查核实         分析原因           有关部门进行会


                                       奖惩制度            追根找出责任人


 

      进行复查                       制定整改措施             进行反思
二、文明施工、降低环境及噪音污染措施

（一）、文明施工总目标

     本工程文明施工总目标为创建文明工地。

（二）、组织机构和组织方法

     本工程文明施工实行公司、项目部二级管理，各级均建立文明施工领导小组和管理制度。

     公司文明施工领导小组由主管生产副总经理、安全监督部、工程管理部、负责人组成；主管生产副总经理是公司文明施工管理直接责任人，安全监督是公司文明施工管理的主管部门。

项目部文明施工领导小组由项目经理、主管文明施副经理、技术负责人、安全监督组长、安全员组成；项目经理为文明施工第一责任人，主管文明施工的项目副经理是项目文明施工的直接责任人。各作业班组的班组长对班组作业区的文明施工负责。

（三）、文明施工岗位职责

1、公司文明施工岗位职责

（1）、公司主管生产副经理职责：全面负责公司文明施工管理：领导公司积极开展文明施工达标和创建文明工地活动。

（2）、公司主任工程师职责：依据工程招标文件的要求，组织编写和督促落实施工组织设计中的文明施工方案，监督、指导工程项目部的文明施工管理。

（3）、施工安全部职责：拟定和组织实施公司文明施工年度计划，参与编写文明施工组织设计。监督和指导项目部文明施工管理，定期组织检查，落实整改措施、通报检查情况。积极开展文明施工达标和创建文明工地活动。

（4）、工程技术部职责：依据工程招标文件，编写具体细化的、有针对性、经济合理的文明施工组织方案。

（5）、材料设备部职责：贯彻落实ISO9000及公司有关机械设备材料管理的有关规定，做好现场材料、成品、半成品使用、保养、存放和挂牌标志的工作。

2、项目部文明施工岗位职责

（1）、项目主管副经理职责：

     协作项目经理具体主管文明施工工作，对项目经理负责，经常监督检查施工区的场容状况，及时纠正违规行为。大力推广文明施工，积极组织创建文明工地的活动。

（2）、项目技术负责人职责：

     参与编写项目文明施工组织设计，协助制定项目部文明施工管理规章制度。

（3）、项目安全监督员职责：

     监督落实文明施工的各项规章制度，负责文明施工的日常管理。检查各班组、各工序文明施工的执行情况，纠正和处罚违规行为，落实整改措施。负责项目文明施工的宣传、教育及交底的工作。

（4）、施工区责任人的职责：

     严格贯彻落实文明施工管理规定，配合安全员做好文明施工的宣教育工作。负责本区域内文明施工的日常管理工作。积极配合项目部做好文明施工达标和创建文明工地活动。

（5）、班组长职责：

     认真学习、熟悉《新乡市市政园林绿化工程现场文明施工管理办法》的内容。做好班组、上岗工人的班前文明施工的宣传、教育及交底工作。加强现场文明施工的管理，做到工完场清、机具洁净。

（6）、员工职责：

     熟识《新乡市市政园林绿化工程现场文明施工管理办法》的要求。维护文明工地形象，自觉遵守工地文明施工的有关规定。做文明工人，文明施工，积极参与创建文明工地活动。

（四）、环境保护及文明施工保证措施

1、在施工现场平面布置图上，合理布置好临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备机具、成品、半成品及原材料的堆放。

2、现场工程标志牌设计：

在工地入口处的围墙上，做一个宣传栏，顶面做一个雨篷，并安装照明日光灯。宣传栏内安挂上按标准制作的五牌一图。即施工总平面布置图、工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。

3、临时建筑物、构筑物、硬地化、道路等单体设计：

（1）、临时建筑物设计：

临时建筑物全部用红砖砌筑，铁皮盖顶。其中办公室用石膏板吊顶并铺釉面地砖办公室、宿舍、仓库与厨房、食堂、浴室分开建筑；在场地的大建一值班室。

（2）、临时构筑物设计：

在宿舍区与食堂之间用红砖砌一水池，并在水池旁放一堆砂，以备消防使用；在食堂门外建一洗衣台，以角钢、铁皮作雨篷，底铺碎石垫层并批2.5cm厚水泥砂浆。

（3）、硬地化设计：

作业区和生活区的场地都得整平，并合理设置排水沟。

（4）、道路设计：

现场道路要保持平坦、畅通，施工临时道路用三合土及石粉渣铺成，宽5m，高出场地5cm。

 4、现场污水处理排放设计：

施工现场的生活废水经过化烘池处理后方可往外排放；其他污水经沉沙井沉淀处理后接入市政排水管道。

 5、粉尘控制措施：

（1）、粉尘控制措施：由于其他原因而未做到的硬地化部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

（2）、禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

（3）、装卸有粉尘的材料时，应洒水润湿和在仓库内进行。

（4）、严禁向建筑物外抛掷垃圾。

6、噪声控制措施：

控制噪声主要是各种机具加设消音设备及设立隔音围蔽。

 (1)、采取措施包括动力机械多使用电动工具，减少内燃机械的使用。

 (2)、施工内燃机械遵照国家要求进行年审，检测合格后才可投入使用，不允许使用超标车辆投入运行中，最大限度减少废气排放以及噪声的产生。

 (3)、合理调配施工机械避免集中使用大量施工机械造成局部环境污染。

7、施工区域内现有市政管网和周围建、构筑物保护：

在开工前应会同建设单位对施工现场进行踏勘，对有可能损坏的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。

8、现有卫生及安全保卫措施：
（1）、现场卫生：
明确施工现场各区域的卫生责任人；食堂必须申领卫生许可证，并应符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇或防蝇。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗；施工现场应设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化烘池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人清洁；设置足够的垃池和垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”。；建筑垃圾必须集中堆放并及时清运。做好完工完清理；工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志。

（2）、现场安全、保卫：

建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任人；施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡。管理人员和作业人员的分别为红色和黄色，其安全帽分别为红色和黄色；建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员；经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

 9、现场文明施工设计和标准

（1）、车辆冲洗平台：

在出入口处设车辆冲洗平台，运输建筑垃圾的车辆出工地前，轮胎、车身须冲洗干净。为了杜绝运输中泥浆、散体、流体、物料撒漏而污染市政道路，门口设专人检查自卸车装载量，若有超载，则要求车辆卸掉余建筑垃圾后方可出工地。

（2）、材料、成品、半成品堆放严格按指定的位置存放，做到分门别类，挂牌标记，整齐划一，界线分明，不得混杂。堆放的物品不得占用市政道路及公共设施；如确需临时占用的，应事先申请批准。

（3）、工完场清：作业面必须工完场清，作业面做到每天下班前清干净，材料堆放安排专人每天清扫两次，保持整个现场整洁卫生。

（4）、严禁在施工现场随地大小便。

（5）、施工噪音控制：禁止夜间（11PM至7AM）和中午（12AM至2PM）进行产生噪音的施工作业，如果确需中午或夜间连续施工作业，或施工噪音可能超出限值时，应向甲方和环保部门申报，核准后方能施工。

 （6）、节约用水用电，杜绝长流水长明灯，禁止乱拉乱接电线。

 （7）、安全保卫：建立工地安全、保卫管理制度，落实安全、保卫责任制，加强工地安全保卫工作，防止打架偷窃和材料丢失现象，现场保安人员负责日常部分施工场地和生活区的卫生监督工作。

（8）、现场防火：施工现场设置消防设施，灭火器材按每50平方米布置一个。
（9）、建立防火组织机构和义务消防队，落实防火责任制。

（10）、文明施工宣传、教育保证

     公司安全监督部组织岗位培训活动：做好开工前文明施工技术交底。分公司施工安全部组织班组长以上人员进行文明施工的宣传、培训工作。项目安全监督组织上岗工人的文明施工的教育、培训和交底工作。所有作业工人在接受岗前安全教育的同时必须接受文明施工教育。班组开展班前活动时，要交代文明施工注意事项。

10、行为规范保证

（1）、服从领导，听从指挥，不违规违章作业。

（2）、进入工地必须戴安全帽。

（3）、进入工地不得赤脚、赤膊、穿拖鞋或高跟鞋。

（4）、不得酒后或带病上岗作业。

（5）、不得在作业区内打闹追逐。

（6）、不得攀登其它高架设施。

（7）、不得上下抛掷材料、工具和建筑垃圾。

（8）、带证上岗，不得从事非本工种工作。

（9）、不得在禁火区动火、吸烟。

（10）、不得挪动、损坏各种安全防护设施 和标牌。

（11）、不得私自乱接电线烧开水。

（12）、维护场地环境卫生，不得随地乱丢扔垃圾。

（13）、个人整洁卫生，工具叠放整齐。

（14）、文明施工，工完料净场地清。

（15）、不得在施工现场随意大小便。

（16）、不得进入与施工无关的区域。

第十一节、安全保证体系
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第十二节、施工进度计划表

由于本工程施工内容包括绿化工程、电气安装工程、园建工程及其它附属工程的施工等的建设。施工内容多，同时施工工期短，为了保障工期，提高工作效能，除了加强人员管理，增加施工人员外，尽量使用机械操作，同时加强和本标段范围内其他各专业施工单位的协调关系，保证不影响本工程的工期以及保证整个项目的顺利完成，具体协调方案如下：
（1）施工时各专业交叉流水作业，互不干扰，以绿化施工队的施工顺序为主线，各专业积极配合。
（2）具体原则先地下，后地上。先做水、电埋设，再做结构施工、钢结构安装及、地面铺装、园林小景及饰面工程、大苗种植，最后完成小苗种植等；
在地下施工的同时，可以在其它地方进行园林、绿化等的施工，并在水电进行到一定程度时，也可以在水电施工完毕的地段进行园林、绿化的建设施工。
对本项目的施工进度进行分解，然后计算完成每个单项工程所需的周期。从而按正常施工的各个单项工程内容和逻辑顺序，以互相制约关系，编制切实可行的施工统筹计划。（施工进度计划表及网络计划图具体见附表和附图1）

附图1

网络计划图


第十三节、现场施工平面布置

1、施工临时设施布置

（1）施工生产生活设施

根据施工现场勘测及招标文件的要求，将施工区域划分为两个南北两部分，项目部现场办公室设在中部西环路附近，并设有仓库、厨房、机械停放处。临时设施用房均采用整体活动房屋搭建，施工现场按新乡市有关现场文明施工规定进行管理。

（2）施工通道

由于南北两部分均与校园主道路西环相邻，在施工期间，将充分利用该相邻道路及相交的道路作为交通道路，施工材料、机械可通过该通道运至施工现场。

2、洗车点设置

在工地施工通道出入口设置洗车点，配置高压枪，严格要求车辆驶出工地前要进行冲洗，避免将砂泥夹带出工地，影响校园路面的整洁。

3、通讯系统布置

我公司拟在施工现场办公室内安装一部程控电话，作为本工程的主要通讯措施，同时，向监理工程师驻地配备办公设备一套及电话一部，保证工程进行期间，施工现场内部及监理工程师相互间的正常联系。（具体布置见附图2）

附图2
施工现场平面布置图

绿化施工工艺流程图
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