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第一章  工程概况及施工条件分析
1、 工程概况

××分洪道工程位于××省××县境内，分洪道原是××大河支流之一，其进口在西大河首端××处，全长17.97km。其右堤下段上起××山××口，下至××，堤线长7.165km。该堤为Ⅳ等工程，主要建设物为四级，次要建筑物为五级。工程建设的主要任务是通过对圩堤的加高加固，形成大枫富联圩，满足××分洪道时保护圩区的农田及人口不受洪水侵扰，抵御鄱阳湖的洪水。本次招标的施工内容：555M××堤拆除，运距1.5KM，高灌浆，干砌石和预制块护坡拆除等。总工期为2个月零15天。

2、 水文气象和工程地质

2.1、 水文气象

该工程位于亚热带湿润季风区，气候温和，雨量充沛，四季分明。区域内降水多发生在每年4~6月，约占全年总降水量的一半。该区每年4~8月为主汛期，江河洪水一般发生在3月下旬至7月上旬，年最高洪水多出现在5~6月，7~8月受台风影响，也可能出现较大洪水，年最低水位多出现在12月至次年1月。

2.2、工程地质

分洪道左岸为丘陵，右岸为原枫港、枫富南堤，堤身为细砂夹砂壤土，堤基为粉质粘土。

三、对外交通条件

四、供电、供水条件

供电可搭接××县生产电网，在施工场内统一布置安装架设供电线路。另外我公司还准备2套500马力柴油发电机组作为备用电源。

供水，生活用水可在分洪道内打井取地下水解决用水问题，生产用水可直接抽起外河河水供生产之用。

五、通讯条件

为保证信息渠道畅通，项目经理部配备专用手机10部供施工管理人员使用，办公室设传真机一部、程控电话一部。另外，施工现场配备手持对讲机十部作为现场施工中互相联络的工具。 

六、施工外部条件
工地位置距××县枫港乡镇只有6KM左右路程有公路通达，工地所需生产、生活物资较易解决。

工地周边民风淳朴，且业主派有常驻工地管理机构能起到协调周边关系、解决各项与工程有关问题。驻地监理工程师与驻地设计代表能和施工项目部一起解决施工技术问题。

综合上述施工条件分析，本工程的施工条件较好有利于工程施工的开展与进度保证。

第二章   施工总布置

一、布置原则

（一）、本工程施工所需各项临时设施均布置在本合同招标规定范围内，在不影响和干扰工程施工的前提下，尽可能少占用空地。各种施工材料、机械设备均应布置在便于施工而不影响通行位置。合理占用道路以免影响交通安全。

（二）、所有的临时设施必须严格遵循有关规范的要求，并符合有利施工方便管理，安全可靠，经济适用的原则。

（三）、尽量利用已有设施减少资源浪费，考虑生产及办公基地地附近租用民房，施工场地和道路尽量利用现有的道路，其他生产设施则根据现场情况和实际需要合理规范化布置。

（四）、施工布置，应充分考虑环境保护的要求，做好环境保护工作，做到文明施工。

二、施工布置

本工程我公司拟投入３套高喷设备3个施工队进场同时施工，先用一套设备进行高喷试验，并在桩号5+740~5+860、5+860~5+990、5+990~6+120分别选择适当位置设置一个水泥临时存放库，用砖石混凝土砌筑底座防止水泥受潮而凝结；待高喷试验完成后在桩号5+740~5+860、5+860~5+990、5+990~6+120处分别安排一套、一套、三套、机组同时展开高喷施工。

工地现场设工地办公室，项目部设在就近村庄，并依据合同为监理和设计方准备必要的生活和办公场所。

通讯方面，项目部主要负责人都已配有手机，我公司还将与当地电信部门取得联系，安装电话保持对外通讯畅通，工地各施工点配备对讲机，保持对内联系方便。

详见施工总平面布置图
三、主要原材料供应计划

本工程施工的主要材料水泥，材料均采用外购解决。以上主要原材料购买厂家商品成料，运至工地仓库存放。工程总计水泥用量3300T，为满足进度要求每月保证水泥供应共计1500t，其他柴油、机械配件等生产辅助材料一般存放全部工期用料。

四、劳动力供应计划

本工程的所需的主要人员有管理人员、技术人员和工人，根据本工程的施工强度和机械设备运用情况，确定本工程共需管理人员10人，技术人员15人，工人165其中部分普工从当地招聘。

五、施工机械设备配制计划

本工程施工总工期2个月零15天。本工程高喷灌浆工程量57901M ，每月按20个实际工作日（考虑下雨）计，每月要完成高喷钻2856M，高喷灌浆2258M，××土方拆除工程每月完成9500M3。为确保工程进度拟投入以下机械设备：

（一）、高喷灌浆施工机械：   

1、地质钻机   ３台           2、高喷台车  ３辆

3、高压水泵   ３台           4、空压机     ３台

5、搅拌机      12台          6、泥浆泵     18台

7、发电机组    ３台          8、交通车      3辆

9、油罐车      1辆           10、自卸汽车     1辆    

（二）、测量、试验设备：

 1、水准仪4台、全站仪2台

 2、试验检测设备1套

（三）、土方施工设备：

1、2台1 m3挖掘机           2、50型装载车2辆

3、推土机（59KW）4辆       4、2台1 m3挖掘机

5、8T自卸汽车 30辆          
第三章  施工程序、施工方法

一、本工程施工的主要依据

本工程施工的主要依据是招标文件、业主提供的设计图纸及相应技术规范、规程。

工程施工必须遵照执行的国家或主管部门颁发的技术规范主要有：

水利部、原水利水电部、能源部颁发：

中小型水利水电工程地质勘察规程（SL55-93）（试行）

水利水电工程施工测量规范（SL52-93）

水利水电工程天然建筑材料勘察规程（SDJ17-78）（试行）

水利水电工施工地质规程（SDJ18-78）（试行）

水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准（SL252-20000）
水利水电工程施工组织设计规范（SDJ338-89）

水利水电建设工程验收规程（SL223-1999）

堤防工程施工规范（SL260-98）

一、高喷灌浆工程

1、 施工准备

⑴主要人员进场前都必须认真熟悉图纸，组织技术人员学习有关施工规程，并遵照要领组织施工。

⑵开工前对工程具体情况进行详细交底，包括工期、工作量、劳动组合、操作方法、质量检查标准、关键部位、施工方案等。

⑶由专职测量人员准确放定高喷轴线，经监理验收合格后将各转点及控制点引出作业面并妥善保护。

2、 施工工艺流程
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3、施工方法及质量要点

⑴高喷孔定位：在施工轴线上按设计要求进行放线定位，各孔采用统一编号，孔位桩打入地面下0.1m，妥善保护。

⑵造孔：高喷分两序施工，先钻一序孔，为确保钻孔垂直度，选用XY-2型地质钻机钻孔，该钻机具有机身重，钻杆粗，回转运行稳定，成孔垂直高等优点，用于高喷造孔较100型、150型地质钻机及振动成孔有明显优势。钻具采用水冲岩芯钻具，钻孔孔径127mm，钻进采用泥浆循环护壁，钻至设计深度结束。首先按设计要求布孔，然后按I序、II序钻孔，钻孔前应将钻机放置水平，钻进过程中应随时利用水平尺检查钻机水平状况，以保证垂直度，偏斜不大于孔深的1%。钻孔结束后用测斜仪测量孔斜率及孔斜方位，并做好记录，对施工中出现的异常现象及时报告，以便采取相应措施，确保质量。

⑶下喷射管：高喷台车采用我单位自行研制的第五代台车，该台车具有全液压控制、自动步履、自带监控平台等优点。将台车移至孔位，将喷头各部位做检查后妥善保护（如个别部位无法确认，可孔口试喷），将喷管下至设计深度，同时将井口摆动装置调整好方向，并与其他工序互相配合，做好灌浆前的准备工作。

⑷灌浆：保证浆液各项指标符合设计要求，同时启动高压水泵、空压机、搅拌机、泥浆泵等配套设备，将各项工艺参加调整到设计要求，开始喷射，待孔口返浆后按设计要求速度开始提升，这样就自下而上形成了高压喷射灌浆防渗板墙。在灌浆过程中，随时检查浆液比重，随时注意孔口冒浆现象，如孔中出现不返浆，说明堤基、堤身中有大空隙或集中漏水通道，此时应立即停止提升，采取充砂或掺加速凝剂等措施，保证返浆以确保防渗墙的连续性，该工程孔深大于20m，需卸管一次，卸管后需将喷射管下放，搭接长度大于100mm。喷射过程中应随时检查设备运行状况，做好各环节配合，避免中断，如中断应视中断时间长短具体采取补救措施。

⑸采用高压摆动喷射灌浆，通过试验落实各项施工参数。I序孔、II序孔灌浆间隔时间不小于3天，遇特殊情况，及时进行处理，确保板墙连续完整性。

⑹回浆利用：从孔口冒出的部分浆液，除了被切割的地层颗粒外，大部分为水泥浆，将冒浆流入沉淀池，使地层中粗颗粒沉淀，并尽快将沉淀后的水泥浆泵送回搅拌机回收利用，这样既节约水泥、节省投资，又保护了环境。

⑺回灌：待喷射管提到设计高程后，喷射灌浆结束，然后向孔内不断灌入合科质量要求的水泥浆，直到浆液不再下沉为止。

⑻因停电、机械故障造成停喷时间达24小时以上，继续喷射是，则应将喷头下插50cm开喷，确保板墙在高度上的连续性。

⑼封孔：采用回浆回灌封孔，上部不满部位采用粘土回填夯实封孔。

⑽弃浆排放：舍弃的浆液排放至指定点，原则上应排放至上游坝脚，弃浆固化后能起到固脚作用。

⑾板墙质量检测采有国内广泛采用的围井试验法，可视情况确定围井形状，保证试验顺利进行。

二、土方拆除工程

1、测量放线

土方开挖按照所划分的施工 段同时进行。开挖前先进行测量放线按照施工图纸所示，确定堤线轴线，然后用木桩固定。木桩上要标明桩号、地面高程及下挖深度。在确定轴线基上再放出开挖边线，撒石灰粉进行标记，同时做好测量放线记录。

2、开   挖

测量放线工作完成后，施工机械即可就位，进行开挖前的准备工作。首先修筑从开挖区至土料弃渣区干线道路的支线，以利车辆通行。

土方开挖采用两辆EX200-5挖掘机进行，5-8T自卸汽车运送。土方开挖从上而下分层分段依次进行，不得自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工时随时作成一定的坡势，以利排水。开挖过程中要避免边坡稳定范围内形成积水。开挖出的土料直接运至弃料场，开挖时严禁超挖。

3、质量保证措施

在土方开挖前，进行仔细的地形测量，确定实际的开挖工程量。测量放线必须按照设计图纸和监理工程师的要求进行，加强复测和复核，保证线位准确。

开挖过程中要进行经常性的测量工作，定期测量校正开挖平面尺寸和标高，防止超挖欠挖现象的发生。

第四章  施工总进度与工期保证措施

一、施工进度控制原则

（一）、严格按照招标文件的工期要求进行施工组织和进度计划安排，在经济合理满足施工要求的条件下，尽量提前工期。

（二）、合理划分工段，各施工区平行作业，明确关键，确保关键线路施工，并协调好各单位进度，减少干扰，使整个工期协调有序进行。

(三)、优化施工方案，合理配置施工设备，从技术上和施工设备上提供可靠的保证，使安全、质量和进度同时满足条件，力求做到均衡生产，保证资源合理利用。

二、施工进度计划安排

根据工程的施工特点和现场的条件以及招标文件要求，经过仔细分析各施工关节的特点，在确保工程按期完成的前提下，合理安排人力，物力和财力，以最小的消耗取得最大的效益。在洪水来临之前竣工。本标段施工进度计划编排如下：

（一）、施工准备：20××年3月20日至20××年3月30日
（二）、××堤拆除工程:04年4月1日至04年5月30日
（三）、高喷灌浆：20××年4月1日至20××年6月10日
（四）、施工场地清理：20××年6月10日至20××年6月13日
具体见施工总进度计划横道图

三、施工进度保证措施

（一）、组织保证措施

1、若我单位在本标段中标，在合同签定的同时，做好全面组织准备工作，加强与建设单位、监理工程师及地方政府的联系和协调，合同签定后，立即开展各项准备工作，临时住房、生产用房、临时道路 建设，临时供水、供电线路的铺设等要在开工令下达前全部完成。

2、选派施工管理经验丰富，组织指挥能力强的项目管理班子和业务精、技术熟练、诚实敬业的工程技术人员组成项目部、迅速进驻现场。根据施工组织设计的安排，分轻重缓急，对劳动力，施工机械设备实行统一的内部调配，保证重点和难点，兼顾一般，保证整体工程的顺利和实施。

3、成立工期控制小组对施工组织，设备配置、施工技术，工程质量、外部环境进行预测，做到超前决策，使各分项工程工期目标始终处于受控状态。

4、严肃施工纪律，严格执行施工组织设计中的各分部项工程施工方案和控制性进度计划，必要时延长每日工作时间，保证工程按期完工。

（二）、技术保证

项目部将严格按照国家ISO9002质量保证标准，以控制保证标准为中心，建立强有力的现场施工技术组织，承担起与建设单位、监理、设计、公司总部沟通和现场技术的计划、组织指导、监督和管理责任。并做到：开工前编制出详细的施工组织设、技术交底和技术措施，把好各分项工程施工前的各个环节；对监理工程师批准的技术方案做好实施工作，确保不出现技术方面的失误，杜绝因技术方案不当引起停工、返工；结合实行际，在技术方案上优化创新，提高工作效率。

（三）、现场计划执行保证

工程科将根据监理工程师批准的总体进度计划编制阶段性施工计划以及月、旬施工时度计划，并据此落实各工作段的详细施工计划，建立工地每天定时调度会制度，多方面加大现场计划执行的力度，并及时时行必要的修订，切实做到以日保旬，以旬保月，从而保证总体进度计划的按时完成。

（四）、材料、设备的保证

根据施工方案配备、配足所需的人、机、物，项目部物资设备科将保证工地的料物正常供应和机械设备正常运转，同时我公司将发挥统一协调力度在的优势，工程实施中，只要工地施工需要或业主及监理工程师对人员、设备提出要求，公司将在接到项目部请示后的48小时内协调调度到位。

（五）、资金保证

我公司将充分发挥自有资金的作用，及进调拨解决进度付款与实际用款的差额矛盾，保证现场合理开支，工地设立专门帐户，专款专用
第五章  施工组织机构

为了加强该工程的组织管理工作保证按期优质完成任务，我公司根据实际情况，成立工程项目经理部，项目部由项目经理、副经理、项目总工等人员组成，下设办公室，财务科、工程科、质检科、安全科、物资设备科、调度室，机电维修队，抛石拆除施工队。为保证工程的顺利实施：便于解决施工中出现的各种难题。公司成立技术顾问小组公司法人任组长，公司技术负责人任副组长，他们将积极关注工程施工的进展情况，随时解答和处理工地出现的疑难问题。

办公室负责工程的后勤管理、处理日常事务及协调周围关系。

财务科负责财务管理、资金计划及成本核算，财务报表、工程结算等工作。

工程科负责计划统计、测量放样，技术指导及技术管理，质检科负责整个工程质量检验监督，材料试验工程。

安全科负责整个项目的安全及现场保卫工作，确保工程安全事故发生。

物资设备科负责材料设备的供应及机械设备的管理。

机电维修队负责整个项目的机械设备的维修保养及施工期间时供电供水工作。

土方拆除施工队、高喷灌浆施工队、砌石拆除施工队负责主体工程施工。

施工组织机构框图见  附图

   第六章  质量控制与管理措施

几十年来，我公司曾几十个大中型工程项目。这些年的业绩证明我公司有能力保证将该项目工程建成为一流工程。本期工程项目经理部将以ISO9002质量保证体系中的19个要素为标准，建立健全质量管理体系和质量保证体系，配备精干人员，把该项工程建成优质工程。

一、质量管理体系

建立以项目经理负责的质量管理体系，项目部设质检科、配备专职的质检工程师，各施工队设专职质检员，工程项目部将积极开展全面质量管理工作，增强全员质量意识，认真贯彻执行“规范管理、信誉至上、科技为本、质量第一、履行合同、顾客满意”的质量方针。进行经常性的质量管理知识宣传教育工作，施工中积极开展QC小组及技术攻关活动，争创优质工程做到“凡事有章循，凡事有人负责、凡事有据可查，凡事有人监督”使项目部的工作质量、工程质量、服务质量达到让业主和社会满意。

二、质量保证体系

建立以项目总工程师负责的技术、试验、工序、质检四个质量保证体系。

（一）、技术保证体系

1、认真做好图纸会审。施工前必须对施工图纸认真学习，仔细审查，及时发现其中存在的问题或矛盾之处，提请监理工程师作出修改，不注意研究施工图纸的正确性是不能保证工程质量的，因此，图纸会审是一项极其严肃和重要的技术工作。

2、认真编制施工组织设计和施工技术措施。对于重要的分项工程开工之前编制详细的工作程序，所编制的施工文件均应报请监理工程师审核，批准后实施。

3、为了使参与施工任务的技术人员和工人，明了所担负工程任务的特点，技术要求、施工工艺，规范要求，质量标准，安全措施等，做到心中有数，技术交底工作必须在工程开工前或工序开始前分级进行。

4、测量放线工作。项目部测量组配有全站仪，经纬仪和水准仪等测量工具，负责工程定位放样，断面测量等工作，做好施工测量控制管理。测量数据按制度严格把关，认真管理。

5、在施工过程中，对重要的或影响全面工程的技术工作。必须加强复核工作，避免发生重大差错。

（二）、试验保证体系

项目部设立常规试验室，确保每项工程开工前有标准试验，施工中有试验检查，完工后有准备完善的试验数据。

（三）、工序质量保证体系

只有按标准化要求作业，才能保证每一道生产工序是合格的，最终工程产品质量才能稳定合格，因而对影响工序质量的因素必须进行严格控制。

1、操作人员必须有高度的责任心和强烈的质量意识，技术熟练，标准明确。对于粗心大意，不遵守操作规程，只求数量不讲质量的操作人员项目部将按照我公司有关规定给予严肃处理。对工程质量好对工程质量作出贡献的人员给予精神及物质奖励。

2、正确配置施工机械，做好施工前和施工中的机械设备的维修保养，使机械设备经常保持良好状况。

3、使用合格的材料，不允许不合格的材料上工地。

4、正确合理的确定施工方法、工艺流程安排、工序间的衔接，保证工艺流程的先进性，经济合理性，预防质量事故的发生。

（四）、质量检查保证体系

对工程质量建立以质检科长为首的质量检查体系，质检科要认真编制质量计划，设置质量控制点，组织开展质量检查评比活动。实行三检制，每道工序都必须经过自检、互检、项目部质检工程师检验合格后，填写《工程质量检验单》送监理工程师进行检查认证，通过认真后方能进行下一道工序的施工，在施工过程中，质检工程遇应有计划地会同值班施工人员进行施工作业过程中的检查，必要时随班检查，并做好检查记录，在检查内发现的质量问题，应及时向施工人员提出，并要求其立即改正。

工程施工质量控制框架图见附图

第七章   安全保证及管理措施

坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，严格执行国家有关法规、标准、规定、规程。项目部各级管理人员，必须熟悉《水利水电工程建筑安装安全技术工作规程》，各工种的工人必须熟悉本工程的安全操作规程。

本工程安全管理目标：确保无重大安全事故，建成安全达标工地。

一、安全保证体系和安全保证措施

（一）、安全保证体系

1、建立以项目经理为首的安全生产指挥保证体系，实行管生产必须管安全的原则。项目经理对安全生产负第一位责任。当生产与安全发生矛盾时，优先为安全“开绿灯”，切实把安全生产放在第一任。

2、建立以项目总工为首的技术安全保证体系，研究、制定和落实安全技术措施，组织安全知识的教育和安全技术知识培训工作。

3、建立以安全科长为首的专业安全检查保证体系，要坚持经常检查与定期检查相结合，普通检查与重点检查相结合的安全检查制度。查出事故隐患，并采取相应的预防和控制措施。

（二）、安全保证措施

1、建立健全各级安全责任制，施工前落实安全技术措施和安全操作规程，向职工进行安全交底，使责任落实到人。

2、进入施工现场的人员，必须按规定穿戴好防护用品和必要的安全防护用具，严禁穿高跟鞋、拖鞋工作。

3、各项经济承包有明确的安全指标和包括奖罚办法在内的保证措施。

4、特种作业人员必须经培训考试合格后持证上岗。

5、新职工及合同工必须进行公司、经理部和班组三级教育。

6、建立定期安全检查制度，查出隐患必须及时整改。

7、施工现场按规定悬挂“七牌一图”与安全标牌。

8、重视天气预报，一旦发现可能危及人身及工作安全的灾害的预报时，立即采购有效的防灾措施，防范于未然。

9、施工用电中照明、配电箱、开关箱、架空线、接地接零等部分必须严格按规程操作、布置，电工必须持证上岗，应编制用电施工组织设计，进行定期检查制度。

10、大型机械的保险、限位、防护、指示器等必须齐全可靠，驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗，必须按规程要求进行操作。

11、支架、脚手架必须搭设规范，建立现场巡视值班制度，发现隐患立即整改。

（三）、施工用电安全

1、现场照明：照明电线绝缘固定，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上，照明灯具的金属外壳必须接零，室外照明灯具距地面不低于3米，室内距地面不低于2.4米。

2、配电箱、开关箱：应使用BD型标准电箱，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总溶丝、分开关，动力和照明分别设置，金属外壳电箱应作接线或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险，同一移动电箱严禁有380伏和220伏两种电压等级。

3、架空线：架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树木或脚手架上，架空线装设横担和绝缘子，架空线离地4米以上，机动车道为6米以上。

4、接地接零：接地采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于48平方毫米，一组两根接地之间不小于2.5米，入土深度不小于2.5米，接地电阻符合规定，电杆转角杆、终端杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。

5、用电管理：安装、维修或拆降临时用电工程，必须由电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录。

（四）、机械设备安全

1、搅拌机、电焊机、切割机的保险、限位装置必须安全有效。

2、操作、指挥人员必须持证上岗，操作员应做好例保和记录。

3、各类安全（包括制动）装置的防护罩、盖安全可靠。

4、机械与输电线路（垂直、水平方向）接规定保持距离。

5、作业时，机械停放尽可能隐固，臂杆幅度指示器应灵敏可靠。

6、电缆线绝缘良好，不得有接头，不得乱拖乱拉。

7、各类机械应持技术性能牌和上岗操作牌。

8、必须严格执行定期保养制度，做好操作前、操作中和操作后设备清洁润滑、坚固、高速和防滑工作，严禁机械设备超负荷使用，带病运转和在作业运转中进行维修。

9、机械设备夜间作业必须有充足的照明。

（五）、防火安全

1、建立项目部、工区、班组三级防火责任制，明确职责。

2、重点部位如仓库、木工间配置相应的消防器材，一般部位如宿舍、食堂等处常设消防器材。

3、施工现场用电，应严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电气火灾。

4、焊、割作业与氧气瓶、乙炔气瓶等效物品的距离不得小于10米，与易燃易爆物品的距离不得少于30米。

（六）、施工通道及场所安全

1、施工通道保持畅通，施工地质设立标志，施工人员注意过往车辆。

2、夜间施工要有足够地照明。

3、施工现场要建立健全巡视值班制度，发现隐患立即改正清除。
第八章  环境保护措施及文明施工

1、 环境保护措施

1、环境保护 

环保工作按照国家有关环境保护的规定及有关部门要求严格执行，在合同规定的施工活动界限之外的植物、树木等必须尽力维护原状，除非建设单位另有特别许可，不得将有害物质（如燃料、油料、化学品等，以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、弃渣等）污染土地、河川。发施工中挖出文物、古迹时，及时报告监理工程师、公安部门和文物管理部门并暂停施工，积极保护现场，待有关部门处理完毕后，再恢复施工。

施工过程中积极采取有效保护措施，防止措施范围内发生土壤冲蚀，以及工地河床或河岸的冲刷，并防止由于工程施工而造成开挖料或其他冲蚀物质在任何河流或支流中的淤积。

为保持施工区和生活区的环境卫生，应及时清理垃圾，并将其运至指定的地点进行掩埋或焚烧处理。

工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

在主体工程完成后，除已征得监理工程师同意者外，其他必须拆除的施工临时设施和临时生活设施应进行拆除。拆除后的现场应彻底清理，以防止水土流失。

为保护环保措施顺利执行，及时掌握现场情况，环保工作由项目部办公室负责，各施工队队长负责具体落实。工地自觉接受社会监督、积极争取当地政府环保部门的指导帮助，保护好自然环境。

2、工地卫生

（一）、工地保证开水供应，严禁食用生水，茶水桶内清洁无垢。

（二）、保持办公室和宿舍街道整洁卫生，作到无痰迹、烟火纸屑等。

（三）、宿舍内工具、工作服、鞋等定点集中堆放，保持整洁，床上生活用具堆放整齐，床上不得随意堆放杂物。

（四）、办公室和宿舍实行卫生值日制。

（五）、食堂保持内外整洁，工作台和地上无油污。

（六）、食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生。

（七）、炊事人员必须持健康合格证和培训上岗，并作出“三白”。

（八）、定期进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。

（九）、厕所卫生设专人管理，每天清洗 ，保持清洁。厕所内定期下药，并做好记录。

（十）、工地配备急救箱，医务人员每周一巡视工地，做到季节必防病卫生宣传工作。

（十一）、兼职卫生员要协助医务人员抓好防病和食堂卫生工作。做好记录，高温季节每天到食堂验收食品，防止事物中毒。

（十二）、生活污水由环卫部门定期外运。

（十三）、定期举行文明施工管理活动，检查前期文明施工情况，发现问题及时整改，并做好记录。

3、施工弃碴

（一）、做好施工用料计划，减少施工弃碴。

（二）、每次施工完毕后，即时清扫施工场地，派专人负责，把施工弃碴运至业主指定堆放地，不得破坏环境。

（三）、尽量利用能够使用施工弃料，用于施工道路的修筑。

二、文明施工

文明施工是企业形象的良好表现。所有进场人员，都必须在项目部的统一领导下开展文明施工活动。参建员工要衣帽整洁，机具设备要运行正常、洁净卫生，保持施工现场工完料清。充分利用业余时间开展丰富多彩、健康向上的文体活动。积极搞好同指挥部、监理单位、设计单位及地方各级政府和兄弟施工单位的关系，搞好同周围群众的关系，做到利民不扰民。

设备统一管理，在指定的位置停放。工地设有专门维修车间，对设备经常检测维修，保持良好的工作状态。车间用杂土垫高20厘米，防止废油污染土地。对车辆设备运行线路经常酒水湿润，以防扬土起尘。

所有参与施工的机械设备，对消音器要全面进行检查，防止大噪音机械参与施工。充分利用白天的进间组织施工，尽可能的避免夜间施工。

积极开展文明施工窗口达标活动。做到“两通三无五必须，便民利民不扰民”。

两通：施工现场人行道畅通，施工工地沿线居民车辆出入通道畅通。

三无：施工中无管线事故，无重大工伤亡事故，施工现场周围道路平整无积水。

五必须：施工区域与非施工区域必须严格分离；施工现场必须作到挂牌施工和管理人员配卡上岗；工地现场施工材料必须堆放整齐；工地生活设施必须清洁文明；工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。

在现场人员中广泛“七不”宣传，争创文明市民。

要防止泥浆、污水、废水和其他浑浊废弃物流入河道。

施工中各类垃圾应堆置在规定的地点，不得倒入河道和居民生活垃圾容器。

施工区域、生活区域均应整齐有序，不影响市容市貌。

成立文明施工小分队，对文明施工情况进行检查和整改，实现施工区域、生活区域标准化。

施工组织机构框图
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压缩气





高


压


水





至标高停喷





喷射提升





下喷射管





造孔





定位





压力浆





回灌





冒浆





封孔





回收利用





项目经理





项目副经理





项目总工





安保科





办公室








财务科





供应科





质检科





工程科


（辖测量队）





高喷


施工队





土方


施工队





砌石拆除施工队





10天





60天





20天





70天





3天
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