施工组织设计

成都市温江区某景观工程是关于我公司拟投标的C段总面积约为38535平方米，工程内容包括河岸改造、道路管网、绿化景观、小品建筑等，工期150天。

×××景观工程，是成都市政府重点建设项目。所以我公司非常重视，项目的组建上由我公司总经理以及技术负责人、各职能部门组成的工作领导小组直接参与工程管理，继续推行“项目法施工管理”机制，实行项目经理责任制，委派具有实践经验且具备年轻化、系统化、知识化，具有施工过重点工程项目经理任该工程项目经理，另配备项目技术负责人、项目副经理、安装工长、土建工长、装饰工长、园艺师、预决算员、材料员、治安员、绿化工、现场电工等专业负责人员，分管各项专业工作。在公司的统一要求下，项目经理部做好精心组织、精心管理、精心施工、创一流品质，让业主满意。

我公司已经具备健全的管理制度，公司针对该工程的特点和合同要求，对工程的施工工期、施工质量、安全生产、文明施工、成本核算下达定量的考核指标，并将定期进行考核，实行动态管理，以适应市场经济的要求，保证双方利益。

1 组织人员机构配置

投标申请人名称　四川×××有限公司　　　　　

	1、公司人员

	人员类别

数量　　
	管理人员
	工人
	其他

	
	
	总数
	其中技术工人
	

	总数
	
	
	
	

	拟为本工程提供人员总数
	10
	220
	150
	60

	2、拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员

	　　数量

经历


人员类别
	从事本专业工作时间

	
	10年以上
	5年至10年
	5年以下

	项目经理
	　　　　√
	
	

	技术负责人
	√
	
	

	施工工长
	√
	
	

	专业工程师
	√
	
	

	工程造价师
	
	√
	

	财务负责
	
	√
	

	计划统计
	√
	
	

	试验
	√
	
	

	机械工程师
	
	√
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

A、设备、人员动员周期及施工准备

a、在接到中标通知书之后，积极组织好人员，作好工程开工之前的动员工作及进场前有关的入场教育工作。确保设备、人员在接到监理工程师的开工令2天内就作好进场准备。开工后能正常进行工程施工。

b、（1）熟悉和审查施工图纸，掌握设计意图，与设计单位会审，使设计的方案在质量、功能、艺术性等方面完全体现，为施工扫除障碍；（2）准备好土建材料、绿化材料、机具等；（3）劳动组织准备：专业技术人员和熟练的技术工人。（4）施工现场准备：确保施工现场水通、电通、道路通畅、场地清理；按消防要求，设置足够的消火栓。建造各类施工设施，如项目部、苗木假植地、料库等。

B、设备、人员、材料运到施工现场的方法

设备和人员用绿化工程车直接运到施工现场，材料运用苗圃自有车辆运达施工现场。

3、各分部分项工程的完整的施工方案和工艺要求

（1）、土方施工方案

（a）研究和审查图纸

检查图纸和资料是否齐全，核对平面尺寸和标高，图纸相互间有无错误和矛盾；掌握设计内容及各项技术要求，了解工程规模、特点、工程量和质量要求，熟悉土层地质、水文勘察；会审图纸，搞清建设场地范围与周围地下设施管线的关系，图纸相互间有无错误和冲突；研究好开挖或回填程序，明确各专业工序间的配合关系及施工工期要求；向参加施工的人员层层进行技术交底。

（b）查勘施工现场

摸清工程场地情况，收集施工需要的各项资料，包括施工场地地形、地貌、地质水文、河流、气象、运输道路、植被、邻近建筑物、地下基础、管线、电缆坑基、地面上施工范围内的障碍物和规程物状况，供水、供电、通讯情况，防洪排水系统等等，以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据。

（c）编制施工方案

研究制定现场场地整平、土方开挖施工方案；绘制施工总平面布置图和土方开挖图，确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟水平位置，以及挖去的土方堆放地点；提出需用施工机具、劳力、推广新技术计划；深开挖还应提出支护、边坡保护和降水方案。

（d）平整施工场地

按设计或施工要求、范围和标高平整场地，将土方弃到规定弃土区；对有利用价值的表土进行剥离和保存处理；凡在施工区域内，影响工程质量的软弱土层、淤泥、腐殖土、大卵石、孤石、垃圾、树根、草皮以及不宜作填土料的稻田湿土、冻土等应分别情况采取全部挖除或设排水沟疏干、抛填块石、砂砾等方法进行妥善。

（e）清除现场障碍物，如高压电线、电杆、塔架、地上和地下管道、电缆、树木、沟渠以及旧有房屋、基础等进行拆除或进行搬迁、改建、改线；对附近原有建筑物、电杆、塔架保存树木等采取有效的防护加固措施，可利用的建筑物应充分利用。

（f）作好排水设施

在施工区域内设置临时性或永久性排水沟，将地面水排走或排到低洼处，再设水泵排走；或疏通原有排水泄洪系统；排水沟纵向坡度一般不小于2%，使场地不积水；山坡地区，在离边坡上沿5～6m处，设置截水沟、排洪沟，阻止坡顶雨水流入开挖基坑区域内，或在需要的地段修筑挡水堤坝阻水。

（g）设置测量控制网

根据规定的国家永久性控制坐标和水准点，按施工总平面要求，引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网，包括控制基线、轴线和水平基准点；做好轴线控制的测量和校核。控制网要避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路，并有保护标志。场地平整应设10m×10m或20m×20m方格网，在各方格点上做控制桩，并测出各标桩的自然地形标高，作为计算挖、填土方量和施工控制的依据。对建筑物应做定位轴线的控制测量和校核。灰线、标高、轴线进行复核无误后，方可进行场地整平和开挖。

（h）修建临时设施及道路

根据土方和基础工程规模、工期长短力量安排等修建简易的临时性生产和生活设施（如加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、工具库、材料库、油库、机具库、修理棚、休息棚、菜炉棚等），同时敷设现场供水、供电，并进行试水、试电、试气。

修筑施工场地内机械运行的道路，主要临时运输道路宜结合永久性道路的布置修筑。道路的坡度、转变半径应符合安全要求，两侧作排水沟。

（i）准备机具、物资及人员

作好设备调配，结进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查，试运转，并运至使用地点就位；准备好施工用料及工程用料，按施工平面图要求堆放。组织并配备土方工程施工所需各专业技术人员、管理人员和技术工人；组织安排好作业班次；制定较完善的技术岗位责任制和技术、质量、安全、管理网络，建立技术责任制和质量保证体系；对拟采用的土方工程新机具、新工艺、新技术，组织力量进行研制和试验。

 (2)、土壤处理、整地方案、施肥方案
(一)、土壤处理、整地方案
1. 换土：地表下深度≥80㎝土质为沙质土壤，无砖头石块及其他杂物。土壤造坡高度要达到设计要求，地形起伏自然，无坑洼处，要求排水良好。土表低于路沿石上沿5㎝。

2. 土壤沉降：在土壤处理前，进行土壤沉降，并碾压夯实。

3. 土壤处理：

（1）杀菌、灭虫、除草：种植前进行以控制土壤传播病菌、地下虫害及在土壤中越冬的害虫为主的杀菌灭虫处理；进行除杂草处理。施药期应控制在种植期的10天以前。

（2）土壤施肥：在换土深度达40㎝时施足基肥，肥料以有机肥为主，其用量为每1000㎡不少于800㎏。基肥采用发酵鸡粪。种植前对土壤进行改良。

（3）地表平整，在表土深20㎝内嵌细，土壤颗粒＜2㎝。

（二）施肥

1. 肥料是提供植物生长所需养分的有效途径。施肥主要有基肥和追肥：植物休眠期内施基肥，以充分腐熟的有机肥最好。追肥可用复合有机肥或化肥，花灌木在开花后，施一次以磷钾为主的追肥。

2. 施肥量：根据不同植物、生长状况、季节确定。量少次多，以不造成肥害为度，同时满足植物对养分的需求。

3. 施肥次数：根据不同植物、生长状况、季节确定。基肥每年不少于一次，追肥每年不少于2次，特殊情况下如有特殊要求以及草坪或花卉增加施肥次数。

4. 新栽植物或根系受伤植物，未愈合前不施肥，草坪修剪一周后才能施肥。

5. 施肥均匀，基肥充分腐熟埋入土中，化肥不干施，应充分溶解后再施用，用量适当。

6. 施肥结合松土、浇水进行。

（3）、绿化运输、植物种植、移植方案

树木栽植及草坪建植施工方案、施工方法
（a）、定点放线

根据图纸上的种植设计，按比例放样于地面，确定各树木的种植点。高大乔木定出单株种植位置，并用白灰点明写明树种、挖坑规格，灌木组景标明各灌木的种植范围及相互距离。

（b）、挖坑换土

栽植坑位置确定之后，根据树种根系特点（或土球大小）、土壤情况来决定挖坑（或绿篱沟）的规格。一般应比规定根幅范围或土球大，约应加宽放大50～100CM，加深20～30CM。挖坑时使坑保持上口沿与底边垂直，大小一致，遇坚实的土壤和建筑垃圾土应加大坑径，并挖松坑底，土质不好的应过筛或全部换土。坑挖好后，派专人检查，保证坑的合格。

（c）、运苗

在装运前，应核对苗木规格，以及起掘后的苗木质量，对已损伤不合要求的苗木应淘汰，严禁将不合要求的苗木运到工地，车箱内应先垫上草袋等物，以防车板磨损苗木。裸根苗木的装车应根系向前，树梢向后，顺序安放，不要压得太紧。树梢不能拖地，超过后车厢的部分要用绳索整体捆扎。装车高度不能超过驾驶室高度，宽度不能超过车身宽度，并用绳索将树苗和车厢捆绑联结，联结处应用衬垫软物。

装运带土球的苗木，植株高度在2米以下的可立放，2米以上的应斜放，土球向前、树梢向后，放平、塞稳、挤严。土球的码放层数不能过多。30cm以下的土球苗最多不超过三层；30～40cm的，最多不超过二层；40cm以上的，放单层。用绳索将树苗和车厢捆绑联结，联结处应用衬垫软物，树梢应整体捆扎。

苗木运到应及时卸车，要求轻拿轻放，注意保护根系土团与树形，不得弄破土球，擦伤碰断树干、树根、树皮，确保树木的栽植存活率。不能只提树干，须得有人提拉土球配合用力。要从上往下依次搬运，不得乱抽，乱搬，更不得整车往下推卸。收货人员应再次核对苗木规格，查验苗木质量，严格把关，不和要求的苗木一律清除出场。

（d）、种植与修剪

①树木种植时期的安排上要时刻关注天气变化情况，合理依据天气情况“抢工期”、促成活。

种植质量的具体要求如下：种植按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置；树木植入种植穴前，先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，要修整种植穴；树木植入种植树木要在一条线上，相邻植株规格要合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木要保持直立，不得倾斜，加支撑柱，同时注意观赏面的合理朝向；种植深度一般乔灌木应与原种植线持平，个别快长、易生不定根的树种可较原土痕栽深5㎝－10㎝，常绿树栽植时土球应略高于地面5㎝，竹类可比原种植线深5㎝，树木种植根系必须舒展，填土要分层踏实；种植裸根苗时，将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至1/2时，轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤；带土球树木入穴前必须穴底松土，土球放稳，树干直立，随后拆除并取出不易腐烂包装物；种植植篱由中心向外顺序退植，坡式种植时由上向下种植，大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植；绿篱、植篱的株行距应均匀，树形丰满的一面应向外，按苗木高度、冠幅大小均匀搭配；假山或岩缝间种植，在种植土中掺入苔藓、泥炭等保湿透气材料；对排水不良的种植穴，在穴底铺10㎝－15㎝砂砾或铺设渗水管，加设盲沟，以利排水。

树木支撑、固定、浇水应符合下列规定：种植后在略大于种植穴直径的周围，筑成高15㎝－20㎝的灌水围堰，堰筑实不得漏水；种植乔木及树型灌木设支撑物要牢固，基部埋入地下30㎝以下，绑扎树下处应加垫物，以免磨损树干；胸径5㎝以上树木的支撑物统一采用杉杆支撑（8㎝以上必须采用四向支撑方式），5㎝以下的统一采用竹子支撑，所有支撑方式都必须采用三向或四项支撑，支撑点要确保在遇到4－5级台风时树木地下部分不松动；新植树木要浇足“定根水”，浇水时防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水，浇水后出现土壤沉陷，致使树木倾斜时，及时扶正、培土；攀缘植物种植后，要进行绑扎或牵引；不耐移栽的树木可采取遮荫、树冠喷雾或喷施抗蒸腾剂等措施，减少水分蒸发，也可同时采取树干缠草绳等保温、保湿措施，防风防寒，在掘苗时根部可喷布促使生根类激素，栽植时可加施保水剂，栽植时间以阴雨天或傍晚时栽植为宜。

大树移植：移植胸径在10㎝以上的常绿树和15㎝以上的落叶树，属大树移植。

大树移植前的准备工作：移植大树的上岗人员必须是有经验的技术人员或经园林部门培训合格的高级工；大树移植前应对移植大树的生长情况、立地条件、周围环境等进行调查研究，制定移植的技术方案和安全措施；对需移植的树木，根据有关规定办好所有权的转移及必要的手续，并做好施工所需工具、材料、机械设备的准备工作，施工前与交通、市政、公用、电讯等有关部门配合排出施工障碍，并办理必要手续；选定移植树木后，在树干南侧做出明显标记，标明树木的朝阳面，同时建立树木卡片，内容包括：树木编号、树木品种、规格（高度、分枝点、干径、冠幅）、树龄、生长情况、树木所在地、拟移植的地点；当需移植大树时，选择在移植前1年－2年经过分期断根、修剪已经可以确保移栽成活的“熟货”；树应是无病虫害、无明显机械损伤、具有较好观赏性、生长正常的树木，并具有起重及运输机械能达到移栽树木的现场条件。

移植大树遵循的规定如下：常绿树、珍贵树种、生长季移植的落叶乔木必须带土球（土台）移植。干径为20㎝－25㎝，采用土球移植，土球直径1.5m－1.8 m，干径为26㎝－40㎝应采用土台移植，土台边长1.8 m－3 m。一般土球大小规格为干径的8倍－10倍，土球高度一般为土球直径的4/5左右。（详细情况参见附表）休眠期移植落叶树，根系分布直径为干径的8倍－10倍；带土球移植的大树，定根后可剪去移植过程中的折断枝；常绿树修剪时应留1㎝－2㎝木楔，不得贴根剪去，修剪时剪口必须平滑，截面尽量缩小，修剪2㎝以上的枝条，剪后及时涂防腐剂；珍贵树种和生长季移植大树，树干采取包裹措施，并符合上面的规定；挖掘过程根系应全部切断，切口要平滑不得劈裂，带土球移植，必须保证土球完好，并且封底，裸根移植根系掘出后应喷保湿剂或蘸泥浆，用湿草包裹等，保持根部湿润；挖掘、吊装、运输中对树干、枝条、根系采取保护措施，避免劈裂；大树的装卸和运输必须使用大型机械车辆，严格按安全规定作业；种植时应选好主要观赏面的方向；种植穴大小较根系或土球的直径加大60㎝－80㎝，深度增加20㎝－30㎝，挖出的弃土要运走，将种植土和腐植土置于坑的附近待用。

②修剪

园林树栽植后修剪的目的，主要是为了提高成活率和注意培养树形，同时减少自然伤害，应对树冠在不影响树形美观的前提下进行适当修剪。因经运输对苗木多少有损害，对已破裂、严重磨损和生长不正常的偏根及过长根进行修剪。其中常绿树的修剪可用疏枝、剪半叶或疏去部分叶片的办法来减少蒸腾，修剪时好应注意分枝点要与设计的要求保持一致，灌木可以栽植后修剪达到设计的色块图案效果。

乔木的修剪符合下列规定：落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，保持主侧枝分布均匀，对保留的主侧枝应在健壮叶芽上方短截，剪去枝条不得超过1/5，有主尖的乔木应保留主尖，如银杏只能疏枝，不得短截；常绿针叶树，只剪除病虫枝、枯死枝等常绿阔叶树除按常绿针叶树修剪原则修剪外可采用疏叶、疏细枝做近一步处理，但必须保证整个树冠的“四向均衡”及树冠观赏面透光率在30﹪以下；用作行道树的乔木，分枝点高要严格按照设计要求统一标准，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截。

灌木及藤本修剪符合下列规定：有明显主干形灌木，修剪时应保持原有树型，主枝分布均匀，主枝短截长度应不超过1/5；丛枝型灌木预留枝条大于30㎝，多干型灌木适当疏枝；用作绿篱、色块、造型的苗木在种植前不做修剪，在种植后按设计要求整形修剪；藤本类苗木应剪除枯死枝、病虫枝以及影响观赏部分，上架藤本可剪除交错枝、横向生长枝。

苗木修剪符合下列规定：剪口应平滑，不得劈裂；枝条短截时应留外芽，剪口应位于留芽位置上方1－3㎝；修剪直径2㎝以上大枝条及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂；对于需加大修剪量修剪的树木、特型树种、大树移栽树种，要在甲方现场代表的现场监理下根据不同树种在保持树形的前提下修剪，保证成活。

（e）、浇水

    栽植后应先在栽植坑的外缘或沟槽两侧筑一水圈或水埂，埂高10～20厘米。浇水量的多少视树木品种，树坑大小、土壤含水量而定，一般树坑规格为60厘米、80厘米、100厘米、120厘米的浇水量分别是50千克、100千克、200千克、400千克。

（f）、支柱

对大规格苗木为防灌水后土塌树歪，在夏季多风时，会因摇动树根影响成活。应用通直的木棍、竹竿作支柱，长度视苗高而异，以能支撑树的1/3～1/2处即可，支柱埋入时，应注意不要打在树根上和损坏土球，支柱都采用二支式或三支式，以保证其稳固性。

（g）、现场清理

现场清理应作到整洁美观，为下一步播种草坪作好准备。

（h）草坪建植

首先对场地内的杂草进行清除，消灭多年生杂草，为避免草坪建成后杂草与草坪草争水分、养料，所以在种草前必须彻底加以消灭。初步平整、施基肥及翻耕，在清除了杂草、杂物的地面上初步平整后撒施基肥，然后普遍进行一次耕翻，土壤疏松、通气良好有利于草坪植物的根系发育，也便于播种。最后平整场地，平整场地时必须考虑到排除地面水，避免积水影响播种后草的生长，准备好种草。对种子的处理，需用专用药水对种子消毒，避免播种后草坪生长势不好，而且容易产生各种病虫害，保证草坪的正常生长。播种需按设计要求确定播种的量，然后均匀的撒播在种植土上，播种后一般要盖土，盖土后浇水，以保持草种的湿润度，保证草坪的正常生长。浇水以保持草种的湿润度为量，不宜多浇。

草籽选用发芽率高、无杂草的纯草籽，播种量以发芽率确定。播种以春秋两季为宜，播种前将地面均匀喷水一次，渗透深度应在10厘米以上，2～3天后再用细钉耙从纵横方向轻轻将表土耙松，深度为0.4厘米。撒播草籽时脚步要轻，有顺序的后退进行，播种量500～600平方米/公斤。撒播后用200千克滚筒轻压，碾压顺方向进行。碾后立即喷水，水要细，从上往下自然降落，第一遍水不能太多，喷后检查草籽是否露出土面，露出的地方再复细土，然后进行第二次喷水，水量可稍多。以后早、晚各喷水一次，直至发芽出苗。

（4）、病虫害防治措施
1. 植物病虫害防治是保证植物不受侵害，达到理想的生长效果，是养护管理的重要措施，必须及时有效地抓好这项工作。

2、病虫害防治必须贯彻“预防为主，综合防治”的植物保护方针，尽可能采用综合防治技术，把农药污染控制在最低限度。

3. 掌握病虫害发生、发展规律，将病虫控制和消灭在危害前，要求勤观察发现，及时防治。

4. 正确掌握各种农药的药理作用，充分阅读农药使用说明书，注意农药的使用，对症下药，配制准确，使用方法正确。混合充分喷洒均匀，不造成药害。

 (5)、管护期措施：树木及草坪的技术性养护措施，

人工守护和防止毁损的措施

管护工艺框图






（1）树木的技术性养护

（1） 浇水与排水

a、浇水

1. 土壤、水分、养分是植物生长必不可少的三个基本要素。在土壤已经选定的条件下，必须保证植物生长所需的水分和养分，以利尽快达到绿化设计要求和景观效果。

2. 浇水原则：根据不同植物生物学特性（树木、花、草）、大小、季节、土壤干湿程度确定。须做到及时、适量、浇足浇遍、不遗漏地块和植株。

3. 浇水量：根据不同植物种类、气候、季节和土壤干湿程度确定，深度达根部、土壤不干涸为宜。气候特别干旱时，除浇足水外，还应增加叶面喷水保湿，减少蒸腾。要求浇遍浇透。

4. 浇水次数：开春后植物进入生长期，须及时补充水分。生长期应每天浇水，休眠期每半月或一月应浇一次，花卉、草坪应按生长要求适时浇水。

各种植物年浇透水次数不得少于：乔木6次，灌木8次，色块灌木12次，花卉每天一次，草坪18次。

5. 浇水时间集中于春、夏、秋末。夏季高温季节应在早晨或傍晚进行，冬季宜午后进行。

6. 无论是用水车喷洒或就近抽水灌溉，都必须随时满足浇水所用工具和机具运行良好。最好采用漫灌式浇水。土壤特别板结或泥沙过重水分难以渗透时，应先松土，草坪打孔后再浇。肉质根及球根植物浇水以土壤不干燥为度。

7. 雨季应注意防洪，清除积水。

8. 浇水时应注意安全事项。
b、利用自然坡度排水，这在种植草坪时已考虑好排水坡度，当遇到大量水不能及时排放时，采用人工与机具同时进行排水，保证苗木正常生长。

（二）施肥

1. 肥料是提供植物生长所需养分的有效途径。施肥主要有基肥和追肥：植物休眠期内施基肥，以充分腐熟的有机肥最好。追肥可用复合有机肥或化肥，花灌木在开花后，要施一次以磷钾为主的追肥。

2. 施肥量：根据不同植物、生长状况、季节确定。应量少次多，以不造成肥害为度，同时满足植物对养分的需求。

3. 施肥次数：根据不同植物、生长状况、季节确定。基肥每年不少于一次，追肥每年不少于2次，特殊情况下如有特殊要求以及草坪或花卉增加施肥次数。

4. 新栽植物或根系受伤植物，未愈合前不应施肥，草坪修剪一周后才能施肥。

5. 施肥应均匀，基肥应充分腐熟埋入土中，化肥忌干施，应充分溶解后再施用，用量适当。

6. 施肥应结合松土、浇水进行。

（三）病虫害防治

1. 植物病虫害防治是保证植物不受侵害，达到理想的生长效果，是养护管理的重要措施，必须及时有效地抓好这项工作。

2、病虫害防治必须贯彻“预防为主，综合防治”的植物保护方针，尽可能采用综合防治技术，把农药污染控制在最低限度。

3. 掌握病虫害发生、发展规律，将病虫控制和消灭在危害前，要求勤观察发现，及时防治。

4. 正确掌握各种农药的药理作用，充分阅读农药使用说明书，注意农药的使用，对症下药，配制准确，使用方法正确。混合充分喷洒均匀，不造成药害。

（四）植物的修剪

1. 修剪应根据植物的种类、习性、设计意图、养护季节、景观效果进行，修剪后要求达到均衡树势、调节生长，花繁叶茂的目的。

2. 修剪包括剥芽、去蘖、摘心摘芽、疏枝、短截、疏花疏果、整形、更冠等技术。根据绿化设计要求以及不同植物种类正确选择修剪的技术方法，宜多疏少截。

3. 修剪时间：落叶乔木在休眠期进行，常绿乔木在生长间隙期进行，灌木根据设计的景观造型要求及时进行。

4. 修剪次数：乔木不能少于一次/年，造型灌木不能少于4次/年，绿篱植物不能少于8次/年，灌木不能少于3—4次/年。

5. 花灌木定型修剪

分枝点以上树冠圆满，枝条分布均匀，生长健壮，花枝保留3—5个，随时清除侧枝、蘖芽。

球形灌木应保证树冠丰满，形状良好。

色块灌木，按要求的高度修剪，平面平整，边角整齐，绿篱式灌木观赏的三方应整齐。

6. 对某种植物进行重度修剪时或操作人员拿不准修剪尺寸时，须通知监理工程师，在其指导下进行。

防风防寒：加强栽培管理，增加树木抗寒能力。灌冻水与春灌，保护根系和根径，冬季对不防寒的树种进行包裹，对树干用石灰水涂白，可反射阳光，减少树干对太阳辐射热的接收，降低树体昼夜温差，避免树干冻裂，同时可杀死在树皮内越冬的害虫。
（五）松土、除草

1. 松土：生长季节进行，用钉钯或窄锄将土挖松，草坪应用打孔机松土，每年不能少于2次。

2. 除草：掌握“除早、除小、除了“原则。绿地中应随时保持无杂草，保证草坪的纯净度。除草应尽量连根除掉。必要时在正确掌握和了解化学除草剂药理时，也可使用化学除草。但应先试验后使用，以不造成药害为度。

（六）补栽

1. 补栽应按设计方案使用同品种，同规格的苗木。补栽的苗木与以形成的苗木乔木胸径相差不能超过0.5㎝，灌木高度相差不能超过5㎝，色块灌木高度相差不能超过10㎝。

2. 补栽需及时，不得拖延，原则上自行确定补栽时间，当工程管理部门通知补栽时不得超过二周时间。

3. 补栽的植物需精心管理，保证成活，尽快达到同种植物标准。

（七）支柱、扶正

1. 支柱所用材料及方式自定，原则上以树木不倾斜为准。

2. 扶正支柱需及时，及时发现、及时支柱。采用铁丝作捆扎材料或对树木无伤害的其他扶正措施，一定时期应检查捆扎材料对树干有无伤害，及时处理。

（八）绿地清洁卫生

1. 随时保持绿地清洁、美观。

2. 及时清除死树、枯枝。

3. 及时清除垃圾、砖头、瓦块等废弃物。

4. 及时清运剪下的草、树枝等。

5. 清理出的废弃物堆在绿地现场不得超过两天。

（2）草坪的技术性养护

   草坪的养护管理工作主要包括：灌水、施肥、除杂草、病虫害防治。

A、灌水

草坪播种后，充分保持土壤湿度，根据天气情况每天或隔天喷水。

B、施肥

为保持草坪叶色嫩绿、生长茂密，草坪建成后在生长季需施追肥。寒季型草种的追肥需在早春和秋季，暖季型草种的施肥需在晚春，在生长季每月追一次肥。

C、除杂草
随时检查草坪的生长情况，发现杂草，及时用西马津、 扑草净、敌草隆封闭土壤，抑制杂草继续萌发，杀死刚萌发的杂草。使草坪长势强于杂草逐步清除杂草，而使草坪叶色嫩绿，整齐美观。

D：病虫害防治

对病虫害的防治，根据不同季节对草坪的害虫要分月进行预防、防治，经常观察草坪的生长状况，分月按时预防，发现病毒及时采取防治措施，达到草坪叶色正常，叶大而肥厚。

具体见分月作业计划

养护分月作业计划及经常管理措施

绿化工程的养护工作在绿化工程中是非常重要的工作，俗话说：“三分种，七分管”其养护工作进度安排也需要按月按时进行养护，其养护进度安排如下：

1月

（1）、剪除枯、残、病虫枝叶，彻底清除越冬的皮虫囊、刺蛾以及潜伏越冬害虫。

（2）、大量积肥、沤制堆肥，配制培养土，施肥冬肥。

（3）、经常注意检查防寒设备、设施及苗木防寒包扎物。

2月

（1）、继续进行落叶树及果树的冬季修剪。

（2）、继续积肥和制造堆肥，配制培养土，继续对各种落叶树施冬肥。

（3）、继续剪除病虫枝，并注意观察病虫害的发生情况（如吹绵蚧、草履蚧等）

3月

（1）、落叶树的休眠期的修剪，必须在月底前结束。

（2）、天气暖渐，许多病虫害即将发生，维护修理好各种除虫防病器械并准备好药品。注意蚜虫、草履蚧的发生，做到及时防治。

4月

（1）、做好树木的剥芽、修剪，随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的枝条

（2）、抓好蚧虫、螨虫、地老虎、蚜螬等寄虫及白粉病、锈病的防治工作

5月

（1）、对春季开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪

（2）、本月气温渐高，病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测预报，做好防虫防病工作。

（3）、进行草坪扎剪，继续除去草坪中杂草

6月

（1）、对花灌木进行花后修剪、施肥，对一些春播草花进行摘心，对行道树进行适当修剪，解决枝条与线路的矛盾

（2）、继续除去杂草，继续轧剪

（3）、做好病虫害防治工作，本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、龟腊蚧等害虫和叶斑

7月

（1）、本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草、疏松土壤

（2）、袋蛾、刺蛾、天牛、毒蛾、龟腊蚧、盾蚧、第二代吹绵蚧、螨类等害虫大量发生，应注意防治，同时要继续防治白粉病、叶斑病等

（3）、天气温高，雨水少时要灌溉抗旱。本月又是暴雨较多的月份，故要注意防涝

（4）、本月多风经常检查，及时扶正风倒木，及时修剪影响线路安全的枝条

8月

（1）、继续中耕除草，疏松土壤

（2）、继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长

（3）、本月份苗木生长旺盛，要及时追肥，对小苗要薄肥多施

（4）、继续做好防风工作，发现风倒木及时扶正

（5）、继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害树木的主要害虫

9月

（1）、继续抓好除害灭病工作；特别要经常检查蚜虫、木囊蛾等的发生情况，一经发现，立即防治

（2）、继续进行中耕除草，继续除去草坪杂草，进行草坪轧剪，对球类、绿篱等进行整形修剪

（3）、继续抓好病虫害防治工作。特别要检查发生较多的蚜虫、袋蛾、刺蛾、褐斑病及花灌木煤污病等病虫情况，及时防治

10月

（1）、治病虫害工作，消灭各种成虫和虫卵

（2）、继续中耕除草

（3）、苗木停止生长后，检查成活率，摸清家底，保证养护工作顺利进行

11月

（1）、进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝；有虫卵枝及竞争枝、过密枝等

（2）、继续做好除害灭病工作。特别是除袋蛾囊等做好防寒工作，对部分树木进行涂白，或用草线包轧，或设风障

（3）、进行冬翻，改良土壤

12月

（1）、继续进行整形修剪工作

（2）、大量积肥，冬耕翻地，改良土壤

（3）、做好防寒保暖工作，随时检查温室、温床、覆盖物、包扎物等设备设施，发现问题，迅速采取措施

（4）、继续抓好防治病虫害工作，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫源，并结合冬季大扫除，搞好绿地卫生工作

（5）、维修工具，保养机械设备

（6）、做好总结评比工作，制定来年工作计划

为了防止苗木的损坏和被盗，在现场设置专门的守护人员并设置防护网。

总之，绿化工程的养护工作很重要，必须根据季节变化随时观察苗木、草地的变化，发现病虫害、发生风灾、旱情，及时做出措施，
切实做好养护工作。

（6）、硬质景观工程施工方案
一．园路工程施工

1．现场准备工作：开工前迅速做好施工现场准备工作，有利于工程有秩序地按计划进行，现场开工前做好以下几点主要工作。

1）修建房屋（临时工棚）：按施工计划确定修缮房屋数量和工棚的建筑面积。

2）场地清理：在园林工程涉及的范围内，凡是影响施工进行的地上、地下物在开工前清理干净。

3）修建便道：凡施工应经过的路线，在路面工程开工前修建好维持车辆通往料场、搅拌站地等处的便道。

4）备料：根据施工现场材料到场数量、性质及路面结构、施工方法确定到场材料及自采材料的组织运输和堆放。

2．修筑路槽：修建路面之前，在要修建的路面下先修筑铺路面用的浅槽里，经碾压后使用路面更加稳定坚实。根据本工程的特点，将用挖槽式修筑路槽，并为了高效地完成施工进度计划，选取了机械施工，将采用平地机开挖土路槽。

1）施工程序

	测量放线
	
	放平桩
	
	开 挖
	
	整 修  
	
	碾 压


2）操作工艺

a．测量放样：路槽开挖前，沿道路中心线测定路线边缘位置和开挖深度，按间距30米钉入小木桩，用麻绳挂线撒石灰放出纵向边线，再将小木桩移到路槽两侧一定距离处，便于机械操作。路槽范围内的树木、电杆、人工建筑物和影响挖槽的地下管线，都迁移到路槽以为或降到路槽以下的一定深度。

b．放平桩：沿边线每隔10米在路肩部位挖一个50～100厘米宽的横槽，槽底深度为路槽槽底标高，凡遇变坡点和超高部分都要加桩。考虑到路槽土开挖后压实会下沉，因此开挖深度应比设计规定深度减少5厘米。

c．开挖：先将平地机的铲刀水平旋转到适当的位置，然后往返将路槽土铲切，并推移到路肩上，推弃的土用于整个路肩。

d．整修：路槽挖出后，用路拱板进行检查，然后经人工整修，适当铲平和培填至符合要求为止。对于路槽范围内的新建桥涵，各类管沟和挖出的树坑等，都在整修时分层填土夯实。

e．碾压：路槽经整修后，用10吨压路机碾压，直线路段由路边逐渐移向中心，曲线路段由弯道内侧向外侧进行，便于随时掌握质量，碾压到规定的密度并无明显轮迹即可。

3．基层施工：选用强度高，有较好整体性、水稳性和抗冻性的石灰土基层。

（1）材料

a．土：采用塑性指灵敏7～17的粘性土，此类土易于粉碎均匀，便于碾压成型，铺筑效       果较好。土中的盐分及腐植物质对石灰有不良影响，先对土壤进行试验，对于硫酸含量      超过0.8％，腐植质含量超过10％的土进行相应的技术处理。人工拌和，筛除1.5厘米的土颗料，土中不含树根杂草。

b．石灰：石灰质量应符合标准。尽量缩短石灰存放时间，在出厂后在3个月内使用。石灰剂量根据结构层所在位置要求的强度、水稳性、冰冻稳定和土质、石灰质量、气候及水文条件等因素，按熟石灰占混合料总干重的百分率计算。

c．水：采用露天水源，就近取材，事先对水质进行试验，无水质问题后，投入使用。

（2）准备工作

a．备土：按要求的质量和数量，整齐堆放在路肩或辅道上，以不影响施工为原则。

b．备灰：石灰在施工前备齐。石灰在临时水源，地势较高的宽敞场地堆放，每堆间距500米。

c．消解石灰：石灰采用水解，每吨石灰用水在600～800公斤，已消解的石灰含水量控制在35％左右。消解石灰时严格控制用水量，消解后的石灰为粉状，含水量均匀一致，不残留生石灰块。

（3） 施工：根据本工程的规模，石灰土施工采用机械拌和法，选用石灰土拌和机，这种方法效率高、质量好、节省人力。

1）施工程序

	铺土
	
	铺灰
	
	拌和与洒水
	
	碾压
	
	初期养护


2）操作工艺

甲．铺土：机械施工：用平地机进行摊铺。摊铺时将已备或现运至工地的土，按要求厚度均摊铺在路槽内，并用平地机的轮胎将铺匀的土排压一遍，使土的虚铺厚度为压实厚度的1.1～1.2倍，排压后的土达到密实度大体一致。

乙．铺灰：将已经消好的石灰在已铺好的土层中的中心位置，码成梯形断面的长条，再用与断面积相同卡尺检验无误后进行摊铺。在铺灰时，工作人员须经常经常石灰的含水量，及时调整体积用量。事先打出路面施工边缘位置，用灰粉撒出铺灰的外侧边线，铺撒时作到厚度均匀一致。运灰车辆应固定装车体积，作到定点定料，控制摊铺面积。铺灰时切记用锹高扬，以免被风吹散，对操作人员的身体健康造成影响。

丙．拌和与洒水

a．拌和机从铺好的灰、土层的一侧边缘，沿边缘线准确行驶拌和至作业段的终点，按螺旋形的路线，依资助拌至中心，每次拌和的纵向接茬不小于20厘米，随时检查边部及拌和深度是否达到要求。

b．干拌一遍后，用洒水工具进行洒水。洒水量根据土的天然含水量大小而定。洒水时做到均匀，水量一致，洒水后渗透2～3小时再进行湿拌。

c．湿拌时的操作与干拌相同。湿拌2～3遍，达到拌和均匀，色泽一致，土团大于1.5厘米的含量不超过10％。拌和完毕后的混合料含水量掌握在略大于18～22左右。

d．拌和时检查每拌一遍和前一遍的纵向衔接处和靠路肩的边缘有无漏拌空白处，如发现应进行补拌。

e．每一作业段的接头处应重叠拌和5～10米。在桥涵构造物的两端及雨水井周围，用人工拌和加以细致处理。

丁．整平

将拌和好的混合料，用人工按设计要求的纵横断面进行粗平，然后用平地机铲平。

a. 把拌和好的混合料，以人工用木平耙，起高垫低进行粗略平整，横向符合路拱要求，纵向无起伏波浪，然后用平地机一侧边缘逐次排压至另一侧边缘，排压1～2遍，达到初步稳定。

b. 找平前，负责找平的人员将已排压好的作业段进行全名检查，对于超高加宽部位的单向横披，进行详细检查，符合要求后开始找平。

c. 找平工作时，为使纵横断面都很好的达到设计要求，细平前先放好平桩，然后在横向作出3～5点标高，挂线找平，撒上石灰作为找平的标志，平地机以控制标高。

d. 平地机找平分两次进行。第一次为粗平，第二次为细平。从中间开始下正铲，两侧下斜铲，其角度视路拱横坡大小而定。找平时，根据事先标好的标志进行工作。粗平后平地机将全段普遍排压一遍，经再次核对标高无误后进行细平。细平下铲与粗平相同，细致的铲高垫低至符合要求为止。

戊．碾压

a. 石灰土整型后在当天碾压成活。碾压前检查含水量是否合适，若水分较小及时补水，水分过大进行晾晒，在达到最佳含水量下碾压到要求的压实度。

b. 通过平地机的排压，用12吨压路机进行碾压3～4遍，压实度达到98％左右，工地试验站进行检验，发现压实度未达到要求时，尽快通知有关人员进行补压。

c. 压路机碾压方法：先从路的一次边缘开始，外侧轮的1/2压在路肩上，以60～70米/分的速度，每次重轮重叠1/2～1/3，逐渐压至中心，然后再从另一侧边缘用同样的方法压至中心，即为一遍。碾压一遍后，细致的检查平整度和标高，及时修正坑槽，避免成型后再贴补，出现推移脱皮的现象。

d. 路面为单项横坡路段，应由内侧边缘压向外侧，道路的雨水井、检查井周围等碾压不到的地方，用蛙式打夯机夯实。

（3）初期养护

石灰土在碾压完毕后的7天内，必须保持一定的温度，以利于强度的形成，避免发生缩裂和松散现象。石灰土基层于2日内将上层用的土摊铺完毕，利用作为下层的覆盖养护土。在灰土温度适宜的条件下，汽车车辆重复行驶时，密实度还会提高，利于强度的增长，须控制车辆行驶速度不大于15km/h

基层施工主要机具表

	名   称
	规      格
	单位
	数量
	用        途

	三轮压路机
	10～12吨
	台
	1 
	压实用

	平地机
	P3－90型
	台
	1
	挖土路槽、摊铺用

	翻斗车
	
	辆
	2
	运输用

	小推车
	
	辆
	5
	人工转运用

	喷 壶
	
	把
	10
	洒水用

	水 桶
	
	个
	10
	担水用

	双轮车
	
	辆
	20
	配料、摊铺整型

	铁 锹
	
	把
	50
	消灰、拌和、摊铺用

	平 耙
	
	把
	40
	摊铺整型

	四齿耙
	
	把
	20
	消灰


4结合层施工

用M7.5水泥、白泥、砂混合砂浆。砂浆摊铺宽度大于铺装面5～10厘米左右，已拌好的砂浆在当日用完。

5面层施工

水泥路面的抹面层采用添加颜料调制成彩色水泥砂浆，彩色水泥调制中使用的颜料选用耐光、耐碱、不溶于水的无机矿物颜料。

1）在完成的路面基层上，重新定点、放线，每10cm为一施段落，根据设计标高、路面宽度定放边桩、中桩，边打好边线、中线，设置整体路面边线处的施工挡板。

2）按设计的材料比例，配制、调和、浇注、抹平水泥面层，并用长1m以上的直尺将顶面刮平。顶面稍干一点，再用抹灰砂板抹平至设计标高。施工中做出路面的横坡和纵坡。

3）面层施工完成后，即时开始养护。养护期为10天，用湿的稻草、锯木粉、湿砂及塑料薄膜覆盖在路面上进行养护。

二．广场工程施工

（一）施工准备

1．材料准备：准备施工机具、基层和面层的铺装材料、以及施工中需要的其他材料；清理施工现场。

2．场地放线：按照广场设计图所绘施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点，然后以坐标桩点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。

3．地形复核：对照广场竖向设计图，复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据，有缺漏的在现场测量补上。

（二）场地平整与找坡

1．挖方与填方施工

挖、填方工程采用人力施工。预留作草坪、花坛及乔灌木种植地的区域，暂时不开挖。水池区域同时挖到设计深度。填方区堆填顺序为先深后浅；先分层填实深处，后填浅处。每填一层就夯实一层，直到设计的标高处。挖方过程中挖出的适宜栽植植物的肥沃土壤，要临时堆放在广场外边，以后再填入花坛、种植地中。

2．场地平整与找坡

挖、填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。铲平地面，使地面平整度变化限制在2cm以内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度数据和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。土层松软的局部区域作地基加固处理。

3．根据场地周边与建筑、园路、管线等的连接条件，确定边缘地带的竖向连接方式，调整连接点的地面标高。确认地面排水口的位置，调整排水沟管底部标高，使广场地面与周围地坪的连接更自然，排水、通道等方面的矛盾降到最低。

（三）地面施工

1．基层的施工：按照设计的广场地面层次结构与做法进行施工，结构地坪面积更宽大特点，在施工中注意基层的稳定性，确保施工质量，避免今后广场地面发生不均匀沉降。

2．面层的施工：片状彩色广场砖作路面面层，在面层与基层之间的结合层用事先的水泥砂浆作为材料。用厚度为1：2.5的水泥砂浆垫在路面基层上面作为结合层，然后在其上砌筑片状贴面层。

三．雨季施工

1．石灰土雨季施工，首先要加强与气象部门的联系，随时掌握天气变化情况，同时，在安排上缩短施工战线，铺土、铺灰、拌和、摊铺及碾压等工序要衔接紧凑，作到当日成活。

2．石灰堆放在高出，避免被水浸泡。

3．雨季粉灰,在保证石灰得到充分消解的情况下尽量减少用水量，避免消解的石灰遇雨加大含水量。

4．已铺灰而未拌和的石灰土，及时翻拌1～2遍同时略加碾压避免遇雨后造成施工的困难和损失。

5．在路肩预先挖出排水沟，保证排水。事先为雨水找好排泄出路，通向排水管道。

6．当日未拌和成活的路段，应在收工前合好路拱，并进行初步排压，避免雨水浸泡。

7．对于被水浸泡过的石灰土，在找平前应检查含水量。含水量过大时，翻拌晾晒达到最佳含水量，才继续施工。

8．石灰土遇雨发生翻浆合车辙等病害，及时做出处理。

（7）、地基及基础工程施工方案
施工顺序（安设）：放线→人工开挖→运土→人工清底→放线→验槽验线→连砂石垫层→隐蔽验收→基础垫层→弹轴线和构造柱位置线→砌筑基础安放构造柱→地圈梁绑扎钢筋支模→浇混凝土→基础验收→回填土。（1）基础施工前先进行精确的定位放线，为保证放线坐标，轴线正确，将红外线全转镜专人、专职测量、放线，在放线时使用固定经技术监督局校验后的钢尺尽量减少量度误差。放线时，在距各控制轴线外2m左右处做好龙门桩，将轴线、标高及网格在龙门桩上做好标记，并按图纸尺寸放好灰线，经监理检验后，方可挖方。

（2）基坑采用人工开挖，按规定基础增加30cm的工作面，如开挖深度超过1.5m时，按1:0.3放坡系数进行放坡，基坑开挖完工后，必须将各轴线点引入基底，认真挂线检查，待设计地勘质检，监理等验槽后，方可进行下道工序施工，回填连砂石，浇筑混凝土垫层，做到及时封闭。

（3）垫层完后开始放线，砌筑砖条型基础砌至圈梁下口，然后开始关构造柱模，绑扎圈梁钢筋，关圈梁模、浇混凝土。

（4）基础施工完毕后，会同建设单位、设计单位、质检单位进行检查验收，作好隐蔽验收记录，参检三方同意后即可进行土方回填。回填土土质应符合设计要求和规范规定，回填时底部应干燥，若有积水应挖积水坑排水；回填时应分层夯实，每层200mmm厚，用蛙式打夯机夯实，夯实后不得大于150mm。每层的夯实遍数，由现场根据实验确定。

(8)、建筑物工程施工措施

一 基础施工

施工顺序（安设）：放线→人工开挖→运土→人工清底→放线→验槽验线→连砂石垫层→隐蔽验收→基础垫层→弹轴线和构造柱位置线→砌筑基础安放构造柱→地圈梁绑扎钢筋支模→浇混凝土→基础验收→回填土。

1． 基础施工前先进行精确的定位放线，为保证放线坐标，轴线正确，将红外线全转镜专人、专职测量、放线，在放线时使用固定经技术监督局校验后的钢尺尽量减少量度误差。放线时，在距各控制轴线外2m左右处做好龙门桩，将轴线、标高及网格在龙门桩上做好标记，并按图纸尺寸放好灰线，经监理检验后，方可挖方。

2． 基坑采用人工开挖，按规定基础增加30cm的工作面，如开挖深度超过1.5m时，按1:0.3放坡系数进行放坡，基坑开挖完工后，必须将各轴线点引入基底，认真挂线检查，待设计地勘质检，监理等验槽后，方可进行下道工序施工，回填连砂石，浇筑混凝土垫层，做到及时封闭。

3． 垫层完后开始放线，砌筑砖条型基础砌至圈梁下口，然后开始关构造柱模，绑扎圈梁钢筋，关圈梁模、浇混凝土。

4． 基础施工完毕后，会同建设单位、设计单位、质检单位进行检查验收，作好隐蔽验收记录，参检三方同意后即可进行土方回填。回填土土质应符合设计要求和规范规定，回填时底部应干燥，若有积水应挖积水坑排水；回填时应分层夯实，每层200mmm厚，用蛙式打夯机夯实，夯实后不得大于150mm。每层的夯实遍数，由现场根据实验确定。

二 模板工程

基础模板采用组装钢模板方案。

1．先制定出组装钢模板的方案，并经计算确定纵横龙骨、连杆点的间距及尺寸，遇有钢模板不符合模数时，可另加模板补缝。

2．安装钢模板：安装组合钢模板，组合钢模板由平面模板、阴、阳角模板拼成。其纵横胁拼接用的U形卡、插销等零件，要求齐全牢固，不松动、不遗漏。

3．模板预检：模板安装后，应对断面尺寸、标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检，均应符合设计图纸和质量标准的要求。

三 钢筋工程

基础钢筋的原材料质量、制作、帮扎质量应符合钢筋工程的设计及规范的要求。其施工措施如下：

1．钢筋放样后，应严格审核放样单，按照大样试制，经检查合格后，方可进行大量加工制作，减少返工浪费，在制作过程中要勤检查，严格把好质量关。钢筋半成品：经过检验，然后挂牌堆放好。

2．钢筋先按施工图要求，用钢尺量距分线，用粉笔标出间距、范围、经核对后在摆放钢筋进行绑扎。

3．梁钢筋接长采取在加工棚内，用闪光对焊预接长，在构件位置按绑扎接头要求绑扎接长。

4．所有钢筋保护层都采用同标号细石混凝土或砂浆垫块来保证。其间距板不大于900×900、梅花形布置。

5．钢筋绑扎好后，经“自检、互检、专检”合格后，向监理公司报检，同时做好隐蔽工程记录。

四 花岗石地面施工

1） 操作方法

1．在地面上弹出十字中心线。

2．按分块放样铺设标筋，一般在十字中心线上放样分块。若中心线为中缝，则可在十字交叉点对角线安放两块标准块，做出标筋，用水平尺、坡度样尺和角尺校正。

3．在四周墙中心线的地面处也相应做出标筋，沿标筋拉线。

4．在垫层、地面上涂刷素水泥浆一道（注意垫层应湿润但不能有明水）。

5．随刷素浆随铺1：2.5干硬性水泥砂浆，为25mm厚。用抹子拍实，靠尺刮平，铺浆比实铺厚度高2mm左右，对线对缝放上板材试铺，敲击吻合后，将石板掀起。

6．在试铺合适后的石板底部刷一道素水泥砂浆，再把石板平放在干硬性水泥砂浆上，用橡胶锤敲击石材，用力要均匀，以利于石板底部气体的排出。敲击时不能只敲一个地方（如边、角等处），以防空鼓。铺设应从柱子中间向两侧展开，铺设时要避免出现十字缝。

7．铺设后4d检查石板缝隙宽度，不合适时应弹线，用手提式切石机开缝，使缝隙一致。然后清理缝隙里的石粉、残余砂浆，灌入1 ：1干硬性水泥细砂浆嵌实、压紧，使之低于石板表面8mm左右，以便勾粘结胶泥。

8．普遍用水冲刷板缝一遍，干后用白水泥浆擦缝。作法是用刮刀把白水泥浆刮入缝中，然后用溜子把缝子压实。溜完后及时清理粘在石材面上的残料。

9．成品保护：7d内不许上人，以后其他工序施工时石板表面要用软质胶皮板铺盖，并严禁使用硬物直接在石板上敲击，以防石板松动和空鼓。

2） 注意事项

  1．石板背面较粗糙，为避免空鼓，铺贴粘结砂浆厚度应适当控制，石板背面水泥素浆前应将石板上的灰尘、石粉等污物用钢丝刷刷净。

  2．勾缝时不得留有空袭、气泡，表面应平整。

  3．有缺棱掉角的石板，可用于次要部位，如墙根、水沟边和不需要整块石板处。

  4．如粘结砂浆铺设厚度大于30mm，应先用细石混凝土找平，养护2d后再铺干硬性粘结砂浆。

五 油漆工程

   油漆施工温度宜保持在正温度施工环境应通风良好；全面施工前应做好样板间，鉴定合格后再大面积施工；操作前进行交接检查，并对遗留问题进行妥善处理。

1．基层处理：包括清灰土，刮掉木门窗上的灰土，刮时不要刮出木毛，并防止刮坏抹灰部分：木材面的木毛、边棱用1号以上砂纸打磨，先磨线角后磨四口平面，顺木纹打磨，有小活翘皮用小刀撕掉，有重皮的地方用小钉钉牢固。

2．刷熟桐油：除木门框外口，其他各面均操清油一遍。先从框上部左边开始顺木纹涂刷，框边涂油不得碰到墙面上，厚薄要均匀，框上部刷好后，再刷亮子。刷闪窗时，如两遍窗，应先刷左扇后刷右扇；三扇窗应最后刷中间一扇。窗扇外面全部刷完后，用挺钩勾住（不可关窗），再刷里面。刷门时先刷亮子再刷门框，门扇的背面刷完后用木楔将门扇固定，最后刷门扇的正面。全部刷完后检查一下有无遗漏，并将小五金等处沾染的油插净。

3．刷调和漆：刷油法同前。由于调和漆粘合度较大，涂刷时要多刷多理，刷油饱满，刷油动作敏捷，不流不坠，光亮均匀，色泽一致。在玻璃油灰上刷油，应在油灰达到一定强度后进行。刷完油后仔细检查一遍，有毛病及时修整。最后用挺钩或木楔子将门窗固定。

六 给排水工程

1．进水管安装：埋地进水管分两个阶段进行，先安装室内部分，并伸出墙外至墙外一米处，留待土建施工室外部分时，再安装室外部分管道。

2．给水管安装：

a．严格按照生产厂家规定的标示区分冷、热水管材，冷水管材不得用作热水管道；

b．切割管材，必须使端面垂直于管轴线。一般使用配套管子剪或管道切割机切割管材，必要时可使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛边和毛刺；

c．安装时一遍从总进入口开始操作，总进口端头加好临时丝堵以备试压用，设计要求沥青防腐或加强防腐时，应在预制后，安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛，丝扣连接管道抹上铅油缠好麻，用管钳按编号上紧，丝扣外露2至3扣，安装完后找直找正，复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头，所有管口要加好临时丝堵；

d．连接后的管道必须超过24小时方可灌水进行压力试验。

3 排水管安装

1）安装方法

a．安装前应结合设计图和卫生设备实物核实预留孔洞的位置是否正确，如有偏差，应予修正，同时测量并计算出横管安装尺寸及支架位置；

b．水平管道支吊架应按下表间距设置：  

	管径（mm）
	50
	  100 
	  150

	间距（m）
	    0.50
	1.10
	  1.60


c． 装排水管，应保证设计的坡度要求，严禁倒坡安装；

d． 每根较长的排水管上应设一钢制吊架，以加强塑料吊架的支承能力；

e．地漏的管子高度应核实土建地平标高后确定，应保证地漏上口安装高度低于贴地砖后的地面5mm，地漏与管道同时安装，地漏采用防反溢地漏；

f．接卫生设备的管子高度应核实土建地平标高后确定，并高出贴地砖后的地面10mm以上，待安装卫生设备时有调整的余地；

g．管道在安装过程中应进行管壁的保护，直至交工前。

2）闭水试验

a．将要隐蔽的排水管道，在安装后，应按规定要求进行必要的闭水试验。闭水试验用闭水试验胶囊分段进行；

b．闭水试验后，应将污水有组织的排放至下水道。

（9）、给排水工程施工措施

给排水工程是本项目建设的重要组成部分。给水就是为了经济合理和安全可靠地供应小卖部、厕所生活与景观工程所需的水，并满足他们对水量、水质和水压的要求；本工程的排水主要以污、雨水为主，由于工程现场内部地形变化丰富，可充分利用地形来组织雨水的流动，通过建筑、围墙、道路等加以组织雨水就近排入附近的城市雨水管渠，形成一个完整的系统，同时可以节省投资。下面内容主要以给排水管网为主介绍给排水工程的施工。

一、给排水工程施工流程

1、本工程给水施工应掌握以下几点：竣工标高；埋深不宜过大；处理好截口部位；认真进行水压试验；回填土使用优质土并切实压固；水表或止水阀门安装位置要稍高一些，避免积存水分。具体流程：施工现场——不同施工方法工程量—各种申请—确认不同材料的数量和质量—沟槽挖掘—配管（地下配管）—配管（结构物内）—水压试验—水表、止水阀门—埋设标志—填埋—完工形状。（工程构成图附后）

2、针对本工程排水工程主要是向外排放雨、污水，故管道的铺设，应该先由下游开始，逐步向上游推移，以利排水。具体流程：施工位置的确认—不同施工方法的施工量—排水坡度的确认—使用材料—基础材料—掘槽、掘削—基础工程施工方法（基础地面作业、模板、基础混泥土的浇注、养护）—检查井的安装—集水进水口的设置—管的铺设—回填—养护—完工形状。（工程构成图附后）

给水工程的分部分项工程构成

   


  

   


排水工程的分项工程构成


























二、室外给排水管道的安装

1、管道安装的机具：套丝机、砂轮切割机、试压泵、手动液压铸铁管剪切器、电焊机、氧割（焊）设备、链式手拉葫芦、千斤顶、皮老虎、撬扛、捻口凿等。

2、操作工艺：

a.给水管安装 安装准备     清扫管道     管材、管件、阀门、消火栓等就位     管道连接     灰口养护    水压试验     管道冲洗  

b.排水管安装 安装准备     清扫管膛      管道就位    灰口养护     检查并砌筑    闭水试验 

3、应注意的质量问题

a.给水管：在任何情况下不允许构内长时间积水，并应严防浮管现象；阀门井深度不够，原因是埋地管道坐标及标高不准；管道支（挡）墩应建立在原土上；注意给水铸铁管出现裂纹或破管，一旦出现管身破裂，首先应停水，并将水排空，更换管道；室外给水管道冬季施工时应注意以下几点：①进行石棉水泥接口时，应用50℃以上的温水伴和填料，如用膨胀水泥接口时，水温不应超过35℃。②气温低于-5℃时，不宜进行以上两种填料接口。③接口完毕后，可采用盐水拌和的粘泥封口养护，并覆盖好槽帘子。④试压时，应将暴露的管子或接口用草帘子盖严，无接口处管身回填，试压完毕应尽快将水放净。

b.排水管：严格按照设计要求或规范规定的坡度进行安装；排水管变轻时，要设检查井；产生排水管道漏水现象的原因：①管沟超挖后，填土不实或沟底石头未打平，管道局部受力不均匀而造成管材或接口处断裂或活动；②管道接口养护不好，强度不够而又过早动摇，使接口产生裂纹而漏水；③未认真检查管材是否有裂纹、沙眼等缺陷，施工完毕又未进行闭水试验，造成通水后渗水、漏水；④管沟回填土未严格执行回填土操作程序，随便回填而造成局部土方塌陷或硬土块砸裂管道；⑤冬季施工做完闭水试验时，未能及时放净水，以致冻裂管道造成通水后漏水。
三、水表、阀门安装

水表阀门的安装注意整个房间的布置保持协调，标高要一致；注意阀门压盖漏水；阀门开不动；阀门关不严原因是属于垫料失效问题，应打开阀门盖更换垫料；水表不得装反，水表上的铅封应保证完好；阀门开启后不通水，可能有以下情况：①闸阀，阀杆滑扣现象。②球形阀门，开不到头或关不到底，属阀杆滑扣，需要换阀杆或阀门。

四、水泵安装：水泵机的组装，水泵配管，试运转。

五、管道及设备防腐应注意的问题：

①管材表面脱皮、漆膜返绣；②管子涂漆后，有的部位漏刷；③管道、设备及容器表面油漆不均匀，有流淌现象。

六、喷灌系统的施工

   针对本工程施工采用固定式喷灌系统，施工时最好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样，一方面可以保证施工能符合设计要求，另一方面也可以便管理人员熟悉整个喷灌系统的情况，便于维修管理。在土壤已经平整的地区，喷灌系统的施工可大致分为以下几个步骤：定线、挖渠道基坑和管槽、浇筑水泵基座、安装水泵和管道、冲洗、试压、回填和试喷。下面分析这些工序中应注意的事项：

1、定线：水泵定线应确定水泵的轴线位置和泵房的基脚位置和开挖深度，管道系统应确定干管的轴线位置，弯头、三通、四通及喷头的位置和管槽的深度。

2、挖基坑和管槽：管槽尽量挖得窄一些，接头处较宽，开挖后最好立即浇筑基础铺设管道，以免长期敞开造成塌方和风化底土，影响施工质量及增加土方工作量。

3、浇筑水泵基座：严格控制基座螺钉的位置和深度，按水泵的安装条件把基脚螺钉穿在孔内进行浇筑。

4、安装水泵和管道：管道安装工作包括接收、装卸、运道现场、机械加工、接头、装配等。

5、冲洗：管子装好后，开泵冲洗管道，以免以后堵塞喷头。

6、试压：将开口全部封闭，竖管用堵头封闭，逐段进行试压，试压的压力应比工作的压力大一倍，如发现漏水应及时修补，直至不漏为止。

7、回填：经试压证明整个系统施工质量合乎要求，才可以回填，最好在气温等于土壤平均温度时以减少温度变形。

8、试喷：最后装上喷头进行试喷，检查各喷点处是否达到喷头的工作压力。

最后应绘制埋在地下的管道与管件的实际位置图，以便检修时参考。

4、各分部分项工程 的质量保证措施

4.1工期保证措施
确保工期措施：各分项工程的施工进度严格按照工程进度计划的安排进行施工，对施工的全过程进行经常检查、对照、分析，及时发现实施中的偏差，采取有效措施，调整进度计划，排除干扰，确保工程在合同规定的工期内完成。

a、组织保证措施

（1）、组建“精干、高效”的项目经理部，公司授权项目经理全权代表本公司组织、管理本工程实施。在本工程范围内不论是组织人事，还是物质资金、机械设备和作业队伍的调配，项目经理均具有高度的指挥和调整权，从组织上确保项目经理的权威性和畅通性。

（2）、接到中标通知书后，立即根据本工程投标书中的承诺，在全公司范围内调集或组建施工队伍和机械设备，在人、材、机上确保本工程的顺利实施。

（3）、选派组织能力强、施工经验丰富、年富力强的同志担任各级生产组织机构及主要部门的负责人，确保各项工作有条不紊地开展。

（4）、加强对全体参战人员的思想动员和教育，树立一个“干”字，立足一个“抢”字，确保一个“好”字，好中求省，好中求快。树立时间就是效益，进度就是信誉的思想。

（5）、坚持“围绕重点，兼顾一般”的原则均衡组织生产。加强重点工程的管理、技术和施工力量，保证机械设备正常使用，同时在整个工期范围内合理地安排和组织其他项目的实施。

b、制度保证措施

（1）、建立健全工期保证岗位责任制，层层签订工期包保责任状。

（2）、加强和完善计划的考核兑现落实制度，编制周密、详尽的施工生产计划，以天保旬，以旬保月，实行月评比、季考核的生产计划考核制度，将施工队伍的工资直接与质量、进度挂钩。

（3）、完善奖惩制度，落实好按劳分配的原则。根据工程各项目的具体情况实行不同形式的计件工资、计时工资、承包工资，充分发挥施工人员积极性和主动性，提前工期有奖，延误工期受罚。

（4）、在各项目之间开展“劳动竞赛”，每半年评比一次，对优胜者颁发竞赛活动的“流动红旗”和在经济上予以表彰。

C、技术保证措施

（1）、以施工图设计和本施工组织设计为依据，根据现场实际情况和业主的安排，进一步优化和及时编制实施性施工组织设计，落实重点工程及关键技术项目的施工方案，科学、合理地调配各种生产资源。

（2）、在施工过程中，及时详尽地组织技术交底，阐明设计意图，细化或示范工艺操作流程；在现场广泛开展技术革新和科研工作。

（3）、建立从经理部到各作业队的生产调度指挥系统，实行微机动态网络管理。全面及时掌握并处理影响施工进度的各种问题，对工程交叉和施工干扰加强指挥与协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时配置或调整人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

（4）、根据项目全过程的网络计划，编制分阶段和月度网络进度计划，及时找出和发现关键工序的转化，分析原因。确定阶段工作的重点，使项目始终处于受控状态。

d、设备物资保证措施

（1）、抓关键、保重点，加强宏观控制，重点工程重点突击。针对本工程的特点，从设备配备上和队伍的选择上，都要严格挑选。在人员、资金、物资、机械上优先保证，作到尽快完成施工任务。

（2）、作好设备的选型及配件供应工作，设备的选型力求实用、高效、耐用的原则，防止待机误工，在施工中要备足易损件，做到随坏随修。

（3）、调动足够的机械设备，保证工程施工进度的需要。

（4）、抓好材料的采购、储备和供应工作，确保进度和满足季节性施工需要，同时合理安排施工顺序，坚决杜绝返工和窝工现象的出现。

e、后勤保证措施

（1）、随时与气象部门取得联系，掌握好天气预报。尽量避免灾害天气对施工造成影响。

（2）、搞好路地关系，加强与当地政府和人民群众的联系，取得对我们的理解和支持，搞好征地拆迁工作，不留后遗症。并在交通干扰、车辆通行等方面，采取有效措施，为工程开工和施工创造一个良好的外部环境，保证施工顺利进行。

(3)、搞好后勤保障工作，做好物资、机具零配件的采购供应，加强现场生活、卫生、治安管理，使参战职工消除后顾之忧。

f、经济保证措施：保证资金正常供应；确保施工安全和施工资源正常供应。

g、合同保证措施：全面履行工程承包合同，严格控制施工质量。

4.2质量保证措施

本工程的质量目标是：确保工程质量达到优良。
工程质量是企业的形象和生命，也是企业各项工作的最终反映，因此必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照市政工程质量管理的特点，制定完善的工程项目质量管理制度，建立有效的质量保证体系，制定工程质量岗位责任制和分项工程质量保证措施。提高施工队伍的素质和水平，确保工程质量达到优良目标。

    一、工程质量目标管理工作

    1、质量思想教育工作
    质量管理的思想教育，使全体职工树立正确的质量观，从思想到行动工作上做到“质量第一”的方针，在整个项目的施工全过程形成一个大家管质量，人人为企业争名牌、创信誉、争一流的局面，以工程项目的质量目标管理推动企业不断发展。

    2、技术业务培训工作

    不断提高全体施工人员的管理技术和业务水平，加强人员的业务培训，建立一套切实可行的技术业务考核制度，使职工明确自己从事工作与工程质量的关系以及在保证工程质量方面的责任。

    3、程序化、标准化、规范化工作

    要求施工管理和施工操作都要按程序标准、合理、科学地组织施工，达到质量目标。

施工管理程序化：审图、做施工组织设计(做技术交底、质量标准交底(做上下道工序交接检验(工程质量评定。

    施工操作程序化：做施工准备、科学安排施工工序、按工艺要求顺序施工，做到边施工边自检、互检。

    施工管理标准化：以设计图纸、招标文件为技术指导依据，进行工程质量目标标准设计，以交通部颁布施工规范、质量检验评定标准为标准，按技术要求选用合格的技术员、技术工人。

    施工规范化：按工艺操作规程，要求施工按交通部颁布施工验收规范施工，按质量目标措施及质量管理制度要求施工。

夜间施工和雨季施工是本工程又一个重要环节。我们除按施工技术规范严格施工外，还将派专人准备好夜间施工和雨季施工所需的设备，确保施工的安全和质量的保证。

    二、工程质量控制措施

    1、建立工程质量岗位责任制是确保工程质量重要措施，建立和健全各级质量岗位责任制。

    （1）、项目经理质量岗位责任

    项目经理是工程项目质量管理工作领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。项目经理承担工程项目质量指标，项目经理要正确处理施工质量与进度关系，合理安排施工，确保工程质量，对不合格工程和质量负直接责任。组织工程项目开展自检、互检交接检验工作，推行工程样板制，主持工程质量分析会，严格执行质量奖罚制度，每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。

    （2）、项目经理部总工程师质量岗位责任

    按各项技术规范、规程，在施工中严格检查，严防工程质量事故发生，对技术问题、质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动，对竣工工程的质量负有直接责任，主持主要项目的技术质量交底工作，以及控制重点工程、难点工程的检查。

    （3）、施工工程师的质量岗位责任

    负责向施工队、班组作技术质量交底工作，在施工过程中认真检查，对违反操作规程的班组有权纠正和制止，必要时令其返工和停工，严防工程质量事故发生，对测量放线，水准点高程控制负直接技术责任，负责隐蔽工程检查验收，及时检查进场原材料质量情况。

    （4）、质检员质量岗位责任

    对施工项目进行预检及验收，纠正违章施工，参加施工质量定期检查，施工中间检查及工序间交接检查，检查工程材料质量，制止使用不合格材料。

    （5）、生产班、组长质量岗位责任

    负责本班组的质量自检、互检和工序之间的交接检查，杜绝工程质量事故的发生，领导本班组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本班组的工程质量负操作责任和经济责任，拒绝和制止使用不合格的材料，随时纠正违章操作现象，接受质检人员、技术人员检查指导。

    （6）、操作工人质量岗位责任

    坚持按要求施工，爱护工程材料，接受质检员和技术人员检查指导，凡属不按操作规程，不按施工图纸和技术交底要求施工造成返工和质量事故者，要负直接责任和经济责任。工程质量是企业的形象和生命，也是企业各项工作的最终反映，因此必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照市政工程质量管理的特点，制定完善的工程项目质量管理制度，建立有效的质量保证体系，制定工程质量岗位责任制和分项工程质量保证措施。提高施工队伍的素质和水平，确保工程质量达到优质的目标。

    三、工程创优责任制

    1、建立健全创优组织指导创优活动。由项目经理部和各施工队成立创优领导小组，要求本项目工程交验合格率100％，优良率95％。组织检查、督促创优工程。

    2、争创优质工程、开展质量创优活动，对工程质量高起点、高标准，精心组织、精心施工，树精品意识，创一流工程。

    3、建立经常性、阶段性检查、考核评比优质工程活动，使创优工程制度化、规范化。

    4、加强施工技术管理，在施工中做到认真严格执行“三检查”即施工前检查、施工中检查、完工检查。严格把好“五关”即施工技术图纸复核关、测量定位复核关、技术交底关、工程检验关、隐蔽检验关。

    5、开展难点工序技术改关活动，针对本合同实际工程情况，成立技术攻关QC小组，制定课题与攻关计划，开展技术攻关活动，及时攻克，解决施工中的难点、重点和质量问题。认真推广全面质量管理，对工程质量进行施工过程的动态管理，制定创优目标，计划措施，层层分解到班组个人，以QC活动小组为中心，随时分析质量动态，执行三检查，即自检、抽检、专检三制度。

    四、工程质量保证体系

    质量管理保证体系是以保证和提高工程质量为目标，适用严格组织和科学管理制度，把项目各部门、各环节的质量管理职能组织起来，形成一个明确任务、具体职责、互相协调、互相促进的有机整体，使质量管理制度化。

    1、质量保证体系图（附后）
2、保证工程质量控制措施

    （1）单项工艺控制

     单位工程开工前认真编制施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按施工组织设计施工，在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。

    （2）工程材料的质量保证

    对进场的原材料，严格检查，杜绝不合格的材料进入现场，水泥钢材等半成品、成品进场必须有进厂合格证，并做材质试验，地方材料应放样试验，试验合格并经临理认可后方可进料。

    （3）工程质量保证

    A、项目经理部设质检组，各施工队设专职质检员，班组设兼职质检员。

    B、项目经理部每周一组织一次质量大检查，施工队每天进行施工中间检查。

    C、班组坚持“三检制”自检合格后，专职质检员进行全面检查验收，再由项目经理部质检工程师请监理工程师检查签认。

    D、发现违反施工程序，不按设计图纸规范施工，使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时各级质检员有权制止。

    （4）施工操作质量保证

    A、施工操作者是工程质量的直接责任者，工程质量的好坏，施工操作者是关键。

    B、施工操作者，必须具有相应操作技能，特别是重点部位工程以及专业性质很强的工种工程，操作者必须具有相应的工种岗位的实践技能，对一些专业技术工种，必须考核持证上岗。

    C、施工操作中，要坚持自检、互检、交接检制度，所有工程必须坚持样板制，坚持做到不合格的工序不交工。

    D、在整个施工操作过程中，要贯穿工前有交底，工中有检查，工后有验收，做到施工操作程序化、标准化、规范化、确保施工质量。

    （5）人员素质的质量保证

    在工程质量管理中“人、机、料、结、环”这五要素，人是决定因素，施工管理的工程技术人员、专业管理人员、施工操作人员素质的好坏，对施工工程质量起着决定性的作用，必须通过培训学习不断提高。各专业技工、高级技工等人员保持相对稳定，保证其工作的连续性及原有操作技能水平。

    （6）正确处理进度与质量的关系

    进度与质量是对立的统一，没有质量就没有进度，进度必须服从质量，严格按标准规范和设计要求组织、指导施工，绝不能因为施工工期而忽视质量。

    应认真分析施工进度不能完成的原因。

    （a）工程施工总进度计划与分项工程施工进度计划是否冲突。

    （b）计划中各阶段或各工序间的施工顺序安排是否符合施工工艺要求，施工对人工、材料、设备等资源需求计划是否趋于均恒。

    （c）计划中易受气候、季节变化影响的分项工程时间安排是否适宜。

    （d）机械设备进场计划，是否符合工程计划安排，所配备的机械设备质量、性能使用状况是否完好。

    （e）劳动力、技术人员、管理人员是否满足生产的需要。

    （f）施工进度计划中关键线路是否合理，从以上原因分析，对症下药来解决进度问题，决不能牺牲质量来提高进度。

质量保证控制流程图
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主要负责人质量职责

1、项目经理（副经理）质量职责

a、在业主及上级的领导下，认真贯彻执行国家、交通部质量政策及公司的质量方针和目标，组织制订具体措施，并确保本经理部全体人员理解和贯彻执行；坚持“质量第一”的思想，推进创优质工程活动。

b、根据质量方针，结合工程的实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保证质量体系的有效运行。

c、全面履行工程的质量管理职责，对工程重大质量事故负全面责任。

d、主持工程的质量策划，参与、组织质量审核，组织落实纠正措施，并督促实施。

e、深入工地调查研究，及时推广保证工程质量的先进施工方法，表彰奖励质量管理先进集体和个人。

f、加强质量管理知识学习，支持质量检验人员的工作，主持召开QC小组成果发布会。

2.总工程师质量职责

a、在项目经理的领导下，认真贯彻执行国家、交通部质量政策及公司的质量方针和目标，组织制订本工程的质量保证措施。严格工程施工技术的质量检验管理，并对其工程质量负责。

b、组织编制和实施工程项目质量计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的重大质量事故负责。
c、监督检查ISO9001质量体系管理文件及程序文件的运行，不断强化和更新质量监测及控制方法，主持对有疑问产品的评审和处置。

d、推广应用统计技术，加强技术文件和资料的管理，建立质量记录。制订和实施纠正措施和预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。

e、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确其技术保证和质量保证措施。

f、组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序的人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。

3.质检工程师（质量员）职责

a、负责制定工程质量计划，编写工程质量保证措施，并对计划和措施的实施进行监督。

b、协同监理工程师进行各施工工序的检查、监督，认真做好隐蔽工程签证工作。

c、定期对工人进行技术培训和质量教育，提高其技术水平和质量意识。

d、严格按照质量验收评定标准和有关技术规范对分部、分项工程进行质量检查、评定和验收。

e、每月组织一次工程质量大检查，总结经验，查找问题，纠正错误，表彰先进。

 质量体系主要要素控制

（1）、施工测量
实行测量复核签名制，测量记录真实、整洁、标准，测量按规范进行。根据地形条件，以重要结构物定位可靠、方便为目的，建立测量控制网，控制网的各桩橛要准确、牢固并作好标识，标识清楚、明朗，且由专人管理。
导线网按四等精度要求：测量中误差≤2.5〞长度中误差≤1∕80000

水准网按四等精度要求：测量中误差≤20
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。

施工放样测量精度要求：轴线相对中误差≤1∕2000；测角中误差≤5.0〞；水准高程中误差≤20
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。
（2）、物资采购

a.做好市场调查，在众多的主要材料供应方中选择生产管理好、质量可靠的厂家作待定供料方，并列入档案。

b.从待定的供料方产品中取样试验。

c.试验合格后，建立供货关系。

d.建立供料方档案，随时掌握生产状况和生产质量变化，促使提供稳定合格产品。

（3）、供料方提供产品的控制

a.供料方提供的产品必须符合工程设计、技术规定的要求。

b.供料方提供的产品如有不符合规定者，及时通知供料方派人处理。

c.对供料方提供的产品要作好标识，并作好记录，保证可追溯性。

d.安质和试验部门负责对供料方提供产品的检验和试验。

（4）、产品标识和可追溯性

a.采购产品

用于工程上的原材料（苗木、草种）及主要辅助材料在存放地悬挂标牌进行标识，并作好记录。检验、测量、试验及其它施工设备在仪器设备上贴标签标识，并作好记录。

b.工程施工过程

工程施工过程中的每道工序、每个部位、分项、分部工程及单位工程的标识用质量检验证书和质量记录来载明。

c.产品标识记录和控制由工序技术人员、领工员、材料员、试验员及质检员进行实施，以确保根据产品标识，实现对工程质量形成过程、状态的追溯。

（5）、施工过程控制

a.严格执行ISO9001（GB/T19001）系列标准，并根据合同要求，补充完善质量保证体系内容，保证工程质量等级为优良。

b.建立以经理为组长，副经理、总工程师为副组长，各部门负责人和作业队领导参加的创优领导小组，主持和组织项目创优活动。实行项目经理质量总负责，质检工程师专职监察，各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制，使创优落实到人头和各项具体工作中，做到分兵把关，层层包保。

c.运用全面质量管理原理，抓好施工全过程质量控制，开工前即组织技术人员及有关管理人员、生产骨干熟悉设计标准和相关施工规范，制定实施性施工组织设计的同时，一并制定施工细则和质量措施。施工中，首先把好质量标准关，作好技术交底；其次抓好测量复核和试验检验；严格施工纪律和劳动纪律，严格各工序质量检验与控制，确保工程一次合格，一次成优。

d.认真执行质量管理制度，把施工图审签制，技术交底制，质量自检、互检、专检“三检制”，隐蔽工程检查签证制，安全质量检查评比奖罚制，验工计量质量签证制，分项工程质量评定制，质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的质量管理制度，具体到施工活动中去，使质量控制做到群专结合，上下结合、内外结合、贯穿施工全过程。

e.开展技术培训，组织技术攻关，解决质量管理中的难点，对本项目中的关键工程，分别成立QC小组和技术攻关小组，解决施工技术难关，确保工程创优。

f.坚持“预防为主，检验把关相结合”的方针，加强对原材料，中间产品质量的检验，杜绝不合格材料在工程中使用，按规定及时检验混凝土强度，据以指导配合比调整或改进施工工序，达到结构工程内实外美。

g.工程质量、工作质量与分配挂钩，质量不合格的，不能验工计价，出了质量事故，按有关文件予以处罚，并将优良工程质量奖对现，奖励施工中表现好的施工班组和个人。

（6）、不合格品的控制

a.对不合格原材料、不合格半成品及不合格成品（工程）要进行有效控制，确保不合格的材料不投入使用，不合格产品不验收、不交付。

b.在施工中若发现不合格原材料、不合格半成品、成品要进行及时有效的处理，以满足其使用功能。

c.在施工中若发现质量事故，坚决按“三不放过”（事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进完善不放过）原则进行处理。

（7）、纠正和预防措施

a.在施工过程中，全面贯彻以预防为主的原则，采取有效地纠正和预防措施，防止发生不合格品。

b.对施工中可能出现的质量事故或质量通病，先分析原因，找出可能出现的影响因素，归纳出主要影响因素，再针对主要影响因素制订相应的对策措施，并设专人负责执行，专人检查，限期完成。

（8）、质量记录

a.质量记录是提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的真实、准确的依据。因此，质量记录按规定要求做到真实、准确、及时、完整。

b.质量记录严格按施工合同要求建立，指定专人进行填写和报送。

c.质量记录由技术部门归档管理，经理部每月组织相关业务部门进行监督检查，以确保质量记录的连续性和完整性。

五、质量检验标准

土方工程的挖方和场地平整允许偏差值

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	标准
	+0  -50
	用水准仪检查

	2
	长度、宽度
	-0 
	用经纬仪、拉线和尺量检查

	3
	边坡偏差
	不允许
	观察或用坡度尺检查


回填土工程允许偏差

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	顶面标高
	+0  -50 
	用水准仪或拉线尺检查

	2
	表面平整度
	20
	用2m靠尺和切行尺量检查


树木移植后浇水量

	乔木及常绿树胸径（cm）
	灌木高度（m）
	绿篱高度（m）
	树堰直径（cm）
	浇水量（㎏）

	
	1.2－1.5
	1－1.2
	60
	50

	
	1.5－1.8
	1.2－1.5
	70
	75

	3－5
	1.8－2
	1.5－2
	80
	100

	5－7
	2－2.5
	
	90
	200

	7－10
	
	
	100
	250


苗木质量要求基本标准

	苗木种类
	质量要求

	落叶乔木
	主干：主干不得过于弯曲，无蛀虫害，有明显主轴树种应有主干枝。

树冠：树冠茂密、圆满、各方向枝条分布均匀，无病虫害。

根系：有良好的须根，大根不得有严重的损伤，根系无肿瘤及其它病虫害带土球的苗木，球必须结实，捆绑草绳不松脱。

	落叶灌木
	灌木有短主干或丛灌，有主径3－6个，分布均匀，根际有分枝，无病虫害，须根良好，土球结实（带土球的）草绳不松脱。

	常绿树
	主干不得弯曲，主干上无蛀干虫害，主轴明显的树种必须有主干枝，树干匀称，茂密，有新枝条，土球结实，草绳不松脱。

	草种
	发芽率≥80﹪，纯净度≥90﹪，杂质≤0.2﹪

	草苗（草皮）
	草苗长势良好，青绿，无病斑、无黄斑、无虫害、无杂草


掘取带土球规格及打包方式的规定

	树木类别
	树木规格
	根系规定
	土球规格（厘米）
	打包方法

	
	胸径

（厘米）
	高度

（米）
	
	直径
	深度
	

	常

绿

树
	2
	1－1.2
	30
	20
	20
	单股单轴6瓣

	
	5
	1.2－1.5
	40
	40
	30
	轴8瓣

	
	6
	1.5－2.0
	50
	50
	40
	单股双轴，间隙8㎝

	
	8
	2.0－2.5
	70
	70
	50
	单股双轴，间隙8㎝

	
	9
	2.5－3.0
	80
	80
	60
	单股双轴，间隙8㎝

	
	10
	3.0－3.5
	90
	90
	70
	单股双轴，间隙8㎝


掘取裸根乔、灌木根系规格的规定

	苗木种类
	苗木规格
	根系规格（厘米）

	
	胸径（厘米）
	高度（米）
	

	落叶乔木
	3－5
	
	24－45

	
	5－7
	
	45－65

	
	7－10
	
	60－90

	落叶乔木
	
	1.02－1.5
	40－50

	
	
	1.5－1.8
	50－60

	
	
	1.8－2.0
	60－70

	
	
	2.0－2.5
	70－80


5、安全生产、文明施工、减少环境污染和噪音污染的措施
a、安全施工及措施
1、在项目施工的全过程中，运用科学管理的理论、方法，通过法规、技术、组织等手段，进行规范操作，控制劳动对象、劳动手段和施工环境条件，消除或减少不安全因素，使人、物、环境构成的施工生产体系达到最佳的安全状态，实现项目安全第一的准则。

2、制定安全生产的基本原则；

（1）管生产必须管安全的原则；

（2）安全第一的原则；

（3）预防为主的原则；

（4）动态控制的原则；

（5）全面控制的原则；

（6）现场安全为重点的原则。

3、建立安全生产制度：

（1）安全教育制度：政治思想教育、劳动保护方针政策教育、安全技术规程和规章制度、安全生产技术知识教育、安全生产典型经验和事故教训等；

（2）安全生产责任制：建立健全各级安全生产责任制，明确规定各级人员在安全生产方面的职责，并认真严格执行，对发生的事故必须追究各级人员的责任。

4、贯彻安全技术管理：全体人员认真贯彻执行，若执行的过程中发现问题，应及时采取妥善的安全防护措施；

5、坚持安全教育和安全技术培训；

6、组织安全检查：安全检查人员经常查看现场，及时排除施工中的不安全因素，纠正违章作业，监督安全技术措施的执行，不断改善劳动条件，防止工伤事故的发生。

7、进行事故处理：若在施工中有安全事故发生，立即进行调查，了解事故产生的原因、过程和后果，提出鉴定意见。在总结经验教训的基础上，有针对性地制定防止事故再次发生的可靠措施。

8、强化安全生产指标

9、工程保险

10、完善消防管理制度

（1）、严格遵守有关消防、保卫方面的法令、法规，配备专、兼职消防保卫人员，制定有关消防保卫管理制度，完善消防设施，消除事故隐患。

（2）、坚持现场用火审批制度，电气焊工作要有灭火器材，操作岗位上禁止吸烟，对易燃、易爆物品的使用要按规定执行，指定专人设为存放分类管理。

（3）、新工人进场要进行安全教育、防火教育，重点工作设消防保卫人员，施工现场执勤人员昼夜值班，搞好“四防”工作。

（4）、把消防安全、保卫工作在此项目上提高到政治影响的高度上去考虑，现场杜绝任何可能出现的安全隐患，这是我们进入现场施工压倒一切的重要工作。

总之，在施工的过程中制定相关的施工安全施工管理制度，组织员工学习，张贴上墙。按照制度，安全操作、施工，防止事故的发生。专用施工服装，一人一套，保证绿化施工的安全。在绿化施工地段设置相应的道路交通标志牌，引导来往车辆，做好施工安全工作。应用硬件措施设置一些防护线、防护隔离网。做到安全施工。
安全保证体系图


b、文明施工及措施

    一、文明施工措施

1、工程实施时，严格遵守《建设工程现场文明施工管理暂行规定》积极争创文明施工工地。

2、实行文明施工项目经理总负责制，各施工工点由项目作业队队长负责，项目副经理每旬组织相关人员进行检查、评选，将文明施工与各作业队相关管理人员的奖金分配考核挂钩。

3、场地围蔽设置施工标示牌，标明建设工程名称、规模及业主、设计、监理、施工单位名称和施工单位负责人，总工程师以及工程开工、竣工日期、施工许可证等。

4、施工现场场容管理严格按规定办理，并采取以下保证措施：
（1）.施工现场内的所有临时设施均按施工总平面布置图布置，施工现场处于有序状态，现场实行标示牌管理，标示牌标明：作业内容，简要施工工艺，质量要求，施工及质量负责人姓名等。

（2）.所有施工管理人员和操作人员都必须佩带证明其身份的有效标识牌。

（3）.施工现场设置的临时设施，包括办公室、宿舍、食堂、厕所等均采用砖砌墙体，防火材料盖顶；并建立住地文明、卫生、防火责任制，按规定布置防火设施，并落实相关负责人管理。

（4）.施工现场食堂按卫生标准配备用具。现场临时住地、工地厕所设置三级化粪池净化。

（5）.工地的原材料和半成品不得堆放于围蔽外，原材料及半成品要分类堆放，并用标识牌标识清楚。

（6）.工地备用的固定式发电机组设置砖砌围蔽，以减少噪音扩散，避免噪音干扰周围居民的正常生活。

（7）.施工现场内道路平整畅通，排水良好，无人作业的沟、井、坑均加设护盖和安全防护标志或回填整平，

（8）.在跨越既有路施工时，作好临时过渡方案措施，采用合理的计划，及时申报当地政府部门，取得他们的支持。作好交通标识，配备足够的人员，24小时值班，维护既有道路的畅通。

（9）.在施工范围内各交叉道路处设置适宜的交通警告标志。

（10）.各项工程施工前做好临时排水沟渠，避免冲刷道路、堵塞下水管道和施工场地内积水。

c、本工程现场要求达到成都市安全文明施工现场标准，对防尘、防噪必须达到市政府规定的标准和要求

1、工程实施时，严格遵守《建设工程现场文明施工管理暂行规定》积极争创文明施工工地。

2、实行文明施工项目经理总负责制，各施工工点由项目作业队队长负责，项目副经理每旬组织相关人员进行检查、评选，将文明施工与各作业队相关管理人员的奖金分配考核挂钩。

3、场地围蔽设置施工标示牌，标明建设工程名称、规模及业主、设计、监理、施工单位名称和施工单位负责人，总工程师以及工程开工、竣工日期、施工许可证等。

4、施工现场场容管理严格按规定办理，并采取以下保证措施：
（1）.施工现场内的所有临时设施均按施工总平面布置图布置，施工现场处于有序状态，现场实行标示牌管理，标示牌标明：作业内容，简要施工工艺，质量要求，施工及质量负责人姓名等。

（2）.所有施工管理人员和操作人员都必须佩带证明其身份的有效标识牌。

（3）.施工现场设置的临时设施，包括办公室、宿舍、食堂、厕所等均采用砖砌墙体，防火材料盖顶；并建立住地文明、卫生、防火责任制，按规定布置防火设施，并落实相关负责人管理。

（4）.施工现场食堂按卫生标准配备用具。现场临时住地、工地厕所设置三级化粪池净化。

（5）.工地的原材料和半成品不得堆放于围蔽外，原材料及半成品要分类堆放，并用标识牌标识清楚。

（6）.工地备用的固定式发电机组设置砖砌围蔽，以减少噪音扩散，避免噪音干扰周围居民的正常生活。

（7）.施工现场内道路平整畅通，排水良好，无人作业的沟、井、坑均加设护盖和安全防护标志或回填整平，

（8）.在跨越既有路施工时，作好临时过渡方案措施，采用合理的计划，及时申报当地政府部门，取得他们的支持。作好交通标识，配备足够的人员，24小时值班，维护既有道路的畅通。

（9）.在施工范围内各交叉道路处设置适宜的交通警告标志。

（10）.各项工程施工前做好临时排水沟渠，避免冲刷道路、堵塞下水管道和施工场地内积水。

5、控制扬尘

①为减少施工作业中产生的灰尘，采取洒水或其他抑尘措施，使之不出现明显的扬尘。

②易于引起粉尘的细料或松散料需进行遮盖或进行洒水处理。运输时用帆布或其他盖布进行遮盖。

③运转时有粉尘的施工现场，如水泥混凝土拌和站设防尘设施，在这些场所工作的人员要配备必要的劳保防护用品。

6、减少噪声、废气污染

（1）各种临时设施和场地，如堆料场、加工厂等距居民区不小于300m，而且设在居民区主要风向的下风处。

（2）使用机械设备的工艺操作，要尽量减少噪声、废气的污染；建筑工地的噪声符合规范要求，并遵循当地部门对夜间施工的规定。

7、成品保护的措施

多层次交叉流水作业的施工现场，做好成品保护工作，有利于工程质量、施工进度和美好的感观效果，节约材料和人工，因此采取以下措施：

（1）、宣传教育工作，使全体职工思想上引起重视，行动上处处注意保护，施工完一段保护一段。

（2）、安排生产的主要领导要认真做到合理安排工序、科学管理、文明施工。

（3）、各种地面砖及地面工程在施工后按规程施行养护，严禁提前上人。

（4）、成立成品保护小组，设专人进行管理。

8、废弃物管理

（1）、施工现场设立专门的废弃物临时储存场地，废弃物分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独储存，设置安全防范措施且有醒目标识。

（2）、废弃物的运输确保不散撤、不乱放，送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。

（3）、对可回收的废弃物做到再回收利用。
6、绿化成活保证措施
1、植物品种

（1）植物应无缺损树节、擦破树皮、受风冻伤害或其他损伤，植物外观应显示出正常健康状态，能承受上部及根部适当的修剪。无特殊规定或图纸标明，所有植物应在苗圃采集。

（2）乔木应具有发育良好的枝杈，不应有大于直径20㎜未愈合的伤痕。

（3）运到现场的乔木高度应符合图纸要求，其米径（树高出地面1.0m处）应不小于图纸规定。按图纸所示，种在坡脚或沿边沟的灌木高度应不小于1.0m且符合图纸要求。

（4）不允许采用代替品种，除非证实在承包期内的正常种植季节采集不到规定的植物。只有经监理工程师批准，并征得业主同意后，才允许种植代替品种。

    2、种植季节

各类植物应在当地的最适宜的季节进行种植，除非图纸上另有标明或监理工程师指示；土壤条件不适合种植时不应种植。

3、提供植物、检查及运送

（1）承包人应在种植工作前14天，向监理工程师提供有关种植物供应来源的全部资料，监理工程师可随时前来检查。所有种植物应符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，承包人应送交监理工程师必要的全部检疫证明。

（2）从苗圃运出前不少于7天，承包人应以书面形式通知监理工程师，在苗圃挖移以前检查所有种植物。监理工程师同意挖移的植物，并不意味着最后验收。

（3）在运出植物前，应由园艺人员按起苗、调运等技术要求负责将植物挖出、包扎、打捆，以备运输；任何时候，植物根系应保持潮湿、防冻、防止过热。落叶树在裸根情况下运输时，必须将根部包涂粘土浆，使根的全部带有泥土，然后馐在稻草袋内。所有常绿树及灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋包装。运到工地及栽种前，这些土球应结实，草包应完好。树冠应仔细捆扎以防止枝杈折断。

（4）植物以单株、成捆、大包或容器内装有一株或多株植物运到工地时，均应分别系有清楚的标签，标明植物名称、尺寸、树龄或其他详细资料，这对鉴别植物是否符合规定是必要的。当不能对各单株植物分别标明时，标签内应说明成捆、成包以及容器内的各种规格植物的数量。

4、储存和保护

（1）运到工地后一天内种不完的植物，应存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹，或暂进行假植。

（2）裸根树种应将包打开，放在沟内，根部暂盖壅土，并保持湿润。

（3）带有土球及草袋包袋的植物，应用土、稻草或其他适当材料加以保护，并保持土、稻草等潮湿，以防根系干燥。

5、种植准备

（1）承包人应按绿化工程布置的图纸标出种植地段、种植位置及品种的轮廓，并进行放样，在种植之前这些布置应得到监理工程师的检查认可。

（2）种植地段应修整到符合监理工程师指示的线形和坡度，并具有舒顺的外形。在种植中除监理工程师认可的作为景观石保留的石块外，所有大土块、石块、硬土及其他杂物和不适于种植的材料，均应由承包人自工地移走。处理好的表土和底土应分开，并得到监理工程师认可。

（3）在种植时，先在坑底松填约150㎜厚的表土。

6、刨坑

（1）刨坑、刨槽的规格要求

a、刨坑、刨槽位置要准确，坑径应根据根系、土球大小及土质情况而定，刨坑、刨槽要直上直下成桶形，不得上大下小或上小下大，以免造成窝根或填土不实。

b、坑径一般可比植物的根系或土球直径大0.2-0.3m，具体规定如表所示。

乔、灌木干径或树高相对应的树坑规格

	乔木干径
	㎜
	
	
	30-50
	50-70
	70-100
	

	灌木高度
	M
	
	1.2-1.5
	1.5-1.8
	1.8-2.0
	2.0-2.5
	

	常绿树高度
	M
	1.0-1.2
	1.2-1.5
	1.5-2.0
	2.0-2.5
	2.5-3.0
	3.0-3.5

	坑径
	M
	0.4×0.3
	0.5×0.4
	0.6×0.5
	0.7×0.6
	0.8×0.7
	0.9×0.8


绿篱高度与相对应的坑槽规格

	绿篱高度
	m
	1.0-1.2
	1.2-1.5
	1.5-2.0

	单行(槽:宽×深)
	m
	0.5×0.3
	0.6×0.4
	0.7×0.4

	双行(槽:宽×深)
	m
	0.3×0.4
	1.0×0.4
	1.2×0.5


c、如遇土质过粘、过硬或含有有害物质如石灰、沥青等，则应适当加大坑径。

（2）刨坑的操作

a、刨坑时应以所定位置为中心按规定坑径划一圆圈作为刨坑的范围。

b、挖坑时应把表土与底土分别置放，不同的土质亦应分开堆放。堆放位置以不影响栽植为宜。刨坑到规定深度后在坑底垫底土。

c、挖坑的坑壁要随挖随修使其成直上直下形状，不要成锅底形。

d、刨坑时如发现下管道、电缆等地下设施应停止操作，并及时向监理工程师报告，请示处理办法。

e、在斜坡处挖坑应先做成一平台，平台大小应以坑径最低规格为依据，做成后在平台上再挖坑。

7、栽植

（1）修剪工作对高大乔木应在散苗前后进行，即在栽植前进行，高度3m以下无明显主尖的乔木和灌木为了保证栽后高矮一致、整齐美观，可在栽植后修剪，剪口应与树干平齐以免影响愈合；短截时注意留外芽，剪口距芽位置要合适，一般离芽10㎜左右，剪口应稍斜成马蹄形；修剪20㎜以上的大枝剪口应涂防腐剂，可促进愈合和防止病虫、雨水侵害。

修剪原则：顺其自然生长的规律，尊重原树型的特点

a、落叶乔木

凡属具中央主干、主轴明显的树种，应尽量保护主轴的顶芽，保证主干枝直立生长。

主轴不明显的树种，选择比较直立的枝条代替主干枝直立生长。

b、灌木

灌木短截修剪，保持树冠自然开张。

灌木疏枝修剪，保持外密内稀，以得通风透光。

奶孽发达树种，疏减老枝以利更新，生长旺盛。
c、常绿树一般修剪，仅剪除折枝、枯枝、病虫枝。为保证其成活，必要时可适当对该类苗木进行部分疏叶处理。

（2）散苗、散露根苗应掌握随掘、随运、随散苗、随栽植，尽量缩短根部暴露时间，以利成活。散苗时要轻拿、轻放，行道树散苗要顺路的方向放树苗，不得横放于路上影响交通；散带土球树木时，要注意保护土球完整，搬运土球时不得只搬树干，尽量少滚运土球。

（3）栽植前对露根苗的根系要进行修剪，将断根、劈裂根、感染病虫害根、过长的根系剪去，剪口要平滑，带土球的苗和灌木应将围拢树冠的草绳剪断。

（4）栽植前应检查坑的大小、深度是否与根系、土球规格标准要求的坑径一致，不符时应进行修整。

（5）栽树时不得歪斜，要保持树木上下垂直，有树弯时应掌握树尖与根部在一垂直线上，行道树的树弯应在顺路的方向，与路平行。

（6）应由有经验的工人，按照正常做法，进行种植和回填土，植物应垂直地栽好，比在苗圃的种植深度加深20-30㎜。种植前的乔木和灌木应经监理工程师检查认可。

（7）对裸根植物，先将表土放在坑底，其松散厚度约150㎜，随即撒布适量（视表土性质而定）有机肥，在肥料上覆盖50-100㎜回填土层，使根系不接触肥料。根据气候条件，回填土中掺入保水剂。随后将裸根植物放在树坑中央，以自然形态散开根系，所有折断或损坏的根系，应予截去，促使根部生长良好。在树坑四周及其上部回填后捣固并适当压紧，当回填到根系一半深度时，将植物稍提出，随即再按每层厚150㎜回填土并压实。植物四周应由土围成与树坑大小相同的浅盆形凹穴（浅土盆）的蓄水池，深约150㎜。

（8）栽行道、行列树必须横平竖直，栽植时可每隔10或20株按规定位置准确的栽上一株作为前后植树对齐的依据，然后再分别栽植。

（9）根部带有土球的植物，应和上述（7）一样进行处理，并将表土及肥料放在穴内。随即将乔木或灌木垂直栽在坑底放稳，栽种深度应比此植物在苗圃时深25㎜。回填土随即填在植物土球周围并捣实。土球上部的麻（草）袋应割开并移去，将土球上部的土松开并摊平，然后将其余回填土填下，还应做好浅土盆的蓄水池。

（10）栽植较大规格的常绿树和高大乔木时应在栽植的同时埋上支柱。支柱应埋深在0.3m以下，支柱要捆牢，并注意不要使支柱与树干直接接触以免磨伤树皮。立支柱方向应在下风口。

（11）在种植后应按图纸要求，对乔木或灌木浇水，并要浇透，半月之内，再浇透水2-3次。其后每周一般浇水一次，视气候情况而定，直到植物成活为止。

  植物养护与管理

1、一般要求

应符合本规范第703节及第704节对播种草种和种植的植物品种以及肥料、水等的规定。

2、化学物品

（1）农药、除草剂及其他农用化学物品应由承包人按园艺要求的方法、季节及当地气候和所用物品的有关性质来选用。

（2）在工作开始至少7天前承包人应将各化学物品的样品以及有关资料送交监理工程师批准。

施工要求

1、种植完工后3天内，承包人应向监理工程师提供管理和养护种植物的详细计划及日程，这个计划是种植计划的延续，将种植物养护到工程交工验收为止。对于更换枯树或草的再种植，应从再种植时起至少养护一年的生长期，随时进行检查及时补植。

2、植物栽植的成活率在规定的时间内应达到95%以上，达不到要站栽。否则会扣罚承包人的优良保证金。

3、植物管理及养护计划应包括以下内容：

——清除除草、施加除草剂

——按园艺方法进行修剪、栽培

——需要时经常浇水灌溉

——每年施肥应不少于2次

——经常施加农药及防治病虫害

——采取措施防范人为的破坏和牲畜的践踏、啃咬

——枯死、损坏或丢失的树木花草应适时补植

——保持种植区的清洁，经常清扫及清除垃圾、保护表土

植物养护管理计划还应按照设计图纸具体要求进行。

4、在适宜的季节，对枯树、坏灌木以及其他不发芽或死去的植物和草均应予以更换，按监理工程师指示的期限内完成。

5、承包人应提供并设备临时栅栏，以保护种植物不受损害，不需要时可拆除。

6、承包人应提供、修建并维护植物必要的拉牵或桩木。
7、特别措施和工艺专长

7.1施工监测

1、地表变形监测：采用大地测量法，在开挖边坡影响范围外适当位置设置观测点，在开挖边坡的坡顶及各级平台部位监测点。监测点要随边坡开挖及时设置，在施工过程中注意对已安装的观测点和监测点的保护，避免其损坏。观测时间和次数根据边坡开挖过程和降雨等情况合理制定。施工开挖时，若已设的监测点需要移动，必须及时补设。

2、对施工过程和降雨等环境条件进行记录，配合上述监测项目，及时对监测断面进行实测。此外，派专人进行现场巡视，发现异常情况，及时采取应急措施。

3、各监测项目在施工完成后，继续监测时间不小于1个水文年度。

7.2保证机关人员正常上班措施

该工程施工中必须保证机关正常上班。

1、土方和施工材料等不得堆积在道路上，弃土必须及时运至弃土场。

2、在工地前后50米处设置醒目的警示牌。

7.3应急措施

1、我单位在实施合同过程中，如出现工程进度严重滞后时，将调集公司所有施工力量进行补救，补救效果如果不能得到业主和监理工程师的认可，或监理工程师（或业主）认为我合同段施工进度将拖后整个工程项目时总体进度时，业主有权实施强制性指定分包，并且所发生的相关费用由我方承担。

2、施工过程中如果出现不可预见的自然灾害，造成险情时，立即报告监理工程师和业主，制定处理方案，并组织全部施工力量进行抢险工程。

3、在施工过程中，出现重大质量、安全事故时，必须查明原因，上报相关部门备案。提出处理方案，报有关部门批准后执行。

4、设立防火、防洪抢险小组，对油库、炸药库等危险物品设专人负责看守，工地驻地、库房必须配备足够的消防设施。

5、在施工过程中若出现工伤事故，及时到医疗室进行治疗，经医师诊断，情况较为严重者（凭当地医疗设备无法治疗者），必须及时运往成都进行治疗。

7.4缺陷责任期的工程维护

1、工程完工后，首先成立以项目经理为组长，由技术干部及有关部门人员组成的工程竣工维护组，负责缺陷责任期内对工程的维护。

2、缺陷责任期内，维护组要定期对所建工程进行全面、仔细的检查，遇暴雨等不可抗拒的自然灾害后要及时组织检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析缘由，并立即组织抢修。

3、缺陷责任期内工程的维护，要在不影响正常使用的情况下进行，如果要影响公路的运行时必须在业主同意下才可进行。

4、各项缺陷修复须符合规范要求并取得监理工程师和业主代表认可。

5、本承包人成立的缺陷维护组，还将对本合同段内设计方面不完善之处进行合理完善、补建，确保公路运营状态良好。

6、按照ISO9001系列标准要求，本承包人承诺实行竣工回访，工程交付业主后，仍要不断取得联系，每三个月至少回访一次，听取业主的使用情况及意见。

7.5与周围各单位、群众的关系
1、与业主方：

积极与业主沟通，定期向业主汇报工作，现场的问题有的需业主出面协调解决；

2、与监理方：

为按时按质完成该项工作，与监理一道共同把握质量关，积极与监理沟通。

3、与设计方：

    熟悉和审查施工图纸，掌握设计意图，与设计单位会审，使设计的方案在质量、功能、艺术性等方面完全体现，为施工扫除障碍；
8、环境保护措施

若我单位中标，我方承诺：严格遵守国家环境保护部门和本工程招标文件的有关规定，采取有效措施预防和消除因施工造成的环境污染，对工程沿线的土地和植被加强保护。绝对杜绝因施工污染而造成的索赔、罚款事件。

1.文物的保护

（l）施工时如发现文物古迹，不得移动和收藏，并保护好现场，防止文物流失，暂时停止施工，并报监理工程师。

（2）由于历史文物的发现和处理，致使工程进度延误和导致施工费用增加，我单位、监理工程师和业主应根据实际情况实事求是地解决。

2.防止和减轻水、大气受污染

（1）保护水质

①施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、灌溉渠和水库，不得排入饮用水源。

②施工区域，砂石料场，在施工期间和完工后妥善处理，以减少对河道、溪流的侵蚀，防止沉渣进入河道和溪流。

③冲洗集料或含有沉淀物的操作用水，采取过滤、沉淀处理或其他措施，使其能达标排放。

④施工期间，施工物料如沥青、水泥、油料、化学品等要严格管理堆放，防止在雨季将物料随雨水排入地表及附近水域造成污染。

⑤施工机械防止严重漏油，禁止机械在运转过程中产生的油污水未经处理就直接排放，或维修机械时油污水直接排放。

（2）控制扬尘

①为减少施工作业中产生的灰尘，采取洒水或其他抑尘措施，使之不出现明显的扬尘。

②易于引起粉尘的细料或松散料需进行遮盖或进行洒水处理。运输时用帆布或其他盖布进行遮盖。

③运转时有粉尘的施工现场，如水泥混凝土拌和站设防尘设施，在这些场所工作的人员要配备必要的劳保防护用品。

3.减少噪声、废气污染

（1）各种临时设施和场地，如堆料场、加工厂等距居民区不小于300m，而且设在居民区主要风向的下风处。

（2）使用机械设备的工艺操作，要尽量减少噪声、废气的污染；建筑工地的噪声符合规范要求，并遵循当地部门对夜间施工的规定。

4.保护绿色植被

（l）尽量保护公路用地范围之外的现有绿色植被。若修建临时工程破坏了现有的绿色植被，必须在拆除临时工程时予以修复。

（2）要保护公路两旁的古树名木和法定保护的树种，即使处在公路用地范围以内，也要尽可能保护。采取移植等措施。

（3）施工期间施工破坏的植被面积要严格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐外，不应再发生其他形式的人为破坏。

5．土地资源保护

（1）妥善处理弃方，山坡弃土尽量避免破坏或掩埋路基沿线的林木、农田及其他工程设施。沿河弃土要避免堵塞河道，改变水流方向和抬高水位而淹没或冲毁农田、房舍。

（2）在河床采砂砾材料时，必须注意防止对河流状态的改变。

（3）采石场的位置，应结合环境保护的要求选择，其中包括噪声、爆破引起的地下振动、公共安全问题等。采石场的位置，应征得当地政府及环保部门的同意并办理必要的手续。

（4）对施工人员加强保护自然资源及野生动植物的教育，在雇佣合同中规定严禁偷猎和随意砍伐树木。
9、绿化植物来源保证措施及说明

公司在成都高新西区、琉璃场、邛崃等地共租有780苗地作为公司苗圃，苗圃中有大量各种植物（黄桷树、银杏、小叶榕、天竺桂、杜英、桂花、芙蓉、柳树、斑竹、琴丝竹、楠木、红枫、铁树、罗汉松、红叶李、南天竹、蒲葵、茶花、红花继木、红叶小檗、金叶女贞、麦冬等）。能够满足改工程苗木需求，对于公司苗圃中没有的植物，我们能够通过掌握的苗木信息，最快速的采购回苗木。（苗圃实景见附图）

10、拟投入的主要施工机械设备表

全国第六届花博会室外展场一区项目景观 工程

	序号
	机械或

设备名称
	型 号
	数量
	国 别

产 地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产 能  力
	用于施

工部位
	备 注

	1
	挖掘机
	161轮式
	2
	中 国
	2001
	
	良好
	土

方

施

工
	挖掘

	2
	装载机
	50型
	4
	中 国
	2002
	
	良好
	
	转运

	3
	平地机
	P3-90型
	1
	中 国
	2001
	
	良好
	
	挖土路槽、摊铺

	4
	土方汽车
	5T
	10
	中 国
	2001
	
	良好
	
	运输土方

	5
	打夯机
	
	5
	中 国
	2002
	1.5
	良好
	
	夯实

	6
	搅拌机
	350L
	4
	中 国
	2001
	
	良好
	混

凝

土

机

械
	搅拌

	7
	压路机
	12T
	1
	中 国
	2002
	
	良好
	
	压实

	8
	洒水车
	EQ3141G
	1
	中 国
	2002
	
	良好
	
	洒水

	9
	小四轮
	自卸
	6
	中 国
	2001
	
	良好
	
	运输混凝土等

	10
	人力斗车
	
	25
	中 国
	2001
	
	良好
	
	运输

	11
	平板振动器
	
	6
	中 国
	2003
	
	良好
	
	振动

	12
	插入式振动棒
	
	10
	中 国
	2003
	
	良好
	
	振动棒

	13
	电焊机
	A×(7)300
	2
	中 国
	2002
	20KVA
	良好
	钢 筋

加 工

机 具
	焊接

	14
	闪光对焊机
	
	1
	中 国
	2002
	
	良好
	
	焊接

	15
	弯钢机
	GJB7-45
	2
	中 国
	2001
	3.5
	良好
	
	加工钢筋

	16
	卷扬机
	
	1
	中 国
	2003
	5.5
	良好
	
	

	17
	钢筋切断机
	GJ40
	2
	中 国
	2001
	5.5
	良好
	
	切割钢筋

	18
	圆盘锯
	
	2
	中 国
	2001
	5.5
	良好
	木 工

机 具
	割锯

	19
	刨木机
	600型
	2
	中 国
	2002
	5.5
	良好
	
	加工木料

	20
	经纬仪
	J2
	1
	中 国
	2001
	
	良好
	测 量

器 具
	测量

	21
	水准仪
	
	1
	中 国
	2001
	
	良好
	
	测量

	22
	钢卷尺
	50m
	5
	中 国
	2002
	
	良好
	
	测量放线

	23
	发电机
	
	1
	中国
	2001
	100
	良好
	给排水工程施工机 具
	

	24
	冲击

电钻
	ZIJJ-20
	5
	中 国
	2001
	
	良好
	
	

	25
	冲击

电锤
	ZIC-MH-22
	5
	中 国
	2003
	
	良好
	
	

	26
	套丝机
	TQ100-A
	3
	中 国
	2002
	
	良好
	
	

	27
	潜水泵
	
	6
	中 国
	2002
	
	良好
	
	

	28
	液压

弯管机
	
	3
	中国
	2001
	
	良好
	
	

	29
	砂轮机
	HOI-12
	3
	中 国
	2001
	
	良好
	
	

	30
	热熔机
	
	2
	中 国
	2001
	
	良好
	
	

	31
	手 动

试压泵
	0.05/100
	3
	中 国
	2002
	
	良好
	
	

	32
	切割机
	
	2
	中 国
	2001
	
	良好
	
	

	33
	抽水机
	
	6
	中国
	2002
	
	良好
	
	

	34
	水泵
	
	5
	中 国
	2002
	300
	良好
	绿

  化

施

工


	植物

浇水

	35
	吊 车
	8T
	2
	中 国
	2001
	
	良好
	
	栽植

乔木

	36
	机动

喷雾器
	高 压
	5
	中 国
	2001
	
	良好
	
	打药

	37
	剪草机
	
	8
	中 国
	2002
	
	良好
	
	修剪

	38
	绿篱机
	
	4
	中 国
	2002
	
	良好
	
	修剪

	39
	人工

机具
	
	按须
	中 国
	
	
	良好
	
	人员

施工

	40


	电 脑
	奔腾四代
	1
	中国
	2004
	
	良好
	管理 

设备
	内业

管理及资料

	41
	工程车
	庆铃（50）
	2
	中 国
	2002
	
	良好
	
	指挥


11、劳动力计划表

全国第六届花博会室外展场一区项目景观  工程
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力

	
	土建阶段
	道路阶段 
	给排水阶段
	绿化工程阶段

	放线工
	2
	4
	4
	10

	模板工
	10
	20
	
	

	混凝土工
	10
	40
	10
	

	砖工
	20
	
	20
	

	架工
	6
	
	
	

	抹灰工
	20
	
	10
	

	涂料工
	10
	
	
	

	细杠
	2
	
	
	

	电焊工
	2
	2
	2
	

	电工
	2
	1
	2
	2

	水工
	2
	4
	10
	

	测量工
	3
	4
	4
	4

	普工
	10
	40
	40
	40

	试验工
	2
	4
	4
	

	管道工
	2
	2
	20
	

	绿化技工
	
	
	
	40

	绿化养护工
	
	
	
	20

	绿化浇水工
	
	
	
	10

	绿化普工
	
	
	
	40


注:1 投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
除草





防止病虫害





修剪整形





施肥





灌水、排水





防风防寒





施工准备与临时设施工程








施工测量放线





管道工程测量





给    水   工   程





土方工程





基槽开挖与围护








给水工程





室外给水管道安装





水表阀门安装





管道及设备防


腐





土方工程





人工回填土





给 水 构 筑 物 施 工





泵站





电气工程





设备安装工程





房屋设施





基础工程





设备基础施工





水井表


阀门井





设备安装工程





井盖安装





砌体工程





抹灰工程





防水工程





砖石基础








砖砌体





水泥砂浆防水层





收尾工程





施工准备与临时设施工程








施工测量放线





管道工程测量





土方工程





基坑（槽）开挖与维护








管道工程





排水工程





室外排水管道安装


腐





混泥土工程





砌体工程


腐





砖基础








排   水   工   程





砌体工程





砖砌体





雨水工程、污水检查井





混泥土工程





素混泥土衬底





防水工程





抹灰工程





出水口





砌体工程





化粪池施工





氧化塘施工





土方工程





人工回填土





收尾工程





开工报告





监理审核





审核结果





开  工





申报分部分项工程





监理审核





审核结果





样板施工





检查验收





分部分项工程施工





隐蔽工程分部分项工程





填报检查申请单





监理现场检查





资料核查





检查结果





返工





签证计量





验收





返工





不同意





不同意





不合格





合格





合格





不合格





质量保证体系图








思想保证





组织保证





技术保证





施工保证





制度保证





提高质量意识





贯彻ISO9002系列质量标准，推行全面质量管理





创优规划





经济法规





TQC教育





项目经理部质量


管理领导小组





制定各项工作制度、标准





经济责任制





施工队质量小组





岗前技术培训








熟悉图纸掌握规范








技术交底








质量计划








测量复核








应用新技术新工艺








检查创优效果








制定创优措施








明确创优目标








优质优价








完善计量支付手续








制定奖罚措施








签定包保责任状








质量第一








为用户服务








下道工序是让用户满意








制定教育计划








质量工作检查








现场QC小组活动





检查落实





改进工作质量





总结表彰先进





提高工作技能





接受监理业主和社会监督








定期不定期质量检查








进行自检互检交接检








加强现场试验控制


充分利用现代化检测手段








技术岗位责任制





质量责任制





质量评定





反馈





实现质量目标





奖优罚劣





经济兑现





安全保证体系





思想保证





组织保证





制度保证





经济保证





安全意识





安全规范教育





安全领导小组





安全生产制度





安全经济责任制





安全室





队安全员





工班安全员





奖罚





预防为主





安全第一





安全为了生产





各工种安全生产制度





安全检查评比





安全目标








