[image: image1.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com





市政热力外网工程施工组织设计

某施工单位
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第一章
工程概况

1-1 简介：本工程位于某市经济开发区，是开发区第三期基础设施工程。建设单位是某市经济开发区基建办公室。本次招标范围是:①标西环北路③标永昌南路均为开发区电力沟工程。设计单位③区某市广联惠供用电工程设计有限公司  施工图号S2441 SG—T12  ①区某市供电设计院  施工图号 SO51S—T11

1-2 招标范围
1-2-1：③标范围及主要工程量：电力沟起始于道路桩号 0+946（康定街路口南切点2米） 终止于道路桩号0+000设计起点。含0+470（道路标桩）处8Φ150电力埋管。③标电力沟长450米，为2000ⅹ2000电力方沟。方沟全长设计2个直通井2个三通井，各井分别是：1# 0+000，2#0+160，3#0+282及01#。
1-2-2：①标范围及工程量：电力沟起始于1+223.792（道路桩号）终止于设计终点 2+000。是1200ⅹ1800电力方沟①标长777米设2#、3#、4#、5#、6#共5个井。其中3#、4#为三通井，其余均为直通电缆井。
第二章
施工部署

2-1施工原则及安排：本次工程在亦庄开发区内，场区较宽阔可以大面积组织施工。新建开发区主支干道下面分别设计埋设有各种公用及市政各线。包括道路、雨水、污水、电力、电信、天然气上水等。并远期予留热力方沟。由于各种管线较多，各管线间相对距离较近，按照先深后浅，先难点及重点部位的施工原则，开发区全部基础设施工程由总包方组织现场各施工队伍协调办公室。综合考虑各种施工组织。
2-2 在开发区工程协调办公室统一协调下成立工程项目经理部。在项目部建立强力领导班子，建立质量保证体系，建立岗位责任制。职、责、权、利层层落实，层层放开。
2-3 在项目经理部组织机构落实后，要组织技术人员熟悉及审核图纸，学习相应施工规范、规程、图集做法等。进行开工前的技术准备。同时对工程各分项进行质量设计。在开工前把创优质工程落实到实处。
2-4 施工前安排：电力沟工程①标及③标要分开施工。在时间上开挖可以错开，每次开挖米，可以分成五个作业面。按施工缝间隔，40米一个施工段。土方开挖计划外包施工。电力沟结构施工采用商品砖，模板使用组合钢模板。
2-5 工期安排：施工总体指导原则为：以质量为中心，以工期要求为主导，合理调配现场人力、物力、机械，确保2002年5月15日圆满竣工。优质、快速、文明地完成本次施工任务。本工程开工日期2001年9月18日。竣工日期2002年5月15日
第三章
施工准备

3-1 施工现场：进入现场后与建设单位联系现场平面桩点、座标、高程交接。要做好交接手续。现场桩点要确实验桩、复桩。复核桩点座标及高程。如出现误差，要与建设单位，勘察设计单位一起落实现场桩点。
3-2 临时用电：拟从甲方指定的电源引出，沿施工面架设一条3ⅹ90+2ⅹ50电缆线。设总配电箱。每间隔50米设闸箱一个（防水）。对生活区与固定作业区也分设电箱。
3-3 临时用水：拟从甲方指定的水源上安装水表，引至生活区及生产作业区甩出水口。满足生活用水及施工用水的需要。由于可能越冬季，要考虑冬施，水管埋深800毫米以下。
3-4 建立大型设施生活生产区。临设设施在施工现场内，具体位置由甲方指定。内设施工区及生产加工区。四周采用公司标准为档墙围护。生活区设12ⅹ5米工人休息室三间，职能办公室（20平方米）两间，食堂一间（20平方米），小件库房一间（25平方米）。办公区与生产加工区要求分开。
3-5 施工机械计划：
    电焊机              Bⅹ3-300-1                 4台
    钢筋切断机          4.0KW                     2台
    弯钩机              2.8KW                     2台
    钢筋拉直机          7.5KW                     2台
    打夯机              1.1KW                     4台
    混凝土震捣器        1.1KW                    10台
     电锯                2.8KW                     2台
     搅拌机              7.5KW                     2台
                                                 ∑≈200KW

3-6 大型机具计划：
                 组合钢模板          5000平方米
                 穿墙螺栓            10000个
                 气割工具            2套
                 脚手钢管
                 脚手板
第四章
主要分部工程施工方法

4-1 施工测量
4-1-1 项目部要配有具备建委颁布测量放线专业证书的测量放线人员。
4-1-2 测量人员接桩后在场区要建立座标控制网。控制网要进行闭合测试，其闭合差要满足测量规范对误差的要求。
4-1-3现场根据控制网引测水准点，根据场地情况水准点，座标点要注意保护。建立现场控制点记录。
4-1-4施工前要复测准备接入的现况井管线位置及高程与设计高程位置，核实无误后方可进行下一工序。
4-1-5执行二级测量复合制度，注意保存原始记录，及时进行竣工测量。
4-2土方施工：
4-2-1①标段③标段土方施工量较大，采用机械开挖外包。现场建立两个工作面错开开挖时间，减少进厂费用。以每标段200米为一个开挖段，③标段开挖后在挖①标段。
4-2-2由于新建各线较多，因此开槽前要认真分析新建管线的关系，对交叉点进行配高，如有矛盾处立即指出防止返工。
4-2-3开挖时将路床用土指定存土点存放或大堆，并用三色布遮盖。路床用土，回填用土不得与表层弃土混合。
4-2-4机械开挖槽底要予留20厘米，土层由人工清底，确保原状土不要扰动。设计要求全线土质不详，开槽后需验槽方可进行下道工序。
4-2-5高程控制：严格按照竖向施工图（纵断图）中各段高程控制开挖深度，土方开挖应绘制开挖图，确定开挖路线顺序范围，基底标高边坡坡度。
4-2-6电缆井等局部加深区开挖要严格按操作规程施工，加大放坡量或分层错台开挖。
4-3钢筋混凝土工程：
4-3-1材料要求：混凝土C25  垫层C10全部为S6渗混凝土。
4-3-2防渗混凝土施工样：
     GBJ208—83《地下防水工程施工及验收规范》
     GBJ108—87《地下工程防水技术规范》
4-3-3电力沟立墙穿墙螺栓作法及立墙水平施工缝构造见GBJ108—87图。
4-3-4电力沟砖采用商品砖，在与厂家订货时要注明详细技术要求，时间要求，如需冬施要掺防冻剂。
4-3-5 混凝土试块留置：根据规范要求每台班每施工段必须留置混凝土试块，要求项目部实验员按要求现场留置。防水试混凝土块规范要求每单位工程一组。考虑到现场工程量大，每招标段2组，计四组。
4-3-6混凝土振捣：需由专人负责，并作好记录，拆模后与负责人奖罚兑现。
4-3-7混凝土施工组：根据设计要求电力沟每20米设一道沉降缝，各端头预留一道沉降缝，所以施工分段以20米为界，把施工缝留在沉降缝处。立墙水平施工缝上下刷防水胶（龙宫牌防水胶）
4-3-8混凝土沿降缝做法按施工图。其中止水带HP2—A2要求在厂家加工成成品，施工缝处在防水处理完毕灌注混凝土以前，要求各个验收，填写隐检记录。
4-3-9混凝土养护：防水混凝土养护要求14天。要求项目部专人负责此项任务。冬天施工及热天施工尤为重要。要有确实的养护方案，热天可喷水养护，冬天要覆盖保温材料。
4-4钢筋工程：
4-4-1钢筋工程注意材料进场要分批复试、验收。进场单复试单要单单对应注意电力沟工程全部钢筋均为Ⅰ、Ⅱ级钢筋。
4-4-2钢筋材料进场注意一个验收批不能超过60T。混批钢筋不能多于6个炉号。进场单位应与钢筋同时进场，不能以后后补进场单，要保证材料单据真实性。
4-4-3电力沟工程沟、井规格随履土厚度而改变截面，要求技术人员根据施工竖向图画出各施工段截面。钢筋工按图加工钢筋。由于钢筋量大，要在钢筋加工图上下工夫，可以省一部分钢筋，下料尺寸一定要准确，钢筋下料单要求技术部门复核。
4-4-4混凝土保护层：《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92中对老规范进行了修正，需要引起施工人员高度重视。为保证严格执行新规范对混凝土保护层的要求，现场要按GB50204—92标准制作混凝土保护层垫块。如有可能可以外购塑料垫块，保证规格要求。本工程砖全部为抗渗混凝土，要求钢筋工在绑扎钢筋时注意绑丝朝向，注意钢筋垫铁支架不能穿透防水混凝土截面。
4-5模板工程：
4-5-1模板工程施工规范按GB50204—92
4-5-2模板支架搭前要除锈，涂刷脱模剂，支搭位置高低要符合模板设计，要保证模板强度、刚度及稳定性要求。
4-5-3模板支搭完毕应在混凝土灌注前，要求监理人员及质量检查人员验收，不能支搭完没有验收即不再负责模板。要求混凝土灌注时清理模板内杂物。
4-5-4模板工程垂直偏差及平整度是两项重要标准，要求现场采用确实可靠方案保证立墙垂直度。要求支搭模板时钢木结合，控制水平位移，严格保证立墙垂直度。
4-6回填土：
4-6-1回填土工程要求在隐检后进行。回填时要清除肥槽内杂物，严格控制回填土的土质，回填土中不能有碎块、石块及大于10厘米的硬图块。
4-6-2检查井周围要严格分层夯实，为确保道路工程质量，检查井周围0.3米范围内路面结构层以下0.5米深采用素沙回填。
4-6-3沟井两侧回填土时要及时进行测量，高差不得超过500毫米且密实度要求95%以上。
4-7防水要求：
电力沟井混凝土设计要求采用S6抗渗混凝土，要求现浇混凝土内渗加6%FS—1防水剂，在设计同意情况下是否该为UEA防渗混凝土（注意UEA渗量要求小于水泥重量6%）要求所有二次施工缝上下各10厘米，刷龙宫牌防水涂料。每隔20米留置沉降缝处设置环型封闭混凝土配筋加强带。内设换状封闭止水带。
4-8关于混凝土施工技术资料：
4-8-1自2001年5月1日起原<<某市市建筑安装工程施工技术资料合理规定>>京建质[1996]418文件已经废止.根据京建科[2000]365号文件要求,DBJ01—51—2000<<建筑安装工程资料管理规程>>为某市市强制性标准.鉴于此,本工程应以建委新文件DB01J01－51－2000为标准组卷施工技术资料。原有表格等已作废更新，请施工单位一定记清。
4-8-2到2001年6月底为止市建委以公布四批淘汰及限制使用落后建材产品。目前均已停止在工程上使用。本项目材料人员物需注意。
4-8-3根据DBJ01—51—2000要求工程技术资料应随工程进度及时整理，并按专业归类，认真书写，字迹清楚，项目齐全，准确真实。本项目技术人员务须按要求同步整理，按时归档。
第五章
质量目标及质量保证体系

5-1质量目标：根据施工准备计划，本工程竣工验收要求符合国家验收标准。要求达到优质工程，竣工合格率保证100%/
5-2建立项目经理部岗位责任制及质量保证体系。要求职能人员执证上岗。
5-3完善各项规章制度，加强三检制，项目部专职质量员协助专业队长及施工员进行各工序互检及交接检。
5-4质保措施：
5-4-1测量控制：利用现场坐标控制网从宏观上控制。
5-4-2材料控制：加强材料进场验收制度，根据谁采购谁负责的原则，加强材料进场复试及30%材料见证取样验收制控制材料质量。
5-4-3外加工控制：对于外加工件执行进场验收制度。验收时会同监理进行，合格后才能使用。
5-4-4施工现场质量控制：现场质量人员和试验人员要求配备相应的检测仪器，满足对工程质量的控制，要求严格执行施工技术规范及工艺标准，有关人员积极配合项目部检测验收和各项基础管理工作。
5-4-5加强技术准备工作，严把六关：
  ①图纸会审关
  ②技术交底关
  ③测量复核关
  ④按图及标准施工操作关
⑤成品半成品验收关
  ⑥按质量验评标准把住隐检、预检、及结构验收关。
第六章
施工管理措施

六、安全施工措施

6-1土方施工要严格执行施工方案中规定的坡度，若需报有关人员批准施工人员无权更改。
6-2沟槽两侧及井口必须设金属围栏防护，围栏高度.不小于1.2米，夜间设红色警示灯。
6-3对槽内槽边原有管线及建筑物要按规定进行吊架及保护处理。
6-4施工中明火作业必须执行用火证制度。
6-5进入现场的所有施工人员要带安全帽。
6-6谁管生产谁负责安全，工长要在施工前进行安全交底（书面），公司安全员半个月检查一次。
6-7临时用电安全措施：
6-7-1配电箱、开关箱外观完整牢固防雨。
6-7-2配电系统采用三项五线制。
6-7-3设二级漏电保护，实行分级保护，禁止一闸多用。
6-7-4非电工禁止修理电器故障。
6-8机械安全操作措施：
6-8-1机械操作人员要执证上岗
6-8-2各种机具使用应符合有关机械的规定，对其维护保养要及时。
6-8-3非司机人员不能操作施工机械。
七、冬雨施工措施

7-1本工程开工日期已甩开某市地区雨季，所以仅考虑冬施。
7-2冬季施工以抓紧在初冬时节施工为准则，原则上严寒季节停工。
7-3冬季施工混凝土以蓄热法为基本点，渗混凝土外加剂，由商品混凝土厂家负责，项目部要求厂家提供适当的出罐温度，工地只负责混凝土浇注及保温养护。
7-4现场水源保温防冻，施工人员注意炉火煤中毒。
八、文明施工与环保措施

施工中确保文明施工，加强环境保护意识，贯彻〈〈某市市建设施工现场管理办法〉〉和〈〈大气法某市市实施办法〉〉。具体措施如下：
8-1成立文明施工管理小组，设专职文明施工人员和环保人员。统一着装上岗负责现场文明施工和环境保护，防止工地扬尘，对某市市造成污染。
8-2施工区域内设置一个图器板。
8-3施工人员统一着装。
8-4现场材料摆放整齐。
8-5夜间施工在有关人员同意下要保证照明，路口设警示灯、标牌。保证施工安全。
8-6在工地出口处设钢筋管子密网防止施工车辆将泥土带出现场。
8-7现场开挖土方集中堆放，用三色布遮盖，水泥石灰等细颗粒材料专门设库。
8-8现场外运土车辆土方装载必须低于槽帮15厘米，用帆布遮盖。
8-9现场主要道路要硬化处理。
九、电力沟工程劳动计划表

    测工：8人
                     木工：40人
                     钢筋工：40人
                     瓦工：20人
                     电焊工：4人
                     气焊工：2人
                     机械工：10人
                     电工：10人
                                         共 计 ：134人
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