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	一、编制依据

1．《建筑工程冬期施工规程》
2．××住宅小区工程施工图纸

3．××住宅小区工程施工进度计划

4. 公司下发的有关文件

二、冬期施工工程量

根据××住宅小区工程冬期施工计划及现场实际施工进度，冬期施工的主要内容是室内外涂饰工程、屋面工程、楼地面工程等。

三、冬期施工准备

1．确定冬期施工时间

（1）当冬天到来时，如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下，则此5d的第一天为进入冬期施工的初日，当气温转暖时，最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上，则此5d的最后一天为冬期施工的终日。

（2）根据气象资料和观测日平均气温（1d内2时、8时、14时和20时等4次室外气温观测结果的平均值），确定出冬期施工的时间。

2.组织措施姓 名

小组职务

职  务

职  责

组长

项目经理

负责小组的全面工作

组员

施工员

负责具体安排冬期施工
组员

主管技术员

负责检查、监督冬期施工质量

组员

技术员

负责收集数据绘制图表

组员

技术员

负责测量室内和室外温度
组员

技术员

负责检查冬期施工工程质量

组员

材料员

负责材料质量把关、按时进场

组员

安全员

负责检查、监督现场安全情况

（1）成立冬期施工领导小组，小组成员、分工情况详见下表:
（2）××××××住宅小区工程进度，主要是室内外涂饰工程、地面工程和屋面工程、门窗安装工程，但是为了确保工程质量，且经济合理，使增加的费用为最少，确定在低温期间停工，已防冻害造成损失。

（3）进入冬期施工前，应专门组织技术业务培训，学习本工作范围内的有关知识，明确职责，经考试合格后，方准上岗工作。

（4）进入冬期施工前，将冬期准备施工的项目施工准备工作抓紧做好。

（5）安排专人测量施工期间的室外气温，施工场地内气温。

（6）与公司或当地气象台站保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。
3.资源需要量计划见下表：

序号

名称

单位

数量

进厂日期

1

塑料布

m2
2000

分批量进厂

2

棉被

m2
500

分批量进厂

3

蜂窝煤炉

个

20

2007年11月10日

4

蜂窝煤

T

10

分批量进厂

5

防冻剂

T

1

分批量进厂

6

温度计

个

30

2007年11月10日

4.技术准备
    1）、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性.
    2）、制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下内容:施工部署(进度安排),施工程序,施工方法,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面.
    3.生产准备
    根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作.如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,装修工程的门窗洞口封闭及保温.

1) 进入冬期施工前，使用锅炉采暖的项目必须完成锅炉房的搭设，及埋设管道。埋入地下的管道其埋深应超过冻结深度，架空管道应做好保温。
    2) 排除现场积水，对施工现场进行必要的修整，截断流入现场的水源，做好排水及防滑措施，消除施工现场用水造成的场地结冰现象。对易燃区及时进行整改，消灭火灾隐患，保证消防通道的畅通。
    3) 施工现场临时用水管应埋入地下80cm 深以下，外露管线用保温材料包裹，外露水龙头，消防箱可用锯末或其他保温材料做好保温。消防栓及外露消防管线必须做好保温防护。
    4) 施工场地积雪清扫后，不应放在机电设备、构件堆放场地附近，并保证消防道路的畅通。
    5) 进入冬期施工前，要对所使用的机械设备，特别是大型机械设备和机具以及各种防护用的设施，进行一次检查、维修和保养，更换防冻剂冬期用油，确保在冬施期间大型机械运转正常，严防各种机具、设施和机械设备事故的发生。
    6) 搅拌机棚前后台的出入口应做好封闭、棚内通暖。设置热水、外加剂存储容器。搅拌机清洗时的污水应做好组织排水、封闭好沉淀池、防止冻结、定期清理、污水管理保持畅通。
    4.资源准备
    根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温计),职工劳动保护用品等的准备工作.
    三、冬期施工主要的技术措施

装饰工程的冬期施工，有两种施工方法，即热作法和冷作法。

热作法是利用房屋的永久热源或设置临时热源来提高和保持操作环境的温度，使装饰工程在正温条件下进行。

冷作法是在砂浆中掺入防冻剂，使砂浆在负温条件下硬化。

饰面、油漆、刷浆、玻璃和室内抹灰均应采用热作法施工，室外零星抹灰可采用冷作法施工。

(1) 室外零星抹灰冷作法施工

①冷作法施工所用砂浆，必须在暖棚中制作。�砂浆使用时的温度，应在5℃以上。

②砂浆中掺入亚硝酸钠作防冻剂时，其掺量可参考下表：

砂浆内亚硝酸钠掺量（占用水量的％）

室外气温℃

0～-3

-4～-9

-10～-15

-16～-20

掺量%

1

3

5

8

③砂浆中掺入氯化钠作防冻剂时，其掺量可参考下表，�氯盐防冻剂禁用于高压电源部位和油漆墙面的水泥砂浆基层。

砂浆内氯化钠掺量（占用水量的％）

项目

室外气温（℃）

0～-5

-5～-10

挑檐、阳台、雨罩、墙面等抹灰水泥砂浆

4

4～8

墙面为水刷石、干粘石水泥砂浆

5

5～10

④防冻剂应由专人配制和使用，配制时先制成20%�浓度的标准溶液，然后根据气温再配制成使用浓度溶液。

⑤防冻剂的掺入量，是按砂浆的总含水量计算的，其中包括石灰膏和砂子的含水量。

⑥采用氯盐作防冻剂时，砂浆内埋设的铁件均需涂刷防锈漆。

⑦抹灰基层表面如有冰霜雪时，可用与抹灰砂浆同浓度的防冻剂热水溶液冲，将表面杂物清除干净后再行抹灰。
     2、地面工程
　　1）室内地面找平层,面层施工时应将门窗通道口进行遮盖保温,确保在室内温度为5℃以上的条件下进行施工,室外部分预计三天温度在0℃左右时,水泥砂浆应掺1~2%的盐水溶液搅拌,并有可靠的防冻保暖措施.
　　2）冬季所用水泥砂浆应采用普通硅酸盐水泥,应尽量减少用水量,砂浆绸度应小于5cm.
　　3）对于大面积混凝土地坪随捣随抹的施工,应在施工前做好各项准备工作,施工时适当加快浇筑及振捣速度(保证混凝土内部密实的前提下),浇筑厚度略高于设计厚度,振捣整平后铺设塑料薄膜,其上及时铺盖保温材料.
    3、屋面工程
　　1）屋面工程的冬期施工,应选择无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高面层温度.在迎风面宜设置活动的挡风装置.
　　2）屋面各层施工前,应将基层上面的积雪,冰雪和杂物清扫干净.所用材料不得含有冰雪冻块.
3）板状保温层应在气温不低于-10℃时施工.

4）找平层为水泥砂浆时,砂浆的强度等级不得小于M5.
　　5）防水卷材用热熔法施工.热熔法施工时气温不应低于-10℃.
　　6）防水工程应选择施工质量及信誉好的单位进行施工,操作人员均应持证上岗.

4、油漆、涂料工程冬期施工：

油漆、涂料应尽量避免在冬期施工，如果工期需要必须在冬期施工时，应采取保温措施。要求室温保持均衡，不得突然变化，室内相对湿度不大于80%，以防凝结水。刷油质涂料时,环境温度不宜低于+5℃,刷水质涂料时不宜低于+3℃,并结合产品说明书所规定的温度进行控制.-10℃时各种油漆均不得施工.施工中如不能利用永久性采暖通风设施，可采用电暖器、电炉，局部可使用碘钨灯进行加热。

为了使油漆易于干燥，冬期施工时油漆需加催干剂，�油漆使用时应拌合均匀。为了避免油漆低温稠化，应适当加热，但不得直接在火源上（如电炉、火炉）加热，�应放在热水容器中用热水间接加热，以防着火。腻子配置时可在加热的水中掺四分之一的酒精。�油漆工程冬期施工时应选择晴天、干燥、无风的天气施工。�禁止用热风吹油漆面，以免油漆面凝结水珠，油漆基层应干燥，湿度不超过5％，不得有冰霜；受冻的木材如湿度大于15%，则应先涂干油，并满刮腻子后刷油漆。油漆工程冬期施工时，气温不能有剧烈变化，施工完毕后至少保养两昼夜以上，直到油膜和涂层干透为止。

冬季室内涂料施工，材料不应受冻，刷时涂料温度应保持在15℃左右，基层湿度不大于8%，不得有冰霜。基层最低温度不低于5℃，同一施工段温差不超过5～6℃，内外刷浆应在晴天进行，一昼夜内环境温度不得低于3℃。

 5、其它装饰工程冬期施工
1）塑钢门窗冬期施工 
      进入冬季后，由于冬季室内外温差较大，对塑钢门窗的加工质量有着严重的影响，为确保门窗加工、安装质量，门窗厂应就以下方面加以充分注意，才能防患于未然。
1. 下料、焊接前应将型材放置在5℃以上的环境下存放24小时。

2. 焊接工艺温度和时间在原焊接工艺的基础上适当提高。

3. 压条长度以合适为宜，不宜过长，不要过分追求“严丝合缝”，压条过长容易造成焊角开裂或压条出槽。

4. 使用低温条件下仍有柔软度的优质密封胶条。劣质胶条低温下会变硬，完全失去弹性，对玻璃装配有很大影响。

5. 铝滑轨长度严禁超标，铝滑轨的长度应比内口尺寸短2mm左右，两边留有余量。

6. 门窗上墙安装，尤其是玻璃压条的装配，应在5℃以上的环境下进行。在装配玻璃压条时，如果环境温度较低，建议制作保温箱，将玻璃压条用电热毯裹住恒温一段时间后再进行装配。

7. 玻璃压条装配时，如有卡阻，应核对尺寸、规格并检查焊渣清理、胶条质量等方面，不得强敲到位，造成焊角或玻璃的损坏。
　  2)玻璃施工
    从寒冷中运到暖和处的玻璃,应待其温度缓和后方可进行裁割,安装门窗玻璃宜在正温下进行.
　  3)饰面板(砖)工程冬期施工
    冬季进行饰面板(砖)工程施工时,砂浆的使用温度不得低于+5℃,如低于+5℃则不但不能保证施工质量,而且加大了操作的难度.施工时砂浆中掺入氯化钠作防冻剂.
6、管道工程

1）凡竣工工程在通暖前，管道、卫生设备试水后，必须将管道内及存水弯处的水放净。做水压试验时，水温不应低于5℃，�管道清洗应用压缩空气。

2）铸铁管进行水泥捻口应尽量在正温下进行。当气温低于-5℃时应用高标号水泥加温水，随拌随用，捻好的口应及时覆盖保温。

3）管道焊接时，应保证焊接区不受恶劣天气影响。当环境温度较低时应采取适当措施（如预热、暖棚、加热），�保证焊接所需的足够温度。焊条应烘干后放入保温桶内。在室外焊接时，�如风力大于4级应设防风屏障，雨、雪天应设挡雨棚。
    五、冬期施工的安全和防火
　　(1)冬期施工时,要采取防滑措施.
　　(2)施工现场及临时工棚内严禁用明火取暖,应订出具体防火安全注意事项,并将责任落实到人.
　　(3)电气设备,开关箱应有防护罩,通电导线要整理架空,电线包布应进行全面检查,务必保持良好的绝缘效果.
　　(4)脚手架,脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净,有坡度的跳板应钉防滑条或铺草包,并随时检查架体有无松动及下沉现象,以便及时处理.
　　(5)上下立体交叉作业的出入口楼梯,电梯口和井架周围应有防护棚或其它隔离措施.
　　(6)高层作业必须用安全带,进入工地必须戴好安全帽,楼面预留孔洞必须用盖板盖好.不准用芦苇,草包遮盖,以防失足跌落.冬期施工拆除外脚手架应有围护警戒措施,严禁高空向下抛掷.
　　(7)打夯机,磨石子机等震动机械,以及经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得浸放水中,应架空绝缘良好.
　　(8)工地临时水管应埋入土中或用草包等保温材料包扎,外抹纸筋.水箱存水,下班前应放尽.
　　(9)草包,草帘等保温材料不得堆放在露天,以免受潮失去保温效果.
　　(10)现场的易燃,易爆及有毒物品应有专人保管,妥善安置.明火作业应实行动火证审批制度,并配置必要的安全防火用品。
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