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1.1工程概况:

● 工程名称： 
· 建设单位： 
· 总承包商： 
● 设计单位： 
  ● 工程地点： 
  ● 工程内容：引孔沉管灌注桩，共计351根桩，桩径均为φ450mm，桩长为18－20m不等，其中：GZZ－1为243根，桩长为18m，GZZ－2为49根，桩长为20m，GZZ－3为59根，桩长为20m..

● 设计要求：

    桩径Ф450mm，有效桩长18-20m，桩身混凝土强度等级为C20，桩尖混凝土强度等级为C30，单桩竖向承载力标准值500 KN。

1.2场地地质概况

    根据岩土工程勘察报告可知，场地内地层均为第四系新近冲积层，主要为粉砂、粉细砂，上部为人工吹填砂，详见场地地质勘察报告。

1.3执行的有关规范、标准及文件

  （1）《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202—83）

  （2）《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》（JGJ4—80）

  （4）《凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204—92）

  （5）《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18—96）

  （6）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33—86）

  （7）《建筑桩基技术规范》（JGJ94—94）

  （8）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）

  （9）《基桩低应变动力检测规程》（JGJ/T93—95）

  （10）《基桩高应变动力检测规程》（JGJ101—97）
   (11)XXXXXXXXXXX公司质量体系文件

2.施工工艺及质量控制

2.1施工工艺

本工程所采用地基处理工艺为引孔振动沉管混凝土灌注桩，其工艺为：桩位测放  钻机引孔   安放预制混凝土桩尖   振动沉管   下放钢筋笼   灌注混凝土   振动拔管   成桩。  工艺流程如图2.1—1所示。
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图2.1—1    引孔沉管灌注桩施工工艺流程图
2.2 质量控制：

2.2.1成孔控制

a)引孔前进行试成孔，以取得必要的工艺资料：
最佳引孔孔径，最佳引孔深度；

最佳泥浆比重和粘度；

      b) 引孔顺序考虑振动沉管对相邻孔的影响情况和影响半径，并与桩机协调配合。
      c) 在成孔过程中，注意钻进速度及给浆量，以稳定孔壁。

2.2.1 成桩控制：

a)桩机就位后，机长再次核对桩位，无误后，桩管套入桩尖，并调整垂直度，然后静压沉管，静压沉管困难时，收紧钢丝绳加压沉管；静压不下时，启动振动锤振动沉管至设计深度；如振动沉管不能达到设计深度，则启动柴油锤，锤击内桩管至设计深度。

   b)沉管至设计深度时，向桩管内灌注封底混凝土，安放钢筋笼达到设计要求，向桩管内灌满混凝土，先振动5~10s，再开始拔管，边振边拔，每拔0.5~1.0m，停拔振动5~10s；如此反复，直至桩管全部拔出。在一般土层中，拔管速度宜为1.2~1.5m/min，在软弱土层中，宜控制在0.6~0.8m/min。施工中要严格控制拔管速度和高度，严防颈缩或断桩。

c)混凝土坍落度宜采用80~100mm。

d)拔管过程中，要用锤击法经常检查管内混凝土高度。如发现管内混凝土面迅速下降现象，停拔留振，灌注混凝土，待混凝土面不下降后方可继续振动拔管。

e)为保证桩顶质量，混凝土应灌至设计桩顶标高以上，且不小于650mm。

f）实际混凝土灌注量应大于计算混凝土灌注量，即充盈系数≥1；若充盈系数＜1时，应查找原因，必要时应采取反插法灌注混凝土。

2.2.2 桩位允许偏差：

  边桩≤70mm

  中间桩≤150mm

2.2.3 垂直度偏差：

    ≤1%

2.2.4 桩径偏差：

≤-20mm

2.2.5钢筋笼制作与安放

 （1）经检验合格后的钢筋平卧堆放，并做标识。

 （2）钢筋笼焊接前，先进行钢筋调直、钢筋切割、螺旋筋制作和钢筋清污处理工作。

 （3） 钢筋焊接质量外观检查包括：焊点处熔化金属均匀；搭接长度符合要

求；焊点无脱落、漏焊、裂纹、明显烧伤等缺陷。
 （4）工程桩钢筋笼制作严格按设计要求和规范要求制作完成，同一截面的主筋接头数量不得超过主筋总数的50％，且相邻两接头纵向间距不小于540mm。

 （5）箍筋与主筋采用点焊，各接口要焊牢，防止出现脱焊。

 （6）钢筋笼制作偏差：

    主筋间距     ±10mm

    箍筋间距     ±20mm

    钢筋笼直径   ±10mm

钢筋笼长度   ±50mm

 （7）钢筋笼安放应垂直、居中、安放牢固，定位标高允许偏差±50mm。

2.2.6 混凝土配制、搅拌及运输

  a.搅拌混凝土以前，先核对计量器具和规定的配合比，确认无误后方可上料，按砂、水泥、碎石依次投入料斗中，再送搅拌机；

  b.严格按照混凝土配合比计量上料，其偏差应符合以下规定：

水泥     ±2%        砂       ±3%

      碎石     ±3%        水       ±2%

  c.搅拌时间应不少于90S，保证搅拌均匀；

  d.每台班至少留取一组试块（150×150×150），其留置及养护应符合有关规定；

  e.在混凝土运输过程中，应保持其均质性，做到不分层、不离析、不漏浆、不结硬；

  f.现场暂不用料时，不得将搅拌好的混凝土卸到送料车等候；

  g.因中途停电或要停歇一小时以上时，须将搅拌筒内混凝土全部掏出，并将搅拌筒清洗干净。

2.2.7桩基检测

    小应变检测应在成桩7天后进行，大应变检测在成桩28天后进行。

3.施工组织

3.1组织机构

为确保工程顺利进行，优质高效地完成桩基施工任务。我公司对此项目实行项目法管理，成立项目经理部，在工程实施过程中，严格按照我公司ISO9001：2000质量体系文件的规定，对工程质量实施控制和管理。项目组织机构见图3.1－1。











图3.1—1    项目组织机构图

3.2各部门、人员岗位职责。

3.2.1项目经理：负责组织制定施工计划，按计划合理组织施工，确保每个过程都在受控状态下进行，使产品质量符合规范要求。

3.2.2施工经理：负责施工组织管理与协调，确保工程按期、按质、按量完成。

3.2.3安全经理：负责现场人员的安全教育、预防并消除安全隐患，发现施工过程有安全隐患时，有权令其停工，确保现场的施工安全。

3.2.4 质量经理：负责对内、对外的技术联络和竣工报告的整理编制，组织技术人员对各工序施工质量进行检验，对不合格品进行评审和处置。对外业施工过程与质量体系文件的符合性及施工质量进行监督，发现不合格的操作或不合格品，有权令其停工，进行纠正或停止使用，且不得转入下一工序，并通知施工经理或项目经理进行处理。

3.2.5费控经理：负责工程成本控制、进度款核算、施工计划的编制及调整。

3.2.6采购经理：负责工程材料的采购和供应。

3.2.7各工序组长：负责本工序现场具体施工编排，确保施工机械正常运转和施

工质量符合规定要求，并做好施工记录。

3.3劳动力计划

针对本工程，我公司将派出精兵强将对桩基施工进行全面控制和管理，在施工管理、技术管理和施工操作等各方面配备足够的力量，现场主要管理人员组成见表3.3.1。施工人员组成见表3.3.2。 

  拟投入本工程主要管理人员一览表         表3.3.1
	姓 名
	本工程拟任职务
	职      责
	联系电话
	办公室

电话、传真

	
	项目经理
	项目全面管理
	
	

	
	施工经理
	项目施工组织与管理
	
	

	
	安全经理
	现场安全
	
	

	
	费控经理
	费用控制
	
	

	
	质量经理
	负责现场施工技术
	
	

	
	采购经理
	施工材料采购管理
	
	


3.4设备投入计划

根据现场场地实际情况，施工设备的生产能力、有效性，业主对工期的要求等我公司拟投入设备见表3.4.1。

3.5施工进度计划

根据我公司实际施工能力、投入的人员、机械设备情况以及业主对工期要求、工程规模，我公司对施工进度进行了综合排定。因原工程量为348根桩，总工期为42天，而现有工程量为371根桩，故总工期应调整为45天。详见附表二（施工进度计划表）。
3.6临时设施数量及平面布置

本工程主要有钢筋堆放场、钢筋笼加工、砂、石堆放场、水泥存放处、混凝土搅拌站等部分组成。其具体位置详见桩基施工临设布置表（表3.6.1），各部示意图见《施工临设平面布置图》，。

按施工先后顺序投入现场的施工人员计划表       表3.3.2

	
   日期

工种
	开工前
	开工后（1～45）
	备注

	
	1～4
	1～4
	1～26
	27-37
	38～45
	

	
	设备

安装
	桩位测放
	钢筋笼制作
	混凝土搅拌
	桩基施工
	混凝土搅拌
	桩基施工
	桩基检测
	桩基检测
	

	操作工
	2
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	测量员
	
	3
	
	
	

	起重工
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电焊工
	1
	
	3
	1
	

	电工
	1
	
	1
	

	钢筋工
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	驾驶员
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	维修工
	1
	
	1
	
	
	

	检测人
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	

	普  工
	4
	1
	
	7
	9
	7
	7
	2
	2
	


      施工设备配备表              表3.4.1
	序号
	机械设备

名    称
	型号或

规格
	数量
	额定功率（KW）
	备注

	1
	长螺旋钻孔机
	DZ-90
	1台
	90
	钻孔

	1
	沉管桩机
	ZJ60
	1台
	
	

	2
	振动锤
	DZ120KS
	1台
	120
	

	3
	搅拌机
	JS—350
	1台
	8
	

	4
	电缆
	70m2
	300m
	
	

	5
	电焊机
	BX1—300
	2台
	32
	

	6
	手推车
	
	12辆
	
	

	7
	钢筋切断机
	GQ—40
	1台
	10
	

	8
	调直缠丝机
	CS—15
	1台
	7.5
	

	9
	经纬仪
	J2
	1台
	
	

	11
	水准仪
	TD—2
	1台
	
	

	12
	磅称
	
	1台
	
	

	13
	试块模
	150×150×150
	3组
	
	

	14
	坍落度筒
	100×200×300
	1个
	
	

	15
	测尺
	50m
	2把
	
	


4.施工质量控制

4.1质量保证体系图

质量保证体系见图4.1—1。

4.2 质量控制标准

本次施工所依据的规范及标准有国家标准、行业标准和我公司有关文件：

 (1) 国家标准：

     《混凝土质量控制标准》（GBJ50164—92）

     《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301—88）

     《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202—83）

 (2) 行业标准： 

《建筑桩基技术规范》（JGJ94—94）

 《基桩低应变动力检测规程》（JGJ/T95—95）

《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范》（JGJ4—80）

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18—96）
(3) 公司标准：

 《程序文件》（C版）

  有关作业文件
图4.1—1  质量保证体系

项目                                    项目经理



责任人       分项内容          采购经理    施工经理    质量经理    质量工程师

采购员       材料进场             ●
技术员       材料检验                                      ●             ●
测量员       测量放线                                      ●             ●
机 长        桩基部分施工                      ●          ●             ●
钢筋笼加工组长   钢筋加工、焊接                ●          ●             ●
搅拌站长     混凝土搅拌                        ●          ●             ●
4.3过程质量控制

在施工过程中，严格按照项目建设基本程序和有关规程进行，加强对施工过程质量的控制和管理，对各工序过程产品进行严格的控制和检查，确保不合格产品不流入下一工序。在作业过程中，按照国家标准、行业标准及我公司相关的作业文件和操作规程进行作业。

4.3.1做好图纸会审工作

施工图纸是现场施工的第一依据，开工前，质量经理会同业主、监理及设计单位对施工图进行仔细、详实的会审，明确设计意图，并作好图纸会审纪要。

4.3.2做好施工技术、质量交底工作

开工前，质量经理和质量工程师向全体施工人员进行施工技术和质量交底，明确技术要求和质量要求，并牢固树立“质量第一，预防为主”的观念。对重要部位的施工，填写“技术、质量交底单”交相关责任人。

4.3.3测量放线质量控制

（1）测量工程师对质量经理提供的桩位坐标及控制点坐标进行检查，复核无误后，进行桩位测放并进行标识。

（2）质量经理和技术人员共同对已测放好的桩位进行验收，无误后方可提交给甲方代表（或监理）进行验收，合格后方可开工。

4.3.4进场材料质量控制
（1）采购经理按照公司《工程材料采购控制程序》规定进行工程材料采购。

（2）质量经理根据有关要求，委托有相应资质的试验室对工程材料进行试验及配合比试验，并对工程材料试验报告进行确认，合格的工程材料通知施工经理可以使用，不合格的工程材料通知采购部处置。

    a.水泥：应附有出厂合格证及化验报告，同一批号每100t取样一组进行“安定性、初凝、终凝时间，抗压强度”等项试验；

    b.钢筋：施工所用各种钢筋均应附有“材质证明书”，同一批号、同一规格每60t取样一组进行抗拉、抗弯试验；
    c.碎石：同一批号每500t取样一组进行“颗粒级配、强度坚固性，含泥量、密度”等项试验，含泥量≤2%以内；

    d.砂：同一批号每500t取样一组进行“筛分、物理性质”等试验，含泥量≤5%以内；

    e.水：考虑到现场无洁净水源，打深水井一口使用。 

4.3.5 做好产品的标识

（1）工程材料的标识（水泥、钢筋、碎石、砂）

    a. 工程材料运到现场后，由验收人进行适当的标识，经过检验和试验合格后，由技术人员进行明确标识；

    b. 标识内容包括材料名称、规格型号、检验和试验状态、标识人、标示日期等；

    c. 标识方法可采用设置标识牌，当发现标识内容不清，标识牌损坏、丢失，及时通知标识人重新标识；

（2）过程产品的标识

    a. 点位（桩位、测量控制点）的标识一般采用在测定位置钉入木桩、钢筋棍或水泥桩等方法。施工人员应注意保护点位标志，发现点位标志移动或丢失，及时通知技术人员重新测放；

    b. 各种记录的标识内容应有记录编号、记录日期、记录名称、记录人等，记录人员完成记录后，认真填写有关标识内容并签字，本班工作结束后交质量经理。

（3）最终产品的标识

   a. 桩基施工前，技术人员对基桩进行编号并标识，施工过程中，认真核对施工图和施工记录，对完成的基桩在“桩位平面图”上进行标识，以防止漏桩；

    b. 施工组织设计、竣工报告的封面应按作业文件规定进行标识。

4.3.6 质量问题及质量事故处理措施

（1）质量问题及质量事故的“三不放过”原则

    a. 发生质量问题和质量事故的原因不查清、不处理好不放过；

    b. 造成质量问题和质量事故责任人不查清、不处理好不放过；

    c. 对质量问题及质量事故的处理起不到教育作用不放过；

（2）对责任者根据其造成的损失和影响，由项目经理依据有关规定给予行政及经济处罚。

（3）对出现的不合格品按照我公司的程序文件《不合格品控制程序》的有关规定进行处置。

4.3.7做好检查及验收工作

（1）每个分项工程完成后，各工序首先进行自检，然后由质量经理请示项目经理组织各工序负责人、质量工程师共同进行内部验收，关键部位自检合格后，由质量经理通知业主和监理单位办理验收手续。

（2）对于隐蔽工程的验收，在隐蔽前，按监理及业主有关规定执行。在约定时间内，不得自行隐蔽，隐蔽验收完毕后要填写“隐蔽工程记录”。

（3）施工过程中，质量经理、质量工程师在现场进行经常性的检查，各工序也经常自检，发现问题及时研究解决。

（4）施工完毕后，由项目经理组织有关人员进行自检及竣工验收，质量经理组织施工资料整理，提交甲方和监理后，办理交工验收手续。

4.3.8质量控制点及监测措施

施工质量主要控制点及监测措施详见附表一（质量控制点及监测措施一览表）。

5.工程材料用量计划

   工程材料用量计划如表5—1所示：

                           材料用量计划表                     表5—1
	材料名称
	型号及规格
	单    位
	数    量
	进场时间

	水 泥
	普硅32.5
	t
	420
	10月25日前

	钢 筋
	φ16
	t
	36
	开工前3天

	
	φ6
	t
	7.8
	

	
	φ12
	t
	2.6
	

	石 子
	20～40 mm
	t
	1650
	

	砂 子
	中砂
	t
	890
	


6.竣工资料整理

   桩基施工结束后，技术负责人按照有关规定进行竣工报告的编制，竣工报告包括以下内容：

 Ⅰ.文字部分

1. 前言

2. 地质概况

3. 施工工艺

4. 施工组织

5. 施工质量评定

 Ⅱ.附件及图纸 

1. 开工报告

2. 竣工报告

3. 交工验收证书

4. 测量成果表

5. 图纸会审记录

6. 重要部位技术交底

7. 钢筋笼制作检查表

8. 工程材料质量证明书及试验报告

9. 混凝土配合比通知单

10.坍落度、试块试验记录

11.试块抗压强度报告及统计表
12.施工记录

13.隐蔽工程记录

14.桩位偏差记录

15.分项工程质量评定表

16.基桩大、小应变检测试验报告

17.竣工图

7.安全文明施工措施

为确保工程顺利安全进行，必须坚持“安全第一、预防为主”的原则，职工上岗前要进行安全教育和培训，合格后方可上岗，由安全经理负责安全施工，并应采取如下保证措施：

7.1开展文明施工活动

7.1.1现场材料堆放整齐，按材料的品种、规格、型号分别堆放，并作标识。

7.1.2文明施工，虚心接受甲方及监理的指导，与甲方、监理、设计及周边群众友好相处。

7.1.3随时清理施工现场，保持现场清洁、干净。

7.1.4开展文明竞赛活动，营造文明施工氛围。

7.2开展安全生产活动

7.2.1严格贯彻我公司的安全预防制度。职工上岗前必须进行安全教育，合格后方可上岗。

7.2.2成立以安全经理为组长的安全生产领导小组，各工序负责人负责本工序安全工作，受安全员监督，并长期进行安全管理。

7.2.3施工现场所有设备、设施、安全装置、工具配件以及个人劳保用品必须经常检查，确保完好和使用安全。

7.2.4施工人员进入施工现场必须穿戴劳保用品，禁止非作业人员进入工作区。严格执行各工序操作规程，坚持持证上岗制度，严禁换岗操作，坚持文明生产。

7.2.5机械设备操作人员上岗前，对设备必须进行检查，并经常检查桩机螺丝、销扣，及时修复或更换，定期检查各种吊具、绳索、桩机上的钢丝绳，视破损情况及时更换。

7.2.6进行2米以上高空作业时必须佩戴安全带，挂好保险钩，严禁双层作业。

7.2.7桩机设专人操作，行走扭转时设专人看护拖地电缆，严防因电缆破损造成触电事故。

7.2.8现场的各种电器要采取防潮、防水措施，下班前必须切断电源，逾大风、雷雨天气必须停工。

7.2.9夜间作业，现场应有足够的照明。

7.2.10施工现场电线、电缆应无破损老化现象，并架空或埋设，用电装置必须安装漏电保护装置设标识符。

7.2.11工地易燃材料应单独存放远离施工场地。应设防火消防措施。

7.2.12低压用电时做到36V手持电动工具多加一层保护。

7.2.13现场安全检查人员要佩戴明显标志，对违反安全生产规章制度又不听劝告的人员，安全检查人员有权停止其工作，提请项目经理给予经济处罚。

7.2.14安全目标：伤亡率为0。

施工临时设施平面布置图




质量控制点及监测措施一览表

                                                                                                                  附表一

	项目
	质量项目
	质量要求
	保证措施
	检查方法
	责任者
	标准依据

	材料
检验
	钢筋
	抗拉、抗弯符合要求
	质保书、实验单
	查验质保书、原材试验
	质检者、采购员
	规范、设计

	
	水泥
	矿硅32.5
	质保书、实验单
	查验质保书、原材试验
	质检者、采购员
	设计

	
	碎石
	含泥量≤2%
	试验单
	原材实验
	质检者、采购员
	设计

	
	砂
	含泥量≤5%
	试验单
	原材实验
	质检者、采购员
	设计

	钢筋笼制作
	主筋间距
	±10mm
	实测实量
	现场钢尺抽验
	质检员、钢筋工
	设计

	
	箍筋间距
	±20mm
	实测实量
	现场钢尺抽验
	质检员、钢筋工
	设计

	
	钢筋笼直径
	±10mm
	实测实量
	现场钢尺抽验
	质检员、钢筋工
	设计

	
	钢筋笼长度
	±50mm
	实测实量
	现场钢尺抽验
	质检员、钢筋工
	设计

	混凝土搅拌
	混凝土强度
	桩身C20，桩尖C30
	试验检测
	混凝土试块检验
	质检员、混凝土工
	设计

	
	配合比
	混凝土配合比通知单
	计量
	现场计量
	质检员、混凝土工
	规范、设计

	
	坍落度
	80~100mm
	试验
	现场试验
	质检员、混凝土工
	规范、设计

	
	混凝土试块
	强度达C20（桩身）
	试验检测
	每台班一组
	质检员、混凝土工
	规范、设计

	
	搅拌时间
	大于90秒
	计量
	时间继电器控制
	质检员、工序负责人
	规范

	
	材料用量偏差
	水泥：±2%；粗细骨料：±3%；水：±2%
	计量
	磅秤
	质检员、工序负责人
	规范


                                       质量控制点及监测点一览表              （续附表一）
	项目
	质量项目
	质量要求
	保证措施
	检查方法
	责任者
	标准依据

	桩位偏差
	测放桩位
	≤20mm
	乙方测、监理检
	经纬仪、钢尺
	测量员、质检员
	规范、设计

	
	桩机就位
	≤20mm
	质检员检验
	钢尺
	机长、质检员
	方案规定

	
	成桩偏差
	边桩≤70mm
	实测实量监理复检
	测量仪器
	机长、质检员
	规范

	
	
	中间桩≤150mm
	
	
	
	

	沉管
	垂直度
	≤1%
	桩机平稳、垂直
	实测实量
	机长、质检员
	规范

	
	桩径
	≤-20mm
	灌入量检测
	实测实量
	机长、质检员
	规范

	
	沉管长度
	设计要求
	实测实量
	测绳、钢尺
	机长、质检员
	规范

	钢筋笼
	高度偏差
	±50mm
	按设计要求固定
	钢尺
	机长、质检员
	方案

	
	位置偏差
	±10mm
	按设计要求固定
	钢尺
	机长、质检员
	方案

	灌注混凝土
	灌注时间
	小于混凝土初凝时间
	按规范要求
	实测
	机长、质检员
	规范

	
	混凝土灌注量
	设计灌入量
	实测实量
	每盘计算
	机长、质检员
	规范

	成桩
	质量等级
	优良
	确保合格率100%
	检测
	检测单位
	规范、设计


桩  基  施  工  临  设  布  置  表 

	序号
	用   途
	使用时间

（从桩基开工之日起）
	范            围
	备  注

	1
	砂堆场
	40天
	(1095,1119),.(1095,1139),(1125,1119),(1125,1139)
	

	2
	石料堆场
	40天
	(1095,1158),(1095,1178),(1125,1158),(1125,1178)
	

	3
	搅拌站
	40天
	(1090,1143),(1085,1143),(1090,1153),(1085,1153)
	

	4
	水泥罐
	40天
	(1095,1158),(1090,1158),(1095,1168),(1090,1168)
	

	5
	钢筋笼制作场
	40天
	(1094,1201),(1074,1201),(1094,1241),(1074,1241)
	

	6
	施工便道
	40天
	见布置图
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