

一、编制说明

1.1 编制依据

1.1.1 ××新社区Q地块项目三标段工程招标文件
1.1.2 ××新社区Q地块项目三标段工程投标文件

1.1.3 ××新社区Q地块项目三标段承包施工合同

1.1.4 ××新社区Q地块项目三标段相关图纸及其修改图纸

1.1.5 本工程现阶段工程桩施工质量标准及验收规范
《施工现场安全生产保证体系》（DBJ08－903－2003）

《建筑机械使用安全操作规程》（JGJ33-2001）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）

1.1.6 政府及上级有关部门颁发的有关文件、规范、规程

1.1.7 国家工程建设地方标准强制性条文——房屋建筑部分、上海市工程建设标准强制性条文

1.1.8 公司质量手册2003年B版、职业健康安全与环境手册2003年B 版和程序文件汇编；公司现场标化管理细则

1.1.9 工程《施工组织设计框架》。

1.2 编制范围
浦东××新社区Q地块三标段7#，8#，9#，10#楼的塔式起重机拆除方案。

二、工程概况

2.1 工程性质

2.1.1 工程名称：××新社区Q地块项目三标段工程

2.1.2 建设单位：上海××技术开发区联合发展有限公司

2.1.3 设计单位：上海××建筑设计有限公司

上海××建筑设计院

2.1.4总承包单位：上海市××建筑有限公司

2.2 工程简况

××新社区Q地块三标段工程浦东××行政区锦绣路300号基地内，属于浦东××社区。

整个××新社区Q地块共分为三个标段，自南向北依次为一标段、二标段、三标段，本工程为三标段，北面为市政道路丁香路，西面为紫槐路，南面为紧临本工程的二标段。

本标段工程总占地面积为66296平方米，地块基本呈斜置大括弧形，分别为7#、8#、9#、10#，4幢住宅以及配套的变电所、门卫。

本工程的主要进出场道路为丁香路，工地大门及围墙均利用目前建成的设施，现场大临设施已建设到位并投入使用。本工程施工用电500KVA，施工用水Ф100mm1根，接至施工现场边缘。

2.3 现阶段工程情况

各栋楼结构均已完成2/3，预计将于五月下旬进行塔机拆除。

三、工程目标

3.1 工程质量目标
塔机拆卸一次完成，保证现场施工。

3.2 职业健康安全与环境目标
以人为本，安全、设备事故为零，保护环境，控制噪音。

四、施工部署

4.1 施工道路部署

进场道路利用现阶段施工道路，并在靠近10#房处围墙拆除，宽度为6m（见附图《塔吊拆卸平面布置示意图》）。

4.2 施工机械部署

现场四台塔机均采用55t汽车吊拆卸；10t卡车装运。

4.2.1施工步骤：

1）JL5515

拆卸平衡块3A+1B——拆卸起重臂50米——拆卸平衡块1A——拆卸平衡臂——拆卸塔冒——拆卸JL5515回转驾驶室——拆卸JL5515爬升架套——拆卸5节2.5米加强节——拆卸1节2.5米基础节

2）QT80EA

拆卸平衡块3A+1B+1C——拆卸起重臂50米——拆卸平衡块1A——拆卸平衡臂——拆卸塔冒——拆卸驾驶室——拆卸回转塔身——拆卸回转机构——拆卸爬升架套——拆卸3节2.5米标准节——拆卸3节2.5米加强节

3）70HC

拆卸平衡块3A+2B——拆卸起重臂45米——拆卸平衡块1A——拆卸平衡臂——拆卸塔冒——拆卸回转驾驶室——拆卸4节2.4米标准节——拆卸4.8米基础节

五、相关措施

1、拆卸前的准备：

1）拆卸现场的布局、清理障碍物，保持平整、畅通；

2）现场塔吊停止任何起吊作业；

3）拆卸人员全部到场及工具具备；

4）经纬仪测量好塔吊垂直度；

5）做好塔吊全方位检查；

6）划定拆卸安全警戒区域，派专人看护。

2、起重机的拆装必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行，并应由技术和安全人员在场监护；

3、起重机拆装前，应按照出厂有关规定，编制拆装作业方法、质量要求和安全技术措施，经企业技术负责人审批厚，作为拆装作业结束方案，并向全体作业人员交底；

4、拆装作业前检查项目应符合下列要求：

1）路基和轨道铺设或混凝土基础应符合技术要求；

2）对所拆装起重机的各机构、各部位、结构焊缝、重要部位螺栓、销轴、卷扬机构和钢丝绳、吊钩、吊具以及电气设备、线路等进行检查，使隐患排除于拆装作业之前；

3）对自升塔式起重机顶升液压系统的液压缸和油管、顶升套架结构、导向轮、顶升撑脚（爬爪）等进行检查，及时处理存在的问题；

4）对采用旋转塔身法所用的主副地锚架、起落塔身卷扬钢丝绳以及起升机构制动系统等进行检查，确认无误厚方可使用；

5）对拆装人员所使用的工具、安全带、安全帽等进行检查，不合格者立即更换；

6）检查拆装作业中配备的起重机、运输汽车等辅助机械应状况良好，技术性能应保证拆装作业的需要；

7）拆装现场电源电压、运输道路、作业场地等应具备拆装作业条件；

8）安全监督岗的设置及安全技术措施的贯彻落实已达到要求。

5、起重机的拆装作业应在白天进行。当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业；

6、指挥人员应熟悉拆装作业方案，遵守拆装工艺和操作规程，使用明确的指挥信号进行指挥。所有参与拆装作业的人员，都应听从指挥，如发现指挥信号不清或有错误时，应停止作业，待联系清楚厚再进行；

7、拆装人员在进入工作现场时，应穿戴安全保护用品，高处作业时应系好安全带，熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程，当发现异常情况或疑难问题时，应及时向技术负责人反映，不得自行其是，应防止处理不当而造成事故；

8、在拆装上回转、小车变辐的起重臂时，应根据出厂说明书的拆装要求进行，并应保持起重机的平衡；

9、采用高强度螺栓连接的结构，应使用原厂制造的连接螺栓，自制螺栓应油质量合格的试验证明，否则不得使用。连接螺栓时，采用扭矩扳手或专用扳手，并应按装配技术要求拧紧；

10、在拆装作业过程中，当遇天气剧变、突然停电、机械故障等意外情况，短时间不能继续作业时，必须使已拆装的部位达到稳定状态并固定牢靠，经检查确认无隐患后，方可停止作业；

11、在拆除因损坏或其它原因而不能用正常方法拆卸的起重机时，必须按照技术部门批准的安全拆卸方案进行；

12、对拆装的起重机，拆装工人必须遵照下列原则：

1）了解其中的性能；

2）必须详细了解并严格按照说明书中所规定的安装及拆卸的程序进行作业，严禁对产品说明书中规定的拆装程序做任何改动；

3）熟知起重机拼装或解体各拆装部件相连接处所采用的联接形式和所使用的联接件的尺寸、规定及要求。对于有润滑要求的螺栓，必须按说明书的要求，按规定的时间，用规定的润滑剂润滑；

4）了解每个拆装部件的重量和吊点位置。

13、作业过程中，拆装工人必须对所使用的机械设备和工具的性能及操作规程有全面了解，并严格按规定使用；

14、在安装或拆卸带有起重臂和平衡臂的起重机时，严禁只拆装一个臂就中断作业；

15、拆装起重机的电气国家规定的部门部分，必须按照国家劳动人事部门的规定，由持有国家规定的部门发给的电工操作证的正式电工或由他带领的电气徒工进行，严禁其他人拆装；

16、在拆除因损坏而不能用正常的方法拆卸的起重机或拆除缺少工作平台、栏杆和安全防护装置的起重机时，必须有经技术安全部门批准的确保安全的拆卸方案；

17、在安装和拆卸附着杆时，必须使起重机处于顶升时的平衡状态，且使两臂于与附着方向相垂直的位置；

18、在拆卸附着杆时，必须先降落塔身，使起重机在拆除这道附着杆后形成的自由高度符合产品的有关规定；

19、整个拆卸过程必须按照拆卸程序进行，未经负责人同意，任何人不得更改。

