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项目管理机构配备情况

1、组织机构网络图
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2、主要施工人员表

九、空调安装施工组织方案
1、编制依据

1、甲方发出的文件（包括图纸）

2、招标人所发出的其它相应书面文件

3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

4、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

5、《通风与空调工程质量检验评定标准》GB304-88

6、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-86

7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

8、《低压配电设计规范》GB50055-95

9、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

10、《建筑设计防火规范》（2001版）GBJ16-87

11、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

12、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-98）

13、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）
2、工程概况及特点

      本工程为安徽省六安市××医院中央空调工程，建筑面积约为18000平方米。结构类型：框架结构，地上12层，地下一层，空调系统主机采用3台风冷螺杆热泵机组，含通风和新风系统。 

1、 本工程冷源采用3台风冷螺杆式热泵机组,设计总冷量为2229kw,总热量为2580kw;达到冬季供暖夏季制冷。
2、 空调室内设计温度：
夏季  空调计算干球温度Tw=35.1℃，湿球温度Ts=28.2℃

冬季  空调计算干球温度Tw=-7℃，室外相对湿度71%
3、施工总部署

本着“快速、准确、优质”的宗旨，完成合同内的全部施工任务。做好施工部署，可以减少施工中的混乱，避免返工，缩短施工工期，减少浪费，以实现质量、安全、进度、高效、文明的目标。

◆组织部署

人员组织主要分成两大部分，即施工管理层和施工劳务层。

1） 施工管理层。在公司范围内选派施工经验丰富、服务态度良好、勤奋实干的工程技术人员和管理人员，以确保工程从合同签订——施工准备——施工过程——竣工验收整个过程中在有效的组织、指挥、管理、协调和控制中完成。为履行合同目标奠定基础。

2） 施工劳务层。根据工程量和工期的要求，合理编排劳动力需用量计划，施工人员经过长期的专业技术培训，具有丰富的安装经验，。进场的队伍具有一定的素质，以保证本工程“高速、优质、低耗、安全”的完成。

◆技术部署

明确安装技术要求和验收标准，密切结合本工程实际特点。进场后立即组织施工人员进行图纸校核、设计交底。了解设计意图熟悉施工图纸，对施工图与现场存在的各种问题，在施工以前书面提出，求得解决，并有正常的签证和审批手续。保证施工有序进行。

◆材料、机具部署

    根据设备的到货时间合理安排主要材料及附属材料的到货时间，满足工程进度的要求，对于个别不能满足进度要求的设备和材料必须报请工程有关部门负责人落实解决，以免影响工程进度。预制件事先安排加工，提出安装用主要施工机具计划，并提前检查机具的安全性等。进场后将材料的规格、型号申报监理取得监理的认可。对选用的系统组件、设备、材料等现场进行检验。根据现场情况在场内划分堆场区域，将设备、材料分类堆放。施工机具准备充分，配备施工用水、用电，确保工程正常施工。

4、施工工艺流程及要求

本工程主要工程量是管道支架制作与安装、风管道的制作与安装、空调及辅助设备安装及汽水管道安装工程。由于风管道与汽水管道的制作和安装工作量大及要求工期紧，同时考虑到工程安装及与其它工程衔接，为确保按质按量按工期完成，就其主要施工过程应遵循以下原则：

1、 风管道支架制作与安装；

2、 风管道制作及安装；

3、 风管道分段检验； 

4、 风管道检验及试压；

5、 风管道保温；

6、 汽水管道支架制作与安装；

7、 汽水管道安装；

8、 汽水管道检验、清洗及试压；

9、 汽水管道保温；

10、 管道系统检查；

11、 系统调试；

12、 系统工程验收；

13、 以上各条为施工顺序，另外安装要考虑到先上层后下层的施工方法，施工工艺和规范按《通风与空调工程施工及验收规范》（GBJ50243-2002）的规定和《通风空调工程安装手册》和《管道工程安装手册》的有关加工工艺流程。

14、 施工标准执行《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-88）。

15、 验收须遵守《通风与空调工程施工及验收规范》（GBJ50243-2002）和《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）及《制冷设备安装工程施工及验收规范》（JCL67-89）的规定。
16、 重要施工工艺方法说明：
a) 调节阀、静压箱、防火阀等安装工艺按《通风空调工程安装手册》的规定； 

b) 进风口、回风口、防雨百叶等安装工艺按《通风空调工程安装手册》的规定；

c) 风管的制作工艺和加工设备按《通风空调工程安装手册》的规定；
d) 汽水管道的制作工艺和加工设备按《管道工程安装手册》的有关加工工艺流程。
e) 调节阀等安装工艺按《管道工程安装手册》的规定；

f) 管道安装工艺和加工设备按《管道工程安装手册》的规定；

g) 管路的除锈、防腐、安装、水压实验等按《管道工程安装手册》的规定；

h) 管道绝热（保温、保冷）施工工艺按《管道工程安装手册》的规定；
施工准备计划：
为保证本项工程的顺利进行，落实本工程的各项指标，以保证达到工程要求，使其各项工作衔接好，为此就本工程的各项事由要求如下：

1、 技术准备：审查图纸，结合施工现场 ，以确保和确定各项主要部位的安装尺寸和位置，是否存在与其它工程项目的安装矛盾，及时要求建设部门与设计部门给予解决，了解验收规范和技术规定，此项工作由吴宙、苏维云负责。 

2、 物质准备：根据施工图预算、测算出主要材料的规格、数量与质量要求，设备数据要求型号、种类与生产商供货时间，并了解市场价格，同时从使定购合同的落实，此项工作由崇勇负责。

3、 现就施工主要材料进场时期参考如下：

钢材：角钢、槽钢、元钢         在本工作进行施工前3日进现场

木材：（并落实木托架）          在本工作进行施工前3日进现场

附件设备等                     在本工作进行施工前3日进现场

汽水管道                       在本工作进行施工前3日进现场
风管材料                       在本工作进行施工前3日进现场
调节阀等                       在本工作进行施工前3日进现场
保温材料                       在本工作进行施工前3日进现场
水系统附件                     在本工作进行施工前3日进现场
5、施工主要方法及措施

1. 安装施工程序

施工前            熟悉施工图         


      材料准备         


施工中              支架制作安装         


       风管制作安装     


      风管检验试压     


      风管保温      


      水管制作安装       


     清洗、试压      

      

       除锈防腐      


      绝热保温  


               机组及辅助设备安装       


  配合电气安装） 


   系统调试验收    

    安装风口   

 

   交付使用  
注：以上工序可根据施工需要，合理布置，交叉进行。
2、主要部位施工方法及措施

2.1  管道预留作业：

1 ）管道穿过隔墙时,安装单位应与土建施工单位配合预留墙洞,并提前请土建在洞上方加过梁
       2 ）管道的通孔直径应考虑绝热材料的厚度。

        3 ）管道穿墙板处均预埋内径大于该管径2号的套管,并在管道与套管缝隙处填不燃材料堵塞严密,土建施工时安装单位应配合作好套管预埋
2.2  吊装设备安装：
操作步骤：决定安装位置 → 画线→ 安装吊托支架→  设备吊装
要点：①吊托支架必须足以承受设备的重量；

② 安装前必须检查并核对设备的规格型号；

③ 注意校正主要的设备（主要是管道的布置和走向）；

④ 应留有足够的空间以供综合维修用；

⑤ 吊顶应留有一检修孔；

 2.3  管道安装 ：

操作步骤： 安装前的准备—→支架制安—→管道安装—→管道试压—→防腐保温—→管道冲洗
1 ） 本工程所用的管件管材，阀件进场前需按要求验明材质、核对质保书、规格、型号等，进场前还应作外观检查，合格后方能进场

2 ）管道安装前，清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕的敞口处，一定要临时封闭，以免杂物进入

3 ） 水管的阀门手柄,手轮应设在操作方便且不影响通道的位置上
4 ） 组装好的管线必须检查管道的标高，坐标是否符合设计要求及规范标准。

5 ） 对于关键部位要注意五防：防倒坡，防错接，防松动，防堵塞，防渗漏。

水管坡度和固定

a ) •空调供回水干管水平敷设，冷凝水管安装坡度必须满足i≥0.005；

 b ) 保温管道与支吊架间用经防腐处理的垫木分隔,垫木厚度与保温材料厚度相同；

c ) 管道支架的间距必须符合规范及设计要求；
2.4  风管安装：
操作步骤：看图 —→风管分节—→放样—→展开下料—→咬口制作—→风管成型—→ 吊架安装—→风管吊装—→安装就位找正找平—→检验
1 ）本工程空调风管、排风风管均采用镀锌铁皮风管。

2 ) 安装调节阀、防火阀时应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验经确认合格后方能安装.
3 ）医院全空气空调系统,送风方式为球形风口(配调节阀)对吹及散流器下送, 回风采用部分集中回风

4 ）一般风管法兰垫片采用3~5mm厚橡胶板制作.

5 ）风管支.吊架的形式及尺寸,按国标03K132制作.支.吊架应除锈.并刷防锈漆二道.调和漆二道.风管支.吊架间距:当风管大边<400mm时,应<4m,当风管大边>400mm时,应<3m.风管垂直安装间距不应大于4m,但每根立管的固定件不应少于二个.防火阀及超过10Kg的构件应采用单独支.吊架, 支.吊架均采用膨胀螺栓方式进行固定;
2.5 落地机组安装：

 操作步骤：基础预留 →安装设备 
1) 设备基础：

a)基础周围应设置排水沟，以排除设备周围的积水；

b)主机等设备安装在屋顶上时，必须检查屋顶的强度，计算设备运行重量，并要特别注意保护屋顶的防水层。

    ★ 安装中的注意点：

• 检查基础的强度和水平度，避免产生振动和噪音；

• 设备与基础之间应装减震垫

2）适当的工作空间：

这点特别重要，当设备安装好之后必须留出今后维修保养工作空间，不能过分狭小，以至于影响今后日常的保养、维护或零部件更换。

2.6 风口安装：
 操作步骤：安装设备 → 连接管道 → 风口
重点：

（1） 装配送回风口时必须防止气流短路；

（2） 检测气流，静压保持在设计及许可范围内；

（3） 连接设备进出风口处需设置保温帆布软接头 ；

（4） 有吊顶的部位根据设计图纸及装璜图，来确认风口的具体位置是否有偏差，校对无误后安装软接，短管，最后配合吊顶安装风口；
（5） 没有吊顶的部位，由于风口直接与风管相连，不存在于其他专业的配合，只需根据设计图纸的要求，在相应部位直接安装即可
2.7 气密性试验：

作业顺序：管道安装完工 → 加压 → 检查压力是否下降  → 合格
                                            ↓             ↑

  检查漏点及时修补  

1 ） 本工程系统工作压力为1.0MPA

2 ） 管道安装完毕后先清洗后试压,试验压力为1.6MPA,水压试验先升至试验压力,
10分钟内压力降不大于0.02MPA为合格,管道试压时应切断有关设备

3 ）空调冷凝水管应进行充水实验,不渗不漏为合格
2.8  保温与隔热：
操作步骤：管道的非连接处保温 →  管道压力试验 → 管道连接处的保温
保温厚度： 凝结水管为20MM,冷冻水管保温厚度如下：
	公称直径
	≤DN40
	DN50-DN100
	DN125-DN250
	≥DN300

	厚度
	30㎜
	30㎜
	30㎜
	30㎜


1 ）膨胀管只有屋面 部分保温，露天设置的水管,保温层外加设0.5MM的玻璃钢保护层
2 )  绝热要点：只有在气密试验成功后才能施工；
3 ） 保温工程中采用的难燃材料对其难燃性进行检查,合格后方可使用

4 ） 冷热水保温管道与支吊架间应垫以与保温层厚度相等相等的木垫块,木垫快应浸热沥青作防腐处理

5 ） 管道上的阀门,法兰处的保温层应能单独拆卸,保温层的端部,应做封闭处理

6 ） 冷热水管道穿越墙身和楼板时,保温层不能间断,其穿墙和楼板处的间隙,用不燃材料填充.

临时用电施工组织设计：

1、 检验各项原有敷设的电缆、电气老化程度、更换各项不合格的敷设，统一按国家用电安全标准施设。

2、 各项施设步骤要有条理，首先将配电箱出线系统与各项支路连接好，再将主线路与土建用电线路连接，接着进行调试各回路及各设备，施设中各项用电敷设必须采用国家有关规范、规定，所有敷设线路均采用五线制。

3、 各项临时用电敷设要按国家的用电安全标准和规范办理：

1) 各引线必须做好保护，要有规定的安全距离。

2) 做好工作接地，按标准设专用的保护接零线，严禁保护接零与工作接零混接。

3) 设立二级保护，开关箱要有漏电保护器及完好。

4) 开关箱安装要造好位置，便于操作，必须是“一机、一闸、一漏、一箱”必须是各闸具完好并做好多路配电的标记。

5) 闸具、熔断器参数与设备容量必须匹配，严禁用其它金属丝代替熔断丝。

4、 建立电气安全检查制度，做好各项工作记录。

5、 本项由吴宙、苏维云具体负责执行。

6、 临时用系电统图：

	一层配电箱

	......

	最高层配电箱


                        ——             ——

6、施工项目机构人员配置

为确保本工程的顺利实施，确保工程按期完成，同时必须保证施工质量与施工安全，根据本工程的特点，确定拟建一个高素质的施工技术过硬的队伍。为此，我公司为本工程建立项目经理部。经理部的职能机构和各负责人如下：

1. 经理部（项目负责人）——全权负责工程施工的实敷；负责与建设单位、设计部门的联系。项目经理吴宙。

2. 现场负责人——全权负责施工现场质量安全及成品保护。项目副经理苏维云。

3. 技术组——负责施工方案、质量检查，主持本工程全局技术工作、竣工资料

验收资料保管、与建设单位及设计部门的联系。负责人：张承同、副组长：韩俊。

4. 材料、设备供应组——负责现场设备材料的供应与验收保管、发放。组长： 崇勇。

5. 构件制作组——管道支吊架制作。组长：于海涛。

6. 设备安装调试组——设备的检测、安装系统调试，包括通风管道、水管道检漏和试压。组长：苏维云。

7. 保温组——负责风系统的保温。组长：江中泉。

8. 电工组——负责设备用电管线敷设与临时用电线路敷设与维修。组长：王永。
9. 安全生产检查组——负责施工安全检查。组长：陆鹏祥（附安全管理上岗证书复印件见附件）。  

以上九个职能机构为龙头并与建设单位密切联系，及时协调施工工作。

主要施工机具计划表：
	序号
	施工设备名称
	数量
	备 注

	1
	交流电焊机
	6台
	

	2
	交流电焊机
	2台
	

	3
	直流电焊机
	2辆
	

	4
	电动试压泵
	5套
	

	5
	工程车
	5台
	

	6
	切割机
	5台
	

	7
	温度测量器
	6台
	

	8
	立式钻床
	2套
	

	9
	台式钻床
	1台
	

	10
	剪板机
	2台
	

	11
	套丝机
	6台
	

	12
	折边机
	2台
	

	13
	咬口机
	5台
	

	14
	弓锯床
	2台
	

	15
	手提式砂轮机
	6台
	

	16
	台式砂轮机
	3台
	

	17
	移动用电控制箱
	3台
	

	18
	电动液压升降机
	2台
	

	19
	乙炔发生器
	4套
	

	20
	氧气瓶
	4套
	

	21
	X光探伤机
	1台
	

	22
	相序检测仪
	2套
	

	23
	万用表
	2套
	


7、保证工期、进度施工措施

1． 施工总进度网络计划表和施工总平面图及临时用地表：（见附表）
2． 保证工期措施                      

1) 为了保证施工进度和施工工期，项目经理部将配备精强的施工技术人员和管理人员，及时编制施工组织设计和施工方案，编制施工预算。做好施工前的准备工作，准备材料机具做好大量临设工作，调动劳动力，做好内外施工协调工作，做好施工质量与安全生产管理工作。

2) 为了树立信誉，施工时要在确保安装质量的前提下努力缩短总工期，保证安装工程总计划进度的实现。将采用工程进行网络节点图和工程施工总进度计划来控制施工进度。严格按控制网络计划节点的准时完成，并根据网络计划节点编排计划，同时要以各班组、各施工单位分块包干完成具体的安装任务，做到要有措施有时间要求及质量要求。

3) 施工前全面详细熟悉设计施工图及有关的技术质量要求，在设计单位的技术交底下严格做到按图施工，按技术质量验收规范要求施工，如有改动必须征求甲方要求。

4) 加强与各兄弟单位之间的协调工作，尽量做到交叉作业，见缝插针，既能缩短安装工程的工期，又可缩短其它施工内容工期，从而有利于总工期的缩短，减少因工作事故发生造成对工期的影响。

5) 加强对材料、设备、机具等进行计划的控制，避免因进场时间延误而造成窝工，因此造成施工工期的延长。

6) 对劳动力的安排必须满足工程进度，尤其对熟练工人要做到合理安排，严格遵照工程进度计划进行施工，如其它外部原因影响工期，必须加班加点赶上工程要求。

7) 尽量采取合理先进的工艺施工方法。

8) 配合用户施工进度，保证在用户规定的时间内完成空调施工。
8、安全管理体系及措施

· 安全管理体系：


为

认真贯彻"安全第一、预防为主"的方针，建立健全安全生产管理制度，我公司的安全生产管理工作做到分工明确、责任到人、各尽其责、奖惩分明，切实保证职工人身和国家财产的安全，根据中华人民共和国《建筑法》、建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》，结合我公司实际，先后制定了《各级安全生产管理责任制》、《各项安全管理制度》、《各工种操作规程》等，为各施工项目安全措施达以落实的依据。

本项目安全生产实行全员管理并建立健全安全管理制度，以项目经理为安全生产第一责任人的安全生产管理小组，并确定一名为专职安全干部并建立健全安全生产责任制度。

· 安全技术措施
A. 施工组织设计中安全措施编制规定：

每项工程都要在施工组织中设计编制完整的安全技术措施，施工组织设计中

没有完整的安全技术措施，审核不准签字批准。

B. 全技术交底规定：每项工程开始在技术交底的同时应根据工程特点进行安全交底，技术交底中安全技术交底不清楚的有关人员在没有清楚之前不得签字认可。
C. 施工现场安全技术交底规定：

a) 是施工现场安装的项目部或班组，要与建筑施工单位或甲方搞好工程安全协作，抓好安全防护工作，召开班前安全快会和快会记录，实行安全技术交底以及安全值班和检查记录。

b) 施工现场人员必须服从项目部、班组分配，听从指挥，树立安全第一的思想，严格遵守劳动纪律和施工现场的安全规定以及各种安全技术操作规程，禁止违章操作、违章指挥，玩忽职守冒险蛮干。
c) 进入施工现场进行安装要正确穿戴好劳保用品，不准穿拖鞋、皮鞋及不符合劳保要求的服装上岗，戴好安全帽，在无防护措施从事高空作业时必须系好安全带并固定在能抗体重的物体上。

d) 严禁酒后上岗，操作时要集中思想，不许打闹玩笑。

e) 需要用电时，要问清电压，所用的电动工具必须从漏电保护配电盒插接。所用电线用前要检查有无破损。开机前要先用电笔测试电动工具外壳是否有漏电现象。确保用电安全，否则不准操作。

f) 在登高作业时必须首先检查梯子，如有裂纹现象应禁止使用，然后把梯子摆正放平，在1-2人的监护下进行操作。

g) 高处作业在传递物件或用具时严禁投抛接拿，必须用吊绳吊给。

h) 在抬重物时，事先要清除途中障碍和其它杂物，齐心协力，搞好相互间的配合，当心绊到碰伤和戳伤。

i) 安全员应随时检查，发现不符合安全规定要求的事故隐患应立即停工，待隐患排除后再进行施工作业。
D. 现场安全措施
对所有进入工地的人员必须提高对安全生产的重要意义的认识。工作中认真贯彻执行安全技术规程，人人重视安全工作，防止安全事故的发生，未受过安全技术教育的人不能直接参加安装工作。对本工种安全技术规程不熟悉的人，不能独立作业。每项工程开始，在技术交底的同时应根据工程的特点进行安全交底，重要的工程应制订具体的安全技术措施。

a) 安全施工基本要求：

（1） 进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带并正确使用个人劳保用品。

（2） 三米以上的高空、悬空作业，无安全设施的必须戴好安全带，扣好保险钩。

（3） 高空作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。

（4） 各种电动机械设备必须有有效的安全接地和防雷装置才能开动使用。

（5） 不懂电气和机械的人员严禁使用机电设备。

（6） 吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好，把杆垂直下方不准站人。
b) 施工现场应整齐清洁，各种设备、材料和废料应按指定地点堆放。在施工现场应按指定的道路行走，不能从危险地区通过，不能在起吊物件下通过或停留，要注意与运转着的机械保持一定距离。

c) 开始工作前，应检查周围环境是否符合安全要求，劳保用品是否完好适用。如发现危及安全工作的因素，应立即向技安部门或施工负责人报告。清除不安全因素后才能进行工作。

d) 安排工作时应尽量避免多层同时施工。如必须多层同时施工时应在中层设置安全隔板或安全网，在下面工作的人员必须戴上安全帽。

e) 在金属容器内或黑暗潮湿的场所工作时，所用照明行灯的电压应为12V。环境较干燥时也不能超过25V。

f) 搬运和吊装管子时，应注意不要与裸露的电线接触，以免发生触电事故。

g) 在有毒性、刺激性或腐蚀性的气体、液体或粉尘的场所工作时，除应有良好的通风或适当的除尘设施外，安装人员必须戴上口罩、眼镜或防毒面具等防护用品。
h) 油类及其它易燃易爆物品应放在指定的地点。氧气瓶和乙炔发生器与火源的距离应不小于10米。

i) 在协助电焊工组对管道焊口时应有必要的防护措施，以免弧光刺伤眼睛，脚应站在干燥的木板或其他绝缘板上。

j) 新工人入场前必须进行安全生产教育，在操作中应经常进行安全技术教育和交代安全操作要求。

k) 进入车间和现场操作前，应穿戴好劳保用品并检查操作环境是否整洁，道路是否畅通，安全设施是否配套等。一切符合安全生产要求后再行施工。严禁穿拖鞋进入车间或现场。

l) 施工现场应设置有关安全生产的标语牌。

E. 工具与设备使用中的安全措施

a) 各种工具和设备在使用前应进行检查，如发现有破损，修复后才能使用。电动工具和设备应有可靠的接地，使用前应检查是否有漏电现象。

b) 使用电动工具或设备时应在空载情况下启动。操作人员应戴上绝缘手套。如在金属台上工作，应穿上绝缘胶鞋或在工作台上铺设绝缘垫板。电动工具或设备发生故障时应及时进行修理。

c) 拧紧螺栓应当使用合适的扳手。扳手不能代替鎯头使用。在使用鎯头和操作钻床时不要戴手套。

d) 操作电动弯管机时，应注意手和衣服不要接近旋转的弯管模。在机械停止转动前不能从事调整停机档块的工作。用手工切断管子不能过急过猛，管子将切断时应有人扶住，以免管子坠落伤人。用砂轮切割机切断管子时，被切的管子除用切割机本身的夹具夹持外，还应当有适当的支架支撑。

F. 高空作业中的安全措施

a) 在三米以上的高空工作的人必须经过体格检查和受过一定的训练。工作时必须系上安全带。

b) 为高空作业搭设的脚手架必须牢固可靠，侧面应有栏杆。脚手架上铺设的跳板必须结实，两端必须绑扎在脚手架上。

c) 使用梯子时，竖立的角度不应大于60˚和小于35˚。梯子上部应用绳子系在牢固的物件上，梯子脚应当用麻布或橡皮包扎，或由专人在下面扶住，以防梯子滑倒。

d) 高空作业使用的工具、零件等应放在工具袋内或放在妥善的地点，上下传递物件不许抛丢，应系在绳子上吊下或放下。

e) 吊装管子的绳索必须绑牢。吊装时要服从统一指挥，动作要协同一致。管子吊上支架后必须装上管卡，不许浮放在支架上，以防掉下伤人。

G. 焊接工件中注意事项

a) 配合焊工组对管口的人员应戴上手套和面罩，不许卷起袖子或短袖衣衫工作。无关人员应离开焊接地点两米以外。焊接点周围最好用不透光的遮蔽物遮挡，以免弧光照到更多的人。

b) 氩弧焊的焊接场所应当通风良好。尤其是打磨钍、钨棒的地点必须保持良好的通风。打磨的人应戴口罩、手套等。

H. 试压及清洗注意事项

a) 管道试压前应检查管道与支架的紧固性和管道堵板的牢靠性。确认无问题后才能进行试压。

b) 压力较高的管道试压时应划定危险区并安排人员负责警戒，禁止无关人员进入。升压和降压都应缓慢进行不能过急。试验压力必须按设计或验收规范的规定，不得任意增加。
管道脱肪、清洗用的溶剂和酸、碱溶液，是有毒、易燃和腐蚀性物品，使用时应有必要的防护用品。工作地点应通风良好并有适当的防火措施。

c) 脱脂溶剂不得与浓酸、浓渐接触，二氯乙烷与精馏酒精不能同时使用。脱脂后的废液应当妥善处理。管道吹扫的排气或排气管应接至室外安全地点。用氧气、煤气、天然气吹扫时，排气口必须远离火源。有时，为了安全和避免污染空气，用天然气吹扫时可在排气口将天然气烧掉。

· 本项目安全技术交底是：
a、 是施工现场安装的项目部或班组，要与建筑施工单位或甲方搞好工程安全协作，抓好安全防护工作，召开班前安全快会和快会记录，实行安全技术交底以及安全值班和检查记录。

b、 工现场人员必须服从项目部、班组分配，听从指挥，树立安全第一，预防为主的思想，严格遵守劳动纪律和施工现场的安全规定以及各种安全技术操作规程，禁止违章操作、违章指挥，玩忽职守冒险蛮干。

c、 进入施工现场进行安装要正确穿戴好劳保用品，不准穿拖鞋、皮鞋及不符合劳保要求的服装上岗，戴好安全帽，在无防护措施从事高空作业时必须系好安全带并固定在能抗体重的物体上。

d、 严禁酒后上岗，操作时要集中思想，不许打闹玩笑。

e、 需要用电时，要问清电压，所用的电动工具必须从漏电保护配电盒插接。所用电线用前要检查有无破损。开机前要先用电笔测试电动工具外壳是否有漏电现象。确保用电安全，否则不准操作。

f、 在登高作业时必须首先检查梯子，如有裂纹现象应禁止使用，然后把梯子摆正放平，在1-2人的监护下进行操作。

g、 高处作业在传递物件或用具时严禁投抛接拿，必须用吊绳吊给。

h、 在抬重物时，事先要清除途中障碍和其它杂物，齐心协力，搞好相互间的配合，当心绊到碰伤和戳伤。

i、 安全员应随时检查，发现不符合安全规定要求的事故隐患应立即停工，待隐患排除后再进行施工作业。

j、 操作前要进行岗位安全检查，下班前应清理操作现场，消除不安全因素；

k、 按施工现场规定区域进行材料卸堆和放置机械设备；

l、 建立完善的安全管理体系，要求施工人员必须支持和尊重安全检查人员履行职责，接受对违章作业的劝阻，并立即加以纠正；

m、 施工现场建立、健全防火检查制度和岗位责任制。配备齐全有效的灭火器材，并放置易取处；

n、 在施工现场建立三级安全管理制度。安全责任人：吴维柱（附安全管理上岗证书复印件见“拟在本工程任职的主要人员履历表”）。

9、保证工程质量的措施

施工质量保证体系：












施工质量保证措施：
组织技术人员认真阅看图纸，结合设计内容对各班组组长和成员进行系统化的岗位培训，进一步强化标准规范化质量意识，仔细勘察现场，熟悉工作环境，熟练掌握各种技术参数，拟定科学的施工进程方案，设立质检组对工程有关的材料、设备进行严格检测，严防不合格产品过关，对各施工段的安装工艺、操作规范进行监督，各班组施工段严格按国家施工规范安装，对每个施工环节做好自检、互检。认真准确地填写安装过程的质量记录以及自检、互检报告，对质检组提出的问题及时进行整改。各参战人员必需严格遵守以下规定：
1、 工程备料时坚持企业信誉第一，工程质量第一的观念，不向无生产许可证的厂家订货，对无证生产厂家、无铭牌、无出厂合格证的产品不采购。
2、 材料、设备选型时坚持严格图纸会审，对材料、设备不能满足或超过使用功能的要求，或在强度上不能承担正常的工作负荷时坚决不予采用，加强材料、设备的管理、收发验交和开箱检查制度。
3、 对材料、设备的堆放进行严格管理，建立完善的材料管理制度，加强材料、设备的采购、保管、许配、供应的检查验交的各项管理工作。
4、 进行预检、预制、预处理工作，对材料、设备在安装前后进行全面的必要清除污垢和杂物等。
5、 严格执行图纸会审制度，结合现场实际情况，力求把设计问题在施工前解决。
6、 施工中合理安排技术力量，严格执行国家规范，严把质量关口，细致做好每个施工环节的分析和实施。
7、 积极与建设单位和设计部门搞好配合和联系把他们的构思认真执行到施工中去。
8、 积极与其它工种，其它施工单位搞好配合，合理安排各项工序和设敷的顺序、走向和实敷。

9、 做好对各施工段的安装工艺、操作规范进行监督，各班组施工段严格按国家施工规范安装，对每个施工环节做好自检、互检。

10、 认真准确地填写安装过程的质量记录以及自检、互检报告，对质检组提出的问题及时进行整改。

11、 做好各单项工程开始的同时应根据工程特点进行安全交底及记录，技术交底中不清楚的有关人员在没有清楚之前不得签字认可。
12、 按国家现行规范进行施工并对工程质量负完全责任, 相关规范：

a) <<通风与空调工程施工及验收规范>>,GBJ50243-97;

b) <<采暖通风与空气调节设计规范>>,GBJ19-87;

c) <<制冷设备安装工程施工及验收规范>>,JCL67-89;
d) <<制冷设备安装工程施工及验收规范>>,GB66-84和<<机械设备安装工程施工及验收规范>>,TJ231-78等。

13、 工程实施过程中的组织与管理：
a) 施工队伍必须建制，成立项目经理部。项目经理应服从建设方现场代表统一安排，施工时注意保护其它单位正在施工或已经施工完毕的工程。
b) 对在招标书中未作出明确规定，施工时建设方要求增减的工作量或对外购件生产厂家、施工用材进行合理变更，积极配合。
c) 承诺接受甲方为保证工程进度所需要的无偿加班加点要求。
d) 参加施工人员必须遵守用户的厂规、厂纪，接受甲方工厂管理制度的条款。
e) 根据用户和外方的设备安装工程进度要求，做好施工协调。
f) 施工队伍配齐工种，所有的技术工人持有有效的上岗证或操作证。

10、文明施工措施及环境保护

◆文明施工措施

1、建立和健全文明施工保证体系

· 我方将开展文明施工检查活动，项目经理部将文明施工作为日常工作常抓不懈。

· 增强法制观念，建立良好施工秩序，抓施工队的素质培养，保持施工现场的整洁卫生。

· 依据施工进度，及时调整施工现场，保持施工现场有序整洁。

2、防火安全措施

1 不准私自用电炉、电饭煲、电热杯、煤油炉等，不准私自乱拉乱接电灯。

2 加强消防器材的管理、维修和保养，经常保持完整好用。木工棚边要配备数量适当的灭火器。

3、保持施工场地容貌整洁措施

1 必须按总包单位规定的地点倾倒建筑垃圾。

2 项目经理部定期对施工现场进行环保管理检查，发现问题及时纠正。

3 厂内材料、成品和施工机械要有序放置，要及时疏通排水沟，清除场地积水，防止蚊虫孽生。

4  不得在随地大小便，违者将处以重罚。

4、生活设施卫生保证措施

1 宿舍内保持清洁。

2 生活垃圾必须及时处理或集中加以掩盖，妥善处理，保持场容整洁。

3 施工现场的卫生要分片包干和明确个人岗位负责制。
◆环境保护

· 做好油漆晒漏的预防工作，防止油漆污染

· 防止噪音污染。注意专业施工中的噪音处理，把噪音大的工种安排在白天施工，尽量避免夜晚施工。中午和夜间加班使用机具施工，应注意隔音措施。

· 现场施工工具要经常检查维修，保持正常运转，采用有效措施尽量降低噪声强度在《建筑施工场界限值》规定的噪音值等以内。

· 防止大气污染。施工现场的大气污染主要集中在：清理施工垃圾、道路扬尘。根据实际情况处理好上述问题。

· 防止水污染。现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，存放和使用都要采取措施，防止油料跑、冒、滴、漏，污染水及成品。
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