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一、工程概况

建设单位：泰兴市源丰房地产开发有限公司

施工单位：江苏源丰建设有限公司

设计单位：工程兵工程学院人防设计院

监理单位：泰兴市工程建设监理有限公司

工程名称：泰兴市源丰家园人防工程

结构类型：箱形结构

建筑面积：2842.8㎡

抗震设防烈度：6度

人防抗力等级：甲类核六级

防化等级：丁级

战时用途：物资库

工程防水等级：二级
平时用途：汽车库

工程地点：江平中路68号北侧

  该工程东西长102.1m，南北宽30m，箱形结构，底板标高-4.8m，顶板标高-1.0m。建在源丰家园3#、4#与5#、6#楼之间，建成后平时可停76辆汽车，战时作为物资库，其内设两个防爆单元，采用防水混凝土，抗渗设计标号为S6，内墙为1：2的水泥砂浆粉刷，刷白色防霉乳胶漆；混凝土地面上做环氧面漆；平顶刷白色防霉乳胶漆。内部门窗采用防火门、卷帘门，防水百页窗。
2、 总体目标

质   量：确保泰州市优，争创省优工程。

安   全：确保泰州安全标准化工地，争创省安全标准化工地。

工   期：本工程工期为 65 个日历天。

合同覆约：严格按合同约定要求施工。
三、总体施工部署

1、主要分部项工程施工顺序如下：
（1）地下室结构：
定位放线→大面积机械开挖→（井点降水）→人工挖土→梁侧砖模、底板垫层→防水层、保护层→底板模板→底板钢筋→墙板、柱插筋→墙模→底板混凝土→地下室墙板、柱钢筋→墙板、柱模板→预留洞口设置→墙板、柱混凝土→顶板结构模板→顶板结构钢筋→顶板混凝土→地下室主体结构验收→外墙保温防水→外墙保温验收→回填土→门窗安置→地下室内墙粉刷→内墙及平顶刷乳胶漆→地下室施工→配套零星工程施工→竣工验收
（2）安装工程：

本工程安装分项与土建密切配合，同步进行。具体施工顺序为：基础接地、避雷系统安装及各类套管预埋→混凝土中各类套管、箱盒预埋及给排水立管安装→水电及消防安装主要阶段（与土建装饰同时进行）→电气设备调试、运行及管道冲洗、试压。

（3）室外道路及配套设施的施工顺序：

地下室坡道→回填土→地下管线工程→室外道路、场地基层、面层→室外零星项目→室外工程验收。

四、施工准备工作
1、施工机具选用

机 械 进 场 计 划 表

	序号
	机具名称
	规格型号
	单位
	数量
	功率
	进场日期

	1
	塔吊
	40TM
	台
	1
	32
	根据施工进度要求提前安排相应机械进场

	2
	混凝土搅拌机
	J350
	台
	1
	7.5
	

	3
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	台
	1
	5.5
	

	4
	插入式震捣机
	SG-26X
	台
	6
	2.2*6
	

	5
	平板震动机
	P2-50
	台
	1
	2.2
	

	6
	木工机械
	
	套
	1
	9
	

	7
	蛙式打夯机
	HJ-75
	台
	2
	2*2
	

	8
	钢筋切断机
	QJ-40
	台
	1
	7.5
	

	9
	电焊机
	交流
	台
	2
	21*2
	

	10
	闪光对焊机
	UN-100
	台
	1
	100
	

	11
	氧割设备
	
	套
	1
	
	

	12
	散装水泥罐
	30T
	只
	1
	
	

	13
	双轮手推车
	
	辆
	12
	
	

	14
	磅秤
	
	组
	3
	
	

	15
	镝灯
	
	盏
	2
	
	

	16
	自动套丝机
	
	台
	1
	
	

	17
	砂浆搅拌机
	LZ200
	台
	1
	5.5
	


2、主要材料（含周转材料）进场计划表

	序号
	材料名称
	材料规格
	单位
	数量
	进场时间

	1
	水泥
	综合
	T
	
	按照施工进度分期分批购进

	2
	砂
	中
	T
	
	

	3
	石子
	综合
	T
	
	

	4
	水泥砖
	
	千块
	
	

	5
	钢材
	综合
	T
	460
	

	6
	空心砌块
	
	千块
	
	

	7
	19MM胶合板
	
	M2
	
	

	8
	Φ48钢管排架
	
	T
	
	

	9
	Φ48钢管脚手架
	
	T
	
	

	10
	扣件
	
	万只
	
	

	11
	标准砖
	
	千块
	
	

	12
	石灰膏
	
	M3
	
	

	13
	同质砖
	
	块
	
	

	14
	木材
	
	M3
	80
	


3、施工用水用电

（1）电源

电源由甲方从箱变接到施工现场总配电房，本工程主要用电施工机具  及其功率详见前表。

（2）水源

水源从甲方提供的地点接到施工现场。
4、场地道路及施工场地

该工程所在地为软土地基，因此需铺设场内临时道路。拟建施工道路面   340㎡，拟建施工场地 180㎡。道路采用碎砖和道渣压实，材料堆放场地硬化。

临时设施
临时设施的布置见施工现场总平面图。

5、 劳动力准备
为保证按期按质完成本工程，项目部建立强有力的领导班子，职责分明，严格把好各质量关，整个施工阶段组成木工、瓦工、钢筋工、水电工、架子工、油漆工、安装七个作业班组，各组设组长1个，施工阶段的劳务组织见下表：
劳 动 力 进 场 计 划 表
	序号
	名   称
	单位
	数量
	进场日期

	1
	木工
	人
	30
	按照施工进度提前

安排各工种人员进场

	2
	钢筋工
	人
	25
	

	3
	普通工
	人
	10
	

	4
	瓦（混凝土）工
	人
	40
	

	5
	油漆工
	人
	20
	

	6
	架子工
	人
	14
	

	7
	抹灰工
	人
	30
	

	8
	机修工
	人
	2
	

	9
	机操工
	人
	8
	

	10
	安装工
	人
	8
	

	11
	电工
	人
	3
	

	12
	防水工
	人
	8
	

	13
	电焊工
	人
	2
	


6、项目部组织管理网络图（附后）

五、施工中重点、难点的各项保证措施
地下室混凝土构件自防水性能提高和裂缝控制

本工程地下室工程，底板厚度有400㎜，外墙板为300㎜厚，均采用S6抗渗混凝土浇筑。整个地下室设计有2条后浇带和车道口两条橡胶止水带变形缝。如此规模的地下室确保其不渗漏是一个技术难点，因此应把构件自防水性能作为重点进行控制。

（一）构件自防水控制技术难点和控制要点
1、超前止水后浇带的施工质量；

2、重视混凝土施工缝的处理；

3、提高混凝土密实性，避免施工冷缝；

4、杜绝混凝土裂缝产生；

5、采取技术和管理搭缝，预防节点渗漏。

（2） 解决方案

1． 后浇带质量控制要点

超前止水后浇带最近推出的一项后浇带新技术，其防水性能的可靠得到了较大提高。但在施工中要重点控制以下要素：
（1）应选用优质橡胶止水带，宽度不应小于300㎜，厚度不小于12㎜。底板和墙板部位尽量少设接头，止水带接头应使用专胶水水严格按产品说明连接，最好由专业人员连接。

（2）橡胶止水带应设置在变形缝中，即空心管应正对变形缝，缝宽保持在40~60㎜范围内。

（3）固定止水带的蝶形钢筋安装绑扎正确牢固，防止施工过程中变形。

（4）止水带翼缘下部混凝土易振捣密实，由此而产生渗漏。因此浇筑混凝土时应分层浇捣，在止水带下面混凝土振捣密实后浇筑上部混凝土，变形缝两边应同时入料振捣，防止止水带位移。浇筑混凝土时应由专人全程进行技术指导和监督。

（5）后浇带的二次封堵应严格按设计指定的时间施工，同时应检查沉降观察资料。如浇筑前的观测资料显示存在较大的沉降差应暂缓浇筑。

（6）后浇带二次封堵前后清理干净，采用微膨胀混凝土振捣密实，覆盖养护14天以上。

2． 施工缝处理控制要点

（1） 底板和夹层结平向上600㎜部位的墙板施工缝设300×3钢板止水带。钢板止水带应居墙厚中部，两边振捣密实。

（2） 顶板梁底部混凝土留设的外墙板施工缝应留设止水槽。

（3） 施工缝接浇混凝土前，必须保持清洁，堎松散石子、浮浆和垃圾。接缝应浇水坐浆后接浇，入料后依次振捣密实。

3． 混凝土密实性和冷缝控制要点

（1） 混凝土浇筑应预先确定浇筑顺序，底板应依次浇筑，逐点振捣。墙板应分层浇筑，逐点振捣，混凝土初浇凝前须专人回振。振捣人员应具有丰富的振捣经验。

（2） 底板基坑内浇筑混凝土时不能有积水。

（3） 控制好混凝土的和易性和坍落度。

（4） 浇筑混凝土前模板应预先湿润。

（5） 大方量混凝土浇筑前应与混凝土供应商沟通，准备充足的材料和机械。

（6） 合理安排好施工人员，防止因人力不足造成中途停止浇筑产生冷缝。

（7） 除方案中确定的后浇带和墙板施工缝外，其他部位一律不能存在施工冷缝。

（8） 气温高于25℃时应在混凝土中掺加缓凝剂，保正足够的浇筑成型时间。

4． 混凝土微裂缝控制措施

（1） 钢筋保护层厚度必须严格控制，墙板筋采用专用塑料卡垫。底板筋撑铁或支架高度必须严格控制。

（2） 使用商品，确保混凝土配合比合理，掺用减水剂和粉煤灰降低水灰比，提高和易性，并在商品混凝土中掺加”早强挤”外加纤维，来提高混凝土抗裂缝性能。
（3） 采用普通硅酸盐水泥或矿渣水泥降低水化热。

（4） 严格控制砂、石含泥量不大于2%。

（5） 墙板模板在混凝土浇筑后三天后拆除，以降低内温差和表面水份散失。

（6） 底板尤其是大体积混凝土底板，浇筑后应覆盖保温，减少温差裂缝。

5． 预防节点渗漏措施

（1） 墙板拉结筋和钢筋马櫈均设止水片。

（2） 穿过外墙的套管均设止水片。

（3） 预留的车道接口橡胶止水带采取保护措施防止意外受损。

（4） 变形缝用泡沫塑料留置，确保其变形性能。
六、主要分部分项工程的施工方法：

（一）、土方开挖

基础土方开挖采用两台反铲挖土机倒运和人工配合挖土。按照开挖线进行挖土，挖土坡度根据土质情况进行控制。机械挖土，土方全部用汽车倒运至6#、8#楼处回填原鱼塘。技术人员现场控制标高，随时抄平，配合机械施工，控制挖土深度。基础开挖接近坑底设计标高时留200㎜厚土作人工清底，以防超挖。严格控制基础施工周期，在基坑四周的斜坡上用水泥钢丝网护坡，防止坡体下塌，延误基础施工。
（二）、地下室垫层施工：
1. 挖土标高控制与基坑修整：土方施工单位在机械开挖后，预留200mm余土，施工垫层前采用人工修底，用水准仪将底板标高引测至坑底，用小木桩按坑底标高每隔1m左右距离用红漆进行标识，以控制基底挖土标高，超挖部分用C15素混凝土填至设计标高，并由现场监理、设计、勘察共同分段验收土质，符合要求后方可分段进行基底垫层施工。

2. 基础及基础梁：土方机械挖出基坑，人工清理坑底和地梁垂直边坡，地下室底板基础垫层以开挖区域分块连续施工，即边开挖边人工清土边，进行垫层浇筑以加快施工进度和防止积水浸泡。

3. 垫层边沿基坑四周设排水沟、集水井，及时抽去雨积水等地表水。混凝土垫层采用C15商品细石混凝土，混凝土试块按施工质量验收规范留置。
4. 混凝土垫层质量控制：混凝土垫层施工应严格按标高控制表面平整度，方法是根据标高木桩拉通线，并在中间每隔2m设混凝土灰饼，用2m直尺刮平、铁板抹压来确保混凝土垫层标高和表面平整度。

5、混凝土垫层混凝土采用振动器和滚筒振压密实。

（三）基坑排水

在基底基坑四周地下室底板范围外设置300×300砖砌排水沟，用于收集基底表面积水，沿排水沟每隔30m设置50×50×80（长×宽×深）砖砌集水井，用专用抽水机将基坑积水抽至地面排水系统，确保地下室施工期间基坑保持干燥，无表面积水。基础承台、地梁等部位，在地梁一侧设置盲沟、内填碎石过水，断部设置集水井抽水，超深基础采用集水坑排水。

（四）基坑支护、降水

一、该工程现场实际情况为：

	工程名称
	人防工程
	3#楼
	4#楼
	5#楼
	6#楼

	设计基础埋深
	-5.5
	-2.1
	-2.1
	-4.9
	-6.1


	人防工程与邻近建筑物
	3#楼
	4#楼
	5#楼
	6#楼

	基础之间净距
	2.85
	3.85
	2.65
	4.16


从上述现场数据可以看出，相邻建筑物之间基础之间净距最小值2.65m。基础埋深高低差4米,为防止人防工程基础开挖造成邻近的3#、4#楼土层受到影响。故从经济和安全角度，决定采用砌370㎜厚直立挡土墙进行挡土。为了减少土的侧压力，将邻近3#、4#楼及人防工程的土层先开挖1米左右的土层，后3#、4#楼混凝土承台底标高以上约150㎜左右，以后逐段开挖挡土墙位置砌筑挡土墙，在挡土墙外侧设置一级井点降水管，后开挖人防工程基础土方，至一级井点降水位置，在挖土墙内侧插二级井点降水后，再开挖到设计基础埋设位置。
   该挡土墙用M5水泥砂浆，水泥标准砖砌筑，墙身厚370㎜，墙身高度为  米，按每4米设一个附墙砖垛，墙身基础设490㎜砖基础2皮，为提高防水效果最好，在内侧用1：3砂浆掺5%避水剂粉刷,在墙身顶部外侧做500散水,砌300*300的明沟。
   总体基坑降水拟采用封闭式，二级井点降水方案进行，在降水过程中充分考虑到临近建筑物基础已打好预制管桩的具体情况，尽可能使这些基础的土方不受到影响，该降水的停止应考虑到地下室的抗浮问题，不能过早拔除，应待地下室顶板的覆盖土层完成后方可进行当基坑深度至粉砂土以及进入承压地下水位时采取局部轻型井点降水法降低地下水位，确保地下水位稳定在基础底板以下500mm。具体方案由专业施工单位另行设计编制（附后）。
（五）模板工程

本工程地下室筏板基础梁外模使用砖模加粉刷，坑井、底板等设施侧模使用多层夹板木模。墙板侧模、主体模板均采用“双面覆膜”“镜面”木胶合板模板；模板的加固、支撑均采用钢管扣件支撑体系；对于大截面的柱，采用钢管扣件柱箍，加塑料套管Φ12对拉螺栓拉结，以保证模板稳定。施工前，由专职人员对模板加固、支撑体系进行结构强度、刚度和稳定性分析、计算，编制详细施工方案。

1. 模板及支撑选择：本工程基础梁垂直面采用半砖厚砖模、粉水泥砂浆，基础承台斜面采用土胎模、表面浇筑混凝土垫层。地下室底板侧模、墙板、柱、梁、板等均采用双面覆膜、四周封边的“镜面“胶合板模板作为面板，模板采用Φ48钢管及扣件支撑体系，支撑系统在施工前编制详细的施工方案，进行详细设计，计算其强度、刚度及稳定性。

本工程地下室每一施工段分两次支模、两次浇捣，第一次为底板及外墙吊模，第二次为墙板和顶板。

2. 施工准备：

(1) 轴线标高：要求在支模前，利用经纬仪将各类地下结构的轴线投测到基础垫层上，经监理、设计复核后，用墨斗弹出整板基础的轴线和立模边线，轴线处要用红漆描出标识三角，以便检查、验收。标高要在每只基坑边缘处设一控制点，方便引测和检查验收。

(2) 模板翻样：本项目的木工作业组负责人，要根据结构截面尺寸，分别进行模板翻样，每块模板上均需进行编号，立模时对号入座，提高操作工效，减少操作失误，模板翻样时，要考虑每块模板面积和重量。

(3) 模板制作：集水坑、柱、模板制作，侧模采用15mm厚胶合板，侧模横向水平背楞用50×100mm方木，间距小于200mm，与15mm胶合板制作钉牢，后弹线用木工刨刨边修直，地下室壁模按选用的胶合板的尺寸，整块制作，模板背楞按梁侧模要求。模板制作好后，随即用专用脱模剂涂刷两遍堆放。

3. 地下室底板施工：

(1) 施工顺序：基础承台、基础梁、池、井等土方清理→模板设计制作→垫层→放线→底板模板安装→底板、墙板钢筋绑扎→钢筋检查、验收→墙板吊模安装→模板检查、验收。

(2) 施工要点：

a. 安装前复查基础垫层标高轴线及模板安装边线;

b. 架空支模处需采用模板支架，并用电焊固定底板钢筋支架上（详见支架图），要求各模板支架标高符合设计尺寸要求;

c. 边模支模时要先立四角处模板，并用水平测量标高在同一水平线上，保证角模垂直，后拼装各侧模;

d. 地下室底板处模板外墙板吊空高度为500mm，施工缝采用钢板止水带;

e. 地下室底板处吊空模不拆除，以便与墙板上部模板连接，待上部墙板施工完后一并拆除。

f. 钢筋绑扎和模板支架等均不得穿透混凝土设置，避免产生渗水通路。

4. 地下室墙板施工：

(1) 模板安装顺序：墙板配板设计制作编号→弹出墙板安装控制线→复核控制线→墙筋施工及验收→搭设内外模板支架（安装预留管线、预留洞口）→安内外模板→放置对拉螺栓→调整模板垂直、平整→内外支架固定→与池顶板结平支撑联接→班组自检→工序验收。

(2) 墙板施工要点：

a. 在底板上用经纬仪投点并在钢筋上弹出墙板外侧安模检查线，四只角部要用水平仪找平，定出安模标高控制点，复核墙轴线；

b. 墙板支架的固定要以内墙支架固定外墙模板；

c. 墙板阴角部安模时要考虑拆模方便;

d. 为控制墙板厚度，墙板中需用带撑头螺纹的对拉螺栓，对拉螺栓的规格、尺寸、数量、间距应根据模板设计确定;

e. 墙模板的调整要先从角部开始，调整其垂直度和标高，而后拉通线调整墙模板。

（六）钢筋工程

本工程钢筋由现场专职翻样工程师翻样。基础、柱、墙、梁中钢筋接头优先采用电渣压力焊和闪光对焊连接。

本工程设计钢筋采用HPB235φ钢、HRB400 钢，施工制作前对所有进场钢筋均按规定要抽检试验，合格后方可使用。施工中，严格按图纸要求进行翻样、配料，钢筋连接接头优先采用焊接，直径大于Φ20的粗直钢筋采用闪光对焊。柱钢筋采用现场电渣压力焊连接按要求对焊接件进行实验检察，施工时随时对现场试件进行抽检，检测合格后方可施工。

钢筋制作和安装前必须进行详细的技术交底。

钢筋加工、绑扎严格按设计图纸的要求、施工规范和翻样图施工，确保规格、长度、截面尺寸、数量、间距、搭接长度、锚固长度、接头位置等符合设计及规范要求。

钢筋在现场集中配制，单根就位绑扎成形，构造柱筋接头采用绑扎搭接，框架柱筋接头采用电渣压力焊接。并保证接头位置错开符合规范要求，绑扎柱箍筋时对加密区不得疏漏。

（七）混凝土工程

基础（底板、墙板、顶板）、主体工程均采用泵送商品混凝土。混凝土采用固定泵泵送，用布料杆布料浇筑，机械振捣。考虑到该人防工程与邻近拟建建筑物较近，场内车输送不便，可以考虑从东边的江平路，北面的硬化路，西边的场内道路三面送料。混凝土养护措施：垂直构件喷洒三度养护液、水平构件覆盖一层薄膜、一层纤维毯并浇水保湿养护。为确保混凝土工程创优质，我们将致力于改进混凝土工程的施工工艺，使混凝土结构达到“清水混凝土”的质量标准。

（1）泵送混凝土坍落度较大，流淌距离较长，因此混凝土流淌但哪里要振到哪里振捣要密实，不得漏振，现场每个布料口配备四台以上振动棒，在混凝土流淌的端部、中部、尾部进行振捣。

（2）上层与下层混凝土之间搭接时间要控制在混凝土初凝前，振动棒应插入下层混凝土内50-100㎜，避免人为施工冷缝。振动棒插点间距控制在振动棒作业半径的1.5倍以内，采取“快插慢拔”的振捣方法。

（3）混凝土泌水较大，施工中要及时排除尤其是浇筑到底板端部时混凝土要反向浇筑形成一个凹面，排除泌水。

（4）做好底板混凝土浇筑的技术交底，加强交接班检查工作和自检互检、专职检。

（5）派专人看模、看钢筋，发现异常及时纠正，尤其是后浇带处模板要严格检查，防止漏浆和偏位。

（6）混凝土浇筑中要保持预留柱、墙钢筋表面清洁，振捣时不能振动钢筋，以免影响已浇筑好的混凝土。

（7）浇筑外墙与底板止水施工缝混凝土时，要待底板混凝土浇筑后间隔一段时间，初步沉实后再浇注施工缝混凝土，并对该处底板的上部混凝土进行复振。

（8）混凝土成型时，表面水泥浆较厚，先用2m长括尺括平，用平板振动器纵横振两遍，用木壳打磨压实，混凝土收水前再抹压一次，减少混凝土表面收水裂缝，

（9）编制混凝土试块制作表，专人负责制作混凝土是试块，试块上必须编号、注明名称、部位、强度等级、状态等级、制作日期等便于检查，并及时试验。

（10）混凝土浇筑完后要按要求派专人进行保养。

（八）地下室底板后浇带处模板：

本工程后浇带处模板采用两道钢丝网的支撑方案，即采用钢筋网与钢筋焊接成片，外封两道钢丝网，要求小眼网在大眼网内侧，以防混凝土浆外漏，两侧钢网模可用竖钢管支撑、加固。

一. 地下室底板后浇带处模板：

本工程后浇带处模板采用两道钢丝网的支撑方案，即采用钢筋网与钢筋焊接成片，外封两道钢丝网，要求小眼网在大眼网内侧，以防混凝土浆外漏，两侧钢网模可用竖钢管支撑、加固。

二．后浇带处钢筋处理：

按设计及施工规范要求，在后浇带处钢筋按原设计贯通，并设加强钢筋。

三．后浇带混凝土浇捣：

待主体结构施工结束，且建筑物沉降及其他变形基本稳定，并按设计要求，对后浇带处进行清理，在底板中间（厚度方向），二边各设一条缓凝型遇水膨胀止水条，混凝土用高于原混凝土强度等级一级的混凝土掺6～8%Jm-Ⅲ外加剂浇筑振实。按设计要求采用补偿进行浇筑，接缝处设置滞水企口。

四．后浇带防护及端部处理：

为了防止混凝土浇捣完毕后，杂物流入后浇带，应在后浇带上部用旧木板覆盖保护，地下室外部挑板及墙板处，采用砖砌井保护，并抽水保证后浇带内钢筋不被水浸泡。
（九）水电部分（详见安装工程施工组织设计）
1、施工工艺流程
（1）电气安装工程工艺流程
动力、照明管线及接地等的预埋、预留→防雷接地的阶段性验收→线槽安装→动力配电箱、控制箱、照明配电箱安装→电线敷设、管内穿线→照明、插座、设备接地等安装→动力设备调试→变配电工程调试→、验收、开通→防雷、接地验收→调试、验收、开通竣工验收→交工。
（2）给排水安装工程工艺流程

安装准备→预埋件、防护套管安装→管道预制加工→防腐处理→卡架安装→管道安装→设备安装→水压、闭水试验→系统冲洗→通水试验→调试→竣工验收。
七、质量保证措施

（一）土建工程

1、质量目标
按《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关规范规定一次验收合格，确保该工程被评为泰州市优质工程，并争创江苏省“扬子杯”优质工程。
2、项目组织机构：

2.1建立项目组织机构，健全各类项目管理机构。

2.2配备、优化组织管理人员，明确各自的职责和权限。

2.3项目组织机构详见投标文件。

3、施工准备：

3.1编制本工程的施工组织设计以及详细的专题施工方案，并认真进行审批。

3.2做好合同的交底工作，使各类管理人员及职工掌握合同主要内容，明确各自职责，确保合同得到准确执行。

3.3组织有关人员学习和自审设计图纸，了解土建、安装以及各工种间的联系，参加建设单位组织的图纸会审，解决图纸疑问以及施工方案的确定。

3.4配备数量足够、工种齐全、技术素质高的操作工人，按施工进度计划要求，及时组织进场。

 3.5组织数量足够、性能领先、状态良好的施工机械设备以及工程所需周转材料的及时进场，并就位、试运转。

 3.6编制材料需用量计划，按施工进度要求及时组织材料的采购、进场。

 3.7按施工总平面布置图的要求，做好各类生产设施、办公设施、生活设施的搭设以及施工道路、现场排水系统、施工用水线路、施工用电线路、卫生设施、防火设施、安全设施、文明施工设施的施工和布置，为工程施工的顺利进行打下良好的基础。
4、材料质量：

 根据本工程招标文件要求，现场材料分为甲供材料和自采购材料两大部分，因此在材料质量管理方面作如下要求：

 4.1材料自采购的质量控制

(1) 根据项目施工进度计划编制材料要货计划表，并应注明材料的名称、规格、数量、送货日期、送货方式、供应单位、检验标准和验证方式、加工定制材料的规范、图样、检验规程等。

(2) 进行产地取样、抽验等，确保材料的质量。

 (3) 当建设单位要求对供应材料进行抽验时，采购部门必须提供必要的条件进行配合。

    (4) 对于非使用于构成工程实体的部位所需的材料主要指砂、石、砖尚无检验结果而要作“紧急放行”处理的，必须由项目施工负责人报告项目经理经监理同意后方可使用，物管员对材料的使用部位作好记录。
 4.2甲供材料的控制

(1)在接收建设单位提供的原材料前，做好储存和维护条件的准备，项目部落实必要的搬运、贮存和防护措施，接收后对产品以适当的方式进行标识，以维护产品的原有质量特性，并按合同约定对产品进行必要的验证，保持验证记录，对合格的产品予以接收，包括与产品相应的有效质量保证书、产品合格证和有关的技术文件与资料，办理交接手续，做好交接记录。  

(2) 在验证、贮存、防护和施工过程中发现不合格品时，及时进行评审与处置，并向建设单位报告。

4.3检验和试验控制

(1)采购人员按采购文件组织材料进场，由收料人员收集、验证进场物料的产品质量保证书、产品合格证、材料试验报告，并按规定移交质量资料。

(2)无论是甲供还是自采购材料，采购部门都应按规定对所有需要进行复验的材料，指派专人按规定的方法取样送验。

(3)按规定方法对送验的材料进行检验和试验，并由试验室开具检验和试验报告，确保合格的材料投入施工。

(4)主体结构等重要构件中所用原材料的厂家、规格以及进场日期等都应有记录，以便发现问题时能准确查找原因，另外特殊材料也应如此。
4.4产品标识和可追溯性控制

(1)按采购文件、产品质保书、合格证清点复核进场材料，按品名、规格、数量、厂名与供应单位、交货地点、交货日期作好记录，填写《送料入库单》，入库定位采用标签挂牌，并辅以记录的方式进行标识或维护原有标识。

(2)在施工过程中施工员做好已完分项分部工程转序的《施工日记》，对投入施工后不改变其原始形态的产品，继续维护其原有标识，并注意防护。

    (3)对工程施工中所用的水泥、钢筋、焊条、连接套管、砖骨料、外加剂、防水材料、新材料、新产品等必须保持产品在施工流程中与原始凭证、质量记录相一致，每个或多批产品有唯一标识，以保证其所追溯性。

(4)严格按设计图纸施工，施工中遇到图纸修改或图纸疑问及时与设计单位联系，征得同意后办妥修改手续作为施工依据和工程验收的原始凭证。

(5)所有操作人员必须听从技术人员、质检员等管理人员的指导和督促、检查。

 (6)严格按施工组织设计、专题施工方案组织施工，执行各分项工程的施工程序、操作方法和有关规范、规程。

(7)做好施工技术交底和技术复核工作，并在实施过程中加强跟踪检查。

(8)加强“自检、互检、专职检”，制定质量奖罚制度。

 (9)对采用新技术、新工艺编制详细的操作规定和技术措施，做好样板或试验操作，在确认施工质量能确保的前提下方可全面施工。

 (10)针对本工程的特点， 分析本工程施工中质量薄弱环节，采取针对性的通病防治。

A．质量薄弱环节的预防措施

	序号
	分项

工程

名称
	质量

薄弱

环节
	易出现的质量问题
	预 防 措 施

	1
	测量
	轴线、标高垂直度
	出现

偏差
	按图施工，做好技术复核工作

	2
	模板工程
	框架节点区模板接缝
	缝隙过大或过小
	1、 采取在柱模开梁口的办法，保证节点模板刚度

2、 按操作规程施工，防止胀模变形

3、 梁、板底模与柱模之间留—定的空隙，避免缝隙过大，造成漏浆或缝隙过小，由于木模吸水膨胀而造成拆模困难，

	
	
	梁模刚度
	造成梁下挠
	1、 严格按施工方案设置排架系统

2、 按规定进行起拱

	3
	混凝土工程
	施工缝
	接缝不良、存在夹渣层
	1、 做好施工层的凿毛、清理工作

2、 浇筑时先铺设水泥砂浆接浆

	
	
	蜂窝麻面
	蜂窝麻面较多
	1、 模板应清理干净，接缝严密，洒水湿润

2、 认真振捣，严禁漏振。

	4
	新技术、新工艺
	电渣压力焊
	轴线偏移
	1、 钢筋的焊接端力求挺直

2、 正确安装夹具和钢筋

3、 及时修理或更换已变形的电极钳口

4、 焊接操作过程避免晃动

	
	
	单面焊接
	接头弯折
	1、 钢筋的焊接端部力直

2、 正确安装钢筋，并在焊接时始终扶持端正

3、 焊毕，适当延长扶持上钢筋的时间

4、 及时修理或更换已变形的电极或夹具

	5
	给排水工程
	排水管排水
	排水不畅或堵
	1、 安装前应清除管道、管件内杂物

2、 施工中应及时封严甩口、管口

3、 排水横管必须按设计坡度施工

4、 主管检查口，横管清扫口和地漏的位置。数量、标高设置应符合设计规范要求及时做好灌水．通水和通球试验



	6
	电气安装工程
	电线管预埋
	排水不畅或堵塞
	1、 加工时弯曲半径应符合要求

2、 按要求进行跨接施工，长度应达到40mm以上，并大于6d。

	7
	材料
	材料试验
	末及时进行试验
	1、 材料进场后应及时进行试验。

2、 未经检验合格的材料不得用于工程中

	8
	预埋铁件
	预埋铁件
	遗漏或偏位
	1、 严格按图施工

2、 加强技术复核工作。


B．质量薄弱环节的管理措施

B.1施工前编制详细的专题施工方案。

B.2进行详细的技术交底。

B.3进行样板或试验操作，在确认能满足质量要求的情况下，方可大面积施工。

    B.4大面积施工前，应组织对操作人员、施工工艺以及所采用的设备或工具进行检查，确保施工工艺恰当，操作人员接受交底，并掌握操作要点，  所采用的设备或工具处于良好的状态或满足施工质量要求。

    B.5班组加强自检、互检、专职质检员跟踪检查。

    B.6开展“三工序”活动，即：检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序，确保每一道工序的质量。

B.7加强隐蔽工程验收、技术复核工作，做好分部（子分部）分项（子分项）及检验批工程的质量评定。

B.8组织QC小组活动，分析原因，采取对策、落实整改、跟踪检查，不断总结，努力提高工程质量。

(11)对工程施工中出现的不合格质量进行认真分析、查找原因、定整改措施，并认真整改、严格验证，消除不合格。

(12)做好每一道工序、检验批、分项（子分项）工程、分部（子分部）工程的质量验收，确保本道工序，验收合格后方可进行下一道工序。工程质量的验收：

A．加强班组自检、互检、交接检，强化专职检，确保每一道工序合格。

B．施工过程中，做好“三工序”的质量控制活动，即：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序。

C．分部工程完工后，及时配合质监站的检验、评定工作。

 D．工程竣工交付时，做好“三阶段”验收工作：

D.1项目部及公司有关部门组织竣工交付的内部初验工作。

D.2由建设单位、监理单位参加的竣工交付外部初验工作。

D.3由质监站进行的竣工交付验收工作。

E．按分部分项工程质量评定标准，及时做好工程的质量评定。

F．本工程的隐蔽工程验收计划：

	序号
	验收项目
	检查人
	验收人
	最终验收

	1
	混凝土结构、构件等        
	班组长．质检员
	技术负责人        
	监理单位

	2
	钢筋工程            
	班组长        
	质量员、技术负责人
	监理单位

	3
	防水工程              
	班组长，质检员
	技术负责人        
	监理单位

	4
	安装工程中暗管道      
	班组长        
	质检员            
	监理单位

	5
	安装工程中暗配电气线路  
	班组长        
	质检员            
	监理单位

	6
	砌体拉结筋，构造柱钢筋
	班组长        
	质检员            
	监理单位

	7
	预埋铁件  
	班组长        
	质检员            
	监理单位


	序号
	复  核  项  目
	复  核  人
	最终复核

	1
	混凝土结构(构件)标高     
	测量员，技术负责人
	监理单位

	2
	轴线定位  
	测量员，技术负责人
	监理单位

	3
	结构(或构体)模板几何尺寸
	班组长，技术负责人
	监理单位

	4
	预埋件，预留洞
	班组长，技术负责人
	监理单位

	5
	管道，设备，电气配件等安装尺寸，标高
	测量员，技术负责人
	监理单位

	6
	沉降观测  
	测量员，技术负责人
	监理单位

	7
	技术资料
	技术负责人
	监理单位


G．本工程的技术复核计划

H．本工程的混凝土、砂浆试块制作计划

	序号
	名  称
	制    作    标    准

	1
	混凝土试块
	1、每拌制100盘，但不超过100m3的同配合比混凝土，取样次数不得少于一组

2、每工作班拌制的同配合比混凝土不足100盘时，取样次数仍不得少于一组

3、每—现浇楼层同配合比混凝土，取样不得少于一组

4、同—单位工程每一验收批中同配合比混凝土，取样不得少于一组

5、按施工组织设计及相关要求留置好同条件养护试块


(13)做好半成品、成品的保护工作，确保优质的产品交付给建设单位。半成品及成品的保护：

A．合理存放施工现场的材料、构配件、设备等，作好保护措施，避免质量损失。

 B．科学安排施工作业程序，特别是交叉作业的安排要合理，要有利于成品保护工作。

 C．进行全员的文明生产与成品保护的职业道德教育。

D．做好成品保护标志。

E．采取积极可靠的成品、半成品保护措施，并实行经济奖罚。

 F．竣工交验时，做好成品防护工作，确保优质的产品交给建设单位。

G．具体成品保护措施有以下几个方面：

G.1主体结构封顶后，应立即进行屋面防水工程的施工，以便室内作业不受雨水影响。

G.2安装工程应视土建进度提前穿插预埋、预留，避免土建施工完毕后，再行凿除、安装。

G.3干作业工程应待湿作业全部完毕后(或不影响的情况下)进行施工。

G.4主要材料运输、人员行走部位的门窗角、墙角等阳角部位设置1.2m高木板临时护角，避免手推车等碰撞破坏。

G.5楼梯间踏步铺设木板保护，防止破坏踏步棱角。

G.7地坪施工时，墙面设置lm高的彩带布做临时墙裙，防止污染墙面，并在养护期间内防止人员行走或施工。

G.8涂料施工时，对地坪设置彩带布保护，防止污染地坪。

G.9 油漆施工时，对相邻部位构件采取彩带布隔离。

G.10做好现场文明施工，保证现场卫生、整洁，防止灰尘等污染墙面、门窗。
G.11工程竣工时，确保门窗整洁，墙面、地坪等其他构件干净、完整，确保优质的产品交付给建设单位。

(14)做好本工程的测量放线、标高引测、计量控制工作，确保轴线定位、标高引测以及计量等的准确，并按规定对测量仪器、计量设备以及检验工具进行定期校验，确保测量仪器、计量设备以及检验工具等本身的准确性和精度要求。

A．配备齐全、先进、精确的测量和计量设备，满足本工程施工的需要。

B．所有测量计量设备都必须定期检测，确保设备本身的准确性和精度要求。

C．操作人员对仪器、设备应认真保养、保存，严禁无关人员私自动用。

D．做好仪器、设备的使用记录。

E．每次使用中、后都必须对所测量或检验的项目进行复核，消除设备自身原因引起的误差。

F．水准仪、经纬仪、卷尺等测量仪器应在本工程施工前专门检测一次，确保合格的仪器用于本工程施工。

I．安装工程中接地电阻仪(摇表)、兆欧表等应校正、检测，确保检验精度。

 (15)对工程所用的机械设备的状态进行控制，确保机械设备的运转良好，以满足本工程的需要，尤其是半成品加工机械(如钢筋、模板、混凝土、砂浆等)，以生产合格的半成品，保证工程质量。机械设备的保障：

A．根据施工组织设计要求以及满足施工需要，配备数量足够、性能先进、状态良好的施工机械设备，提高机械化作业程度。

 B．实行人机固定，操作人员持证上岗，并遵守安全操作规程。

C．进入施工现场施工的机械设备，必须测定其技术性能、工作性能和安全性能，确认合格后方可投人生产，以满足工程需要，保证工程质量。

 D．由操作人员每天工作前、工作中和工作后进行例行保养，确保机械运转正常、状态良好。

E．定期进行机械设备的完好检查。

F．尤其是钢筋加工机械、模板加工机械、砂浆拌和机、混凝土配料搅拌系统都应性能良好，有计量装置的应保证计量准确，确保生产合格的半成品，保证工程质量，

 G．混凝土搅拌配料机械应完好，避免机械故障等现象，延误混凝土浇筑，产生施工冷缝，影响工程质量。

5、新工艺、新技术的应用：

5.1本工程中推广采用以下新工艺、新技术，以提高工程质量。

 钢筋工程中电渣压力焊连接新技术。

5.2做好技术交底工作，并跟踪检查。

 5.3开展QC小组活动，确保施工质量。

 5.4施工前先做样板或试验操作，在确认施工质量能确保的前提下方可全面施工。

 5.5每次施工前都必须对操作人员、施工工艺以及所采用的设备进行检查，确认符合要求后方可进行操作。

5.6制定质量预防措施，确保施工质量。

6、不合格的检查与整改：

对出现不合格的情况执行“三不放过”的原则。

6.1不合格的原因分析不清不放过：对不合格质量或可能形成不合格质量，组织有关人员进行检验与分析，查明质量问题的直接原因和潜在原因。

6.2整改措施不确定或未认真整改、验收不放过：

(1) 对不合格质量所在部位作出明显标识。

(2) 落实整改措施的责任部门，规定其职责、权限，并制定、审批整改措施。

(3) 责任部门负责整改措施的实施、监控和验收，确保整改合格。

6.3预防措施不确定不放过：对所发生的质量问题，查明原因，制定专题预防措施，防止不合格的再发生。
八、安全保证措施
     严格按操作规程和省市相关规定精心组织施工，依据JGJ59-99标准认真检查，发现安全隐患立即整改；确保工程无安全事故发生，并争创泰州市安全管理标准化工地，健全安全管理网络（附后），具体措施为：
1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真宣传贯彻执行各项安全生产规章制度。

    2、对现场施工人员不定期组织专题安全教育，制定切实可行的安全生产制度，严格执行。

3、认真用好“三件宝”，严格进行管理，对一贯违反安全生产制度视安全为儿戏的个人或班组给予通报批评及罚款。对重视安全生产长期未发生安全事故者给予表扬及奖励。

4、坚持安全技术交底制。建立安全生产管理网络，现场设专职安全员一名，各个队组指派半脱产的安全员一名，组成专管或线群管成网的安全生产管理体系，确保万无一失。

    5、施工机械（具）安全措施及有关规定

5.1 塔吊

  塔吊的安装必须有经过审批的方案。
①塔吊基础严格按出厂设计图纸施工，且混凝土强度符合设计要求，具有足够的承载力，方可安装。

②使用前，必须对设备进行全面的检查和维修保养，确保设备完好。

③塔吊须设置限位器，使用前必须经过市安全监察站验收合格后方可使用，同时起吊重物和设备等应专人负责指挥，起吊物料必须整齐扎牢，坚持二点起吊，起吊物下严禁站人。

④坚持“十不吊”规定。

5.2木工机械

圆盘锯、平刨机的各种安全防护装置应齐全，灵敏可靠。凡长度小于50CM，厚度大于锯片半径的木料严禁使用圆盘锯切割。

5.3钢筋弯曲机、切断机应严格执行机械设备的保养规程和操作规程。

5.4混凝土、砂浆搅拌机的各种安全监测指示，仪表装置必须齐全，灵敏可靠，必须按规定接地接零，做到一机一箱一锁和三级漏电保护，维修电工勤于检查，发现问题及时整改。

5．5各种机械必须有详细的操作规程。

6、安全检查

6.1现场配备专职安全员，进行施工全过程的跟踪检查。

6.2项目部组织定期检查、季节性检查、专业性检查、群众性检查以及临时性检查、安全管理检查等，及时排除安全隐患。

6.3坚持事故原因分析不清不放过、没有防范措施不放过、事故责任人及职工未受到教育不放过的原则，消除安全事故。

6.4加强班组安全检查制度，做到作业前安全教育检查、作业中违章检查，作业后总结检查，确保施工生产中每一环节的安全。

7、安全隐患处理：

7.1及时跟踪检查、班前检查，以及时发现事故隐患，确保不合格设施不使用，不合格作业不通过，不安全行为不放过。

7.2及时对隐患进行排除、处理，并对整改结果进行认真复查、验证。

7.3采取切实可行的预防措施，安全隐患责任人应进行教育，防止隐患的再发生。
7.4杜绝违章指挥、违章作业或带隐患作业，确保安全生产。

8、加大安全措施费的投入，做到安全专项资金专款专用。

9、加强施工用电现场管理，确保施工用电安全，具体另编专体方案。

10、脚手架及模板排架搭设详见专题施工方案。 
九、工期保证措施

1、 施工进度计划土建工程和水电安装同步（附后）。

2、 工期控制

   2.1基础分部施工总天数为 12天,计划投入劳动力30人。

   2.2计划到主体封顶共28天, 计划投入劳动力40人。

   2.3楼地面找平4天，计划投入劳动力20人。

   2.4水电安装同时穿插施工。

   2.5零星工程施工7天，计划投入劳动力20人。

3、工期保证措施

   3.1根据预算方案及时配足足够的机具材料，保证施工正常进行。

   3.2支模、绑扎钢筋及浇筑时增加人员连续作业（分白、夜）。

   3.3采取各项保证措施，保证一次成优率达95%以上。

   3.4编制月进度、周进度计划，分析进度快慢原因，合理调整。

   3.5加强人员配备，土建和水电安装密切配合，做到不因施工质量问题而影响施工进度计划的实施。

4、施工管理，组织保证措施

4.1公司对本工程施工进度、材料，动力、资金和机械设备进行总调度和平衡，解决施工过程中的各类矛盾和问题，确保本工程顺利进行。

4.2为加快施工进度，组织模板，周转材料的超常规投入。

4.3从加工机械，运输机械、起重机械等方面，视工程进度需要，随时调运至现场，从而提高了机械化作业程度，为加快工程进度提供有力的保证．

4.4项目部制定好周、日实施作业计划，对几个关键节点，如基础、主体结构封顶等，明确目标，只能提前，不能延期。

4.5根据施工进度计划表，编制详细的实施作业计划，用以向各施工班组下交任务。

4.6根据施工进度计划和实施作业计划，配备足够的劳动力、机械设备以及材料的及时进场．

4.7严格按任务下交单管理，确保各个节点工序的按时或提前完成。

4.8建立每周例会制度，认真检查进度计划完成情况，及时解决施工生产中出现的问题，不拖延工期．

4.9掌握施工中的关键工序，如结构施工中做好钢筋、模板、混凝土之间的紧凑搭接，确保关键工序的按期完成。

4.10加强施工组织管理，使各分部分项工序以最大限度地进行合理搭接，保证施工流水能按计划正常运转，前套工序为后套工序创造良好环境，提高工作效率。

4.11做好各工种之间的配合工作，定期检查和协调各工种间的工序配合及工期配合。

4.12做好合同管理，及时协调各分包单位的相关工程施工进度。

4.13加强质量管理，减少返工现象。

4.14科学组织用工，避免窝工、浪工现象。

4.15必要时根据工程进度需要、施工需要实行24小时连续作业，确保施工总工期按提前竣工

5、技术保证措施
5.1投入足够的技术力量，满足工程施工需要。

5.2编制详细的施工网络计划，根据设计图纸和现场条件以及建设单位对各阶段节点完成要求，从施工流程搭接安排上进行优化。

5.3进行多方案比较，优化施工方案，积极选用建设部推广的新技术、新工艺，以技术先进为指导思想，向技术要效率，保证工程的顺利完成。

5.4找出施工全过程的特殊及关键工序，落实合理有效的施工方法和措施，着重投入机械设备和劳动力，安排好每一阶段的施工流程。

5.5建立及完善质量保证体系，将工程质量落实到每一个施工管理人员和操作人员，加强分部分项工程施工前的技术交底(特别是特殊关键工序)，并在施工过程中加强监督控制，做到一次成优，并加强成品的保护，从而来提高工作效率、保证工期。

6、施工条件方面的具体措施
6.1每天进行施工用水、施工用电等情况的检查，并对设备定期维修，以免施工用水、施工用电线路等发生故障，影响正常施工；若突发故障，及时进行维修。

6.2及时、准确地掌握天气预报，合理安排雨天不易施工的工序，采取切实可行的雨季施工措施及现场排水措施,。为加快施工进度，确保工期，在不影响工程质量的前提下采取以下措施：

(1)雨天可作业的钢筋工程、模板工程、安装预埋等坚持不间断作业；职工配备雨衣、雨靴等雨具，进行冒雨作业，艰苦奋斗。
(2)混凝土浇筑中若遇突发下雨，采取可靠的防护措施(如用彩条布覆盖刚浇筑的混凝土等)，确保工程质量。
(3)确因雨天影响而耽搁的工作量，雨后及时组织持续作业，必要时24小时连续作业，以抢回失去的时间，从而保证正常的施工工期。
7、劳动力措施

7.1根据进度计划、预算用工以及任务下交单管理、用工制度，配足所需的劳动力，并依据工程进度需要，及时调整劳动力数量，必要时配备“两班制”作业人数，实行24小时连续不间断作业，以确保施工进度。

7.2配备技术素质高的劳动力，特殊工种均经培训后持证上岗。

7.3劳动力配备见劳动力配备计划。

7.4开展劳动竞赛，职工每天完成工作情况张榜公布，按照多劳多得、按劳分配的原则，建立奖罚制度，从实质上调动全体职工的积极性。

7.5配备齐全、足够的防护用品，保证职工冒雨、冒寒持续施工。

7.6配备性能先进、数量足够的机械设备，提高机械化作业程度，减轻职工的劳动强度。

7.7竭力做好后勤保障服务，从住宿、食堂、浴室等设施上下功夫，并帮助解决职工的实际困难，问寒问暖，切实改善职工的居住环境、饮食条件，从而保证职工能全身心地投人到工程施工当中。

8、机械设备保证措施
8.1配备数量足够，性能先进的机械设备，提高机械化作业程度，加快施工进度。 

8.2加强对机械设备的日常维护，运转良好，满足施工需要，不延误工期。

8.3提高机械设备的利用率，加快施工效率，保证施工进度。

9、周转材料及工程材料的保证措施
9.1根据施工组织设计，施工进度，及时组织周转材料、辅助材料及时组织进场，满足工程需要，确保施工进度。

9.2制定工程材料供应计划，及时落实供应商，及时组织进场。
9.3确保原材料合格率100％，不拖延施工。

10、施工工艺方面的有效措施

10.1采用较先进的混凝土配料、搅拌、浇筑及垂直运输系统，大大提高了混凝土浇筑速度，减轻劳动强度，有效地缩短施工工期。

11.2主体结构封顶后及时进行屋面工程的施工，确保室内作业不受雨水干扰。

11.3及时做好安装工程的配合，确保不影响土建总进度的要求。

11.4做好施工工序的合理安排，按先湿作业后干作业，先墙面后地地的程序，做好各工序之间的合理搭接，避免工序混乱，延误施工工期。

11.5装饰阶段采取自上到下，按层次、按工序进行逐一清场式的施工，避免层次、工序混乱而造成相互妨碍，污染，从而确保施工工期。

十、文明施工保证措施
1、场容场貌

1.1施工场容管理由安全员负责，并配备两名专职清洁员，负责日常的清理工作。

1.2制定现场文明管理制度，落实责任，分区包干。

1.3全部实物堆放应与现场总平面图相符，现场标牌集中挂设在入口处，位置醒目，规格一致，文字规范，排列整齐。

1.4施工场区砌筑临时围墙，实施封闭式管理，围墙内外刷白石灰水，增强市容整洁。

1.5砂石堆放设置硬质地坪，并加砌矮墙进行分隔，各种材料半成品分类堆放，插标挂牌。

1.6施工作业段日做日清，谁做谁清，建筑垃圾集中堆放，及时清除。

1.7工地办公场所整洁，规章制度、岗位职责悬挂上墙，公文资料有序存放。

2、生活卫生

2.1制定卫生管理制度，购备必要的生活卫生设施。

2.2现场设置的临时水冲式厕所，清洁卫生，指派专人经常消毒，保证无虫无臭，对建筑现场随地大小便的恶习以纪律手段进行遏制。

2.3食堂不采购不清洁的食品，不销售变质饭菜，炊事人员体检上岗。安装纱门纱窗，生熟分开等。

3、精神文明

3.1加强对职工的思想素质教育，教育职工时刻注意自己的言行，讲文明话，做文明事，重视个人道德，爱护集体荣誉。

3.2开展文明建设活动，经理部落实行动，确保安全合格工地.

3.3对增收节支有突出表现者，给予表彰及物质奖励。

3.4对谩骂、斗殴等越轨行为的人，实施经济处罚，直到辞退。

4、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施。

4.1现场设置污水沉淀池，污水经沉淀池后再排入市政管网，严禁污水外溢。

4.2现场出入口设置简易的车辆冲洗设施，并铺设草袋，努力控制污染现场周边道路的行径。

4.3做好现场外围的整洁卫生工作，指派专人负责管理与清扫，特别是车辆进出路线，必须进行短距离的检查与管理。

4.4采取必要的措施，尽量减少垃圾，尘土等飞扬污染环境。

4.5未经有关部门批准，不得在施工现场外围堆放建筑材料，机械设备等，杜绝占道霸市行为。

4.6施工人员进出工地应穿戴整齐、干净，遵守作息时间，未经许可工人不得擅自离开工地，否则严肃查处。

4.7合理安排施工项目，尽最大努力减少机械同时运行的高噪音，将由施工产生的扰民噪音降低到最低限度。

4.8晚间八点半后，禁止使用木工盘锯，金属切割机以及其他噪音较大的机械，混凝土连续浇筑期间，一方面尽量控制噪音的发生，另一方面必须做好周围居民的思想工作，征得他们的谅解和支持，避免不必要的纠纷。

4.9不定期的召开现场环境保护协调会议，商请周围居民，市政环卫部门、公安、城管人员参加会议，介绍工程施工情况，安全文明施工所采取的措施，虚心听取他们的意见，改进文明施工的工作。

十一、季节性施工保证措施

（一）、雨期施工保证措施

1、每天掌握气候实际情况，并对当天的施工安排作相应合理的调整，尽可能避开雨水施工。

2、对有防雨、防潮要求的建筑材料库房，要求做好防潮地坪（或对地坪适当垫高），并处理好仓库四周的排水。

3、基础施工时，基坑、槽应有系统的排水沟，并应经常检查边坡的稳定性，避免基坑失稳、土方坍塌。并且尚需贯通施工场地的排水系统，确保地表水不渗入基坑，并做到场地无积水。

4、雨天运输原材料、混凝土等材料时，应加以遮盖。运输道路应采取一定的防滑措施。

5、大雨天气下，严禁浇筑混凝土。新浇筑混凝土须采取防水覆盖措施。

（1） 雨期砌筑墙体，应严格控制砂浆的稠度。在保证墙体稳定的前提下，适当降低砌筑高度。

（2） 因雨停工前，竖缝应填满砂浆，顶面应摆干砖一皮或压铺覆盖防雨材料，以防雨水冲刷。冲刷过的顶皮砖应拆除重砌。

（3） 砌筑砂浆被雨淋后，应增加适量干水泥和水重新搅拌后方可使用。

（4） 现场所使用的露天作业的电器或机械，应有防雨措施，以保证其正常工作。工地仓库中备足遮雨材料，以备急用。

（二）、夏季施工保证措施

1、做好现场防暑降温工作，合理调整作业时间。

2、确保水源供水通畅，并在现场配置洒水车。

3、墙体抹灰时，阳光直射部位宜在早、晚抹面，并应在墙体抹灰完成24小时后，喷水养护。

4、混凝土的养护应及时浇水、保持湿润。

（1）木模板、方木及易爆裂的材料堆放时，应搭设防晒棚。

（2）加强现场消防安全管理。

（3）做好脚手架、机械设备的防雷、触电措施，避免意外事故发生。

确保施工现场文明生产，建筑垃圾随做随清，现场无臭味、无积水、无蚊蝇。    
（三）、冬季施工保证措施
  由于本工程自八月开始施工，历时三个月完成，不经过冬至日，所以不考虑冬季施工措施。

（四）、夜间及节假日施工保证措施

1、在保证工期的前提下，尽可能减少夜间措施。

2、根据各分项工程的特点，划清能否进行夜间加班的界限，例如：施工工艺要求必须进行连续，则考虑施工过程中存在加夜班，像混凝土的浇筑；但像高空作业及危险性大的分部工程则不能安排夜间施工。

3、夜间施工的作业时间应控制，除施工工艺需要连续浇混凝土、土方工程施工外，不宜超过夜间10：00，若工艺要求连续的，应提前向有关部门办理审批手续。

4、施工前，应详细编写夜间施工作业制度（特别是环保、安全施工作业制度），并安排专门人员（至少是主工长级以上）轮流值班负责现场各项工作，同时做好记录。

5、加班的施工人员应采取二班轮换制，一工作班严禁超过10小时，避免疲劳战，并安排食堂供应夜餐。

6、夜间施工时，现场用电、用水、消防、安全及防盗的管理，应比白班有所加强，并且要求值班人员能及时解决现场各类应急问题。

7、夜间施工特别要注意噪声的控制，施工人员严禁大声喧哗，机械噪音控制在允许范围内，搬运材料应尽可能轻拿轻放，确保不影响周围居民的休息。

8、夜间施工应配备足够的照明设施，但应防止光污染对周围环境的影响，采用小范围的定点照明，避免大范围的大功率照明。

十二、施工进度计划表（附后）。
十三、施工总平面布置图（附后）。
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