北京××工程施工组织设计（实例）

一、编制依据

1、施工合同

表1-1

	合同名称
	编号
	签订日期

	北京××科研实验大楼

建设工程施工合同
	京合同第××—××××号
	×年×年×日


2、施工图

表1-2

	图纸名称
	图号
	出图日期

	封面及设计组成
	设0/1~4
	×年×月
	修改图出图日期均为×年×月

	总平面布置图
	总1改
	×年×月
	

	建筑施工图
	建1~建49，建50改~建56改

（其中结4、建27~建31作废）
	×年×月
	

	结构施工图
	结1~结45、结46改~结53改

（其中结6、结14、结43作废
	×年×月
	

	给排水施工图
	水1~水30，水31改~水41改（其中水1、2、4、5、21、22、24、25、28、29作废）
	×年×月
	

	暖通施工图
	暖1~暖24，暖25改~暖32改（其中暖1、2、3、5、8、14、15、16、22、作废）
	×年×月
	

	电气施工图
	电1~电74，电75改~电80改（其中电3、22、42、48、65作废）
	×年×月
	


3、主要法规

表1~3

	类别
	名          称
	编        号

	国家
	中华人民共和国建筑法
	

	
	建设工程质量管理条例
	

	行业
	建设工程施工现场管理规定
	建设部令1991年第15号

	地方
	北京市建设工程施工现场环境保护基本标准
	91京建施字第126号

	
	北京市建设工程深基础护坡桩设计、施工管理规定
	94京建施字第285号

	
	预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定
	京建科[1999]230号

	企业
	施工现场管理办法
	97城建施字第596号


4、主要规程、规范

	类别
	名称
	编号

	国

家
	混凝土结构工程施工质量难收规范
	GB50204-2002

	
	工程测量规范
	GB50026-1993

	
	锚杆喷射混凝土支护技术规范
	GB50086-2001

	
	地基与基础工程施工质量验收规范
	GB50202-2002

	
	屋面工程施工质量难收规范
	GB50207-2002

	
	地下工程防水技术规范
	GB50108-2001

	
	地下防水工程施工质量验收规范
	GB50208-2002

	
	人防工程施工及验收规范
	GBJ134-1990

	
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	GB1499-1998

	
	硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
	GB175-1999

	
	矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥
	GB1344-1999


	
	混凝土外加剂
	GB8076-1997

	
	预拌混凝土
	GB14902-1994

	
	混凝土外加剂应用技术规范
	GB500119-2003

	
	混凝土结构设计规范
	GB50010-2002

	
	建筑抗震设计规范
	GB50011-2001

	
	建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB50242-2002

	
	通风与空调工程施工质量验收规范
	GB50243-2002

	
	火灾自动报警系统施工及验收规范
	GB50166-1992

	
	电梯工程施工质量验收规范
	GB50310-2002

	
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB50303-2002

	
	自动喷水灭火系统施工及验收规范
	GB50261-1996

	
	建设工程施工现场供用电安全规范
	GB50149-1993

	
	塔式起重机安全规程
	GB5144-1985

	行

业
	建筑变形测量规程
	JG/T8-1997

	
	建筑地基处理技术规范
	JGJ79-2002

	
	高层建筑混凝土结构技术规程
	JGJ3-2002

	
	钢筋机械连接通用技术规程
	JGJ107-2003

	
	钢筋锥螺纹接头技术规程
	JGJ109-1996

	
	带肋钢筋套筒挤压连接技术规程
	JGJ108-1996

	
	冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程
	JGJ95-1995

	
	普通混凝土用砂
	JGJ52-1992

	
	普通混凝土用碎石和卵石
	JGJ53-1992

	
	普通混凝土拌和用水
	JGJ65-1989

	
	普通混凝土配合比及设计规程
	JGJ/T55-2000

	
	混凝土泵送施工技术规程
	JGJ/T10-1995

	
	混凝土冬期施工技术规程
	JGJ04-1997

	
	块体基础大体积混凝土施工技术规程
	YBJ224-1991

	
	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
	JGJ/T23-2001

	
	建筑施工高处作业安全技术规范
	JGJ80-1991

	
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ/33-2001

	
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ46-1988

	地方
	建筑工程资料管理规程
	DBJ01-51-2003


5、主要图集

表1-5

	类别
	名       称
	编  号

	国

家
	混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图
	03-G101-1

	
	地沟及盖板
	03J331

	
	钢筋混凝土双扇防护密闭门、密闭门和门框墙选用图集
	GJBT-311

	
	钢筋混凝土单扇活门槛防护密闭门、密闭门选用图集
	GJBT-457

	
	建筑物抗震构造详图
	97G329-1-9

	地

方
	建筑构造通用图集
	88J系列

	
	框架结构填充空心砌块构造图集
	京94J19

	
	北京市钢筋混凝土过梁图集
	京92G21

	
	建筑设备通用图集
	91SB系列

	
	建筑电气通用图集
	92DQ系列


6、 主要标准

表1-6

	类别
	名       称
	编      号

	国

家
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	
	混凝土质量控制标准
	GB50164-1992

	
	混凝土强度检验评定标准
	GBJ107-1987

	
	建筑施工场界噪声限值
	GB12523-1990

	行业
	建筑施工安全检查标准
	JG59-1999


7、其它

表1-7

	序号
	名                称

	1
	中华人民共和国主席令1997年第91号《中华人民共和国建筑法》

	2
	ISO9002《质量体系-生产、安装和服务的质量何证模式》和公司质量保证手册、质量管理程序文件。

	3
	ISO14001《环境管理体系规范及使用指南》和公司环境管理手册、环境管理程序文件

	4
	OHSMS18001《国家经贸委职业安全卫生管理体系试行标准；1999》和公司职业安全卫生管理手册、职业安全卫生管理程序文件

	5
	北京××科研实验大楼工程《岩土工程勘察报告》

	6
	京建科教[2003]22号《建筑结构长城杯工程质量评审标准》、《建筑长城杯工程质量评审标准》

	7
	京建[1997]172号《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的通知

京建法[1998]50号《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的补充通知

京建质[2001]229号《北京市建设工程见证取样质量检测单位资质管理制定》的通知


二、概况

1、工程概况

表2-1

	工程名称
	北京××科研实验大楼
	地理位置
	北京市××区××路××号

	建设单位
	北京××科研中心
	设计单位
	中国××工程设计研究院

	勘察单位
	北京市××地质基础工程公司
	监理单位
	北京××工程建设监理公司

	监督单位
	北京××建设工程质量监督站

	施工总承包单位
	北京××建设工程有限公司第××项目经理部

	施工外分包单位
	××直燃机厂、××电梯有限公司

	合同范围
	施工图中全部
	投资性质
	自筹

	合同质量目标
	优良
	合同性质
	中标价加增减概算

	合同工期
	总工期，××日历天；开工日期：×年×月×日；竣工日期：×年×月×日招标定额工期：××日历天


2、建筑设计概况

表2-2

	总建筑面积
	29052m2
	地下部分面积
	377 m2
	用地面积
	7949 m2

	
	
	地上部分面积
	25279 m2
	基地面积
	1716 m2

	层数
	地上部分
	16层
	±0.00标高
	±51.70 m
	基础埋深
	-1075m

	
	地下部分
	2层
	设计室外地坪
	-0.30m
	檐口高度
	59.65m

	层高及建筑功能
	建筑物总高度
	65-40m
	轴网尺寸
	8200×8200mm

	层数
	地下二层
	地下一层
	首层
	二至三层
	四至十五层
	十六层
	屋顶层

	层高

（m）
	3.40
	5.60
	5.80
	4.00
	3.30
	5.35
	4.59

	功

能
	停车场（战时六级人防物资库）
	空调机房冷冻站水泵间变配电室消防水池生活水池储瓶间仓库
	大厅××展厅电信设备间消防值班室
	新技术成果展览室

外宾接待室

档案中心
	试验室

研究室

计算机应用

研究中心

学术活动中心

职工培训中心
	研究室
	机房

水箱间

	建筑防火设计
	各层均设自动喷洒；

设防火分区，防火分区间用防炎墙、甲级防火门、防火卷帘门等分隔；

两部防烟楼梯，一部消防电梯


表2-2

	建筑防水设计
	地下室
	P8抗参混凝土结构自防水

	
	屋面
	弹性体SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ+Ⅲ型聚酯胎）。

	
	卫生间、开水间防水
	弹性体SBS改性沥青防水卷材（Ⅲ+II型聚酯胎）。

	建筑人防设计
	本工程设六级人防物资库，设有人防专用通道，地面设防倒塌棚架；

钢筋混凝土防护密闭门，密闭门与外界隔开，扩散室进、排风道直通地面。

	外装修
	以米黄色面砖及芝麻红花岗岩为主基调，银灰色单反射镀膜中空玻璃铝合金窗，中间镶嵌银灰色铝板，芝麻红花岗岩小饰件点缀。

	内装修
	大厅、展览厅、电梯厅、公共走道、卫生间、楼梯间地面均为磨光岗岩，开水间、垃圾间等地面铺贴防滑地砖，科研试验区为初装水泥地面上铺地毯；

大厅、电梯厅、公共走道为花岗岩墙面，卫生间、开水间墙面镶贴釉面砖，其它为耐擦洗涂料墙面；

大厅采用乐思龙金属吊顶板装饰，电梯厅为石膏为石膏板吊板，公共走道、科研试验区、展览厅、垃圾间等采用硅钙石膏板吊板，其它均为耐擦洗料顶棚。

	屋面
	三层、十六层上人屋面铺贴100×100mm玻化通体方块砖。

不上人屋面为防水卷材上涂银灰色着色剂保护层。


3、结构设计概况

表2-3

	地层土质情况
	人工堆积层—粉质粘土及质粉土，总厚度1.3-2.1m；

第四纪沉积层—粉质土、粘质粉土、砂质粉土、重粉质粘土。

	
	渗透系数
	3.0-5.0m/d
	持力层
	第四纪沉积层④层，fk=200kpa

	地下水概况
	上层滞水埋深：2.2-4.0mm；

微承压水埋深：6.0mm；

承压水埋深：19.5m-25m。
	场地为中软场地土，类别为III类，当地震烈度为8度时，地基土无地震液化可能性。

	
	地下水对混凝土无腐蚀性。
	

	地下室结构
	结构参数
	砼经度等级
	备注

	垫层
	厚度：100mm
	C15
	结构砼属II属工程

	基础
	平板筏基，底板厚度：1500mm
	C35，P8抗渗
	

	外墙
	厚度：350mm
	C40，P8抗渗
	

	内墙
	厚度：250mm，300mm，350mm，500
	C40
	

	梁板
	井字梁结构，框架梁：800×800mm，800×700mm

非框架梁：300×700mm，250×600mm

板厚：250mm，200mm
	C35，其中地下一层顶板、梁为P8抗渗
	

	柱
	1100×1100mm，800×800mm
	C40，边柱抗渗同外墙
	


续表2-3

	地上部分
	结构

形式
	框架

简体
	结构参数
	砼强度

等级
	备注

	框架柱
	一~三层
	1100×1100mm，1000×1000mm，800×800mm
	C40
	结构砼属I类工程

	
	四~八层
	1000×1000mm，800×800mm
	C35
	

	
	九~十二层
	900×900mm，700×700mm
	C30
	

	
	十三层以上
	900×900mm，700×700mm
	C25
	

	简体墙
	200mm，250mm，300mm，350mm
	同框架柱
	

	梁、板
	一~三层
	框架梁：800×600mm，井字梁：250×500mm

板厚：90mm（标准层）、100mm、120mm、150mm
	C35
	

	
	四~八层
	
	C30
	

	
	九层以上
	
	C25
	

	剪力墙一级抗震、框架二级抗霞

	次梁和板的受拉钢筋的最小锚固长度1a及最小搭接长度11

	钢筋带助钢筋
	砼强度等级

	
	C20
	C25
	C30
	≥C40

	
	la
	L1
	la
	L1
	la
	L1
	la
	L1

	II层钢筋
	30d
	36d
	25d
	30d
	20d
	24d
	20d
	24d

	II层钢筋
	d≤25mm
	40d
	48d
	35d
	42d
	30d
	36d
	25d
	30d

	
	d>25mm
	45d
	54d
	40d
	48d
	35d
	42d
	30d
	36d

	冷轧带肋钢筋
	45d
	54d
	45d
	54d
	40d
	48d
	40d
	48d

	框架梁、柱、剪力墙受拉钢筋的最小锚固长度la及最小搭接长度l1

	钢筋类型
	砼强度等级

	
	C20
	C25
	C30
	≥C40

	
	1aE
	1IE
	1aE
	1IE
	1aE
	1IE
	1aE
	1IE

	1级钢筋
	35d
	41d
	30d
	35d
	25d
	29d
	25d
	29d

	Ⅱ层钢筋
	D≤25mm
	45d
	53d
	40d
	47d
	35d
	41d
	30d
	35d

	
	d＞25mm
	50d
	59d
	48d
	53d
	40d
	47d
	35d
	41d

	钢筋保护层
	执行GB50204-2002规定；

地下室外墙外侧30mm，内侧25mm；基础底板底部35mm，顶部25mm；

内墙两侧15mm；板顶、板底15mm；梁、柱25mm。

	二次结构砌筑
	地上部分外墙为250mm厚陶粒混凝土空心砌块，内隔墙为150mm厚陶粒混凝土空心砌块；

地下部分核心筒及地下二层隔墙采用150mm厚陶粒混凝土空心砌块，240mm厚页岩砖墙体（卫生间为120mm厚页砖墙体）。


4、专业设计概况

表2-4

	设计系统
	设计要求
	系统做法
	管线类别

	上水
	给 水采用变频给水设备供水系统
	丝扣连接
	镀锌钢管

	下水
	污水合流系统
	粘接，排出管采用排水铸铁管柔性胶圈接口
	立管及支管UPVC

立管底部及排出管为排水铸铁管

	雨水
	内排水系统
	焊接
	焊接钢管

	热水
	热源为直燃机，由生活变频系统供水
	丝扣连接
	镀锌钢管

	开水
	9Kw电开水炉每层一个，生活变频系统供水
	丝扣连接
	镀锌钢管

	空调

与

通风
	地下一层采用大风道系统送风、向风
	法兰连接
	美国易捷超级风管

	
	办公用房采用新风机组和风机盘管进行供冷与采暖
	角钢法兰、无法兰连接
	美国易捷

	排风
	卫生间投排风扇，电梯机房设轴流风机
	通风竖井

	排烟
	屋顶设轴流风机为楼梯间和公共走道排烟
	通风竖井

	冷冻站
	设地下一层，2台直燃型溴化锂冷温水机组

	照明
	照明光源以荧光灯为主，白炽灯为辅
	地下室采用钢线槽布线；

中心筒部分预埋；

办公用房吊顶处嵌入安装。
	采用镀锌管穿铜芯塑料绝 缘线（应急照明穿阴燃线）。

	动力
	10kV配电选和GE系列单元组合型FS6高压环网柜；变压器选用环氧树脂浇注干式变压器，低压配电采用ID2000组合配电屏，供电主干线采用密集型插接母线。
	高压环网柜、变压器、低压配电柜均架空1000mm安装，低压配电采用上出线；配电箱墙上明装距地1.2m，墙装开关距地1.4m，安装插座距地0.3m。
	动力支管采用镀锌钢管穿塑铜线设，干线采用密集型插接母线采用密集型插接母线在竖井内垂直上引，再由各层插接开关箱至各层配电箱。由低压配电室配出电缆干线均沿电缆桥架明设至电缆竖井和各供电点。

	供配电
	由厂区开闭所引出2路10kV高压电源，变配电室设两台630kVA干式变压器

	电梯
	四台沈阳东芝电梯，其中一台为消防专用梯至地下一层，其余至首层。

	消防灭火报警联动控制系统
	水幕、水雾、水喷淋、消火栓
	地下明装，其它吊顶内暗装；丝扣、法兰连接
	热镀锌钢管

	
	烟感、温感、可燃气自动报警

	其它
	楼宇自控、综合布线（只做预埋）


三、施工组织部署

1、施工组织管理

1.1组织机构

项目经理部领导班子由项目经理、书记、主任工程师及副经理三名，主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作，并负责对工程的领导、指挥，协调、决策重大事宜。具体安排详见下图：

图3-1   施工现场组织机构框图

项目经理对公司负责，其余人员对项目经理负责，经理部下设六个工作部室，各部室职能如下：

1.1.1工程部：负责制定落实生产计划，完成工程量的统计，组织实现现场各阶段的平面布置，生产计划、安全文明施工及劳动力、工程质量等各种施工因素的日常管理。由部长、调度员、统计员及电工、机械人员、安全员组成，对生产副经理负责。

1.1.2技术部，编制和费彻工程施工组织设计、施工方案，进行技术交底，组织技术培养，办理工程变更洽商、汇集整理工程技术资料，组织材料检验和施工试验，检查监督工程质量，调整工序矛盾，并及时解决施工中出现的一切技术问题，由部长、技术员、资料员、测量员、计量员组成，对主任工程师负责。

1.1.3质量部：施工质量程序的管理工作，监督检查工程施工质量，编制、收集、整理工程施工质量评定等施工资料，由部长、质检员组成，对主任工程师负责。

1.1.4材料部：负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输，编制并实施材料使用计划，监督控制现场各种材料使用情况，维修保养机械、工具等。由部长、材料计划员、材料采购员、材料保管员、材料会计员组成对项目经理负责。

1.1.5行保部：负责现场生活、消防保卫和环卫环保工作。由部长、管理员、安全员、保卫干事组成，对行政副经理负责。

1.1.6财经部：负责编制工程报价、决算、工程款回收、日常财务管理、工程成本核算、资金管理、分包合同管理等工作，由部长、预算员、会计员、出纳员组成，对经营副经理负责。

1.2质量保证体生活费及分工

1.2.1质量何证体系框图

图3-2施工质量保证体系框图

1.2.2质量管理领导小组

为了确保工程质量目标的实现，现场成立了质量管理领导小组，其组长和成员如下：

组长：×××（项目经理）

副组长：（生产副生产）  （主任工程师）

1.2.3质量管理系统

图3-3施工质量管理系统框图

2、质量目标

确保北京市结构“长城杯”及竣工“长城杯”，争创国家优质工程“鲁班奖”。

3、施工现场管理目标

确保北京市市级文明安全施工现场。

4、任务划分

由项目经理部组织总承包管理和施工。承包范围为结构、装修、给排水、采暖、通风、电气等，项目部按专业进行分包，具体如下：

表3-1总包组织分包施工项目一览表

	序号
	分包单位
	分包项目
	分包类型
	要求

	1
	北京市××基础工程公司
	降水护坡工程
	包工包料
	各分包按照总包的施工进度计划和各项管理要求组织施工，服从总包统一协调，完成合同各项指标。

	2
	北京××防水有限公司
	防水工程
	包工包料
	

	3
	江苏××建筑工程公司
	结构施工
	劳务分包
	

	4
	北京××建筑装饰工程公司
	砌筑及装修
	劳务分包
	

	5
	北京××公司水电分公司
	设备安装工程
	包工包料
	

	6
	北京××消防保安技术有限公司
	消防工程
	包工包料
	

	7
	北京××安防公司
	弱电工程
	包工包料
	

	8
	北京××公司人防经理部
	人防工程
	包工包料
	

	9
	辽宁沈阳电梯厂
	电梯工程
	包工包料
	


5、总包、分包协调

5.1每周二上午召开监理例会，由建设单位、监理单位及项目经理部共同协调该工程的有关事宜。

5.2项目部根据施工合同制定年度、月度及周进度计划，并转发给各分包单位，每日下午4:30组织各分包单位召开碰头会，总结当日及前一段时期进度、质量等方面的情况，并提出次日及一下步进度、质量要求。

6、施工总平面布置

6.1现场的围档案集团CIS战加重设置，临时道路硬化，办公、生活、生产临时设施布置紧凑。

6.2主体结构施工时布置一台SIMMAGT187C2.5塔吊，设置于建筑物北侧偏西位置，臂长5.5m，塔吊大臂端部距离建筑物南侧110kV高压主电缆不小2m，在基坑土方挖运完毕即开始立塔，保证地下室施工使用。装修施工时垂直运输采用一台双笼电梯，型号为SCD200/200L，单笼载重量1000kg，设置于建筑物北侧5轴处，计划结构施工至十二层时，开始支立。

6.3现场东南角、东侧偏北各设一个施工大门，由于建筑物离东侧、西侧围墙较近，约3m左右，故施工现场消防通道身能形成环路。现考虑利用东侧围墙外原有首路和西侧围墙外甲方院内道路作为临时消防通首，并与现场建筑物北侧形成消防回转道路。施工场地消防首路最窄处保证3.5m，总长约300m，现场消防通道设置指示牌，确保消防车昼夜通行，各种施工材料禁止占用消防通道。

6.4施工现场建筑物南侧设置木工棚、钢筋加工棚及钢筋、木料堆场；在结构施工期间，北侧地下汽车坡道暂缓施工，作为大模板堆放区域。

6.5除以上主要设施外，施工现场还要设置职工食堂、经理部会议客观存在、办公用房、材料库房、机械库房及其它必备的配套临设。

6.6根据以上要求编制三个阶段施工总平面布置图。详见：基础施工总平面布置图；主体结构施工总平面布置图；装修施工总平面布置图（图略）。

7、施工工期

本工程定额工期为×××日历天，合同工期为×××日历天（其中不含降水、护坡时间），开工日期××年××月××日，地下室工程×××日历天，主体结构×××日历天，装修工程×××日历天，到××年××月××日竣工交付使用。设备安装工程的管线预留、预埋、安装等穿插在土建施工中。施工中，土建专业要安排月、周进度计划，其它专业要随其安排相应的计划。详细安排见：施工进度计划网络图；施工进度计划表（图略）。

8、施工顺序及验收安排

8.1结构工程本着先地下、后地上的原则组织施工，结构施工分三步进行验收，分别为：基础结构及主体结构首~三层验收为第一次；主体结构4~10层验收为第二次；11层（含）以上验收为第三次。

8.2每次结构验收合格后及时插入二次结构、粗装修及专业干管安装等施工，精装修工程提前插入。单位工程竣工验收日期为××年××月××日。

9、劳动力组织

9.1集结精干的施工队伍，组织好劳动力进场。根据结构特点、建设单位工期要求及我项目部承诺条件，结合北京地区的施工情况，合理组织一支强有力的施工队伍进场。要求该队伍自身管理水平高，施工能力强，两季不回家，既有利于施工生产的连续，又可保证工程的工期及施工质量。

9.2做好职工的入场教育，搞好全员的各项交底工作，职工进场后利用一段时间对职工进行入场教育，对职工大力宣传国家的法律、法规和北京市的各项规定以及我公司的各项规律制度，教育职工学习首都文明公约，让职工做文明市民。

9.3加强职工的安全教育，树立安全第一的意识，由安全员给职工上安全课，使全体职工都能把安全工作当作头等大事来抓。

9.4落实各级人员的岗位责任制。对职工进行施工组织设计及各分部分项工程施工方案的集体交底工作，使全体职工都能掌握技术及质量标准；对关键部位除做详细交底外，还应做现场示范，促使操作工人理解“企业在我心中，质量在我手中”及“百年大计，质量第一”的内涵。

9.5结构施工期间劳力计划

表3-2结构施工劳动力计划表
	序号
	工种
	计划人数
	进场时间
	备注

	1
	壮工
	100
	2000．1
	劳动力根据区程

量大小及施工进

度具体安排进场

	2
	钢筋工
	60
	2000．1
	

	3
	木工
	80
	2000．1
	

	4
	砼工
	40
	2000．1
	

	5
	架子工
	15
	2000．3
	

	6
	防水工
	15
	2000．2
	

	7
	塔吊司机
	3
	2000．2
	

	8
	信号工
	2
	2000．2
	

	9
	瓦工
	40
	2000．1
	

	10
	电气焊工
	3
	2000．1
	


9.6装修施工期间劳动力计划

表3-3装修施工劳动力计划表

	序号
	工种
	计划人数
	进场时间
	备注

	1
	抹灰工
	100
	2000．6
	劳动力根据工程

量大小及施工进

度具体安排进场

	2
	油漆工
	60
	2001．3
	

	3
	木工
	90
	2000．6
	

	4
	防水工
	10
	2000．6
	

	5
	电工
	25
	2000．6
	

	6
	水暖工
	40
	2000．6
	

	7
	电梯工
	4
	2000．6
	


9.7劳动力分布动态曲线

10、主要项目工程量

为确保工程按计划正常有序的施工，根据进度计划，计算出主要项目的工程量，详见下表3-4

图3-4 劳动力分布图

	项      目
	单位
	数量
	备注

	土方工程

	开挖土方量
	m3
	24000
	

	
	回填土方量
	m3
	2500
	

	防水工程
	地下室
	m2
	43000
	SBS防水卷材

	
	屋面
	m2
	1850
	

	
	卫生间、开水间
	m2
	457
	聚氨酯涂料

	混凝土工程
	地下室
	m3
	4500（抗渗）/1550
	

	
	地上部分
	m3
	9830
	

	钢筋工程
	地下室
	t
	1130
	

	
	地上部分
	t
	1835
	

	砌体工程
	页岩砖
	块
	315210
	根据工程实际作相应调整。

	
	陶粒砼砌块
	m3
	1983
	

	精装修工程
	内装修
	花岗岩
	m2
	14485
	

	
	
	吊顶
	m2
	25636
	

	
	
	瓷砖
	m2
	7980
	

	
	
	涂料
	m2
	64407
	

	
	外装修
	花岗岩
	m2
	1823
	

	
	
	玻化砖
	m2
	10087
	

	
	
	铝合金窗
	m2
	3308
	


11、主要材料计划

主要材料用量计划详见表3-5

12、主要机械计划

根据进度计划制定机械需用计划，及时组织好施工机械的进场就位，并检查保养一遍，使其设备完好率达到90%以上，详见表3-6。

主要施工机械计划表 表3-6

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	电容量
	进场日期
	备注

	1
	塔吊
	SIMMAGT1187c2.5
	台
	1
	116.2KW
	×年×月×日
	R=55m

	2
	振捣棒
	φ50
	台
	15
	2.2KW×15
	×年×月×日
	

	3
	振捣棒
	φ30
	台
	5
	2.2 KW×5
	×年×月×日
	

	4
	平板振捣器
	BL11
	台
	2
	1.5KW×2
	×年×月×日
	

	5
	混凝土罐车
	6m3
	台
	20
	
	×年×月×日
	1台备用

	6
	混凝土地泵
	HBT-60
	台
	1
	55KW
	×年×月×日
	

	7
	室外施工电梯
	SCD200/200L
	台
	1
	30KW
	×年×月×日
	

	8
	电焊机
	BX1-50-7
	台
	5
	38.6KVA×5
	×年×月×日
	

	9
	钢筋切割机
	CQ-50
	台
	1
	7.0KW
	×年×月×日
	

	10
	弯曲机
	CN-50
	台
	1
	5.5KW
	×年×月×日
	

	11
	电锯
	MJ500
	台
	1
	7.5KW
	×年×月×日
	

	12
	螺纹机
	
	台
	1
	45KW
	×年×月×日
	

	13
	电刨
	MB-104C
	台
	1
	4.5KW
	×年×月×日
	

	14
	冷挤压机
	
	台
	2
	5KW×2
	×年×月×日
	

	15
	蛙式打夯机
	H400
	台
	5
	2.8KW×5
	×年×月×日
	

	16
	钢筋调直机
	GT4-8
	台
	1
	5.5KW
	×年×月×日
	

	17
	潜水泵
	QY-25.50
	台
	4
	5KW×4
	×年×月×日
	

	18
	高压水泵
	IS125-100-250
	台
	1
	17KW
	×年×月×日
	


13、施工原则控制

13.1基础工程

测量放线    基坑降水、支护    上方开挖、护坡   钎探、验槽   混凝土垫层   防水保护墙彻筑   底板防水及保护层   底板钢筋绑扎、柱墙体插筋   底板导墙模板    底板混凝土   墙柱放线   墙柱钢筋   水电预留、预量   墙柱模板   墙醉混凝土   拆模养护    标高放线    梁板模板    梁板钢筋   水电预留、     

预埋   梁板混凝土   养护    外墙防水   防水保护层基础土方回填

13.2主体工程

测量放线   墙柱钢筋    水电预留、预见埋   墙柱模板   墙柱混凝土    拆模养护    标高入线    梁板模板   梁板钢筋   水电预留、预埋    梁板混凝土    养护

13.3装修工程

测量放线    二次结构砌筑    屋面防水立门窗口   内墙抹灰楼地面    设备安装    门窗扇安装    墙面踢脚    吊顶   涂料    地面面层    油漆

四、施工准备

1、技术准备

1.1熟悉和审查施工图纸，组织图纸会审。

1.1.1 合同签订后，由技术部门向建设单位领取各专业图纸，由资料负责施工图纸的收发，并建立管理台帐。

1.12 由主任工程师组织工程技术人员认真审图，作好图纸会审的前期工作，针对有关施工程技术和图纸存在的疑点作好记录。

1.13 工程开工前及时与业主、设计联系，作好设计交底及图纸会审工作。

1.2 准备与本工程有关的规程、规范、图集根据施工图纸，准备与本工程相关的规范、规程及有关图集，并分发给经理部相关人员（规范、规程、图集详见编制依据）。

1.3测量人员根据建设单位提供的水准点高程及座标位置，做好工作控制网桩的测量定位，同时做好定位桩的产合复测工作，并做好标识加以保护。

1.4工程技术人员认真了解地下管网及周围环境情况，明确其具体位置和深（高）度。

1.5器具配置

1.51 测量器具配置见下表4-1：

表4-1测量器具配置表
	序号
	测量器具名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电子经纬仪
	DJD2
	台
	1
	工程开工即组织进场

	2
	光学经纬仪
	J2
	台
	2
	

	3
	自动安平水准仪
	DZS3-1
	台
	1
	

	4
	激光铅垂仪
	JDA-96
	台
	1
	

	5
	红外线测距仪
	ND3000
	台
	1
	

	6
	钢卷尺
	50m
	把
	2
	

	
	
	7.5 m
	把
	8
	

	
	
	5.5 m
	把
	20
	

	7
	塔尺
	5 m
	根
	1
	


1.52 试验器具配置见下表4-2

表4-2试验器具配置表

	序号
	试验器具名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	混凝土抗压试模
	100×100 ×100mm
	组
	30
	工程开工即组织进场

	
	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7mm
	组
	3
	

	
	混凝土抗渗试模
	175×185×150mm
	组
	5
	

	2
	振动台
	500×500
	台
	1
	

	3
	坍落度桶
	100×200×300
	套
	2
	

	4
	温湿度自控仪
	SWMSZ
	台
	1
	

	5
	回弹仪
	ZC3-A
	套
	1
	

	6
	天平
	HC-TP 12A-20  0-2kg
	台
	1
	

	7
	砝码
	M2级1-1000g
	套
	1
	

	8
	游标卡尺
	0~150mm
	把
	1
	

	9
	千分尺
	0~25mm
	把
	1
	

	10
	案称
	10kg
	台
	1
	

	11
	磅称
	50kg
	台
	1
	

	12
	电子吊秤
	15t
	台
	1
	

	13
	环刀
	200cm3
	套
	10
	

	14
	氧气表
	0~25Mpa , 0~2.5Mpa
	组
	3
	

	15
	乙块表
	0~25Mpa , 0~4Mpa
	组
	3
	

	16
	计算机
	长城
	台
	1
	


1.6技术工作计划

1.61 根据工程的特点，经过详细的技术论证，按期编制缜密、合理的施工组织设计及各分项工程施工方案，要求施组和方案必须经审批后实施，技术交底及时准确并有针对性。施组、方案编制计划详见下表4-3：

表4-3 施组、方案编制计划表

	序号
	施组、方案编名称
	编制人
	要求完成时间

	1
	《施工组织设计》
	×××
	×年×月

	2
	《项目质量计划》
	×××
	×年×月

	3
	《钢筋工程方案》
	×××
	×年×月

	4
	《模板设计方案》
	×××
	×年×月

	5
	《混凝土施工方案》
	×××
	×年×月

	6
	《基坑降水支护方案》
	×××
	×年×月

	7
	《土方施工方案》
	×××
	×年×月

	8
	《防水施工方案》
	×××
	×年×月

	9
	《临时用水施工方案》
	×××
	×年×月

	10
	《临时用电施工方案》
	×××
	×年×月

	11
	《塔吊方案》
	×××
	×年×月

	12
	《测量方案》
	×××
	×年×月

	13
	《试验方案》
	×××
	×年×月


	序号
	施组、方案名称
	编制人
	要求完成时间

	14
	《计量器具选用方案》
	×××
	×年×月

	15
	《脚手架及防护体系施工方案》
	×××
	×年×月

	16
	《技术资料目标设计》
	×××
	×年×月

	17
	《成品保护方案》
	×××
	×年×月

	18
	《现场文明施工方案》
	×××
	×年×月

	19
	《环境管理方案》
	×××
	×年×月

	20
	《现场消防保卫方案》
	×××
	×年×月

	21
	《水电工程施工方案》
	×××
	×年×月

	22
	《雨期施工方案》
	×××
	×年×月

	23
	《冬期施工方案》
	×××
	×年×月

	24
	《装修、装饰施工方案》
	×××
	×年×月


1.62试验工作计划

根据工程情况，及时计算各种原材、成品及半成品的用量，按有关的规范，标准进行试验工作，主要试验项目计划见下表4-4

表4-4 主要试验项目计划表

	序号
	主要试验项目
	试验计划总次数
	见证取样次数
	取样部位

	1
	混凝土试块
	50
	15
	底板，一2层墙、柱，-1层梁、墙，首层板、筒体，三层柱，七层梁，十二层筒体，屋顶板。

	2
	钢筋原材
	20
	6
	

	3
	钢筋机械连接
	冷挤压
	20
	6
	底层，-1层梁，三层梁，七层梁，十二层梁，顶层梁

	
	
	等强锥螺纹
	30
	9
	底板，-2层柱，-1层梁，三层柱，七层梁，十二层柱，十六层梁

	4
	防水材料
	10
	4
	底板，外墙、屋面、卫生间


其它试验项目及具体要求详见附录《试验方案》

1.6.3样板工序、样板间计划

钢筋加工先作样板、验收合格后方可大批量加工；钢筋绑扎及模板支立设定样板墙与样板段，内装修设定样板间，具体见下表4-5：

表4-5 样板工序/间施工计划表

	序号
	样板工序/间名称
	位置
	备注

	1
	防水层施工
	5~6轴×A~B轴底板
	

	
	
	四层男卫生间
	

	2
	钢筋绑扎
	地下二层简体段墙体
	

	
	
	地下二层筒体段墙体
	

	3
	模板支立
	地下二层1段顶板
	

	4
	混凝土浇筑
	地下二层1段顶板
	

	5
	初/精装修
	四层男卫生间
	

	
	
	四层实验室
	


1.6.4 新技术、新材料、新工艺推广应用计划

根据工程的情况，结合市场的调查和研究，积极推广和应用“三新”项目达20类、25项，严格执行集团科技示范工程的标准，并达到降低工程成本的目的。具体应用情况见下表4-6
表4-6 科技推广应用计划表

	序号
	项目名称
	应用部位
	用量
	×××

	1
	自渗砂井降水技术
	基坑降水
	40眼
	×××

	2
	护坡桩及土钉墙支护技术
	基坑支护
	2150m2
	×××

	3
	磨细粉煤灰应用技术
	混凝土
	1221吨
	×××

	4
	大体积混凝土施工技术
	基础底板
	29800m3
	×××

	
	泵送混凝土施工技术
	地下室及主体结构
	12800m3
	×××

	5
	冷轧带肋钢筋应用技术
	地下室及主体结构
	640吨
	×××

	6
	钢筋GK等强锥螺纹连接技术
	地下室及主体结构
	42603处
	×××

	
	钢筋套筒冷挤压连接技术
	地下室及主体结构
	3811处
	×××

	7
	可拆卸式钢质大模板的应用
	地下室外墙、筒体墙
	1850m2
	×××

	8
	钢质大模板单面支撑技术
	地下室外墙
	1700m2
	×××

	9
	快拆支撑体系应用技术
	井字梁板结构施工
	25800m2
	×××

	10
	小区域分段流水作业技术
	地下室及主体结构施工
	5段
	×××

	11
	WDJ多功能碗扣式脚手架的应用
	顶板结构施工
	28600m2
	×××

	12
	BD-01环氧木模保护剂的应用
	多层板模板
	3吨
	×××

	13
	陶粒混凝土空心砌块的应用
	二层结构砌筑
	3060m3
	×××

	14
	弹性体SBS改性沥青防水卷材应用
	地下室外墙及屋面
	5840m2
	×××

	
	SBC120聚乙烯丙维复合防水材料应用
	汽车坡道
	3850m2
	×××

	
	非焦油类聚氨酯防水涂料应用
	厕浴间、开水间、机房
	5吨
	×××

	15
	计算机应用技术
	施工管理全过程
	11台
	×××

	16
	耐水腻子应用
	室内墙面
	52000m2
	×××

	
	耐擦洗涂料应用
	室内墙面
	52000m2
	×××

	17
	暗挖逆作施工技术
	汽车坡道结构施工
	1250m2
	×××

	18
	福斯乐耐磨防滑材料应用
	汽车坡道地面面层
	880m2
	×××

	19
	石材干挂施工技术
	室外墙面
	2400m2
	×××

	20
	环氧地坪漆的应用
	地下二层停车库
	2050m2
	×××


1.7提前做好模板计详图及钢筋放样工作。

1. 8做好各种材料进场计划，主要材料用量计划见表3-5

主要材料用量计划表 表3-5

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	进场日期（备注）
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	进场日期
	备注

	1
	钢材
	吨
	3165
	×年×月×日
	18
	石灰
	千克
	451090
	×年×月×日
	

	2
	木材
	立方米
	336
	×年×月×日
	19
	豆石
	千克
	500810
	×年×月×日
	

	3
	水泥
	吨
	9431
	×年×月×日
	20
	陶粒砼砌块
	立方米
	1983
	×年×月×日
	

	4
	石子
	吨
	22699
	×年×月×日
	21
	花岗石
	平方米
	11783
	×年×月×日
	

	5
	矿棉吸音板
	平方米
	2366
	×年×月×日
	22
	瓷砖
	平方米
	6506
	×年×月×日
	

	6
	砂
	吨
	18023
	×年×月×日
	23
	石膏板
	平方米
	23270
	×年×月×日
	

	7
	砼
	立方米
	18500
	×年×月×日
	24
	地缸砖
	平方米
	2150
	×年×月×日
	

	8
	乳胶漆
	千克
	811
	×年×月×日
	25
	面砖
	平方米
	4087
	×年×月×日
	

	9
	大理石
	平方米
	5034
	×年×月×日
	26
	铝合金窗
	平方米
	3308
	×年×月×日
	

	10
	地面砖
	平方米
	1788
	×年×月×日
	
	
	
	
	
	

	11
	耐擦洗涂料
	平方米
	44789
	×年×月×日
	
	
	
	
	
	

	12
	玻璃
	平方米
	4354
	×年×月×日
	
	
	
	
	
	

	13
	三合板
	平方米
	530
	×年×月×日
	
	
	
	
	
	

	14
	防水材料
	平方米
	6607
	×年×月×日
	
	
	
	
	
	

	15
	白水泥
	千克
	1287
	×年×月×日
	
	
	
	
	
	

	16
	红机砖
	块
	315210
	×年×月×日
	
	
	
	
	
	

	17
	石渣
	千克
	6874
	×年×月×日
	
	
	
	
	
	


2.现场准备
2.1施工道路及场地

2.1.1做好现场三通一平，按集团CIS战略设置围墙，并进行美化装饰，做好临近建筑物、道路等安全防护工作。

2.1.2根据临水，临电设计方案，搞好施工现场监时用水、用电管线敷设工作；修建硬化场地临时道路、搭设办公、生活、生产监时设施，搞好工程通信工作。

2.1.3建筑物南侧在路基上铺8cm厚碎石压实，面层做10cm厚C10砼，顶标高-0.45，做好排

水：建筑物北侧利用现场路面平整找坡，上铺10cm厚碎石压实，同样采用10cm厚C10砼硬化面层。

2.2施工现场临时用水

2.2.1水源

采用施工，生活和消防合一的供水方式，利用建筑物西侧甲方原有蓄水池，出口处设高压水泵，通过DN100的镀锌钢管提供时用水水源。蓄水池的储水容积为30cm3，原有蓄水池内已设DN100的浮球阀，用来自动控制储水高度，高压水泵的控制采用手动制系统。水管连接采用焊接方法，钢管的埋设深度为800mm，水泵及管线布置详见基础施工总平面布置图。（图略）

2.2.2用水量的计算

2.2.2.1施工生产用水量：

                        q1=K1∑Q1N1×（T1t）×K2/(8×3600)
  其中：k1=1.1 
N1及取值表

	项目
	Q1
	N1

	砼养护
	15800m3
	300L/m3

	砌块全部用水
	1983 m3
	250L/m3

	楼地面工程
	29052 m2
	190L/m2

	搅拌砂浆
	87156 m3
	300L/m3


T1=365

T=2

K2=1.5
Q1=1.1×(15800×300+1983×250+29052×190+87156×300)/(365×2) ×1.5/8(8×3600)

  =2.9LS

2.2.2.2施工现场机械用水量：

q2=K1∑Q2N2×K3/（8×3600）

其中：K1=1.1

Q2=1

N2=250

K3=2

Q2=1.1×1×250×2/(8×3600)=0.02L/S

2.2.2.3施工现场生活用水量：

q3=P1N3K4/(t×8×3600)

其中:P1=600

    N3=40

K4=1.4

t=2

q3=600×40×1.4/(2×8×3600)=0.6L/S

2.2.2.4 施工消防用水量：

由于本工程施工现场面积3000m2，在5公顷之内，依据现场消防用水量定额，按同时发生两次火灾计算，取q5=10L/S.

2.2.2.5总用水量的确定：

ql十q2+q3=2．9+0.02+0.6=3.52L/S<q5=10L/S

故总月I水量：Q=K5Xq5
其中：K5=1.1

所以：Q=1.1X10=11L/S
2.2.3干管的布置及管径选择

本工程考虑在该实验大楼1×D轴悬梁（三层以下）南侧设给水立管，三层以下顶板在此处预留200洞口。

生产消防水管D=100—300mm时，正常流速按v=1.4m／s计算干管直径：

选et DNl00焊接钢管做干管，外径114mm，内径106mm，大于100mm，可以满足要求

2.2.4消火栓的布置

在给水系统立管上焊接口径为65mm消火栓，并保证消防半径不大于60m。消火栓股数为2股，水枪喷嘴口径为19mm．选用65mm口径的帆布水龙带三节(每节20m)。

现场周围布置有五处地下消火栓，已能满足消防要求，所以地卜室至地上3层均不设消火栓口，4—16层每隔—层设置消火栓口，以满足消防保护面积的要求，并适当减少灭火器的配置，栓口没置距地高度为120cm，栓口向外，出水方向垂有丁：墙面呈90°。

2.2.5生产川水设施

给水系统支管采用DN20焊接钢管，其高度距相应楼层面90cm，生产用水由支管提供，其阀门高度为90cm。在施工程生产用水利用塑料水管满足用水点的需要。

2.2.6现场生活用水

施工现场牛活用水从未经过蓄水池的水平于管接出DN20的支管供水，其中包括职工食堂用水民工食堂川水及生活饮用水等，支管埋设深度800mm。

2.2.7临时川水系统的保温

当工程进入冬施、气温较低时，给水系统干管、支管及蓄水池采取保温措施，以保征正常消防、生产及生活用水。

干管及支管采用阻燃岩棉管外缠玻璃丝布保温。

蓄水池侧壁及盖板均采用阻燃岩棉被保温，保温材料外回填土压实。

2.2.8排水系统

沉淀池设置在现场东南角，建筑物南侧设置一条排水沟排土与沉淀池连通，泵车冲洗、雨水等通过排水沟排至市政管网，并定期对沉淀池进行清理。

2.3施工现场临时用电

2.3.1在施工现场西北侧设450kW配电室，由甲方：汗闭所引入两路电缆，干线全部采采用地埋方式，埋入深度700mm．采用三相五线制，现场共没10个分配电箱，以满足各部位机械及照明需要。

2.3.2用电量计算：

设备电机功率见表4—7主要施工机械用电—览表。

电动机额定功率：P1=384，    K1=0.6

电焊机额定容量：P2=193kW   K2==0.6

室外照明用电量：P3=15kW  K3=0.8

室内照明用电量：P4=15kW    K4=1.0

P=(∑P1×KI／0.75+∑P2K2+∑P3K3=P4K4)×1.1

(384.2×0.6／0.75+193×0.6+15×0.8+15×1.0)×1.1

447.2kW<450kW

故甲方提供的450kW容量变压器满足施工需要。

2.2.3电流计算

I=P/3u

式中：1——总负荷电流(A)

P——计算负荷(kW)

U——线电压(kV)，取U=0.38kV

由公式得：1=450／(3×0.38)=394.7A

故选用3×95+2×50mm2的塑铜电缆一根。

2.3.4所有保护零线截面为50mm2，保护线采用绿/黄双线。

2.3.5施工机具接入电源的设有漏电开关控制，配电线路至用电设备实行三组以上漏电保护，其末端漏电开关漏电电流不大于30mA。

3、协调场外工作，创造良好环境

3.1制约和影响施工生产的因素很多，内部外部的都有，特别是场外协调工作十分重要，项目工程部设专人联系，协调对外工作。

3.2真诚访当地街道和居民委员会，并根据北京市和建委的有关规定，片法语街道和居民委员会的意见，合理调整和安排现场的施工计划，确保施工不扰民。

3.3和消防保卫部门、环保部门、当地派出所取得联系，做到现场的各种办证工作，使施工纳入法制化、合理化轨道。

3.4积极协调好建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的关系，及时解决工程中出现的各种问题。

4.施工过程通讯联络

塔吊司机、信号工采用对讲机联络，以确保正确指挥，共配置三台，其中塔司、楼上信号工、楼下信号工各一台。

现场管理人员配备对讲机联系，对现场发生的各类事情及时进行全面沟通、协调。

5、大型机械设施准备

5.1反铲挖土机：用于基础土方开挖×××年×月×日××进场，×月××日退场。

5.2主体结构施工选用一台SIMMA GT187C2.5塔吊，设置于建筑物北侧偏西位置，臂长55m，塔吊大臂端部距离建筑物南偶110KV高压电缆不小于8m，塔吊基础底标高与建筑物基础底板底标高相同，在基础垫层施工时浇筑，待强度达到要求后即立塔，保证地下室结构施工使用，具体位置见附图1：基础施工总平面布置图。

5.3二次结构及装修施工时垂直运输采用一台SCD200/200L双笼电梯，单笼载重量1000kg，设置于建筑物北侧5轴处，计划结构施工至十二层时，开始支立。具体位置见附图3：装修施工总平面布置图。

6、岗位培训

6.1管理人员培训

做好施工管理人员上岗前的岗位培训，保证掌握施工工艺、操作方法，考核合格后方可上岗。

对工程技术人员集中培训学习新规范、新法律法规。

对施工管理人员进行施工交底、季节性施工交底，使全部管理人员做到心中有数。

主要施工机械用电—览表—表4-7

6.2劳务人员培训

对劳务队全体人员进行进场前安全、文明施工及管理宣传、动员。

对特殊工种集中培训，考核取证后方可上岗。

对各专业队伍进行施工前技术、质量交底。

7、现场试验室准备

7.1根据本工程结构情况及设计要求，建立一座实验室，内分三室，分别为标准养护室、放置试验器具及成型试件的操作间、供试验人员办公的值班室。配备试验器具见表4-2，健全试验管理制度。

7.2标准养护室购置安装温度及湿度自控仪，降温及加湿采用淋水，升温采取加热器加热，以确保温度和湿度，试验室完全封闭做好保温隔热处理，确保室内湿度在20±3℃范围内，湿度不小于90%。养护室的试件必须上架，试验人员办公室必须配备桌椅、资料柜、资料盒、办公用具等。要保护仪器设备摆放整齐、房间整洁。

五、主要项目施工方法

1.流水段划分

流水段划分既要考虑现浇砼工程的模板配置数量、周转次数及每日砼的浇筑量，也考虑流水段材料和工程量的均衡程度和塔式起重机每台班的效率，具体流水段划分规划如下：

1.1底板整体一次性施工，不分流水段。

1.2地下室竖向分为五个流水段，其中简体为一单独流水段；水平分为两个流水段。

1.3主体结构竖向分为三个流水段，其中简体为一单独流水段；水平分为两个流水段。
地下室、首层、16层及地上简体段结构施工，先施工墙柱分项，后施工梁板分项；主体结构其余层除简体段外墙柱与梁板砼一次性浇筑，其中筒体段先施工。

流水段划分及施工缝位置详见附图6：地下室竖向结构流水段划分图；附图7：地上部分竖向结构流水段划分图；附图8：水平向流水段划分图。

2.测量放线

2.1根据图纸及现场实际情况，对各流水段进行网状控制，兼顾±0.00以上施工，没置控制轴线1轴、6轴，B轴、F轴，(地下室施工时为A轴、G轴)；根据测绘院提供BM1、BM2(西侧)、BM3(北侧)三个水准点向东侧(2个)、南侧(1个)引高程控制点，距离基坑至少5m，且埋于冻土层0.5m以下。控制点放样采用极坐标法，按照导线施测，所有控制点设专人保护，且每月复核一次，使用前必须进行校核。

2.2运用电子经纬仪DJD2拨角与垂直投测轴线时，采用正倒镜分中法。

2.3钢尺量距时要求采用标准拉力50N，季节复检时，根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量，应在满足限差要求的情况下视具体情况考虑垂曲及倾斜改正。要求每层轴线距离用DM—A5红外测距仪校对。

2.4标高抄测采用S3长水准仪，视距差控制在20mm以内，均以控制水准点作后视，并作往返闭合。

2.5楼梯问放线扣除面层做法，放出详细平面、标高及砼面层控制线；四个大角，以控制轴线引上下贯通线控制垂直偏差，外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线，逐层上引控制。

2.6所有测量仪器及器具定期由区以上技术监督局鉴定，合格后方可使用。

2.7沉降观测：(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点设在主楼四角及中心各—点，主楼中心及下卜室四角一点。当浇筑完底板砼，即在底板上埋设临时观测点，待安设稳固后及时进行观测，以后结构升高一层，将临时观测点上移一层，直至±0.00时，按规定埋设永久性观测点，然后每施工二层，复测—次，直至竣工。工程竣工后，第一年观测四次，第二年观测二次，第三年后观测—次，至下沉量不大于1mm/100d停止观测。

沉降观测点等级按三等，观测方法为二等水准测量。

具体详见《施工测量方案》。
3、降水、护坡工程

3.1降水工程

根据勘测报告，采用自渗砂井体系降水，井径Φ400，井深18m、25m(每隔2个孔设一个)，每隔5个孔设一个观测孔Φ600，下入Φ400无砂砼管，以备降水效果不理想时抽水引渗，井距为5.0m。

3.2护坡工程

根据场地周围情况，东侧为热力管沟，距结构外墙1.6m，西侧水泵房距结构外墙1.8mm,考虑现场场地情况，在建筑物东、南、西三侧采用护坡桩支护，肥槽按45cm考虑。主楼北侧采用土钉墙(1:0.3放坡)围护。汽车坡道处施工采用土钉墙护坡，坡度1:0.15～1:0.3。

护坡桩桩径为令Φ600，桩长12.55mm，桩距1.3m，连梁顶标高-1.20m(连梁尺寸600× 400mm)，设一道预应力锚杆，位于—4.00m处，两桩一锚，倾斜角15°。连梁以上砌240mm砖墙(75°倾角)，每隔3m设370mm砖垛，内回填土密实，砖墙上返300mm。

土钉墙放坡按1:0.3放坡，土钉直径10mm，倾角10°面层8-10cm厚C20砼，配筋中Ф20、中Ф22，Ф6.5@200×200(面层)，注浆水灰比为0.5，压力0.3—0.5Mpa。
3.3  地下室降水可能引起地面沉降和支护位移，特在变形影响范围之外设观测基准点，在护坡桩连梁上每侧设三点，按“一稳定，三固定”原则定期进行观测，发现问题及时上报，以便采取有效措施，观测至地下室结构施工完毕。

具体详见《墓坑降水支护方案》

4.土方工程

4.1  上方开挖

本工程土方开挖分两次，主楼部分为第一次，汽车坡道处为第二二次(待主楼结构完成以后)。主楼拟采用一台1.6m3日本小松反铲挖土机进行土方开挖，开挖分三步进行，第一部保证帽梁施工，第二步至锚杆下1.5m，第三步至-10.45m，剩余30cm由人工清槽，桩间土采用人工剔除喷射砼护壁。

土方开挖必须在地下水位已降至基底标高0.5m以下进行，机械施工严禁撞击桩体与锚头，土方外运配10—15辆自卸卡车。

第二次开挖采用机械配合人工，按弧形车道底板标高由深至浅依次进行，对于超挖部分回填与垫层相同砼至设计标高。

4.2  钎探

采用测绘局指定的标准穿心锤，钎探点以梅花型布置详见：钎探点平面布置图（图略），钎探深度2.1m，随钎探随覆盖，并做好记录，请甲方、监理、设计、勘察、监督站等有关单位联合验槽，遇有持力层与勘察不符的即与有关方面制定地基处理方案，进行基础处理，经检查合格后方可进行下道工序。

4.3  土方回填

 本工程建筑物北侧肥槽距 结构外表面800(底)~1300mm(顶)范围内用2:8灰土回填，其余部分用素土回填；东、南、西三面全部采用2:8灰土回填。

回填土采用粘土或亚粘土，过15mm孔径筛，白灰用充分熟化透的石灰并过5mm孔径筛。

灰土、素土在筛拌时严格控制含水率，达到手握成团、落地开花程度，回填分层厚度为200~250mm，采用蛙夯机夯实，每层夯打四遍，蛙夯不能夯打的边角由人力夯务实。

回填土密实度应达到规范要求的93％，环刀取样部位在每层厚度的2／3处，

具体详见《土方施工方案》。

5.垫层砼

5.1  基槽验收合格后，即可在其上进行垫层施工，垫层厚100mm，其侧模板采用50×100mm方钢，垫层平面尺寸为底板结构尺寸周边增加400mm，垫层砼强度等级为C10，采用平板振捣器托个振实，砼

随浇筑随压平抹光，转角处抹成圆角。若基底土质含水率较高，需采用“铺塑法”施工垫层，即在浇筑砼前铺没塑料布，浇筑砼过程不得弄破塑料布，其目的起到防潮及防止返潮作用，保证垫层含水率低于9％，缩短凉底时间，保证防水层施工质量。

5.2 垫层砼达到1.2MPa强度后，砌筑2200mm高240mm厚砖墙，每隔两桩砌—砖垛与护坡桩相连，砖墙内侧抹20mn厚1:3水泥砂浆找平层，转角抹成圆弧，基层含水率低于9％后热熔施工SBS(Ⅱ+Ⅲ型)复合胎基改性沥青防水卷材。砖墙最上450mm高采用白灰砂浆砌筑(20mn厚白灰砂浆找平层)。
5.3  冬期施工采用综合蓄热法养护混凝土。

冬期施工有关要求详见年度(冬期施工方案)。

6.防水工程

6.1  本工程地下室防水为结构自防水C40P8砼及SBS(Ⅱ+Ⅲ型)复合胎基改性沥青防水卷材双重设防，东、南、西三面防水为内贴法结合外贴法，北侧防水为外贴法，热熔法施工。

搭接宽度短边不小于150mm，长边不小于100mm。第一层与第二层接缝错开不小于1/3幅宽。

东、南、西外墙也水分四步完成，第一步度板及导墙，经二步地下二层外墙，第三、四步地下一层外墙，其中第四步为外贴法。考滤防水分四步完成，第一步度板及导墙，第二步地下二层外墙，第三四步地下一层外墙，其中第四步为外贴法。考滤建筑物沉降第一步立面防水采用点粘，其作为满粘。

 6.2屋面防水采用SBS（Ⅱ+Ⅲ）复合胎基改性沥青防水卷材，热熔法施工。

6.3厕浴间防水采用1.5mm厚聚氨脂涂料，阴阳角处附加层采用粘贴玻璃无纺布，防水层上卷250mm高。

6.4  屋面防水及厕浴间防水施工完成后，需进行48小时的蓄水试验。

具体详见{防水施工方案}

7、钢筋工程

钢筋连接直径≥Ф22采用等强锥螺纹配合冷挤压连接，其余采用绑扎搭接接头。 

7.1 对每批进场材料严格验收，必须符合GBl499及JGJ95—95规定，按规范取样送检，试验合格后方可使用。

7.2 放样：设专职技术员放样，细部出大样图，放样严格按设计要求、03G101、GB50204—2002规定执行。料单经审核无误后方可下料，施工过程中随时注意设计变更洽商，掌握施工中结构变化情况。

7.3 加工：组织加工人员学习规范及标准，详细进行技术及下料原则交底，做工人做到心中有数。

图5—1：钢筋加工程序图

7.4：放线：其中顶（底）板钢筋线上绑扎完毕后弹出墙柱位置边线，校核准确。

7.5定位：在梁板筋绑扎完毕后，按照7.4中放好的边线，在顶板筋上绑扎牢固附加筋，在墙柱主筋上绑扎牢固附加筋（附加筋控制好立筋间距及保护层），两附加筋绑扎点焊牢固。

7.6垫块：每层按设计要求及GB50204-2002要求计算出保护层后绘图标注。底板热层保护层采用35mm硬塑料块垫块，其余部位势块采用H型、球型垫块，严格验收及领取使用，不合格品严禁使用。

7.7交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎。

7.8为防止墙柱钢筋浇筑砼时内缩，墙筋加工定型梯子筋，柱筋加工内柱箍。

7.9每次浇完砼，绑扎钢筋前清理干净钢筋上的杂物；水、电、风预留、预埋与土建协商，不得随意断筋，要焊接必须增设附加筋，严禁与结构主筋焊接。
7.10基础底板钢筋绑扎

基础度板钢筋主要有Ф32、Ф28规格等，上铁钢筋在支座1/3范围内连接，下铁在距在1/3范围内连接。各受力钢筋之间的接头位置应相互错开，在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段范围内，有接头的受力钢筋截面面积不得超过受力钢筋总截面面积的50%。

底板钢筋绑扎时先清理好细石砼保护层，根据墙体轴线弹好墙体、门窗洞口位置线，底板为双层钢筋，底板下层钢筋验收合格后，再进行上层钢筋采用Ф22钢筋制成的巴凳作支撑，支撑间距≤1.5m，梅花型布置。

7.11墙体钢筋绑扎

修整预埋钢筋，根据所弹墙位置线调整、理直、除锈、清理污染物，位移偏差大者按小于15°角（1:6斜度）调整至正确位置。

墙体钢筋均为双向双排钢筋，水平筋在外，竖筋在内，水平筋锚人邻墙或暗柱、端柱内40d，错开间距不小于500mm。

门洞口加固筋与墙体钢筋同时绑扎，钢筋们置要符合设计要求。

7.12柱钢筋绑扎

   调整施工缝处钢筋后，计算整柱箍筋数量，按箍筋接口循球错开方式套入主筋，柱内钢筋最低机械接头点距楼板面750mm，连接好扣划箍筋位置线绑扎箍筋，主筋上安装环垫块以确保保护层厚度准确。

7.13梁、板钢筋绑扎

   主次梁钢筋同时配合施工，次梁下铁、上铁钢筋分别置于主梁下铁、上铁钢筋之上，梁板下铁钢筋接头位置在距支座L/3范围内，上铁钢筋接头在跨中L/3范围内，梁箍筋绑扎前在主筋上划好箍筋间距线，梁内纵筋绑扎接头范围内箍筋按@100mm加密。

   板筋绑扎，清理模板上的杂物，弹好钢筋间距线，先绑下铁，待管线安装后再绑上铁，板的纵向受拉筋锚固长度为45d，钢筋排距采用马凳铁控制，双向板的长跨下铁置于短跨下铁之上。

板筋开口方向错开：过梁箍筋开口方向两道一循环，暗柱箍筋开口方向四道一循环，暗柱箍筋距地5cm为第一根箍筋位置；过梁箍筋距洞边5cm为第一根箍筋们置，往墙内锚固方向10cm再绑扎一根箍筋。

墙体均绑扎钢筋梯子凳（间距800mm，钢筋直径大于墙体竖筋2mm-以确保墙体厚度和保护层厚度；梯子凳横向钢筋端面涂防锈漆。

下铁弯钩向上，上铁弯钩向下，均不得平躺。

7.14钢筋保护层

基础底板下铁采用硬塑料垫块，±0.00以下外墙钢筋采用环形塑料垫块确保保护层厚度。

顶板采用“H”型塑料热块确保板筋保护层厚度。

剪力墙钢筋采用梯子凳确保钢筋保护层厚度。

保护层厚度执行设计及GB50204-2002要求。

箍筋弯钩角度为135°，平直部分长度为10d。

7.15钢筋工程质量控制措施

钢筋由钢筋专业技术人员翻样，按规格、品种、型号及尺寸、搭接长度、锚固长度、接头类型、绑扎及预埋洞口等处理必须符合设计施工验收规范标准和要求。

钢筋保护怪支撑梯子凳制作：根据各部位不同尺寸要求，统一用无齿锯下料，定距支撑筋端面涂刷防锈漆触接模板。

设置钢筋定距框确保钢筋定位正确，保护层厚度准确。

柱定距框：采取内撑（圆柱加十字撑）外筋筋配套定距框，设置在柱下、中、上各一道。

墙定距框：定距杠梯片用比墙筋直径大2mm的钢筋制作，梯凳片近制竖向筋在水平向设于墙高中间、上部各一道，控制水平筋在墙两端头外竖向各设置一道，墙长度大时中间加设。

箍筋制作：按类型制作样板箍筋，检定合格扣，套定样板用专用自控弯箍机制作，135°角，平直段长度10d确保准确无偏差。

防止钢筋污染：工作面的钢筋丝头均用保护帽戴好、封严，竖向筋施工缝上70cm包裹塑料布，较长墙钢筋在砼浇筑前施工缝上70cm用塑料布摭挡，以防水泥浆污染，砼浇筑后及时清刷钢筋上的污染物。

火烧丝绑扎钢筋的拧扣丝尾均面向结构件内侧，确保丝尾不触模板。

具体详见《钢筋工程方案》

8、模板工程

8.1墙体模板

8.11墙体模板采用钢质大模板体系，由标准板、阴阳角模、丁字接头拼板、支撑架、操作平台等组成，面板选用6 mm厚钢板，模板组装见图5-2。
图5-2钢大模板组装图

8.1.2针对模板接缝处易漏浆等缺陷，模板与模板、模板与阴阳角接颖处设计为舌板式企口连接，舌板宽40mm，留2mm调节缝，可有效地解愉模板缝处漏浆缺陷，同时还可以保证接缝部位不错台，平整度达到设计及规范要求，舌板拼接示意图5-3。

8.1.3阴阳角模均为定型模板，与大模板采用舌板式搭接，以确保阴阳角方正、垂直、不错台，具体见图5-4：阳、阴角模安装图。

8.1.4筒体外墙楼层间接槎采用导墙施工法，外模上口铆焊6mm厚钢板、宽度100mm。在墙休砼施工时，外墙外侧浇筑成60mm厚150mm高导墙，顶板砼施工时做为外模，上层墙体施工时6mm深凹槽内先粘一层4mm厚橡胶条，在橡胶条上粘一层10mm厚海棉条。

图5-4 阴、阳角模安装图

8.2柱模板

8.2.1  采用18mm厚多层板(正反面及切口处均涂刷两遍BD-01环氧保护剂)拼制方柱定型组合模板，背楞采用100×100mm方木，方木需经压刨找平方正后方可使用，接口形式及细部做法详见下图5-5

图5-5方柱模板配置节点图
8.2.2安装时，柱底清理干净后立柱模，根据控制线找准模板的位置，调整垂直度、利可调支撑及钢丝绳斜接撑将柱模板固定，见衅5-6支模示意图。

图5-6 方柱支撑示意图

8.2.3 模板拼装前须逐块修整板面、边框，清除砼残渣、泥浆，并涂刷脱模剂。
8.2.4 柱根施工缝处经剔凿、清理、吹洗干净后，根据柱模控制线找准模板位置，凋整其垂直度。

8.2.5 利用可调支撑在四个方向将柱模固定，加固时每两人一组，用力均匀，可调支撑沿柱高每1200mm设一道。

8.2.6  模板拆除后随时清理，维修后平放于平整场地上，下部垫100×l00mm方木(间距700mm)，分类码放整齐。

298.3  梁模板

8.3.1 框梁模板采用16mm厚多层板、碗扣架支撑体系，多层板涂刷环氧保护剂，龙骨采用100×100mm方木，主龙骨间距为1200mm，次龙骨间距为400mm，50×100mm方木做肋，梁侧模采用对拉螺栓穿PVC塑料套管固定，支模示意详见图5—7。

8.3.2  井字梁模板采用12mm、16mm厚多层板、碗扣架快拆支撑体系，多层板涂刷环氧保护剂。将井字梁侧模及顶板模均分成四块，利用勾头螺栓拉结固定，梁交叉部位底模采用整块模板、以快拆头支顶，在拆模时最后拆，井字梁支模原理及节点详图见图5-8。

8.4  顶板模板

8.4.1 采用50×100mm方木做封边龙骨，16mm厚多层板拼装(楼板跨度大于4m时按距度的2‰起拱)，主龙骨采用100×100mm方木，间距为1200mm；次龙骨采用100×100mm方木，间距为300mm。碗扣式脚手架支撑体系，碗扣架立杆上下层在同一位置，立杆底垫通长50mm厚木板，顶板模与墙体相交处采取图5-9的方式处理。

8.4.2 顶板模板按规范规定在平面图上注明50%设计强度标准值拆模，75%设汁强度标准值拆模，100%设计强度标准值拆模的部位，顶板砼留置同条件养护试块作为拆模的依据，顶板拆模必须根据试验员提供的同条件养护试块的强度报告单作为依据，经技术主管核实同意后，下达拆模通知单，否则不许拆模。

8.5  楼梯模板

 楼梯梁模、踏步挡板、底模均采用16mm厚多层板及方木按1:l现场拼装。主龙骨采用100×100mm方木，间距不大于1200mm，次龙骨选用50×100mm方木，间距不大于300mm。详见下图5-10：楼梯踏步模板拼装图。

图5-8 井字梁支模节点详图
8.6  洞口模板

洞口模板采用50mm厚方木，面板粘贴12mm厚多层板，制作成拆式模板，具体详见图5-11及5-22。

8.7模板控制措施

8.7.1模板施工按模板设计对号人座支立，模板制作、运输、安装、拆除设专人负责，并建立砼拆模申请制度。

8.7.3梁模板、柱、墙上口模板拉通线的直，以确保整体结构棱线顺直，阴阳角方正。

8.7.4 梁模板及柱、墙模板从立模至浇筑砼过程中，全长、全宽、全高三向均应拉通线校检，且砼浇筑过程中通线不撤。

8.7.5模板拼接缝处、梁和柱接头处、门窗塞口处、砼墙和板接触部位均垫海绵条。

8.7.6梁板支模后用空压极及人工清吹干净。

8.7.7 模板拆除砼强度控制

柱、墙模：1.2Mpa;
梁、板模：早拆模板支撑体系按设计砼强度的75％控制，但支撑及拉杆不得拆除。砼强度达100％时拆除支撑，但施工层下层仍保持支撑。

强度控制办法：由成熟度计算预测强度，然后由同条件养护试块复验无误而定。

具体详见《模板设计方案》。

9.砼工程

砼工程应在钢筋、模板等施工完毕、并经检查验收合格后方可进行。本工程全部采用商品砼板、墙体采用泵送，塔吊找平，柱采用塔吊吊运，盲区搭设溜槽。地下一层墙体分两次浇筑。

墙体除梁柱接头处砼浇筑高度均高于板底30mm，剔除浮浆层，施工缝处理必须保匪砼强度达到1.2MPa后进行。

9.1 选择供应商，考查运距，能否满足施工需求及砼质量；随时抽检搅拌站后台计量；原材料等，确保供应质量；签订供货合同时，由技术部门提供具体供应时间、砼强度等级、所需车辆及其间隔时间，特殊要求如抗渗、防冻剂、人模温度、坍落度、水泥及预防砼碱集料反应所需提供资料等。

按京建科[1999]230号文件，本工程地下室属于II类工程，商品砼供应商应编制预防砼碱集料反应的技术措施，必须确保20年内不发生砼碱集料反应损害；浇筑每部位砼前预先上报配合比及所选用各种材料的产地、碱活性等级、各项指标检测及砼碱含量的评估结果。

9.2 进场后抽验每个台班不少于两次，或对砼质量产生怀疑的罐车坍落度做好记录，不满足要求一律予以退场。现场严禁加水，如气温过高与搅拌站协商加入适量减水剂。

9.3 试块制作：常温时制作28d标养试块及备用试块、同条件试块(顶板、墙体均制作一组同条件试块，作为拆模依据)及相应备用试块。同条件试块置于现场带篦加锁铁笼中做好标识同条件养护。在冬施中除常温试块外，增加抗冻临界强度和冬施转常温试块，依据测温记录用成熟度法计算砼强度增长，随时采取措施控制。抗渗砼留置两组试块，一组标养，一组同条件养护。

9.4  施工缝留置严格按GB50204—2002规范执行，其中楼梯施工缝留置位置在所在楼层休息平台、上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内，另一方向为休息平台宽度的1／3处。

9.5 柱墙与板及板与柱墙交接部分均先浇筑50~100mm厚同配比无石子砂浆，不得遗漏。

9.6  墙柱砼下灰高度根据现场使用振捣棒(50棒或30棒)而定，为振捣棒有效长度的1.25倍，采用尺杆配手把灯加以控制。洞口两侧砼高度保持一致，必须同时布砼，同时振捣，以防止洞口变形，大洞口下部模板应开口补充振捣，封闭洞口留设透气孑。

9.7 严格控制顶板砼浇筑厚度及找平，以便于墙柱模板支立。砼浇筑完毕及浇筑过程中设专人清理落地灰及玷污成品上的砼颗粒。
9.8底板大体积砼施工

优选砼原材料、配合比、外加剂、分层浇筑，根据气温采用塑料薄膜及阴烯草纤被覆盖，防止温差引起收缩裂缝。

材料选用：水泥选用矿渣硅酸水泥，粗有料选用连续级配好的石子，采用热膨胀系数较低而强度较高未风化的石灰岩石子。砂石含泥量控制在1%以内，部分不足的选用碎石或卵石，石子中针片状颗粒含量控制在15%以内。细骨料采用不含有机质的中粗砂。

外加剂（具体种类由商品砼供应商选择，但必须保证砼的质量要求）：

①缓凝剂：

为了降低水灰比、减少用水量，节约水泥，加高效减水剂，延长砼凝结时间，延缓水泥放热高峰，降低砼内部温度，保证砼的抗裂性；同时降低泌水率和离析现象，改善和易性，增加流动性，便于泵送砼施工。

②防裂剂：

本工程程底板板厚为1.5m掺加一定量的防裂剂以防止底板的后期温度一收缩应力产生裂缝。

③膨胀剂：UEA—H

根据设汁要求底板砼中掺加10％的UEA—H。

④加磨细粉煤灰：

在砼中加入粉煤灰，可以减少混用量，降低水化热和砼的绝热温升，对大体积砼内部温度，阴谋诡计防止发生裂缝十分有利。砼掺入适量的粉煤灰和减水剂可以减少砼的收缩量，避免收缩裂颖。砼中掺入粉煤灰后，能增加砼的电阴值，电流降低，可以减少由于电腐蚀而产生的裂缝，亦可提高砼的抗硫酸侵蚀性。

优选配合比

度板砼设计为C35，抗掺等级为P8，为减少单方水泥用是，减少水泥水化热，降低砼内部温度掺加磨细粉煤灰及高效减水剂，坍落度160~180mm，缓凝时间8小时。

为了达到设计要求，减少水泥用量，要经多次试配，优选配合比。由于掺加粉煤灰和高效减水剂，水泥单方用量减少，砼和易生、坍落度及缓凝时间都是得到保证，砼泵送顺利。

砼制备及质量保证：本工程砼采用商品砼。为保证砼的匀质性，在施工中所有搅拌站采用统一配合比、统一水泥品种及标号、统一厂家的外加剂，并向保证砼的匀质及材料的各项技术指标，做统一的技术的交底及技术标准，现场试验员加强砼的质量监督。

砼浇筑技术：底板砼浇筑采用两台泵车分东西两部分平行顺序浇筑。1.5m厚的底板分三层浇筑，50cm一层。为保证砼初凝时间，每层分10小段，每台泵车在浇筑完一小段后浇筑其已完成前一段的上一层砼。浇筑中砼要摊铺均匀，干稀一致，并充分振捣使各层砼能形成一整体，收缩变形一致。加强对砼的养护，采用塑料薄膜及阴燃草纤被覆盖、养护，加强底板砼的二次抹面，防止表面龟裂的产生。
测温测控：为了保证在常温施工条件下砼内外温差不超过25℃，除合理确定配合比外，还要加或砼养护。底板砼浇筑处于冬期，上盖塑料薄膜及阻燃草纤被保温养护，避免砼表面水分蒸发过快造成干缩裂缝，并能有效散发、传导砼内部的热量，控制温差，保温养护时间不少15d 。

测温孔布置：现场布置测温孔，在关键部位（集不坑、电梯井及筒体）测温孔加密，孔深1.0m，孔管为25mm钢甜言蜜语，下口焊3mm钢板封死。测温采用DM6903C数字测温表，从砼浇筑12小时合每天每隔4小时同时测量该孔表面、0.5m、1.0m处的温度，并做好记录，大气气温每隔6小时测量一次。

混凝土施工有关技术要求详见《混凝土施工方案》。

10.二次结构

10.1  设一部双笼外用电梯，解决垂直运输问题。

10.2  二次结构工程包括框架填充墙、房间内隔墙的陶粒砼空心砌块砌筑，砌块强度等级MU2.0，密度≤8kN／m3，混合砂浆强度等级M5，构造柱、圈梁、过梁、腰带、抱框砼强度等级C20。

10.3  门窗洞顶设一砼过梁，梁宽同墙宽，配筋为4Φ10，箍筋为中Φ6，间距200mm。墙高每60cm(三层砌块高)设2Φ6钢筋，沿墙通长布置，置于墙体灰缝内，钢筋端部采用膨胀螺栓与柱连接。

10.4  在墙转角处、沿墙长每隔4m、门窗洞两侧设置构造柱，构造柱钢筋上、下端通过膨胀螺栓与上下梁板连接。

10.5  外墙窗台处及窗顶各设一道腰带(连带过梁)，沿外墙全长设置。窗台处腰带断面为60mm×墙厚，内设2Φ10的通长筋，横向“S”形筋Φ6@200。窗顶过梁带断面为120mm×墙厚，内设4Φ12的通长筋，箍筋为Φ6@200。

10.6  砌体灰缝应横平竖直，灰缝饱满，水平灰缝砂浆饱满度不低于90％，竖缝砂浆饱满度不低于80％。填充墙砌至梁、板底附近后，留出一皮砌块高度，待砌体沉实后再用红机砖斜砌法把下部砌体与上部梁板间用砌块砌紧、顶实。

11.屋面工程

11.1 施工顺序：焦碴找坡层    保温层    找平层     SBS防水层保护层      镶贴面砖

11.2   找坡层及保温层

11.2.1  选用l:6水泥焦碴，最薄处为30mm，铺设顺序由一端开始退着向另一端进行。要振捣密实，表面用木杠刮平，用木抹子粗抹一遍。

11.2.2  铺设水泥焦碴找坡前，先拉线找出泛水坡，坡度为2％，落水口及出口50cm范围内处泛水坡度为5％。

11.2.3  保温层为200mm厚1:10水泥蛭石保温板，采用干铺做法，设前将接触面清扫十净，保温板必须铺平垫稳。

11.3  屋面找平层

11.3.1  屋面找坡层、保温层进行隐蔽验收后，方可进行找平层施工。

11.3.2  各种穿过屋面的预埋管件已施工完毕，根部封堵密实。
11.3.3  基层处理：将保温层上面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的砼块要剔平扫净。

11.3.4  洒水湿润，在抹找平层之前，对基础洒水湿润，但不能用水浇透，以达到保温层、找平层能牢固结合为度。

11.3.5  冲筋贴灰饼进行找平层抹灰。

11.3.6  找平层要留分格缝，分格缝宽20mm、深10mm、间距不大于6m。

11.3.7  预埋管根部，女儿墙、暖沟墙等阴阳转角处。均用1:2.5水泥砂浆做成半径为5cm圆弧利于防水层施工。

11.3.8  找平层坡度必须正确，严禁倒泛水。含水率小于9％方可进行防水施工。

11.4  屋面防水层
11.4.1  防水层下面各层必须办完隐蔽检查手续，合格后方可进行防水施工。

11.4.2  基层处理千净后，涂刷基层处理剂，涂刷均匀不得有遗漏和麻点等缺陷。

11.4.3  附加层施工：女儿墙、水落口、管根、阴阳角等细部先做附加层，必须粘接牢固。

11.4.4  大面积施工防水层，先弹好标准线，用汽油喷灯将卷材一端固定在基层，喷枪距离交接处30cm，边烤边缓慢地滚铺卷材。

11.4.5  卷材搭接长度长边为100mm、短边为150mm，第二层铺贴的卷材与第一层卷材错开1／2宽，操作同第—层。

11.4.6  防水层粘结牢固，无空鼓、损伤、翘边、起泡，皱折等缺陷，末端粘结封严，防止张嘴翘边，造成渗漏隐患。

11.4.7  屋面防水层做好后做48h蓄水试验检查有无渗漏现象。
11.5  保护层

不上人屋面在卷材表面用长把滚刷均匀涂刷银浆保护涂料。上人屋面为块料保护层，先在卷材表面作水泥砂浆隔离层，然后铺玻化通体砖。铺砖前，先由技术部做出排砖方案，控制好标高，撑握好排水坡度。

11.5.1  基层处理：将保护层上的松散砂浆杂物等清理干净。

11.5.2 弹线找坡：按流水坡向找坡弹线，每隔1.5m打点冲筋。

11.5.3 铺砖前先进行选砖，将砖放入桶中浸水湿润，晾干后表面无明水时方可使用。

11.5.4 基层先刷一层素水泥浆，用1:4干硬性水泥砂浆做粘结材料。根据方案排砖，以每3×6m见方为一单元纵横向冲筋，每块砖应跟线。

11.5.5  铺完砖后用1:1水泥细砂勾缝，要求勾缝密实，缝内光滑。

11.5.6  屋面砖铺完后常温48h浇水养护。

11.5.7  面砖保证粘结牢固，无空鼓、裂纹、缺楞掉角等现象。
11.5.8面砖清理完后用建筑密封油膏将伸缩缝嵌缝严实平顺。

11.5.9施工中，为了确保屋面工程各工序的质量、防水层的细部节点做法符合要求，必须严格执行《屋面工程施工方案》中的内容。

12.脚手架工程

12.1基础施工阶段：在四周渗水井外侧50cm处设立不低于1.2m的防护栏杆，在基坑东南角搭设临时梯子。

12.2 主体结构及装修施工阶段：沿结构周边距建筑物外边线330mm（1~3层为400mm）搭设双排扣件式Φ48钢管脚手架，地面起36.9m高度内采用双排双立杆形式，其上采用双排单立杆形式。脚手架立杆纵距1.5m，大横 杆间距1.2m，小横杆间距0.75m。剪刀撑每5根立杆设置一道，倾角为45°至60°。脚手架与柱刚性连接，采用双杆箍柱式横 向拉结，逢柱必抱。在6、12层两卸荷，所有立杆底下热50mm厚通长脚 手扳，素土夯实密度达到设计要求。脚手架外立杆内侧挂密目安全网封严，架子顶部高出屋面最高处1.2m。在结构的南侧搭设人行马道一座，东北角设一部外用电梯。装修时亦使用此脚手架。

12.3  设计计算书

12.3.1  计算依据

    (1)钢管几何性质、力学性质：

    直径：ф48  D=48mm

    壁厚：t=3.5mm

    每米重：qo=3.84kg／m

    截面积：A=4.89cm2
    截面抵抗矩：w=5.0cm3
    截面回转半径：ro=1.58cm

    挡风系数：ψ=Am/AW=0.4

    钢号：Q235

  抗弯、抗拉、抗压容许应力：[б]=1700kg／cm2
(2)脚手板重量：ql=25kg／m2(松木)

(3)扣们：重量：q2=2kg／个

(4)施工荷载：q3=270kg／m2
(5)安全网重：q4=0.5kg／m2
(6)内外立杆荷载分项系数(η)：

  内立杆：η1=0.65

  外立杆：η2=0.35

(7)连墙体横距：1w=4.1m(2.7m)

  连墙件竖距：hw=3.3m(5.8m、4.0m、3.4m、5.31m)
(8)计算公式中所采用的符号：

  Ho：立杆总高度(m)  

  h：步高(m)

  n1：单立杆脚手架铺板层数

  Wo：北京地区基本风压(wo=0.0035kg/m2)

  a：立杆纵距(1500mm)

  b2作业面铺脚手板宽度

  (1.2+0.2=1.4mm或1.2+0.3=1.5m,计算时取大值)

Pn：每一米高的脚手架杆件的重量

η3双立杆中直通杆承担上部茶载分配系数，采用0.7
η3双立杆脚 手架铺板层数

L：由一根外立杆承受的剪刀撑、斜杆、栏杆的平均长工

Po：挡脚板的荷 载

P网：安全网总重

N5：偏心荷载作业层数

P内：内立杆偏心荷载

P外：外立杆偏心荷载

12.3.2  验算部位

(1)单立杆第一步架(标高36.90m处)验算；

(2)双立杆第一步架(标高±0.00m处)验算；

(3)基底承载力验算；

  (4)卸料平台验算。
12.3.3  立杆验算

    (1)单立杆第一步架验算(标高36.90m处)

    (2)标高36.90m至53.40m  Ho=16.5m

    Pn=qo[1+(1.5+1.5)／h]十2.5q2／h

      =3.84×[1+(1.5+1.5)／1.65]+2.5×1.0／1.65

=12.34kg／m

标高53.40m61.15m    Ho=7.75m

Pn =qo[1十(a+1.5)／h]+2.5q2／h

   =3.84×[1+(1.5+1.5)／1.70]+2.5×1.0／1.70

   =12.09kg／m

①轴心荷载：

N单=HoPn +ab2×0.5nlql
   =(16.5×12.34+7.75×12.09)十1.5×1.5×0.5×2×25

=353.56kg

③偏心荷载：

P内=η1ab2q3n5

=0.65×1.5×1.5×270×1

=394.88kg

P内=η1ab2q3n5+Lqo+Po+P网
=0.35×1.5×1.5×270×1+13.72×3.84+0.18×1.5×25×2+0.5×1.5×(16.5+7.75)

=297.00kg

③风荷载：    

风压高度变化系数：υz=1.77(离地60m高)

(查GB5009—2001表7.2.1)

风载体型系数：υs = 1.0ψ=1.0×0.4=0.4

(查(建筑施工手册)(第三版)表5.6)

垂直脚手架外表面的基本风压：

Wk=0.7×υz×υs ×Wo
    =0.7×0.4× 1.77×0.0035

    =0.001735kg／m2
风荷载标准值：

Wk=1a×ψ×Wk
  =150×0.4×0.001735

  =0.1041kg／cm

④强度验算：

计算长度系数：υ=1.53

(查《建筑施工手册》(第三版)表5—20)

计算长度：Lo=μh=1.53 ×165=252.45cm

长细比：λ=Lo／ro=252.45／1.58=159.78

稳定系数：φ=0.275

(查《建筑施工手册》(第三版)表5-22)

风载产生矩设计值：

Mw=0.12×Wk×h2

   =0.12×0.1041× 1652
   =340.1kg·cm

材料强度附加分项系数：ra=1.1705

(查《建筑施工手册》(第三版)表5—5)

强度验算：

σ=0.9×[1．2×(P偏+N)／(φA)+Mw／W]×ra
=0．9×[1.2×(394.88+353.56)／(0.275×4.89) +340.1/5.0] ×1.1705

=775.23kg／cm2

  <[σ]=1700kg／cm2

单立杆强度和稳定均满足要求

(2)双立杆第一步架验算(标高±0.00m处)

标高±0.00m至1.80m  Ho=1.8m

Pn=qo×[2+(a十1.5)/h]+2.5×q2/h
   =3.84×[2+(1.5+1.5)／1.8]+2.5×1.0／1.8

   =18.58kg/m

标高1.80m至13.80m    Ho=12m

P。=qo×[2+(a+1.5)/h]+2.5×q2/h

=3.84×[2+(1.5+1.5)／1.33]+2.5×1.0/1.33

=18.22kg／m

标高13.80至36.90m    Ho=23.1m

Pn=qo×[2+(a十1.5)／h]+2.582/h

 =3．84×[2+(1.5+1.5)／1.65]+2.5×1.0/1.65

=16.18kg／m

①轴心荷载

N=η1N单+0.5(∑HO×Pn+ab2×0.5n3q1)

=0.7×353.56+0.5×(1.8×18.58+12×18.22+23.1×16.18+1.5×1.5×0.5×2×25)

=604.48kg

②偏心荷载

P内=η1ab2q3n5

   =0.65×1.5×1.5×270×1

=394.88kg

P外=η1ab2q3n5+Lqo+po+p网
   =0.35×1.5×1.5×270×1+20.87×3.84++0.18×1.5×25×2+0.5×1.5×36.9

=333.94kg

P偏=0.7×P外=0.7×333.94=233.76kg
③风荷载

曲荷载标准值Wk=0.1041kg／cm 

④强度验算：

计算长度系数：μ=1.53

(查《建筑施工手册》(第三版)表5—20)

计算长度：Lo=μ×h=1.53×180=275.4cm

长细比：λ=Lo/ro=275.4/1.58=174.31

稳定系数：φ=0.234

(查《建筑施工手册》(第三版)表5-22

风载产生弯矩设计值：

Mw=0.12×Wk× h2
    =0.12×0.1041 × 1802
    =404.74kg·cm

材料强度附加分项系数：ra=1.1705

(查《建筑施工手册》(第三版)表5—5)

强度验算：

σ=0.9×[1.2×P偏+N] φA+Mw／W]×ra

 =0.9×[1.2×(233.76+604.48)／0.234×4.89十404.74/5.0] ×1.1705  =101 1.33kg/cm2
 <[σ]二1700kg／cm2
双立杆强度和稳定均满足要求。

12.3.4  斜拉钢丝绳卸荷计算

脚手架立杆强度与稳定性均已满足要求，但考虑到施工现场实际情况，仍采取斜拉钢丝绳配合卡W与梁±预埋吊环拉结、纵向拉点抱柱的方式进行卸荷，梁上预埋吊环间距4.1m，每跨中两点。卸荷按1／3计算，六层卸荷一次，十二层卸荷一次。

(1)脚手架一个纵距内全部荷载设计值N

    N：1.2×(626.50×2+312+331.13)二2275.36kg

(2)求每个吊点所承受的荷载，吊索拉力及吊点位置小横杆所受压力。

计算简图如右图5—13所示：荷载不均匀系数：kz=1.5
 每三根立杆设两处斜位点，即脚手架每隔三个纵距共四个斜拉点，每个吊点所承受的荷载P1： 

Pl=1／3×3N／4×k2=1／3×3×2275.36／4×1.5=853.26kg

ToA=P1×(3.32十2.682)1／2／3.3=853.26×1.288=1099.20kg

TAB=—P1×2.68／3.3=-853.26×0.812=-692.95k8

TOB=P1×(3.32+1.482)1／2/3.3=853.26×1.096二935.14kg

(3)选择钢丝绳

①钢丝绳受力不均匀换算系数：a=0.85

②钢丝绳使用安全系数：K=8

③钢丝绳破断拉力：

Pq=KToA／a=8× 1099.20／0.85=10345.41kg

④选择钢丝绳

选用φ14钢丝绳，Pq=12551kg>10345.41kg

故选中φ14钢丝绳安全。

(4)选择卡环

要求卡环与钢丝绳要配套，查表知与φ14钢丝绳配套的卡环为2.1号，其综全荷重：

P=21428。5kg＞10345.41kg

故选2.1号卡环安全。

(5)计算选择预埋吊环

①吊环构造要求：

根据《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)第10.9.8条规定：

A、吊环可采用I 级钢筋制作，严禁使用冷加工钢筋；B吊环理埋入深度不小于30d，并焊接或绑扎钩住结构主筋；C、每吊环可按两个截面积计逄，吊环拉应力不大于5.1kg/mm2。
  ②选择吊环：

  吊环钢筋截面积：

  Aq=TOA／(2×5.1)=1099.20／(2×5.1)=107.76mm2
  可选择Ф16钢筋制成，Ao=201mm2>107.76mm2(安全)。

  (6)验算吊点处扣件抗滑承载能力

  按规定每个扣件抗滑承载能力设计值为612.24kg

  而此结构吊点处，水平方向分力最大值TAB=—692.95kg，只要两个扣件就满足了。

  每个吊点处现有两个扣件与立杆卡紧，因此水平方向抗滑移是足够的。

  垂直方向分力为：TOB=935.14kg，所需扣件数：

  n=935.14／612.24=1.53个

  现吊点处有两个扣件，已能满足要求，但仍增设一个扣件，以保证结构安全。

2.3.5  基底验算

外脚手架基底分两种情况：

(1)东西北三侧基底为素填土并夯实，承载力[σ]=10t／m2
脚手架每根双立杆下传力：

N=1.2×(333.94+604.48×2)=1851.48kg

基底压力：σ=N／A=1851.48／(20×150)=0.617kg／cm2
    <[σ]；lkg／cm2
其中还未计钢丝绳的卸载作用，故基底承载能力足够。

(2)南侧基底为三层顶板，承载力[σ]=0.0255kg／cm2

在脚手架同排两根双立杆下设垫板宽度：1.2+0.4+0.4=2m

脚手架每根双立杆下传力：

N=[1.2×(333.94+604.48×2)×23.1／36.9]×2=2318.1lkg

基底压力：σ=N／A=2318.11／200×150=0.0773kg／m2
    >[σ]=0.0255kg／m2
故需要在三层顶板下加设一些立柱支撑，以分散到二层顶板部分荷载，从而保证脚手架结构安全
12.3.6  卸料平台设计

选次梁为[10，上铺5cm厚脚手板一层，主梁为[20，钢丝绳选用ψ20．5。要求焊接牢固：1．5m，卸

料平台结构构造详见下图5—14。

图5—14  卸料平台搭设简图

受料平台结构验算：

活荷载取1.5吨(受料平台限重)

静荷载：5cm厚脚手板，容重取7kN／m3
    [10槽钢：10.007kg／m

    [20槽钢：25.777kg／m

需验算以下内容：

(1)次梁[10槽钢验算；

(2)主梁[20槽钢验算；

(3)斜拉钢丝绳强度验算；

(4)吊环及螺栓抗剪计算

 其它事项详见《脚手架及防护体系施工方案》。

13.门窗工程

13.1  铝合金门窗安装
13.1.1  工艺顺序：弹线找规矩     门窗洞口处理     防腐处理及埋设连接铁件     铝合金门窗拆包、检查     门窗框就位和临时固定     

检查框位    固定门窗框    门窗扇安装   门窗口周边堵缝(嵌填密封膏)     清理     安装五金配件     安装门窗纱扇密封条。13.1.2  弹丝找规矩：在最顶层找出门窗洞口两竖向侧边线，用经纬仪通线引下，在每层门窗口侧边画出通线标记。根据+50cm水平线找准每层门窗洞口上下边线，用水平仪统一找出该层上下口边，拉通线画出并标画清晰。

13.1.3  门窗安装前，检查门窗的数量、品种、规格、开启方向、外形等，不合格者予以更换，并在合格的窗框上下边划出中线。    

13.1.4  防腐处理：框周边与结构接缝按设计要求涂刷防腐材料粘贴塑料薄膜进行保护，以免填缝水泥直接与铝合金面接触。

13.1.5  就位和临时固定：根据弹好的两竖两横位置线将门窗框吊直找正，用木楔临时固定。

13.1.6  铝合金门窗与墙体固定：用射钉将连接钢板与周边墙体固定牢固，确保钢板连接件与洞边的距离≤180mm，其它连接件间距≤600mm。

13.1.7  门窗框与墙体缝隙处理：门窗固定后，及时采用矿棉或玻璃毡分层填塞缝隙，外表面留5～8mm深的缝，膏嵌填槽。

13.1.8  窗套收口：室内一侧洞口与窗框之间采用水泥砂浆填实抹平，外侧抹灰时，窗框与抹灰层间用米厚条隔开宽度5mm，抹灰面应超出窗框，待外抹灰层硬化后，取出米厚条，将嵌缝膏挤入抹灰层与窗框缝隙内。

13.1.9  安装五金件、纱窗铰链、锁扣后，整理纱网，压实压条。

13.2  木门安装
13.2.1  木门框进场后检查其有无翘扭、弯曲、劈裂等，对检查合格的门框在靠墙靠地一侧刷防腐涂料，其它各面涂刷清油一道。

13.2.2  后塞口干做法安装门框，按要求采用木楔沾发泡胶与洞口连接。

13.2.3  木门扇安装前先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置，然后检查门口尺寸是否正确，边角是否方正，有无窜角，检查门口高度应量门的两侧，检查门口宽度应量上、中、下三点，并在扇的相应部位定位划线。根据框口净尺寸修刨木门扇边木，扇入框试配合格后，其饺链位置由相同门铰链位置模具尺统一划线，剔槽后再安装门扇。

13.2.4  安装对开扇：应将门窗的宽度用尺量好，再确定中间对口缝的截口深度，然后对四周修刨到准确尺寸。

13.2.5  五金安装：门锁、拉手距地95～l00cm，插销应在拉手下面。

13.2.6  成品保护：所有门必须在室内湿作业完成10天后方能开始安装，装好后用保护胶带、塑料薄膜贴封遮盖严，以防污染。

14.装修工程

14.1  进入装修阶段时先编制内外装修方案，经审批后方可遵照方案实施，施工中先制作样板间，以样板引路，然后大面展开施工。

14.2为缩知工期，结构与装修采用立体交叉作业，自下而上相继插入隔墙、抹灰、地面、墙面、水电主油漆涂刷。

14.3  内装修施工

14.3.1  抹灰工程

(1)全面检查墙体的垂直度、平整度，找好规矩，即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线和墙裙、踢脚板线，先将房间规方，小房间以一面墙做基线，用方尺规方，大房间在地面上弹出十字线作为墙角抹灰准线，再按房间规方地线(十字线)及墙面平整程度向里返线，弹出墙角抹灰准线，并在准线上下两端排好通线后做标准灰饼及冲筋。(2)室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角，用1:2水泥砂浆抹出护角，高度为墙、柱及洞口全高，每侧宽度为50mm。

(3)基层为砼时抹灰前先刮素水泥浆一道，背后的墙面抹灰须提前进行，抹灰面接槎顺平。

(4)外墙窗台、窗楣、雨篷、压顶和突出腰线等上面做好流水坡度，下面做滴水槽(线)，其宽度、深度均为10mm，全楼一致。

14.3.2  水泥砂浆楼地面
(1)基层清理干净后洒水湿润，刷素水泥浆P.O42.5)结合层一道，根据+50mm线贴灰饼冲筋。有地漏的房间做0.5%的泛水坡度降至地漏处。冲筋和灰饼均采用水泥砂浆，随后抹砂浆并用长刮杠刮平，振捣密实，然后用木抹子搓平。

(2)撒水泥砂子干面灰：砂子先经过3mm孔径筛后，按水泥: 砂子1:1拌合，均匀撒在细石砼面层上，待灰面吸水后用长刮杠刮平，随即用木抹子搓平。

(3)第一遍抹压：用铁抹子轻轻抹压面层，把脚印压平。

(4)第二遍抹压：当面层开始凝结，面层上人有脚印但不下陷时，用铁抹子进行第二遍抹压不得漏压，并将面层上的坑砂眼和脚印压平。
(5)第三遍抹压：当面层上人稍有脚印，而抹压不出现抹子纹时，用铁抹子进行第三遍抹压，此时抹压要用力，将抹子纹抹平压光，压光的时间控制在终凝前完成。
(6)地面交活24h后洒水养护，养护7天后，方能上人。

14.3.3  地砖地面(抛光通体砖楼地面

(1)工艺流程：基层清理     抹底层砂浆     弹线、找规矩、弹好铺砖的控制线     铺砖+拨缝、修整   擦缝、勾缝    养护   踢脚板安装。
(2)基层清理：将砼楼面上的砂浆污物清理干净，如有油污用10％火碱水刷净，用清水将碱液冲净。
(3)抹底层砂浆

①刷素水泥浆一道：将基层浇水泅透，撒素水泥面，扫帚扫匀，随扫浆随铺灰。
②冲筋：依据+50cm线找出底灰上皮标高抹灰饼，从房间一侧开始每隔1m左右冲筋一道，有地漏的房间由四周向地漏方向放射冲筋，冲筋使用干硬性砂浆，厚度≥2cm。

③装档：用1：4水泥砂浆根据冲筋标高用小平锹或木抹子将砂浆摊子、拍实，小杠刮平与冲筋找平，大杠：检查平整度，用木抹子搓平，24h后浇水养护。    
(4)找规矩、弹线：根据已确定后的砖数和缝宽在地面上沿房间纵横两个方向弹出控制线(每隔4块砖弹一控制线)，并严格控制好方正。

(5)铺砖：从门口开始，纵向先铺几行砖，找好位置及标高，以此为筋拉线、铺砖，从里向外退向铺，每块砖跟线。

(6)用水泥面或1:1水泥砂浆擦缝、勾缝。

(7)铺好地砖后，常温48h覆盖锯末浇水养护。

(8)铺地砖须一次铺设一间或一个部位，接槎放在门口的裁口处。
(9)踢脚板施工：使用与地面块材相同的块材作为踢脚板，立缝与地面缝对齐，铺设时在房间阴角两头各铺贴一块砖，出墙厚度和高度符合设计要求，并以此砖上棱为标准挂线，铺贴时，砖背面朝上，抹粘结砂浆(配合比l:2)保证能粘满整块砖，及时枯到墙上，使砖上棱跟线并拍实，随之将挤出砖面的砂浆刮去，将砖面清擦干净。
14.3.4  铺设花岗岩楼地面

(1)工艺流程：准备工作    弹线    试拼     编号    刷水泥浆结合层    铺砂浆    铺大理石块    灌缝、擦缝    打蜡    
(2)基层杂物清理洗刷干净晾干。

(3)弹线：在房间内弹互相垂直的控制十字线，用以检查和控制大理石板块的位置。并依据增墙面+50线找出面层标高，在墙上弹好水平线。

(4)试拼：在正式铺设前，对每一房间的大理石板块按图案、颜色、纹理试拼，试拼后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。

(5)刷水泥浆结合层：在铺砂浆前，再次将基层清扫干净，然后用喷壶洒水湿润，刷素水泥浆一道（水灰比为0.5随刷随铺砂浆）。

(6)铺砂浆：根据水平线定出地面找平层厚度，拉十安控制线，铺找平层砂浆（找平层砂浆采用1:3干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜），砂浆从理往门口处摊铺，铺好后用大杠刮平，找平层厚度高出大理石底面标高线3~4mm。

(7)铺大理石块

①一般房间先里后外沿控制线进行铺设，即先从远离门口的一边开始，按照试拼编号依次铺砌，逐步退至门口。

②铺前板块预先浸湿阴干后备用，先进行试铺，对好纵横缝，用橡皮棰敲击木垫板（不得用棰直敲击石板），振实砂浆至铺设高度后，将大理石掀起移至一旁，检查砂浆上表面与板块之间是否吻合，空虚之处用砂浆填补，然后正式镶铺。

③先在水泥砂浆找平层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆结合层，再铺大理石板，安放时四角同时往下落，用橡皮棰轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平。

④铺完第一块大理石向两侧和后退方向顺序镶铺，接缝严密，不留空隙。

(8)擦缝：铺砌2昼夜后灌浆控缝 ，要据大理石颜色，选择相同颜色矿往返颜料和水泥拌合均匀调成1:1稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入板块缝隙（分几次进行），并用长把刮板把流出的水泥浆向缝隙内喂灰。灌浆2h 后，用棉丝团蘸原稀水泥浆擦缝，与板面擦干，同时将板面上水泥擦净，然后面层加覆盖保护。
(9)打蜡A：当各工序完工不再上人时方可打蜡，达到光滑洁净。

14.3.5釉面砖墙面

（1）清理干净找平层，依照室内标准水平线，找出地面标高，按贴砖的面积计逄纵横 皮数，用水平尺找平，弹出墙面的水平和垂直控制线。

（2）铺贴面砖时先贴 标志块，上下用托线板挂直，作为粘由的依据，横向每隔1.5m做一个标志块，用拉线或靠尺校正平整度。

（3）在门洞口或阳角处。如有阴三角镶边时，将尺寸留出先铺巾一侧的墙面，并用托线板校正靠直，如无镶边则双面挂直。

（4）按地面水平线嵌上一根八字靠尺，并用水平尺校正，作为第一行面砖铺贴的依据。

（5）铺巾时下口坐在八字靠尺，防止面砖因自重而向下滑移，以确保横平竖直。

（6）墙面与地面的相效处有阴三角条蓑边时，需将阴三角条的位置留出，方可放置八字靠尺或直靠尺上。

（7）镶贴从阳角开始，由下向上进行，最上一行成一直线。

（8）墙面如有孔洞，用打眼器将面砖按孔洞尺寸与位置打好。

（9）铺贴完后进行质检查，并用与面砖相同颜色的水泥浆将接颖嵌擦 密实，最后将墙面擦洗干净。

（10）镶贴时先贴大面，后贴阴阳角、凹槽等费工多、难度大的部位。

14.3.6大理石墙面

（1）工艺流程：

            清理结构表面   结构上弹出垂地线    大角挂两垂直钢丝

工地收货                                                            挂水平位置线

      石材打孔   背面刷胶    贴柔性加强材

 支底板托架   放置底层板用其定位   调节与临时固定   灌M20水泥砂浆   设排水管    结构钻孔并插固定螺栓   镶不锈钢固定件   用胶粘剂灌满下层墙板上孔   插入连接钢针    用胶粘剂灌满上层墙板下孔内   临时固定上层墙板    钻孔插入膨胀螺栓   镶不锈钢固定件   镶顶层墙板   嵌板缝密封胶    饰面板刷二层罩面剂

(2)质量标准

①保证饰面石材的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求，并具有产品合格证。    

③表面平整、洁净，缝格均匀，板缝通顺，嵌缝密实，宽窄一致，无错台错位。

14.3.7耐擦洗涂料

清理墙面，修补基体或基层的缺棱掉角处，刮3遍耐水腻子，每遍均用砂纸打磨平，用干性油打底，刷第一遍涂料后复补腻子，磨平后再进行第二、三遍涂料，每次均磨平磨光，最后刷第四遍涂料，成活后要注意成品保护。

14.3.8  吊顶

(1)工艺流程：弹线    安装主龙骨吊杆    安装主龙骨    安装中龙骨    安装小龙骨    调整、加固，刷防锈漆    安装罩面板    安装压条     清洁保护

(2)弹线：根据设计图纸要求，确定标高后沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线，沿此线在墙上划好龙骨分档位置线。

(3)安装大龙骨吊杆：吊杆与楼板连接采用膨胀螺栓按牢。

(4)安装龙骨：按图集相应节点构造设置连接卡固件，钉固边龙骨，大、中、小龙骨。

(5)安装罩面板：在吊顶内各种设备管线预埋装设完毕后进行。用自攻螺丝固定，螺丝间距为200~300mm。

14.4  外装修施工

14.4.1  主体结构验收完毕、验收手续齐全后，方可进行外檐装饰。

14.4.2  干挂花岗岩
(1)构造示意图如下

图5—15  干挂花岗岩节点图

(2)工艺流程：

选材   板材钻孔     刷胶、粘贴玻璃布    放置固化     墙面放线、分隔定位     钻预埋件孔     安装连接件    安不锈钢合缝销(钢针)     调整固定     贴防污条     密封油膏嵌缝     清理   

检查验收

(3)对石材要进行挑选，几何尺寸必须准确，颜色均匀一致，背面平整，由缺棱、掉角、裂缝等缺陷的石材禁止进场及使用。
(4)石材钻孔前制备模具，根据模具进行钻孔，以保证钻孔位置准确，钻孔方向垂直，孔径及孔深合适，不得损坏孔壁。
(5)石材背面刷不饱和树脂，贴玻璃布时在作业棚内进行，环境必须清洁，无易燃物不饱和树脂的环境温度不宜低于10C。
(6)树脂涂层必须涂刷均匀，玻璃丝布满铺满刷，总厚度不得小于0.4mm。

(7)刷铺玻璃丝布的石材须静置固化，固化时间依气候而定，固化前防止受潮。    

(8)干挂石材的基层表面必须坚实、平整，清扫干净，依石材板块的大小和膨胀螺栓的位置进行找平放线、分格，并按图纸要求进行编号。

(9)膨胀螺栓钻孔位置要准确，深度在5.5～6cm，下膨胀螺栓前将孔内灰粉清理干净，螺栓埋设保证垂直、牢固，连接铁件须垂直、方正，不得翘曲，不平者予以校正。

(10)调运石材用专用金属架，底面加放橡胶垫或木板，注意板材保护，禁止在脚手架上集中码放。

(11)安装石材由下至上进行，将石材按顺序排列底层板，先上好侧面连接件，调整面板后予以固定，同一水平线上石材上完后，检查其表面平整度及水平度，待合格后，再予以嵌缝，同一部位的石材表面颜色必须均匀一致。
(12)底层板安装好后，其缝隙用橡皮条嵌缝25cm高，背面用聚苯板填塞，把配制好的白水泥砂浆，灌人板后的空腔中，高度为20cm。

(13)待灌人的白水泥砂浆凝固后，将板缝中的橡皮条取掉，在每一块石材接缝处砂浆表面的上方设φ6的排水孔，排水管保持畅通。

(14)石材的合缝销(连接钢针)必须牢固，将1:1.5白水泥环氧胶搅匀，用小棒抹入石板的孔中，然后插入φ4长40mm的销钉。

(15)石材周边粘贴防污条后，方准嵌入硅胶或其它密封膏，以免造成污染，密封膏要嵌填密实滑乎顺，其颜色与石材颜色一致。

(16)某一部位石材干挂完工后，经检查验收合格后方可进行下道工序，不合格处及时处理。

14.4.3  外墙面砖

(1)外墙面砖与内墙面砖施工方法相同，但必须按规范要求进行粘结强度检验。

(2)进行基层处理和吊垂直、套方、找规矩、其他可参见镶贴面砖操作工艺有关部分。要注意同一墙面不得有一排以上的非整砖，并应将其镶贴在较隐蔽的部位。

(3)在基层湿润的情况下，先刷众羁牌胶塑水泥浆一道(内掺水重10％的胶)，随刷随打底；底灰采用l:3水泥砂浆，厚度约12mm，分二遍操作，第一遍约5mm,第二遍约7mm，待底灰压实刮平后，将底子灰表面划毛。

(4)待底灰凝固后便可进行分块弹线，随即将已湿润的块材抹上厚度为2～3mm的素水泥浆掺众霸牌胶进行镶贴，用木锤轻敲，用靠尺找平找直。

14.4.4  玻璃幕墙、复合铝板

铝合金中空玻璃幕外墙及铝合金龙骨挂贴复合铝板委托专业厂家根据本工程立面要求进行设计，经设计负责人审核同意后施工。

15.水、暖、电212程

结构施工过程中，水、电、暖、卫各工序与土建紧密配合，随总包施工进度，同步在结构施工中预埋埋件及预留孔洞，派专人负责，不得遗漏及错位，严防后剔凿和后断筋。

设备安装期间与各工种之间密切配合，交叉施工，保证整体工程同时完工。

具体详见《水电施工方案》

16.人防工程

16.1  与外界相邻的人防层内墙，其模板使用的穿墙螺栓不加塑料套管。

16.2  穿人防层顶板管不留套管。
16.3  及时制定人防构件计划并组织进场。

16.4  人防门框直接浇筑在墙体砼中。

17.季节性施工

17.1  冬期施工主要措施

根据进度安排，本工程将经历两次冬施，包括结构工程及部分装修工程，

17.1.1  做好冬期施工特殊工种的培训，合格后方可上岗。

171.2  钢筋砼冬期施工主要采用综合蓄热法，即水加热以保证砼出罐温度不低于10C，罐车及泵管加保温以保证砼人模温度不低于5C，在砼中掺加高效防冻剂，避免砼早期受冻，对原材料的加热、搅拌、运输、浇筑养护等进行热工计算。

17.1.3  墙柱模板背面挂双层阻燃草纤被，第一层与第二层错缝挂严；楼梯间、电梯井及各种竖井浇筑砼前将当层与下层门洞等进行封闭，待砼达抗冻临界强度后拆模；顶板砼面盖塑料布薄膜一层，上面覆盖阻燃草纤被。

17.1.4  在砼内部按规范要求留置测温孔，并做好测温记录，计算砼强度增长情况，采取措施加以控制。
17.1.5 严格控制模板及保温拆除，必须保证砼临界强度已达3．5Mpa；保温拆除时，砼必须冷却达5℃，且与外界温差不大于20℃。

17.1.6 冬施增加抗冻临界强度试块，冬施转常温28(t同条件养护试块。

17.1.7 2000年冬季楼层内装修施工必须合理安排工序，先将围护结构施工好，逐层局部加热，保证分项施工所必需的室温+5℃以上，对一些质量难以保证项目应避开冬期施工。

17.1.8 室内热源采用电加热器，水加热温度控制在60C左右。

其它有关要求具体详见年度《冬期施工方案》。

17.2 雨期施工主要措施

根据施工进度计划，雨期时正好进行主体结构施工，为确保工程质量和施工安全，采用如卜措施：

17.2.1主要暂设道路应将路基碾压坚实，做好面层及排水沟、排水涵管等设施，确保雨期道路循环通畅，不淹不冲、不陷不滑。

17.2.2  凡有可能积水的区域，应事先填筑平整，各种构件、大模板、机具等存放场地，以及现场钢筋、木工加工的生产场地，应分层碾压密实，严禁积水，防止雨期下沉。

17.2.3  现场临时设施的搭设，应严格控制各有关规定实施，防洪器材要备齐并按有关规定发放。

17.2.4  成立防汛领导小组，防洪器械完备，设专人负责。

17.2.5  有足够塑料布保证新浇筑砼不被雨水冲刷及现场材料的覆盖。

17.2.6  雨期施工前，应对各类仓库、配电室、机具料棚、食堂、宿舍(包括电压线路)等进行全面检查，加固补漏，对于危险建筑必须及时处理。
17.2.7  脚手架的设计、搭设必须符合建设施工安全技术标准和安全操作规程要求，搭设后未经专业验收并合格的脚手架，一律不得投入使用。

17.2.8  雨期施：正前，要对各类架子区域的防洪、排水设施进行认真地清理修复，确保排水有效、不冲不淹、不陷不沉。

17.2.9 雨期施工中，要经常检查各类架子的根部及与建筑物的接结牢固情况，要经常检查和及时维修加固各类脚手板及防滑条，确保架板稳固、防滑措施有效。

17.2.10  塔吊、外用电梯、脚手架等必须有避雷措施，施工机械没备必须有接地接零措施，加没防雨罩，以防漏电，
17.2.11  及时注意天气预报，及早采取措施。不宜冒雨露天浇筑砼，开盘前应与气象邪门联系，掌握天气变化情况，避免遇雨影响砼施工质量。
17.2.12  对终凝之前的砼，应及时覆盖，防止被雨冲淋。

17.2.13  合模后不能及时浇筑砼时，模板下口要预留排水孔，防止模内积水。

17.2.14  在浇筑砼中遇雨不能连续施工时，应按规范规定留置施工缝，并覆盖防雨材料。雨后继续施工时，应先对接槎部位处理后再进行浇筑。

17.2.15  雨期施工期间应加强防风紧固措施，大模板等物品停放，应按有关规定进行防风固定。

17.2.16  防止雨水流人地下室，楼板孔要覆盖，楼梯口作挡水措施。

17.2.17  水泥等材料存放要符合有关规定，下部垫起，距墙不小于500mm，防止受潮。

17.2.18  砂、石等材料堆放时周围加以围护，防止被雨水冲散。

17.2.19  用电的机械设备按相应规定做好接地或接零保护装置，并经常检查和测试有效性及灵敏性。
17.2.20  塔吊基础要做专业设计，做好排水槽，防止积水影响塔基稳定。

其它有关要求具体详见年度《雨期施工方案》。
六、技术管理措施

1.测量管理措施

1.1组织机构：公司技术部测量班：×××；现场测量负责人：×××；×××；×××

1.2  N器配备：按表4—1测量器具配置表提供的器具进行配置。

1.3  测量措施
1.3.1在甲方的主持下，主任工程师和专职测量员会同勘擦设计单位现场做好交接桩手续，并及时协助公司技术部测量班进行复验。

1.3.2测量人员及时妥善保护好各种标桩，认真复测并报技术部测量班复验，定期巡视标桩保护情况。
1.3.3测量放线遵循“先整体后局部”的原则，楼层测量放线先放控制轴线，经检查准确无误后再放铅直线往上量距，利用水准仪复核无误后再将此标高放样。

1.3.4坚持测量复核、步步有校核的原则，楼层测量、高层测量及所有测量内业计算资料必须两人复核，同时流水施工时必须复核段与段之间的轴线及高程附合。平面控制除校核囝线间距外还应检要对角线及90度直角。

1.3.5测量误差遵循“平均分配‘的原则，楼层测量放线、标高抄测在确保其误差在规定范围内后进行平均分配，避免误差积累。

1.3.6特殊部位坚持有J2经纬仪打通线，外窗安装、阴阳角从上往下弹控制线，贴外墙砖挂通线时用经纬仪校核。

1.3.7  使用有检定证书的测量仪器，测量人员必须熟悉和掌握并严格遵守测量操作规程，精密仪器雨天、烈日下测量应打伞以防误差。

其它有关要求详见《测量方案》。

2.试验管理措施

2.3  试验管理措施

2.1在主任工程师的领导下项目部设专职试验员，以加强原材料试验管理工作。对进场的钢筋、水泥、砖、砂石按进场的批量取样复试，及时收集原材料的合格证，出厂证明，做好各种试块，并将试验资料及时交资料员整理。

2.2试验器具配置：按表4-2试验器配置表中提供的器具进行配制。

2.3试验管理措施

2.3.1各种原材料取样及时且准确，钢材、砼试块、钢筋连接接头、防水材料必须作见证取样。

2.3.2各种试验资料及时收集整理，做好各种台账。

2.3.3做好砼试配工作，控制现场临时搅拌站的各种材料计量工作。

其它各种措施详见《试验方案》

3.资料管理措施及目标设计

3.1资料管理措施

3.1.1设专职资料员负峡收发图纸、技术文件等，并建立相应台账。工程所有技术、试验，生产管理人员必须相互配合，按要求进行资料的收集整理。在收集整理过程中，要及时发现资料中的问题，做交圈检查，发现问题及时解决。

3.1.2收集、整理的资料要妥善保存，防止丢失和损坏，并随时整理，做到和施工进度同步到位。

3.1.3技术人员要在使用砂浆，砼的前十天书面申请砂浆及砼配合比，申请单上要填写清楚施工部位、名称、工程量，纺度等级，以免影响资 料填写不清，造成不合格资料。
3.1.5  资料收集、整理由技术员和资料员共同进行，每月分两次进行资料检查，第一次在每月的10日以前，主要检查上月资料存在问题的完善情况。第二次在25日以前，检查本月资料的完成和整理情况，并以此为准作资料月报，报公司技术管理部。

3.1.6  试验人员逐项填写试块报表及试块强度报表，做试块要认真负责和整理资料人员每月应进行考核。

3.2  资料目标设计
3.2.1  目的：为了加强施工技术资料的管理，推行技术资料标准化、规范化，实现技术资料目标管理。

3.2.2  意义：技术资料目标设计是技术资料的编制计划，是组织、指导施工过程中技术资料收集、整理以及编制工作的重要文件。

3.3  技术资料目标设计编制依据   

3.3.1  按照《北京××科研实验大楼》的施：正图纸进行编制。

3.3.2  北京市建委京建科[2002]371号文件

3.3.3  有关规范、规程进行编制。
3.3.4  根据北京××科研实验大楼工程施工组织设汁进行编制。

具体详见土建、暖卫、暖通、电气工程资料目标设计表(表6-1、6-2、6-3、6-4)。

3.4  编制数量及标准
3.4.1  数量：城建档案馆：1套  建没单位：1套   施工单位：1套

3.4.2  标准：

北京市建委京建科[2002]371号文件文什进行收集、整理。内容齐全、真实、字迹清楚；表格使用正确，填写格式符合要求；签字手续齐全，横向竖向交圈；及时收集整理，分门别类装订组册。

4.技术节约措施

4.1  钢筋模板加工前坚持放样制度，减少返工。

4.2  钢筋现场加工充分利用下脚料。

4.3  拌灰砂浆，户掺加粉煤灰以节约水泥。

4.4  合理划分流水段，加快施工进度，减少各项费用支出。
4.5  结构工程提高模板设计及施工质量，确保墙体顶板不进行抹灰，减少材料用量及抹灰用工，确保结构砼清水化，减少踢凿用工及由此产生的材料浪费。

4.6  建筑垃圾粉碎后：二次利用，减少材料浪费。

5.其它技术管理措施

5.1  技术人员熟悉图纸及施工规范，采取按工种定人定岗定质量的“三定”措施，掌握建筑物的各细部做法。
5.2  作好技术交底，并把交底内容传达到班组，现场跟班检查，使之贯彻执行。

5.3  按图纸编制材料使用计划，组织加工订货翻样小组，统一管理加工订货事项，执行加工订货验收工作。

5.4  采用网络计划控制施工，全面贯彻执行ISO9002标准和《质量保证模式》，并按文件进行实施，实行栋号管理，达到优质工程。

5.5  加强计量工作的管理，计量员根据计量器具检测期限做好标识，建立各种计量台帐，保证各种计量设备有效运行。

5.6  大量采用建没部推广的十项新技术，由×××专门负责，并设奖励基金。本工程预计采用25项新技术，具体详见表4-6：科技推广应用计划表。

土建工程技术资料目标设计表  表6-1

	序号
	项目名称
	内        容
	份数
	提供者
	备注

	1
	审批的续
	1
	建设工程开工证
	1
	甲方
	

	
	
	2
	建设工程开工证附件
	1
	甲方
	

	
	
	3
	建设工程规划许可证
	1
	甲方
	

	
	
	4
	岩土地质勘探报告书
	1
	甲方
	

	
	
	5
	工程动报审表
	1
	工程部
	

	2
	施工组织设计及施工方案
	1
	《施工组织设计》
	1
	×××
	

	
	
	2
	《项目质量计划》
	1
	×××
	

	
	
	3
	《钢筋工程方案》
	1
	×××
	

	
	
	4
	《模板设计方案》
	1
	×××
	

	
	
	5
	《混凝土施工方案》
	1
	×××
	

	
	
	6
	《基抗降水支护方案》
	1
	×××
	

	
	
	7
	《土方施工方案》
	1
	×××
	

	
	
	8
	《防水施工方案》
	1
	×××
	

	
	
	9
	《临时用水施工方案》
	1
	×××
	

	
	
	10
	《临时用水施工方案》
	1
	×××
	

	
	
	11
	《塔吊方案》
	1
	×××
	

	
	
	12
	《测量方案》
	1
	×××
	

	
	
	13
	《试验方案》
	1
	×××
	

	
	
	14
	《计量器具选用方案》
	1
	×××
	

	
	
	15
	《脚手架及防护体系施》
	1
	×××
	

	
	
	16
	《技术资料目标设计》
	1
	×××
	

	
	
	17
	《成品保护方案》
	1
	×××
	

	
	
	18
	《现场文明施工方案》
	1
	×××
	

	
	
	19
	《环境管理工程》
	1
	×××
	

	
	
	20
	《现场消防保卫方案》
	1
	×××
	

	
	
	21
	《水电工程施工方案》
	1
	×××
	

	
	
	22
	《雨期施工方案》
	1
	×××
	

	
	
	23
	《冬期施工方案》
	1
	×××
	

	
	
	24
	《装修、装饰施工方案》
	1
	×××
	

	3
	技术交底
	1
	施组技术交底
	1
	技术部
	

	
	
	2
	冬施技术交底
	1
	技术部
	

	
	
	3
	图纸会审技术交底
	1
	技术部
	

	
	
	4
	施组中间检查
	1
	技术部
	

	
	
	5
	主要项目技术交底
	
	技术部
	待实际情况


土建工程技术资料目标设计表（续）

	序号
	项目

名称
	内    容
	份数
	提供者
	备注

	4
	材料质量证明及试验报告
	1
	φ30
	钢筋出厂质是证明及试验报告
	8
	材料部
	

	
	
	2
	φ28
	
	15
	材料部
	

	
	
	3
	φ25
	
	12
	材料部
	

	
	
	4
	φ22
	
	10
	材料部
	

	
	
	5
	φ20
	
	9
	材料部
	

	
	
	6
	φ18
	
	14
	材料部
	

	
	
	7
	φ16
	
	11
	材料部
	

	
	
	8
	φ14
	
	10
	材料部
	

	
	
	9
	φ12
	
	8
	材料部
	

	
	
	10
	φ10
	
	5
	材料部
	

	
	
	11
	φ8
	
	6
	材料部
	

	
	
	12
	φ6
	
	9
	材料部
	

	
	
	13
	Φz11
	
	3
	材料部
	

	
	
	14
	Φz10
	
	5
	材料部
	

	
	
	15
	Φz9
	
	3
	材料部
	

	
	
	16
	Φz8
	
	6
	材料部
	

	
	
	17
	Φz7
	
	4
	材料部
	

	
	
	18
	Φz6
	
	4
	材料部
	

	
	
	19
	Φz5
	
	3
	材料部
	

	
	
	20
	焊条合格证
	1
	材料
	

	
	
	21
	砌块出厂质量证明
	3
	材料部
	

	
	
	22
	防水材料一证一标
	4
	试验员
	

	
	
	23
	水泥出厂合格证
	2
	材料部
	

	
	
	24
	水泥准用证
	2
	材料部
	

	
	
	25
	水泥试验报告
	110
	搅拌站
	

	
	
	26
	砂子试验报告
	110
	搅拌站
	

	
	
	27
	石子试验报告
	110
	搅拌站
	

	
	
	28
	外加剂出厂质量证明
	3
	搅拌站
	

	
	
	29
	外加剂性能检测报告
	3
	搅拌站
	

	
	
	30
	锥螺纹套筒质量证明
	4
	材料部
	

	
	
	31
	橡胶止水带合格证
	1
	材料部
	

	
	
	32
	橡胶止水带性能检测
	1
	材料部
	


土建工程技术资料目标设计表（续）

	序号
	项目

名称
	内   容
	份 数
	提供者
	备注

	5
	施工试验
	1
	砼配合比申请单
	110
	搅拌站
	

	
	
	2
	砼试块抗压强度报告
	110
	试验员
	

	
	
	3
	砌筑砂浆配合比
	18
	试验员
	

	
	
	4
	砌筑砂浆试块抗压报告
	18
	试验员
	

	
	
	5
	砼强度统计评定
	11
	试验员
	

	
	
	6
	砂浆强度统计评定
	2
	试验员
	

	
	
	7
	商砼出厂合格证
	110
	搅拌站
	

	
	
	8
	钢筋连接试验报告
	25
	试验员
	

	
	
	9
	回填土试验报告
	5
	试验员
	

	
	
	10
	冬施同条件试块报告单
	110
	试验员
	

	
	
	11
	冬施转常温试块报告单
	110
	试验员
	

	6
	施工记录
	1
	施工日志
	3
	技术部
	

	
	
	2
	砼浇灌申请单
	110
	技术部
	

	
	
	3
	砼开盘鉴定
	110
	搅拌站
	

	
	
	4
	砼试块制作记录
	110
	试验员
	

	
	
	5
	冬施测温记录
	15
	试验员
	

	
	
	6
	大体积砼测温记录
	15
	试验员
	

	
	
	7
	沉降观测记录
	
	测量员
	待实际情况

	
	
	8
	工程持量事故处理记录
	
	
	发生时才有

	7
	预检记录
	1
	基槽验线记录
	2
	测量员
	

	
	
	2
	工程定位复测记录
	1
	技术部
	

	
	
	3
	模板预检记录
	105
	技术部
	

	
	
	4
	楼层测量记录
	20
	测量员
	

	
	
	5
	楼层50线预检记录
	20
	测量员
	

	
	
	6
	模板翻样预检记录
	20
	技术员
	

	
	
	7
	钢筋翻样预检记录
	20
	技术员
	

	
	
	8
	钢筋料表审核记录
	20
	主任工
	

	
	
	9
	砼施工缝预检记录
	55
	技术员
	


土建工程技术资料目标设计表（续）

	序号
	项目

名称
	内   容
	份数
	提供者
	备注

	8
	隐检记录
	1
	地基验槽记录
	1
	技术部
	

	
	
	2
	钢筋绑扎隐检记录
	100
	技术部
	

	
	
	3
	钢筋连接隐检记录
	50
	技术部
	

	
	
	4
	导向墙隐检记录
	2
	技术部
	

	
	
	5
	防水隐检记录
	5
	技术部
	

	9
	结构验收
	1
	基础主体结构验收
	4
	四方
	

	
	
	2
	监督站抽检记录
	
	监督站
	待实际情况

	
	
	3
	四方联验单
	1
	四方
	

	
	
	4
	竣工核验申报表
	1
	施工单位
	

	
	
	5
	竣工核验单
	1
	监督站
	

	10
	图纸会审及变更洽商
	1
	图纸会审记录
	1
	技术部
	

	
	
	2
	设计变更、洽商记录
	
	
	待实际情况

	11
	质量验收记录
	1
	钢筋质量验收记录
	100
	质检员
	

	
	
	2
	砼质量验收记录
	110
	质检员
	

	
	
	3
	模板质量验收记录
	105
	质检员
	

	
	
	4
	防水质量验收记录
	6
	质检员
	

	
	
	5
	土方质量验收记录
	5
	质检员
	

	
	
	6
	分部工程验收记录
	5
	质检员
	

	
	
	7
	单位工程验收记录
	1
	质检部
	

	12
	竣工资料
	1
	竣工验收鉴定书
	1
	监督站
	

	
	
	2
	竣工图
	1
	施工单位
	结构、建筑

	
	
	3
	竣工资料移交证明
	1
	技术部
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


暖卫工程技术资料目标设计表  表6-2

	序号
	资料

名称
	内容及分项
	要求
	实施人
	备注

	1
	施工

方案
	工程概况、施工准备、施工组织与施工方法、施工进度计划、施工保证措施
	分公司主任工程师审批
	
	

	2
	技术交底
	1、给水管道安装技术交底

2、排水管道安装技术交底

3、雨水管道安装技术交底

4、消防、喷淋管道安装技术交底

5、消防泵房、储水池安装交底

6、消箱安装技术交底

7、消火栓安装技术交底

8、冷却水管道装技术交底

9、卫生器具安装技术交底
10、“1301”管理安装技术交底

11、冷却循环泵安装技术交底

12、污水泵安装技术交底

13、喷淋支架安装技术交底

14、管道试验技术交底
	被交底人签收
	××
	

	3
	图纸

会审
	
	甲方签认
	××
	

	4
	工程

洽商
	
	甲方签认
	××
	

	5
	合格证
	1、钢材技术证明抄件
	每批量一张
	××
	

	
	
	2、管件
	按批量交集
	××
	

	
	
	3、阀门
	每种规格一张
	××
	

	
	
	4、卫生器具
	每种规格一张
	××
	

	
	
	5、污水泵、水泵、稳压泵
	每种一张
	××
	

	
	
	6、设备、压力表、水表、温度计
	每种一张
	××
	

	
	
	7、消火栓
	一张
	××
	

	
	
	8、玻璃球喷头
	每种一张
	××
	

	
	
	9、层顶水箱
	每种规格一张
	××
	

	
	
	10、水流批示器
	每种规格一张
	××
	

	
	
	11、除污器
	每一种规格一张
	××
	

	
	
	12、水泵接合器
	一张
	××
	

	
	
	13、焊条
	每种规格一张
	××
	

	
	
	14、可曲挠橡胶接头
	每种规格一张
	××
	

	
	
	15、压力表、水表、温度计
	每种一张
	××
	


暖卫工程技术资料目标设计表（续）
	序号
	资料

名称
	内 容 及 分 项
	要 求
	实施人
	备注

	6
	检验单
	1、合格证中1、2、4、7、12、13外检查

2、阀门压力表试压（抽检）
	抽检10%
	××
	

	7
	预检记录
	1、预留孔洞
	自检与土建
	××
	

	
	
	2、设备基础
	自、互检
	××
	

	
	
	3、设备稳装
	自检
	××
	

	
	
	4、给水排水、雨水、消防管道安装
	自检
	××
	

	
	
	5、自动喷淋管道安装
	自检
	××
	

	
	
	6、消火栓箱安装
	自检
	××
	

	
	
	7、卫生器具安装
	自检
	××
	

	8
	隐检记录
	1、消防管道安装

2、给水管道安装、保温

3、排水管道安装、保温

4自动喷淋管道安装

5、冷却水管道安装
	与监理联检
	××
	

	9
	
	1、消防管道、给水管道水压试验

2、污水管（从污水池排出<泵>）水压试验

3、喷淋管试压试验

4、排水管道闭水、通球、通水试验

5、给水管道冲洗，通水试验

6、卫生器具通水试验

7、水箱满水试验

8、设备试运转记录

9、消防、喷淋管道冲洗试验

10、雨水管道闭水试验
	与监理联检
	××
	

	10
	施工调

试记录
	自动喷淋灭火系统调试
	与监理联检
	××
	

	11
	质量验收记录
	1、室内给水道安装

2、排水管道安装

3、消防管道安装

4、冷却水管道安装

5、附属设备安装

6、卫生器具安装

7、管道附件安装

8、雨水管道安装
	质检员核验
	××
	

	12
	竣工资料
	
	技术股审核
	
	


暖通工程技术资料目标设计表 表6-3

	序号
	资料名称
	资料内容
	资料要求
	实施

控制人
	备注

	1
	施工方案
	空调通风及空调水系统工程施式方案
	分公司主任工程审批，同时监报监理审阅
	××
	

	2
	图纸会

审记录
	记录每次会审内容及结果
	甲方、监理、设计、施工单位、签字齐全有效
	××
	

	3
	设计变更洽商记录
	随工程进展情况办理
	甲方、监理、设计、施工单位、签字齐全有效
	
	对技术洽商要有相应技术底

	4
	技术交底
	1、安全交底

2、技术要求交底

3、其它补充交底
	交底与被交底人签字齐全
	××
	

	5
	设备材料合格证与产品质量证明书
	1、冷水相组及各种闸阀

2、空调机组及各闸门

3、新风机组及各阀门

4、镀金钢板

5、角钢

6、防腐和防锈漆

7、8501密封胶

8、高分子密封胶

9、保温材料
	各样材料要有必要的合格证及其它证明资料，保证合格证齐全有效。
	××
	主要材料设备的合格证及证明性的文件要报给监理检检方认可

	6
	设备材料抽检记录
	1、冷水相组及各种闸阀

2、空调机组及各闸门

3、新风机组及各阀门

4、镀金钢板

5、角钢

6、防腐和防锈漆

7、8501密封胶

8、高分子密封胶

9、保温材料
	合格栏内各方签字齐全检验数量，按规范要求填写结论明确。
	××
	需报监理

	7
	隐检记录
	1、空调水管制作

2、空调通风管制作
	在吊顶内的一切管路安装
	××
	

	8
	预检记录
	1、空调水管制作

2、空调通风管制作
	预检内容要分次接按施工层做签字齐全
	××
	

	
	测试及试运行
	1、空调水试压冲洗

2、空调通风测漏风量

3、机组运行

4、全系统11运行
	测试结论表格栏内注明评定合格与不合格，参照季节数据确定合格，优良性况
	××
	

	10
	通风空调系统制作及安装
	1、空调水制作安装试压，保温。

2、通风管道制作安装测漏光，保温
	与隐检，预检和对应各方签字要求手续齐全


	××
	

	11
	施工日志
	
	记录每日的施工情况、部位、验收情况、验收记录
	××
	

	12
	竣工图
	
	及时整编归档
	××
	


电气工程技术资料目标设计表  表6-4

	序号
	资料名称
	资料内容
	资料要求
	实施

控制人
	备注

	一
	施工方案
	电气安装工程施工方案
	分公司主任工程师审批，同时报监审阅
	××
	

	二
	图纸会审记录
	记录每次会审内容及结果
	甲方、监理、设计、施工单位各方签字齐全有效
	××
	

	三
	设计变更洽商记录
	随工程进展情况办理
	甲方、监理、设计、施工单位各方签字齐全有效
	××
	对于技术洽需作相应的技术交底

	四
	技术效底
	1、安全技术交底

2、防雷接地

3、钢管暗配

4、吊顶内配管及金属线槽，电缆架的安装

5、穿线及电缆敷设

6、配电箱安装

7、照明器具及开关插座安装

8、插接母线安装

9、其它补充交底
	交底与被交底人签字齐全
	××
	

	四
	设备、材料合格证与产品质量证明书
	1、电焊条

2、针盒

3镀锌扁钢，圆铁

4、镀锌钢管，焊接钢管

5、钢板

6、金属线槽

7、电缆桥架

8电线及电缆

9、配电箱

10、照明器具及开关、插座

11、插接母线

12、其它材料
	各种材料要有必须合格证及其它证明性资料，保证合格的齐全有效。
	××
	主要材料设备的合格证，证明性文件需报给监理、甲方认可。


电气工程技术资料目标设计表（续）
	序号
	资料名称
	资料内容
	资料要求
	实施

控制人
	备注

	六
	设备材料抽样检查记录
	1、电焊条

2、铁盒

3、镀锌扁钢，圆钢

4、镀锌钢管、焊接钢管

5、钢板

6、金属线槽

7、电缆桥架

8、电线及电缆

9、配电箱

10、照明器具及开关、插座

11、插接母线

12、其它材料
	会签栏内签字齐全，检验数量按规范要求填写，结论明确。
	××
	

	七
	自互检记录
	1、电气预埋

2、防雷接地线设及金属及外窗接地

3、吊顶内钢管敷设及穿线、金属线槽的安装，电缆桥架的安装及电缆敷设

4、变配电装置安装

5、照明器具安装

6、开关、插座及器具安装
	每一隐检单或预检单验收前应有自、互检记录，检查尽量用实测数据要求自检、施工员，班组长、互检人自检人签字齐全。
	××
	

	八
	隐检
	1、电气预理

2、防雷接地线敷设及金属外窗接地

3、吊顶内钢管敷设及金属线槽安装
	对于公用工程流水段按层分项，隐检意见栏对于电气施工质量必须有结论性意见，注意工艺的时限性，签字一定要齐全。
	××
	


电气工程技术资料目标设计表（续）

	序号
	资料名称
	资料内容
	资料要求
	实施控制人
	备注

	九
	预检
	1、变配电装置安装

2、电缆桥架安装

3、交流系统插座及照明开关们置，标高

4、灯具位置，标高

5、弱电电系统插座位置，标高。
	预检内容要分项做，预检的数量高层楼板按施工轴线分段做，签字要齐全
	××
	

	十
	
	1、电气接地电阻测记录

2、照明24小时满负荷试验
	测试结论栏内除注明评语如合格、不合格外，还应明季节系数和计算后的接地电阻值
	××
	

	十一
	
	1、电气预埋

2、阴谋诡计雷接地线敷设及金属外窗接地

3、吊顶内钢管敷设及穿级，金属线槽安装，电缆桥架安装及电缆敷没

4、变配电装置安装

5、照明器具安装

6、开亲，插座及器具安装
	与隐预检相对应，各方签字要齐全
	××
	

	十二
	施工日志
	
	
	
	

	十三
	竣工图
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


七、质量管理措施

1.质量方针和目标

1.1  质量方针：质量为本，永让顾客满意；

    精心施工，创建名牌产品；

    科学管理，赢得最佳信誉。

1.2  质量目标

1.2.1  分项工程质量一次合格率100%，优良率90%以上。

1.2.2  单位工程质量一次交验合格率100%。

1.2.3  观感评分达到90分以上。

确保北京市结构“长城杯”及整体“长城杯”，争创国家优质工程“鲁班奖”。搞好规范服务，三坚持：坚持管理制度化、坚持现场标准化、坚持服务规范化。建设精品工程，为用户优质服务。具体分部工程要求达到的等级见：分部工程质量控制计划表(表7—1)。

2.质量管理控制措施

2.1  成立质量控制体系，由主任工程师、质量部长、技术部长、工长、施工班组的专职质检员组成量控制体系对工程分项工序有否决权。

2.2  加强人的控制，发挥“人的因素第一”的主导作用，把人的控制作为全过程控制的重点。对项目管理人员，根据职责分工，必须尽职尽责，做好本职工作，同时搞好团结协作，对不称职的管理人员及时调整；对外埠施工队伍严格施工资质审查，并进行考核上岗施工。在编制施工计划时，全面考虑各种因素对工程质量的影响和人与任务的平衡，防止造成人为事故。

2.3  加强施工生产和进度安排的控制：会同技术人员合理安排施工进度，在进度和质量发生矛盾时，进度服从r质量：合理安排劳动力，科学地进行施工调度，加强施工机具、设备管理，保证施工生产的需要。
2.4  加强材料和构配件的质量控制：原材料、成品、半成品的采购必须认真执行《采购工作程序》，建立合格供应商名册，并对供应商进行评价。凡采购到现场的物资，材料人员必须依据采购文件资料中规定的质量和申请计划进行验证，严把质量、数量、品种、规格验收关，必要时请有关技术、质检人员参加。

2.5  严格检查制度，所有施工过程都要按规定认真进行检验，未达到标准要求必须返工，验收合格后才能转入下道工序。

2.5.1  自检：操作工人在施工中按分项工程质量检验评定标准进行自我检查，并由施工队专职质检员进行复核，合格后填写自检单报质检员，保证本班组完成的分项达到质量目标的要求，为下道工序创造良好的条件。

2.5.2  专检：在白检满足要求的基础上质检员和有关专业技术人员进行复查，合格后报监则验收。检查中要严格标准，一切用数据说话，确保分项工程质量。

2.5.3  交接检：各分项或上道工序经专检合格满足要求后，组织上下工序负责人进行交接验收，并办理交接验收手续。

2.6  坚持样板引路制度。各道工序或各个分项的施工前必须做样板，有关人员进行监控指导。样板完成后要由质检员和有关专业技术人员共同进行验收，满足要求后才有全面施工。对样板间和主要项目的样板，还必须经公司或上级有关部门检查验收后才能施工。

2.7加强成品保护，指定专人负责。严格规执行“成品保护工作程序》，采取”护、包、盖、封“的保护措施，并合理安排施工顺序，防止后道工序损坏或污染前道工序。

分部工程质量控制计划表  表7-1

	序号
	分部工程名称
	规划等级
	备注

	1
	地基与基础工程
	优良
	

	2
	主体结构工程
	优良
	

	3
	建筑装饰修工程
	优良
	

	4
	建筑屋面工程
	优良
	

	5
	建筑给水、排水及采暖工程
	优良
	

	6
	建筑电气工程
	优良
	

	7
	智能建筑工程
	优良
	

	8
	通风与空调工程
	优良
	

	9
	电梯工程
	优良
	

	10
	合格率100%       优良率90%


3.质量技术控制措施

3.1钢筋工程

3.1.1把好原材料试验关、确保钢筋性能符合设计要求，不合格一者一律清退；

3.1.2 钢筋品种、规格、型号和搭接长度、接头位置符合规范和设计要求；

3.1.3防止钢筋位移，确保保护层厚度。墙体上口和竖向焊梯型钢筋固定架，确保水平筋和立筋的间距，顶板上层筋焊马凳，防止踩塌现象。

3.1.4 砼浇筑前重新对筋地行复查，浇筑期间设专人监督，防止下灰和振捣破坏钢筋，并在砼初凝前进行调整复位。

3.2 模板工程

3.2.1 施工中考虎模板材料及早拆功能两大因素，本工程墙体采用组合式大钢模，全新6mm厚钢板，确保其整体钢度和挠度，拆模后要认真除尘和涂刷脱模剂，增加模板的周转次数，保证砼表面平整；

3.2.2  楼板、楼梯模板与旧砼接触面阴角处统一粘贴海绵条，确保阴角方正、顺直且砼表面平整，多层板拼缝处贴纸胶带防止漏浆；

3.2.3  筒体墙外侧大模板、楼梯间模板下口粘贴3nlm厚橡胶条后再粘海绵条，防止砼漏浆造成蜂窝、麻面。洞口模板四周靠大模板面先嵌角钢，支模时再粘贴海绵防止洞口漏浆，确保棱角方正及洞口尺寸。

3.3  砼工程

3.3.1  浇筑前必须填写“砼浇灌申请书”报监理工程师签字后方能施工；

3.3.2  防止砼粘连，在合模前设专人对模板的清理进行验收，符合要求后涂刷脱模剂，并保证不遗漏；

3.3.3  砼浇筑时保证下灰均匀一致，并设振捣尺采取分层灌筑，每层砼浇筑高度不超过振动棒有效长度的1.25倍，且振捣时插入下一层砼中5cm，以保证上下层时间间隔在初凝前进行。振动要做到“快插慢拔”，防止砼发生分层离析现象和振动棒抽出时造成的空洞。

3.4  装饰工程
在保证主体结构及保温、隔热、隔声的基础上提高观感效果。做好装饰方案设计，分项工程均以样板引路，确保使用功能和装饰效果。

3.5  防水工程

 组织专业施工队伍施工，操作人员持证上岗；防水材料进场要严格把关，进行复试经监理工程师同意后方可施工；施工前根据防水工程要求制定防水工程施工方案和质量保证措施；施工中严格执行工艺操作规程，并按有关规定进行蓄水(淋水)试验，建立健全技术资料，杜绝渗漏。

3.6  水暖安装工程

    水暖管道的安装必须保证使用功能，做到管道不渗漏，不堵塞，设施使用方便，并达到安装合理,方便使用和美观一致，提高居住的舒适性。

3.7  电气安装工程
 在确保使用安全的前提下，要满足使用方便，做到美观，起到装饰的作用。器具安装必须牢固、可靠、位置准确。

3.8  完善质量记录，做好资料整理

    将质量记录工作作为一项重要工作来抓，要有计划、有步骤地做好质量保证资料的建立、收集、整理工作，明确专人负责，做到与工程进度同步，并保证及时、准确、清楚、完整。要求应该有的文件，确保交给用户一份，能全面了解工程质量的质量保证资料。

总之，控制好施工中的每个环节，加强三检制，样板制，把隐患消除在萌芽状态。
八、现场管理措施

1.安全防护措施

1.1  建立健全安全组织机构并配备合格的安全员，制定各项安全管理措施，确保达到市级安全文明施工现场。

1.2  施工人员进入现场时必须进行三级安全教育，教育率达到100％。电工、电气焊工、架子工、信号工等特种作业人员必须经过专业培训，取得合格的证件后方允许操作，持证上岗率达到100％。

1.3  土方开挖要探明地下管网，防止发生意外事故，开挖过程中有专人监视基坑边的情况变化，防止发生塌方伤人。四周用钢管围护，立杆间距3.0m，下埋500mm，水平杆设三道分别为扫地杆、腰杆、上杆、护栏高1.2m刷红、白双色油漆标志，夜间挂红灯示警。栏杆内侧挂密目网封闭，人员及物料上下设两个固定出人口并搭设马道。

1.4  楼层、屋面的孔洞，在1.5m×l.5m以下的预埋通长钢筋并加固定盖板；1.5m× 1.5tn以上的孔洞四周设两道护身杆，中间支挂水平安全网；电梯井口加设高度1.5m的开启式金属防护门，井道内首层和首层以上隔4层设一道水平安全网。

1.5 楼梯间搭设固定的钢管防护栏杆，随结构一直搭设到作业面，内设低压照明设备，防止因光线暗发生人身伤害。

1.6  本工程在南侧设置安全出人口，并在出人口搭设长6m宽度大于出人口两侧各1m的防护棚，棚顶满铺50mm厚的脚手板两层，两侧用密口网封严。临近道路一侧对人或物构成威胁的地方用钢管搭设防护棚，确保人、物的安全。

1.7  脚手架在搭设、使用和拆除过程中的安全措施详见《脚手架及防护体系施工方案》。
1.8  电梯司机必须身体健康(无心脏病和高血压病)，并经训练合格。定期进行电梯技术检查和润滑，严禁电梯超载。班前、满载和架设时均应进行电机制动效果检查，记好当班记录，发现问题及时报告并查明解决。

2.临时用电管理措施

2.1  加强施工用电管理，对施工人员进行安全用电教育。

2.2  现场各种电气设备未经检查合格不准使用，使用中的电气设备应保持正常的工作状态，严禁带故障运行

2.3  露天使用的电气设备搭设防雨罩，凡被雨淋，水淹的电气设备应进行必要的：厂燥处理，经检测绝缘合格后方可使用。
2.4  配电箱必须坚固、完整、严密并加锁，箱门上涂红色危险标志，箱内不能有杂物并编号。 

2.5 落地配电箱的地面应平整，防止水淹、土埋，配电箱附近不准堆放杂物。

2.6  施工现场的照明线路的敷设除护套线外，分开设置或穿管敷设，办公室照明灯没开关控制棚、场地分路控制，灯泡距地面2.5m。

2.7  凡使用或操作电动机械专业人员，必须进行安全用电的技术教育，了解电气常识，懂得共性能正确掌握操作方法。

2.8  必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电工作，操作机械设备必须声操作证。

2.9  使用电器设备前，由电工进行接线运转，正常后交给操作人员使用。

2.10  用电人员应按规定穿带绝缘鞋和防护用品，正确使用绝缘防护用品或刁：具。

2.11  工作结束或停212-—小时以上，要将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。

2.12  值班电工持证上岗。

3、消防保卫管理措施

3.1施工现场必须坚持“预防为主，防消结合”的工作方针，认真贯彻《中华人民共和国消防条例》和北京市人民政府、公司、消防局对消防工作的指示精神，逐级落实防方责任制，利用多种形式对群众进行广泛的宣传教育，做到人人重视消防工作。

3.2现场严禁支搭易燃建筑，高压线下不准堆放任何易燃物吕，冬季施工不能使用易燃材料保温，乙炔氧气瓶必须分别入库存存放。

3.3现场架设的照明线路，安装各种电器设备，必须由正式电工操作，严禁使用电炉取暖、做饭、烧水，如必须使用电炉时，必须经保卫部门批准，发给许可证后，方可作用。
3.4加强现场明火作业管理，严格用火审批制度，现场用火证统一由保卫负责人员签发，并有书面安全防火技术交底，电气焊工持证上岗，无证人员不能操作，明火作业必须派专人看管并备有火器。在施工现场高吸烟室，现场内禁止吸烟，禁止擅自明火作业。

3.5现场高大机械、电器设备、高层建筑，雨季要有防雷措施，防止雷击着火。

3.6施工现场备有一定数量的灭火器材，周围设地下消火栓两处，专用水泵两台，楼内设消防竖管一道，直径100mm，循环道路宽度不低于3.5mm，同时备用一定数量的水龙带、水枪和水桶等灭火工具，统一由保卫人员检查、维修。保证灭火器材完好有效，不准他人擅自乱移、乱用。

3.7消防保卫工作必须纳入生产管理议事日程，要与生产同计划、同布置、同落实、同评比。

3.8现场消防保卫人员有权制止一切违反规定的行为，对违反治安消防规定的人员，保卫干部有权给予批评教育和处罚，直至停止施工。

3.9对进入现场的施工人员严格进行摸底审查，坚持选 审后用的原则，对重点人员一定要做到心中有数，并注册登记。

3.10参加施工的所有人员，入场前都要进行“四防”教育，学习现场的各项规章制度和国家法规，使每个施工人员做到制度明确，安全生产、文明施工。

3.11对现场的要害部位及成品保护工作，坚持谁主管、谁负责、谁施工、谁负责的原则，把责任落实到人，根据现场实行情况，采取减少出人口，分片控制出入人员，具体办法由保卫人员负责。

3.12对现场重点部位（如配电室、塔吊、仓库等）要配备责任心强、技术熟练的人员操作和管理，建立健全岗位责任制和交接班制度，认真做好交接班记录。

3.13建立健全消防保卫档案，搞好资料积累工作，对现场发生的事故和各种陷患都要认真整备查。

3.14工地平时留出入口一处，围墙保证良好，现场不得留住外来人员。出入口警卫要对出入车辆及人员进行严格检查，在现场内不准住人，现场办公室、更衣室、仓库门窗要牢固、可靠。

3.15主动与甲方基建部门、保卫部门取得联系，共同做好治安保卫工作。

3.16对现场处理不了的有关治安问题，要及时向上级有关部门请示报告。

4、场容管理措施

工程现场管理目标为市级文明安全工地，为保证这一目标的实现，根据《北京市<建设工程施工现场管理规定>实施细则和集团公司《施工现场管理工作实范细则》之规定场容管理采取以下措施；
4.1本施工现场采用24mm墙全封闭，墙高2m，围墙按集团公司（CIS手册）要求进行美化装饰，位于现场东南角的大门采用金属门扇，按CIS手册要求装饰。

4.2现场大门口内设置集团统一式的的施工标牌，字体规范、标牌面积90cm×70cm底边距地面1.30cm。

4.3现场大门内设置集团统一样式的一图、两牌、四板。即：施工平面布置图，安全记数牌，施工现场管理体系牌；安全生产管理制度板，消防保卫管理制度板，环境保护管理制度板，文明施工管理制度板。图、牌、板内容详细，针对性强，字迹工整、规范、保持完好。

4.4  施工现场的临时设施按集团公司的要求搭设，材质符合要求，宿舍高度2.5m以上，一律采用．亡下铺钢架床，厕所设隔板和高位水箱，伙房设贮藏间，PVC板吊顶，磁砖墙裙，配套式燃气灶。根据需要设洗浴间、理发室、图书、娱乐室，配备相应设备。

4.5  施工区和生活区实行区域分离，建立卫生区管理责任制，挂牌显示，分片包干，责任到人，确保施工区和生活区整洁、文明、有序。

4.6  施工现场的所有料旱构件按平面图指定的位置码放整齐，建筑物内外的零散碎料及时清理，悬挑结构不得堆放料具和杂物。施工现场禁止随地大小便。

4.7  施工现场建立和完善成品保护措施，对易损坏部位和成品、半成品采取必要的保护手段，确保成品完好。

4.8  现场的施工道路一律铺设砼路面，明沟排水，确保路面畅通，无积水。

4.9  按集团公司的要求建立健全十项内业管理资料，每月组织综合检查三次，发现问题随时纠正。

5.文明建设管理措施
5.1在工地四周的围挡、宿舍外墙书写反映集团意识、企业精神、时代风貌的标志标语。

5.2现场内设阅报栏，劳动竞赛栏、黑板报及时反映工地内外各类动态。

5.3宿舍和活动场所挂贴首都市民文明公约，增强内外职工争当首都好市民的意识。

5.4与住地居民搞好团结，开展文明共建活动，做到施工不扰民，争取周围群众的理解和支持。

6.材料管理措施

6.1建立健全物资管理制度，认真执行验收物资“三验制”，确保进场物资质量满足工程需要。

6.2按照市文明现场管理要求合理、规范地设置施工现场平面图，严格执行企业1SO 9002管理标

6.3  加强材料计量管理工作，对进场材料严格验收，减少材料短缺亏量。
6.4  施工现场细料存放于库房内，库房地面必须进行防渗处理。
6.5  凡是进入现场的各种材料都必须认真按照现场下面布置图所指定的材料存放区域存放整齐、牢固，做到仓库、现场材料存放不紊乱，品种、规格不混串。各种防护保养措施齐全有效，严格执行上级物资管理部门规定的物资管理规章制度。   

6.6  科学管理采用新技术、新材料、新工艺，提倡节约用料，合理配置使用，做到物尽其用，杜绝浪费。

6.7  坚持“干什么、管什么”的原则，划分责任区域，包干到岗、责任到人，确保市级文明施工现场目标的实现。

7.机械管理措施

7.1  根据北京市建筑施工现场安全防护基本标准和(94)京建施字第380#文及施工现场安全检查评分表(机械部分)，对机械设备进行全面检查、评分，每月不少于两次。

7.2  建立健全机械设备管理制度和台帐，各种资料齐全、数据准确。

7.3  塔吊的基础施工和安装、拆除符合原厂规定，施工前要有书面交底；资料齐全经验,收合格后方准立塔。
7.4  立塔后对塔吊进行全面验收，经验收合格后，方准投入使用，使用前对塔吊司机、信号指挥工进行书面交底。

7.5  塔吊的安全装置(力矩限制器、超高限位、超重限位、变幅限位、行走限位和吊钩防脱钩保险)，必须齐全、灵敏、可靠。

7.6  塔吊司机、信号指挥工必须持证上岗，严格执行安全操作规程，抵制违章作业的指令，坚持“十不吊”的规定。

7.7  信号指挥工必须佩带特殊的明显标志，全过程专职从事信号指挥工作，严禁兼挂钩和兼职其它工作。经常检查吊索具的使用情况，监督挂钩工被吊物的捆绑情况，并选择确定好吊运路线。

7.8  中小型机械，如：搅拌机、木工机械、钢筋机械、室外电梯、翻斗车等，在现场内安装、使用时，必须搭设防砸、防雨的专用操作棚。

7.9  搅拌机的设置及安装符合规定，料斗行程限位，启动装置、离合器、制动、保险链(销)等安全装置齐全、灵敏、可靠。维修保养、清理时，先切断电源，并设专人监护。

7.10  机动翻斗车时速不超过5km，方向结构、制动器、灯光等必须齐全、灵敏、有效。行车中严禁带人。

7.11  蛙式打夯机使用前定向开关做绝缘电阻测试，使用中操作人员使用防护用品，操作手柄采取可靠的绝缘措施。

7.12  氧气、乙炔瓶的存放处悬挂明显标志和警告牌，有防晒措施，使用时两瓶的工作间距处不小于5m，两瓶与施焊点等间距不小于10m。

7.13  木工圆锯的盘及转动部位防护罩和分料器，凡长度小于50cm，厚度大于距盘半径的木料，严禁使用圆锯。
7.14  木工平刨(手压刨、多用刨等)的安全防护装置齐全可靠。被刨木料的厚度不小于3cm，长度不小于40cm，若小于此尺寸时要用压板或压棍推进，厚度在1.．5cm，长度25cm以下的木料，不得在车刨上加工。

7.15  钢筋加工机械(切断机、弯曲机)正确使用，不准超过机械性能允许范围加：正或切断材料，各种防护装置齐全可靠，检修和移动时先切断电源。

7.16  砂轮机、砂轮切割机(无齿锯)使用定向开关，设置不小于180‘的防护罩和牢固的工作托架。

7.17  各种机械设备的操作处悬挂操作规程牌、警告和负责人牌，落实定人、定机、定岗位责任的“三定”规定，专人负责。

8.环保管理措施

8.1  施工现场成立环境保护领导小组，组长为项目经理、组员由环保员和有关人员组成。

8.2  采用水泥袋装运楼层建筑垃圾，设施工垃圾分拣站，施工垃圾及时清运，并洒水降尘。

8.3  根据们L隶市人民政府关于进一步控制大气污染通告》食堂火灶茶炉全部使用清洁燃料。

8.4  水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖。

8.5  运输车辆不得超载，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50cm，边缘低于车辆槽帮上沿10cm，装载建筑渣土或其它散装材料不超过槽帮上沿。土方运输车辆驶出现场前必须将土方拍实，将车辆槽帮和车轮冲洗干净。

8.6  运输水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料和建筑渣土时，封闭、包扎覆盖卸运时采取有效措施防止扬尘。

8.7  施工现场道路采用水泥路面，并及时洒水降尘。

8.8  食堂设置隔油池，废水降细后方可排人市政污水管道。

8.9  严格控制作业时间，晚22:00至早6:00不得作业，特殊情况需连续作业, 按规定办理夜间施工证。

8.10  杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度地减少噪声扰民。

8.11  电锯、电刨等噪声机械安装在封闭的木工棚内。

9.环卫管理措施

9.1  施工现场设专人负责卫生保洁，保持现场整洁卫生，道路畅通，无积水，车辆不带泥沙出现场。
9.2现场管理人员每天上班前要把自己办公定观众卫生搞好，保持室内清洁，门窗明亮，地面干净。

9.3生活区、食堂 周围 不随意泼污水，扔污物，生活垃圾要定点存放及时清理，并保持整洁，严禁在生活区和施工现场随意大小便。

9.4工地食堂必须到所在地区的卫生防疫部门办理“卫生许可证”，炊事员办理健康证，工作时要穿工作服，戴工作帽，保持个人卫生和食堂内外清洁卫生。

9.5宿千内要保持清洁、整齐、卫生，不准留宿务工人员的家属和其它人。

9.6搞好卫生防疫教育工作，杜统食物中毒，煤气中毒和中暑及淹亡事故。

9.7施工现场侧所设在距食堂50m，以外处，有专人每天打扫，便坑采用冲水加盖措施，门窗，纱窗剂全，防蝇灭蛆设施齐全有效。

10.外埠施工队伍管理措施

10.1 外埠施工队伍要建立全组织管理机构和各种规章制度，各类管理人员的比例不低于全员人数的6~8%，要组织外埠队务工人员进行上岗前的思想教育和技术培训，技术工人应占全员人数的60%，特殊工种要持证上岗。

10.2做到合法用工，外埠队伍进场后必须与用工单位签订《劳务合作合同》、《工程经济合同》、《安全生产协议书》、《治安消防协议书》，及时办理务工人员的注册手续，就业证、暂住证。注册办证率要达到100%，并持外地进京施工企业备案卡到所在区（县）建委备案。

10.3保持队伍稳定，不得随意变更已注册的务工人员。人员流动率不得超过20%，两收后的人员变更三天内向用工单位申报，补办注册手续及各种证件。

10.4严格履行合同，确保工程进变和质量，做到安全生产，文明施工。

10.5外埠队伍不准招用超出区域内的人员和安排用工单位的亲朋好友从事施工生产，杜绝“五种人”即：童工、残疾、聋哑、呆傻和无技术女工现象发生。

11.成品保护措施

11.1土方工程

11.1.1土方开挖施工中要注意保护定位标桩、轴线引桩、标准水准点等，挖运土时不得碰撞，并经常测量和校核 其平面位置，水平标高和边坡坡度是否符合要求，定位标准桩和标准水准点定期复测和检查是否正确。

11.1.2土方回填施工时，定位标准桩，轴线桩、标准高程桩，要妥善保护防止撞碰位移。

11.1.3夜间回填时要有足够照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒土入槽。

11.2钢筋工程

11.2.1成型钢筋按指定地点分型号码放，并用热圹整齐。

11.2.2板筋上下层钢筋绑好后，支撑马凳要绑扎牢固，防止其它工种操作时蹬踩变形。

11.2.3绑扎墙柱筋时要搭设临时架子，严禁蹬踩钢筋。

11.2.4往楼板上吊钢筋时，应清理好存放地点，以免变形。

11.2.5绑孔钢筋时严禁 碰动预埋件，碰动后需按投计位置重机关报固定牢靠。

11.2.6要保证电线管等预埋管件位置准确，如预埋管件与钢筋冲突时，可将竖直钢筋沿墙面左右弯曲，横向钢筋上下弯曲，以确保保护层尺寸，严禁任意切断钢筋。

11.2.7往模板刷隔离剂时不得污染钢筋。

11.2.8钢筋冷挤压连接时，为防止机器漏油，在机器下面垫一块竹编板，同时施工人员备有棉纱随擦洗。

11.2.9楼板的弯起钢筋，负弯矩筋绑好后，不准踩在上面行走，在砼浇筑时，一定要保持原有形状。并派钢筋工专门负责修理。

11.3  模板工程

11.3.1  模板施工时轻拿轻放，不准碰撞已完工楼板、墙、柱等处。

11.3.2  拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬，以免损伤砼表面和棱角。

11.3.3  拆F的墙柱模板，应及时清理于净，如发现不平时或肋边损坏变形需及时修理。

11.3.4  钢模在使用过程中加强管理，分规格堆放及时涂刷脱模剂。
11.3.5保持模板配套设备零件的齐全；吊运要防止碰撞，堆放合理，保持板面不变形。冬期施工时模板背面的保温措施需保持完好。

11.3.6大模板吊运就位时要平稳、准确，不得碰砸楼板及其它已施工完成的部位，不得兜挂钢筋，用撬棍调整大模板时要注意保护大模板下面的砂浆找平层。

11.3.7拆除大模板时禁止用塔吊拉模板，防止将墙面拉裂。

11.3.8大模板与墙面粘结时，禁止使用塔吊拉模板，防止将墙面拉裂。

11.3.9不得拆改大模板有关连接插件及螺栓以保证模板质量。

11.3.10拆下的顶板、梁、竹编板要按照型号分类码放，不得乱扔，以利于下次利用。

11.4砼工程

11.4.1不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋，不得碰动预埋件和钢筋，要保证钢筋和垫块的位置正确。

11.4.2砼施工时，不得用重物冲击模板。

11.4.3已浇筑楼板、楼梯的弯起钢筋，不得碰动预埋牛和网筋，要保证钢筋和垫块的位置正确。

11.5防水工程

11.5.1已施工好的防水层需及时采取保护措施，不得损坏，操作人员不得穿带钉子鞋作业。

11.5.2穿过地面，墙面等处的管根、地漏等不得碰损、变位。

11.5.3地漏、排水口等处的管根、地漏等 不得碰损、变位。

11.5.4涂膜防水层施工后，固化前不允许上人行走踩踏，以防止破坏涂膜防水层，造成渗漏。

11.5.5防水层施工时，要注意保护门窗口、墙等成品，防止污染。

11.6屋面工程

11.6.1在找平层、保温层上推小车时，要铺设脚手板，防止破坏找平层、保温层。

11.6.2防水层施工中，操作人员不得穿带钉子鞋作业。防水层上推小车时，支腿要用麻袋包扎，防止将防水层刮破。

11.6.3穿过屋面、地面、墙面等处的管根，要加强保护，防止移位。

11.6.4地漏排水口等处保持畅通，施工中加强保护。

11.6.5  水落斗、水落管要轻拿轻放，防止损坏。

11.6.6  水落斗、水落管安装后涂刷罩面漆时，防止污染墙面。

11.7  楼地面工程

11.7.1  施工操作时要保护已做完的工程项目，门框要加防护

11.7.2  施工时保护好各种管线，设备及预埋件不得损坏。

11.7.3施工时保护好地漏，出水口等部位，需做好临时堵口，以免灌入砂浆造成堵塞。

11.7.4施工后的地面不准再上人、剔凿孔洞。

11.7.5楼梯踏步施工完后，要加防护，以保护棱角不被损坏。

11.8门窗工程

11.8.1门窗框扇进场后要及时入库，下面垫起，离开地面20~40cm，码放整齐，防止受潮。

11.8.2调整修理门窗扇时不得硬撬，以免损坏扇料和五金。

11.8.3安装工具轻拿轻放，不得乱扔，以防损坏成品。

11.8.3安装门窗扇时，严禁碰撞抹灰口角，防止损坏墙面抹灰层。

11.8.4安装好的门窗扇设专人管理，门扇下用木楔背紧，窗扇设专人开关，防止刮风时破坏。

11.8.5  严禁将窗框扇作为架子支点使用，防止脚手板等物砸碰、损坏。

11.8.6  五金的安装应符合图纸要求，严禁丢漏。

11.8.7  门扇安好后，不得在室内再使用手推车。

11.9  装饰工程
11.9.1  抹灰前必须事先把门窗框与墙连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实，铝合金门窗框安装前要粘贴保护膜，填缝砂浆应及时清理，以防污染。

11.9.2  各层抹灰在凝结前应防止暴晒、快干、撞击和振动，以保证其灰层有足够的强度。

11.9.3  经常行人处的口角、墙面要加强保护，防止推小车或搬运东西时碰坏口角、墙面，严禁踩蹬窗台、窗框，防止损坏。

11.9.4  拆脚手架时，严禁碰撞门窗，墙面·和口角。

11.9.5  要保护好预埋件、—卫生洁具、电气设备、玻璃等防止损坏；电线槽盒、地漏、水暖设备、预留洞等不要堵死。
11.9.6  已完活的楼地面上不得进行拌灰等作业，尤其是花岗岩地面。

11.9.7  楼梯踏步施工完后，用多层板做护角保护，防止损坏棱角等。

11.9.8  油漆粉刷等工程施工时，不得污染地面、窗台、玻璃、墙面、灯具、暖气片等已完工程。

11.9.9  油漆未千时不得打扫地面，防止灰尘污染油漆。

12.工期保证措施

12.1  技术人员认真阅读图纸，制定出合理有效的施工方案，保证各工序在符合设计及施工规范的前提下厂进行避免返工返修现象出现，以免影响工期。

12.2  在每道工序之前，技术人员根据图纸及时上报材料计划，保证在工序施工之前材料提前进场，杜绝因材料原因影响施工正常进行。

12.3  正确进行施工布置，工序衔接紧凑，劳动力安排合理，避免窝工现象出现。

12.4  制定详细的网络控制汁划，分阶段设置控制点，将影响关键线路的各个分部分项工程进行分解，用小节点保大节点，从而保证总体进度计划的顺利实现。

12.5  质检人员在工序施工过程中严格认真，细致检查，将——切质量隐患消灭在萌芽状态中现事后返工现象。

12.6  ±0.000以上砼浇筑，采用地泵加布料杆的方式，使塔吊保证垂直运输的需要。

12.7  采取切实可行的冬雨期施工措施，连续施工，确保进度和质量。

九、主要经济技术指标
1、工期

计划工期630天。

2、质量目标

分项工程质量合格率100%，优良率90%以上；分部工程质量合格率100%，优良率85%以上。确保北京市结构“长城杯”及整体“长城杯”，争创国家优质工程“鲁班奖”。

3、安全指标

不发生重大伤亡事故，重伤事故频率控制在0.5‰以内，工伤事故频率不超过10‰。

4、文明施工目标

现场达标，确保北京市市级文明安全施工现场。    。

5、新技术应用目标

确保集团总公司科技示范工程二等奖以上。

6、总耗工

 8.5工日／m2。

7、降低成本率及三材节约指标

不低于1.85%。

  钢材2.0%，木材2.5%，水泥1.5%。
十、施组执行情况分析

一、工程总体部署

1、工程概况

    北京××制造科研实验大楼，位于北京市××区××路××号，总建筑面积29052m2，地下二层，地上十六层，局部十七层，建筑总高度65.40m。全现浇钢筋混凝土框架—简体结构，钢筋混凝土筏板基础1.5m厚，埋深-10.75m，楼板为2.05×2.05m井字格梁板，电梯井道、楼梯间为现浇剪力墙核心筒；框架填充墙为陶粒混凝土空心砌块。屋面防水等级为一级，采用SBSⅢ+Ⅲ型复合胎基改型沥青防水卷材、热熔法施工，面层粘贴通体砖。外墙三层以上粘贴通体砖，三层以下为干挂抛光花岗岩石板，中空镀膜玻璃铝合金窗和局部玻璃幕墙。

2、流水段划分

  底板整体一次性施工，不分流水段。地下室竖向分为五个流水段，其中筒体为一单独流水段；水平分为两个流水段。主体结构竖向分为三个流水段，其中简体为一单独流水段；水平分为两个流水段。地下室、首层、l6层及地上简体段结构施工，先施工墙柱分项，后施工梁板分项；主体结构其余层除筒体段外结构施工墙柱与梁板砼一次性浇筑，其中简体段先施工。

3、劳动力组织

 本工程由十八项目经理部总承包管理。根据工程的特点、对建没单位的承诺及预定的质量目标，在结构施工期间组织了一支具有创优经验的施工队伍进场——江苏××公司。该队伍自身管理水平高，结构施工能力强，共组织钢筋工60人、木工80人、混凝土工40人及其他相关工种100余人，保证了结构工程如期完成且实现了结构长城杯的预定目标。装修期间我们选派了具有创国优经验的北京××公司进行土建装修施工，水电安装由北京××水电分公司施工，共组织瓦工、抹灰工、油工：、木工、电工、水暖工等400人。室内外石材由北京××建筑装饰公司分包施工，铝合金窗由××中空玻璃公司分包施工，吊顶由湖南××装饰公司分包施工，弱电、旋转门、电梯等其他均由具有创优施工经验的分包商施工。

二、施工重点、难点技术措施及质量保证措施

1．钢筋工程
钢筋绑扎施工的钢筋间距不准、位置偏移是所有工程的质量通病，为了解决好这些问题，我们把钢筋工程作为本工程施工的重点控制项目。首先控制钢筋翻样，钢筋配料单必须经技术负责人审核并进行预检合格后方可进行下料加工，严格控制钢筋下料尺寸，箍筋的135°弯钩角度、乎直段长度必须准确。钢筋绑扎在符合GB50204—2002的基础上，还要符合北京市结构“长城杯”验收标准。此外为了保证钢筋的截面尺寸和保护层厚度，我们采取了特殊的加固措施：墙体钢筋采用梯子筋、框架柱、剪力墙暗柱采用内箍外撑的组合矩框，顶板钢筋采用马凳配合人机托行马道防止踏压。以—上措施保证了钢筋的合理受力位置，保证了大厦骨架的安全。   

2．新型模架体系的应用

人面积的井字梁板是本工程结构的一大特点，建筑物地下二层至地上十六层全部为井字梁板结构，共有井字格4432个，全部为边长2050mm的正方形。针对本工程井字梁板结构断面尺寸大、跨度大、数量多的特点，我们采用了以16mm厚多层板做面板、方木做龙骨的碗扣架快拆模架体系，将井字梁侧模及板模均分成四块，利用勾头螺栓拉结固定，梁交叉部位底模采用整块模板、以快拆头支顶，在拆模时最后拆。这种快拆体系的应用，不仅使井字梁板模板拼装更加简易，而且在保证施工进度的基础上，使混凝土外观质量明显提高，达到了清水砼的要求。

3．外墙面砖施工

 本工程三层以上外墙为粘贴外墙砖。为保证外墙砖施工效果，我们在二次结构施工以前首先与建设单位、设计单位确定了外墙面砖的规格、尺寸，并利用CAD进行画图排砖；然后在设计允许的前提下对窗洞位置、尺寸不断进行微量调整，以保证砖缝宽窄合适，并在二次结构砌筑时按调整后尺寸施工。为避免理论排砖与实际尺寸产生偏差造成破活，在墙面基层施工完毕后进行了现场实量排砖，对不满足要求处进行调整，调整后进行弹线。实际施工中，为了减小贴选施工误差，采用横竖挂线控制面砖铺贴的平整度和砖缝的顺直。

4．屋面砖施工

本工程屋面共有擦窗机、信息接收器、广告牌、泛光照明等设备基座103个，屋面砖施工难度较大。为了保证屋面砖的观感效果，在屋面基层抹灰前，先根据图纸进行理论排砖，在坡脊位置设伸缩缝，将屋面分为对称的四部分，各部分按同种方式留设伸缩缝，并按材料规格及相同缝宽均匀布砖，再根据排砖尺寸留出面层厚度进行基层抹灰。完工后现场实量各细部尺寸，再按照上述方法实际排砖，并在基层上弹线；基座位置与整体屋面对缝中出现非整砖的地方用抹灰找齐，厚度过大者砌砖加厚，同时保证同种功能的基座尺寸相同。

5、技术资料

在单项方案中，制订了技术资料编制目标设计，对资料的系统分工、日常形成、阶段编整，提出了明确的预控要求。为保证资料规范化，制定统一标准，实行计算机管理。

 施工技术资料按照北京市建委《建筑工程资料管理规程》文件及现行规范标准序时编整，做到了及时、准确、有效。技术资料分为土建、暖卫、电气、空调、弱电、消防、电梯七个卷号，各卷包含若干册共计53册，每册按顺序编号，装入对应的盒号，以此按照卷号、册号、盒号这三级目录编制了技术资料目录索引，实现快速查阅，便于日常管理。

三、施组实施效果

1.质量：本工程被评为××年度集团总公司“优质样板工程”，获××年度北京市结构“长城杯”，被评为××年度北京市市优“长城杯”工程，××年度国优“鲁班奖”工程。

2.进度：结构、装修工程均按施工进度计划完成。
3.文明工地：本工程获××年度北京市“文明安全样板工地”称号，××年度集团总公司劳动竞赛文明现场第—名。

4.科技推广：本工程成立了科技推广小组，针对工程特点按施组要求共推广22项科技成果，获××年度集团总公司科技示范工程一等奖。

5.节约成本：本工程通过应用科技推广项目及各种技术节约措施共节约资金166.13万元，降低成本牛2.224％。

四、施组实施计划调整情况

本地组成内容全面、严谨、科学、合理，施工方法满足工期质量要求。无调整变更情况，整个工程按进度计划按期完成，质量达到预定目标。
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