[image: image1.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com





××士官学校学员食堂

施工组织设计目录

一、综合说明

二、施工进度计划及工程工期保护措施

三、施工现场平面布置图

四、主要分部分项工程施工工艺及办法

五、施工准备及主要劳动力、材料、机具计划
六、质量保证措施

七、季节性施工技术措施
八、安全保证措施

九、现场文明施工措施

十、成品保护措施

十一、农忙、节假日期间正常施工措施

十二、环境保护措施

十三、降低工程造价措施

一、综合说明

（一）工程名称：
××士官学校学员食堂

（二）工程地点：

二炮××士官学校院内（范公亭南街12号）

（三）、 工程概况：
本工程由某市高新区世纪规划设计咨询有限公司设计，建筑面积3078平方米，高11.25米，钢筋砼框架结构，地上二层，钢筋混凝土独立基础，外墙刷丙稀酸涂料，内墙刷防瓷涂料，塑钢窗，外门铝合金门，内门为木门。

（四）、施工现场：
本工程场地平整，主要通道做硬化地坪，施工现场用砖墙围护，分设生活区和施工区，具体见施工现场平面布置图。

（五）工程承诺：
1、工程质量目标：确保省级优良工程

2、施工工期目标：本工程工期日历天数210天，开工日期 2006年3月20日，竣工日期2006年10月20日保证按期竣工。

3、安全生产目标：确保安全生产无事故。

（六）编制依据

1、依据国家、地方现行的有关施工与验收规范、标准及文明施工管理制度。

2、依据该工程全套施工图纸。

3、依据该工程预算书及有关工期定额、劳动定额。

4、依据对该工程施工现场的地形、高程、气象、交通等调查资料。

5、依据建设单位及公司对该工程的要求。
（七）施工部署
 1、施工管理机构设置
如我公司有幸中标，工程实行项目法管理，在全司范围内选优秀的项目管理班子，组建工程项目经理部，配备技术、施工、质安、材料设备、经营核算、综合管理等部门。

组织机构框图请参见附图：《组织管理机构图》。


项目工程部施工网络图


 2、 施工生产安排

（1）．基础、主体部分、屋面及防水由项目部承担施工，其中：混凝土、砂浆、钢筋均安排在现场进行加工生产，

（2）. 木制半成品由在现场木作棚加工制作，项目部组织安装。
（3）．室内外装饰由公司专业装饰队伍承担施工，项目部统一组织管理，特种装饰及特种操作工均持证上岗。

（4）．给排水工程、电气工程、防雷接地等安装由专业队伍施工，项目部协调组织管理，土建予以配合。

（5）．室外附属工程、扫尾工程均由项目部自行组织施工。

3、 施工段划分及施工程序

  （1）、施工原则：以图纸设计为依据，施工管理目标、规范规程为标准，科学组织资源，有效地利用时间和空间，组织有序、均衡地施工。

  （2）、采用竖向分层，平面分段进行小节拍自然流水作业。

  （3）、施工阶段：根据该工程特点，将该工程土建部分为四个施工阶段，分阶段验收评定后，及时插入下道工序的施工：
    A、土0.000以下施工阶段

    包括土方开挖、基础施工、土方回填、安装预留预埋；

    B、土0.000以上主体施工阶段

    C、括主体结构、门窗扇安装、安装预留预埋配合；

    D、装饰装修施工阶段

包括屋面防水、室内外装饰、门窗安装、室外附属工程及设备安装运行调试。

二、施工进度计划及保证措施

    （一） 施工进度计划表(见附图)
    （二）施工工期保证措施
  1、在施工组织设计交底中，使有关的施工管理人员明确自己分管的分项工程施工的时间要求。

  2、年度、季度、月度生产计划的编制，必须以施工总进度计划为依据，作到逐级保证，月度计划保证季度计划，季度计划保证年度计划，年度计划须确保单位工程施工总进度计划的实现，在依据总计划的前提下，编制较为详细的实施工作计划，用以向班组下达任务。

 3、经常定期检查计划实施情况，包括工程形象进度、资源供应及管理工作进展，在实施过程中，如有偏移计划情况，应分析原因，果断地进行调度，确保关键工序按计划执行。

 4、搞好主体结构施工与装饰工程，安装工程的交叉作业，对主体结构在竖向上分阶段评定验收，以便装饰工程及时紧跟其后插入施工。

 5、对本工程实行重点项目管理，配备充足的资金。定期由项目经理向公司汇报工程情况，以便能及时地解决工程中的重大问题，保证施工中各环节、工种之间，人力、财务、设备等在公司内部平衡调度。

6、投入足够数量的模板钢管等材料，保证模板的正常周转使用。

7、充分调动施工人员的积极性，加强劳动纪律，关键线路工序实行加时制。节季采取补贴手段，对提前完成工作量的队伍实行奖励制度，以提高职工的生产热情，稳定队伍，保证施工的正常进行。

8、安排好作业计划，组织好各种的交叉流水作业，加强土建与水电施工的配合与协作，避免日后打凿而造成的重复施工和材料浪费。

9、严格技术纪律，熟悉施工图纸，按图纸及相应规范组织施工，确保每项成品优良，不因质量返工而延误工期。

10加强安全生产教育，严格安全操作规程，杜绝安全事故发生，尽量减少安全事故而对工程进度的影响。

11加强机械设备的日常管理和保养维修，确保施工机械有充分的过程能力满足施工需求。

12在工程施工的前期配合土建预埋、井制作部分管道配件。开始地上部分立管的安装工作。此后随土建逐层的完成，可全面进行管、线的安装、试压；封顶后配合土建粉墙进行施工，随土建进度自上而下进行管线安装及配合装饰施工。施工时采取平行交叉流水作业段，合理布置施工作业，合理安排劳动力。

13建立施工进度监测与调整系统

A  工程施工进度监测系统

 B 工程施工进度调整系统


三、施工现场平面布置

（一）施工现场平面布置原则
  1.满足现场施工条件下，布置尽量紧凑、便于管理、减少施工用地，方便施工。

  2.最大限度地减少场内运输，塔吊覆盖到钢筋模板混凝土的生产和堆放场地，减少场内材料、构件的二次搬运。各种材料按计划分期分批进场，可充分利用场地。各种材料堆放的位置，根据使用时间的要求，尽量靠近使用地点，节约搬运劳动力和减少材料多次转运中的损耗。

  3.临时设施的布置，应便利于施工管理及工人生产和生活。办公用房靠近施工现场，生活设施应在生活区范围内，做到生活区与施工区要有明显的划分。

  4.施工现场平面图的布置要符合安全、消防、卫生及环保要求，在发出噪声的机械旁设立吸音板，保证有良好的工作环境。

   （二）运输道路的布置
    场内设150厚混凝土路面，并充分考虑运输、交通、消防等要求，见施工平面布置图；

   （三）临时设施的布置
    生产区和生活区严格分开，办公用房尽量靠近施工现场，门卫应设在大门入口处，所有临时房建设施均采用砖混结构，见施工平面布置图。

   （四）施工用水
    1.施工用水  q1=K1∑Q1N1K2/8x3600＝7．84 L／S

    2.机械用水  q2=K1∑Q2N2K3/8x3600＝0.12 L／S

    3.生活用水  q3＝K1∑P1N3K4/8x3600＝0.42 L／S

    4.消防用水  q4＝10L／s

    由于q1+q2+q3＜q4，故采用消防用水量来控制管径。及总用水量  q＝10L／S

    5.供水主管管径D＝0．092m
    从工地施工用水水源接1Φl00供水主管，分两根Φ50并逐级变径为DN25供水管网，作为施工临时供水；同时兼作消防水管。

   （五）施工供电
   施工用电：根据设备机具耗用功率计算，并考虑功率系数和同时使用系数，计算现场施工高峰期用电为359.7kw，选用SL—7—350／10变压器一台。

（六）施工现场平面布置图（见附图）
四、主要分部分项工程施工工艺及办法

（一）、施工测量

 施工测量严格依据《测量规范》GB50026—2002标准执行。

 1、测量准备工作：

(1)测量严格按照先确定平面控制网后精确定位的原则。平面控制网根据城建放线队所放红线建立，经复核签证认可作好相应记录。在基坑开挖完成后立即准确建立以主要轴线构成的桩位控制网，并随建筑物的施工高度外延至周围空地或建筑物上，以便建立测量控制和校核系统。

(2)本工程投入的测量仪器在使用前均送计量器具检测部门进行检测，并按其检验周期送检，以确保施工测设精度。

(3)项目部设专职测量员，并持证上岗。

2、轴线施测方法

(1)轴线传递

轴线传递采用经纬仪斜投测法，轴线的控制桩位用砼四周填满固定，用红油漆标识并注明轴线编号。

 (2)平面施测

平面测量放线采用直角坐标法，施工平面测设示意图。每层轴线定位时，由测量员在原始点上通过外控法将轴线控制点投测到施工楼层，由施工员配合将点记在楼板上，并弹出控制轴线，再由木工配合弹出框架杖的模板线及模板控制线，测量放线完毕后，由质安员、施工员和测量员核对无误后方可进行下道工序的施工。

3、标高控制

(1)标高控制点的建立

根据建筑单位指定的水准点为依据，在现场建立基准点(考虑以后的沉降观测，整个场区内要求不少于三点，并按半永久性水准点设立)，经复核标准后方可正式使用，并采取可靠的保护措施；

(2)标高传递

 A．土0．00以下采用标杆控制，由场内控制点测定标杆上的标高并分划标记，坑内用水准仪后视标高施测。
 B．±0.00以上传递时，将层高控制点引测到建筑物框架边柱转角部位，用50m钢尺沿竖直方向向上量至施工层楼面+50cm处，并根据楼板浇筑面积，适当引测布点加密，据此控制各构件标高，在楼板砼浇筑完毕后，将楼面以上十50cm处的平水用水准仪引测至支模架上，并用红油漆标注，以控制下一层楼板模的平整度。

(3)注意事项

由土0.00水平线向上量高差时，尺身应竖直和使用规定的拉力，并要进行尺长和温度更正。

(4)外墙垂直度的控制：

 控制轴线网定出后，由施工员弹出模板线及模板控制线

(距模板线外200mm)的平行线，由质安员、测量员反复核对

无误后方可进行下道工序的施工，以保证外墙垂直度在误差范围内。

(5)测量控制误差：

A．平面轴线测距精度达到1／3000，测角精度±10秒。

B．层间垂直度测量偏差不应超过±3mm，建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H／10000。
C. 外墙垂直度偏差控制在2mm以内。

(6)沉降观测

±0.000层完成后，根据设计或按照规范预留沉降观测点，主体施工期间，每完成一层结构进行一次沉降观测，装饰阶段，沉降观测周期为一个月一次，若建筑物沉降趋于稳定且无不均匀沉降，则沉降周期可以适当加长。每次观测做好沉降观测记录，竣工后资料移交建设方。

（二） 独立柱基及条形基础

 1、独立柱基：

 (1)施工程序：

  测量放线定位→土方开挖→混凝土垫层→砖砌胎模→绑扎钢

筋→预留柱插筋→支模板→浇筑混凝土→养护

 (2)施工要点

  A．混凝土垫层浇筑前进行验桩，轴线、基坑尺寸和土质符合设计规定。清除干净槽内浮土、杂物，在验槽后立即灌筑，以保护地基，混凝土用表面振动器振捣，要求表面平整、密实。

  B．垫层达到一定强度后，在其上弹线、支模、铺放钢筋网片，底部用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆块垫塞，以保证位置正确；

  C．在灌筑混凝土前，清除干净模板和钢筋上的垃圾、泥土等杂物，模板浇水加以润湿；

  D．混凝土分层连续浇灌完成；

  E．柱插筋要加以固定保证插筋位置的正确，防止浇捣混凝土时发生位移；

  F．混凝土浇灌完毕，外露表面适时浇水养护。

  2、条形基础：

 砌砖应弹出基础轴线和边线、水平标高，并经有关技术部门进行技术复线，检查合格，方可施工；

 砌体大放脚的撂底尺寸及收退方法，必须符合设计图纸规定。如是一皮一收，里外均应砌要砖。如是两皮一收，第一皮应砌顺砖，第二皮砌丁砖；
  砌体大放脚的转角处，应按常规放3／4砖，其数量为一砖厚墙放两块，一砖半厚墙放三块，按此类推；

  基础墙砌筑前，基层表面应清扫干净，洒水湿润。砌筑时如基础标高不一致，应从低处砌起，高度差不准超过l.2m；

基础墙砌筑前应依皮数杆先砌转角及内外墙交接处的部份砖，每次砌筑高度不应超过五皮砖，然后才在其间拉线砌中间部分；

砌基础墙转角及内外墙交接处砖时应随砌随靠平吊直，并应拉通线，基础大放脚砌至墙身时，要拉线检查轴线及边线，确保基础墙身位置正确，同时要对照皮数杆的砖层及标高，如出现高低差时。应以水平灰缝逐层调整；

基础墙上的各种预留孔洞及埋件以及接搓的拉接筋，应按设计标高、位置留置，避免事后打洞，影响墙体结构性能，管沟和预留洞口的过梁，其标高、尺寸必须安装准确、底灰饱满。

 （三） 钢筋工程

  1、原材料采用：原材料进场均要在会同监理工程师共同取样检验合格后方可用于工程中，并将检验资料存档。

 2、钢筋配料

    由项目部工程科内业技术人员配料、签发加工单。配料依据必须严格按照施工图及有关规范要求，并结合工程的实际特点，制定本工程适宜的配料原则。

  钢筋连接：竖向结构纵向主筋按一层一接方式开；梁板底筋在支座处断开，梁板上部筋应在梁或板跨中l／3跨内断开，考虑塔吊垂直运输，梁板筋长度以不超过15m为宜。

  接头方案：梁、墙、板同一截面接头数量按JGf3-91及设计要求执行；

  钢筋接长方法：车间钢筋接长全部采用闪光对焊；

  现场竖向钢筋接长＜Φ18的钢筋采用搭接，Φ25-Φ18的钢筋采用电渣压力焊，＞Φ25的钢筋采用锥螺纹套筒；

  水平钢筋接长，＜Φ22采用搭接，Φ22—Φ25钢筋接长采用帮条焊或搭接焊，＞Φ25的钢筋采用锥螺纹套筒。

 3、钢筋加工

  钢筋加工场地设在施工现场，现场布置原材料和半成品堆放场地，原材料须挂牌对已检验合格材料和未检验材料进行区别，半成品应进行标志堆放，对每种规格的半成品应绑扎标志牌，对其规格、绑扎部位进行说明，并成捆堆放。

4、钢筋运输：钢筋进场卸料采用汽车吊，半成品转运均采用塔吊和人力转运。

5、现场钢筋绑扎

  墙柱筋采用接竖筋→套箍筋→就位绑扎的顺序；

  梁筋采用布主筋→分箍距→套箍筋→绑扎的顺序；

  板底钢筋绑扎顺序为模板上分划间距，布板短向或直径较大钢筋，布另一向钢筋，绑扎。

  钢筋保护层控制方法如下：柱和梁侧为主筋上绑扎50x50x25mm自带铅丝预制砂浆垫块；梁、板底筋垫设预制砂浆块，按1方格距布置；

双排梁顶筋下排筋用单肢箍铅丝扎紧固定，底筋双排筋采用Φ25螺纹钢垫开；板面筋用Φ12钢筋马凳，高度按板厚减去保护层和板底、面筋直径计算，间距小于1m布置。

 （四） 模板工程

根据该工程结构特点及规模，墙及楼盖、梯段模板按清水构件要求制作、安装，方案如下：

柱模：采用18厚胶合板模板定制，投入一层用量，采用钢管做柱箍，间距600mm，编号定位连续翻转。

梁板模板：梁侧模采用18厚木胶合板，投入一层周转，梁板底模采用12厚竹胶合板散拼散拆，投入两层周转。

1、梁板模板安装：

支模体系采用Φ48*3.5普通钢管架满堂红脚手体系，支柱间距＜1200mm，采用钢管作大龙骨，间距600mm，60x80mm的木枋作小龙骨，间距300MM；安装时，先通线调节支柱高度，将大龙骨找平，架设小龙骨；楼面模板铺完后，检查支架是否牢固，模板、梁面、板面清扫干净。支模体系配备不少于2层的用量投入周转。

楼梯模板：支模体系采用Φ48*3.5普通钢管架满堂红脚手体系。

   2、模板拆除：

    墙、柱侧模：墙身拆模时混凝土强度不得低于1MPa，且砼浇筑后两天内不得拆模，柱模在砼强度能保证其表面及棱角不会受损时拆除。

    梁、板底模：在混凝土强度能达到设计的混凝土强度标准值的75％后方可拆除。

    悬臂构件：结构跨度＜2m在达到设计的混凝土强度标准值的75％后即可拆除，＞2m的要求达到100％后方可拆除。

 （五）混凝土工程

   1、混凝土的配制

    混凝土的强度按GB50204-92  fcuo＝fcuk+1.6450配制。其原材料按以下方式选用：

    （1）．考虑施工现场文明、整洁，减少空中扬尘，降低生产成本，水泥拟采用散装水泥，在现场设水泥罐，水泥品种按构件强度及部位选取。

    （2）．粗骨料：柱采用5-40mm级配碎石，梁、板采用5-30mm级配碎石，含泥量均小于1％；

（3）．细骨料：中砂细度模数2.4-2.9，通过0.315筛孔不小于15％，含泥量＜2％

    （4）．外加剂：选用高性能泵送剂，按试配定。

    （5）．拌和水：城市自来水。

2、混凝土搅拌与浇筑要点：

    （1）．混凝土配料采用重量比，设计量台，配料必须过磅。

    （2）．投料顺序按砂→石→水泥(外掺剂)，混凝土搅拌时间不少于120s；

    （3）．插入式振动器作墙、梁、板混凝土主振捣器，平板式振动器作板面混凝土振捣；使用插入式振动器要快插慢拔，插点均匀、逐点移动、按序进行，移动间距不大于作用半径1。5倍；

    （4）．浇筑混凝土要连续进行，如必须间歇应在前层混凝土初凝前将次层混凝土浇筑完，超过2小时按施工缝处理；

     3、施工缝留设与处理

    （1）、梁、板混凝土浇筑沿次梁方向浇筑，以后浇带和伸缩缝为界，一次性浇捣完毕；竖向构件施工缝留在楼面、梁底下3cm。

    （2）、施工缝处理：封模前将接搓处表面的水泥浮浆、松动石子或软弱混凝土及焊渣清除，用水冲洗干净；继续浇筑前冲水湿润，并仔细振动加强养护。

  4、混凝土试块留设

  混凝土试块按规范规定留设，现场设标准养护室养护。每层增加一组同构件养护试块，作模板支撑拆除控制用。

 5、养护方法和养护制度

（1）．养护方法：各构件采用人工喷水养护，水用城市自来水。

（2）．养护制度：

 混凝土浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖，并浇水养护；混凝土浇水养护日期一般不少于7天，防水混凝土养护日期一般不少于14天；每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的湿润状态，常温下每日浇水两次，气温低于5℃时，浇水养护应有保温措施。

（六）砌体工程

 1、施工条件准备

 选用设计规定的砌块和红砖，并按施工计划组织进场；墙柱拉结筋设置完毕，现场弹线、门窗、预留洞口标志已进行分划；组织施工现场进行施工技术交底；施工机具调试；施工照明布置就绪；水电预埋管线及材料准备就绪。

 2、施工生产组织
（1）砌墙阶段设置2台砂浆搅拌机，供应砂浆；

（2）外墙砌筑利用外脚手架及工具式钢脚手架；内墙砌筑采用工具式钢脚手架；  

（3）各层结构模板及支架拆除清理后；砌体随后砌筑，并与主体结构同步上升。

 3、砌筑方法

  砌筑砌块时，根据墙体尺寸及洞口尺寸画出编排立面图，上、下皮搭接不少于150mm，对不合模数的地方用红砖填砌；

  砌砖时，先对第一皮砖进行试排，立皮数杆，每道墙两端比中间先砌数皮砖高，然后双面挂线砌中间墙，边砌边校正墙面的垂直度、平整度及灰缝平直度，当砌距板底不足两皮砖高时，紧上一皮砖顶紧板底侧砌。

4、施工注意事项

（1）、依照轴线弹墙体中心线，弹线应兼顾已浇筑结构外形尺寸。

（2）、砌墙时铺浆厚度适当，铺砌时加压，灰浆饱满度大于80％；

（3）、水泥砂浆在3小时内用完，混合砂浆在4小时内用完。

 （七）脚手架工程及垂直运输设施

  1、脚手架工程：

    (1)根据本工程框架结构情况，施工采用双排钢管架，每隔三层采用钢管斜撑卸载，架体按施工规范规定和本公司的脚手架搭拆规定进行搭设。
    (2)脚手架作业面满铺竹架板，与架子绑扎牢固，外侧设500高竹胶合板挡板，满挂密目安全网全封闭作业，安全网下口与外架连接密实不留空档。  

(3)底层出入口搭设3x4m防护棚。

(4)装修阶段外架继续使用原外架，并按装修要求更改，随外装修降拆，内墙及室内装修采用工具式脚手架。

 2、垂直运输设施：

 为保证工程进度，提高工作效率，减轻工人操作强度，本工程拟在最为影响工程进度的垂直运输上，加大施工机械化力度，具体措施如下：

  钢筋、周转材料、砌体、砂浆、装饰材料和混凝土输送采用1台吊篮。

3、SP板吊装

采用25T汽车吊跨外吊装。吊装前，弹好轴线位置，吊装时，做好位置校验，保证位置正确和结构安全。
 （八） 装饰工程

1．施工组织

(1)室内装修和主体结构穿插进行，具体穿插时间按施工进度计划进行；外装饰在砌体工程完成后进行。

(2)在装饰施工过程中遵守国家《建筑装饰工程施工及验收规范》及与特种装饰有关的各种行业规程、规范。

(3)特种装饰操作工经公司统一培训，考核合格后持证上岗。

(4)为确保装饰工程质量达到优良标准，将在材料采购、管理及操作上采取有力措施：

    装饰材料比优比价，优先选用质量好，信誉高的厂家的名优产品，把质量放在第一位，价格放在第二位；

    室内外装饰由我公司组织高技术水准、高素质的专业施工队伍，举行外装饰比武，比速度、比质量、比美观，以质取胜，并给予其最大任务量。

    装饰工程正式施工前，做好样板墙和样板间，以此为标准带动装饰工程的全面质量管理。

2．基本施工程序  

 室内装饰由下至上逐层进行，先墙面、顶棚后地面，先房间后楼梯走道；外装饰由上至下进行。

3.各分项过程施工工艺  

  (1)砂浆抹面

  A.抹灰基层处理：

  a．基层表面的灰尘、油渍、污垢、隔离剂等杂物要清理干净，基层上的凹凸部分作平整处理；
  b．砖、砼等不同基层交接部分钉钢丝网，每侧不小于lOcm。砼表面用水泥素浆兑10％107胶作毛化处理；

  c．抹灰基层应提前浇水湿润，抹灰前表面不应有可见水珠。

  B.操作工艺

  a.根据抹灰部位确定抹灰顺序和路线，可按先顶棚后墙面、先上后下的顺序施工。

  b．工艺流程：吊垂直→四角规方→做标准灰饼、挂线冲筋→抹底层灰→抹面层灰→搓平压光。

  c．根据墙面基层平整度和装饰要求，找出规矩做饼冲筋。横标筋设二道，竖标筋距离不大于1．5m，标筋宽度为5cm，采用与抹灰相同的水泥砂浆。

  d．抹灰层分遍成活，墙面赶实压光在终凝前进行，压光时间控制在30min左右，并随时用靠足检查墙面平整度。

  (2)内墙涂料

 A.作业条件

    室内有关抹灰工种作业已完成，室内木工、水暖工施工项目已完成，管洞口已修补好，墙面已干燥，地面已施工完毕，在做好样板间并经鉴定合格后即可开始大面积施工。

B.操作工艺

  基层清理：抹灰墙面的灰土、疙瘩等物清理干净，除掉油污；

  填补缝隙：用石膏腻子将缝隙及坑洼不平处找平，操作时要横抹竖起，填实填平；

 满刮腻子：操作时要往返刮平，注意上下接搓保证线角分明；

 按设计要求涂料满刮压光。

  （3）地面砖

 A施工准备  

    a.材料

    水泥：PO32.5普通硅酸盐水泥、以及少量白水泥(擦缝用)。

    砂：中砂。

    块材：地面砖，按设计目由甲方的要求选择。

   b.作业条件

    ①．墙饰面、天棚粉刷施工完毕。

    ②．门框、各种管线、埋件安装完毕，并经检验合格。

    ③．楼地面各种孔洞缝隙应事先用细石混凝土灌填密实(细小缝隙可用水泥砂浆灌填)，并经检查无渗漏现象。  

    ④．弹好+50cm水平墨线，各开间中心(十字线)。

    ⑤．地面砖在铺贴前一天浸透、晾干备用。

  B操作工艺

  a.抹结合层

  ①．根据+50cm水平线，打灰饼及用刮尺推好冲筋。  

  ②. 浇水湿润基层，再刷水灰比为0．5的素水泥浆。

  ③. 根据冲筋厚度，用1：3干硬性水泥砂浆抹铺结合层，结合层用尺及木抹子压平打实。

  ④. 对照中心线在结合层面上弹上面块料控制线。
  C.面块料铺贴

  a．根据控制线先铺贴好左右靠边基准行的块料，以后根据基准行由内向外挂线逐行铺贴；

  b．用水泥浆(约2—31MM厚)满涂块料背面，对准挂线及缝子，将块料铺贴上，用小木锤着力敲击至平正。

  D.外墙面砖

   工艺流程：施工准备—选料预排—基层处理—弹线找规矩—抹灰找平—双向挂线—面砖镶贴—擦缝—养护

施工方法

面砖施工前，先处理好基层，沿室外大角处及转角处以主体施工时测定好的中线标高进行标记，分架次做塌饼冲筋，水泥砂浆打底，刷截面处理剂，随粉10—15mm结合层，在结合层上双向挂线。在面砖背满铺1：2水泥砂浆，贴于墙上，用小铲轻轻敲击，使灰浆饱满，粘结牢固。在面砖贴完一架经验收合格后，立即用砂浆勾缝，最后用棉纱擦净。

E外墙漆施工

操作工艺

   a．施涂前应将基层的缺棱掉角处，用1:3的水泥砂浆修补，表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平，但不应太光滑。
    b．外墙面层抹灰时，待外墙干透后，再用抗砼底漆两道封闭。外墙漆分段施工时，应以墙的阴角处为分界线。
    c．同一墙面应用同一批号的涂料，每遍涂料不宜施涂过厚，涂层应均匀，颜色一致。
    d．涂料使用前必须经过充分搅拌，其工作粘度或稠度，应保证施涂时不流坠、不显刷纹。使用过程中亦需不断搅拌并不得任意加水或其他溶液稀释。
    e．在刷涂料前，一般要先刷一道与涂料体系相适应的冲稀了的乳液，稀释了的乳液透渗能力强，可使基层坚实、干净，粘结性好并节省涂料。
    f．涂刷时，其涂刷方向和行程长短均应一致。如涂料干燥快，应勤沾短刷，接槎最好在分格缝处。涂刷层次，一般不少于两度，在前一度涂层表干后才能进行后一度涂料。前后两次涂刷的相隔时间与施工现场的温度、湿度有密切关系，通常不少于2-4h。
    g．所有装饰必须做样间、样板墙后才能大面积施工。

 （九）安装工程  

1、给排水工程

(1)给水管道安装

A.工艺流程：安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗

B.安装准备：认真熟悉图纸，根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和建筑装修图，核对各种管道的坐标、标高是否有交叉，管道排列所用空间是否合理，有问题及时与设计及有关人员研究解决，办好变更记录。

  C.预制加工：按设计图纸画出管路分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图，在实际安装的结构位置做上标记，按标记分段量出实际安装的准确足寸，记录在施工草图上，然后按草图测得的尺寸预制加工。

  D.干管安装：立管从上至下统一吊线安装支架，将预制好的立管按编号分层按顺序安装，对好调直。校核预留甩口处并上好临时丝堵，立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠找正，用卡件固定，配合土建堵好楼板洞。

  E.支管安装：确定支管长度后画线定位，将预制好的支。管敷设，找平找正后固定，各配水点管口应安装长度100mm或150mm的闷头管临时封闭管道。

  F.管道试压：暗装的给水管在隐蔽前应做好单项水压试验，管道系统安装完后进行综合水压试验。生活给水管道试压值为工作压力的1.5倍。水压试验时要排尽管内空气，充满水加压至规定要求时停止加压，进行检查。待各接口、阀门均无渗漏，持续到规定时间观察其压降在0．05Mpa以内，可通知甲方及有关人员验收，办理签证手续，然后把水泄净，并及时填写管道试压记录。

  G.管道冲洗：管道在试压完后，即进行冲洗。用市政自来水连续冲洗，冲洗时应保证有足够的流量，观察出水口出水，在清浊度、透明度、色泽等方面与进水比较要基本一致，并将水质样本送卫生部门化验，直到水质化验报告合格为止。

 (2)排水管道安装

  A.工艺流程：安装准备→支架预制→汇总水平管安装→排水立管安装→排水支管安装→灌水试验

  B.安装准备：根据设计图纸及技术交底，检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确，将管道座标高位置划线定位。

  C.支架制安：安装前应作出支架安装草图先预制好支架刷漆防腐后再按吊线垂直度与间距安装好支架。

  D.汇总水平管安装：安装通向室外的排水管，穿室外墙或基础应有防水套管。

  E.排水支管安装：根据施工图校对预留洞口尺寸，立管安装前吊排水立管先用线附确定管中心位置’，安装管卡后敷设立管，立管检查口设置按设计要求，立管检查口方向要便于检修。

  F.排水支管安装：排水横管与横管、横管与立管的连接应采用顺水三通或45度配件，支管末端可用带检查门的弯头代替清扫口，以利于管道疏通维修；排水支管不得有倒坡或局部凹陷现象，保达到坡度要求。  

  G.灌水试验：将充气球胆在立管口处堵严，由本层预留口处灌水做闭水实验，水位在规定时间内不下降为合格，注意检查各接口。

 2、电气工程

 (1)配管配线

  A.工艺流程：划线定位→测定箱盒位置→稳住箱盒→管路连接→地线安装接地卡→扫管穿带线→选择导线→管内穿线带护口→线路检查，绝缘摇测。

  B.施工前，在熟悉了解土建结构的情况下，充分理解电气等专业图纸，特别是标高、平面隔断足寸、门窗位置、吊顶高度等，把这些有关尺寸资料画到电气有关施工图上，以便掌握电气设备、线路走向，各器件的实际位置、尺寸等，这样才能密切配合土建搞好主体工程预埋线管、箱盒。

  C.电线管的预埋工作按照土建进度进行，在木工立好模板后，及时组织人员画线定位，在柱上及剪力墙预埋箱盒，校平统一标高。预埋箱盒必须紧贴木板固定牢靠，电管与箱盒必须采用配套的元件连接，电管和箱盒开口处塞上木塞或废水泥纸，防止水泥及灰渣进入造成堵塞。

  D.在土建浇灌混凝土时，应派人养护配合，以免管路移位及碰坏。土建脱模后，应及时进行检查，发现问题及时解决。
   E.电气钢管的连接采用丝扣连接，进开关盒、灯头盒、插座盒、接线金等均采用丝扣，连接管子接地采用专用接地卡和铜芯线。进入配电箱的电管要排列整齐，管口进箱底为5mm，露出地面和基础的管口不少于200mm，明配管要排列有序，横平竖直。固定卡间距合理一致。

   F.管内扫管穿线，其目的是检查管路是否畅通、正确，清扫管内积水和杂物。

   G.选择导线，应根据设计图纸要求选择。为保证相线、零线、地线及开关线不致混淆，应用不同颜色的塑钢线，如为同色，应认真做好标记，严格区分并做好记录。

   H.钢管管内穿线带护口，导线在管内严禁有接头，导线应按标准留有接线长度。

   I.管内穿线结束后，应按规范及质量验评标准进行自检、互检，不符合规定的应立即纠正，检查无误后再进行绝缘摇测。线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为0—500兆欧姆的欧姆表。

五、施工准备及主要劳动力、施工机械计划

（一）、施工准备工作计划
	序号
	项   目
	完成日期

	1
	审查图纸
	2006/3/16

	2
	编制施工预算
	2006/3/16

	3
	编制施工组织设计
	2006/3/16

	4
	项目部人员配备
	2006/3/16

	5
	施工机具计划
	2006/3/16

	6
	施工用水
	2006/3/25

	7
	施工用电
	2006/3/25

	8
	临时道路
	2006/3/25

	9
	现场围墙
	2006/3/25

	10
	生产用临设
	2006/3/25

	11
	生活用临设
	2006/3/25


（二）、劳动力需用计划

	序号
	工 种
	人数
	备注

	1
	木  工
	25
	模板支拆

	2
	木  工
	8
	木门制按

	3
	钢筋工
	25
	

	4
	砼  工
	21
	

	5
	瓦  工
	40
	

	6
	架子工
	8
	

	7
	防水工
	6
	

	8
	抹灰工
	40
	

	9
	镶贴工
	20
	

	10
	粉刷工
	30
	

	11
	油漆工
	15
	

	12
	安装工
	20
	

	13
	塔吊司机
	3
	

	14
	信号指挥
	3
	


（三）、主要施工机械设备需用计划

	序号
	机具名称
	型号
	单位
	数量

	1
	塔吊
	QT25
	台
	1

	2
	混凝土搅拌机
	350L
	台
	1

	3
	砂浆搅拌机
	
	台
	1

	4
	平板式振动器
	
	台
	2

	5
	插入式振动器
	
	台
	3

	6
	钢筋切断机
	
	台
	1

	7
	钢筋弯曲机
	
	台
	1

	8
	卷扬机
	
	台
	1

	9
	电焊机
	
	台
	2

	10
	园盘锯
	
	台
	1

	11
	挖掘机
	
	台
	1

	12
	自卸汽车
	5T
	台
	3

	13
	蛙式打夯机
	
	台
	2

	14
	铲运机
	
	台
	1


六、质量保证措施

   （一）执行IS09001国际质量体系标准，制定《质量保证计划》和《施工组织设计》，并派专人监督这两个文件的准确实施，发现问题及时向公司反馈，并进行整改。
   （二）挑选水平高；素质好的施工技术人员和管理人员

    工程质量的好坏，首先取决于施工人员的素质，为保证工程施工质量和施工进度目标的实现，本公司将选派专业水平高、业务能力强、经验丰富的施工技术人员、施工管理人员以及操作熟练的技术工人，人员的配备和组成将根据工程特点并符合工程施工的需要，并且在开工前，为加强管理，适应本工程的质量要求和监理程序，派出由监理工程师指定的有关人员参加学习培训。

    （三）建立质量保证体系

    从现场指挥部到项目经理部，至各施工队及班组；由上到下建立适合本工程特点的；质量保证体系；做好施工的一切监督检验工作。 

    项目经理部建立由项目部经理为组长，技术负责人为副组长的质量管理领导小组，各班组建立QC小组。

   （四）建立健全各项规章制度；

    对质量保证体系人员进行职责分工，建立健全岗位责任制，制定各项操作规程，加强岗位职责检查，督查各级人员的工程质量，以确保各种规章制度的顺利执行和各项工作顺利开展，提高工作质量，以确保工序质量和工程质量，同时建立相应的奖惩制度。

   （五）遵循监理程序  

    认真学习合同文件及有关技术规范，遵循工程监理程序，自觉接受监理工程师的监督和指导。

    （六）做好施工前的准备工作

    施工前的准备工作关系到工程能否如期开工以及开工后能否按计划进行，工程质量能否有效控制的重要环节。因此，在施工准备阶段必须认真做好施工组织设计、施工方案和施工图纸的设计工作，制定工程进度计划，及时保证“三通”，按计划组织材料进场，进行施工测量、放样，为工程开工充分做好各项准备工作。

   （七）材料质量控制

    所有材料必须符合要求，水泥、钢材由质量稳定的供货厂家提供，并经业主、监理工程师抽检认可合格后方能使用。

    （八）坚持自检、互检、交接检制度

    每道工序完工后，按技术规范要求进行自检，自检合格后报监理工程师验收，经验收合格得到批准，方可进行下道工序的施工。每道工序开工前必须对上道工序进行检查。施工过程中，质检人员、试验人员按技术规范要求的方法和检测频率对各项质量控制指标进行检测，发现不合格的及时采取措施进行处理。

    （九）关键环节、关键工艺流程的控制

    对施工中影响工程质量的关键环节、关键工艺流程加强质量控制，由项目经理部的质量安全领导小组和各施工队的质检组分别检查各施工队的作业情况，监督施工按技术规范要求和操作规程进行，防止质量事故的发生。

七、 季节性施工技术措施

（一）、雨季施工措施

1、施工技术措施

（1）项目部专人负责按时收听天气预报，掌握天气变化情况，及时通知有关人员，因时制宜，合理安排生产。

（2）堆料场地要平整，不积水，构件场地要夯实、硬化。做好场地排水设施，疏通排水管道，准备好排水机具，防止雨水淹泡。

（3）钢模板在露天堆放时，要上盖下垫，防止锈蚀。水泥怕水怕潮，要建库保管，露天存放必须盖垫，做到防雨防潮。

（4）雨季时，砂、石含水率要经常测定，以确保砼施工配合比正确。

（5）安排好雨期施工项，在雨期到来前尽可能做好屋面防水及地下工程，为雨期进行室内和地上施工创造条件，不宜雨期施工项目，如室外装饰、灰土工程、防水工程等，尽量安排好雨期穿插施工。
（6）室外抹灰安排在晴天进行，雨天转入室内抹灰。室内顶棚抹灰在屋面或上层楼面不渗透的情况下施工。

（7）防水屋面的施工重点将冷水处理好，保温隔热材料含水率不得大于20%，并留设排水气孔。

（8）尽量避开雨天浇注砼，否则要有防雨措施，避免雨水浸泡新浇砼，施工缝部位要采取挡雨措施。

2、施工安全措施

（1）雨季到来前，进行一次安全教育，以提高认识，同时加强安全检查，发现问题及时处理。

（2）检查照明线和动力线有无乱扯、乱接现象，有无漏电、短路现象，重点检查电线、电缆接头和出入端位置，以确保雨期正常供电、用电。

（3）检查各种设备的接地、接零是否有效、安全。对漏电保护器进行全面检查，以确保在使用过程中灵敏有效，消除安全隐患。

（4）检查塔吊的避雷装置，并对其防雷接地电阻进行重新测试检查，确保符合要求。

（5）全面检查脚手架，做好脚手架的防滑加固工作，检查基础有无异常，检查防护网有无开洞、漏绑、松绑现象，并及时整改。
（二）高温季节施工

  1．砼浇捣完，终凝后用湿麻袋覆盖，并派专人湿水养护防止早期开裂。

  2．砌体材料要先行湿水保持湿润，确保砌体质量。

  3．外装饰要做遮挡，防止太阳直射，操作人员要进行专门养护，防止装饰起壳、开裂。

4.制定好高温季节质量安全的具体措施，调整作息时间。

八、安全保证措施

（一）、安全文明施工目标

确保某市级安全文明工地，创建绿色环保现场。

（二）、安全保证措施

1、安全管理措施

（1）、建立安全保证和检查监督体系，项目经理部设专职安全部门，配属队伍设专职安全员，班组设兼职安全员，认真落实安全生产责任制，保证安全措施的落实。

（2）、要经常对职工进行安全教育，定期对现场工人进行安全基本知识教育，新入场工人进行安全培训必须做记录并有考核结论，不合格者一律不得上岗。牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，各工种操作人员要熟知本各种的安全操作规程，每项工序操作前应进行安全技术交底。

（3）、加强安全管理标准化：

A、坚持“五同时”，“三不放过”制度。

B、坚持安全班前交底，工后讲评活动。

C、坚持安全周日活动，每周安排一个晚上开展施工队伍安全活动。

D、坚持定期检查制度，项目经理部每周，施工队每天各检查一次。

E、施工现场设有安全标牌，危险区设立明显安全警示标志，严格按照“一标准五规范”的要求组织施工。

（4）施工期间，严禁非施工人员进入施工区，外单位参观人员要有专人陪同。

（5）设专人与气象台联系，及时做出大风、大雨预报，采取相应措施防止事故发生。

（6）施工现场按总平面布置设围护墙，对外通道建岗设卡，保证现场安全。

（三）、主体施工阶段的围护和防护措施

1、围护：±0.000以睛用支钢管防护栏，聚乙烯纺织网同时围护。基坑周边砌250mm高挡水墙，防止雨水、施工用水、杂物进入坑内。±0.000以上用竹片和聚乙烯纺织网同时围护，架板用木架板和竹架板。

2、防护：一层人行道处防护通道宽2m，高2m，用φ钢管搭设。二层顶板处周边设宽6m的水平防护网，高空防护采用整体提升脚手架，外挂密目安全网进行高空防护。

3、搭设的运输通道必须牢固，经检查验收后方可使用。两侧设防护栏标，“四口”要有围护，防止落物伤人，按规定使用“三宝”。

（四）装修施工阶段的围护和防护措施围护：

本工程在装修施工阶段，外墙均采用竹片和聚乙烯密目网同时围护，架板用木架板和竹架板。

防护：通道口设安全防护棚，“四口”要有围护，防止落物伤人。按有关规定使用“三宝”（安全帽、安全带，安全网）。

（五）、机械设备安全管理措施

1、进入施工现场的所有机械设备均应进行认真仔细的检查，是否性能完好，并且在使用前都必须进行试运转并有记录。

2、对于塔吊等施工机械，木工加工机械等设备，要有专业人员负责安装、拆除，严禁无证上岗和违章操作。

3、机械操作人员都必须具有上岗证，进场后接受安全教育，施工技术人员在操作前要对机械工进行认真仔细交底，以防出现安全事故，定期对设备进行维护保养，确保机械设备的完好率。

4、塔吊，基础要坚实，安装要稳固，塔身要垂直；安装后按规定办理验收手续，疏通时专人操作,专人指挥,基础四周排水畅通,不得存水,限位到位。

5、施工机具：转动部分有防护或挡板；机械安装平稳可靠；专人专机；搅拌机等应有操作棚，电动机应装设漏电保护机接地。

6、抓好对塔吊等大型垂直运输机械的管理，塔吊安装，项升，拆除应有方案。作业应设有警戒区。坚持“十不吊”，塔吊不准带病作业。

7、塔吊“三保险”、“四限位”必须齐全有效。起吊重物时不得拖吊和超载吊，离地3m暂停起升，检查安全稳妥后运转就位。钢丝绳达到报废标准一定要报废，在恶劣天气情况下应停止运转。

（六）、防火安全措施

1、加强防火工作，施工现场及建筑物内均设有灭火器。

2、建立防火责任制，现场消防有管理规定，有明显警告标志。实行动火许可制度。现场用火必须经工程负责人批准。重要场所配置足够的消防器材。焊割作业及压力容器应严格执行有关规定。

3、成立安全防火施工领导小组，切实作好防火工作。由项目经理任组长，项目副经理负责具体落实，由安全员每周对工地检查一次，并且在冬季之前要进行认真仔细的检查。现场成立以项目经理为组长的防火领导小组。

4、木板、油漆、稀料等易燃、易爆的物品必须单独存放于安全地点，并设有明显的防火标志。

5、氧气瓶、乙炔气瓶存放要有安全距离，气压表必须有效，应轻抬轻放，不得撞击和在高温、高压下存放，气焊、气割、电焊现场清除易燃物。

6、消防器材必须齐全有效的配置于需要地点，必须定期进行检查，保证其工作正常。

7、施工中如消防管道、设备、设施和其他工程发生冲突，施工人员不得擅自处理更改，应及时报请上级和设计单位，经批准后方可更改。

8、施工垃圾要及时清理，不得有过量易燃物堆积。

（七）、施工现场临时用电方案及安全措施

1、确定电源进线，总配电箱、分配电箱位置及线路走向。

2、电源进线：由甲方提供电源。

3、电箱位置：由甲方提供电源，从配电室引出，直接进入总配电箱；从总配电箱分别引出三路电源进入分配电箱。

4、线路走向：由总配电箱引到东面、北面和西面三个分配电箱内，电缆采用五芯电缆埋地敷设，现场不准使用架空线，以保证施工安全及现场的整体美观。所有电箱、五芯电缆、漏电开关均采用省市安全检查部门推荐产品，现场严禁使用假冒、伪劣产品，其他一般电器、电线、电缆应采用优质产品。

5、安全用电说明及安全措施：

（1）、现场照明：施工现场的照明要安装在合适的地方，牢固可靠，灯罩的金属外壳应做良好的保护零线。照明灯应远离易燃物品，以免引燃施工中的临时照明灯，应及时拆除，收好。现场照明灯线，应畅通橡胶软线，不得使用护套线和花线。

（2）、办公室的照明，应按正规室内照明走线安装，不得乱拉乱接。

（3）、接地与防雷要求：

接地：甲方提供的电源为380/220V相线引入工地总配电箱后，应按照《规范》要求，对其零线进行重复接地（做法见《规范》），接地电阻应不小于4欧，并分别引出工作零线（在总漏电开关的负载侧）和保护零线（在总配电箱保护零线接线端引出保护零线）。工作零线和保护零线不得混用。在各分箱处再做重复接地。接地线采用10mm2以上的软铜线，保证连接可靠。

总箱、分配电箱、开关箱，各用电设备的金属外壳，均应和保护零线做良好的连接，导线不得小于0.5mm2的软铜线。

防雷：对现场施工用的塔吊、施工电梯、外脚手架，应做防雷接地保护，其接地装置可在重复接地使用同一接地体。防雷装置应电气检查，雷雨过后应注意对避雷保护装置（绝缘电阻、漏导电流、频放电电压的大小等）巡视检查，确保安全可靠。

（八）、其他安全措施

1、普及急救常识，工地设急救卫生员和备用车辆。

2、平衡各相用电负荷的均衡性，现场用电机具等的布置要均匀，不得出现某相电的用电负荷过大现象。现场各临时机具的用电线路连接必须由负责电工进行统筹安排。

3、施工现场严禁吸烟、取暖等非生产性用火，吸烟要在专门吸烟室里吸，生产用火（限于电焊、气焊、气割，其他用火需报项目经理部安全部门批准）必须在现场配备灭火器，并派专人管理。

为了更好的使安全生产适应项目法施工的需要，公司制定了《现场安全管理企业规范》，要求在施工中必须坚决贯彻执行。总公司安全管理部门将结合工程特点编制专门的安全技术措施。
九、现场文明施工措施

（一）、环境保护措施

1、由门卫对所有出场车辆进行检查，有泥土污染的车轮必须清洗干净，方能出场。

2、设立污水处理池，对场内排放的污水进行处理，然后再排入地下管网。

3、安排专人清扫现场外围有关的道路。

4、对现场内的建筑、生活垃圾及时外运处理。

5、对施工现场内的空地设置绿化带，美化环境。

（二）、文明施工管理措施

1、针对现场实际情况，对各工种进行划区管理。

2、合理规划总平面图，严格按总平面图布置临建和施工机具，堆放材料，成品及半成品，埋设临时管线和电路，未经批准不得任意变更。

3、现场材料堆放要整齐划一，砖成垛、砂成方，分类分规格码放整齐并标志清楚，不得占用施工道路和作业区。

4、施工场地保持工完场清，道路及排水畅通。照明充足，无长流水，无长明灯。

5、建立冲水式厕所，安排专人负责厕所的卫生。

6、现场不设宿舍区，施工期间外租房屋居住。

（三）、施工不扰民措施

1、严格遵照《中华人民共和国建筑施工现场界噪声限值》（GB12523-90）的相应环境噪声标准，制定相应的制度、措施。

2、严格控制作业时间，一般不超过晚10点，当必须昼夜连续作业时，应尽量采取降噪措施，浇筑砼采用无噪声砼振捣棒。

3、场内外运输机械安装消声器，最大限度的减少噪声。

4、配备专职机械维修人员，对施工机械及时维修、保养，使其保持良好的工作状态，防止因机械故障引起噪声污染。

5、加强对现场施工人员的管理，禁止大声喧哗，提倡文明施工。

6、在交通高峰时间，尽量避免大型车辆进出现场，以免影响交通。

7、进入现场的施工材料、机具，必须及时转入场内，不得在人行道及马路上堆放。

十、成品保护措施

（一）、加强施工人员的成品保护意识，合理安排施工工序，按正确的流程组织施工。

（二）、建立成品保护责任制和损坏丢失赔偿制度，用经济杠杆维护成品保持应有的状态和质量水平。

（三）、提前保护，以防止成品发生损伤和污染。

1、门口在推车易碰部位，在小车轴的高度钉上防护木版。

2、进出口台阶垫方木拷脚手板过人。
3、窗台、洞口等用木板保护，两端用木楔塞紧。
4、外墙大角或柱子立板固定保护。

5、砼拆模时要注意梁、柱、墙等阳角的保护。

6、塑钢门窗采用塑料布包扎，电气开关插座、灯具等包裹，以防止刷浆时污染。

7、楼地面道路采用编制布铺设两层后，用纤维板覆盖。散水完活后，覆盖麻片保护。

8、内墙面砖镶贴完后，对其阳角用胶布带粘硬纸板保护。

（四）、部分分项工程完工后，及时封闭现场。

1、楼梯施工后，将楼梯口暂时封闭，将达到上人强度并采用草帘和砂袋保护后再开放。

2、屋面防水做完后，要暂时封闭上屋面的出入口。

3、室内抹灰或砂浆成活后，为调节室内温度，设专人开关外窗。

（五）、工程收尾阶段，设警护人员分层分段分房看护，施工人员凭出入证进入施工区域，对关键部位组织监护施工。

十一、农忙、节假日期间正常施工措施

（一）农忙季节正常施工措施：

  1、组织管理及劳力保证措施

（1）、农忙期间认真做好职工思想工作，不准请假。

（2）、对农忙期间出全勤的一线工人给予补贴。

（3）、关心农忙期间职工的生活，提高职工伙食费。

（4）、严格农忙期间工作纪律，定时抽查工人的生产考勤，对不遵守劳动纪律、旷工的职工进行批评教育，视情节轻重进行罚款。

（5）、未经项目经理批准，任何人无权准假，对任意许假者发现一次，罚款100元。

 2、质量保证措施：

（1）、实行农忙期间施工工序挂牌制，责任明确到人。

（2）、对每道工序组织专人进行复核和过程检查，明确工序质量。

（3）、农忙期间每天加强对生产工人进行技术质量交底和班前教育。

 3、安全生产、文明施工管理措施：

（1）每天由各班长组长进行质量自检，再由技术负责人复核，以便及时发现隐患及时调整。

（2）增加福利开支，备足医药保健品和降温饮料，确保职工身体健康。

（3）严格按施工平面图组织施工，做到工完料净。

（二）节假日期间正常施工的特殊措施：

  因本过程工期紧，根据本过程总的网络控制计划。我公司决定节假日期间正常施工，为此特此施工人员签定符合法律规定的合同，以保证有充足的施工人员轮换在岗施工人员回家探亲，保证总工期的实现。

1、任何人都无权准假，要请假必须报公司批准。

2、节假日期间，项目部所有管理人员都要正常上班，任何人不得请假或无故缺勤。

3、节假日期间，项目部要加强现场保卫工作。

4、节假日期间，项目部要组织劳务工人自编、自演文娱节目。

5、做好职工的政治思想工作，教育职工顾大局，识大体，舍小家，顾大家，甘愿为该工程的按期竣工多做贡献。
十二、环境保护措施

（一）、环卫保证措施：

1、设专人对所有出场车辆进行检查，有泥土污染的车轮必须清洗干净方可出场。

2、从场内排入城市下水管网的水，必须是经过处理的清洁水。

3、进入现场的施工材料，施工机具必须及时转入场内，不得在人行道及马路上堆放。

4、每天安排施工人员清扫现场外围有关的道路。

5、在交通高峰时间尽量避免大型车辆进出现场，以免影响交通。尽量安排运料在晚上运入现场，同时作好当地居民工作。

6、建筑垃圾及时外运处理。

7、现场道路及堆放场地等用砼进行硬化，对现场堆放的散装材料要喷硬化剂进行表面硬化，以防止风吹起尘。

（二）、文明施工措施

1、现场所有工作人员进出施工现场均佩带“胸卡”或“现场出入证”。

2、制定现场治安管理制度，并通告全体现场工作人员。

3、该工程全部采用全封闭式施工，外用双排脚手架，绿色密目网封闭，临街围墙用3m砖墙，以免建筑工程及现场的灰尘被风刮起，影响环境。

4、对噪音较大施工机具如电锯等安排在室内作业，在现场建有木工房，内挂泡沫板，吸音隔音。

5、对现场施工内的施工道路全部采用C20砼80厚硬化，对施工时产生的建筑垃圾随清随运，做到施工现场干净清洁。

6、对施工现场内的空地设置绿化带，美化环境。

7、对现场内场地，根据自然地坪设置明沟排水，对施工污水，直接排到城市管网。

8、设置环境保护施工领导小组，由项目经理亲自挂帅，制定各项责任制确保环境，为蓝天碧水工程做贡献。

（三）、控制施工现场噪音的措施

1、施工现场管理措施

（1）现场成立“防噪声扰民”领导小组，对施工现场噪声进行监督管理。

（2）严格执行国标《GB12523-90》的相应环境噪声标准并制定相应的制度、措施。

（3）施工作业，严格控制作业时间，一般不超过晚10点，当必须昼夜连续作业时，应尽量采取降噪措施，尽最大可能减少对周围环境的影响，作好周围群众工作，并报有关环、保单位备案后方可施工。

2、施工措施：

（1）现场机具严格按施工总平面图布置，并进行围护，与外界隔离施工。

（2）场内外运输机械：包括汽车、挖掘机、铲运机等安装消声器，最大限度的减少噪声。

（3）配备专职机械维修人员，施工机械及时维修保养，保持良好的工作状态，防止因机械故障引起的噪声污染。

（4）加强对现场施工人员的管理，禁止大声喧哗，提倡文明施工。

十三、降低工程造价措施

（一）首先严把材料关，加强材料管理，降低材料周转损耗，材料进场做到质优量足，合理堆放，避免二次搬运，合理节约原材料。采购材料时货比三家，实行招标采购，做到公平、公开、合理，以达到降低成本的目的。

（二）对现场的机械尤其是大型机械做到有计划的合理使用，实行专人操作、专人保养、减少维修，降低机械的磨损率，提高机械使用率。

（三）施工现场成立以项目经理为组长的现场造价控制领导小组，组织专人加强现场的安全管理、生产管理。建立强有力的安全控制体系，坚决杜绝安全事故，节约医疗及劳保费用支出。合理安排好各工序，各工种间的穿插，提高劳动率，减少浪费，节约资金开支，降低成本。

（四）成立攻关小组，负责处理施工中出现的难题，确保工程质量一次成优，达到预定质量目标，杜绝质量问题，减少返工浪费，节约因质量问题返修使用的原材料和人工费。
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