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1. 编制依据
1. 1施工组织设计

1.2主要规范
	序号
	名       称
	编号

	1
	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
	

	2
	安全生产、文明施工手册
	


2. 工程概况

2.1工程简介

	序号
	项目
	内        容

	1
	建筑功能
	办公楼

	2
	建筑特点
	地下一层车库、设备层，地下一夹层为人防，地上为办公

	3
	建筑面积
	总建筑面积（m2）
	17155
	占地面积（m2）
	2010

	
	
	地下建筑面积（m2）
	3544
	地上建筑面积（m2）
	13611

	
	
	标准层建筑面（m2）
	2034
	

	4
	建筑层数
	地上
	7
	地下
	1（局部夹层）

	5
	建筑高度
	地下部分层高（m）
	地下1层
	4.8m（局部5.6m）

	
	
	
	人防
	3m

	
	
	地上部分层高（m）
	首层、二层
	4.5m

	
	
	
	三～七层
	3.6m

	
	
	
	机房水箱间
	3.6m、 4.5m

	6
	建筑高度
	绝对标高（m）
	44.600
	室内外高差（m）
	0.9

	
	
	基底标高（m）
	-8.5
	最大基坑深度（m）
	-9.2

	
	
	檐口高度（m）
	27.00
	建筑总高（m）
	29.9


2.2施工难点
本工程地处繁华地区，且与居民区较近，扰民发生可能性较大。为了有效的避免扰民问题的发生，在施工层南侧由二层起封挂隔音幕布，尽最大能力降噪。
3. 施工准备

3.1 人员准备

施工操作人员除进行必须的入场教育外，还应按《特种作业人员劳动安全管理方法》的规定执行，在施工前对操作者做好书面技术交底。

3.2材料准备

	  材料名称
	规格
	数量
	执行部门
	责任人
	检查人
	采购形式

	钢脚手管
	3m(6m)
	100t
	材料组
	田增光
	×××
	租赁

	木脚手板
	50mm厚，4m
	2500块
	材料组
	田增光
	×××
	租赁

	管卡子
	十字
	15000只
	材料组
	田增光
	×××
	租赁

	
	一字
	4000只
	材料组
	田增光
	×××
	租赁

	
	旋转
	4000只
	材料组
	田增光
	×××
	租赁

	小眼密目网
	1.8m×6m
	600张
	材料组
	田增光
	×××
	购买

	隔音布
	1.5m×3m
	200张
	材料组
	田增光
	×××
	购买


以上各种材料进场采购均应符合安全有关规定。
4. 施工部署 

4.1根据工程特点，本工程外脚手架搭设采用双排外脚手架（此脚手架仅作为结构外围护及局部模板支撑（屋顶挑檐部分）使用，装修阶段脚手架方案另详，内脚手架（柱子、顶板、梁）采用碗扣式脚手架。

4.2由于本工程外脚手架总高31.4m，且符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2001）中第6.1.1条中构造尺寸规定，故脚手架相应杆件不需进行计算，连墙件及立杆地基承载力计算附后。

4.3本工程外脚手架在15m以下使用双立杆，转角处使用三立杆呈三角形布置（如下图所示），15m以上为单立杆，在建筑5层位置设一道卸荷（由7层吊至5层架子上）。卸荷间距为两个立杆纵距，即2L=1.5×2=3m。脚手杆每层在楼板位置均设刚性连接点，水平间距为4.5m，梁上皮或楼板上面预埋短脚手管，与外脚手架连接，做好架子的支顶，保证架子的整体稳定性。

4.4本工程因施工面较大，故在外脚手架处不设马道，人员进出施工层通过施工段时间差利用楼梯间作为出入口。注意在支搭顶板模板时碗扣架预留出人员进出通道（碗扣架分开区域局部横杆不连结）。
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4.4本工程在 eq \o\ac(○,1)轴西侧设进出入口，工程结构至二层顶板时，在 eq \o\ac(○,F)/ eq \o\ac(○,5)～ eq \o\ac(○,6)及 eq \o\ac(○,C)/ eq \o\ac(○,5)～ eq \o\ac(○,6)各设一个倒料平台，倒料平台采用Φ48钢管随其它外脚手架一同由车库顶板上层覆土开始搭设（车库顶板相同位置采用碗扣架支顶），随层上移，平台满浦50mm厚木脚手板，构造要求同其他脚手架（平台架侧面加设剪刀撑）。位置及细部做法详见附图。待工程施工至6层时在北侧设两部外用双笼人料电梯位置参见脚手架平面布置图。

4.5本工程 eq \o\ac(○,1)～ eq \o\ac(○,4)/ eq \o\ac(○,B)～ eq \o\ac(○,G)轴27.00m～29.00m处有一2m高外挑檐，外挑宽度为2.1m。此处搭设三排架子，作为屋面挑檐施工脚手架，具体搭设方法详见附图。
4.6外墙窗井处外架子采用在窗井墙上担钢梁的方法，具体详见剖面图。

4.7 东、西两侧门头处及车库入口处为避免影响装修施工及车库通道进出口问题，采用从二层悬挑钢梁的方法搭设脚手架，四层砼强度未达到100%以前，悬挑脚手架下部加设临时支撑。（构造详见剖面图，钢梁受力计算附后。）

4.8 eq \o\ac(○,B)～ eq \o\ac(○,C)/ eq \o\ac(○,6)轴东侧外用钢爬梯位置在搭设脚手架时预留出操作空间，以便钢梯施工。具体位置及搭设方法、构造要求详见附图。

4.9脚手架搭设时预留出外用电梯位置，具体搭设时间另定，外用电梯架子构造详专项方案。

4.10后浇带下部由于静置时间长（二次结构施工完毕后浇筑），需用碗扣架作长期支顶。见下图
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4.11后浇带上方处搭设脚手架时，除上图的支顶方法外，还应在脚手架立杆的相应位置予以支顶，用以抵消车库顶板上方的荷载。见附图。

5. 主要施工方法及有关技术要求
5.1搭设方法
架子搭设为了保证外部整齐美观，工程四面支搭双排架子，大面平齐。架子下脚要拉线定点，保证外架子的位置平齐，立杆间距1.5m，大横杆步距1.8m(工程首层4.5m+室外地坪-0.90m=5.4m，三步平楼层面；二层同首层；三层以上3.6m，两步平楼层面)，小横杆间距0.75m，脚手架宽1.05m（六块板）里皮立杆距墙400（施工中里皮架与墙面间加绑一块脚手板），小横杆出头距结构外皮不小于100mm。架子大面剪刀撑为双杆45°（六个立杆间距）通常设置。立杆底部应设通长垫板，厚度50mm。底部必须设横、纵向扫地杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定，距垫板上皮不大于200mm 处的立杆上，横向扫地杆应绑在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆必须用连墙件与建筑作可靠连接（刚性连接），连墙件竖向固定于每层顶板位置、纵向间距为每隔三根立杆设一个点。立杆及剪刀撑均应使用对接扣件连接，对接扣件要交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步距内，同步距内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不大于500，各接头中心至最近的节点的距离不大于步距的1/3，即600。立杆顶部要高于檐口上皮1.5m。

大横杆要设在立杆内侧(使用长度6m杆)，要用对接扣件连接，接头应交错布置，两根相邻横杆接头不能设在同步或同跨内，且水平方向错开距离大于500，各接头中心至最近的节点的距离不大于纵距的1/3，即500。

小横杆（排木）间距0.75m，脚手板为平铺对头搭板，对接位置要设双排木，间距不大于300。脚手板端头用铅丝及φ12钢筋压牢。

5.2 搭设要求：

刚性连接：连接点在每层顶板梁位置预留，间距4.5m，预埋Φ48钢管，用十字扣件与脚手架作有效的连接。
防护措施：脚手架离地面超过2m，每步绑两道护身栏和一道200mm高挡脚板。架子顶端的高度必须超过女儿墙1.5m。脚手架外立面全部采用密目网封严。

施工期间在楼内框架柱处架绑两道护身栏并搭设上架子通道。 

防雷措施：在脚手架底部立杆钢管连接避雷导线，引入地下并深埋。防雷接地材料全部采用镀锌材料，所有连接均采用焊接。圆钢焊接搭接长度为圆钢直径的6倍，两面施焊；扁钢搭接长度为扁钢宽度的两倍，三面施焊，焊口均做防腐处理（混凝土中除外）,接地电阻不超过4Ω，避雷点位置参见脚手架平面图。
外用电梯：本工程在建筑物北侧及西侧各安置一部外用施工电梯，外用电梯采用人货双笼电梯两部，设置部位（预留）参见脚手架平面图。

 5.3 架子支搭顺序
基础处理→铺放垫木→拉线放底座→摆放扫地杆→逐根树立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步大横杆→安第三步小横杆→安第三步小横杆→加临时斜撑杆，上端和第三步大横杆扣紧（在装连墙杆后拆除）→铺脚手板→绑扎护身栏杆及挡脚板→ 安第四、五步大横杆和小横杆→ 绑窗口别杆→接立杆→加剪刀撑→铺脚手板→绑扎护身栏杆及档脚板，并挂立网防护……依此类推。
5.4 脚手架拆除

5.4.1 架子的拆除按照先搭设的部位后拆、后搭设的部位先拆的原则实施操作。由上而下按步按层拆除，先拆护身栏，脚手板和排木，再依次拆剪刀撑的上部绑扣和接杆，拆除全部剪刀撑以前和架子拆到底部时必须绑好临时支撑，防止架子倾斜，禁止采用推倒或拉倒的方法拆除。
5.4.2拆杆和放杆时，必须协同操作，拆横杆时应由站在上面的人将杆下传，等下方人员接到后再放手，严禁向下抛掷。

5.4.3拆除架子时，作业区周围和进出口处必须设专人了望，严禁非作业人员进入危险区域，并加设临时围栏。作业区内电线及其他设备有妨碍时，应事先与有关单位联系拆除、转移或加以保护。

5.4.4操作人员必须佩带安全带及安全帽，拆除
[image: image3.wmf]的全过程由架子工长担任指挥，并负责拆除、撤料和看护全部操作人员的安全作业，拆除过程中应注意避免踩在滑动的杆件上和缺扣、绷扣及拆的不合格的地方。
5.4.5已拆下的钢管和玛钢卡应及时清理，运至指定地点码放。
6. 安全、技术措施

6.1在架子搭设前，工长必须写好书面安全交底 ，班组必须严格按操作要求和技术安全交底施工。操作者要坚持各种工人持操作证上岗。

6.2架子工作业时，必须带安全帽系安全带穿软底鞋，所有材料应堆放整齐平稳，工具放入工具袋内，上下传递物体不得抛掷。

6.3搭设脚手架材料规格必须符合要求，材料不得有变形、腐蚀。

6.4脚手架地基应平整坚实，并加设垫木、垫板，以防止发生整体或局部沉陷。

6.5大风、雨雪过后，应对脚手架进行严格检查，发现立杆沉陷悬空、连接点松动、架子倾斜等情况应及时处理，检查合格后方可使用。

6.6架子的搭设必须符合规程、方案要求，不得随意进行更改。

6.7脚手板要满铺，铺平铺稳，不得有探头板。

6.8在脚手架搭设过程中要及时设置连墙杆和剪刀撑，避免在搭设过程中发生偏斜和倾斜。

6.9在脚手架的四角设置避雷措施，接地电阻不大于4欧姆，经过架子的电线要严格检查，不得有裸露。

6.10验收后的架子任何人不得擅自修改，如做局部修改时经有关部门同意（施工负责人）签证后，由架子工实施操作。











































15m以上单立杆





15m以下双立杆
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