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第一章  编制说明


    一、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围、招标文件和招标答疑会议纪要对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下，由土建、装修及安装几大专业有机组成。

二、根据本工程设计特点、功能要求，本着对业主资金合理利用，对工程质量的高度责任感，我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。

三、本投标施工组织设计的编制，受到了我公司领导的高度重视和各职能部门的大力支持，公司将参加类似工程施工的有关负责人聚集在一起，形成方案编制专题小组，采用“对比优化、博采众长”的编制思路，力求本方案重点突出，针对性、可操作性强。

     四、本投标施工组织设计总结了我公司在类似院校工程施工中的成功经验，克服不足之处，同时借鉴其他单位特点和特长，力争使本施工组织设计对今后的施工有更强更优的指导作用，为业主交出满意和优良的建筑产品。

    五、本投标施工组织设计未注明的长度单位均为“mm”。

第一节  编制依据

     一、××师范高等专科学校《××A幢教学楼工程施工招标文件》。

二、2003年4月××建筑设计院设计的达县师范高等专科学校A栋教学楼(以下简称本工程)建筑及结构设计图。

三、8月16日××A幢教学楼工程施工招投标答疑会议纪要及现场踏勘情况。

四、国家和行业现行的施工及验收规范、标准以及××对于建筑施工管理条例有关规定。

五、我公司管理水平技术实力和机械设备装备情况。

第二节 本施工组织设计编制内容

根据招标文件及答疑会议精神，本施工组织设计编制主要内容包括土建、装饰装修及安装工程，网架和玻璃幕墙依照设计要求由专业厂家施工，并编制专题施工方案。

第二章 工程概况及特点

第一节 建筑概况

本工程位于××市西外镇达师专新校区范围内，南邻学生生活区，东北与拟建的信息中心大楼毗邻，西北面为实验教学区。本工程主体高六层，总高23.85m，两侧五层，后为连廊形成约30×36 m的内院。总建筑面积为21000m2（根据招标文件）。本工程是新校区的代表性建筑物，其建筑概况如下：

一、本工程平面呈庭院式布置，既符合教学楼要求相对集中的特点，同时由于中庭的设置又使各单体建筑具有良好的采光和通风性能，为师生们提供一个宽敞明亮的教学环境，体现了二十一世纪大学的现代感和开放性。

二、本工程的立面设计：本工程单体建筑层数有一层、四层、五层、六层，使教学楼立面具有层次感。通过凸窗与平窗的变化组织，既丰富了建筑物外立面，也使室内空间活泼起来，充分强调立面虚实的对比，使整个造型稳重而活跃。具有新世纪教育建筑的鲜明特征，也体现了达县师范高等专科学校浑厚的文化底蕴和不断开拓进取的精神。

三、建筑主要部位的材料和做法

1、墙体：内、外填充墙采用200mm厚加气混凝土砌块。

2、砌筑砂浆：±0.000以下用M5.0水泥砂浆，±0.000以上用M5.0混合砂浆。

3、外门为铝合金门，外窗为塑钢窗及涂膜铝合金窗，玻璃采用5厚白玻，局部作玻璃幕墙。

4、屋面

本工程屋面防水等级为二级。

（1）上人保温防水屋面做法见下：

结构层；

15厚1:3水泥砂浆找平层；

刷改性沥青二遍；

沥青膨胀蛭石隔热层兼找坡I=2%，最薄处40厚；

25厚1:3水泥砂浆找平层；

刷同材性胶粘剂二道；

1.2厚炳烯酸防水卷材一道；

刷同材性胶粘剂二道，1.5厚聚氨脂涂膜防水（非常、焦油）。

    （2）不上人防水屋面做法：取消隔汽、隔热层及缸砖面层，其余同上人屋面。

四、主要装修见下表

	房间名称
	楼地面
	踢  脚
	内  墙
	顶  棚
	外墙

	大厅

（底层）
	花岗石地面
	
	挂贴花岗石墙面
	铝合金

方板吊顶
	花

岗

石

、

涂

料

饰

面

	接待室、

门厅
	花岗石地面
	花岗石踢脚板
	混合砂浆刷乳胶漆墙面
	铝合金

方板吊顶
	

	大厅、走道、休息厅、音控室、贵宾室
	地砖楼地面
	地砖踢脚板
	混合砂浆刷乳胶漆墙面
	穿孔石膏吸音板

吊顶
	

	楼梯间、办公室、教室、教师

休息室、

值班室
	地砖楼地面
	地砖踢脚板
	混合砂浆刷乳胶漆墙面
	混合砂浆刷乳胶漆顶棚
	

	卫生间、

开水房
	防滑

地砖楼

地面
	
	
	装饰石膏板吊顶
	

	阶梯教室
	地砖

楼地面
	地砖踢脚板
	穿孔石膏吸音板墙面
	穿孔石膏吸音板

吊顶
	

	变配电房（含前室、值班）
	水泥

砂浆楼、

地面
	水泥砂浆踢

脚板
	混合砂浆刷乳胶漆墙面
	混合砂浆刷乳胶漆顶棚
	


第二节  结构概况

本工程教学主体六层，两侧五层，后为连廊形成的庭院式建筑。其中2—6轴与U—X轴之间的阶梯教室下设半地下室，为公共卫生间，板面标高为-1.350m。

一、本工程采用现浇钢筋混凝土框架结构，建筑总高为23.85m。

二、本工程采用现浇钢筋混凝土框架结构，结构的设计年限50年。

建筑抗震设防类别：丙类

结构安全等级：二级 

地基基础设计等级：丙级 

建筑物的抗震类别：丙类

抗震设防烈度：6度 

基本地震加速度值：0.05g 

地震分组：第一组 

建筑场地类别：II类 

框架抗震等级：四级

三、本工程基础为钢筋混凝土独立基础，置于中风化粉砂岩层上,地基承载力特征值fak=1100Pa。  

四、本工程教学楼柱网为一般为7.8×7.8m，其余阶梯教室最大柱网为12.9×12.5m。柱截面为600×600， 600×800，园柱直径D=600，教学楼框架梁截面多数为250×700、250×650、250×750，阶梯教室阶梯梁截面为300×1000→300×1300→300×1600和400×1000、400×1050。
五、本工程楼板厚为h=100、h=120、h=130、h=150、。

六、结构设计对施工的主要要求

1、受力钢筋混凝土保护层厚度必须严格按施工图设计要求进行施工。

    2、用于本工程所有材料满足现行国家标准的要求。

    3、钢筋的连接和锚固以及框架柱、梁箍筋加密区施工要求必须严格按施工图设计要求及有关规定进行施工。

    4、必须严格按施工图施工，若有修改必须经结构设计人签字同意。

    5、土建施工前，必须与各工种图纸校对，如有矛盾，应及时通知设计人，以便协商解决。

6、当梁净跨大于4m时模板应起拱，起拱值为跨度的0.25%,悬挑梁L≥2m时起拱0.3%。

    7、土建施工前，应与设备施工单位密切配合，做好预留孔洞，预埋线及预埋管线布置。

8、装饰构件应与主体结构采取可靠的连接措施，且事先预埋预留。

9、悬挑构件的模板支撑必须有足够刚度，牢固可靠，且必须待构件混凝土强度达100%设计强度后方能拆模，施工时不得在其上堆放重物。

10、浇捣楼、屋面混凝土时，应采取必须措施以保证 板厚度及板面钢筋的准确位置，严禁踩塌负钢筋。

11、梁、柱结点区混凝土务必仔细振捣密实，当节点区混凝土因混凝土钢筋过密，混凝土浇筑有困难时，可采用等强度的细石混凝土浇捣（事先作好试配，且须有试块试压报告）。

12、电梯的留洞、埋件根据厂商提供的样本施工。

13、隐蔽工程记录必须完备、真实、可靠、准确。

14、应遵守国家现行施工规范、规程和规定施工。

15、用于本工程所有材料满足现行国家标准的要求。

七、主要结构材料如下：

1、混凝土强度等级

（1）垫层：C10。

（2）基础：C25

（3）柱：C35

（4）梁、板、楼梯：C30

（5）构造柱：C25

2、钢材

（1）钢筋

    φ—HPB235级钢筋、φ—HRB335级钢筋

φt—冷轧扭钢筋（I型）

（2）预埋铁件：Q235钢板

（3）焊条

根据焊件钢种，E43焊HPB235，E50焊HRB335。

八、受力钢筋的混凝土保护层厚度：基础：40mm；基础梁：30mm；楼、屋面板：15 mm；梁：25 mm；柱：30 mm；构造柱：20 mm。
第三节  工程特点和重点

一、工程特点 

1、建筑物的重要性及影响

本工程位于达县师范高等专科学校新校区中轴线左侧的核心地带，其复杂的建筑结构和选型，由多个建筑和结构单元组成的功能齐备的建筑性质，使得本工程成为业主校园内的标志性建筑，具有极大的重要性和较大的社会影响力。因此，本工程的质量、进度、现场文明、安全管理对顺利完成教学楼工程建设，发挥业主投资效益将产生极大作用，同时，也是我公司表现综合实力、企业信誉的重要舞台，我公司将倍加珍惜这一机遇。如能有幸承建该工程，我公司将组建坚强的项目阵容，以雄厚的技术力量、丰富的施工经验、先进的施工手段、巧夺天工的智慧、超前的精品意识完成此工程，扬我公司之雄风。
2、本工程由多个单元组织，层数有一层至六层，除平面面积较大外，还有园弧形结构，施工时应准确的定位放线以及标高控制与传递。

3、本工程有土建、安装、装饰、防水以及网架结构等多种专业施工队伍共同参战，总包单位必须在业主监理及设计单位的指导下，搞好各专业队伍的配合和协作。

4、屋面卫生间的防水施工是保证建筑使用功能的重点之一。

5、本工程单层平面面积较大，因此，施工时须合理的划分施工段，协调和安排好各施工段，各工序之间的配合和搭接，并采用网络计划控制工期。

6、根据工程的施工进度情况，要跨越夏季和冬季，需做好各种材料、设备和成品的保养及保护工作，并加强冬季和雨季的施工措施。
    7、安全及文明施工要求高，本工程位于××新校园内，其地理位置、设计特点、质量、工期要求及工程重要性等方方面面，都要求总承包施工单位的现场管理必须规范化，确保安全生产、标准化文明施工，以较好的场容场貌，优良的施工环境保障，才能创造出精品工程。在制定方案和措施时，要有专门的安全措施及防噪、防尘、排污等措施，确保安全、文明施工落到实处。
针对上述工程特点，在制定施工措施时，必须分析问题关键之所在，作出优化的管理路线及正确、高效的决策，用“疱丁解牛”的娴熟技能抓住主要矛盾，使各种制约生产的困难和障碍解决在各施工工序开始之前，以确保“优质、快速、高效、低耗”地建成该工程。
二、本工程重点施工部位

1、园弧形梁施工。

2、柱与梁、板不同等级混凝土的施工。

3、施工段划分、网络控制技术及工期保证措施。

4、各工种之间的相互配合和协调管理。

5、各种预留预埋件的准确和到位。

6、屋面、卫生间的防水及细部处理。

7、装饰施工及质量保证措施。

第四节  本工程采用技术规范、规程、规定

一、本工程采用技术规范、规程、规定。

《混凝土结构工程施工及验收规范》       （GB50204—2002）

《地下工程防水技术规范》            （GB50086—2002）

《冷轧扭钢筋》                       （JG3046—1998）

《地面与楼地面工程施工及验收规范》  （GB50209—2002）

《屋面工程技术规范》                （GB50207—2002）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》    （GB50210—2001）

《外墙饰面砖工程施工及验收规程》     （JGJ126—2000）

《钢筋焊接及验收规范》                （JGJ18—2003）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）

《砌筑砂浆配合比设计规程》            （JGJ98—2000）

《普通混凝土配合比设计规程》          （JGJ55—2000）

《建筑施工安全检查标准》                （JGJ59—99）

《建筑施工高处作业安全技术规范》        （JGJ80—91）

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》  （JGJ88—92）

《建筑工程施工质量验收统一标准》    （GB50300—2001）  

《砌体工程施工质量验收规范》        （GB50203—2002）

二、地方和企业现行的施工工艺和工法：

《高层建筑泵送混凝土施工工法》             （GJGF07—96）

《竖向电渣压力焊施工工法》     （Q/CJZ（TG）004—96）

三、中华人民共和国建筑法、消防法。

四、中华人民共和国工程建设标准强制性条文。

五、2000年《××建筑工程预算定额》和93年《××建筑工程劳动定额》。

第三章 施工组织机构

施工组织机构
我公司针对此工程严格实行“项目法”施工，组建由公司总经理亲自挂帅，高级工程师任技术总负责人的工程领导小组。同时选派公司优秀的项目经理任项目经理，教授级高级工程师任技术负责人组建的项目经理部，来负责此工程的具体施工管理。同时向贵单位承诺：实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。
该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质高，专业技术水平高。
附：公司管理组织机构
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第二节  工程领导小组的组成
本工程领导小组的组成如下：
组  长：公司总经理，高级工程师
副组长：公司主管生产副总经理、高级经济师
        公司总会计师、高级会计师

组  员：公司工程部部长、高级工程师        

公司质安部部长、工程师
        材料分公司经理、经济师        

设备租赁公司经理、高级工程师
        劳务公司经理、经济师

        安装分公司经理、高级工程师

        安装分公司主任工程师、高级工程师

第三节 项目经理部组织机构
项目经理部组织机构及职责框图


项目经理

 安装                 土建                  技术             
  副                   副                   负责

 经理                 经理                   人

财务 劳资   材料  内业   质安  试验   测量  机械

成本              技术

员    员     员    员     员    员     员    员

                     各专业工长

钢筋   混凝土     木    架     搅    装    安     砖 

           工    工     拌    修    装     抹

班     班     班    班     班    班    班     班

项目经理部施工组织指挥系统矩阵图

第四节  工程技术、质量保证体系

在项目施工的综合管理过程中，从公司到项目经理部要建立健全完善的工程技术、质量保证体系，为项目施工目标的实
现打下坚实的基础。

公司质量、安全管理保证体系如下：

工程技术质量体系控制网络图如下：


质量总监

质安部门                       工程部门

建   设                                           质

  设   计   技术负责人   项目经理    项目副经理     监

  监   院                                           站

  理

施     质    内     试    材

                工     安    业     验    料

                员     员    员     员    员
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   员                              及质量检查
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  主席                                        力保护
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第五节  施工机构的运行机制

    一、建立健全各项管理制度

项目经理部是企业形象的缩影，特别是重点工程建设有着巨大的“窗口辐射”作用，是否建立健全各项管理制度将直接影响项目管理各项活动的顺利进行，做到规范管理行为、有章可循、奖优罚劣、奖勤处懒；建立合理的工作程序，建立有利于调动员工工作积极性的分配机制，最大限度内发挥人的潜力。为此必须建立、健全以下项目主要管理制度：

1、项目经理部组成管理制度。

2、项目经理与公司签定的经济与责任承包合同。

3、项目经理部的分工与协作制度。

4、项目各职能部的分工与协作制度。

5、项目各职能人员各级安全管理责任制度。

6、项目各职能人员各级质量管理责任制度。

7、技术管理责任制度。

8、材料管理责任制度。

9、设备管理责任制度。

10、安全与技术交底制度。

11、项目员工考勤考核制度。

12、项目成本考核制度。

13、项目职业道德专项考核制度。

二、施工组织机构的启动与运作

1、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且班子一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提。

2、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有绪地开展工作，从而较大幅度提高项目经理部的工作效率，有效促进管理整体实力的强化，使项目经理部管理体系运作始终能保持一环扣一环的良性循环状态，使项目经理能有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。

3、以项目部已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管人” ，“人盯人”为“制度管人”，做到项目管理“有章可循、执法必严、违章必纠”这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。

4、特别值得一提的是“我公司项目管理着重经济效益，但更着重看社会效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，收到了良好效果和较多老客户的新任务的回报。

5、把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人员人头上并与他们的收入挂钩，形成了自觉抵制施工质量和材料质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

有口皆碑的质量，为公司发展赢得了一个又一个的新老朋友，而优秀的管理和真诚的服务又为我公司知名度的提高起到了锦上添花的作用。以上所述是否言之偏颇，均可从我公司的业绩和建设方对我公司的考察中得以印证。

三、项目经理部主要成员岗位职责

1、项目经理

(1)遵守国家有关工程建设和城市建设管理政策法规，执行施工技术管理规范和企业规章制度，履行承包合同。

（2）负责本工程项目部的全面工作，并保证施工合同标的在本工程项目的全面实现。

（3）按项目部内部分工，分管财务、经营合同和项目人员的政治思想工作，坚持两个文明一起抓。

（4）根据工程合同规定，组织单位工程或专业分部分项承包工程，协调分包单位与总包单位之间的关系。

（5）主持项目经济成本分析，负责项目资金合理使用，负责工程成本责任目标的实现和项目经营合同的各项管理工作。

（6）参加建设单位组织的协调会议，并组织工程项目内部的各项协调会议。

（7）组织编制和实施工程施工组织设计、施工计划及技术管理，降低成本，安全生产，坚持文明施工。

（8）组织制定本项目管理规章制度，加强项目管理和班组建设。

2、总技术负责人

（1）在项目经理和上级部门指导下，对工程技术质量管理全面负责，是质量的直接责任者。

（2）认真贯彻国家技术标准、规范、规程执行公司及项目技术质量管理规章制度，接受上级部门的监督检查。

（3）按项目经理部分工，分管项目工程部工作，组织项目工程部建设健全项目技术质量管理制度，责任制和质量保证体系以及例会制度，负责全面质量管理和计量管理工作，处理各种技术质量问题。

（4）主持编制工程项目质量计划和工程项目质量策划工作，编制项目工程的施工组织设计、参加图纸会审、做好单位工程技术交底及安全措施工作。

（5）制定推广“四新”降低成本措施，参加项目经济活动分析，提高技术管理水平。

（6）领导项目工程部管理及质量、安全、试验、计量测量部六工作，确保项目技术、质量、效益指标的完成。

（7）组织参加工程项目的施工进度、施工质量、施工安全和创标准化文明工地的检查，确保本工程项目达到工程验收一次合格成优。

3、项目副经理

（1）在项目经理的领导下，分管项目材设部，项目综合办公室工作并直接负责本工程施工计划落实，并在质量、工期、安全、成本等方面负责接受上级主管部门的监督、检查，使生产顺利进行。

（2）认真熟悉图纸，严格按设计图要求，施工组织设计和规范、规程组织工程施工，搞好劳动力、材料、机具设备的合理安排和使用，杜

绝返工、浪费，保证工程质量，合同工期的实现，提高工程综合经济效益。

（3）搞好安全生产现场管理，争创标准化文明工地，坚持安全生产，杜绝重大伤亡，火灾及设备事故的发生。

（4）领导并参加工程项目施工进度、安全和创标准化文明工地检查，并主持各项评比工作，负责组织制定相关奖罚制度，确保工程项目按期一次性交验合格达优，确保工程项目“创十佳工地“，创标准化文明工地。

4、项目技术负责人

（1）在项目经理的领导下，分管土建（或安装）各自专业的施工技术工作。

（2）认真熟悉图纸，严格按设计图、施工组织设计和规范、规程，负责各自专业的单位工程和分部工程的技术交底工作。

（3）负责并组织编写各自专业的项目质量计划。

（4）负责组织编写特殊项目，特殊部位的施工方案。

（5）负责各自专业工程项目的施工资料、交工资料的收集整理和归档工作，确保工程顺利交工。

（6）参加图纸会审，参加项目经理部组织的施工进度、质量、安全和创标化文明工地的检查和评比活动。

5、分项工长

钢筋工长：

（1）认真熟悉图纸，严格按规程施工。

（2）结合施工图进行不同部位的安全技术交底，并办好交接手续。

（3）保管好钢筋工程经济技术资料送交内业归档。

（4）搞好钢筋工程的施工管理，保证生产顺利进行。

木作工长：

（1）熟悉图纸，参加设计交底和图纸会审，参与编制有关方案，了解设计要求，做到按图施工，不出差错。

（2）向班组作质量、安全节约工序的安排和操作规程的交底工作，负责督促检查班组施工前的准备工作，检查工序施工质量，保证施工顺利进行。

（3）负责模板制、安、拆施工，督促班组按操作规程和工艺要求施工。

（4）做好原始资料积累。

混凝土工长：

（1）负责本工程分项工程施工并对混凝土施工的质量、安全、进度负责。

（2）参与混凝土方案的编制，严格按方案施工。

（3）对各班组进行分段分层的技术安全交底，督促班组实施工作计划。

（4）负责办好混凝土浇筑许可证，并交内业存档。

（5）加强对班组的管理工作，力争不出质量事故，如出现质量事故应追查、总结并及时报项目经理部。

装饰工长：

（1）熟悉图纸，按图施工，发现建筑与结构施工图中矛盾及时提出。

（2）配合材料部门提出本工程所需材料计划。

（3）负责督促检查抹灰工和砖工的工作质量。

（4）根据项目经理部计划，及时对班组下达施工任务并进行督促检查。

（5）搞好工种各部门之间的配合，搞好文明施工及各项工作。

第六节 施工组织机构高效运作保障措施
组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。
建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。
强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。
建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。
    五、每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。
    六、质安、动力等部门及监理公司驻现场代表、项目部主要管理人员及分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

    七、实行劳动用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

第四章  工程奋斗目标
根据工程特点，我公司采取有效措施，确保实现下列目标：

一、质量目标：

本工程质量达到“优良”标准，实现“过程精品”，严格按“天府杯”的质量要求组织施工，本工程质量目标为创建“天府杯”工程。

公司领导和有关职能部门及项目经理部全体人员，对本工程的施工质量，都必须高度重视，在总结类似工程施工经验的基础上，坚持“百年大计，质量第一”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量控制措施，做到精心组织，精心施工，将工程建成“天府杯”工程。

二、工期目标：

我公司在接到本工程招标文件后，结合本工程特点、重点、难点进行了施工组织设计的详细编制，结合本工程特点及招标文件中列出的各项条件，我公司从技术力量、机械设备投入，合理的施工安排，有效的施工组织设计及各种目标计划的详细制定的基础上，我司按招标要求将本工程工期定为280日历天控制，为此，我司特制定详细的工期保证措施，以保障完成本工程施工任务。

我司对进度计划的可行性进行了认真仔细的深入研究，对工程施工组织、管理进行了细致部署、安排和筹划，对每一道工序的安排做到科学合理、高效紧凑、衔接紧密，在确保施工工期的具体工期安排，施工部署及保证工期目标实现的具体措施详见（第五章施工进度计划及保证施工工期的具体措施）。

三、工程成本造价控制目标

我们将始终站在业主的角度，树立工程全局观念，通过优秀的人才，科学的管理，先进的技术和设备、经济合理的施工方案和工艺，科学的策划和部署、有效组织、管理、协调和控制，使该工程成本和造价得到最为有效的控制；同业主、设计院、监理公司和工程相关各方共同努力，优化施工组织和安排，使工程各个环节衔接紧密，高效顺利的向前推进；从图纸设计、材料设备选型、专业承包商的选择和工程招标、现场施工组织、管理、协调与控制等各个方面，提出行之有效的合理化建议和方案，加强“过程”、“程序”和“环节”控制，追求“过程精品”，避免不必要的拆除、浪费，尽最大能力减少和节省工程成本和造价，使业主的投资发挥最佳的效益和效果。通过长期的工程实践，我们充分认识到只有整个过程成本造价得到良好控制，才能对整个工程有利、对业主有利、对各承包商有利。

四、安全生产目标

我公司采取切实可行的措施和充足的安全投入，通过严密的安全管理，杜绝死亡重伤事故，轻伤频率在0.4‰以内，创建《安全施工标准化》，同时杜绝死亡、重伤、火灾、中毒、倒塌等事故发生，严格按建设部“一标三规范”组织施工。

五、文明施工目标

达到建设部《施工现场安全文明标准化工地》中的要求，创建“标准化文明工地”。同时，达到城市“绿色环保”、“文明工地”要求，并杜绝传染病的发生。

六、技术创新目标

积极在本工程运用建设部推广的十项新技术，由于本工程技术含量高，我公司将本工程列为科技示范重点工程，并制定科技创新目标和实施计划，使技术创新建立在实用、经济、先进、合理和高效的水准之上，使之真正成为支撑工程项目优质高效运行、完善和提高项目管理水平、实现质量和工期目标的有效手段。在实施过程中，计算机作为主要管理手段，使工程形象进度，质量、安全、资料信息等完全处于受控状态，确保项目管理模式的高效运行和管理目标的全面实现。

第五章 施工总体部署

第一节 工程系统管理策划
为确保工程质量及施工进度的顺利进行，就必须精心组织、策划、运筹帷幄，使施工穿插合理、科学、施工秩序正常化。杜绝现场施工因打滥仗而导致杂乱无章，施工秩序倒错，成品保护不力，返工损失严重，工期拖延的现象。因此，应对本工程进行系统工程策划管理。

提高本工程综合施工质量，加快工程建设速度，关键环节在于：

(1)合理的施工段划分、施工顺序安排及工期网络计划安排。

(2)各分项工程的质量工期控制,土建、安装、网架以及装饰装修等的配合协调等。

(3) 合理安排的劳动力、机械设备、材料等资源配备。

因此，施工前必须统筹安排，系统策划，在施工时才能做到有条不紊，达到施工工艺及设计要求，按期向业主交出优良的建筑产品。

一、工程系统管理策划

施工技术应紧紧围绕现场施工服务，走在现场施工的前列，施工技术的各个环节应有机地结合在一起，有预见地提出、解决、处理施工中可能出现的各种难题，引进或改进有利于工程质量、安全、进度、效益的各种新技术或施工工序，从技术上保证各施工程序的顺利进行。

二、施工组织策划：

建立健全现场项目经理部的各种业务职能，并和建设单位、监理和公司的有关职能部门对应起来，形成一条迅速反馈信息，解决、处理问题的通道：理顺建设单位、总分包单位、政府各种监督部门的关系，避免出现多头管理、杂乱无章的局面。建立健全各种管理制度和办法，赏罚分明，有效保证现场施工的正常运转。

    三、现场施工策划

针对工程项目，各种施工分包单位，必须进行行之有效的施工策划管理。

1、建立健全以总包单位为首的现场协调机制，按照总分包合同规定范围，有效地协调解决施工中出现的有关工程进度、质量、安全、文明施工等问题。

2、有效组织立体交叉施工，尽早插入关键线路上工序的施工缩短施工工期：理顺土建、安装、装饰装修的施工关系，防止不合理的穿插及对彼此施工成果的破坏。

3、制定出施工程序、土建、安装、装饰装修（分包方控制）穿插频繁部位的施工工艺流程图，各分包单位按工艺流程图依次进行施工，施工交接明确，并注意对成品的保护，减少重复施工，返工损失。

4、总包单位统一制定月、旬施工进度计划，提交现场协调例会讨论通过，并组织实施；各分包单位必须按进度计划完成各项的施工内容，严禁无故拖延工期。

第二节  施工段划分

根据本工程特点，以及工期要求和业主投资意图，本工程将合理地划分施工区，有效组织施工。以便尽快满足业主开学投入使用要求。

本工程施工段按后浇带及变形缝处划分为两个施工流水段，即1—19轴为第I施工区，20—38轴为第II施工区，划分区段如下图所示。为保证工期目标的实现，同时降低成本，施工时，安排各专业施工作业队伍组织流水段施工。



                1区     

                                    2区
                          中庭

                            后浇带

                        1区   2区                  

                     施工区段划分示意图

第三节  总体施工顺序

总体施工顺序：施工按基础、主体结构、装饰装修。

具体施工时，各施工作业队伍分别以I区→II区进行流水施工。

总体施工顺序见下示意框图： 


          图纸会审、技术交底

施   施   编制施工组织设计和施工计划

工   工   施工平面布置及安排

准   组   测量放线

备   织   组织施工人员进场和机械设备就位

          开工报告

测量放线、土方开挖、管线埋设、基础及土方回填

上部主  框架结构施工，砌筑工程，随主体

体结构  施工机电设、水电、通讯、消防管线预埋

施

工      抹灰、管线安装、设备就位

过      楼地面、卫生洁具、零星安装

程

   屋面工程、室外装修   

   室外散水

竣工    质量检测

        调试             竣工交付

准备    资料整编

第四节 工期及进度计划

    一、施工总进度计划安排

根据招标文件要求，以及本工程结构特点和我司历年来承建类似工程的施工经验，将本工程工期定为280天。以I段为主控制工期，其分项控制施工工期如下：

1、施工准备及测量放线：        7天

2、基础施工：                 35天

3、主体结构工程：             63天

5、砌体及抹灰施工：           77天

6、内外装饰装修：             98天

7、清理竣工                   10天

总工期：                     280天

 注:1、以上分项工程作业天楼为各分部工程单独占用工期

的时间。

2、具体分项工程控制工期插入时间详附后进度计划横

道图。

二、正确的网络计划要求每部分工程的进度控制均应以控制子项工程、分部工程进度为主，具体步骤为：

1、正确制订每个子项工程，分部工程的工期计划。

2、确定各专业、专用设备所需的调试时间。

3、根据子项工程工期、分部工程的完成时间倒排流水，确保总工期的顺利实施。

4、留出合理的施工间隙时间、专业安装、调试不可准确预测时间间隙，以免因局部工期延误而影响总体施工进度。

三、主要施工程序安排

这里只排出影响施工工期的主导关键施工工序。非主导施工工序在主导施工工序进行穿插流水施工。

基础施工→主体施工→砌筑、抹灰工程→屋面防水工程→内外装饰工程（分包控制工序）→安装工程→室外散水→全面清洁竣工验收。

其余部分分项工程楼地面工程、部分室装饰装修（分包控制工序）等均在以上主线条之间内相应插入搭接施工。具体方法如下：

1、基础施工：抓住独立基础及地梁施工这条主线，合理划分流水段，组织流水施工，加快工期，为主体工程施工创造良好条件。

2、主体工程：稳步进展，把握必要的技术间隙时间，倒排流水，限期（完成）封顶（在保证主体质量优良的前提下，为网架施工提供必须的施工周期和为创优良质量等级创造条件）。

3、本工程框架填充墙及内装修、外装修（分包控制工序）在主体工程封顶后及时插入，在确保质量的前提下，比内装修提前完成（以此保证整个工程的总体、细部质量以及良好的外观效果和立面造型）。

4、安装工程：在主体施工期间作好各配套设施系统工程的预埋、预留工作：在装修施工期间作好各专业、专用设备的安装、调试工作。

分阶段实施上述方案，使全体参战人员更新观念意识，提高各专业人员的业务素质，树立综合协调意识、质量意识、竞争超前意识，明确各分部的综合形象关系，把握好各分部之间的联系，从而有效地达到工期目标管理的目的。

第五节  工期及进度计划保障措施

        为确保工程施工总工期280天和各阶段工期目标的实现，必须具有行之有效、切实可行的保证措施。甲、乙双方的配合，设计院、质监站的支持，外部环境关系的协调，土建、安装及专业分包单位的紧密配合，是工期保证的前提。有效的组织管理、工序控制、工艺流程安排、先进工艺技术的应用、工期计划控制的目标管理是工期保证的关键。资金保证、机械设备有效配备、材料、设备的及时组织进场，劳动力的统筹安排是工期保证的基本条件。严格的现场管理制度、网络计划技术的应用、计算机用于工期动态控制是最终实现工期目标的重要手段。我司在本工程的施工特点、环境、现场条件及招标条件等进行充分分析的基础上，在公司对该项目的支持保障下，按照总工期280天严格控制工期。

       因此，实现工期分阶段目标管理，严格执行分阶段工期目标的违约责任承诺，并提出如下具体措施：  

    一、组织保证措施

    1、选派具有丰富施工现场管理经验，承担过类似建设工程，具有顽强拼搏精神，技术能力强，能与业主、监理、设计、分包单位协调配合的人员组成项目经理部。 选派打过硬仗，取得优良业绩的作业队伍进场施工。发挥大企业的人才调动的优势，确保管理人员到位技术工人充足，满足施工现场不均衡的劳动力需求。并为不因农忙及节假日影响工程施工而尽量使用自己的职工队伍。

    2、建立科学的激励、约束机制

 实行目标分解、责任到人。项目经理部全面负责进度计划实施；项目主要技术负责人和各专项工长各负其责；操作人员服从安排，积极投入具体工作，并在保证工作质量前提下按时完成各自任务；内业每月需安排施工进度计划，按实填写工程进度表，并负责上报项目经理；公司生产部门每月定时核实工程进度；实行责任与利益挂钩的办法，来调动各级人员的积极性，以奖优罚劣的激励机制为杠杆，督促其按进度计划执行。

    二、加强进度计划控制

    1、分阶段控制工期

按基础工程，主体工程、屋面工程及装饰装修工程，设备安装及调试等分部工程分阶段控制工期，确保计划总工期的实现。

    2、周密的季度计划

 项目经理部每季度末组织管理人员及作业班组，会同业主现场代表、监理工程师共同制定下季度的生产进度计划，并做好下季度的材料、设备、人员、机械等的准备工作及计划。

     3、严格实施月、旬计划

项目部根据制定好的季度计划，排出每月、每旬的进度计划，内业材料、劳资、财务均做好各自的月计划，确保月计划进度的顺利实施。作业队根据月计划，会同工长编制出月班组作业计划，业主监理工程师根据旬计划进行进度监督。

    三、技术保障

1、项目管理班子具有较高专业知识及管理能力，具有丰富的施工经验。

2、项目技术总工主持技术工作，为尽快熟悉，会审图纸打下基础，并编好专项施工方案及施工组织设计。 

    3、采用合理的施工方案。本工程施工安排全面开花，（即采用两支作业队，后浇带及变形缝处划开采取流水作业，因此待这个段完成后将人力、周转材料、机具设备转向另一作业区，先期完成的作业区可提前进行装饰工程，这样较为合理均衡施工，不但提高周转材料利用率，也减少临设投入，还为总工期实现创造了条件，取得事半功倍的效果）。结构施工采用二班作业制。混凝土采用现场集中搅拌。有针对性的采用建设部推荐的10项新技术，加快工程进度。 
    四、材料保障

 材料部门根据材料计划要求提前进行市场摸底。对需业主审价和需业主确定材质的材料，应提前送样、送价请业主认定。使工程材料的供应充足、有序。材料员与工长、内业技术员配合，做好季节性材料的储备。

  五、机械保障

我公司机械设备充足，且有一整套机械维修保养制度，机械完好率在95%以上。现场配备的机械员具有丰富的机械管理经验。本工程最大限度的提高机械使用率，有利加快工程进度。

    六、资金保证

    我公司将按合同要求对工程资金给予重要保证，做到专款专用。对涉及材料、机械、人工工资及安全设防措施的资金优先保证，做到支付及时，决不影响工程进度。
    七、质量保障

我公司在质量控制，管理方面措施得力，责任制健全。在保障加快施工进度的同时，严格控制必要的施工技术间隙。不盲目追求进度。

    八、协调会制度

 分包施工单位进场后，及时将工程进度与质量要求书面通知分包施工单位，每周末开总分包协调会，并邀请业主现场代表及监理工程师参加，搞好各自工序的穿插。

    九、搞好周边关系

 创造良好的周边环境，由后勤管理员负责处理好各部门及临近的关系，同时协调与公安、派出所、交通、环卫等部门关系，获得他们的大力支持，以利施工生产顺利进行。
第六节  主要施工资源配备

    一、施工力量配备

   如有幸中标，我公司将严格按招标文件精神，配备土建、安装等专业队伍全面参战，有信心胜任各项施工任务。

    各劳务层的组织安排，随各阶段施工的不同而随时进行调整，灵活调动，形成严密的动态管理，同时调集经严格训练的业务素质高的自有职工队伍作为本工程的主要施工力量。

二、物资、设备的供应

我公司将严格按招标文件精神，做好承包合同范围内的物资、设备供应。在工程开工前首先做好材料、设备需用量计划，按各分部分项工程的施工时间，列出数量、规格、型号和进场时间。装饰材料（分包方）应提前两个月提出规格、色泽、花饰、样品供甲方选择。

三、本工程主要设备及物资供应安排。

1、混凝土采用现场集中搅拌，泵送施工。

2、钢筋采用现场钢筋棚内制作，塔吊吊运到位。

3、现场配备两台QTZ4513塔吊，R=45m，以满足各段施工的垂直运输需要。

第七节  应用国家建设部推广的十项
     新技术、新工艺、新材料
“科学技术是第一生产力”，根据本工程的具体情况，我公司将采用以下新技术、新工艺、新材料，确保工程质量和工期，达到为业主降低工程造价，为施工单位降低工程成本的目的。
 一、粗直径钢筋连接技术：竖向电渣压力焊，水平钢筋闪光对焊或窄间隙焊，即可节约钢材，又可保证质量。
二、新型防水材料应用：结合本工程设计要求，积极选用新型防水材料，如：炳烯酸防水卷材。
 三、新型模板应用：现浇板采用12mm覆塑胶合板，矩形柱用木制大模，圆柱用50mm木模，梁模采用组合钢模，框架梁、板均采用早拆体系。

四、泵送混凝土及泵送剂的应用：本工程采用泵送混凝土施工，并在混凝土中加入FDN—T—40高效流化泵送减水剂，提高混凝土施工质量和施工速度。
项目管理采用计算机辅助管理，动态控制质量、进度、安全及成本情况及资料收集情况。

第六章 施工资源配置的具体说明

第一节  主要施工机械的配备
为满足施工需要，缩短工期，基础、主体施工阶段须配备足够的施工机具，并注意不同阶段机具的需求差别及有效衔接。

一、垂直运输机具：基础及主体施工时，拟配备2台QTZ4513塔吊，负责钢筋、架料、模板等材料垂直运输。当主体施工完后，进入装饰装修阶段时，拆出塔吊，增配4台门式架负责砌体、砂浆及零星混凝土的垂直运输。

二、混凝土输送泵：基础、主体施工时，配备混凝土现场集中搅拌站一套及输送泵2台，通过泵送管将混凝土输送到需要的位置，泵的布置位置详见基础、主体结构施工平面布置图。

三、配2台搅拌机负责砌体工程砂浆及零星混凝土的搅拌。

    四、钢筋加工机具：在现场钢筋棚内设2台断钢机、弯钢机、4台电弧焊机，1台对焊机、钢筋调直机用于施工作业点。

    五、木工加工机具：木工房内设1套木工加工设备，其中1台木工圆盘锯，1台木工压刨机。

    六、为了确保工期的实现，现场临时设置1台160KW的柴油发电机作为备用电源。

    七、本工程测量放线较为复杂，拟配备的测量工具包括1台激光经纬仪、2台水准仪和2把50m大钢卷尺进行轴线和标高的测设。

    八、回填土夯实机具：本工程进行上部主体施工时，插入基础、地坪回填土，届时配备4—6台蛙式打夯机。

施工阶段主要机械需用计划

	主
要
施
工

机
械
设

备
	名 称
	型 号
	数量
（台）
	总功率（KW）
	制造国
或产地
	制造

年月
	进入现场时间

	
	自升

附着式

塔吊
	TQZ4513
	2
	2×36.4
	中国
	98.9
	基础施工

	
	蛙式

打夯机
	
	4
	
	
	
	基础施工

	
	柴油

发电机
	160KW
	1
	
	中国
	98.6
	开工20天后进场

	
	混凝土搅拌

站设备
	HZS40
	1套
	120
	中国
	
	基础施工

	
	混凝土
输送泵
	HBT60
	2
	2×75
	中国
	96.3
	基础施工（一台备用）

	
	钢筋

切断机
	GJ40
	2
	2×7.5
	中国
	92.4
	基础开工

	
	钢筋

弯曲机
	GTB7—400
	2
	2×2.8
	中国
	92.4
	基础开工

	
	钢筋

调直机
	KDZ—500
	1
	1×2
	中国
	92.4
	基础开工

	
	闪光

对焊机
	UN—100
	1
	100KVA
	中国
	94.8
	基础开工

	
	电渣

焊机
	GT4—14
	3
	3×
45KVA
	中国
	94.8
	基础开工

	
	交流

电焊机
	BX—330
	4
	4×22KVA
	中国
	91.10
	基础开工

	
	木工

园盘锯
	MJ225
	1
	3
	中国
	92.6
	基础开工

	
	木工

平刨机
	MB106
	1
	4
	中国
	92.6
	基础开工

	
	搅拌机
	HD—350
	2
	2×7．5
	中国
	97.4
	砌体施工前10天

	
	激光经纬仪
	J2
	1
	
	中国
	92.5
	基础开工

	
	水准仪
	N2
	1
	
	中国
	92.5
	基础开工

	
	插入式振动器
	Z—50
	4
	4×1.5
	中国
	90.9
	基础开工(配50.70振动棒)

	
	平板振动器
	Z20—80
	2
	2×1.1
	中国
	91.9
	基础开工

	
	台秤
	500Kg
	2
	
	中国
	90.2
	基础开工

	
	潜水泵
	H=70m
	4
	4×1.3
	中国
	93.6
	基础施工

	
	卷扬机
	0.5t
	3
	3×1.1
	中国
	98.8
	砌筑及装饰阶段

	
	电脑
	
	1
	
	中国
	
	施工准备阶段

	
	切割机
	
	4
	4×0.6
	中国
	
	基础施工

	
	门式架
	
	4
	4×11
	中国
	
	砌筑及装饰阶段 

	
	空压机
	
	1
	1×1.4
	中国
	
	主体


第二节  主要周转材料需要计划
根据本工程的工程特点及工程量，以经济实用的原则，对主要的周转材料作如下选择，具体详见下表：
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备    注

	1
	Φ48钢管
	t
	600
	内外架、防护设施等

	2
	十字扣件
	套
	80000
	与钢管配套使用

	3
	接头扣件
	套
	18000
	与钢管配套使用

	4
	旋转扣件
	套
	12000
	与钢管配套使用

	5
	组合钢模
	m2
	4200
	梁模

	6
	U形卡
	个
	35000
	与钢模配套使用

	7
	12mm胶合板
	m2
	8000
	板底支模

	8
	绿色安全网
	m2
	5000
	防护架

	9
	木枋
	m3
	400
	用于支模板底搁栅等

	10
	5cm厚跳板
	m3
	120
	用于脚手架板等

	11
	安全平网
	m2
	4300
	用于安全水平防护

	12
	木模
	m2
	2000
	用于柱模

	13
	早拆头
	套
	2200
	用于梁板模


第三节  劳动力的安排
一、劳动力的配备原则
1、对具体作业班组及参战人员进行严格的资格审查，选择身体好、技术精的精兵强将参与本工程施工。

 2、对已进场的队伍实施动态管理，不允许其擅自扩充和随意抽调，以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。
3、未经项目部质量、安全、落手清培训合格的操作工人不允许上岗。
4、加强对劳务单位的管理，凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职协调、质量、安全的管理人员。
二、劳动力的配置计划
根据××建筑安装工程劳动定额，结合本工程具体情况和施工进度计划，本工程不同施工阶段劳动力配置计划分别见下表所示：

	序
号
	工  人 施

种     工

 名      阶

称 数   段
	基础

及半地下室
	主 体
	装饰

装修
	清理

收尾

	1
	模板工
	80
	120
	7
	

	2
	钢筋工
	60
	100
	7
	2

	3
	混凝土  工
	16
	16
	3
	1

	4
	混凝土收平技工
	2
	6
	
	

	5
	架  工
	18
	30
	15
	4

	6
	电焊工
	5
	8
	8
	2

	7
	防水工
	5
	
	25
	

	8
	电  工
	5
	5
	5
	1

	9
	吊装工（塔吊司机、指挥）
	15
	15
	
	

	10
	钳  工
	5
	5
	5
	

	11
	机操工（门式架、搅拌机）
	5
	8
	15
	2

	12
	机修工
	5
	5
	5
	1

	13
	油漆工
	
	
	40
	6

	14
	砖工
	5
	60
	
	

	15
	抹灰工
	5
	80
	
	

	16
	装饰技工
	
	
	100
	

	17
	测量工
	4
	4
	2
	1

	18
	试验工
	2
	2
	1
	1

	19
	材料保管
	2
	2
	2
	1

	20
	工地护警
	4
	4
	4
	4

	21
	普  工
	80
	60
	40
	20

	22
	合  计
	326人
	448人
	402人
	56


说明：1. 各阶段需用劳动力为单独作业所需人数。

2. 由于各阶段的交叉搭接和人员平衡调配，高峰期

总人数为500人左右。

三、劳动力组织和管理的关键环节
装饰装修、收尾阶段的劳动力组织和管理是直接影响本工程能否顺利完成的一个关键环节，为此我们将采取以下几点措施：
 1、施工现场项目经理及主办工长做到全盘考虑，认真学习和研究施工图纸，领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力什么时间进场、什么时间退场，做到心中有数，减少盲目性，以免造成不应有的人员紧缺或窝工现象。
2、在使用人力上执行竞争上岗的制度，防止出工不出力和返工现象的发生。
3、本工程装饰装修标准较高，在收尾阶段，要教育好我们的工人，特别重视成品保护，防止已完工的部位被损坏和污染，要同各分包单位取得联系，组织足够人员参加保护工作。
第四节  材料、机具、设备供应保证的应急措施
一、材料方面
1、在各阶段施工半月前，现场材料组，尤其是甲方供应材料部分，采购人员积极协助甲方落实好厂家货源，采用“货比三家”一比质、比价、比服务的原则进行动作。一旦出现短缺，应立即另找第二家或第三家，如还有困难时可与我公司物资供应分公司联系，启动多年来形成的多渠道物资供应网络。
2、砂、石、砖等地材受季节性变化经常影响正常施工，根据市场供需变化规律并客观的评估国家级、市区级重点工程分布情况，地材需要时间与数量，项目应在地材丰产期内根据施工需用数量，尽可能储备多一些，以便顺利渡过地材低产期。
3、现场材料、半成品的贮备量应比实际需用量多一些。

   二、机具、设备方面
 1、施工阶段的机具，根据所提需用量计划，再附加一定的备用量。
 2、施工大型设备如爬塔、混凝土泵、搅拌站等，需配备足够的易损零部件或总成件。
 3、现场设置施工机具设备，管、用、养、修专人负责及抢修。
 4、备用1台160KW的柴油发电机，以作停电应急专用。

第七章 施工现场总平面布置

根据本工程的地理位置、周边环境，以及招标答疑业主指定用地范围，现场平面布置应充分考虑各种环境因素及施工需要，布置时遵循了如下原则：

    一、现场平面布置随着工程施工进度进行安排和调整，与该时期的施工重点相适应。

二、在平面布置中应充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放地等的优化合理布置。

三、施工材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内，以减少发生二次搬运为原则。

四、中小型机械的布置，要处于安全环境中，要避开高空物体打击的范围。

五、临时电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。

六、本工程应着重加强现场安全管理力度、加强环境保护和文明施工管理力度，使工程永远处于整洁、卫生、有序合理的状态，使该工程在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色建筑。

七、控制粉尘、排污、废弃物的处理。
第一节 施工临时给、排水
一、施工用水设计
根据本工程工程量、所需劳动人数、施工机械及招标文件等情况，对施工用水作如下设计：
1. 施工用水量计算
(1) 施工用水
按每小时浇筑30m3混凝土计，砌体300m3日，抹灰2000m2/日

             Q1.N1      K2   

    q1＝K1Σ ───×.

               t     8×3600    
               30×2200+300×200+2000×30     1.5

       =1.1×(                           )×

                         2                  8×3600

   =5.328L/S

其中：q1 ── 施工用水量
 K1 ── 未考虑到的施工用水量修正系数K1=1.1

 Q1      主要工程量
 K2 ── 用水不均衡系数K2=1.5

 T1      有效工作日
      t—工作班数，取t=2

   (2) 施工机械用水

                   K3

q2=1.1×ΣQ2N2──── =0.023L/S

                 8×3600

其中:q2──机械用水量
     Q2──同一种机械台数
     N2──施工机械台班用水定额N2=300

     K3──施工机械不均衡系数K3=2.0

（3）现场生活用水
       1>  施工现场生活用水量

P1 ×N31×K4     500×60×1.5  

       q31＝1.1×───────＝───────
              t×8×3600      2×8×3600
      =0.859L/S

其中：q31── 施工现场生活用水量
P1 ──施工现场高峰人数500人
N31 ──施工现场生活用水定额N31=60

K41 ──施工现场用水不均衡系数K41=1.5
t── 每天工作班数t=2
         2> 生活区生活用水量

              P2 ×N32×K42     500×120×2.5  

       q32＝1.1×───────＝───────
              24×3600         24×3600
      =1.736L/S
 其中：q32──生活区生活用水量
P2──生活区居民人数P2=500人
N32 ──施工现场生活用水定额N3=120

K42 ──施工现场用水不均衡系数K42=2.5
  故:  q3＝q31 + q32 ＝2.595 L/S
 (4) 总用水量：
       Q总=q1+q2+q3＝5.328+0.023+2.595=7.946L/S

 (5)消防用水量：

  根据本工程特点及场地工程情况，满足消防用水量q消取10L/S。

   因Q总=7.946L/S，Q总<q消，且本工程面积小于5ha, 故Q总取10L/S。

（6）水源管径选择计算：
            ４Ｑ总            4×10
     d＝            ＝                  ≈ 0.07(m)

         π.υ×1000    3.14×2.5×1000
   其中： d──配水管直径

  Q总──总用水量
      υ──管网内水流速度
因此,主水管径选择为DN70.
2. 现场临时配水管网的布置
 配水管网布置的原则是在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还考虑,在施工期间各段管网具有移动的可能性。临时水管铺设，可用明管或暗管。通过道路部分，应考虑地面上重型机械荷载对埋设管的影响。
从业主提供的水源中，接出一根DN70的水管作为施工现场临时供水主管，即可满足现场的施工生活及消防用水。

二、现场排污管沟布置设计
本方案设计污、废水合流排放。排水干管经过三级沉淀后排入市政排污管网。

现场排水沟（300×300，砖砌1:3水泥砂浆抹面，坡度2%）沿墙布置，经三级沉淀后，再由出水口排入市政排污管网。具体位置详见临时给排水施工平面布置图。

为满足市政、环卫部门的规定，现场泵机处应设置沉淀池，同时可将池内经沉淀后的清水二次利用做现场洒水等用，起到节约用水的目的。

现场的厨房应根据实际情况安装地上式隔油器或隔油池，污、废水排放前先除油。地上式隔油器的安装详见国标。

厕所的污、废水先排入化粪池处理后再进入市政污水管网。厕所（男女厕）的化粪池按500人考虑，清掏周期是3个月，化粪池有效容积是12m3，选用6号粪池。

本排水系统未考虑降水工程的排水，施工时可根据现场实际情况敷设管路排至市政雨水或污水管网。所有施工废水都应经沉淀后，才能经排水暗沟，排至城市污水井内，地下水和雨水有组织的排入城市雨水井内。
详见临时给排水施工平面布置图。

第二节  临时施工用电

现场临时用电采用TN—S系统（三相五线制），甲方提供的电源，从建设单位配电房的配电柜中，引入各类电器设备的配电箱内。

为保证本工程施工进度和质量要求，在施工现场设置一台柴油发电机，发电机必须与市电联锁，严禁并列运行。

一、施工用电三相五线制，由总电源配电柜分①、②、③三个回路控制现场各用电设备。①回路供塔吊、高扬程水泵及楼层施工用电；电源线选用铝芯塑料线BLX-3×95+2×50mm2；②回路供钢筋房、搅拌站、钳工房、木工房等动力用电，沿临时施工围墙明敷。电源线选用铝芯塑料线BLX-3×95+2×70mm2；③回路供现场照明、办公及宿舍、食堂等照明用电，电源线采用铝芯塑料线BLX-3×16+2×10mm2，沿围墙走线明敷。

二、安全用电技术措施

1、在临时配电房处设置一组重复接地装置，接地电阻应小于10Ω，以实测为准。总电源低压配电柜两端应与重复接地线及保护零线做好电气连接。保护零线除必须在配电房处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地，作防雷接地的电器设置必须同时作重复接地，防雷接地与重复接地具有一组接地装置。

    2、发电机应采用三相四线制中性点直接接地系统，接地装置应单独设置，接地电阻应小于4Ω，以实测为准。

    3、施工现场所有配电箱、开关箱及用电设备的金属外壳应做好保护接零。保护零线（PE）必须采用绿/黄双色线，严格与相线、工作零线相区别，杜绝混用。用电设备的保护接零应与配电房总配电柜内引出的专用保护零线（PE线）连接，并不得串联连接。由配电箱或开关箱引至用电设备之间的专用保护零线，截面不得小于2.5mm2的绝缘多股铜芯线（采用绿/黄双色线）连接。保护零线不得装设开关或熔断器。

    4、施工现场所有成品配电箱和开关箱必须选用有关劳动部门认可的合格产品、用电设备开关箱必须实行“一机一闸”制，严禁用一个开关直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。所有用电设备，必须通过开关箱控制，并设置漏税电保护装置。施工现场的配电箱和开关箱应至少配置两级漏电保护器。分配电箱和开关箱由两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，使之具有分级分段保护的功能。漏电保护器应选用电流动作型，使用于一般场合末级漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA，额定漏电动作时间应小于0.1S；使用于潮湿和有腐蚀2介质场所的末级漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15MA，额定漏电动作时间应小于0.1S。

    5、配电箱和开关箱的进线口、出线口应设在箱体的底部，电源的引入，配出线应穿管保护并设防水弯头、配电箱、开关箱安装位置应操作方便，箱内和附近场地不得堆放杂物。

    6、焊接机械设备应放置在防雨、通风良好的地方。焊接现场不准放易燃易爆物品。交流电焊机一次侧电源线长度不应大于5m，进线处必须设置防护罩，二次侧电源线宜采用YHS型橡皮护套多股铜芯软电缆，长度应不大于30m。

    7、手持电动工具的负荷线必须采用耐气候的橡皮护套多股铜芯电缆，并不得有接头。在使用前应检测其绝缘电阻，其阻值1类电动工具不得小于2兆欧姆，Ⅱ类电动工具不得小于7兆欧姆。手持电动工具的外壳、手炳、负荷导线、插头、开关等必须完好无损，使用前必须作空载检查，并作好记录，运转正常后方可使用。

    8、在潮湿和有水的场所，负荷线应采用YHS型橡皮护套电缆，且不得承受外力拖拉和挤压。潮湿场所照明电源电压不得大于36A，灯具应采用密闭型防水防尘灯或配有防水灯头的开启式灯具。

    9、对运行中的漏电保护器要随时进行检查，每月至少二次，并做好检查记录。一旦检查到漏电保护器已坏，应立即断电更换。

    10、现场办公室、宿舍及工作棚内的照明导线应固定在绝缘子上（瓷瓶或瓷柱），室内安装的照明灯具距地面不得低于2.4m，如低于2.4m应使用36V安全电压；室外安装的照明灯具不得低于3m；安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水灯头；安装在食堂的厨房照明灯具应采用防水防尘灯。电源线路的敷设及照明灯的使用还应符合消防安全有关规定。

    11、安装、维修或拆除临时用电工程，必须由持证电工完成，同时有监护电工在场，并做好工作记录，禁止带电作业、电气设备明显部位应设“严禁靠近，以防触电”或“有电危险”的警示标志。

    12、建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、监护、维修进行分片、分块、分机落实到人，加强施工安全用电管理。

    13、施工现场电气设备的设置、安装、防护、使用与维修，必须符合JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

    四、电气防火技术措施

    1、合理配置、整定、更换各种保护电器，对电路和设备的过载、短路故障进行可靠地保护。

    2、在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不使用火源。

    3、在配电房和发电机房内配置干粉灭火器并禁止烟火。施工现场一旦发现电器着火，应立即将有关电源切断，并使用干粉灭火器或干砂灭火。

    4、建立易燃易爆和强腐蚀介质管理制度和电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制，并设置“禁止烟火”标志。
第三节  垂直运输机械的布置

一、基础主体施工时，配备两台QTZ4513塔吊，臂长R=45m，解决各施工段的钢筋、周转材料、等材料的垂直运输。

    二、现场设2台混凝土泵(其中一台备用)，将通过水平管及主管、泵送至各作业点。

三、在主体施工完后，拆除塔吊进入装饰装修阶段。配备4台门式架，负责砌体、砂浆及零星混凝土等材料的垂直运输。

第四节  生产临时设施的布置
在进行生产临时设施规划时，尽量将它与生活临时设施分开设置，以免生活、生产相互干扰。根据本工程场地的情况，将生产临时设施作如下规划：
现场设置配电房、木工房、水泥库、钢筋加工棚、钢筋半成品堆场，模板、架料堆场等生产设施（钢筋加工场地采用硬地化施工，即将钢筋加工场地作成150mm厚的混凝土地面）。详见施工平面布置图。
在主体封顶后，即拆除钢筋加工棚部分临设，另搭设装饰材料堆场。
第五节  办公及生活临时设施
   本工程生活临时设施布置厕浴、门卫、办公室及职工宿舍和食堂。办公室及职工宿舍采用活动工具房，以满足标准文明化工地要求。详见施工平面布置图。
第八章 基础施工方案

第一节  基础施工测量放线

该工程成立由测量工程师和技术负责人等4人组成的测量小组，专门负责定位、轴线、标高的测设，保证建筑物的几何尺寸准确无误。

一、定位放线依据

根据建筑设计总平面布置图，规划部门指定的建筑红线桩，国家高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。

二、平面控制网的测设

1、场区平面控制网布设原则：平面控制网应先从整体考虑，遵循先整体、后局部，高精度控制低精度的原则。

2、主轴线控制桩的建立：根据建筑物平面形状的特点，利用给定现场放点定出主控轴线，以此为准，再利用直角坐标法将其余的轴线一一测出，控制轴线网定出后，将标桩设在便于观测又不易遭到破坏的地方加以固定保护。

三、±0.00以下基础施工测量

1、首先依据场区轴线控制桩和基础开挖平面图，测放出基坑开挖上口线及下口线，并用白石灰撒出。当基坑开挖到接近坑底设计标高时，用经纬仪分别按测出基坑边线和控制轴线，并打控制桩指导开挖。

2、±0.00以下的基础施工采用经纬仪方向线交会法来传递轴线，引测投点误差不应超过±3mm，轴线间误差不应超过±2mm。

3、根据基坑边上的轴线控制桩，将J2经纬仪架设在控制桩位上，经对中整平后，后视同一方向桩（轴线标志），将所需的轴线投测到施工的平面层上，投测的纵、横轴线不得少于2条，以此作角度、距离的校核。

基础施工区段的划分及施工顺序

一、基础施工区域段的划分

根据本教学楼工程单层面积大的特点，以及工期要求和业主投资意图，将本工程合理地划分施工区，有效组织施工。以便尽快满足业主开学投入使用要求。

本工程施工在按后浇带及变形缝处划分为两个施工区，(1)-（19）轴部分为第I施工区，（20）-（38）轴部分为第II施工区。施工区段划分见前面施工总体布署.

二、基础施工顺序

基础施工时，各施工作业队伍分别以I区→II区进行流水施工。

第三节  基础施工工艺流程及施工缝留设

一、基础施工工艺流程

人工开挖基坑基槽→简单护壁→地基验槽→混凝土垫层施工→基础钢筋绑扎及检测→柱插筋→支模→承台混凝土浇筑→拆模→隐蔽验收→回填土。

二、基础施工缝留设

留设二道施工缝，第一道留于地梁下口，第二道留于地梁上口处。

第四节  土方开挖

本工程基础采用人工开挖基坑基槽，其中独立基础开挖至基底以100mm，地梁土方开挖至地梁下口。土方开挖采用自然放坡，放坡系数根据土质情况定，边坡采用20目的钢板网加Ф10短筋，外抹1:3水泥砂浆进行临时保护。为了避免雨水浸泡影响地基承载能力，采用（1）基底设临时集水坑，集水用潜水泵抽至建筑物四周排水沟内；（2）即时会同业主、监理、设计及地堪单位进行基坑验槽，合格后即时进行垫层封闭。

第五节  基础结构施工方法

一、模板工程

（一）模板的选择

1、本工程独立基础施工时，采用组合钢模散拼散拆。

2、地梁侧模采用砖砌胎模。

（二）模板安装与拆除施工工艺流程

1、模板安装与拆除施工工艺流程如下框图：

材料准备             模板安装           交接检

 按工程量准备        熟悉图纸，了解    下一道工序应认

 好模板(各种规       各构件的几何尺    真检查模板工程

 格齐备),楞木、      寸、位置，按图    的质量问题，保

 支撑架料及各种      拼出各构件的模    证浇筑出的构件

 所需附件，操作      板                满足设计要求

 工具齐全



抄平、放线           支撑系统           模板拆除

抄出水平基准线，    保证模板有足够     模板拆除时间应

放出各条轴线及      的强度及刚度，     满足规范的要求，

墙、柱梁边线        保证构件的垂直     先拆支撑后拆模

                    度、水平度及截     板，拆除时不应

                    面几何尺寸         损伤混凝土

  


基层处理            自  检         混凝土达到规定强度

混凝土表面清理干净,     查各构件的轴线、   拆除后应进行表

模板应有牢固的      边线垂直度、水     面清理和几何尺

支撑点。墙柱脚      平度、平整度、     寸的修理，涂刷

模板下口做出水      几何尺寸等         脱模剂，按规格

泥砂浆找平带,钢                        堆放

筋办完隐蔽验收



2、模板支设的质量要求
（1）、模板的支设必须准确掌握构件的几何尺寸，保证轴线位置的准确。
（2）、模板应具有足够的强度、刚度及稳定性，能可靠地承受新浇混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑混凝土前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。
（3）、模板的安装误差应严格控制在允许范围内（详下表），超过允许值必须校正。

	项     目
	允许偏差

	轴线位置
	5mm

	底板上表面标高
	±5mm

	截面及内部尺寸
	基础
	±10mm

	
	柱、墙、梁
	+4 –5mm

	层高垂直度
	全高≤5m
	6mm

	
	全高>5m
	8mm

	相邻板面高低差
	2mm

	表面平整(2m长度以上)
	5mm


二、钢筋工程
（一）钢筋规格：本工程基础、地梁结构采用的钢筋规格为φ—HPB235级钢筋，φ—HRB335级钢筋。

（二）施工方法及技术措施

1、基本要求

钢筋按基础、地梁分件配料制作，钢筋在加工房加工成型，现场绑扎，钢筋制作前应认真翻样配料工作，从翻样到制、绑均应注意以下几个环节：

(1)在翻样前及翻样过程中要了解设计意图，熟悉图纸，即时设计中交待不清楚的问题、图纸中有矛盾的地方以及施工难点提出，并与监理公司、建设单位联系解决做到准确认真翻样。

(2)钢筋、焊接用钢材，应有出厂证明书和进场试验报告单，经检验质量合格后，方可使用。

(3)钢筋的级别、直径、数量、外形和尺寸，应按设计要求采用，如因材料供应货源短缺需代换时，应征得设计单位同意。

(4)钢筋表面应洁净，油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净，带有颗粒状片状老锈的钢筋不得使用。
(5)每批钢筋正式焊接前，必须按《钢筋焊接接头试验方法》的规定，按现场条件下做钢筋焊接性能试验。试件合格后方能进行批量生产。

(6)成型钢筋堆放、清理、平整钢筋堆放场地，在摆好垫木后，钢筋应按绑扎顺序分类堆放整齐。各种钢筋应分类清理排好，堆码整齐，以免清料时漏掉。

2、钢筋绑扎的注意事项

(1)核对钢筋规格、尺寸、形状、数量是否与料牌、配料单、图纸一致。

(2)分清钢筋的性质及使用部位。 

(3)注意钢筋接头位置及锚固长度，特别是通长筋的接头位置。

(4)按抗震要求，节点核心区箍筋必须按设计要求绑扎，不得遗漏。

(5)各构件受力筋保护层厚度应按设计和规范和要求进行控制。

(6)钢筋的现场绑扎，应根据钢筋的根数和间距在模板或钢筋上划分。

(7)钢筋绑扎、安装完毕后，应按下列内容进行检查并作好隐蔽验收记录。

3、钢筋接头位置

受力钢筋接头位置应设在受力较少处，接头位置相互错开，有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率。

采用焊接时间，断面不大于50%。

采用绑扎时间，断面不大于25%。

4、基础柱钢筋竖向的连接

大于或等于φ16的柱竖向钢筋均采用竖向电渣压力焊接长，小于φ16的柱竖向筋采用绑扎接长。焊接接头现场由专人负责外观检查，并随机取样，按规范要求分规格确定组数，做力学性能检验。其焊接工艺如下：

焊前准备（试焊、检验合格、设定焊接参数）→钢筋校正→筋扶正对位→夹钳夹紧钢筋→安放焊条芯或铅丝圈→填石垫→焊剂入盒→通电引弧电渣过程→断面顶压→拆夹钳→拆焊剂盒→去渣壳。

如有不同直径钢筋竖焊时，按较小直径钢筋选择焊接参数，并轴线对中。

三、混凝土工程
该工程基础及地梁所用混凝土均采用集中搅拌泵送混凝土，施工时由混凝土泵管输送到基础、地梁混凝土浇筑面。
1、独立柱基础混凝土浇筑

(1) 浇筑时应分层下料，适当控制混凝土的浇筑速度，减少混凝土对模板侧压力，以及保证振捣密实，但分层浇捣的间隔时间应控制在初凝时间内。
(2) 混凝土采用插入式振动器分层振捣，振捣上层混凝土时振动棒插入下层混凝土至少5cm。振捣应均匀，振捣间距不大于振动半径的1.5倍，一般为400—500mm，每点振捣时间要够。以观察混凝土表面没有气泡为准，混凝土振捣应密实，振动棒不得碰撞钢筋骨架。
(3) 混凝土浇筑前，应将模板内的杂物清理干净，浇水冲洗，充分润湿，并先在新旧混凝土交接处铺以5—10mm厚与混凝土同强度等级的水泥砂浆，然后再浇筑正常配制的混凝土，以保证接头密实。
2、泵送施工
(1) 泵送混凝土时，输送管路的起始水平管段长度不应小于15m，除出口处用软管外，输送管路的其他部位均不能用软管，输送道路须用支架、吊具等加工固定，不能与模板或钢筋直接接触。
  (2) 泵送过程中受料斗内的混凝土拌料不能排空，斗内储存的混凝土面应高于出料口20cm。

  (3) 混凝土开始泵送时保持慢速运转，并观察泵压（一般不超过200，及各部分运转情况，待确认正常后再以常速泵送。
(4) 向下泵送混凝土时，管道与垂线的夹角不小于12°，以防止混凝土因自重下落形成空段而引起阻塞。
(5) 混凝土应连续泵送，如停泵超过15min时，应每隔4—5min开泵一次，正转和反转两个冲程同时开动料斗搅拌器，防止斗中混凝土离析，如停泵超过45min，应将管中混凝土清除，清洗泵机。
(6) 泵送泵的坍落度与压力泌水总量控制在14—18cm和50—120mL的范围内，在整个泵送过程中严禁向泵车和泵槽斗内加水。
(7) 浇筑混凝土必须采用高频振捣器振捣混凝土，当混凝土拌料的坍落度较低时应加密振点。 
3、施工缝的施工
施工缝在浇筑混凝土前，将原有混凝土表面的浮石浆凿去，并冲洗干净后，先刷一道加851胶的素水泥浆，再用与混凝土同成份的水泥浆抹压平整，再浇筑混凝土，混凝土应连续浇筑，不允许出现冷缝。

第九章  基础施工的质量保证措施

本章主要针对基础施工的质量保证提出以下几项措施。

第一节  基础模板施工的质量保证措施

    一、模板支设的质量要求
1、模板的支设必须准确掌握构件的几何尺寸，保证轴线位置的准确。
2、模板应具有足够的强度、刚度及稳定性，能可靠地承受新浇混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑混凝土前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。
3、模板的安装误差应严格控制在允许范围内（详下表），超过允许值必须校正。

	项     目
	允许偏差

	轴线位置
	5mm

	底板上表面标高
	±5mm

	截面及内部尺寸
	基础
	±10mm

	
	柱、墙、梁
	+4 –5mm

	层高垂直度
	全高≤5m
	6mm

	
	全高>5m
	8mm

	相邻板面高低差
	2mm

	表面平整(2m长度以上)
	5mm


   二、模板支设的质量控制措施
    1、所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并编号，余留量由缝模调整。
    2、模板及其支撑均应落在实处，不得有“虚”脚出现，安拆均设专人负责。
    3、为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结，影响脱模，在浇筑混凝土之前，应在清理过的模板表面上（包括第一次使用的模板）涂刷隔离剂，对隔离剂的基本要求是：不粘结、易脱模、不污染结构、易于操作、易清理、无害于人体、不腐蚀模板。
    4、浇捣振捣混凝土时震动器不能直接碰到模板面上,避免磨损撞坏模板，同时振捣时间要按规范规定，要适时，以防模板变形。
第二节  基础钢筋工程施工的质量保证措施
一、基本要求

钢筋按承台、地梁分件配料制作，钢筋在钢筋房加工成型，现场绑扎，钢筋制作前应认真翻样配料工作，从翻样到制、绑均应注意以下几个环节：

1、在翻样前及翻样过程中要了解设计意图，熟悉图纸，及时解决设计中交待不清楚的问题和图纸中有矛盾的地方，`以及施工难点提出，并与监理公司、建设单位联系解决做到准确认真翻样。

    2、钢筋、焊接用钢材，应有出厂证明书和进场试验报告单，经检验质量合格后，方可使用。

    3、钢筋的级别、直径、数量、外形和尺寸，应按设计要求采用，如因材料供应货源短缺需代换时，应征得设计单位同意。

    4、钢筋表面应洁净，油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净，带有颗粒状片状老锈的钢筋不得使用。

    5、每批钢筋正式焊接前，必须按《钢筋焊接接头试验方法》的规定，按现场条件下做钢筋焊接性能试验。试件合格后方能进行批量生产。

    6、成型钢筋堆放、清理、平整钢筋堆放场地，在摆好垫木后，钢筋应按绑扎顺序分类堆放整齐。各种钢筋应分类清理排好，堆码整齐，以免清料时漏掉。

    二、钢筋绑扎的注意事项

    1、核对钢筋规格、尺寸、形状、数量是否与料牌、配料单、图纸一致。

    2、分清钢筋的性质及使用部位。

    3、注意钢筋接头位置及锚固长度，特别是通长筋的接头位置。按抗震要求，节点核心区箍筋必须按设计要求绑扎，不得遗漏。

 4、按抗震要求，节点核心区箍筋必须按设计要求绑扎，不得遗漏。

 5、各构件受力筋保护层厚度应按设计和规范和要求进行控制。

     6、钢筋的现场绑扎，应根据钢筋的根数和间距在模板或钢筋上划分。

     7、钢筋绑扎、安装完毕后，应按下列内容进行检查并作好隐蔽验收记录。

 三、钢筋接头位置

    1、受力钢筋接头位置应设在受力较少处，接头位置相互错开，有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率。

采用焊接时间，断面不大于50%。

采用绑扎时间，断面不大于25%。

第三节  基础混凝土施工的质量保证措施

    一、混凝土浇筑注意事项
1、浇筑混凝土前应先办理好混凝土浇灌许可证，在充分准备和检查后方可进行浇筑。
2、混凝土的振捣工作由经过培训的专业技术工人进行操作，确保混凝土浇筑的密实性，严禁出现蜂窝麻面现象。
3、混凝土应按规范要求分层，分部位取样做强度试验，以便做好混凝土的强度控制，混凝土终凝后1—2小时开始浇水养护，养护时间不得少于14昼夜。
在混凝土振捣时，严禁振动棒碰撞钢筋，避免移位。
二、集中搅拌混凝土及泵送混凝土的质量保证措施
    1、严格原材料质量检验工作，水泥必须有出厂质量证明并进行抽样复检。
    2、严格按配合比施工，严格计量，并随时抽样计量设备，每工作台班。
    3、根据砂、石含水率及时调整配合比，并保证搅拌时间。
4、严禁泵料斗内任意加水。

 三、施工缝的施工
施工缝在浇筑混凝土前，将原有混凝土表面的浮石浆凿去，并冲洗干净后，先刷一道加851胶的素水泥浆，再用与混凝土同成份的水泥浆抹压平整，再浇筑混凝土，混凝土应连续浇筑，不允许出现冷缝。
第四节  土方回填的施工及技术质量保证措施

一、本工程回填土应在基础验收后进行

1、回填土采用蛙式打夯机进行，夯实遍数不少于4遍，回填应分层夯实，每层厚度控制在200mm以内，夯实后不大于150mm。回填土的质量要求严格按设计规定执行。回填必须进行回填土的质量检验。
2、土方回填时，应在基坑四边同时进行。

3、回填材料利用基槽开挖的预留土方，不得夹杂有垃圾及有机物。

4、回填时，如遇管道，为防止管道中心线位移或损坏，先在管道两侧人工填土夯实，并在管道两侧同时进行，至管顶500以上时，方可采用蛙式打夯机夯实。

5、回填夯实后，应按规范规定进行环刀取样检验。夯实后的干土质量密度合格率不小于设计要求。

6、回填土应在基础验收后进行。

7、回填土含水率应经测定，不宜过湿或过干。过干不易夯实，过湿容易造成“弹簧土”。如发现有“弹簧土”，应及时挖出，重新换土回填。

    二、回填土压实质量检验程序

回填土压实质量检验程序如下：
          

填 料 取 样


          

            标 准 试 验   不合格 该批料不能使用

  

            试验路段施工



            填土压实施工



     施工控制

 填      填     填     压

        料      料     料     实

        含      级     虚     遍

        水      配     铺     数

        量      控     厚     控

        差      制     度     制

        控             控

        制


压实密实K、n、K30值        重新压实施工  

并检验，


        后续填土层实施工

              

结   束
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