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编制说明

建设单位提供的《唐山市某公司施工图纸》。

国家现行有关的工程施工验收规范、规程、标准以及省市主管部门对基本建设的有关规定。

工程现有施工条件及建设单位的支持配合。

市城建部门、城管部门颁发的相关法规。

第1章 工程概况

1、本工程为唐山市某公司联合车间及配套工程，位于丰南市，某路，车间建筑面积11327平方米。

2、本工程平面位置及室内地坪（±0.000）相当于绝对标高均详总平面图，室内外高差－0.2米，各车间相对标高均为±0.000，厕所相对标高为－0.020米。

3、结构形式轻钢屋架，单层现浇混凝土排架结构。

4、墙身：外墙360厚，内墙240厚，厚机砖，外墙为清水砖墙，原浆勾缝，内墙装修详“工程作法一览表”，厕所隔墙选用110厚泰柏板墙。

5、屋面做法：15米跨轻钢屋架，6米Z型柃条上铺15厚木望板，干铺油毡一层，石棉瓦屋面仅烧成车间一跨铁瓦屋面。

6、天沟防水层作法：C15细石混凝土找坡1%，1：3水泥砂浆找平层，冷底子油一道，三毡四油缝处加铺油毡二道。

7、屋面排水：室内排水，水落管的位置按排水沟孔位置设置，水落管ф100，天沟内排水坡度坡向落水口。

8、排架柱基础为混凝土独立基础，条形墙基为大放脚砖基础，基础底面标高为－1.500m。
第2章 施工总体安排

第1节 组织机构及指挥系统

一、组织机构
本工程采用项目法施工，具体由我公司优秀项目经理部承担该工程的施工任务，全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作，并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员，充实原有班子，建成强有力的项目管理班子，健全各项管理制度，统一指挥，协调各方面的关系，确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工，做到优质高效。
二、各方面的组织协调
在劳动力调配上，由项目经理部会同公司劳动力调配部门，组织优秀施工班组，具有丰富实践经验和施工技术水平的操作人员。
在物力上，公司的材料部门将优先供应和串换现场需要的各种材料，公司的设备部门在砼机具、钢筋加工设备、吊装设备、车辆等机械器具上优先解决，专人负责，确保机械器具的正常运转和使用。
在财力上，建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户，专款专用，当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金，保证工程正常施工。
第2节 方针目标管理

充分发挥国营二级建筑施工企业的优势，发扬“团结、实干、求实、创新”的企业精神，依据公司质量体系文件规定，制定出严格的质量、安全、工期的控制措施，大力采用新技术、新工艺、新材料，以科技进步推动施工生产，密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系，强化项目管理，精心组织施工，确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现，现详述如下：
工期目标
本工程工期为120天（7月1日至10月28日）。我们在保证质量的前提下尽量提前。
质量目标
在工程竣工后，由建筑工程质量监督检查站进行质量评定，工程质量合格。 

安全目标：
本工程安全管理实行标准化，争取达到市级“安全施工标准化工地”。
  1）、施工安全方面：
  施工现场杜绝重大伤亡事故及机械设备事故，轻伤率控制在2‰内。
  2）、消防安全方面：
  施工现场杜绝火灾，火警事故。
  3）、治安管理方面：
  施工现场治安管理必须达标，无刑事犯罪案件，消除“六害”行为。
现场管理目标：
按照市政府文明工地规定,发扬项目部创优经验,对施工全过程进行科学管理，建成标准化施工现场。
项目部严格按GBT9002标准推行全面质量管理体系，严格按我公司质量体系文件(《质量手册》、《质量体系控制程序》、《质量文件汇编》、《质量记录汇编》、《施工作业指导书汇编》)进行管理，确保高速优质地完成工程任务。
第3节 施工总体安排

先施工围墙及倒班室、高级职员客房间，然后进行联合车间施工，在车间施工过程中，穿插办公楼等附属工程施工。

联合车间工程施工原则为：先地下后地上，先基础后主体，充分利用平面、空间和时间，组织平面立体流水交叉作业，为及早插入下道工序和各专业施工创造条件，做到科学管理均衡施工。

联合车间工程施工顺序为排架柱的浇筑，预制天沟安装，轻钢屋架檩条安装，屋面木望板及石棉瓦安装，待各种设备进入车间后再进行围护墙的封闭。土建施工与各种设备安装需交叉作业同时进行，会降低施工效率，影响施工进度，增大施工费用，望业主予以考虑。

在联合车间主体施工完毕后，进行办公楼、食堂、锅炉房、浴室、简易成品库及外网工程的施工，以便缩短工期，保证甲方在年底前投入生产。
第4节 施工进度计划安排

本工程拟定于2001年7月1日开工至2001年10月28日竣工，日历天数120天。我们充分利用人力、物力，发挥我公司的优势，合理调配劳动力，保证在规定工期120天内顺利完工。详见施工总进度计划。
第3章 施工准备

第1节 技术准备（工程量统计及材料计划）

一、组织学习图纸，进行会审

通过学习图纸，熟悉图纸内容，了解设计要求和施工达到的标准，明确工艺流程，掌握和了解设计图纸细节。由建设单位、设计单位、土建、安装单位共同进行图纸会审，彻底将施工图纸所存在的问题消除在施工之前。

二、编制施工方案、预算、加工计划、进度计划、资金使用计划

施工方案是统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件，同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先行技术文件之一，是施工交叉搭接、流水顺畅进行的先决步骤，作好施工前的预算、加工、进度计划步骤安排，方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。
1、 工程主要实物量统计表

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	一、
	土建工程部分
	

	1
	土方工程

其中：挖土量
	m3
	3043
	

	2
	砼及钢筋砼工程

其中：现浇C20砼

钢筋

现浇C10砼
	m3

m3

t

m3
	939

800

62.74

139
	

	3
	预制砼
	m3
	106.7
	

	4
	砌筑工程
	m3
	1540
	

	5
	钢窗

钢门

木门
	㎡

㎡

㎡
	364.42

207

15
	

	6
	地面随打随抹
	㎡
	11029
	

	7
	石棉瓦屋面

铁瓦屋面
	㎡

㎡
	9835

1405
	

	8
	屋面防水
	㎡
	876
	

	9
	钢屋架
	榀
	108
	


2、 主要材料需要量计划

	序号
	物件名称
	规格
	单位
	数量
	进场日期说明

	1
	木材
	木模板、支撑方木
	m3
	435
	各种材料均按施工进度计划要求，组织分批进场。一般要求在施工需要前5-10天供应到场。

	2
	水泥
	325#
	t
	133
	

	3
	水泥
	425#
	t
	602
	

	4
	钢筋
	Ф10内
	t
	24.44
	

	5
	钢筋
	Ф20内
	t
	34.70
	

	6
	钢筋
	Ф20外
	t
	3.595
	

	9
	机制砖
	240*115*53
	千块
	812.8
	

	10
	砂子
	中砂
	t
	2348
	

	11
	碎石
	20-40
	m3
	3854
	

	12
	生石灰
	—
	t
	478
	

	13
	石棉瓦
	
	㎡
	12743
	

	14
	型钢
	
	t
	223.65
	

	15
	镀锌铁皮
	—
	㎡
	274
	


第2节 施工组织准备

该工程采取公司领导下的项目法施工的组织形式，由公司所属优秀项目经理、具有厂房施工丰富经验的项目经理领导班子承担施工。
项目班子职能部门齐全，包括技术、现场工长管理、质量、安全、材料、预算、财务、劳资、机械、治安、后勤等，对工程施工进行全面全过程的系统管理。
第3节 施工机械的选择配备

根据本工程的实物工程量结合工期需要，另外综合考虑本工程的实际情况，现场配置全套钢筋加工机械各一台。
本工程砼采用现场搅拌，经测算现场设置两台350L搅拌机即可满足需求。另现场砼运输采用2台机动翻斗车加以进行。
本工程主要机械设备的选择见“施工现场主要施工机具一览表”。
                  主要施工机械机具一览表
	序号
	 机械名称
	 规  格
	单位
	数量
	   功率（单台）
	 备 注

	
	
	
	
	
	P1（KW）
	P2（KVA）
	

	 1
	挖掘机
	WY100
	台
	1
	130马力
	
	

	 2
	搅拌机
	350L
	台
	2
	 15
	
	

	 3
	钢筋对焊机
	UN1-75
	台
	1
	
	  25
	

	 4
	钢筋切断机
	QJ40-1
	台
	1
	 5.5 
	
	

	 5
	电焊机
	
	台
	4
	
	  27
	

	 6 
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	台
	1
	 2.8
	
	

	 7
	钢筋调直机
	GJ6-4/8
	台
	1
	 5.5
	
	

	 8
	蛙式打夯机
	HW-201
	台
	2
	 1.5
	
	

	 9
	园盘锯
	M3Y-200
	台
	1
	   3
	
	

	 10
	压   刨
	MB904
	台
	1
	   4
	
	

	 11
	插入式振动器
	HZ6-50
	台
	4
	  1.1
	
	

	 12
	平板振动器
	
	台
	2
	  1.1
	
	

	 13
	静作用压路机
	3Y12/15
	辆
	1
	80马力
	
	

	 14
	5t自卸汽车
	
	辆
	2
	
	
	

	 15
	履带式吊车
	W1-50
	台
	2
	
	
	

	 16
	机动翻斗车
	
	台
	2
	
	
	


第4节 总平面布置

由于现场为新征用地，原为稻田及麦田且有两行杨树，需砍伐树木及场地清整。所需要费用以实际为准，原耕地松软，不能满足施工需要，需进行道路硬化，做法为：地层铺设200厚毛石，上层铺石渣及石粉100厚，宽度5米，压路机压实。
施工现场总平面布置详总平面布置图。
第5节 临时用电

施工现场用电由甲方提供，施工现场用电量按施工最高峰阶段的最大用电量为准进行计算，其中照明用电量按施工机械及动力设备用电量的10%计，则
          P=1.05(K1ΣP1/cosф+K2ΣP2)

             =1.05(0.7×61.5/0.75+0.6×133)=144.06KVA

  照明及生活用电为：P×10%=14.4KVA

          总用电为: P=158.46KVA

施工用电导线截面选择三相五线制BLX。
        I=K·P/ 3· U线·cosφ
         =0.7×158.46×1000/1.732×380×0.75=224.71A

  故下杆主线选用BLX：S=70mm2，支线用50mm2的铝芯橡皮线。
施工现场临时用电详施工总平面布置图。
第6节 临时用水

施工用水应由业主引至现场，考虑至施工现场有水井一眼，故只需购买潜水泵一套，并建一水箱，5mm厚钢板制作，尺寸为3m×1m×1.5m，使用钢管脚手架作架体，安装高度5米。
第7节 劳动力配备

公司将根据工程及施工进度，劳动力需用计划，随各阶段施工的用工情况，随时调整、配备、满足工程的需要，形成严密的动态管理。 

施工阶段所需劳动力配备情况列于下表。 

                     劳动力需用计划
	序号
	   工    种   
	   人   数      
	 进 场 时 间

	 1
	   钢 筋 工
	     50
	     根
     据
     工
     程
     进  

     度 

     需
     要 

     进
     退
     场    

	 2
	   木    工
	     70
	

	 3
	   砖    工
	      40
	

	 4
	   砼    工
	     30
	


	 5
	   架    工
	      20
	

	 6
	   抹 灰 工
	      60
	

	 7
	   电 焊 工
	      20
	

	 8
	   机 修 工
	       4
	

	 9
	   操 驶 工
	       2
	

	10 
	   普    工
	      50
	

	11
	   试 验 工
	       1
	

	12
	   水 电 工
	       3
	

	13
	   其    它
	      10
	


本劳动力需用表人员数量为动态管理，人员高峰时约260人左右。
第4章 主要施工方法

第1节 基础工程

1、 土方工程

土方开挖

柱基与墙基同时开挖，土方开挖采用机械开挖至设计标高以上200高处，采用人工修边拣底。当挖至设计标高后应对基坑进行钎探，发现软弱土层应予以清除至好土层，超挖部分应用级配砂石分层夯实回填至设计标高。

基底验槽
当挖至设计标高后，请质监站、建设单位、设计单位、勘测单位检查验收，经多方签字认可后立即浇筑混凝土垫层。
2、 独立柱基工程

在地基验槽合格后，立即浇筑混凝土垫层。垫层施工完毕再进行独立柱基础施工。
独立柱基础钢筋在现场钢筋房中制作完成后，在浇筑现场绑扎。

采用组合钢模板拼装，钢架管支撑。
基础浇筑时按台阶分层一次浇筑完毕，不设施工缝，每层砼一次浇足，按先边角后中间的顺序。为防止垂直交角处可能出现吊脚现象，可采取如下措施：
a)、在第一级砼捣固下沉2~3cm后暂不填平，继续浇筑第二级，先用铁锹沿第二级模板底圈做成内外坡，然后再分层浇筑，外圈边坡的砼于第二级振捣实过程中自动摊平，待第二级砼浇筑后，再将第一级砼齐模板顶边拍实抹平。
  b)、捣完第一级后拍平表面，在第二级模板外先压以20cm×10cm的压角砼并加以捣实后，再继续浇筑第二级，待压角砼接近初凝时，将其铲平重新搅拌利用。
  c)、砼浇筑时，采用流水作业方式，即顺序先浇一排杯基第一级砼，再回转依次浇第二级，这样对已浇好的第一级砼有个下沉的作用时间，但必须保证每个柱基砼在初凝之前连续施工。
  d)、拆模后应及时回填夯实，以防基础浸水。
第2节 砌体工程

本工程砌体采用240标准粘土砖，砌体在工程中只起到隔断和部分围护的作用。
1)施工要点:

a.砖墙施工前，应先根据设计图纸和机砖尺寸，垂直灰缝的宽度，水平灰缝的厚度等计算机砖的皮数和排数，保证砖墙的尺寸。

b.为保证砌体工程的质量，材料部门购进的机砖必须具备出厂合格证和检验报告，并对每批机砖进行外观质量和尺寸偏差检查。机砖的长度偏差不超过(3mm，且不允许出现缺楞、掉角、裂缝等现象。严禁购进不合格的机砖。
c.砌体工程施工前，机砖必须浇水润湿，并应先将底面标高找平，根据设计图纸放出墙体的轴线，立好皮数杆。
d.组砌方式：一顺一丁，砌筑方法为三一砌砖法。灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝的厚度为8～12mm。
2)质量标准及验收内容：
a.砌筑砂浆强度不得低于设计强度等级。
b.砖砌体组砌、排列方式应正确，竖向不应有通缝，转角处和交接处的斜槎，应通顺、密实。
c.墙面应保持清洁，灰缝密实，深浅一致，横竖缝交接处应平整。
d.砖砌体的允许偏差为：轴线位移10mm，垂直度（用2米托尺板检查）5mm，表面平整度(用2m长直尺和塞尺检查)5mm，水平灰缝平直(用长线拉直检查)7mm。水平灰缝厚度（10皮砖累计）±8mm。
3)注意事项：
a.砖墙施工时，不能站在墙身上进行砌筑、划线、检查墙面平整度和垂直度、灰缝、清扫墙面等操作，也不能在墙身上行走。
b.砌体脚手架上，严禁集中堆放机砖等材料。
本方案所包含的砌体工程，±0.00标高以下采用M5水泥砂浆砌MU10机砖，±0.00标高以上采用M5水泥砂浆，砌MU7.5机砖。
砖在上墙前应派专人湿润，严禁干砖上墙，淋在雨中或浸泡在水里的砖不应立即使用。
砖砌体砌筑采用匹数杆，严格将水平灰缝厚度控制在8～12mm以内，砌筑时采用一顺一丁挤浆法，避免垂直通缝，以保证砂浆饱满度在85%以上。

4）特别说明：15.16轴墙体中间60宽伸缩缝采用聚苯板边砌边塞严。
第3节 模板工程

一、柱模

1．支模程序
放线→设置定位基准→支模→搭支撑→调直纠偏→安装柱模箍→全面检查校→柱模群体固定→清除柱模内杂物→封闭清扫口
2．支模方法
柱模采用组合钢模拼装，柱断面400×400，模板采用-3×50的对拉扁铁拉结。沿柱高每600拉一道。

3. 为了保证稳定性，各独立柱井架间用钢脚手架拉结，不能拉结的地方采用抛撑支撑，架体下部地面夯实且用木板或钢板垫实。

由于围护墙后砌，需在柱上预埋贴模筋2Φ12通长与柱箍筋绑牢，待砌墙时只需在贴模筋上焊接拉墙筋即可。圈梁与柱锚固采用预埋铁，预埋铁的尺寸与圈梁断面同，如下图：
      [image: image1.emf]
二、预制天沟模板

天沟为现场预制，模板如下图示，并下好吊环。

[image: image2.emf]
三、模板支设的质量要求
模板的搭设必须准确掌握构件的几何尺寸，保证轴线位置的准确。
模板应具有足够的强度、刚度及稳定性，能可靠地承受新浇砼的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。
模板的安装误差应严格控制在允许范围内（详下表），超过允许值必须校正。

	项    目
	允许偏差

	轴线位置
	5

	板表面标高
	(5

	柱、梁
	+4、-5

	层高垂直度
	全高≤5m
	6

	
	全高〉5m
	8

	相邻板面高低差
	2

	表面平整（2m长度以上）
	5


四、模板支设的质量控制措施
所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并编号，余留量由缝模调整。
模板及其支撑均应落在实处，不得有“虚”脚出现，安拆均设专人负责。
柱脚模板应加垫木和导模，防止砼浆流失造成烂根。
为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结，影响脱模，在浇筑混凝土之前，应在清理过的模板表面上（包括第一次使用的模板）涂刷隔离剂，对隔离剂的基本要求是：不粘结、易脱落、不污染墙、易于操作、易清理、无害于人体。不腐蚀模板。
在靠近模板电焊钢筋、钢管时，在施工焊处的模板面应用铁皮垫隔，防止焊火烧坏模板板面。
在安装模板之前，应将各种电管、水管等按图就位，避免模板安装好后二次开洞，模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。
浇捣振捣混凝土时震动器不能直接碰到板面上，避免磨损撞坏面板，同时振捣时间要按规范规定，要适时，以防模板变形。
第4节 钢筋工程

本工程钢筋均在现场加工制作。
一、钢筋接长方法
大于或等于Φ16柱竖向钢筋均采用电渣压力焊接接长，小于Φ16的圈梁、柱钢筋采用搭接焊接长。
二、竖向电渣压力焊焊接工艺。
电渣压力焊焊接工艺如下：
焊前准备（试焊、检验合格、调整焊接参数）→钢筋扶正对位→夹钳紧夹钢筋→安放焊条芯或铅丝圈→填石棉垫→填石棉垫→焊剂入盒→通电引弧电渣过程→断电顶压→拆夹钳→拆焊剂盒→去渣壳
不同直径钢筋焊接时，应按较小直径钢筋选择参数。焊接通电时间可延长。
三、电渣压力焊接头
电渣压力焊接头应逐个进行外观检查，进行力学性能试验时，应从每批接头中随机抽取3个试件做拉伸试验，本工程以每一楼层（标准层）或施工段中300 个同级别钢筋接头作为一批，不足300个接头仍按一批执行。
1、电渣压力焊接头外观检查结果应满足如下要求：
⑴　四周焊包出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。
⑵　钢筋与电焊接触处，应无烧伤缺陷。
⑶　接头处的弯折角不得大于4°。
⑷接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于2mm。
2、电渣压力焊接头拉伸试验结果为3 个试件的抗拉强度均不能小于该级别钢筋规定的抗拉强度。当试验结果有1个试件的抗拉强底低于规定值时，应再取6个试件进行复验。复验后仍有1个试件的抗拉强度小于规定值则该批接头不合格。
第5节 砼工程

本工程砼采用现场搅拌施工方法。
一、施工工艺流程
配合比计算→原材料计算、外加剂配制→砼搅拌（坍落度测定、试块制作）→上料→砼浇筑、振捣
二、砼的浇筑
墙柱浇筑高度大于3.0m的，在一则或两侧模板开设门子板，砼从门子板处的斜槽或平台灌入模内，振捣器采用高频振捣棒从顶部插入振捣。
砼按300-500mm厚分层浇筑，在有孔洞模板部位两侧应均匀下料，相对振捣。
三、砼的养护及拆模
砼的养护采用人工自然养护法。在砼浇筑完毕后的12h以内对砼加以覆盖和浇水养护，养时间当砼中无外加剂掺入时，不得少于7昼夜，当砼中有外加剂掺入时，不得少于14昼夜。
砼的拆模：侧模在砼强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后可拆除。
四、砼试块留置
本工程砼采用的是自搅拌，故砼的试块采取现场随机抽样制作，第一次在砼搅拌站，第二次在施工现场，留置组数按下面执行。
1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,其取样不得少于一次。
2、每工作班拌制的 同配合比的砼不足100盘时,其取样不得少于一次。
3、每一现浇楼层段同配合比的砼,其取样不得少于一次。
以上每次取样至少留置一组标准试件，每组三个试件应在同盘砼中取样制作。
第6节 钢结构制作工程

1、 钢结构制作技术

(l)根据施工图进行图纸深化和细部设计工作,细部设计的主要内容有:

安排施工程序及步骤。
胎架制作。
放样及下料。

进行屋架及檩条等钢构件制作。

运输及安装。

吊装组织及验收。
(2)按设计图纸制提材料计划，增加损耗后进行分类采购并运至现场。

(3)各种型材运到现场后进行分类堆放，按堆放要求进行架垛，防水等保护。

(4)所有细长杆件在下料前应进行预拉和调直工作，以人工调直为主，但不能损伤杆件质量和形状。

（5）下料后应进行杆件人工除锈。

（6）按构件要求进行平面胎具，立体胎具制作并进行砼模养生，钢模的调整等项工作。

（7）按构件要求购进手工焊接焊条，妥善保管，保证焊条不受潮，不变质。

（8）根据放样尺寸进行钢架，钢檩条等钢构件焊接，焊接过程中必须保证构件几何尺寸准确，变形控制在允许误差内。

（9）单面焊接时，首先各节点只能进行点焊，以确保质量，翻身后进行补焊，应使用引弧板，不允许自一方向施焊，应采用对称焊法，防止构件发生轴线弯曲偏移现象。

（10）构件组焊过程中，必须保证起拱高度，应按L/500进行控制。

（11）焊接质量要求不能出现咬口，夹渣，气孔等焊接缺陷，并保证焊接长度。

（12）构件安装孔必须进行机械钻孔，不允许气焊割孔现象发生。

（13）该钢构件是重要的屋面结构，要求焊工必须持证上岗。

（14）构件在刷漆前进行质量检查，焊皮清除后涂刷防锈漆一道。

（15）钢屋架在堆放中要用架木架牢，防止倾倒现象，造成构件损坏。

（16）吊装前为防止构件轴线变形，应用脚手杆在吊装吊点处进行加固。

（17）钢屋架安装就位和屋面荷载到位后，对安装孔可调垫板进行补焊以确保安装质量。

 (18) 焊接操作平台

钢屋架焊接需有一操作平台，建在车间南侧，平台长20米宽5米，100厚C20砼随打随抹，在平台上根据施工图按1：1放出大样，根据放样尺寸下料，在平台上拼装焊接调整，要求焊工必须持证上岗，焊接质量符合施工规范要求，屋架檩条及支撑焊完后刷好防锈漆，采用炮车运至现场以备吊装。

2、 钢结构焊接技术

(1)采用手工电弧焊的焊接方法。
(2)焊接工艺:通过分析焊接方法的特点,并经过多次现场模拟实验,制定出本工程焊接的工艺指导书,包括接头形式、焊接环境、焊前防护、焊前清理、焊前加热、焊接、焊后处理等。
(3)焊接质量保证措施:

选择焊接电流时,尽可能避开飞溅率高的电流区域,再匹配适当的电压。

正式施焊时，焊枪尽量垂直,以获得高质量的焊缝。

气体流量要适当加大,以提高其抗干扰的能力。

搭设防风雨棚以减少自然气候对焊缝质量的影响。

（4）按照有关规定进行焊接件接头的有关试验，试验合格后，方可进行吊装。
第7节 钢结构吊装工程

1、 吊装方案

钢屋架及支撑等杆件采用综合吊装法，屋架在吊装前应先按平面布置图扶直就位。

吊装顺序如下：

吊装设备采用履带起重机(转弯比较灵活)，按照行走路线，先吊装预制天沟，然后原路返回，吊装钢屋架。为了保证钢屋架的稳定性及节省吊车等待时间，每架屋架吊完后，先临时固定拉接，所剩的檩条等只需人工安装，边安装边校正。如果边跨屋架在车间内吊装不方便，则留待从车间外吊装。

吊车行走路线及屋架布置图(见附图三)

屋架吊装完后人工调整屋架，安装所剩檩条拉杆等，局部找补防锈漆，待屋架验收合格后，再进行木望板及石棉瓦安装，在安装木望板及石棉瓦前先做完天沟防水，如果车间内设备需在屋架吊装前安装时，屋架吊装方案再行局部调整。

屋架吊装采用单机起吊，旋转法，将屋架从排放位置垂直平缓起吊，离柱顶20—30cm，再转向柱头安装位置，用橇棍使屋架端头中心与柱头中心对准，然后徐徐落在柱头上，与此同时，用线锤、卡尺或经纬仪进行垂直度校正，若屋架偏斜，可前后移动起重机使其垂直，如支撑端有空隙，应用楔形钢垫板填塞。

第一榀屋架就位和校正后，应用缆风绳或脚手杆固定在抗风柱上临时固定，以防倾覆，并进行定位焊接，第二榀及其以后的屋架，则可用工具式校正器支撑，与已安屋架连接固定，并以此来校正垂直度。

屋架临时固定后，进行最后螺栓固定后即可脱钩，并随即安装支撑系统。先安垂直支撑，再安水平支撑，以保证屋架稳定。

2、 质量保证措施

1、技术力量保证措施
①、按施工顺序工种不同现场相应配合协调，保质保量保工期顺利完成该项工程。
②、后勤保证措施：
为了保证施工进度，按合同工期完成全部工作量，应做好以下后勤工作：
a、根据工程形象进度，构件、成品、半成品应现场预制，吊装前充分检查质量；
b、做好机械保养工作。
2、施工过程质量控制措施：
①、按国家现行施工验收规范，质量评定标准及公司ISO9002质量体系的程序文件、作业文件、验收文件进行施工过程质量控制。
②、坚持各级技术责任制和分级技术交底，认真熟悉图纸及施工方案，掌握施工验收规范及操作规程，严格执行质量标准，严防质量事故发生。
③、做好测量工作，做好原始记录。
④、坚持持证上岗。
⑤、严格树立质量第一的思想。
⑥、工程变更必须有书面通知书。
3、 安全保证措施

严格按质量体系文件执行，遵守施工规范，安全技术操作规程。开工前必须进行安全、质量、技术交底工作。
吊车行驶道路平整、坚实、有效宽度不小于6m，转弯半径不小于11.4m；
设置专职质检安全员，施工区域应设置明显的安全作业区和安全标志牌；
施工人员必须持证上岗，并戴好安全帽，严禁穿拖鞋、打赤脚上班，严禁酒后作业；
所用材料必须有出厂证明书及合格证；
每次作业前要试机，检查机械性能，检查施工索具有无损伤；
施工现场应做好易燃、易爆品堆放保护措施；
遇六级以上大风或雷雨，必须停止作业；
现场同时作业，若发生交叉，事先应妥善协商安排，以保证吊装顺利进行；
坚持每班班前会议，认真落实安全防护措施。下班后必须保管好施工用具，做好防火防盗工作。
第8节 地面施工

车间内地坪施工时，首先将地坪以下地基土夯实平整，将未经处理的软弱土层按设计要求全部挖除，分层夯实好素土。素土夯实层经检测符合设计要求后再进行150厚三七灰土的分层碾压工作。因软弱土层的范围具有较大的不可预见性，故在实际施工中该部分工程量按实计算。
地基除理完毕后紧接着施工下一道工序：150mm厚三七灰土分层碾压。所采用的消石灰应采用生石灰块，使用前3(4天予以消解，并加以过筛，其粒径不得大于5mm，不得夹有未熟化的生石灰，也不得含过多的水分。其次土料不得含有有机杂质，使用前应过筛，其粒径不得大于15mm。三七灰土分层夯实的施工要点如下：

(1)灰土拌合料应保证比例准确、拌合均匀，颜色一致。拌好后及时铺设夯实。

(2)灰土拌合料应适当控制含水量。工地检验方法为：用手将灰土紧握成团，两指轻捏即碎为宜；如拌合料水分过多应晾干，水分不足应洒水润湿。

(3)灰土拌合料应分层铺平夯实，每层虚铺厚度为150(250mm，夯实至100(150mm。

(4)上下两层灰土的接缝距离不得小于500mm，施工间歇后继续铺设前，接缝处应清扫干净，并应重叠夯实。

(5)夯实后的表面应平整，经适当晾干后，方可进行下道工序的施工。

三七灰土分层碾压并符合设计要求后进行80mm厚C15混凝土层的施工。首先混凝土的配合比应通过计算和试配决定，混凝土浇筑时的坍落度宜为1(3cm。其次，混凝土应采用机械搅拌；捣实时采用平板振动器，平板振动器的移动间距，应能保证平板覆盖已振实部分的边缘，每一振处应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。第三，混凝土应按纵向5m设缝分仓浇筑。横向在砼达到强度后，用地面切割机按3米割缝。最后，混凝土浇筑完毕，应在12小时内用草帘等加以覆盖和浇水养护，浇水养护日期不少于7昼夜。

第9节 抹灰及饰面

一、工艺程序
基层处理→打点→润湿墙面→抹底灰→抹墙裙或踢脚线底灰→润湿墙面→抹罩面灰。
二、施工要点
1、基层处理：将基层表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用水泥浆嵌补平整密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将砼基体表面洗刷或凿毛。 

2、检查墙平整度和垂直度，从房间的四角起吊垂直线进行打点，每隔1.2-1.5m打一个点，打点砂浆配合比和底子灰相同。
3、抹底灰：抹灰前砖墙面提前一天浇水润湿。砼应先刷一遍107胶水泥浆，刷后紧接着抹灰，不能让107胶水泥浆干燥，抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。
4、抹中层底灰：待底层糙灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛、墙面平、棱角直。做完墙面糙灰以后，再做墙裙或踢脚的糙灰，墙面和墙裙或踢脚糙灰做完后，进行局部修整，经检验合格后再做罩面灰。
第5章 雨期施工措施

组建以项目经理为核心，以安全生产经理为指挥成立防汛领导小组，各项目部成立防汛小组，各组长参加领导小组，重点做好思想工作，组织落实，分工明确，责任到人，具体做到现场排水通畅，工程防护，材料防护，安全防护，施工用电防护。

1.现场排水

l.l现场排水在主要道路二侧修建排水明沟，用红砖砌筑，地面排水汇入沟中排至场外。

1.2如雨季前不能完成，或有暴雨时，则应事先在工程四周设高度不小于300，宽度不小于600的土挡水墙。

1.3基坑内有积水时，要在基础外挖引水沟，将雨水引至集水井中，用泵排出坑外。

2工程防护

2.1雨天不进行砼浇注施工，在浇注过程中遇雨，应将砼浇注至最近一处合理位置留施工缝.，并留直槎，并将已浇注的砼进行覆盖，雨后恢复施工时，应待抗压强度达到1.1MPA，并重新测量沙石含水率，调整配合比，处理施工缝，重新继续施工。

2.2雨后重新浇注砼时，应根据沙石含水率，调整砼的配合比。

2.3KP1砖彻体施工时，砂浆的稠度减少，每日砌筑高度不超过1.2米，并进行覆盖。

2.4雨季施工的回填土含水率不宜过大，过大时应掺入干土，或晾晒后回填。

2.5外装修施工时，及时听取天气预报及观察天气情况时停止外装修施工。

3材料防护

袋装水泥均存放仓库，底部架空0.3米，并铺防水油毡一层，其他易受潮变质材料均存放仓库或用苫布覆盖。
4施工用电防护

4.1雨天一般不允许高空作业，所有脚手架上走道均有防滑条措施。

4.2暴雨天，尤其是雷雨天要提前下脚手架，以防遭雷击，并严禁触摸电气设备、导线。

4.3雨季施工用电设备，均搭设防雨棚，并保护装置及有可靠接地，移动设备均应移入室内。

4.4暴雨、雷雨天气，电动设备均应停止使用，并切断电源，雨后重新启动电气设备时，应经电工检查合格后方可开车。
第6章 主要保证措施

本工程作为公司重点工程，公司及项目经理部将把质量和工期作为重要内容来抓，为此提出具体保证措施如下：
第1节 保证施工工期的措施

1、 组织管理措施

项目成立由项目经理、技术负责人、主办施工员、专业施工员、作业班组长及内业技术员组成的工期实施小组，层层定量、定时、定位下达计划任务，及时调整和补充速度快慢的应急措施，确保阶段进度计划进行。
成立由业主监理、公司和项目、土建、安装及专业单位的现场协调小组，每周召开现场协调会，检查各单位进度完成情况施工质量情况，找出影响工期的原因，采取相应补救措施，并安排下周工程进度和解决急需落实的问题。
2、 机械设备的配置措施

一、中、小型机械设备按照施工部署，根据分阶段进度要求，配置足够，并及时组织进场。

二、加强机械设备管理和维护保养， 确保正常运转， 机械设备完好率保证达到95%以上，利用率保证达到75%以上。对本工程我公司设置专业机械维班修一个，加强设备管理，保证工的连续性。

三、采用计算机管理手段实现工期动态控制措施

1、编制详细的标准层及总控制网络计划，采用网络计划技术控制关键工序的时间，从而达到控制分段工期的目标。

2、采用微机管理方法，加快信息传递处理速度，实现工期的动态调整，并对关键线路上的关键工序进行时间控制，确保工期的实现。
3、 施工组织技术措施

首先准备工作计划，划分技术责任单元，落实到人头。

组织有关施工技术人员认真熟悉图纸，充分领会设计意图，增加对图纸的熟悉程度。

进行施工工艺标准化交底及操作技术指导，提高施工操作的熟练程度。

进行层层技术交底，让每个施工技术人员领会施工总体方案及细部处理措施，让操作工作明确质量标准及工期要求，做到定性、定量管理。
第2节 保证质量优良的措施

1、 建立质量管理机构

公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过各种形式，加强对参建职工的教育，不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行”三不放过“和一票否决制度精心组织、精心施工，确保工程质量达到优良。
建立以公司总工程师为首的质量管理体系，全面控制施工项目的工程质量。为了充分发挥质量管理体系的作用，保证工程量优良，协调公司部门与项目经理部的关系，成立公司领导、项目有关人员参加的本工程施工质量控制小组，参与质量程序的控制。

2、 工程质量保证体系

按照GB/T19002—ISO9002质量保证标准，编制详细的、全面覆盖19个质量要素的控制方法及措施，保证各影响质量的要素在施工过程中得到有效控制。
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3、 技术保证措施

一、施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员认真学习有关规范，施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制施工组织设计。
二、针对该工程的砼排架柱浇筑，钢结构制作，钢屋架吊装等施工难点，建立QC小组，制定详细的施工工艺流程卡，严格按卡施工，确保工程质量。
三、严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的，必须办理设计变更通知或核定单，经设计单位同意后，才能施工。

四、严格技术复核制度。轴线、标高测量员施测后，应由工长、质量员复核无误后，才能在建筑物上作出标记。隐蔽工程应由质检站、设计院、业主共同检查合格签字后，才能进入下一道工序。
五、技术负责人要经常检查各种记录、报告，发现问题及时处理。内业员要整理好各种资料，工长作好施工日记。
六、装修工程坚持做好“样板墙”，待检查合格，业主、设计监理满意，施工人员参观学习后，再全面展开装修工作。
七、最大限度地提高施工机械化程度，加大科技含量，发挥公司的技术优势，充分利用新工艺新技术和新材料，选用先进、合理、经济的施工方案，提高施工的科技水平，确保多、快、好、省地完成业主交给的施工任务。
八、作好施工技术档案的收集、整理
科技档案一览表
土建施工文件资料：
	序号
	文件名称
	责任人

	1
	施工合同书
	公司法人

	2
	开工报告书
	项目经理

	3
	技术交底、图纸会审纪要
	内业技术员

	4
	施工组织设计或施工方案
	项目技术负责人

	5
	设计变更通知单、核定单
	内业技术员

	6
	原材料出厂质量证明书
	材料员

	7
	原材料试验报告
	试验员

	8
	施工定位测量记录
	测量员

	9
	主体工程隐蔽记录
	工长

	10
	分部、分项单位工程质量评定及质量事故处理报告
	质量安全员

	11
	交工验收证明书
	内业技术员

	12
	施工总结、技术总结
	项目技术负责人

	13
	竣工报告（含停、复工报告）
	项目经理

	14
	施工日志、大事记
	工长


竣工图

	序号
	文件名称
	责任人

	1
	土建建施竣工图
	土建内业技术员

	2
	土建结施竣工图
	土建内业技术员


4、 原材料质量保证措施

一、 材料采购程序：








在采购控制过程中，合格供应（厂）商的评估，要求首先要以质量为前提，尽可能优先选择生产技术完善、质量稳定、可靠、生产能力强的供应（厂）商，尽可能直接从生产厂进货，减少中间环节，避免购入假冒伪劣产品，进货检验和试验时，材料人员会同质检人员先对材料的外观、几何尺寸、技术证件、数量进行验收，并及时通知试验人员抽取样品进行有关试验，试验合格后方可发料用于工程，每批材料都要求材料部门和试验部门妥善记录、保存有关检验和实验的有关证件，并在材料标识上标识清楚；对所有合格供应（厂）商均实行动态管理，定期总结各协助单位的业绩，对于业绩不良或发生事故的单位坚决从合格供应（厂）商名录中予以剔除，取消其被采购权。

二 、 顾客提供产品的控制：





三、产品标识和可追溯性：

对于无论是采购的、顾客提供的或者是自己加工的原材料、成品、半成品，均要进行唯一性标识，标识采用全公司统一标识牌和记录两种方法，内容包括产品的规格、型号、批号、（炉号）、等级、数量、生产日期、所用部位，对施工产生的产品还应标明生产班组、原材料来源及其相关的技术证件，以便使产品具有如同身份证一样的识别标志，而不致发生混用、误用，并且当一旦发现不合格品后，能通过标识可以追踪到该产品的原始状态、生产过程和使用情况，以便查找不合格产生的原因，采取相应的纠正预防措施，如我公司对钢材的标识牌如下图：


5、 计量保证措施

严格执行公司的计量检测网络。
砼、砂浆、钢筋焊接接头由内业员按规范要求提出取样计划，由试验员取样送试验室检验，不合格不得使用。
砼搅拌站严格按配合比投料，水泥、砂、石要每盘过秤。
经纬仪、水准仪、台秤等计量工具由项目技改计量工长负责按规定送法检验单位检校。
6、 工程质量控制措施

1 基础工程

基础工程的钢筋、模板、砼分项工程应遵守主体工程的钢筋、模板、砼工程的质量控制措施。

作好基坑排水，防止地面水流入基坑，以避免在有积水、泥浆的情况下施工砼。

绑扎钢筋时，按设计留足保护层，不得有负误差。应用砂浆垫块，严禁使用钢筋当垫块或将钢筋用铁钉、铅丝直接固定在模板上。

2 模板工程

1 质量控制措施

进行技术交底：交图纸、交方法、交规程、交标准。

每次支模前，应对模板材料验收，不符合要求的应更换或修复，不能滥竽充数。

班长、工长、自检员应随时对支模操作进行检查，发现问题及时纠正。

完工后，质检员组织工长、班长、自检员进行检查验收，合格后再转入下道工序。

2 质量控制要点

构件中心线、标高。

模板的安装质量，包括刚度、强度和稳定性。

模板的平整度、垂直度、截面尺寸、标高、接缝严密情况以及预埋件、预留洞的位置。

3 钢筋工程

1 质量控制措施

检查出厂质量证明书及进场复检报告，证明进场材质合格。

加强对施工人员的技术交底，使其执行施工规范要求和设计要求。

严格按照图纸和配料单下料和施工。

对使用的机具应经常检测和调整。

焊接人员必须持证上岗，正式施焊前必须按规定进行焊接工艺试验，同时检查焊条、焊剂的质量，焊剂必须烘干。

焊接钢筋端头不整齐的要切除，焊后夹具不宜过早放松。根据钢筋直径选择合理的焊接电流和通电时间。

每批钢筋焊完后，按规定取样进行力学试验和检查焊接外观质量，合格后，才能进行绑扎。

2 钢筋工程质量控制的要点

钢筋的品种和质量。

钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距。

钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向。

焊接质量。

钢筋保护层厚度及绑扎质量。

严禁踩踏和污染成品，浇砼时设专人看护和修整钢筋。

4 砼工程

1 砼质量控制措施

检查原材料出厂合格证及试验报告，必须保证各项材料指标的稳定性。

搅拌时应严格控制配合比，原材料计量和坍落度。

浇筑前应检查钢筋位置和保护层厚度，注意固定垫块，垫块位置必须合理，分布均匀。

下料一次不得过多，自由倾落高度一般不得超过2m，应分层捣固，掌握每点的振捣时间。

砼浇筑后12小时内覆盖浇水养护，在砼强度达1.2ＭPa后方可在已浇筑的结构上走动。

2 砼工程质量控制的要点

包括水泥的品种、标号和砂、石、外加剂的质量。

搅拌时应重点控制配合比，原材料计量，坍落度。

浇筑时应重点控制浇筑高度和振捣棒插入间距、深度、顺序。

5 砌体工程的质量控制

墙体砌筑的各种材料要符合设计要求。

墙体采用的机制砖在砌筑前要提前1天浇水湿润，确保含水率为10—15％。

基层表面如有局部不平，高差超过30mm处应用Ｃ15以上的细石砼找平后才可砌筑。

墙体与柱沿墙体高度每500mm设置2Ф6.5墙体拉结筋。

构造柱浇筑砼时要清理干净砖面和柱底的落灰、碎石、木屑等杂物。

6 屋面工程的质量控制

屋面工程施工前，进行图纸会审，掌握施工图的细部构造及有关技术要求，编制好作业指导书。

向班组进行技术交底，包括施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、工程质量标准、成品保护措施及安全等。

所有材料都应有材料质量证明文件并经指定的质量检测部门认证，确保其质量符合技术要求，进场材料按规定取样复试。

7、 建立质量回访维修制度

自工程竣工验收交付使用开始，严格地执行建筑工程的质量回访和保修、维修制度，树立“用户是上帝”的思想，具体措施是：
在保修期内，每个季度进行质量回防一次。保修期外坚持每年进行质量回访一次。
在回访过程中，根据建设单位所提出的要求整改或维修。
第3节 安全施工措施

1、 安全管理的实施

建立以公司总经理挂帅，分管生产的副总经理和各职能门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立相应的安全责任制。
实现五无目标（一无因工伤亡、重伤和重大机械设备事故二无火灾事故、三无重大违法犯罪案件、四无环境污染和噪音扰民、五无施工料具浪费现象）。

设置专职安全员，负责日常的安全检查、安全巡视和安全教育。

严格执行各分项工程的安全技术交底。

建立安全检查制：公司每月组织一次安全生产大检查，项目部每月组织两次不定期的安全生产检查，班每天组织岗前安全生产检查，发现问题及时定人、定时、定措施进行整改。

建立进场工人安全教育制度，凡进场参加本工程施工的人员，必须经过安全教育方能上岗。
2、 安全施工的具体措施

一、基础和主体阶段作业安全措施
1.基坑施工中设置有效排水措施。

2．脚手架应根据现场实际情况编制施工方案，根据施工方案搭设，在脚手架设前办理交底，完成后办理验收手续。立杆基础应平实，立杆底部应有底座，垫木和扫地杆。脚手架与建筑结构每层设置拉杆，脚手板须满铺，施工层设1.2m高的防栏杆和不低于18cm的挡脚步板。

3．模板施工前要对模板支撑进行设计并编制施工方案。模板安装完毕，必须由技术负责人按照设计要求检查、验收。模板支撑的拆除必须确保砼强度达到设计要求时，经申报批准才能进行。立柱底部须有垫板，按规定设置纵横向支撑。模板上堆料应均匀，施工荷载不能超过规定。各种模板要堆、放整齐，大模板应有防倾倒措施。模板要拆除干净，不得留有未拆除的悬空模板。拆除区域要设置警戒线并设专人监护。

二、外装饰和高空作业安全措施

1．应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实不得进行施工。

2．高空作业所需料具，设备等根据施工进度随用随运，禁止超负载乱堆乱放。

3．高空作业人员须经过专业技术培训及专业考试合格，持上岗并须体检合格。

4．高空作业人员所用的工具应随时放入工具袋内，严禁高空相互抛掷，传递。

5．脚手板必须满铺。

6．高耸金属物，外架应事先设置避雷装置，遇6级以上大风或雷雨、浓雾时禁止高空作业。雨季施工和冬季下霜、下雪后应对脚手板进行清理和采取防滑措施。

7．在进行上、下立体交叉作业时首先必须具有一定左、右方向的安全间隔距离，不能确实保证此距离就应设能防止附物伤害下方人员的防护层。

三、现场施工用电的安全措施

1．现场施工用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》由主管现场的电气技术人员负责建立与管理施工现场临时用电的安全技术档案。安全技术档案应包括：临时用电施工组织设计的全部资料，修改临时用电施工组织设计的资料，技术交底资料，临时用电工程检查验收表，电气设备的试、检验凭单和调试记录，接地电阻测定记录表，定期检（复）查表，电工维修工作记录。

2．施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统，设置专用保护零线。配电系统采用三级配电两级保护。

3．架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线和电缆，电缆应用五蕊电缆，进入在建高层建筑应采用电缆埋地引入，电缆电线穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2.0m高度到地下0.2m处，必须加设防护套管。

4．配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，能防雨、防尘，配电箱和开关箱的金属箱体以及箱内不应带电的金属物体必须保护接零，开关箱必须设漏电保护器。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的底面，进、出线应加护套分路成束并做防水弯，移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，所有配电箱，开关箱须上锁。

四、“三宝、四口”防护措施

1、进入施工现场的所有人都必须按规定佩戴安全帽，施工作业层的外侧采用密目安全网封闭，高处作业的每人都必须按系挂要求系安全带。

2、对临边高处作业，必须设置防护栏杆，防护栏杆应牢固可靠，进行洞口作业必须设置牢固可靠的防护栏杆或牢固的盖板。

3、每一个通道口都必须按规定设置防护棚并应有醒目的防坠落标志。
第4节 文明施工措施

文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管理的全过程，以便提高劳动生产率、降低物耗、消除污染、美化环境、提高工程质量、延长机械使用寿命，有效地防止火灾事故，减少安全隐患，保证社会效益和企业经济的稳步提高。

施工中严格按照市建委有关条例做到施工“标准化”、现场“景观化”，争创“文明工地”。
施工现场严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立一支义务消防队，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。
施工垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意高空抛撒。施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
水泥等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。
门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污水沟处于良好状态。
施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净。
钢筋分型号、规格、货架式堆放，并排牌标明规格，成型钢筋必须标明使用部分。
施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。
运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随车带出场外，影响市容环境卫生。
炊事人员持健康证上岗。保证饮食卫生、饮水卫生。
厕所要定期投放药以除四害。
第7章 施工试验及计量管理

计量和试验工作是保证工程质量的基础管理工作，必须把计量和试验贯穿于施工的全过程，应认真贯彻执行国家有关工程施工计量和试验的法规和规定，确保工程质量。
专职试验人员对进场的原材料应分别进行严格检查或试验，并做好原始记录台帐，不合格产品严禁用于工程上。
砼、砂浆配合比严格按规定通过试配确定，在搅拌过程中坚持派专人按正确的配合比用磅秤进行计量控制和加料。
对进场的钢材、水泥、砌块材料等必须分厂家、批量、规格进行取样试验，对现浇砼砌筑砂浆应按规定分部取样进行强度试验。在施工过程中，试验人员必须对各种原材料和砼、砂浆配合比进行严格把关。
按照该工程施工计量有关规定配备标准完善的计量设备。在使用过程中由专职计量人员负责使用、管理，严格监督和正确使用法定计量单位。
加强计量人员的业务学习，对计量器具应按规定按时送检、抽检，要控制好水、电、煤等原材料现场耗用量。
第8章 材料进场管理制度

材料员应根据工程进度的需要、准确、及时地将现场所需材料供应到场。
认真负责现场所需材料的收、发、保管工作，领发有据，掌握材料使用去向，加强对现场材料使用的监督和控制。
严格材料进场制度，不符合材质和安全规定的材料、料具、成品、半成品一律不得进场使用。
凡运进现场的材料应按平面布置堆放稳固，不得任意超高乱堆乱放，应保证整洁、安装、道路畅通、符合文明施工标准。
建立健全各种台帐，做到帐、物、卡相符，及时办理领退手续，做到日清月结，做好盘点的工作。
第9章 工程技术档案资料管理

认真贯彻执行国家和河北省建设厅、档案局关于工程档案资料管理的通知、规定，对工程从开工到竣工全过程，必须按档案资料的具体内容，填写程序，纸张规格等，做到规范化和标准化。
公司主管生产的经理和总工程师负责领导和督促公司有关部门和项目经理认真履行各自的职责，定期进行检查、督促，确保档案资料的完整、准确。
工程施工的技术资料、土建和安装均应同建设单位、设计院、质检站、建材生产厂家等密切配合，使各类资料能及时、准确、完整的按规定完善归档。
项目技术负责人指导内业技术人员做好工程施工各类资料的办理、收集、整理、汇编等工作，并按归档资料的规定，必须字迹清晰，图样清晰。施工中的隐蔽、技术核定、材料代换、通知等应及时办理并签字。分部分项工程和单位工程质量检查评定，由专职质安员逐项检查填表后，经工程人签字。做到工程竣工验收和竣工资料验收同步进行，并按唐山市档案管理的规定整理立卷，交有关部门审核签字。分部分项工程和单位工程质量检查评定，由专职质安员逐项检查填表后，经工程人签字。做到工程竣工验收和竣工资料验收同步进行，并按唐山市档案管理的规定整理立卷，交有关部门审核。
第10章 成品保护

工程施工期间，各工种交叉作业频繁，对成品(半成品)，易出现二次污染，影响工程进度，因此，依据公司成品保护管理细则的规定，在工程设专人负责成品(半成品)的保护工作。

施工阶段成品(半成品)保护的主要内容如下：

9.1砖墙成品保护

砖墙容易被污染和碰撞，在施工中，卸料处，存放砌筑砂浆处，施工洞处必须采取保护措施，用草袋子或塑料布防护遮挡。

9.2钢筋成品保护

原材料进场后，应用木方垫好，中间设隔离措施，按品种规格分类码放。
9.3抹灰成品保护

施工中注意不要碰坏口角墙面，同时，不准在墙面上乱写乱画，严禁蹬踩窗台，以防损坏棱角，外墙脚手架固定点处垫木板，不准以窗台作支点搭架子。

9.4门窗成品保护

门窗应入库堆放，将其垫起，垫平，码放整齐，门窗固定后，不准碰撞，不准作支点搭架子，抹灰工程中，要及时用湿布清理污染，施工中不损坏保护膜。

9.5玻璃安装保护

已安装好的玻璃的门窗须派专人看管，每日关闭门窗，遇有大风的天气时更须注意，打开窗户时，须固定窗扇，防止损坏玻璃。

9.6水暖成品保护

散热器进场须对方整齐，安装后禁止踩踏，刷银粉时不准污染墙面，在地面墙面顶板凿洞时须严格按照设计要求的位置尺寸凿洞，不准乱凿，扩大范围，电气使用时，不准烧烤装饰，应有保护措施。

第11章 保修措施

1工程竣工后，我公司严格执行市建委关于保修维修的规定。

2.建立竣工后回访制度。
第12章 降低成本措施

在确保质量和工期的前提下，降低工程成本，一方面为用户节省了费用，另一方面也为公司创造了一定的经济效益。

1施工技术节约措施

1.1认真会审图纸，制定合理的施工方案、技术交底，明确质量标准，减少返工浪费。

1.2做好土方平衡、基槽开挖土方的现场存放，减少外运及回运，降低成本。

1.3提高墙体砌筑的质量和平整度，节约墙体面层的抹灰工程量。

2管理节约措施

2.1根据材料计划用量、用料时间，选择合理的材料供应方，确保材料质优价廉，按用料时间进场。

2.2建立材料用量台账，根据消耗定额，限额领料，做到当日领料当日用完，减少浪费。

2.3建立钢筋统一加工场地，统一管理，合理配料，提高材料的利用率。
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