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建始县××活动中心建设工程

建始县××开发有限责任公司

二OO九年十一月二十日

第一章编制说明
1.1编制目的

本施工方案是建始县××活动中心建设工程关于前后立面浮雕画石材干挂

施工的指导性文件为工程的施工质量、安全提供依据和保障是减少资源浪费的保

证坚持实事求是实行科学管理、文明施工确保本工程整体效果的顺利实现。

1.2编制依据

本施工方案是以施工图纸和相关的法律法规、有关规范标准为基础其主要编制

依据如下

一、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程相关法律法规、有关标准。

二、本工程的设计施工图。

三、各级政府颁发的有关文明、安全施工以及环境保护的条例、规定。

四、本工程施工现场及周边环境的实际情况

六、国家、湖北省颁布的法律及其他相关规定序

号名称标准号

1《中华人民共和国建筑法》

2《中华人民共和国环境保护法》

3《中华人民共和国计量法》

4《中华人民共和国合同法》

5湖北省建筑工程有关的地方标准和政府有关建筑施工管理规定

6IS09001《质量体系》和质量保证手册、程序文件

7湖北省关于环境管理规定和职业安全卫生管理规定

8企业有关的管理规定要求

19建筑工程资料管理规定


10《工程建设标准强制性条文》建标[2002]219号

七、国家颁布的规范、规程及行业标准序号

文件名称文件编号

1民用建筑设计通则GB50352-2005

2建筑工程设计文件编制深度规定2003

3民用建筑热工设计规范GB50176-93

4夏热冬冷地区民用建筑节能设计标准JGJ134-2001

5民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-20012006年版

6建筑工程设计文件编制深度规定2003

7建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001

8建筑结构荷载规范GB50009-20012006年版

9钢结构焊接及验收规程JGJ18-2003

10《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

11《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-20012006年版

12《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

13建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001

14《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

15《建筑施工安全检查标准》及其辅导材料JGJ59-99

16《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJl33-2001

17《天然花岗石建筑板材》JC205-92

18《天然石材产品放射防护分类控制标准》JC518-93

19《天然花岗石荒料》JC204
20《天然饰面石材试验方法、干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》GB9966.1

21《天然饰面石材试验方法、弯曲强度试验方法、体积、密度、真密度、真气孔率、吸率的试验方法》GB9966.3

22《天然饰面石材试验方法、耐磨性试验方法》GB9966.5

23《天然饰面石材试验方法、耐酸性试验方法》GB9966.6
八、公司内部的质量、安全管理文件
第二章 工程概况及施工特点
2.1工程概况

一、工程总体概况

本工程平面变化较复杂立面变化丰富。该建筑物耐火等级为一级安全等级一

级屋面防水等级二级合理使用年限100年。共七层第一层层高4.800米,第二

至五层层高均为3.600米,第六层层高为5.500米,第七层层高为6.500米,建筑物最

高处高度为38.400米。

工程名称

建始县××活动中心建设工程

建筑面积m2

7870m2建筑层数七层

基础形式独立柱基础

主体结

构形式

框架结构

建筑

总高度

384m

建设地址

建设单位

设计单位

勘察单位

监理单位

施工单位建始县××开发有限责任公司

合同工期360日历天

开工时间20××年12月31日

竣工时间20××年12月26日

质量等级质量等级“合格”争创州优质工程。

安全文明施工

1、创湖北省级安全文明施工现场。

2、轻伤事故频率控制在3‰以内重伤死亡事故频率为0。2.2浮雕画石材干挂工程特点

⒈石材干挂结构。

⒉饰面规格50mm厚雕花砂岩板单块浮雕画尺寸规格为11.5MX4.5M。

⒊石材干挂结构设计特点

石材的安装是先将竖向钢龙骨槽钢的转接件角码与埋件焊接好后再将

竖向钢龙骨槽钢与转接件角码焊接最后横龙骨角钢再与竖向龙骨槽钢

焊接形成框架后石材板块通过不锈钢铝矽镁挂件与横向龙骨不锈钢螺栓接

调整后固定。第三章施工准备3.1技术准备

1.1施工图纸审核交底

施工人员要充分熟悉施工图对图纸疑点逐项记录结合设计交底配合设计共

同完善设计图纸如柱、装饰柱侧的凹线与结构边梁矛盾、挑檐处结构与外挂桃檐板

的做法、设计造型的具体要求等。

1.2实测结构的偏差

偏差的实测是理石加工及排板的先决条件应配足人力在短时间内完成并保证数

据准确。

1.3图纸排板与向厂方交底

排板过程中要密切与设计结合向加工厂方交底前应请设计对图纸予以确认向

厂方交底要细并办理签认手续。

1.4排板放线

排板放线的依据是排板图任何更改必须与二次设计人进行协商。

2

、主要材料的质量标准

3.2材料采购进场

钢材

工程钢材采用优质碳素钢Q235B钢龙骨、转接件角码等钢材必须做防腐处

理镀锌或防锈漆不锈钢螺栓采用奥氏体不锈钢A2-70不锈钢铝矽镁挂件。

所用钢材材质单等相关资料的完整性是否与实物相符。钢材到货后上报现场

监理工程师验收。钢材的各项指标符合要求和国家实行有关标准的规定不符合标准

的钢材不能使用。钢材表面应进行防腐处理镀锌或防锈漆。材料验收确认后由

仓库管理员做好验收标记并按规定进行材料保管和发放。

石材

栓验石材材质单等相关资料的完整性是否与实物相符检验外观及几何尺寸是

否满足设计要求。材料到货后上报其相关资料由监理方验收。石材各项性能指是

否符合设计要求及

其规定不符合要求的组件不能使用。同时对合格石材的进行妥善

保管。.

检测方法

a、目测、水烧、锤击法

b、卷尺、钢尺、游标卡尺测量法

c、钢平尺和塞心测量平整度

d、钢角尺及塞尺测量角度

焊条的进场检验

焊条证书的完整性是否与实物相符检验包装情况及合格证焊条是否有生锈

现象。焊材的各项指标符合要求和国家现行的有关标准的规定、不符合标准的焊材不

能使用。焊材检验合格后入库保管注意防潮并按规定发放。

⒉材料堆放
石材的堆放

⒈按照板块的规格堆放在规定的场地。

⒉严禁和具有腐烛性的材料混合一起。杜绝与酸、碱物质接触。

⒊标明产品加工顺序编号注意不得碰撞、污染等。用其所长透水材料在板块底

部垫高100mm放置其它材料堆放

1、焊接材料的保管。焊条必须存放在仓库内且要通风良好、干燥库温控制在

10~25℃最低温度5℃10~20℃时的相对湿度为60%以下20~30℃时相对湿度为

50%30℃时的相对湿度40%以下防止焊条受潮变质。

2、结构胶的存放严格按照说明进行保存。

3、其它五金配件应分类按要求堆放。

4、防腐涂料的堆放和保存严格按照产品的说明进行堆放保存。

钢材的堆放钢材应按规格品种分类放置并注意堆放的安全性。

⒊加工工艺

石材板块加工的要求

1、短槽式安装的石板加工开槽要求符合下列条件

a、每块石板上下边各开两个短平槽子短平槽的长度不小于100mm有效槽深度

不小于15mm开槽宽度为6mm或7mm不锈钢支撑板厚度不小于3.0mm.

b、两短槽边距离石板两端部的距离不上于石板厚度的3倍且不小于85mm也不

过大于180mm.

c、石板开槽后不得有损坏或崩裂现象槽口应打磨成45倒角槽内应光滑洁净。

2、对石材板块加工的要求

a

、石板连接部位无崩坏、暗裂等缺陷。

b、石材外表的色泽应符合设计要求花纹图案应按设计图纸检查。石材四周不

得有名显的色差。

c、石板的编号同设计一致不至于混乱。石板结合其组合形式按确定设计进

行加工。

五、施工进度计划表见原施工组织设计

六、进场设备计划表见原施工组织设计

七、施工人员计划表见原施工组织设计

4.1安装施工工艺

预埋件安装工艺及技术方案

1、工艺流程说明

工艺流程

熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→确定预埋件中心位置埋件必须紧贴墙

面进深误差由转接件与主龙骨调节→定位→检查→紧固→记录。

2、基本操作说明

预埋件预埋件的作用就是将连接件固定使幕墙结构与主体砼结构连接起来。

对照立柱垂线立柱的中心线也是连接件的中心线故在安装时要注意控制连接件的

位置其偏差小于2mm.拉水平线控制水平高低及进深尺寸。虽然预埋件时已控制水平

高度但由于施工误差的影响安装连接件时仍要拉水平线控制基水平及进深的位置

以保证连接件的安装准确无误。在同一立面同一楼层或部分安装连接件时首先

两端支座由技术较高的施工人员进行安装、定位这关系到整个立面的平整度两端

安装后拉一根横向控制线这样一般施工安装人员即可同时进行安装操作。在安

装连接件之前首先对结构的混凝土面打凿平整以便使预埋板及混凝土面配合较好

预埋件与混凝土面的接角面不得小于70%若混凝圭面高低不平须用补救措施。

在调校埋件过程中拧紧螺栓到60%然后用锤击打进行精调左右、前后调校后

拉水平线检查预埋件的高低调整到直至符合要求为止后再拧紧螺栓。

立柱、横梁的安装

钢骨架采用槽钢转接件与预埋件焊接或不锈钢螺栓连接槽钢立柱与转接

件角码焊接或不锈钢螺栓连接焊接前检查、校正、调整使其符合技术要

求底层槽钢立柱安装好后再安装上一层槽钢。横梁角钢的安装应由上往下装

角钢校正、调整就位后与立柱焊接牢固详细参照幕墙立柱、横梁安装、检测。立

柱安装好以后检查分格情况符合规范要求后进行横梁的安装。横梁的安装依据

水平横向线进行安装先将横梁与立柱点焊接水平调校准确后再焊死。

石材面板安装施工工艺及技术方案

1、工艺操作流程

施工准备→检查验收石材板块→将石材板块按安装部位堆放→初安装→调整→

固定→验收。

2、基本操作说明

施工准备由于石材板块安装在整个幕墙安装中是最后的成品环节在施工前要

做好充分的准备工作。在安排计划时根据实际情况及工程进度计划要求排好人员一

般情况下每组安排4~5人。材料工器具准备是要检查施工工作面的石材板块是否全部

到齐是否有到场或损坏的板块施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装

需要。

检查验收石材板块

a、检查的内容有

1规格数量是否正确颜色编号是否正确完好

2各部位是否有错位板块

3石材堆放是否安全可靠

4是否有误差超过标准的石材

5是否有已损坏的石材面板。

b、验收的内容有

1三维误差是否在控制范围内

2石材挂件是否有损伤该更换的要更换

3抽样连接测试。

c、检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。

石材板块按编号规格堆放并按安装石材板块前要将石材清理并按安装部位堆

放好同时要按安装编号顺弃进行准放。堆放时要适当倾斜以免石材倾覆。

石材面板表面维护

d、清理干净石材面板表面安装时自上而下安装

e、检查寻找石材面板

f、运输石材面板

g、调整方向

h、将石材板块运至安装位

3、安装要求

石材板块安装按设计位置石材尺寸编号安装板块接线缝宽度水平、垂直及板

块平整度应符合规定要求。板块经自检、互检和专检合格后方可安装。

石材板块由楼层传递给架上的安装工安装工将石材板块挂在T型挂件上待检

查挂牢后打胶密封。

石材板块干挂前对横竖连接件进行检查、测量调整
安装时左右、上下的偏差不大于1.5mm

相邻两根横梁的水平标高偏差不大于1mm.同层标高偏差当一副幕墙宽度≤35

米时不大于5mm大于35米时不小于7mm.

安装完一层高度时应检查、校正、调整、固定使其符合技术要求。

石板空缝安装时必须有防水措施并留置符合设计要求的排水口

4、调整

石材板块初装完成后就对板块进行调整调整的标准即横平、竖直、面平。横

平即横向缝水平竖直即竖向缝垂直面平即各石材在同一平面内。

打胶清洗

1、打胶前应先用泡沫棒将缝填好。

2、打胶前应擦净石材板块在需打胶的部位的外侧粘贴保护胶纸胶纸的粘贴

要符合胶缝的要求。

3、打胶时要连续均匀。操作顺序为先打横向后打竖向竖向胶缝应自下而上

进行胶注满后应检查里面是否有气泡、空心、断缝、杂质若有应及时处理。

4、隔日打胶时胶缝连接处应清理打好的胶头切除已打胶的胶尾以保证两

次打胶的连接紧密统一。

5、石板板块安装完后板块间缝隙必须用石材专用胶填缝予以密封。防止空

气渗透和雨水渗漏。

验收每次石材安装时从安装过程到安装完后全过程进行质量控制验收也是

穿插于全过程中即过程控制质量验收的内容有

1、板块自身是否有问题

2、板块横平竖直是否符合设计要求

3、石材板块是否有错面现象

4、挂件连接是否符合设计要求。

第四章拟投入的主要施工机械设备根据本工程的施工机具需要量情况及现场施工进度要求分批组织进场并做好各

类施工机械等设备的保养和试运转等工作一些常用的机械及设备配件要有一定数量

的储备以便及时替换保证各种机械正常运转。

一、场外材料运输机械和运输方式

一般外购材料均由合格供应商直接送到施工现场其运输机械由供应商提供。

二、场内材料运输机械和运输方式

现场材料的垂直运输采用QTZ40型塔吊一台臂长48m。

。

三、钢筋加工机械

钢筋采用现场加工的方式生产。现场设钢筋切断机二台钢筋弯曲机二台钢筋

调直机一台电焊机三台梁的主要受力钢筋采用双面搭接焊连接方式连接以减少

钢筋的消耗。

四、其他机械和机具

其他机械主要有混凝土插入式振捣器、混凝土平板振捣器、土方机械、装饰工程

等以及其他各分项工程需用的施工机械。

五、机械设备详细计划

拟投入的主要施工机械计划表
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13反铲挖土机HDC2202台韩国2007118第六章劳动力安排计划我公司拥有各种专业施工队伍可满足本工程各专业施工要求同时为加强各项

管理提高工程质量有效降低工程成本工程开工前我们将在企业内外选择有同

类工程施工经验并有较强施工组织能力、工作效率高、机械设备先进有良好信誉的队

伍作为专业施工单位并签订施工责任合同在劳动力方面解决后顾之忧。

一、主要施工管理人员计划

项目经理部配备足够的各种专业管理人员协助项目经理管理整个工程的施工。

做好施工管理人员上岗前的岗位培训保证掌握施工工艺、操作方法考核合格后方

可上岗。对工程技术人员集中培训学习新规范、新法律、法规。对施工管理人员进

行施工交底、季节性施工交底使全部管理人员做到心中有数。

二、施工队组计划

1、劳务人员培训

对劳务队全体人员进行进场前安全、文明施工及管理宣传、动员对特殊工种作

业人员集中培训考核合格取证后方可上岗对各专业队伍进行施工前技术、质量交

底。

2、主要施工技术人员及劳动力需用量按如下配备

基础施工阶段根据施工的需要主要考虑土方作业人员泥工和木工以及相应的

其他工人。主体结构主要考虑模板工、混凝土工、钢筋工、电焊工、泥工、起重工、

水电工。装修阶段主要考虑抹灰工、腻子工、油漆工、防水工及水电工。

3、主要施工技术人员及劳动力需用量如下

劳动力安排计划表

工种

按工程施工阶段投入劳动力情况

基础主体砌体抹灰屋面装饰水电

普工102520202020

泥工2025201515205

木工202585

钢筋工

11205

电焊工252

安装工555

防水工15

架子工12108510

水工222222

电工2222222

涂料工20

机械工254443第七章确保工程质量的技术组织措施一、质量目标

本工程的质量目标为分部分项质量合格率达到100结构创州结构优质工程

项目创州优质工程。二、建立工程质量保证体系

1、建立工程质量保证体系

本工程严格按国家有关施工质量验收规范、规程及设计图纸组织施工施工全过

程的质量控制按照我公司的质量手册、程序文件和作业指导书进行。建立工程质量保

证体系落实各级人员的质量责任制实行“创优夺杯”目标管理签订多项责任状

进行责任目标逐级分解。从项目经理、生产指挥系统到生产班组均有创优目标和实际

计划做到责任到人措施落实。

2、质量体系要素构成框图

施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程、分部工程质量、单位工程质量的

系统控制过程也是一个由对投入原材料的质量控制开始直到完成工程质量检验为

止的全过程的系统过程质量管理组织机构

三、围绕确保“质量优质工程”开展质量活动

要确保工程争创“结构优质工程”质量目标的实现除了要有切实可行的质量保

证体系及质量保证措施外根据我公司的实际操作经验要着重做好如下几方面的工

作。

1、成立争创“结构优质工程”领导小组

为了加强对本工程创优夺杯工作的领导公司决定成立创优夺杯领导小组。领导

小组由公司总工程师担任组长领导小组成员由公司职能部门负责人和项目管理班子

主要成员共同组成。组长公司总工程师副组长项目经理成员项目技术负

责人、项目副经理。

2、制定创“结构优质工程”实施计划

我公司将结合本工程的实际从目标管理、宣传教育、实施步骤、措施与对策、

奖罚办法、阶段总结等方面制定详细的创“结构优质工程”计划。

3、建立“结构优质工程”专项奖励基金

良好的激励机制是提高工作成效的重要保证。为此我公司将从公司专项奖励

基金中划出人民币壹拾万元专门用于奖励对本工程创优夺杯工作作出贡献的管理人

员及操作班组。

4、层层签订创“结构优质工程”责任状

本工程是公司直管项目由公司总经理与项目经理签订创“结构优质工程”责任

状明确项目经理责、权、利以及奖罚措施项目经理与班组签订质量责任状明确

职责及奖罚措施。同时对分包单位的工程质量也用合同形式严格明确奖罚措施。

5、实行创“结构优质工程”风险抵押

本工程项目经理及项目管理班子成员根据其承担责任的大小向公司预先提交总

额为伍万元的风险抵押金。

6、重视施工过程动态资料的搜集

工程实际施工中的操作录像资料在最终评审中的作用相当大所以我们对重要

的结构、装饰、新工艺、新技术等工程特色方面跟踪搜集实况录像资料并妥善保

管。

四、加强施工过程质量管理

1、施工图纸会审管理办法



1进场后即由项目技术负责人组织现场管理人员学习、熟悉施工图纸了

解设计意图同时找出问题与矛盾。

2由公司技术部门组织图纸自审组织各专业共同核对图纸提出问题及不

详处协商施工配合事宜形成自审纪要后提交设计、监理和建设单位。

3图纸会审时会同设计单位、监理单位、建设单位有关人员共同进行。形成

纪要后经各方确认并盖章后组织实施。

4根据工程施工的具体情况图纸会审可分阶段进行。

2、设计变更管理办法

1设计变更应由提出单位办理技术核定单并经设计单位、总承包、监理和

建设单位共同签字认可。

2施工过程中发生的材料代用施工做法改变或施工条件变化而需要修改

提出单位应办理技术核定单。

3对发生设计变更要及时传达到项目部有关专业技术管理人员。

3、施工组织设计管理办法

1施工组织设计由项目副经理刘正军主持编制并经公司总工程师批准后实施。

2各专业分包必须提供相应专业的施工组织设计。

3施工组织设计要对项目部全体成员进行交底。

4做好施工组织设计的调整实行动态管理。当施工条件发生变化时编制

施工组织设计调整方案报原审批人审批后执行。

4、技术交底制度

1工程开工前由公司总工程师对整体工程进行技术交底。

2项目技术负责人负责分部工程的技术交底。

3分项工程开始前由施工员或专业技术负责人要对班组进行技术交底。

4分部和分项交底的内容应包括施工工艺、操作规程、质量标准、质量通病

的防治措施等。对关键部位施工要点和质量要求要仔细交待。

5各项技术交底均要做好书面记录。

5、现场质量检查

1项目部每周组织不少于一次的工程质量检查通过现场黑板报和简报公布检

查结果奖优罚劣调动现场施工人员的积极性。

2项目部专职质量管理人员要将主要精力放在作业面的巡视检查。项目部管

理人员应经常深入现场对施工操作质量进行检查必要时还应进行跟班或追踪检查。

3现场质量检查方法可采用目测法手段为看、摸、敲、照实测法手段

为靠、吊、量、套和试验检查。

主要检测工具一览表

序号仪器名称(型号)单位数量

1电子经纬仪台1

2精密水准仪台1

3水平尺根2

4游标卡尺把1

5楔形塞尺把5

6水平靠尺把3

7吊线靠尺把3

8兆欧表只1

9接地电阻测试仪只1

10试电笔支5

115m钢卷尺把10

1230m钢卷尺把2

1350m钢卷尺把2

14小锤把5

15放大镜把1

16百格网把3

17100N弹簧秤把2

6、隐蔽工程验收与技术复核

1对具备覆盖、掩盖的部位的隐蔽工程验收分项在自行检查合格的前提下

提前通知有关方面进行验收未经监理复核审定不得进入下道工序。并应及时办理检

查记录签字齐全。

2工程施工过程中应按部位、按工序进行技术复核未经检查验收的分项

不得进入下道工序。

3工程竣工前由总承包单位组织初验严格执行建设部关于建筑安装工程

竣工验收五条标准工程项目按设计、规范要求全部完工建筑物窗明地净水通灯

亮采暖通风调试完毕设备试运转达到设计、规范要求数据准确有效建筑物四

周2m之内场地全部清理完毕质量保证和技术资料齐全符合标准。确认达到竣工

要求后进行正式的竣工验收。

7、三级检查和工序交接检查

1三级检查制度即班组自检、施工员复检、专职质量员专检。

2工序交接检查即由下道工序操作人员对上道工序进行检查。上道工序未

经验收合格下道工序不得插入。

3对不合格工序、部位坚决予以返工并将质量问题进行分析制定予控和防

范措施杜绝发生同样质量问题。

8、分项工序样板制

1在分项工序施工前由项目部专业责任人依据施工方案和技术交底

现行的国家规范标准要求组织配属队伍的责任班长进行分项工序样板施工。

2在施工部位挂牌注明工序名称施工责任人操作班长施工日期等等

样板施工完成后填写分项工序样板施工记录报项目部复查合格后再请监理、

建设单位验收如合格则组织本工序专业班组人员实地学习然后全面施工。

3分项工序大面积施工时以样板的质量标准进行质量控制与验收。

9、施工部位挂牌制

1作业班组在每个施工部位挂牌注明部位、班组名称、操作人员姓名、施

工质量状况等加强操作人员的责任心督促各责任人严把施工质量关。

2对连续两次发生质量问题的无论问题大小都将给以一定的处罚直至清

除出场。

10、QC小组活动管理

1根据工程特点和易出现质量问题的环节确定质量管理点通过全面质量

管理活动确保工程质量。

2在项目经理部和操作班组内成立质量管理小组。

3通过管理目标规定质量缺陷调查分析制定对策措施实施效果检查

总结提高进行P.D.C.A循环开展全面质量管理活动。

4通过全面质量管理对质量管理点和工序控制点实行预控把质量缺陷消除

在施工形成过程中。使每通过一次循环质量缺陷均明显减少。工程质量不断改进

不断提高使工程各个分部达到一次成优。

11、作业人员素质管理

1定期对项目施工人员进行规范、规程、工序工艺、标准计量、检验等质量

管理基础知识培训开展质量意识教育。

2树立为“用户服务”和“下道工序就是用户”的思想严格按照工艺规范

使每个操作人员做到不合格工序不进入下道工序的施工。

3项目经理部的管理人员都必须具有相应的专业技术等级职称和上岗证书。

4对分项施工人员进行技术等级复核并对操作人员进行技能抽检。特殊工

种必须持有相应的技术等级证书方能上岗操作。

12、原材料质量管理



1在材料、构件的外采购前应向采购部门提出质量要求。

2对供应厂商的生产能力、技术力量、生产稳定性和管理水平需有一个较全

面的了解。

3做好原材料的进场验收和取样试验工作。

对用于工程的主要材料进场时必须具备正式的出厂合格证的材质化验单。钢材

必须有质保书和试验报告并做机械性能复验水泥、防水材料、电焊条等同样必须

具备质保书和试验报告。工程中所有各种构件必须具有厂家批号和出厂合格证。

4钢材、水泥取样及混凝土和砂浆试块制作时应实行旁站制度即在工程

监理人员在场的情况下进行操作。

5在现场配制的材料如混凝土、砂浆等的配合比应先提出试配要求经

试验室试配检验合格提供配合比。

6原材料进场后必须挂牌标识。

13、设备管理

1制定机械设备使用的最优方案。根据工程占地面积、工程量、结构特点、

施工需要等具体情况选择施工机械并合理布置。

2采用先进的施工机械来投入施工。

3广泛采用新技术使用高效能的建筑机械并在施工生产中采用电子计算

机调控监督系统提高机械设备使用水平。

4在机械设备进场安装使用之前首先按产品规范进行验收发现问题应及

时交涉解决并作详细验收记录办理好必要的移交手续。

5定期对机械设备有计划地进行清理、润滑、调整、紧固、排除故障、更换

磨损失效的零件使机械设备保持良好的状态。

14、计量管理

1施工中应用的文件、图纸、资料、报表应采用国家法定计量单位。

2凡新购、修复、安装的计量器具必须经检定合格后方可使用并按计量

检测要求进行周期检测。

3各类工程测量、试验、质量评定等使用的计量器具其种类、规格及精度

应满足国家施工规范和质量检验标准的要求。

15、专业分包工程质量管理

1首先向专业分包施工单位交底本工程总的质量目标提供其所需要的标高、

定位点、线等技术资料审查分项工程的施工方案。

2项目经理部配备资深专业技术人员加强专业分包工程施工过程中的巡视

检查及做好隐蔽工程验收、关键部位的质量监控。做好分包工程完工后的填补与修

复工作。

3把好材料、设备质量检验验收关。

4督促专业分包单位及时做好技术档案资料的收集和整理。

16、技术资料及竣工图管理

根据我们创优质工程的体会除了搞好实测和观感工程质量外工程技术资料的

收集和管理是至关重要的。要克服以往重实物质量轻资料管理的弊端为此我们

选派经验丰富、责任心强的专职资料员负责本工程的技术资料管理以便准确、全面、

同步地搞好本工程的技术资料管理。

1各项技术资料均应按工程进展及时填写和收集并分门别类不允许集

中补办现象存在。

2按建设主管部门的规定做好竣工技术资料收集工作。工程交工前由公司

工程管理处检查无误后统一整理汇总并按要求装订成册。

3竣工图的绘制应与工程进度同步。

4专业分包工程的资料收集和管理是资料管理中的一个薄弱环节分包管理

部要加强对此项工作的协调和管理。各专业分包单位均设专人负责编制技术资料并

在工程交工前统一送总承包汇总。

四、结构、装饰施工创优

1、墙、柱、梁模板施工

墙柱梁支模采用九夹板施工由于表面平整模板尺寸大容易加工等特点结

构的平整度、垂直度、断面尺寸均较易控制但柱、梁的阳角上渗漏浆现象时有发生

使其感观上不甚理想。为提高柱、梁阳角部位的感观质量我们在施工中摸索出了二种方法。一是在角上设置10×20mm海棉条防止漏浆。二是改变角部的拼模方法使

其不产生漏浆现象。通过实践第二种方法较为方便可操作性强效果也较为理想。

2、梁、柱节点处理

结构除了内在质量外外观质量的关键要看梁、柱节点这一细部质量是否处理好

这也是创优质结构的重要一环。同时梁、柱节点的质量问题也是施工操作中的一大通

病。为消除这一弊端我们采取以下措施以提高节点结构质量。

鉴于这一节点的质量问题大都是由于在该部位模板拼装整体性差东凑西拼所引

起的故在拼摸前不仅要画出整个系统的拼模图而且要根据每个不同的节点尺寸

画出节点拼装图明确做法特别要强调梁、柱交接处模板一次性到位不得留有空

隙待后来修补塞缝。虽然采取的措施没有较多的技术含量但效果却相当可观实践

证明是行之有效的。

五、应用新技术提高施工科技含量

建筑工程要创优质工程不仅要求工程设计、施工质量优良而且对新技术、新

材料的应用也提出了很高的要求。新技术、新材料的应用既可促进质量提高同时

又是创“质量优质工程”的一个必不可少的条件。结合建设部要求推广应用的十项新

技术和工程特点我公司将在本工程施工中推广应用以下新技术和新材料

1、在混凝土中分别掺加粉煤灰UEA微膨胀剂及早强剂。

2、水平钢筋采用闪光对焊竖向粗直径钢筋采用电渣压力焊技术。先进的钢筋

连接技术对于加快进度、保证质量、降低成本具有十分重要的作用。

3、屋面采用高分子防水卷材并采用先进的倒置式施工方法。

4、现代化管理体系和计算机管理技术。项目部配备电脑、打印机、复印机和有

关软件并与公司总部的电脑系统联网。对施工组织设计编制、网络计划优化及修改、

工程质量管理和报表文字处理等进行电脑管理充分发挥计算机在工程管理中的作

用。

六、质量管理规章制度

1、施工过程中的质量管理

1施工人员必须熟悉设计图纸及质量要求施工中必须按设计及变更通知施

工不得随意变更。

2开工前要做好施工组织设计或施工方案其中要制定切实可行的技术保质

措施和特殊重要部位的质量要求。

3坚持技术交底制度开工前及施工不同阶段各级技术负责人进行技术交
底提出质量要求并以书面形式下达队组长签字认可。

4施工中需隐蔽的部位由施工员、专职质安员会同建设单位和有关单位进

行隐蔽工程验收。

5坚持原材料分析、试验制度原材料、半成品进场材料部门应同时提交

质保证明、试验合格证明。对钢材、水泥、砌块、防水材料等材料应现场抽检不

合格的原材料、半成品不得用到工程上。

6提前提供原材料在现场监理的见证下抽样送检有资质的质量检测站进

行各种配合比不准套用配合比。各种试块要按规范规定及见证取样制作及时保养

送检不弄虚作假。

7坚持成品保护制度施工中要保护成品下道工序不得损坏上道工序的质

量。

8贯彻“谁施工谁负责”的原则所有施工人员必须严按《现行工程施工

验收规范》、《建筑分项工艺标准》进行施工和操作确保工程质量。

9严格计量制度混凝土、砂浆要按配合比计量配制并做好计量抽查记录。

10坚持样板墙房制度每个分项工程开工前都需先做样板并在检验板

基础上总结完善后方可全面推广。

11坚持“自检、互检、交接检”制度确保过程质量。

2、工程质量检查制度

1坚持现场队组“自检、互检、交接检”三检制度和班组自检、项目部巡检、

公司月检三检制度。日常质量检查队组在分项工程施工中每日要自检质量不合格的

分项要进行返工返工后重新评定。施工员、质检员每日巡回检查队组施工质量组

织队组互检。

2定期质量大检查

公司每月组织一次质量大检查由公司技术主管组织公司质安、技术部门及项目

经理参加。项目部每半月组织检查一次在建工程质量由项目经理组织施工员、质安

员和队组长进行。检查出的问题要列出整改计划落实负责人、验收人规定整改时

间。整改后应逐级向上级汇报、验收。

3工程竣工验收规定

工程竣工初验合格后对初验中提出的问题及时处理完毕然后将资料交公司核定申请正式验收。

竣工验收中结合各方面意见撰写会议纪要涉及我施工方质量问题在710日内全部处理完毕保证建设单位及时使用。

竣工验收后填写《竣工移交使用证明书》办理完有关签字手续。

七、模板质量保证措施

模板质量是保证砼质量的重要基础必须严格控制。

1、所采用的模板质量必须符合相应的质量要求旧模板使用前一定要认真整理

去除砂浆、残余砼并调直、整平。

2、模板拆除严禁野蛮作业不得抛、挖、扔。

3、模板使用应注意配套使用不同规格模板合理结合尤其是在不合模板模数

的地方要采用木模板嵌补以保证构件的几何尺寸的正确。

八、保证测量精度与准确的措施

1、本工程测量人员是具有丰富施工经验又有扎实的理论基础的专业人员曾

在多个大型工程施工中任专业测量。因此能胜任本工程的测量工作。

2、我公司在本工程中使用目前先进的测量仪器如电子经纬仪等均为进口仪器

设备先进精度高。

3、施工前编制详细的施工方案经研究同意后实施。

4、坚持技术复核制度对于工程主轴线、标高基准点在放线完成后由项目技

术负责人复核对于一般轴线标高由技术负责人指定专人负责复核。确保无误后

方可继续施工。

九、保证混凝土施工质量的措施

1、把好原材料质量关对用于工程的钢筋、水泥、砂、石子按规范要求进行严

格把关验收不合格的材料决不使用

2

、把好模板安装关模板安装质量的好坏直接影响砼浇筑后的外观质量因此

必须严格要求对模板的质量、安装的质量必须全数验收尤其对模板接头、异形构

件模板更必须引起高度重视

3、把好钢筋绑扎关钢筋绑扎必须要注意的是对于钢筋接头、钢筋搭接长度、钢

筋弯钩长度等必须满足规范或规程的要求绑扎顺序必须正确保护层大小必须一致

4、把好砼浇筑关要振捣密实防止漏振振捣过程必须按规范要求进行顺

序必须按施工方案要求

5、把好砼养护关砼养护是砼施工的重要组成部分一定要高度重视绝不能

为了进度而忽视砼的养护工作应指定专人负责养护方法必须按施工方案确定的方

法。
十、保证砖砌体施工的措施

1、确保原材料的质量是前提所有砖必须有质保书并进行复试满足设计强

度时方可使用

2、砖墙砌筑前必须提前将砖浇水湿润

3、与框架柱交接处必须将框架柱上的预埋钢筋全部剔出砌在墙砖缝中与

框架梁交接处注意采用斜砖侧砌顶牢。

十一、成品保护措施

1、要求优化施工顺序防止上道工序污染下道工序。所有成品、半成品都要采

取适当的保护措施防止污染在涂刷内墙面和平顶涂料前对地面、窗台和踢脚线

等先遮盖塑料薄膜等物。

2、加工定货如铝合金制品、细木制品、灯具、配电柜等材料要求厂必须有

可靠的包装保护措施。

3、窗外侧塑料保护膜不得撕掉、碰坏、凡缺少保护膜的在抹灰关应补好与埋

件焊接时窗脚周围用石棉布遮挡防止烧坏。

4、楼地面施工时应用旧报纸或水泥纸将四周墙面保护好防止污染对地漏

排水栓等应用编织布木塞堵口和低标号砂浆封闭避免堵塞。

5、刚完成的楼地面24h内严禁上人在已完成的楼地面上作业时必须用废车

外胎包裹车脚、梯脚等。

6、楼梯抹灰完成后应装设护棱木板以防踩掉棱角。

7、板块楼地面完成后应铺锯木保护。

8、室内装饰、门窗、水电等工程完成后应及时清理干净关闭好门窗不准

闲人入内。

十二、混凝土浇筑工程质量控制

1、质量管理点的设置包括水泥的品种、标号和砂、石、外加剂的质量搅拌

时应重点控制配合比、原材料计量、坍落度浇筑时应重点控制浇筑高度和振捣棒插

入间距、深度、顺序。

2、预控措施检查原材料出厂合格证和试验报告必须保证各项材料指标的稳

定性搅拌时应严格控制配合比、原材料计量和坍落度浇筑前应检查钢筋位置和保

护层厚度注意固定垫块垫块位置必须合理分布均匀下料一次不得过多自由

倾落高度一般不得超过2m应分层捣固掌握每点的振捣时间预留洞处应在两侧同

时下料采用正确的振捣方法严防漏振钢筋密集处可采用细石混凝土浇筑应选
配适当的石子为防止钢筋移位振捣时严禁振捣棒撞击钢筋操作不得踩踏钢筋

以免模板变形或预埋件脱落在模板上沿施工缝通条开口以便清理杂物和冲洗混

凝土浇筑后12h内覆盖浇水养护在混凝土强度达到1.2MPa后方可在已浇筑的结构

上走动。

十三、钢筋工程质量控制

1、质量管理点的设置包括钢筋品种和质量钢筋规格、形状、尺寸、数量、

间距钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向焊接质量预留洞孔及预

埋件规格、数量、尺寸、位置钢筋位移钢筋保护层厚度及绑扎质量。

2、预控措施应检查出厂质量证明书及试验报告必须保证材料指标的稳定

加强对施工人员的技术培训使其熟悉施工规范要求和基本常识认真执行工艺标准

严格按技术交底要求施工严格按照图纸和配料单下料和施工弯钩朝向应正确施

工前应预先弹线检查基层的上道工序质量加强工序的自检和交接检查对使用工

具经常检测和调整并检查焊接人员有无上岗证正式施焊前须按规定进行焊接工艺

试验同时检查焊条、焊剂的质量焊剂必须烘干对倾斜过大的钢筋端头要切除

焊后夹具不宜过早放松根据钢筋直径选择合适的焊接电流和通电时间每批钢筋焊

完后按规定取样进行力学试验和检查焊接外观质量。

3、相关人员的质量保证措施技术人员出具复试报告和作业指导书制定纠正

和预防措施在施工中监督执行情况把住翻样质量关材料人员必须出具出厂质量

证明材料入场必须检查有无腐蚀和变形并查对数量和尺寸质检员要跟班检查质

量监督班组自检、互检和交接检查发现问题及时处理把住质量关工长监督施

工合理安排人力协调各工种的配合操作人员应按作业指导书精心施工技术交

底要求做好自检。

4、成品保护措施设专人看护严禁踩踏和污染成品浇筑混凝土时设专人看

护和修整钢筋焊接前配备看火人员和灭火设备。

十四、模板工程的质量控制

1、质量管理点设置包括模板的安装质量(包括刚度、强度和稳定性)模板的平

整度、垂直度、截面尺寸、标高、接缝严密情况以及预埋件、预留孔洞的位置、轴

线位移。

2、预控措施施工前检查上道工序质量钢筋位置及放线位置是否正确及时

更换有缺陷的模板并予以修复加强工序自检加强模板出场管理及现场保养。

十五、仿古建筑工程的质量控制

在该分项工程开工前另行上报专项施工方案

第八章确保安全生产的技术组织措施

安全生产对施工企业来说是一个十分重要的管理内容只有安全生产上去了才

能抓好进度提高质量因此一个企业安全生产的制度是否安全安全管理网络是否

可靠直接影响到企业的形象。

一、安全管理制度

1、安全生产责任制

建立、健全各级各部门的安全生产责任责任落实到人各项经济承包有明确的安

全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。项目部、施工队、班组之间必须签订安全生

产协议书。

2、新工人须进行公司、项目部和班组的三级教育工人变换工种须进行新工种

安全技术教育应掌握本工程操作技能熟悉本工种安全技术操作规程认真建立“职

工劳动保护记录卡”及时做好记录。

3、项目管理实施措施规划

项目管理实施规划应有针对性的安全技术措施经技术负责人审查批准。

4、分部分项安全技术交底进行全面针对性的安全技术交底受交底者履行签字

手续。

5、特种作业持证上岗

特种作业人员必须经过培训考试合格持证上岗操作证必须按期复审不得超期

使用各册齐全。

6、安全检查

必须建立定期安全检查制度有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位。安全

检查有记录对查出的隐患应及时整改做到定人、定时间、定措施。龙门吊和脚手

架认真做好验收合格挂牌制度。

7、班组“三上岗一讲评”活动

班组在班前须进行上岗交底上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一

讲评”安全活动班组的安全活动要有考核措施。

8、遵守纪律、佩戴标记

严禁违章指挥、违章作业各类人员佩戴不同颜色的袖标记工地负责人戴黄底

红字袖章安全总值班戴红底白字袖章生产班组长戴紫底白字袖章生产班组长安

全员戴绿底白字袖章施工管理人员和各类操作工人戴不同颜色安全帽以示区别项

目部管理层安全帽为红色质量安全监督检查人员安全帽为黄色作业队长、班组长

安全帽为蓝色作业人员安全帽为白色。

9、工伤事故处理

建立事故档案按调查分析规划、规定进行处理报告认真做好“三不放过”工

作。

二、安全生产的技术组织措施

1

、预防高处坠落的措施

1在施工过程中严格落实“三宝四口五临边”安全防护措施安全帽、安全

网、安全带必须符合有关标准和规范要求临边及高处作业防护措施符合JGJ86-91

《建设施工高处作业安全技术》规范要求。

2作业人员在距基准面2米以上从事高处作业时按规定搭设作业平台或落

地式脚手架使用安全带。

3作业人员在基准面3米以上高处作业时按规定在其外侧挂密目防护网

分别在其作业层下方悬挂水平安全网采用双层脚手板且牢固固定其内侧面布置挡

脚板。

4悬挂安全警示标志。

5禁止有恐高症、弱视症、心脏病、精神病、高血压及其它禁忌症的人员从

事高处作业。

2、预防物体打击措施

1合理组织施工避开垂直交叉作业。



2吊运砖、砂、水泥气瓶、零部件及其它零散部件实行装箱吊运且吊物

下方禁止站人或通行。

3禁止向上或向下抛扔物品。

4作业层下方布置水平安全网在人口稠密区或出入口处布置安全通道。通

道长度不小于4m顶部用双层跳板防护周围加工厂安全网防护。

3、预防滑跌事故的措施

1使用钢制铁梯作业时上端用挂钩或绳索固定下端加护防滑垫夹角保

持7080度设专人扶梯监护。

2使用木梯、竹梯作业时上端用绳索等物固定下端设专人扶梯监护夹

角保持7585度。

3使用临时楼梯、爬梯上下时在其两侧设临时防护栏杆及扶手栏杆栏杆

高度1.21.5m。

4进行基坑作业时当坑壁高度超过1.5米以上时在坑壁四周加防护拦杆

及密目网上下斜道上加盖防滑草袋、草垫。坑壁采取放坡措施。

5在光线不足的区域加装照明灯具有坑口的地方加装红色警示灯。设防护

围栏无人作业时加盖板防护。

6在可能产生滑跃的地方悬挂安全警告标志。

4、预防尖锐物体刺割措施

1为作业人员配备品质完好的帆布手套禁止在未戴防护手套的情况下直接

搬运尖锐物体。

2在施工现场禁止光脚赤脚作业。

5、预防灼烫伤措施包括火焰烧伤、电弧灼伤蒸汽及水烫伤

1进行铆焊作业时应配备并身穿帆布工作服或石棉阻燃防护服作业层下

方半径为5米的区域内不得安排其他作业禁止闲杂人员在此区域停留。

2进行气焊、气割作业时其氧气管、乙炔管无老化破损接头应固定使

用中应加装防回火装置点火时焊具喷嘴不得对准人体。

3使用明火作业时其上方不得有易燃易爆物品不得有人作业或停留。

6、预防钢丝绳崩断措施

1钢丝绳崩断措施

2使用前应仔细检查发现有断丝断股的钢丝绳应进行处理或停止使用。

3禁止超负荷使用钢丝绳。



4接头应插接牢固。

5钢丝绳扣应完好无损满足规范和使用要求。

7、钢筋工程安全措施

不得将多余的钢筋堆放在外架上应及时吊运下楼。使用电动工具手电钻、手

电锯、圆盘锯前检查安全装置是否完好运转是否正常有无漏电保护使用时严

禁按操作规程作业。电焊机上应设有防雨盖下设防潮垫一、二次电源接头处要有

防护装置二次线使用接线柱且长度不超过30m一次电源采用橡胶套电缆或穿塑

料软管长度不超过3m且焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。

8、砼工程安全措施

施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。工人在临边高处作业必须系安全带。脚

手架等与建筑物通道的两侧边都必须设置防护栏杆且楼梯间就保证有充足的照明。

预留洞口边长在50cm以下洞口应盖上并加以固定边长为50-150cm的洞口必须

设置扣件扣接的钢管网络并在其上满铺脚步手板边长在150cm以上的洞口四周

设防护栏杆洞口下张设安全网。上料台与挑平台周边都必须设置安全防护栏杆

防护栏杆自下而下用安全立网封闭。不得在混凝土养护层边站立和行走且注意盖板

和地沟孔洞防止失足坠落。使用振捣棒要穿胶鞋戴绝缘胶手套湿手时不得接触

开关电源线不得有破皮和漏电。

9、装饰工程安全措施

1室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平衡牢固脚手架跨度不得大于2

米架上堆放材料不得过于集中在同一跨度内不超过两个人。

2不准在门窗等器物上搭设脚手板。阳台部位粉刷外侧挂设安全网。严禁

踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板上进行操作。

3各类油漆、涂料和其它易燃、有毒材料应存放在专用库房内不得与其它

材料混放。挥发性材料应装入密闭容器内妥善保管。

4库房应通风良好不准闲人进入并设置消防器材和“严禁烟火”明显标

志库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。

5使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调油料应戴好防护用品严禁吸烟。

6沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物应收集存放在有盖的金属容器内

及时处理。

7刷外开窗扇必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管应搭设脚手

架或吊架。
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、砌体工程安全措施

1操作前必须检查操作环境是否符合安全要求道路是否畅通机具是否完

好牢固安全设施和防护用品是否齐全经检查符合要求后才可施工。

2墙身砌体高度超过地坪1.2m时应搭设脚手架。在一层以上施工采用里脚

手架必须搭设安全网采用外脚手架应设防护栏杆和挡脚板后方可砌筑。

3手架上堆料不得超过规定荷载同一块脚手板上的操作人员不应超过两人。

4楼层内堆载量过大时必须经过验算采取有效加固措施方可进行堆载和

施工。

5不准在墙顶上做划线刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。

6不准用不稳定的工具或物体在脚手板面垫高操作更不准在未经加固的情

况下在一层脚手板上再加叠一层。

7砍砖时应面向内打注意碎砖飞出伤人。

8塔吊不得超负荷运输应经常检查发现问题应及时修理。

9砌块和砂浆运输车两车前后距离平道一般不大于是2m装砌块时要先取高

处后取低处防止垛倒砸伤人。

10在同一垂直平面上下交叉作业时必须设置安全隔板下方操作人员必须

带安全帽。

11如遇风雨要采取防雨措施避免恶劣天气吹倒新砌筑的墙体同时应及

时浇筑圈梁混凝土增加墙体的稳定性。

12人工垂直向上或向下传递砖块时要搭设架子架子上站人宽度应小于

600mm。

13已经就位的砖块必须立即进行竖缝灌浆对隐定性较差的窗间墙、独立

柱或挑出墙面较多的部位应加临时稳定支撑以保证其稳定性。

14在砌块砌筑面上不宜吊挂重物也不宜作为其他施工临时设施、支撑的

支承点如果确实需要时应采取有效的构造措施。

15大风、大雨异常气候之后应检查砌体是否有垂直度的变化是否产生裂

缝是否有不均匀下沉等现象。

11、脚手架安全措施

建筑施工用脚手架搭设、使用和拆除时其自身安全和周围环境的安全都应十分

注意因此对本工程建筑施工脚手架制订以下安全管理措施。

1脚手架的验收管理

外脚手架搭设后应按脚手架的验收标准组织有关人员进行检查全部验收合格后

方可启用。分段搭设的脚手架应分段进行验收严禁边搭边投入使用脚手架的使用

与搭设应交叉进行不允许下部在使用的同时在上部进行搭设。

2脚手架的例行保养和检查

检查的重点是脚手架的垂直度脚手架与建筑物的拉接、脚手架的连接件、脚手

架的连接、脚手架的垂直度脚手脚与建筑物的拉接、脚手架的连接件、脚手架上堆

载的数量和位置、脚手架的安全设施等发现隐患应立即消除。例行保养和检查、自

检和专业检查都要有记录。

3脚手架的防雷、防电和防火

脚手架的防雷接地可采用单独埋设接地极和利用建筑物的防雷接地等二种方式

接地接地电阻应小于4欧。施工用电线不能直接绑扎在脚手架上如必须绑扎在脚

手架上时应有靠的绝缘保护。脚手架上使用的竹脚手板、安全网和堆放的易燃品

都易发生火灾因此要注意防火。防火以预防为主平时要加强管理在脚手架上配

置灭火器材动用明火要审批并有专人监护禁止在脚手架上吸烟杜绝火种来源。

脚手架的防雷、防电、防火要有完整设计形成制度落实到人。

4脚手架上的堆载的管理

施工用脚手架上堆载严禁超载。模板支设、外挑转料平台、的附着杆及拉杆都应

与脚手架分开绝不能相互拉结。

5特殊气候条件下的脚手架管理

特殊气候条件下进行搭设和拆除脚手架必须要有切实可靠的安全保证措施。下

雨及大风的天气不能进行高层外脚手架作业。雨后使用脚手架要有防滑措施。

6对脚手架施工人员的管理

参加搭设和拆除脚手架的施工人员必须办理高空作业操作操作证同时要事先进

行体检对不适合高外作业的人员不得安排从事搭设和拆除脚手架对从事脚手架作

业人中要经常进行安全教育脚手架搭设前要进行安全技术交底要经常对脚手架操

作人员进行业务教育提高他们的业务水平。

三、“三宝四口”安全防护措施

1、安全帽

1安全帽必须以有关部门检验合格后方能使用。

2正确使用安全帽并扣好帽带。

3不准把安全帽抛、扔或坐、垫。



4不准使用缺衬、缺带及破损安全帽。

2、安全带

1安全带须经有关部门检查合格后方能使用。

2安全带使用两年后必须按规定抽检一次对抽检不合格的必须更换安

全绳后才能使用。

3安全带应储存在干燥、通风的仓库内不准接触高温、明火、强碱酸或尖

锐的坚硬物体。

4安全带应高挂低用不准将绳打结使用。

5安全带上的各种部件不得随意拆除。更换时要注意加绳套。

3、安全网
1从二层楼面起设安全网往上每隔一层设置一道同时再设一道随施工

高度提升的安全网。

2网绳不破损并生根牢固、绷紧、圈牢拼接严密。

3网宽不小于2.6m里口离墙不得大于15cm外高内低每隔3m设支撑

角度为45°。

4立网随施工层提升网高出施工层1m以上。网下口与墙生根牢靠离墙大

于15cm。网之间拼接严密空隙不大于10cm。

4、预留洞口

1边长或直径在20cm至50cm的洞口可利用混凝土板内钢筋或固定盖板防

护。

260cm至50cm的洞口可利用混凝土板内钢筋贯穿洞径构成防护网。网格

大于20cm的要另外加密。

3150cm以上的洞口包括缺件临时形成的洞口参照要述规定防护或架设

脚手板、满铺竹笆固定防护。

5、楼梯口

1分层施工楼梯口应装临时护栏。

2楼段边设临时防护栏杆。

3顶层楼梯口应随施工安装正式栏杆或临时护栏。

6、底层通道口

固定出入通道应搭设防护棚棚宽大于通道口。

四、施工用电详见临时用电专项施工方案

1

、安全用电管理措施

1电源从建设单位指定配电室中引出接入施工现场配电房中的总配电箱

在现场分设干线、支线分路供电、分柜控制在每个施工楼层里均设有小型施工机

械供电电源箱。施工工场总箱、开关箱、设备负荷线路末端处设置漏电保护器并具

有分级保护功能防止发生意外伤害事故。

2现场电源电缆埋入地下500mm深采用三相五线制TN-S接地保护系统。专

用保护零线应由工作接地线配电室的零线或第一级漏电保护器电源的侧零线引出。

用电设备既要作接地保护又要作接零保护保护零线要有色标重点标识。动力线与照

明线要明确分开。

3施工现场实行分级配电动力配电箱与照明配电箱分别设置。分配电箱与

开关箱距离不超过30米开关箱与所控制设备水平距离不超过3米。

2、支线架设

1配电箱的电缆应有套管电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。

2支线绝缘好无老化、破损或漏电。

3支线应沿墙或电杆架空敷设并用绝缘子固定。

4过道电线可采用硬质护套管理地并作标记。

5室外支线应用橡皮线架空接头不受拉力并符合绝缘要求。

3、现场照明

1一般场地所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内使用低压照明。

2照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖

拉或绑在脚手架上。

3照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设

漏电保护器。

4室外照明灯具距地面不得低于3m室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定

架设要保证安全。钠、铊等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上。灯线不得靠

近灯具表面。

4、架空线

1架空线必须设在专用电杆水泥杆、木杆上严禁架设在树或脚手架上。

2架空线应装设横担和绝缘子其规格、线间距离、档距等应符合架空线路

要求其电杆板线离地2.5m以上应加绝缘子。

3架空线一般应离地4m以上机动车道为6m以上。
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、电箱配电箱、开关箱

1施工现场的配箱安装要端正、牢固楼层的移动电源箱要装在固定的支架

上固定配电箱距离地面1.8m移动配电箱距地1.6m室外配电箱设防雨棚。

2电箱应有门、锁、色标和统一编号。

3开头箱内设一机一闸一漏每台用电设备有自己的开头箱。

4电箱内开头电器必须完整无损接线正确。各类接触装置灵敏可靠绝缘

良好。无积灰、杂物箱体不得歪斜。

5电箱内设备漏电保持器选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

6配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排零齐。动力和照明分别设

置。

7配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合作分路设置以确

保专路专控总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用

电设备的实际负荷相匹配。

8金属外壳电箱应作接地或接零保护。

9开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

10同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

6、接地接零

1接地体可用角钢、圆钢或钢管但不得用螺纹钢其截面不小于48mm2一

组2根接地之间间距不小于2.5m入土深度不小于2m接地电阻应符合规定。

2橡皮线中黑线或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零

截面最小不低于2.5mm2多股芯线手持式民用电设备应采用不小于1.5mm2多股铜芯

线。

3电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

4高层配电箱重搞设接地必须从地下引入。

7、变配电装置

1高压露天变压器间的面积应不小于3m×3m围墙高度不低于3.5m地坪无

杂草金属门应向外开启并接地配有安全警告标牌室外有散水坡。

2配电间面积应不小于3m×3m。单列配电柜板通道正面不小于3.5m

侧面不小于1m背面不小于0.8m双列配电柜正面不小于2m。

3配电间必须符合“四防一通”的要求。

4变配电间应配有安全防护用品和消防器材并有各类警告标牌。开关应有

编号及用途标记。保持室内清洁无杂物。

五、中小型机具

1、搅拌机及砂浆机

1必须搭设防雨操作棚机体安装坚实平稳。

2各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。

3操作人员应持证上岗操作。

4必须有良好的单独接地接地电阻应符合规定。

5搅拦机操作杆必须有保险装置进料斗应有挂钩及链。

6砂浆机筒筒体防护栅齐全出料应配备圆盘式转盘。

2、木工平压刨

1外露传动部位必须装有防护装置。

2刨面必须有靠山。

3平刨刀刃外必须设护手防护装置。

4压刨设有刀口回弹装置。

5必须单独接地或接零保护并安装漏电保护器。

3、木工圆锯

1传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩。

2圆锯要设松口刀分料器。

3操作必须使用单向电动开关。

4要有良好的接地保护并安装漏电保护器。

4、手持电动机具

1必须单独安装漏电保护器。

2防护罩壳齐全有效。

3外壳必须有效接地或接零。

4橡皮电线不得破损。

5、电焊机

1有可靠的防雨措施。

2一、二次线电源、龙头接线处应有齐全的防护罩二次线应使用线头。

3有良好的接地或接零。

4配线不得乱拉乱搭焊把绝缘良好。

6、水泵



1电源线不得破损。

2有良好的接零保护装置。

3应单独安装漏电保护器灵敏可靠。

六、防火安全

1、工地建立防火责任制职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员建

立防火档案并正确填写。

2、按规定建立义务消防队有专人负责订出教育训练计划和管理办法。

3、重点部位危险仓库、油漆间、木库、木工间等必须建立有关规定有专

人管理落实责任。按要求设置警告标志配置相应的消防器材。

4、建立明火动用审批制按规定划分级别明确审批手续并有监护措施。

5、一般建筑各楼层、非重点仓库及宿舍明确用火审批手续并有监护措施。

6、焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

7、危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证做到持有效

证上岗。

七、管线专项防护措施

工程开工前对建筑周围的管线情况进行调查了解并配合建设单位和相关部门

做好管线的保护工作并作为一项制度从工程开工到工程竣工坚持下去。

八、施工用电专项方案

施工现场用电由业主提供的电源引入在现场设配电房现场施工临时用电由配

电房引出设6个配电箱分担各部分的用电负荷。施工用电、照明用电、生活用电

分开布置。

现场设照明路灯主入口处设卤灯。电线的敷设、配电箱、漏电保护器的设置均

应符合国家规定的施工现场安全规程。

施工现场用电量计算如下

用电名称数量计划用电量KW备注

塔吊160结构施工

电焊机130钢筋加工

钢筋对焊机130结构施工

钢筋弯曲机26钢筋加工

钢筋调直机17钢筋加工

钢筋切断机25钢筋加工

插入式振动棒46结构施工

平板振动器244结构施工

混凝土搅拌机115结构施工

砂浆搅拌机111结构施工

高压水泵26结构装修施工

电刨床23模板加工

合计

183KW不含照明生活用电

施工用电量计算P=I.1(K1ΣPc+K2∑Pa+K3∑Pb)

其中K1=O.75K2=0.8K3=1.0

Pa=20kw(室内照明用电量总和)

Pb=25KW(室外照明用电量总和)

Pc=285.5KW(全部动力设备用电量之和)

P=1.1(0.75×285.5+0.8×20+1×25)=280KW

现场配电系统图

九、脚手架工程专项施工方案详细方案见专项设计方案

十、塔吊安装方案

1、塔吊选型及位置确定

根据施工现场的场地和建筑物尺寸塔吊选型为QTZ-40型一台布置在9-10/G

轴附近。

2、塔吊基础设计见厂家设计图配电箱

1#

配电箱2#

配电箱3#

配电箱4#

配电箱5#

配电箱6#

总电源

BL3×70+1×35

BL3×70+1×35

BL3×90+1×50

BL3×95+1×50

BL3×95+1×50

BL3×70+1×35

BL3×70+1×35

BL3×70+1×35

BL3×35+1×16

BL3×25+1×16

BL3×25+2×10

BL3×35+2×16

BL3×25+2×10

BL3×35+2×16

BL3×70+1×35

BL3×70+1×35

塔吊

电焊机

砼搅拌机

砂浆搅拌机

照明

其它机具

照明

其它机具

木加工机械

钢筋加工机械

3、塔吊基础施工及安装详细方案见专项设计方案

十二、施工安全管理

1、施工前的安全准备工作



1建立和健全安全保证体系

项目经理部建立以项目经理为总负责人的安全生产责任制以及下属工程技术人

员、班组长的安全生产保证体系。工程技术人员负责编制安全技术措施班组长负责

带领班组人员实施。专职或兼职安全员负责协助项目负责人每星期进行一次安全例

会传达上级的安全指令通报上一周项目施工中存在的隐患情况明确下一步任务

确保施工安全的工作重点对季节施工、环境变化做出指示并制订相应对策。

2施工前的勘察

本工程施工前应对所要施工区域、周围设施、道路、高压线路等进行必要的安全

勘察特别是高空作业起重吊装作业及对周围人员、临时设施、道路的影响应做公司总经理

充分的安全考虑。结合勘察情况及施工作业期限根据本工程的施工现场平面图有

针对性制定出塔吊的平面位置、脚手架搭设、高空坠落和物体打击事故及施工用电等

的技术措施方案。

3安全教育

工人进场必须进行岗位安全三级教育即必须进行公司一级、项目一级、班组一

级安全教育。新进场的工人队组首先由生产安全管理处讲授安全生产常识和技术要

求治安由保卫科负责道德教育由工会负责教育后办理签字手续。新进场的工人

队组到施工项目部施工前由项目部进行安全技术教育具体由项目经理负责教育

后办理签字手续。班组一级教育由主管工长具体负责教育内容为事故教训及本工程

工作环境等教育后办理签字手续。安全生产知识教育每月1日每个工种上一次安

全课由项目部安全员在工地授课经考核合格后方可上岗。

2、施工中的安全管理

1施工现场保卫工作

施工区域与工人生活区域要实行有效隔离。成立保卫领导小组由项目经理任组

长负责全面保卫工作。工地设门卫值班室由门卫昼夜轮流值班白天对外来人和

进出车辆进行检查夜间值班守护施工现场。重点是仓库、办公室、成品、半成品保

护。加强民工的管理摸清人员的数量掌握每个人的思想动向及时进行教育。每

月对职工进行一次治安教育每季度召开一次治安会定期组织保卫检查并将会议

检查整改记录存入内业管理资料中。

2施工安全技术交底

安全技术交底的安全技术措施要全面有针对性并经技术部门及分管经理签字

及盖章后方可实施。各分项施工前由工长对队组进行安全技术交底交底内容要

全面结合本工种及施工环境针对性要强与队组办理手续否则要追究工长责任。

开工前公司技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向项目负责人

及施工员进行详细交底。分部分项工程由施工员向各工种班组长进行安全交底。班组

长要对工人进行施工作业环境的安全交底。安全技术交底的签字手续必须由交底者和

接受交底者进行签字绝对不允许代签。

3安全检查

项目部进行日、旬检查并有记录整改应做到“三定一落实”即定人、定时

间、定措施、落实整改回访。每次安全检查施工项目经理必须及时进行整改安全隐

患并做出书面报告送回公司安全部。在上级部门的安全检查中公司将根据各施工

项目的检查情况分别给予奖励或处罚。班组的每周安全日由工长组织班组和安全员

进行安全检查对存在问题提出整改措施和完成时间凡不进行周安全活动的队组

要追究工长和队组长的责任。

4特殊工种持证上岗

特殊工种操作人员如电工、机械工、塔吊操作工、焊工、架子工等人员必须经

有关部门培训在取得操作证后才能上岗。

5脚手架工程

在主体施工上部时即在四周搭设外脚手架挂设立网采取封闭式施工。立网应

采取符合质量要求的密目式安全网立网不得低于作业面1.2m并办好检查交付使用

验收手续。在建筑物的四周设置安全防护保证施工人员的安全保证现场无安全事

故。架子搭设前架子专业工长向全队架子操作工进行安全技术交底组织好大家学

习上级文件规定、架子工技术、安全操作规程、规范和评分标准提高他们的技术素

质增强安全意识。搭设脚手架材料规格必须符合有关规定。脚手架不得使用不合格

的材料。脚手架地基应平整夯实或加设垫木、垫板使其有足够的确良承载力与墙

面应设置足够和牢固的拉结点不得随意加大脚手杆的距离。架子搭设好后要以工

长、安全员全面检查鉴定、验收合格后并办理好验收手续才允许使用该架子。架

子验收必须分段进行并进行中间验收和总验收。在架子上作业时必须戴安全帽系

安全带穿软底鞋所用的材料应堆放平稳工具应放入工具袋中上下传递物件

不得抛掷。在外墙施工前必须对外架进行检查加固工作经过检查加固合格后的外

架才能进行外墙装饰工作。架子拆除时必须有专人指挥并将红布系在栏杆上用

栏杆做危险区护栏并派专人站岗不允许进入危险区内。脚手架使用过程中不经

专职安全员允许不得随意改动脚手架。拆除脚手架时严禁从空中向下抛物。

6模板工程

模板上施工荷载不得超过设计的规定值模板的材料堆放均匀。模板拆除前需向

技术人员申请批准确保混凝土强度达到设计值后方可拆模拆模时拆除区域应设置

警戒线并且设专人监护指挥严禁建筑物上留有未拆除的悬空模板。

7钢筋工程

1钢筋加工机械的操作人员应经过一定的机械操作技术培训掌握机械性能

和操作规程后才能上岗。

2钢筋加工机械的电气设备应有良好的绝缘并接地每台机械必须一机一闸

并设漏电保护开关。机械转动的外露部分必须设有安全防护罩在停止工作时应断开

电源。

3钢筋加工机械使用前应先空运转试车正常后方能开始使用。

4钢筋冷拉时冷拉场地两端不准站人不得在正在冷拉的钢筋上行走操作

人员进入安全位置后方可进行冷拉。

5使用钢筋弯曲机时操作人员应站在钢筋活动的反方向弯曲400mm的短钢

筋时要有防止钢筋弹出的措施。

6粗钢筋切断时冲切力大应在切断机口的两侧机座上安装两个角钢挡杆

防止钢筋摆动。

7在焊机操作棚周围不得放易燃物品在室内进行焊接时应保护好环境。

8搬运钢筋时要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物特别要避免碰撞

周围和上下方的电线。

9安装悬空结构钢筋时必须站在脚手架上操作不得站在模板上或支撑上安

装。

10现场施工的照明电线挂在横担木上如采用行灯时电压不得超过36V。

11起吊或安装钢筋时要和附近高压线路或电源保持一定的安全距离在钢筋

林立的场所雷雨时不准操作和站人。

12在高空安装钢筋如必须扳弯粗钢筋时应选好位置站稳系好安全带防止

摔下现场操作人员均应戴安全帽。

8混凝土工程

1混凝土搅拌开始前应对搅拌机及配套机械进行无负荷试运转检查运转正

常运输道路畅通然后开机工作。

2

采用手推车运输混凝土时不得争先抢道装车不应过满卸车时应有挡车

措施不得用力过猛或撤把以防车把伤人。

3使用塔吊时升降应有明确信号操作人员未离开提升台时不得发升降信

号。提升台内停放手推车要平稳车把不得伸出台外车轮前后应挡牢。

4使用溜槽及串筒下料时溜槽与串筒必须牢固固定人员不得直接站在溜槽

帮上操作。

5浇筑单梁、柱混凝土时应设操作台操作人员不得直接站在模板或支撑上

操作以免踩滑或踏断支撑而坠落。

6混凝土浇筑前应对振捣器进行试运转振捣器操作人员应穿胶靴、戴绝缘

手套振捣器不能挂在钢筋上湿手不能接触电源开关。

7浇筑梁或墙上的圈梁时应有可靠的脚手架严禁站在模板上操作。浇筑挑

檐、阳台、雨蓬等混凝土时外部应设安全网或安全栏杆。

8楼面上的预留孔洞应设盖板或围栏。所有操作人员应戴安全帽高空作业应

系安全带夜间作业应有足够的照明。

9“三宝”“四口"及临边防护

进入施工现场必须正确佩戴安全帽。安全网、安全带、安全帽计划由项目经理编

写材料科负责采购安全部负责质量鉴定。安全防护用品厂家必须有生产许可证

安全防护用品必须有合格证、有国家建设部推荐书。安全网按照要求搭设佩戴安全

带必须坚持高挂低用的原则。“四口”及临边防护必须按《建筑施工高处作业安全技

术规范》中的要求进行设置。楼梯口、预留洞口、坑井口、通道口、走廊、屋面等临

边必须设置临时防护栏杆。在施工中要经常检查与维修“四口”防护。所有安全防

护设施未经安全员批准任何人不准拆除移动以确保安全生产。

10安全用电

工地设电工二名负责工地施工用电管理。所有用电器具均作接地保护安装漏

电保护开关用电线路架设严格执行安全规范。尽量采用架空线路如有临时用到拖

地线路时必须是耐磨压绝缘性能良好的无损伤电缆不允许使用普通电线代替。每

个用电器要有各自专用的闸刀开关不允许一闸多用不允许线路混乱。配电箱要防

雨并上锁由电工保管其他人员一律不得私自接线。用电器、闸刀开头必须使用符

合要求的保险丝绝不允许用其他金属线代替。

11机械设备

操作人员必须有高度责任心严格按《建筑机械使用安全技术操作规程》操作

经常检查消除故障进行维修保养设备。塔吊严禁无关人员上下、不准在架子底下穿

行不准超载运行并必须做警告标志、指挥信号、安全防护工作。机电设备进场后

应细致检查各部位和防护装置是否齐全灵敏、可靠然后进行启动运转运转正常经

机械员验收合格后方可使用。搅拌机、砂浆机进场安置地应平整夯实牢固安装完

毕后交由“三机工"进行操作。电焊机、小圆锯等设备零件必须齐全良好有防护装

置。施工机械应有防雨设施。开机操作应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

12现场防火、防爆的消防措施

严格执行“中华人民共和国消防条例”和公安部关于建筑工地防火的基本措施。

储存存在专用仓库内分类存放设专人严格管理并建立台帐定期清点。

领用对领用人、领用品、领用数量、领用日期进行控制。

防止施工现场的火灾事故发生以现场管理人员和操作人员进行消防培训增强

消防意识。对木工房等一律配备符合规定的灭火器严格落实各项消防规章及防火管

理制度。不准私自用电炉、电饭煲、煤油炉等不准私自乱拉乱接电灯。各类电气设

备线路不准超负荷使用线路接头要接实接牢。穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿保

护。

13立体交叉作业及高空的防护、保护措施

1立体交叉作业的防护、保护措施

立体交叉作业在下部的作业面上搭设安全防护棚。立体交叉作业时要有专人在场

进行监督指挥。建筑物的道路、通道口、出入口等部位要搭设安全防护棚。

2高空作业安全防护措施

凡患有不适宜从事高空作业疾病的人员一律禁止从事高空作业。高空作业区域必

须划出禁区并设置围栏禁止行人、闲人通过闯入。建筑物的入口处及周围的人行通

道均搭设防护棚棚顶满铺2层脚手板。高空作业人员必须按规定路线行走禁止在

没有防护设施的情况下沿高墙、脚手架行走。高空作业夜间施工应有足够的照明设

备和避雨设施。

十三、工程施工安全紧急预案

为提高对自然灾害和安全重、特大事故的防御能力减少事故发生后的人员伤亡、

财产损失并及时实施有效的措施防止事态进一步扩展保障工程施工顺利地进行

特制定本预案。

1、以公司主管安全的领导为首成立以项目经理、专职安全员三人组成的安全

工作小组负责协调、指挥事故的救援工作并配合有关部门对事故进行调查处理。

2

、在工地特设安全标志牌上面清楚标出急救电话120报警电话110以及安

全工作小组成员的电话号码如果工地发生事故工地上的任何一位成员应在最短时

间内拨打以上电话。

3、安全工作小组中任何率先赶到事发现场的成员应迅速组织人员施救并询

问见证人调查取证查清准确的伤亡人数及其姓名为安全工作小组和医疗救护提

供依据。

4、安全工作小组在接到事故报警电话后应在最短时间内联系救援人员赶往事

故现场小组成员的手机必须24小时处于待机状态不得关机便于联系。

5、工地内所有人员在紧急救援期内应听从安全工作小组的统一调配不得违抗

小组成员的指挥。

6、发生重、特大事故必须迅速报警不得隐瞒案情更不能擅自与伤亡人员家

属私了。

7、本预案上报给监理公司以及其它相关主管部门自发布之日起至工程完工

安全小组成员均不准擅自离岗施工过程中必须勤检查早预防把事故隐患消灭

在萌芽状况杜绝事故的发生。第九章确保文明施工的技术组织措施一、文明施工保证措施

1、建立和健全文明施工保证体系

我公司有完整的文明施工体系进行文明施工的管理。公司每个月进行一次文明

施工工地检查评比活动项目经理将文明施工作为日常工作常抓不懈。

2

、落实《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)的要求。《建筑施工安全检查标

准》(JGJ59—99)是安全文明施工的检查标准施工过程中要大力宣传认真进行培

训工长施工前必须对施工队组进行相关交底项目部各项安全文明工作都必须以该

标准为行为准则。

3、针对环境制定的措施

材料堆放严格按平面布置图的要求堆放不得随意乱放更不得堆放到施工用

地以外的部位。

4

、现场围墙及标牌要求

建筑工程施工实行封闭式管理四周必须设置连续封闭围墙。围墙要整洁、牢固

上口平、外立面直设置不得低于2.5m并保证围墙的稳固。进出大门口大门边挂

公司的质量方针标牌两侧相对位置放置工程简介、现场平面布置图、组织机构、公

司简介、安全生产、质量保证、消防保卫、环境保护等其他标牌。工程概况牌、管理

人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、应急救援牌及施工

平面图(五牌一图)规格为2.4m×1.2m书写整齐、美观。各种机具必须用油漆防腐

必须悬挂机械管理制度、安全操作牌及机械操作工姓名。车间内挂明火管理制度牌、

文明施工牌及治安措施等。

5、施工临时设施标准要求

按建设部颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)中规定的临时设施标准

进行规范建设搞好工地文明施工。

6、施工现场绿化

在不影响施工的前提下应保护施工现场周围的绿化及草地。工地办公室周围设临

时绿化带。建筑工程竣工后我公司在一个星期内拆除工地围墙、防护设施和其他临

时设施并将工地周围环境清理整洁做到工完、料净、场地清以便建设单位及时

绿化。

7、材料堆放要求

对易燃易爆、有毒物品按特性隔离存放并写有醒目标志。不得在围墙之外堆放

任何建筑材料、建筑垃圾和施工机具设备。进场砂石料要分类堆放设置挡墙堆放

场做成混凝土面。砌块堆要成垛放置并做到有计划进场散砌块、半砌块要归堆。构

件、半成品、模板、管材、钢筋、块料必须指定地点分门别类存放整齐堆放平稳。

木作等半成品等不允许露天堆放临时放置必须遮盖。水泥仓库内做成混凝土硬地面

再用脚手板平铺油毛毡垫高300mm架空以防水泥潮湿变质。

8、施工机械、用具及用电管理要求

所有进场的施工机械必须配备单独电箱、漏电保护器及接地接零线电箱有编号、

设门、有防雨保护与安全警告标识。施工机械清洁干净按规定做好维修保养工作。

搅拌站必须搭设操作及防护棚防护棚整齐美观、牢固并真正起防护作用。机械台座

四周有排水沟保证施工机械设备不注水。

9、施工作业面要求

拆模后各种构件上无残留模板拆下的模板、木支撑及时堆放到指定地点。主体

施工现场模板、钢筋、扎丝、电焊条等无乱放现象。工作面上落地灰、半砌块头、

边角料及建筑垃圾等要随做随清做好三清五好工完场清。

10、现场宣传橱窗

在建设单位同意下现场必须挂施工总平面布置图工程项目管理主要人员等施

工说明图。并设置有宣传版报及时报道工程进展情况报道表扬与奖励先进人物

批评与处罚违纪职工。

二、消防保卫措施

由于本工程所处的地理位置又受一定的条件限制在施工生产过程中必须认真

贯彻“预防为主防消结合”的方针确保在该项目施工中不出现消防、伤亡事故。

1、建立保障体系

在施工的全过程建立以项目经理牵头各部门及公司安全部主抓其他部门配
合管理的体系结合工程的特点对每位员工进行消防保卫方面的教育培训使每个

人在思想上重视。

2、消防保证措施

实行逐级防火责任制明确各级的职责组建消防小组负责日常的消防工作。

除特殊批准外不允许使用电炉并且在生活区、办公区及现场设足够的消防器材。

加强对易燃、易爆品的管理有专用仓库存放有存放明显警示牌对于此类材料严

格执行限额领料制度。加强对电气焊的管理操作人员必须持证上岗严格按规程进

行操作。现场及楼层内的临时设施经常检修时挂明显的标示牌任何人不允许私自挪

动或改为它用。

三、减少扰民、降低环境污染和噪音措施

1、减少扰民、降低环境污染

1施工现场道路

为了降低道路扬尘发生施工现场主要道路采用硬化路面。

2施工现场地面

要进行洒水防尘操作面要及时清理并要求作业面保持清洁钢筋棚内加工

成型的钢筋要放整齐钢筋头放在指定的地点钢筋头当天清理。

3区域清理

施工现场的区域施工过程中要作到工完场清以免在结构施工完未进入装修阶段

刮风时将灰尘吹入空气中各区域内的建筑垃圾随区域施工的进度及时清理要求

活完场清不许将垃圾从高处直接倒入低处每个区设垃圾区即时将垃圾运入垃圾

站。



4加设安全防护网

建筑物的外围立面采用密目式安全网封闭或半封闭降低楼层内的风速阻挡灰

尘影响建筑物周围的社区环境。

2、噪声控制措施

施工现场要遵照《中华人民共和国建筑施工场地噪声限值》(GBl2523—90)制定

的降低噪音排放量。调整施工噪声的分布时间根据环境噪声场合标准要求的不同

合理协调安排分项施工的时间将容易产生噪声污染的分项工程如浇筑混凝土尽可能

安排在白天施工避免干扰周围居民。将各种噪音高峰期与休息时间错开一般情况

下晚上10点以后及中午休息时间不得施工。

第十章确保环境保护的技术组织措施一、环境方针

以公司“强化环境保护”的方针为导向

1、为保护周边环境对公司所有环境体系内的成员进行教育、培训和整顿

2、在遵守与环境有关的法律、法规的同时进一步完备自身的各项规章制度

努力改进管理

3、在企业的生产经营领域开展污染预防节能降耗和减少废弃物的活动

4、实施环境审核努力提高自主管理水平

5、开展宣传、教育活动提高员工的环境意识

5、向社会公开与环境有关的方针、目标和指标以及实施状况接受社会的监

督。

二、环境保护目标

1、噪声排放达标

2、现场无扬尘

3、运输无遗洒

4、生产及生活废水达标排放

5、施工现场夜间无光污染

6、杜绝施工现场火灾、爆炸事故

7、合理处置固体废弃物

8

、最大限度地节能降耗

9、不使用有害的建筑材料。

三、环境保护措施

1、组织管理

成立以项目经理为首的环境保护小组以预防为主全面综合治理。建立环境保

护体系将责任落到施工人员根据公司的质量/环境管理体系、程序文件编制具体

的环保措施做好宣传教育工作提高全员环保意识。

2、技术措施

1防噪音技术措施

为减少扰民在施工方法的制定上早做考虑通过运用新技术、新工艺改变传

统落后的施工方法减少噪音。

1框架柱梁板墙模板采用木胶合大模板减少了传统小块组合钢模的施工噪音。

2梁板支撑系统采用快拆支撑技术简化传统钢管支撑程序和减少钢管的用量

从而降低了支模过程中的噪音。

3采用先进的砼搅拌机减少噪音的产生。

4减少噪音大的振动棒和使用频率提高使用效率楼板采用无噪音的平板振

动器。

5砼浇筑能在白天浇筑完一个工作面的尽量不在夜间进行砼浇筑。

6操作层外围防护脚手架满挂竹笆和密目安全网具有较好的隔音效果。

7木工车间、钢筋车间均采用隔音木板封闭以减少电锯等机械设备的噪音。

2防扬尘技术措施

1施工现场、生活和办公区道路硬化有专人洒水清扫以控制扬尘。

2采用砼自动搅拌站并加以封闭水泥采用散装罐储以降低施工时产生的

水泥扬尘量。

3土方运输应限制装土的高度且表面喷洒水并覆盖防止扬尘污染。

4楼层垃圾的清运应洒水、清扫集中装袋后用人力或垂直运输机械向下

运送严禁将垃圾从楼面上直接向外抛撒。

5施工现场装修原材料尽量采用半成品如灰膏减少扬尘。

6灰土集中过筛、拌合并设围挡减少对周围环境的污染。

3废水排放达标措施

1降水工程应设沉淀池沉淀后排入雨水管道。并设置贮水池用作施工用水。

2

搅拌站设沉淀池废水沉淀后排入业主指定的排水管网。沉淀后的水可二次

循环使用。

3生活区和办公区设排水沟和沉淀池沉淀后排入污水管道。

4水冲式厕所产生的污水应经过化粪池沉淀池处理后排入业主指定的排水

管网。

4防止易燃、易爆品以及化工材料的污染措施

1油料、油漆应隔离入库存放单独标识库内通风良好。

2库外有明显的禁止烟火的标志配备足够的消防器材。

3油料、油漆桶及擦手布等废料应集中处理严禁到处乱扔以免污染环境。

4机械维修时应采取相应的措施严防油料污染土地废油应集中回收二次使

用。

5防固体废弃物污染的措施

1施工垃圾和生活垃圾应集中分别入垃圾池适当覆盖并及时清运。

2木工作业产生的废料应及时回收清运。

3电气焊废料及废弃的包装材料应及时收集统一处理。

4现场的金属废料应及时收集入池。

6有害建筑材料的防护措施

1砼生产采用的外加剂严禁含有尿素成份。

2防水材料选用环保型材料粘结剂选用不含有刺激性气味的材料。

3装饰材料以及油漆、涂料等采用环保型材料严禁使用能产生有害物质的材

料。

4设备维修保养产生的废油应集中存放二次降级使用。

7美化环境减少大气污染的措施

1办公区、生活区及加工区应进行合理的布置最大限度的增加绿化面积以

美化环境净化空气。

2职工食堂宜采用燃油灶或电炉灶减少用煤带来的大气污染。

3施工现场严禁熔化沥青和焚浇油毡、油漆等其它有可能产生有毒有害烟尘和

恶臭气味的废弃物。

四、地上地下物保护措施

1、地上设施的保护措施

1地上高程控制点的加固保护

1

在进行平面布置时一定要考虑高程点的保护方法在其周围严禁堆放任何

材料。

2在高程点处加砌一座暗井并加封盖上锁严禁任何人扰动严防车辆和杂

物碰撞。

2场区道路及构筑物的保护

1道路严禁在场区道路上堆放任何材料决不允许在其上面拌制灰浆进场

车辆所掉落的材料及时清走路面安排专人天天打扫、洒水以保持路面清洁清扫

时应将尘土及垃圾集中运到垃圾池内严禁将尘土及垃圾扫入雨水口内确保排水畅

通。

2场区内所有的雨水井、污水井、阀门井等检查井盖上严禁堆放任何材料。

3施工和生活废水严禁直接排入雨、污水管道必须经过沉淀处理后方可排入

雨污水管道。

3场区建筑物的保护措施

1严禁任何人在建筑物上乱写乱涂确保其结构、建筑装饰不受损坏和污染

必要时设置保护围栏和标识牌。

2所有的建筑材料和周转材料堆放时应与建筑物保持一定的距离严禁紧靠建

筑物放置以免造成损坏、污染。

2、地下构筑物的保护措施

1地下文物及障碍物的保护

1施工前首先应通知当地文物部门对施工区域进行地下勘测。

2施工中如发现有文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地

质研究等价值的物品或其它障碍物时应立即停止施工安排专人对现场进行保护

任何人不得乱动并及时以书面形式通报甲方代表和监理等待处理。

2地下管道、电缆、光缆的保护

1首先项目总工应同甲方协商有关地下管道、光电缆等设施的事项项目部

根据甲方提供的图纸和有关资料对施工工长进行技术交底。

2测量定位、放线时应放出地下管道、光缆和电缆等设备的具体位置并且

设置标识牌。

3施工中如遇到上水管、下水管、电缆、光缆等设施时不得自行处理一定

要及时地通报甲方代表。

五、防止大气污染

1

、清理施工垃圾必须搭设封闭式临时垃圾道或采用容器吊运严禁随意凌空

抛撒。施工垃圾及时清运适量洒水,减少扬尘。

2、散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料,应安排在库内存放或严密遮盖,运输

时要防止洒、扬卸运时采取有效措施以减少扬尘。

3、施工现场道路硬化并经常保持整洁洒水降尘以减少道路尘土飞扬。

4、混凝土和砂浆搅拌在搅拌设备上安装喷淋除尘装置后方可进行搅拌以减

少搅拌扬尘。

5、灰土施工要适当配合洒水杜绝扬尘。

六、防止水污染

1、凡进行现场搅拌作业的必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池废
水经沉淀后方可排入污水管线或回收用于现场洒水降尘。未经处理的泥浆水严禁直

接排入城镇排水设施和河流。

2、现场应设置专用的油漆油料库油库内严禁放置其它物资。库房地面和墙面

必须进行防渗漏的特殊处理储存、使用和保管都要专人负责并采取措施防止油料

跑、滴污染水体。

3、设置简易有效的隔油池将产生的污水经隔油池后排放到下水管道。加强管

理定期掏油防止污染。

4、严禁将有毒、有害废弃物用作土方回填以免污染地下水和环境。

七、防止施工噪音污染

1、施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)制

定降噪制度。尽量减少人为的大声喧哗增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

2、在进行强噪声作业的严格控制作业时间一般为早7时至夜间20时特殊

情况需连续作业的应尽量采取降噪措施事先做好周围群众工作并报工地所在地

环保局备案后方可施工。

3、对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度并进行严格控制最大限度地

减少噪声扰民。

4、低噪声小区的施工现场应进行噪声值监测可在夜间20时后进行抽检监测

方法按国家标准GB12524-90规定进行。

5、GB12523-90建筑施工场界噪声限值对不同施工阶段作业噪声限值

不同时间作业噪声限值

白天70主要噪音源为混凝土搅拌机、震捣棒、电锯等及吊车、升降机等

夜晚

55主要噪音源头为混凝土搅拌机、震捣棒、电锯等及吊车、升降机等。

6、尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械现场的强噪声机械应设置

封闭的机械棚以减少强噪声的扩散。

7、加强施工现场环境噪声的长期监测采取专人监测、专人管理的原则根据

测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表凡超过《施工场界噪声限值》标准的

要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整达到施工噪声不扰民的目的。

八、环境保护的定期检查

1、每天由项目工长、环境保护责任人对现场进行一次巡视检查对违反施工现

场环境保护规定的及时指出并责令整改。检查情况记录在安全生产检查记录上。

2、项目每星期由项目主管经理牵头项目工长、项目环境保护责任人配合对

施工现场进行一次检查对检查出不符合环保要求的要发出书面整改通知书限定期

限整改整改完毕由整改队组填写反馈信息书并由检查组对整改情况做复查确认。

每次检查后填写评分记录表做为项目文明施工考评及考核分包队的依据所有检查

资料归档项目安全部。

九、施工现场环境卫生

1、环境卫生管理措施

1施工现场应经常保持整洁卫生。运输车辆不带泥砂出场并做到沿途不遗

撒。

2现场办公室、宿舍要保持整洁、有序做到窗明地净施工现场天天打扫

保持整洁卫生场地平整道路通畅无积水有排水措施。生活区周围应保持卫生

无污物和污水。生活垃圾集中堆放及时清理。

3施工现场应供应开水饮水器具要卫生。

4施工现场的厕所有防蚊蝇的纱门纱窗有专人保洁按规定采取冲水或加

盖措施有消毒措施及时打药或施洒白灰防止蚊蝇孽生。墙壁屋顶要严密门窗

要齐全。无下水的粪池要及时清运。

5施工现场应设垃圾站及时集中分检、回收、利用和清运。垃圾清运出场

必须到批准的垃圾消纳场倾倒不得乱倒乱卸。

6施工现场零散材料和垃圾要及时清理垃圾临时存放不得超过三天。楼内

清理垃圾要有容器或小推车用龙门吊运下严禁高空抛撒。

7对生活区的卫生要做到清洁、整洁宿舍铺上、铺下做到整洁有序室内

和宿舍四周保持干净污水和污物、生活垃圾集中堆放及时外运。



8卫生区的平面图按比例绘制并注明责任区编号和负责人。

9废水设有污水池做到卫生区内无污水、无污物废水不得乱流。第十一章确保工期的技术组织措施一、工期履约的组织保证措施

1、建立有效的施工组织体系是施工计划能否正确实施的前提和保证。因此公

司将对本工程配备优秀的项目管理班子施工现场的管理人员由公司的技术骨干组

成公司技术部将对本工程成立专门技术组负责本工程的管理和技术指导工作。

2、本工程实施项目经理负责制加强实施计划、组织、指挥、协调、实施、监

督六项基本职能并选择本公司内部建筑业绩突出的项目经理担任本项目的负责人。

3、根据业主的要求以及各工序施工周期科学合理地组织施工作好施工配合

及前期准备工作拟定详细的施工准备计划选派专人逐项落实确保后勤工作的优

质、高效。

4、在管理制度上合理安排施工进度计划紧紧抓住关键工作不放用非关键工

作调整劳动力生产的平衡使各分部分项工程在时间上、空间上充分利用紧密搭接

从而进一步缩短工程的施工工期。

5、建立由项目经理、技术负责人、施工员、质检员组成的施工工期全面管理小

组针对主要影响工期的工序进行动态分析管理找出影响工期的原因商讨对策

在保证工作质量的基础上不断加快工程施工进度。

6、创造良好的工作环境提高施工管理人员和现场操作人员的积极性利用责、

权、利相结合的班组目标责任承包制使目标管理与工作的利益相结合。

7、加强与业主、监理、设计和相关单位的联系相互配合、支持与理解保证技术组织措施计划

劳动计划

机械设备布置计划

材料供应计划

构件供应计划

配合协作计划

安全、质量计划

财务、降低成本计划

主管部门总计划

施工组织总设计

施工合同总要求

年度施工计划

季度施工计划

月、旬施工计划

施工顺利进行。

8、密切与气象部门联系做好夏季防高温、雨季防汛和冬季防寒的准备工作

一旦出现不利天气尽快做出相应对策保证施工作业的连续性。

二、工期履约的制度保证措施

1、建立生产例会制度每周开一次工程例会检查上一次例会以来的计划落实

情况并布置下一次例会前的计划安排对拖延进度计划的工作内容进行分析并及

时采取有效措施保证计划的完成。

2、定期举行与监理、业主、设计、质监等部门的联系办公会议及时处理施工

中遇到的各种问题。

3、采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划对施工进度计划进

行控制和管理在施工生产中紧抓主导工序、找关键矛盾组织交叉流水、安排合理

的施工程序做好劳动力组织调动和协调工作通过施工网络节点控制目标的实现来

保证各控制点工期的实现。

4、实施施工组织计划时在各施工程序上建立严格的布控措施建立快捷的衔接

制度。

5、健全项目部的内部管理制度明确管理人员的岗位职责特别是落实各工种、

班组之间的工序衔接制度和交接检查制度。

三、工期履约的资源保证措施

1、安排充足的劳动力资源。安排专人负责及时清理现场各施工作业面做到

工完料清工完场清材料堆放有序减少因场地矛盾引起的停工、窝工现象。

2、最大限度的提高机械化施工程度以精良的装备来保证工期目标的实现。混

凝土垂直运输采用砼泵送技术大大提高砼的浇灌速度从而为加快施工进度提供强

有力的设备保障。

3、增配模板、脚手架等周转材料拉大作业层面提高工作效率缩短施工工

期。

4、选定专人负责材料的采购各种材料的需用量必须提前1015天提出同时

完善进场材料的检查验收和各项签证手续。

5、抓紧、抓好机械设备的保养及维护避免发生因缺料停机所造成的停工、窝

工。

6、选用常年与公司配合的成建制民建劳务队一方面可作为技术性较强的项目

的基本施工队伍另一方面可解决因农忙而走人的问题同时保证该部分工人人数达

到正常施工时所需劳动力的70%以上。

四、工期履约的技术保证措施

1、施工员和质检员等技术人员随时驻守现场公司技术部随时对施工现场进行

检查以便及时发现和解决施工中的有关问题确保工程施工工期不耽搁。

2、在主体结构混凝土施工中时适当采用外加剂早强剂、减水剂等技术

以控制施工过程中对混凝土质量的要求并注意和加强混凝土的养护工作。

3、采用均衡的流水工序加快施工进程使各工种间的工序能交叉搭接顺利进

行保证工程能如期完成、提前完成。

4、制定各分项工程的工作计划采用长计划和短计划相结合的多级网络计划对

施工进度进行控制和管理并采用计算机技术对网络计划实施动态管理从而进一步

保证总工期目标的实现。

5、采用成熟的建筑业新技术向科学技术要速度、要进度通过建筑业新技术

的推广应用来缩短各工序的施工工期。

五、奖罚措施

针对有多个专业施工队伍同时施工的客观原因项目部将引进竞争机制对各专

业施工队伍进行考核和筛选以便选用高素质的施工队伍并采取一定的经济奖罚手

段加大合同管理力度保证工程的进度的质量要求。

公司通过先进的计算机网络技术来控制工程进度分阶段对各专业施工队伍进行

考核以保证工程质量达到设计及现行施工质量验收规范要求如果达到工程阶段进

度目标将给予相应的经济奖励若达不到阶段进度目标按所承担工程价款的5%

进行处罚连续三次达不到阶段进度目标将提前中止合同并勒令退场。第十二章质量通病的防治措施一、基坑回填土沉陷

1、基坑回填土局部或大片出现沉陷造成靠墙地面、室外散水空鼓下陷建筑

物基础积水有的甚至引起建筑结构不均匀下沉出现裂缝。

2、原因分析

1基坑中的积水、淤泥杂物未清除就回填或基础两侧用松土回填未经分

层夯实或槽边松土落入基坑夯填前未认真进行处理回填后土受到水的浸泡产生

沉陷。

2基槽宽度较窄采用手夯回填夯实未到达要求的密实度。

3回填土料中夹有大量干土块受水浸泡产生沉陷或采用含水量大的粘性

土、淤泥质土、碎块草皮作土料回填质量不符合要求。

4回填土采用水泡法沉实含水量大密实度达不到要求。

3、防治措施

1基坑回填前应将槽中积水排净淤泥、松土、杂物清理干净如有地下

水或地表水应有排水措施。

2回填土采取严格分层回填、夯实。每层土的虚铺厚度不得大于300mm。土料

和含水量应符合规定。回填土密实度要按规定抽样检查使符合要求。

3填土土料中不得含有大于50mm直径的土块不应有较多的干土块急需进

行下道工序时宜用2:8或3:7灰土回填夯实。

4严禁用水沉法回填土方。

二、主体结构部分

1、主体砼梁、柱模板拼缝处漏浆表面不平整现象

出现该现象的主要原因是使用木制模板时拼缝不严或模板多次使用后已发生翘

曲变形或模板干燥后收缩及配制的模板时所钉的钉子松动造成。为了从根本上杜

绝此类现象的发生首先改变传统的模板材料选用目前广泛使用的成品木制木模

一是减轻了配模工作量二是大大降低的模板的拼缝率使得模板的缝隙相对较少

同时对于模板之间的拼缝为了确保不漏浆在模板的端部加设一层接头补缝用的

泡沫双面胶。此种方法在近几年的工程实践中已被广泛认同是行之有效的办法。

2

、框架柱在层高位置出现柱头偏移歪斜几何形状不规则的现象。产生该现象

的主要原因是在该位置梁柱交叉加之施工工序一般都是砼柱模板分两次安装两次

浇筑造成柱头部位的模板刚度不够而且不容易固定造成的。为了解决该质量通病

可以采取以下措施

1柱头模板专门配制增加柱头模板与砼柱的搭接长度增加模板的固定范

围

2增加模板的刚度。在模板的四角加设角铁架增加模板抵抗侧向砼施工时

的侧向压力减小模板变形

3确保下部砼浇筑时上口不变形保证柱几何尺寸使得上部模板固定时

截面不变形。

3、砼柱表面流浆观感不佳

造成此种现象的主要原因是上部柱模板安装时与下部柱砼接触不牢缝隙过大

造成流浆同时砼在浇筑时洒落造成的。为了解决此类问题在安装上部砼柱模板

时在端部的接触面上贴一层拼缝用的泡沫双面胶将缝隙密封。对于局部的流浆

在砼浇筑完毕后进行及时的清理。通过本措施此类质量通病基本可以杜绝。

4、砼柱底烂根出现蜂窝麻面炸模等现象

造成此类问题的主要原因是施工缝处理不当根部模板不严密过振造成的。解

决此类问题

1在处理接头缝时要将接头位置清理干净在浇灌砼前先要浇灌1020cm厚

的与砼成份相同的水泥砂浆且每次砼分层振捣的厚度略小于振动器的长度以便于

振捣时控制振捣深度不致过振

2模板与底部砼相连接触的部位粘一层泡沫双面胶确保接触部位拼缝严

密不漏浆

3加强底部模板的刚度增加一个固定的抱箍。

5、焊接头轴线偏心

造成此类现象主要是夹具变形在施焊过程中上部钢筋还未稳定及钢筋变形所

致。要解决此类问题必须加强施焊的过程控制要待上部钢筋稳定后且上部钢筋

有人把持时再施焊同时对变形夹具要进行更换夹具夹钢筋时要夹牢对变形的钢

筋要及时纠正剪切钢筋时要确保剪切与轴心垂直且剪切面要平整、规则。

6、砌体的灰缝不平直灰缝不匀观感差

造成此种现象主要是加气砼砌砖规格不一致施工前未进行排砖、选砖造成的。

因此在施工前必须对砖的成品质量进行控制加强验收。所使用的砖的尺寸偏差必

须控制在3mm以内且偏差属性要一致(即或是正差或是负差不能正负差混合)。

同时加强施工过程控制严格按照正常的施工工序施工即选砖、排砖确定灰浆的

厚度砌筑不能随手就砌造成随意性大质量达不到要求。

7、砌体的灰缝不饱满出现通缝、瞎缝、假缝、透明缝

主要原因是操作方法不当质量认识不够造成的。因而在砌体施工时首先要加

强技术交底提高认识其次是加强工序质量的控制施工过程中要先排砖再砌砖

随手就砌容易造成灰缝不均匀和组砌方法不符合要求造成假缝、瞎缝。过程控制

不严就会造成灰浆不饱满造成假缝、透明缝造成砌体质量不合格。

8、框架填充墙与梁柱交界处出现裂缝

此类问题是框架填充墙普遍存在的问题主要原因是建筑物整体沉降不匀墙体

不能很好与主体结构连结造成的。因填充墙体不参与结构受力加之墙体与结构构件

强度差异大因此在建筑物受力变形容易产生裂缝。为了减少此类现象的发生一

般采取以下方法

1在墙与柱、梁交接处钉防裂钢丝网

2砌体砌筑至梁下口时上部的空缺部位待墙体稳定后再塞砌一般15天后

塞砌采用与砌体强度等级相同的预制块塞砌时要顶牢确保拉墙筋埋设可靠符合

设计及规范要求。

三、装饰部分

1、抹灰空鼓、起壳、开裂

主要原因是外墙抹灰与墙体粘接不牢造成在施工中要注意以下几点

1对墙体表面进行清扫扫去浮层同时要提前三天湿水确保墙体的湿水

深度。以免产生因墙体干燥造成砂浆中的水分丧失致使砂浆与基层的粘结力差产

生空鼓

2控制砂浆配合比确保砂浆的工作性能提高砂浆的保水性和易性以利施

工

3严格按要求分层施工分层厚度不能过大。分层过大造成砂浆水分蒸发

过程中产生收缩裂缝且各层抹灰间隔不能跟得太紧应待前一层凝结后方可再抹

下一层

4根据砂浆失水情况应适当加以养护根据基层墙体的情况正确选用材

料保证砂浆与基层的粘结力。

2

、涂料颜色不一致出现流坠、疙瘩、涂纹明显等

主要原因是底层颜色不一致未进行均匀覆盖配色前后有差异及施工过程跟得

太紧、太急造成。因此在施工过程中要严格按要求配色保证前后配色一致刮腻子

时应分遍施工不能一次成活确保底层颜色一致在涂刷过程中要根据涂料的性

质进行滚涂不能走得太快太快容易造成覆盖不均太慢容易流坠因此必须根据

涂料的性质选择合适的涂刷速度且速度要均匀。

3、墙砖粘贴平整度差拼缝不整齐、观感差

主要原因是面砖不规则施工工序不到位造成的。在施工前应严格按要求进行

选砖规格悬殊大且翘曲的不能使用同时施工前应进行排砖对基层进行清理

同时要拉水平及竖向的基准线以便在施工过程中控制面砖的平整度和拼缝的水平及

竖向偏差

4、地面砖拼缝不平缝子不匀空鼓现象

为了解决此类问题应先在墙体周边弹水平控制线高出地面50cm以便控制地

面砖的平整度。在铺贴前应选砖主要是几何尺寸、色泽。铺砖时采用的砂浆为干

硬性水泥砂浆以手捏成团落地即散为宜随拌随铺。铺贴时先铺基准板按定

线取中拉十字线于十字线交叉时最中间一块为基准板。基准板为水平标高及经线、

纬线的基准点铺设过程中随时检查校正。铺贴前应清理地面砖的浮土杂物并适当

浸润铺砌砂浆前应在基层刷素水泥浆结合层。

四、地方性材料使用质量控制措施

针对本工程生产的地方性材料主要有人工砂、碎石、加气混凝土砌块、水泥

等。

1、人工砂

由于河砂资源已接近枯竭在本工程的实施过程中将大量使用人工砂用于混凝

土工程、砌筑工程和装饰工程中。以往使用的人工砂含泥量偏大级配不合理对

工程质量带来一定的影响。如混凝土浇筑过后出现一些裂纹、颜色泛灰黄抹灰面层

出现开裂、整片脱落等。在本项目实施中要加强对人工砂的质量控制。

1材料供应地的选择

本工程为高层建筑对砂的质量要求高。选择正规的大的生产厂家生产的人工砂

从筛分到级配都有保证。

2进场验收把关

人工砂运到施工现场后由材料员严格按照有关标准及要求进行验收严把验收

关防止不合格的人工砂进入施工现场。

3使用过程中的控制

人工砂进入施工现场达到一定的数量后要严格按照有关规定进行抽样送检以

保证砂的质量稳定。

4提前贮备

根据预算的数量适当提前进货进行贮备从而避免临时需用量大时打乱仗保

证质量。

2、碎石

以往生产的碎石含泥量及其它杂质大针片状、扁平状的含量超标级配不合理。

1材料供应地选择

选择正规厂家生产的碎石在配制C40混凝土时从“两路"的碎石生产基地购

买符合要求的碎石以确保高强度混凝土的质量。

2使用中的控制

碎石运到施工现场后由材料员严格按照有关标准及要求进行验收严把验收关

防止不合格的碎石进入施工现场。进场达到一定的数量后按规定取样送检及时了

解检测结果。

3分类使用

对于不同粒径要求的碎石要严格分类使用不得混用。

3、加气混凝土砌块

目前恩施生产的加气混凝土砌块普遍容重超标外观几何尺寸偏差较大由此导

致抹灰层超厚。对此采取如下控制措施

1与厂家签订购货合同

从源头上把关在与厂家签订的合同中要写明容重要求尺寸规格程度达不

到要求的不允许进入施工现场。

2现场使用控制

进入施工现场后检查加气混凝土砌块的外观尺寸严格按规定抽取样品进行检

验以确保加气混凝土砌块的质量符合要求。

3设现场加工设施

对于有特殊要求的加气混凝土砌块在现场进行二次加工保证外观尺寸符合现

场使用要求。

4若仍不能符合要求时可考虑从外地购进加气混凝土砌块。

4

、水泥

本地生产的水泥在产品质量工艺上有很大的提高但有时也存在着强度不稳定

袋装水泥单批计量不准等现象为此在使用中要采取如下措施

1提前定货进行检测

在工程开工前按照阶段性的使用量与厂家签订合同提前就某一批号的水泥送

检测站进行强度和安定性检测符合要求后才进入施工现场。

2使用中的控制措施

每批水泥进场后要放入符合标准要求的水泥库内保证不受潮并要在有效期

内使用。

每批使用时都要求抽样秤量防止袋装水泥的重量偏差不符合要求。不同批号的

水泥不能混合使用。

详见专项质量通病防治措施。第十三章工程半成品和成品保护措施一、模板工程

不得随意在模板中开孔预留钢筋时可一端弯成9O°与混凝土柱钢筋焊牢另

一端用铁丝绑牢从板缝中拉紧紧贴模板内侧拆模后再拉出。侧面模板要在混凝土

强度能保证其棱角不因拆模而被损坏时方可拆模。不准用重物冲击已安装好的模板

严禁在梁侧模板和吊板上蹬踩。已浇筑的楼板混凝土强度未达到1.2MPa前不得在

楼面上踩踏或安装模板及支撑。

二、钢筋工程

1

、梁及板缝钢筋如采用预制钢筋骨架时应在现场指定地点垫平堆放。

2、往楼板上临时吊放钢筋时应清理好存放地点垫平放置以免变形。

3、钢筋在堆放过程中要保持钢筋表面洁净不允许有油渍、泥土或其他杂物

污染钢筋。

4、避免踩踏、碰动已绑好的钢筋。梁板钢筋绑扎好后立即用马凳搭设运输道

路。

三、混凝土工程

1

、浇筑混凝土时尽量防止漏浆掉灰污染墙面。

2、混凝土振捣时避免振动或踩碰模板、钢筋及预埋件以防模板变形钢筋

位移或预埋件脱落。

3

、混凝土浇筑期间要及时校对预留洞、预埋件的放置位置避免过后打凿混

凝土。

4、混凝土浇筑完后强度未达到1.2MPa前不准在其上堆置重物。

5、浇筑混凝土时必须有专职钢筋工和木工跟班检查及时纠正混凝土浇筑过程

中出现的钢筋、模板等问题。

6、雨期施工要备有足够的防雨设施及时对已浇筑的混凝土进行遮盖下雨

期间要避免露天作业。

四、砌体工程

墙体拉结钢筋、各种预埋件、电气管线均要注意防护不得随意碰撞、拆改或

损坏。安装电气设备和管线时不得随意拆打剔凿墙体。雨天施工下班时要对墙

体表面进行覆盖防雨水冲刷。砖过梁底部的模板要在砌筑砂浆强度达到70%以上

时方可拆除。墙面预留脚手眼要用与原墙体相同规格、色泽的砖嵌砌严密不留痕

迹。

五、内墙面砖

擦缝的操作人员要穿软底鞋踩踏面料时要垫上平整木板。完成后的地面两

天内严禁上人行走及堆放物品表面要覆盖保护木锯末。运料时不要碰坏墙柱饰面

栏杆及门框门框在适当位置要设置薄钢板夹保护以免手推车轴头碰坏门框。施工

时不得碰坏各种水电管线及预埋件。施工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等

要及时清理干净。在已施工完成的面砖上进行油漆等施工时必须用彩条布等进行覆

盖保护施工用的木凳及人字梯不得直接放在面砖上必须用麻袋或厚布铺垫保护。

六、腻子饰面

施工前要清理好周围环境防止尘土飞扬影响涂料质量。不得污染地面、踢脚

线、窗台、门窗及玻璃等已完成的部分分项工程必要时采取遮挡措施。最后一遍施

工完后设专人负责开关门窗。面层未干透前禁止打扫室内地面严防灰尘等沾污

墙面。涂刷完的墙面要妥善保护不得磕碰墙面不得在墙面上乱涂乱画而造成污染。

七、楼地面工程

1、地面铺贴完毕后的房间应设专人看管非工作人员严禁进入相应房间。

2、楼面工程在养护期间应尽量避免受到污染。

3、电工、油漆工作业时使用的工作梯、凳脚下要包裹软性材料保护防止重

压划伤地面。

4、使用过程中要防止碰撞磨损地面。

5、地面上的污物等应及时进行清理防止污染地面。

6、局部受到损坏时要及时进行修补更换。

八、仿古建筑工程

在该分项工程施工前另行上报专项施工方案第十四章施工总进度表、施工网络图一、本工程工期为360天合同开工日期20××年12月31日,竣工日期20××年
12月26日。

二、施工各阶段工期控制

1

、基础工程开工日期20××年12月31日计划完工日期20××年3月12日。

2、主体工程开工日期20××年3月2日完工日期20××年7月30日。水

电安装工程穿插进行。

3、装饰装修工程计划开工日期20××年8月1日计划完工日期20××年12

月1日。

4、收尾阶段工期20××年12月1日至20××年12月25日。

5、竣工验收日期20××年12月26日。

详见《建始县××活动中心建设工程施工进度横道图》和《建始县××
活动中心建设工程施工进度网络图》。第十五章施工总平面布置图一、布置原则

施工平面图布置将依据总体规划红线图及场地实际情况并结合施工组织设计中

所提出的施工总体目标质量、工期、安全、文明施工和环境保护进行施工现场平

面规划。

施工总平面布置的合理与否将直接影响到施工进度和施工安全管理。

施工现场平面的布置原则

1、根据施工现场的实际情况选择具有针对性的平面布置方案以方便施工。

2、保证在施工方便的前提下尽量节约施工临时用地减少对施工环境的破坏。

3、保证施工需要和文明施工的前提下减少临时设施搭设节约投资同时还

要保证适用。

4、在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下最大限度的减少

场内材料运输尽量避免场内材料的二次搬运。

5、平面交通上尽量避免施工区、办公区等相互干扰。

6、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范要求。

7、施工平面布置时充分利用拟建工程施工场地内的临时空地保护现有的环

境。

8、按规划设计进行布置同时还要保证适用、方便、快捷使材料和构件运输

方便。

二、施工平面布局规划

1、平面功能划分

1根据施工现场的实际情况及施工平面的要求施工现场分为施工区、办公

区。各区域间应保持相对的独立尽量避免相互影响。

2施工区域周围砌2.5米高的临时围墙进行全封闭在施工入口处设六牌一

图建筑物四周的防护随主体施工进度用密目式安全防护网进行全封闭。施工现场通

道入口处设立门卫室对所有出入施工现场的人员均进行登记凭证出入。

2、施工区规划

1施工现场的布置根据创文明工地的具体要求力求做到现场整洁干净平

面布置合理。结合规划道路和地下管线情况对材料堆放场地和临时道路进行硬化

使其成为以后道路和场地的基层。

2本工程垂直运输采用一台塔吊。在2-B轴前的适当位置设搅拌站一座在

搅拌站附近设砂石料堆场搅拌站内设置JS35O型混凝土搅拌机一台现场搅拌混凝土。

现场设砂浆搅拌机一台拌制砂浆。木加工车间和钢筋加工车间尽量布置在靠近公

路一侧以减少施工噪音。

模板和钢筋分别堆放在加工厂前面的空地上。砌块和砖堆放在靠近塔吊的空地

方。

3施工现场的排水系统结合临时设施的布置情况沿场地周边及场地的适当

位置砌300×400的暗沟通向沉淀池搅拌站砌300宽的暗沟形成地表排水和污水

结合为一体的排水管网沟的末端设沉淀池经沉淀后排入市政的排水系统。

在入口处设沉淀槽对进出现场的材料运输车辆进行清洗防止车辆带泥污染临

近院内的环境和道路。

4施工临时用水、临时用电从建设单位指定的地点接入各种管线埋地敷设

埋深≥200mm以免被车辆压坏。

3、办公区域规划

本工程项目部在征得相关部门批准后在施工现场依次布置资料室、项目部综合

办公室、会议学习室、业主监理办公室、项目经理办公室、卫生间等。

4、生活区规划

本工程的施工现场相对较狭窄拟将生活区安排在附近租用的民房内。
第十六章采用新技术、新工艺、新材料情况一、悬挑式脚手架施工技术

悬挑式脚手架即通过以建筑结构上安装悬挑承力构件再利用此承力结构向上搭

设外脚手架。本工程施工中外脚手架通过设悬挑承力架将外脚手架分为两个相对

独立的单元从而提高外脚手架的整体安全性。

二、人工砂混凝土施工技术

人工砂为天然砂的替代品由于其资源可综合利用和质量可以控制而具有很大的

发展潜力。

1、原材料及性能

1水泥32.5级。

2碎石525mm的机制碎石。

3砂级配良好的人工砂。

4拌合水采用饮用自来水。

5外加剂高效减水剂。

6矿物掺料粉煤灰。

2、技术论证

1混凝土配制试验

原材料选定后进行试配试验选定水胶比进行系列试配。用水量控制在150

165kg/m3高效减水剂掺量控制在0.5%1.2%砂率和选定宜略大同时加大粉煤灰

的掺量。

2混凝土拌合物性能

1坍落度、扩展度及经时损失

由于高效减水剂的电荷排斥和空间阻隔及掺合料共同作用使新拌的混凝土在一

定时间内仍能保持很好的工作性。

2粘聚性

用倒置的坍落度筒测定混凝土拌合物的排空时间均在15s之内动态效果好。混

凝土拌合物不泌水、不粘稠、不板结即混凝土拌合物很软具有良好的流动性和保

塑性。

3混凝土抗压强度试验

按照试验室提供的配合比进行2次试生产每次生产2m3分别成型各龄期3组

150mm标准试件取其平均值。

3、混凝土均匀制备

1材料部门确保原材料的稳定供应同时加强原材料的进站和堆放管理。

2试验人员按批量进行原材料的检测不符合要求的严禁使用。

3搅拌机操作人员和质量检测人员共同努力保证混凝土质量均匀稳定。同

时根据季节变化和混凝土坍落度损失情况合理调整坍落度。

4采用自来水搅拌控制混凝土出站温度常温季节控制在25℃以内。

5制定生产、运输方案针对混凝土量大的特点合理调配确保混凝土连

续供应。第十七章工程回访保修措施一、回访保修组织管理

近几年来我公司已建立一套完整的回访保修组织管理制度并在已竣工交货工

程中进行实施取得了良好的社会效益。

对于已竣工交验工程回访保修的主体责任人为承建工程的项目经理通过公司

工程部的监督和主动参与确保各项保修责任的切实履行。

二、回访保修内容

回访保修内容包括国家规定的土建基础、主体及安装工程中部分内容以及在工

程承包合同中另行约定的各项内容。

三、回访保修期限

1、未特别约定的工程回访保修按《建设工程质量管理条例》有关规定执行

保修期自工程竣工验收之日算起

2、建设业主有特殊要求的按工程承包合同中约定的内容执行。

四、回访保修责任

1、回访保修的责任由该工程承建项目经理承担

2、项目经理部在知道或接到建设业主通知后应及时组织人员先行施工履行

保修责任

3、保修期间进行的保修施工所有人力、材料、机械由原施工项目经理先行负
责事后根据质量事故责任划分并确定承担人

4、保修施工结束后报请质量管理部门进行检查验收并进行签证

5、对于超出保修期限后的质量问题或因设计原因、建设业主使用不当等原因

造成质量问题应由项目经理先行解决。然后与建设业主协商由责任方承担全部费

用。

建始县××开发公司

××中心项目部

二O××年十二月三十日
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