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北京某危改工程东二区项目

塔机群附墙、顶升施工方案
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1、 说明

北京某危改工程东二区项目现场服务有五台塔机，塔机型号、施工进度不一样。为保证工程的正常进行特编制此方案。1#塔机需附墙1道，塔机共需用标准节21节，吊钩高度为63.910米（标高）；2#塔机需附墙1道，塔机共需用标准节25节，吊钩高度为75.926米（标高）；3#塔机需附墙2道，塔机共需用标准节15节，吊钩高度为67.925米（标高）；4#塔机需附墙2道，塔机共需用标准节21节，吊钩高度为65.420米（标高）；5#塔机需附墙1道，塔机共需用标准节24节，吊钩高度为72.926米（标高）。见图1：1#塔吊附墙位置图、图2：2#塔吊附墙位置图、图3：3#塔吊附墙位置图、图4：4#塔吊附墙位置图、图5：5#塔吊附墙位置图

方案编制参考了各塔机使用说明书及过去的成功方案。

编制方案所需的基础数据由项目经理部提供。5#塔吊的定位复测项目经理部尚未进行，有关5#塔吊附墙内容在此方案仅作为参考。

2、 项目配合事项

· 由于1#楼、2#楼与3#、4#、5#楼的施工进度相差较大，在施工后期可能出现3#塔的大臂碰撞2#楼结构（当3#塔第一道附着尚未附墙顶升时）、5#塔的大臂碰撞1#楼结构（当5#塔第一道附着尚未附墙顶升时），为避免碰撞出现，项目必须提前在现场合适位置制作地锚，用于塔吊在非工作状态下挂钩用。

· 在建筑物指定位置处分别予留洞，施工时参见各种塔机的附墙平面图（见附图6:1#塔附墙预留孔详图、图7:2#塔附墙预留孔详图、图8:3#塔附墙预留孔详图、图9:4#塔附墙预留孔详图、图10:5#塔附墙预留孔详图。

· 项目必须结合建筑施工熟悉此方案的每一个细节，以使塔机附墙拉杆能顺利安装。

· 对1#、2#、4#、5#塔来说，在每道附墙以下1.5米处的塔身和建筑物上分别搭设操作平台（用现场的钢管架料搭设），便于附墙件的安装与连接。

· 对3#塔而言，在每道附墙以下0.3米处的塔身上和每道附墙以下1.5米处的建筑物上分别搭设操作平台（用现场的钢管架料搭设）。

· 清理掉有碍附墙拉杆安装的设施或构件，以保证附墙拉杆能方便就位。

· 安装附墙拉杆当天，请项目提供电气焊设备予以配合。

· 项目提前两天通知分公司安装附墙。

3、 附着锚固程序

1、 附墙安装前，拆装处务必查看现场，是否已具备附墙安装条件，同时熟悉方案。
2、 拉杆组件、连接件、标准节等进场。

3、 吊装附着框架。

3、1将一侧的附着框架吊至塔身附着点处。

3、2将另一侧附着框架吊起就位，然后将两外侧框连成一体。

3、3框架先调平后固定。

4、 吊装与墙体连接的双孔支座以及背板，用穿墙螺栓、螺母连接，螺母必须拧到位，并紧固连接。

5、 吊装附墙拉杆，拉杆销接，并封上开口销，外套节与插件先镶嵌，暂不焊接。

6、 调整塔身垂直度。调整时，应先吊起一重量适当重物，移动起重小车，调整前后力矩，处于平衡位置后，用经纬仪监测塔身两方向的偏差，调整好垂直度（偏差不超过0.4%）

7、 现场施焊，焊接上外套节与插件，焊缝条数保证4条，每条焊缝焊接长度不低于300，焊缝厚度位10毫米，焊缝不得有气孔、夹渣等缺陷。

8、 附墙验收合格后。塔机顶升标准节数量参看表1：1#、2#、3#、塔附墙顶升工序表和表2：4#、5#塔机附墙、顶升工序表。

注意：对于螺栓调节式的附墙拉杆（非现场施焊的附墙拉杆）尺寸控制参数同上。
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