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河北××大学教学实验主楼

基础降水工程施工方案

施工单位：河北××建设集团

一、
编制依据（略）

二、
工程概况：

河北××大学教学实验楼位于××市××区××道8号，河北××东院

院内，是一座寓教学、科研、实验于一体的综合性教学楼。主楼为13层钢筋混凝土框剪结构，局部14层，地面以下地室一层为整体式钢筋混凝土箱形结构，深5.4m。地下室底板平面尺寸89.6×22.1m，设计采用钻孔灌注桩基础，在基坑开挖前已施工完毕，现场自然地坪标高－1.2米左右，要求基坑范围内降水至基底以1米，即降至标高－6.4m，地面以下处5.2m。

由天津市勘察院勘察第1999－2－008号地质报告得到浅层土土质状况如

下：

　　1．人工填土层：厚度1.5～2.20m由上部杂填土和下部素填组成，层底标高3.55～2.61m。

　　2．新近冲击层：厚度为4.60～2.20m，顶部标高3.55～2.61m，由上部粉质粘土及下部粉土组成，局部夹淤泥质透镜体，其中下部粉土属于液化土层，液人化指ILE约在2.0左右。

3．上部陆相层：厚度2.00～2.30m，顶部标高－1.86～2.00m主要由上部粘土组成。

4．中组海相沉积层：厚度为6.20～6.90m，顶部标高－3.95～4.63m，主要由粉质粘土组成。

勘察期间测得：初见水位不明显，静止水位埋深－8.85～0.95m，相当水沽标高3.77～3.71m，表层地下水属潜水类型，由大气降水补给，以蒸发形式排泄，水位随季节有所变化，埋深15.3m，以上各层土的渗透系数及渗透性如下：

浅层地基土渗透性

力　学分层号
岩性
Kv(cm／s)
KH(cm／s)
渗透性
标高
厚度

1b
素填土
5.70×10-5
4.20×10-4
弱透水
4.41－2.96
1.48

2a
粉质粘土
3.85×10-5
6.05×10-4
弱透水
2.96－0.18
2.78

2c
粉土
6.09×10-4
7.77×10-4
弱透水
0.18－2.33
2.51

3a
粘土
2.54×10-3
3.80×10-6
弱透水
－2.33－3.19
0.86

3b
粉质粘土
3.17×10-7
2.14×10-4
弱透水
－3.19－4.19
1.0

4
粉质粘土
8.76×10-5
2.94×10-4
弱透水
－4.19－10.86
6.67

三、
降水方案选择

根据水文地质条件知土的渗透系数为0.81～0.66m／d，自然地面下0.9m处

见地下水，因此地下室施工时要进行大面积降水，降水位降低至－6.4 m以下。本工程施工降水的特点是地下水丰富，水位较高，需降水面积较大101.8×35.4m，降水时间较长，计划需3～4个月。要求采用比较持久和可靠的降低地下水位措施以免造成基土浸泡破坏和边坡坍方，影响工程顺利进行。根据工程规模、特点及工地设备条件,些多方案比较，确定采用均砂混凝土管环形管井降水施工。

设计钻孔直径700mm，下入外径500mm无砂混凝土管并配备相应抽水设备。

四、降水方案设计及依据

1、
降水区涌水量计算（按潜水无压完整井计算）

Q=1.36K(2H-S)／(1gR-1gXo)

式中：Q-井点系统总涌水量（m／d）

　　　K-渗透系数（m）

　　　H-含水层厚度（m）

　　　R-抽水影响半径（m）

　　　S-水位降低值（m）

　　　X0-基坑假想半径（m）

各符号计算如下：初定井深15.0m

①含水层厚度H=15-0.9=14.1m

②水位降低值S=5.4+1-2.1=4.3m

③基坑假想半径X0计算

本工程属矩形基坑且长度比为：101.8／34.5=2.95＜5

故此可将矩形平面形状化成一个假想半径为X0圆井进行计算：

X0=

④抽水影响半径R的计算

因未作现场井点抽水试验，故可按下式确定：
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