[image: image2.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com




[image: image1.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com



  

北京某住宅楼改建工程东二区塔台、住宅楼工程

地下室防水卷材施工方案
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第1章、 工程概况
北京某住宅楼危改工程东二区塔台、住宅楼工程，总面建筑积为86096.97m2,由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成。塔台部分为全现浇框架结构，抗震为8度设防，基础为独立柱基加抗水板型式；住宅楼部分为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，抗震为8度设防，基础形式为箱形基础。塔台地下二层与四周5栋高层住宅楼（1#(5#楼）连成整体，施工中设后浇带。本工程采用混凝土自防水及在迎水面铺贴柔性防水层的防水做法。本工程地下室防水采用聚酯胎SBS-Ⅳ型防水卷材，首先施工的是1#楼底板防水。

第2章、 施工方案
1、 施工准备
（1） 材料准备
1. 本工程采用的是进口（法国产）SBS-Ⅳ型防水卷材（SF180AR）一道。防水材料进场前必须提供材料检验报告、使用说明书、出厂合格证、商检证明。
2. 防水材料进场后，应存放在通风干燥的场所。
3. 防水材料的包装，必须有明确标志，及材料名称、生产日期。

4. 防水材料严防雨淋日晒，要远离火源，避免碰撞，要配备灭火器材。底油、汽油进场后分类专设库房存放，并配备灭火器。
5. 防水材料进场后，经抽检，复试合格后，方可使用。各种接缝密封、粘结材料，应具有质量证明文件，使用前应按规定抽样复试，试验合格后方可使用。
6. 防水施工应由专业人员及培训考试合格后，持证上岗，无证人员不得上岗。

（2） 技术准备

1. 要熟悉图纸，了解掌握热熔卷材的施工工艺，按图纸和项目经理部的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。

2. 防水施工前进行专门的安全技术交底。
3. 认真做好防水材料进场验收和检验工作、复查材料材质证明及材料进场储存工作。

4. 掌握所用的各种防水材料的性能和技术指标、对阴阳角等特殊部位的防水做法进行重点控制。

5. 防水施工顺序为从北往南。

6. 做好各种防水施工的技术资料和施工过程中的检验记录。

（3） 机具准备
主要施工机具
	机具名称
	规   格
	数   量
	用   途

	棕扫帚
	普通
	5把
	清理基层

	钢丝刷
	普通
	5把
	清理基层

	扁铲或铲刀
	
	20把
	清理基层

	羊毛滚刷
	
	5把
	涂刷基层处理剂

	剪  刀
	普通
	4把
	裁剪卷材

	壁纸刀
	大号
	20把
	裁剪卷材

	彩色粉袋
	
	2个
	弹基准线用

	粉  笔
	
	2盒
	做标记用

	钢卷尺
	2m或5m
	5把
	度量尺寸

	皮卷尺
	30m或50m
	1把
	度量尺寸

	喷  灯
	3公升
	20把
	烘烤卷材用

	封闭式手提汽油桶
	
	4个
	喷灯加汽油用


2、 基层要求
1. 基层表面应平整，其平整度为：用2米长直尺检查，基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm，且每米长度内不得多于一处，空隙只允许平缓变化。

2. 基层必须牢固，不得有凹凸不平、松动、空鼓、起砂、开裂等现象。
3. 基层表面的阴阳角和立面内角和外角必须作成≥50mm的圆弧或≥70mm的八字角处，均应做成园弧或钝角。

4. 基层表面应清洁干净。

5. 基层应干燥，一般含水率小于9%。

简易的检验方法：将1m×1m的卷材，平铺在打扫干净的基层上，静置3-4小时，揭开检查覆盖部位与卷材无水珠出现，即证明基层合格，否则不能施工。

3、 工艺流程及操作要点
（1） 工艺流程：
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（2） 施工方法及要点：

1. 涂刷基层处理剂：基层须涂刷基层处理剂，要涂刷均匀，薄厚一致，不得漏刷、露底。基层处理剂涂刷完毕，必须经过8小时以上达到干燥程度后，方可进行热熔法施工。
2. 细部附加层施工：对阴、阳角、管道根部均应铺贴附加层，本工程附加层采用3mm厚（无岩片）的卷材，附加层宽度为500mm。

3. 卷材采用热熔法施工，为使卷材铺贴顺直，铺贴时先在基层上弹出墨线，然后试铺摆正卷材，再点燃喷灯，喷灯喷嘴距离卷材面500mm左右，使喷灯火焰对基层和卷材同时加温，待卷材表面熔化后，再缓慢地把卷材进行滚铺，卷材与基层间必须粘结紧密，多余的沥青胶结材料应挤出。加热时要均匀，控制好火焰温度，掌握火候，滚铺时不要卷入空气和异物，要求压实、压平。
4. 进行接缝处理：当卷材尚未冷却时，即可用铁抹子，抹压卷材的搭接缝部位，并且用喷灯再加热接缝和进行仔细抹压处理，以便把接缝部位粘结密封好，以防翘边。

5. 在施工底板防水时，周边预留500mm和1000mm（交叉错开）的卷材，便于日后和外墙卷材搭接，为保证底板阳角处卷材不被破坏，在此处的保护层采用40mm厚的高密度聚苯板（30kg/m3以上）保护，聚苯板伸进底板外皮20mm，外模支设时还要上面铺设竹胶板（或干铺砖）保护。日后外墙防水施工时，把聚苯板轻轻割除。

6. 卷材与卷材长边搭接不小于100mm，短边搭接不小于150mm。

7. 由于本工程采用的是带岩片的卷材，在短边搭接处，用喷灯烤带岩片的卷材，待岩片表面出现融化的胶泥时，轻轻用铁抹子拍压，即可进行粘贴，不需把岩片去掉。

8. 由于卷材在底板与外墙搭接处，带岩片一面无法直接粘贴在外墙上，此时需用马蹄脂土刷在岩片上，在把卷材粘贴在外墙上。

9. 外墙防水施工时，三人为一作业组，两人托住卷材两端，一人拿喷灯，由下往上进行热熔滚铺（外墙防水施工时，再根据实际情况补充相应措施）。

第3章、 质量、安全、成品保护措施
1、 质量标准及要求:

1. 防水卷材及主要辅助材料,必须符合要求规定的品种规格和相应的质量标准。    

2. 防水基层必须符合防水层施工的要求。   
3. 防水卷材铺粘方向和搭接顺序、搭接宽度、粘结方法均要符合规定,粘结点必须牢固、严密,不得有皱折、翘边和封口不严等缺陷。
2、 施工注意事项:
1. 避免工程中质量通病：
（1） 空鼓: 基层不干燥、卷材潮湿、烘烤卷材不足、粘结不严、有气泡出现。
（2） 翘边: 烘烤卷材后辊压不及时、在搭接边烘烤不到位、卷材加热温度太低及加热不均匀。
（3） 喷灯灌注汽油不要在已粘铺的防水层上，以防汽油外泄在防水卷材上。
2. 安全措施：
（1） 防水材料为易燃物，应库存于干燥通风远离火源处。
（2） 易燃有毒材料，使用时注意防护，以免溅出伤人，如附着在皮肤上，应立即用清水冲洗，吸入较多毒气时要请医生诊治。
（3） 所有溶剂性材料均不得放在露天场所，必须用封闭容器包装。

（4） 喷灯灌注汽油要远离操作点和其它正在烘烤卷材的地点，一定要选择避风安全的地点。   

（5） 每天操作前要开据安全用火证，并专人负责。   

（6） 所有操作者必须经过安全三级教育培训并持有安全操作上岗证。  
（7） 现场附近不得有火源或焊接作业，操作者不准吸烟。施工现场应有禁火标志，并配备灭火器材，操作时应注意风向，五级风以上天气，不得施工。
（8） 严禁酒后作业，进入现场必须戴好安全帽。
（9） 对施工现场各种防护装置和安全标志，不得随意挪动或拆除。
（10） 必须严格执行操作规程，不得违章作业，不得冒险蛮干。
（11） 文明施工要做到工完场清。
3. 成品保护：

（1） 操作人员应穿软底胶鞋。
（2） 注意保护已做好的防水层，施工中要防止施工机具把防水层碰破。
（3） 做防水层所使用的工具，器具应及时清理，存放在安全地点。
（4） 做好的防水层，不堆放杂物，发现防水层损坏的情况，应及时维修。
（5） 防水层施工完成后，要及时验收并根据施工图要求作保护层。
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