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三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程

4#、5#楼外挂架施工方案
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1工程概况
三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程，总面建筑积为86096.97m2,由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成。塔台部分为全现浇框架结构；住宅楼部分为全现浇剪力墙结构，抗震均为8度设防。塔台地下二层与四周5栋高层住宅楼（1#(5#楼）连成整体，施工中设后浇带。

2施工概况
外挂架是一种三角型架的分跨、不落地的工具式脚手架。其高度为2100mm，外挂架防护高度为4m左右（可根据楼层高度设定），悬挂在外墙穿墙拉杆上，依靠塔吊分层提升，可以用于结构工程外墙模板施工和外墙安全防护。

本工程从地上二层开始使用外挂架。

3外墙挂架结构
1.结构由三角型架，大小横杆、立杆，安全防护拦杆，安全网，操作平台封板，穿墙拉杆，保险螺栓，吊钩等组成。

2.三角型架，是由6.3槽钢焊接而成，架的一侧设有2个附墙支座，三角斜撑和加强斜杆采用φ48×3.5钢管焊接，供现场安装时用十字扣件相互连接。

3.大小横杆、立杆、安全拦杆，均采用φ48×3.5钢管用十字扣件连接成整体。

4.穿墙拉杆采用φ28圆钢制作，每个三角型架上设1根附墙支座，拉杆形状一端为L型，另一端有M27螺纹，配M27双螺母和120×10垫片。

5.吊钩使用φ16圆钢焊接成环，每组设两个。

6.安全网从外挂架外侧顶部开始向下设置密目安全网，绕过外挂架底部后到墙边架子处绑扎。

7.封板为σ=50mm厚的木板，做为操作人员通道及防止物体坠落。

4搭设方法
    在搭设时，首先要检查外挂预留孔，是否按平面布置图留设，待无误后方可进行外挂架搭设。本工程外挂架预埋孔利用大模板最上一道穿墙孔。外挂架就位孔间距最大为2100mm。

1.在首层外墙混凝土强度达到承载设计要求时，可进行外挂架搭设施工。(冬期施工混凝土强度达到7.5MPa才允许拆模，此时混凝土强度已可承载外挂架。摘录于“建筑分项工程施工工艺标准”)

2.首先将φ28的穿墙拉杆从墙外穿入预留孔内，上垫片，带上双螺母，逐次按平面布置图安装。

3.挂上三角型架，上紧双螺母将外挂架连成整体，底部连接小横杆，同时搭设立杆，安全防护拦杆（立杆底部必须与三角架小横杆连接）及剪刀撑，形成一组后，从上往下兜安全网。位于洞口处的外挂架，需在洞口内设钢管横杆，与外挂架拉结。

4.操作平台封板时要用8#铅丝与挂架绑扎牢固，封闭严密。封板时要将吊环预留在外，以备吊装用。

5.挂架分组安装完毕后，检查每个挂架穿墙拉杆螺母是否锁紧，检查组与组相交处连接钢管是否交叉（每组断开处间距为200mm并封活动板），确认无误后方可进行模板施工。

5外挂架提升
1. 当上层墙体混凝土强度符合承载设计要求后，将穿墙拉杆，穿入上层预留孔里（由外向里），用塔吊提升挂架。

2. 在提升时，吊环应落在挂架重心位置（三角架吊环位置），提起松开内侧螺母后，垂直慢速提升到上层穿墙拉杆处，紧固内侧螺母，落钩。注意挂架在提升时不要相互钩挂，逐组提升。

3. 穿墙拉杆拆除：穿墙拉杆拆除时需在挂架下层平台内拆除，先松开内侧螺母，卸下垫片，然后从外侧拔出穿墙拉杆，以备下次周转使用。

4. 挂架拆除：当结构施工完毕后，用塔吊将外挂架吊到地面后解体。

6荷载试验
1.由于安全技术规范中规定脚手架上施工荷载不得超过1.2kN/m2，故外挂架在投入使用前须经荷载试验，持载4小时后未发现焊缝开裂，结构变形等情况方可使用。投入使用前，必须经过验收，验收合格后方可使用。

2.荷载试验过程如下：

2.1用塔吊将一组挂架吊至所需位置，并加固好。

2.2在挂架两端外侧各立一根标杆，标杆上标注出挂架的水平线位置。

2.3荷载分三次加载,总荷载为1.6T/m2。第一次加1/3总荷载，均匀放在挂架上2小时后，检查一下挂架水平位置，并记录下沉高度；第二次加载同第一次，检查穿墙螺栓及固定点处有否变化，并记录；第三次加载同第二次。第三次加载观察4小时后，对挂架各部位、紧固点全面检查并记录，对挂架下沉高度进行记录，检查各部分，若无裂纹、变形、结构墙体破坏，焊接部分无开焊，即可通过荷载试验。若有裂纹、变形等，则试验失败，挂架不可使用。

2.4荷载试验部位由安全部门指定，试验过程中派专人在地面管理，下方10m范围内不得有人通过。在挂架下方对排架处临时设挂水平安全网，以确保安全。参与试验的架子工，上架时安全带挂在可靠的地方，不得挂在挂架上。

7施工注意事项
1.在外墙模板施工时，严格按外挂架平面布置图和标高预留孔图，预先将预留套管与模板固定，以备外挂架施工用。

2.施工时如遇5级风不得提升。

3.吊装就位要平稳、准确、不碰撞、不兜挂。

4.在吊装时必须使用大卡环，不允许使用吊钩。

5.吊装人员要相对固定，施工时必须有“技术安全书面交底书”。

6.经常检查穿墙拉杆，安全网，外架吊具是否损坏，松动时必须及时更换。

7.模板施工时待模板调整完毕后，斜支撑不得受力于外挂架。

8.挂架所使用的材料必须是指定的合格品。

8附件：外挂架计算书。

挂架荷载试验报告
	工程名称
	
	穿墙螺杆（Ф）
	

	施工单位
	
	荷载重量（Kg）
	

	安装

搭设

班组
	
	  挂架铺板厚度（cm）
	

	挂架位置
	
	试验材料
	

	挂架自重（Kg）
	
	加载开始时间
	

	挂架数量
	
	卸载结束时间
	

	挂架规格
	
	挂架变形程度
	

	试验结果说明：

	项目负责人
	
	搭设班组负责人
	

	技术负责人
	
	试验负责人
	

	安全负责人
	
	设计负责人
	


                                                    2001年   月   日
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