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1、 工程概况

    ××家园工程基坑土方开挖深度约为4m左右，开挖边坡的放坡系数为1：0.5，局部为1:0.3左右，基坑面积为6216.25m2，整个边坡基坑底长度为363.52。

2、 地层情况

根据××家园岩土工程勘察报告显示，基础边坡土质主要处

于地质第一层即人工素填土层，第二层即淤泥层和第三层即粉质粘土层，而粉质粘土层基本在基脚部位。

    场地地质特征为：第一层易掉块、坍塌，地质第二层易变形。

场地水文地质为拟建区北，东有城南河经过，常年有流水，南侧有绣湖，是场区地下水的主要补给源，水位埋深为1.00~1.50m之间。

3、 基坑边坡支护施工部署

根据地层地质情况，土方开挖边坡放坡系数应在

1:0.75至1:1.2范围，但现在基坑的放坡系数由于场地外围的影响（道路交通等方面），只有1:0.5左右，显然不能满足边坡的稳定性。同时该边坡暴露时间较长，在土质较差的情况下，易于风化或坍塌。为了防止基坑边坡因气温变化或失水过多而风化和松散，或防止坡面受雨水冲刷而产生滑坡现象，有必要对该基坑边坡做防护措施，以保护基坑边坡的稳定，同时影响基础工程的施工。

1、施工段划分：

根据基坑边坡的地质情况及外围环境情况，支护采用二种方法：第一种为钢板围护；第二种为喷细石砼护面法。

基坑南边与西边14轴~U轴/A轴~U轴边坡紧靠道路，而该道路又是市政工程施工重载自卸车辆的交通要道，并且该两段是道路改造时砂填层堆积时较多的地方，所以该段基坑的边坡没有内聚力，而且要承受较强的动荷载，同时南边段如按设计尺寸放坡挖土的话，道路基本被破坏而不能通行，为了满足正常的基础施工，该区段基坑采用土钉墙加固法。该区段为第一边坡支护施工段。

基坑的其余区段相对于第一边坡施工段所承受荷载要小，同时从已开挖的土质情况来看也较第一段好。该些区段边坡只要满足于不被风化和松散或雨水冲刷而产生滑坡现象即可，所以采用喷细石砼护面法，该区段为第二边坡支护施工段。

2、机械设备投入一览表

机械设备投入一览表

	序号
	机械名称
	单位
	数量
	备注

	1
	砼搅拌机
	台
	1
	

	2
	交流电焊机
	台
	1
	

	3
	10m3空压机
	台
	1
	

	4
	砼喷射机
	台
	1
	

	5
	土钉墙钻孔机
	台
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3、计划工期

   1）、第一施工段工期为  6  天；

   2）、第二施工段工期为  11 天。

进度计划表

	项目名称
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
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	钻孔喷锚杆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表面喷面石砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	清土、钉钢丝网
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	喷细石砼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、 施工人员投入计划

	   工种

项目名称
	普工
	砼工
	钢筋工
	钻孔
	电工
	机修工

	土钉墙加固法
	4
	2
	2
	4
	1
	1

	浇细石砼
	4
	3
	2
	
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	


4、 土钉墙施工方案

1、 土钉墙加固法施工程序：

土方开挖      测量放线定位      钻机就位     

接钻扦     校正孔位     调整角度     钻孔    

钻至设计深度       反复提内钻杆    插钢筋  

压力灌浆    养护     绑扎钢筋网      喷细石砼     

养护

2、 土钉成孔机具采用改装的普通地质钻机。

3、土钉采用φ48钢管，钢管长度6m，土钉间距为1.2m。
4、土钉孔与基坑边坡成垂直角。

5、土钉孔内在放入土钉前必须清孔干净。

6、灌浆材料用纯水泥浆，水泥采用425#普通水泥，水泥浆水灰比为0.4-0.45左右，其流动性要适合泵送。

7、灌浆方法采用一次灌浆法，灌浆压力不低于0.4Mpa，也不宜大于2.0Mpa。

8、土钉墙加固见附图一。

5、 喷细石砼边坡支护施工方案

1、 喷细石砼施工程序：

清理边坡杂土     楔入ф12钢筋插筋     扎钢筋网片       

      设置泄水孔     喷细石砼     养护

2、 喷细石砼机械设备选择

喷射细石砼护坡采用1台砼喷射机及1台10m3空压

机及1台砼搅拌机。

3、喷细石砼护坡施工方法：

1 清理坡面上浮土以便砼面与坡面凝结牢固。同时把不平整的表面整理平整，以尽量减少砼用量。

2 楔入ф12钢筋，长度为1m，留置80mm露出坡面，以便与钢筋网片绑扎牢固。楔入钢筋间距为1m。

3 绑扎ф6钢筋网片，间距为250mm双向设置。钢筋网片必须与楔入于土中钢筋绑扎牢固。

4 等钢筋网扎好后再根据土坡排水要求，每3m间距设置一个泄水孔。

5 检查各项前期工作是否已完成并达到合格规范要求，对存在的问题进行必要的纠正。然后进行细石砼喷面护坡。细石砼采用C20标号。

4、细石砼护坡方法见附图3。

6、 质量保证措施

1、 土钉墙质量保证措施。

1 钻孔要保持正确，要随时注意调整好土钉孔位置，防止高低工参差不齐和相互交错。

2 因为该地处砂砾层，在钻杆钻至最后一节时，应比要求深度多10-20cm，以防止粗砂等堵塞管子。

3 土钉墙主要项目质量要求。

a、 土钉孔位允许偏差：垂直方向为20mm；水平方向为50mm。

b、 土钉俯仰角允许偏差为0.5°。

2、 喷射砼面护坡法质量保证措施

1 严格控制细石砼的级配，做好拌砼时的计量工作。

2 在喷射砼前要重新清理一遍基坑坡面的杂土浑水，使砼与坡面牢固结合。

3 在砼试工阶段要注意气候变化，特别是砼在处于冬季，更要注意砼保温养护工作，相应的要盖草包或覆盖薄膜。

4 原材料必须要有出厂合格证及复试报告。

5 在各分项施工前对操作人员进行技术交底，并在施工中加强监督、指导。

7、 安全生产措施

1、 施工前对参与本分项工程施工的全体人员进行安全宣传教育，组织职工学习各级有关部门颁发安全生产的《规定》《条例》和《安全生产操作规程》，并要求职工在生产中严格遵守。

2、 各项机械设备必须挂安全生产操作牌。

3、 特殊工种要持证上岗。

4、 站在基坑边坡施工人员严禁相互嘻闹，同时要注意上下工作面人与人之间的安全性。

5、 在基坑坡顶边缘每隔30m设置1个基坑边坡位移观测点，每隔3天测量一次基坑边坡有否位移，如发现有问题，马上向项目部及监理单位、业主反映，以便及时处理安全隐患。

                 目     录

1、 工程概况

2、 地层情况

3、 基坑边坡支护施工部署

1、 施工段划分

2、 机械投入一览表

3、 计划工期

4、 人工投入计划

4、 土钉墙加固施工方案

5、 喷细石砼边坡支护施工方案

6、 质量保证措施

7、 安全生产措施













1
1

