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××市海关业务技术专用楼

工程概况

××市海关业务技术专用楼位于××市城东干道××街，西临××道，南临××路，东临××花园住宅楼，是××市海关的办公用房。该大楼设计单位：××建筑设计研究院；监理单位；××监理公司；施工单位；××建筑集团公司；××建建设工程有限公司。
本工程由主楼和裙楼组成，总建筑面积25553m2， 占地面积为9876m2，主楼22 层，裙楼5 层，地下室2 层,地面±0.000 以上建筑总高度为97.1m， 为超高层建筑。内设电梯4 部，地下二层为汽车库、变配电房、水泵房、水池、自行车库等；首层门厅、消防监控中心、报关大厅，二层接待室、大厅敞开空间等，三层电教室、电话总机房、500 人大会议厅等，五层有计算机房、空调机房，20 层为审单中心，21 层职工活动中心，22 层为多功能厅，屋顶有消防水箱。地下室底板板面标高为-6.40m， 裙楼层高为4.8m ，标准层层高为3.9m 。外装修室外地坪以上外墙为干挂花岗石及玻璃幕墙，室内办公室及走道为乳胶漆墙面，一、二层报关大厅和各层电梯厅公共走道地面为高档磨光花岗石，办公室为抛光地砖楼面，各层的办公室平顶为轻钢龙骨纸面石膏板平顶。
本工程结构采用全现浇框架-剪力墙体系，抗震设计烈度为7 度，建筑安全等级为一级，建筑场地为二类场地，本工程桩基采用机械钻孔灌注桩，桩承台和底板采用钢筋混凝土整板基础，在三层大会议厅顶采用了三根预应力梁。
主要机电设备安装：空调、给水排水、消防、电气、自动控制系统安装等。
施工准备

2.1 组织准备
为了优质高效地完成施工任务，我公司根据本工程特点选派具有类似施工经验的优秀管理人员组成项目管理班子，其中高级工程师3 名，助理工程112 名，以确保现场各项施工管理工作能步步到位。
2.2 资源准备
2.2.1 劳动力的组织本工程在四层开始立体交叉作业方式组织施工，即钢筋混凝土框架与底下工程施工同时进行，根据墙体完成情况，不失时机地插入内粉作业，主体内粉进行立体交叉，同时施工。劳动力组织的特点是，劳动力分布面大、多种作业配合施工的要求高，各个施工阶段穿插进行。针对上述特点，我公司将技术水平高、作业能力强的施工人员，以满足本工程劳动力组织的需要，各阶段所需工种人数的不同，合理从其他工地调度，确保各阶段施工计划目标的实现，从而保证工程的计划总工期。
2.2.2 机械设备使用计划
根据工程进度情况，分阶段及时组织调拨工程所需机械设备、周转材料进场，保证工程施工的顺利进行，确保工程工期。
2.2.3 主要材料计划见主要材料计划表。
2.2.4 主要设备计划见主要设备计划表。
	表2-1 管理人员一览表
序号
	姓名
	部门
	职称
	工作年限（年）

	
	
	经理室
	
	

	
	
	经理室
	
	

	
	
	经理室
	
	

	
	
	经理室
	
	

	
	
	经理室
	
	

	
	
	经理室
	
	

	
	
	经理室
	
	

	
	
	施工技术科
	
	

	
	
	施工技术科
	
	

	
	
	施工技术科
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	材料设备科
	
	

	
	
	材料设备科
	
	


表2-2 劳动力计划一览表


	施工阶段工种
	主体施工阶段（人）
	装饰阶段（人）
	扫尾阶段（人）

	钢筋工
	60 
	
	

	木工
	100 
	20 
	

	混凝土工
	40 
	5 
	

	普工
	30 
	30 
	

	瓦工
	20 
	30 
	10 

	机电工
	10 
	10 
	6 

	抹灰工
	
	80 
	25 

	油漆工
	
	30 
	5 

	架子工
	15 
	10 
	

	水电安装工
	15 
	45 
	5 

	合计
	305 
	260 
	51 


表2-3 主要机械设备一览表


	序号
	机械设备名称
	数量功率

	
	ALFA PA822 
	1 台×43.5kW=43.5kW 

	
	人货电梯（双笼）
	1×33kW=33kW 

	
	砂浆搅拌机
	2×4kW=8 kW 

	
	圆盘锯
	2×3 kW=6 kW 

	
	木工电刨
	3×4kW=12 kW 

	
	钢筋切断机
	1×7kW=7 kW 

	
	钢筋弯曲机
	1×3 kW=3 kW 

	
	钢筋对焊机
	1×100kVA=100kVA 

	
	插入式振动器
	8×1.5 kW=12 kW 

	
	平板振动器
	2×3 kW=6 kW 

	
	钢筋调直机
	1×3 kW=3 kW 

	
	蛙式打夯机
	1×3 kW=3 kW 

	
	切割机
	2×1.5 kW=3 kW 

	
	砂轮机
	1×2 kW=2 kW 

	
	高压水泵
	2×11 kW=22 kW 

	
	电焊机
	1×40kCA+2×7kVA=54kVA 

	
	竖向钢筋压力焊机
	3×40 kW= 40 kW 

	
	混凝土搅拌
	1×5.5 kW=5.5 kW 

	
	抽水机
	2×2 kW=4 kW 

	
	混凝土输送泵
	4×10 kW=40 kW 

	
	试压泵
	2 

	
	液压弯曲机
	2 

	
	小计
	P1=175kW P2=194KVA 


表2-4 测量设备及计量器具一览表


	序号
	仪器名称
	规格型号
	数量

	1 
	经纬仪
	
	

	2 
	水准仪
	
	

	3 
	磅称
	
	

	4 
	钢卷尺50m 
	
	

	5 
	钢卷尺30m 
	
	

	6 
	钢卷尺5m 
	
	

	7 
	质量检查尺
	
	

	8 
	万用表
	
	

	9 
	压力表
	
	

	10 
	接地摇表
	
	

	11 
	激光铅垂仪
	
	


表2-5 主要材料计划表
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表2-6 工程主要设备一览表
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表2-7 施工总进度计划表
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2.3 现场准备
2.3.1 平整场地和总平面布置
在基坑边至临时围墙之间的地面，用C20 混凝土浇成硬地坪。混凝土地面从基坑内想围墙放2%坡度，坡向靠围墙混凝土排水沟内。
2.3.2 现场临时道路现场采用硬地坪施工。沿建筑物四周铺设临时道路。在临时道路位置下面用压路机压实，
铺道渣15cm 厚，浇素混凝土10cm 厚强度等级C20。其余硬地坪用压路机压实，铺道渣10cm 厚，细石混凝土6cm 厚。
2.3.3 现场用水结构采用商品混凝土，故供水只需保证生活用水、混凝土养护水及消防用水。施工最高峰人数仅250 人左右，结合实际人均日用水量及混凝土氧化用水量来计算，现场用φ100 供水管，远远可以保证充足施工用水，对于消防用水，按500 人以内计，消防用水量取用10L/s 。水管直径应取不小于75mm 供水管，但实际建设单位提供的供水管为φ100 ，已满足消防用水。工地一路φ32 管接到生活区，另外一路φ32 管接到浇混凝土养护现场，垂直用水φ32 管把施工用水送至各层楼面。消防用水用φ50 立管另设一路，用高压泵将水送到各层楼面。垂直供水随结构施工逐层跟上，现场其他部位少量用水可用φ15 的镀锌钢管接入。
2.3.4 现场用点根据机械设备一览表统计得，电动机总功率合计：∑P1=175kW ，电焊机总容量合计：∑P2=194kW 。根据工程实际情况，综合考虑施工用量约占总量的90%，室内照明用电约占10%，则总用电量为：P=1.25×0.6×（175+194）=275kW 

根据I 线=557（A） 查表，导线最大断面为180mm2，采用B×铜芯像皮线。根据建设方现场提供的600kW 变压器一台，已满足施工用电。
2.3.5 
限产排水整个施工现场做环通的排水明沟。基坑上口靠围墙四周、道路两侧、搅拌砂浆机处以及堆场周围都好排水明沟，将雨废水通过有组织地排入沉淀池后，再排放至市政窨井，沉淀池需经常清理，市政窨井及下水管定期组织疏通。
2.3.6 
临时设施的搭设根据工程预算总工日和计划工期，正常劳动力需250 人，建职工代表大会宿舍400m2 食堂40m2， 办公室亮间计40m2， 会议室两间计40m2， 办公室及工人宿舍为二次层简易房， 以及仓库及门卫等临时建筑。
2.4 技术准备
熟悉施工图纸，了解设计意图，确定施工方案，组织施工技术人员参加设计交底
及图纸会审工作。制定各项技术措施；认真编制施工进度计划或绘制施工进度网络计划图，编制施工组织设计并进行优化，知道工程施工。
（2）专门编制本工程项目质量计划，作为知道质量活动的指导性文件。
（3）编制施工预算，做好工程分析，本工程所需的劳动力安排，加工构配件、机械设备、各种施工材料等提供全面计划数据，为组织有计划施工提供科学依据。
（4）施工技术管理人员的配备、技术负责人、施工员、安全员、质检员、资料员必须按有关规定持证全部到位。
（5）配备试验人员并根据本工程特点，按使用商品混凝土要求，向提供商收齐有关资料，并在现场按规定抽样制作混凝土试块，进行标准养护，会同监理单位及时送检。同时做好商品混凝土的坍落度试验并做好记录。对于自拌混凝土、砂浆的配合比的确定，将水泥、黄砂等原材料提前取样，送有关检测单位进行试配，按出示的配合比单位进行施工。专职资料员必须按照有关规定及时收集，汇总各项技术资料进行归档。
（6）或是材料设备供应、构配件的外加工，以及各协作单位的考察选定，邀请建设单位审定协作单位产品、价格、质量。
（7） 模板的准备本工程采用组合模板，这不仅能节省木材，降低劳动消耗，还具有组装灵活、装拆方便、通用性强、周转次数多等优点，因此本工程采用组合模板。同时为了保证楼面浇筑质量，楼面板部分采用厚18mm 夹板模板。
（8）对特种作业人员按规定进行培训，坚持持证上岗。
（9）根据规划及测绘部门提供的红线及水准点，进行准确有效的标高和轴线控制。
（10）针对本工程的特点，按建设部的要求大力开展新技术、新工艺的运用见本项目质量计划。
施工进度计划

3.1 
工期目标工期为644 天。
3.2 
总进度计划
本工程结构主体工程以钢筋制作、模板安装和混凝土浇筑为关键工序。裙房1～3 层每15d 完成一层。第4 层进入标准层后，每6d 完成一层。预计2000 年8 月底完成主体结构封顶。在此期间预计安排两次结构验收，第一次验收范围在10 层结构以下，第二次验收范围在10 层以上。从第8 层起进入立体交叉施工阶段，即上部混凝土结构和下部砌体工程同时进行，并根据墙体进度情况安排内粉刷。在主体结构完成后的二个月内，完成砌体工程。在上述的时间段内同时进行水、电、气、智能化工程的预埋。砌体工程完成后，进入装修和安装阶段。对于外装修而言，首先安排土建粉刷，时间为2 个月，在此期间外墙铝合金门窗（框）配合安装，接着是幕墙安装和装饰工程中的外墙石材装修，屋面工程同时饯行，对于内装修和安装而言，土建内粉安排在3 个月内完成，门窗工程穿插进行，而门窗框宜提前安装以便保证粉刷质量。楼地面的施工也在内粉期间穿插进行，不再安排占用关键时间。二次装修预计在2001 年1 月进场，时间安排为6 个月。安装工程门类较多，专业性强，与其他工种配合要求高，须统一指挥加强协调。各专业施工计划须服从土建装修的总进度计划，穿插在土建装修中进行立体交叉施工并配合装修最后扫尾。室外工程一般地在室外装修基本完成后进行，时间为3 个月。最后一个月是清理打扫阶段。预计整个总工期为21 个月。
3.3 
月、周计划
在各个阶段施工期，还要详细编制各分项工程进度月、周计划，即将总计划分解到月、周中。坚持每周例会制度，提前编制本周进度计划。在每月的最后一周还要编制下月的进度计划。在主体结构施工阶段；按照工期要求分别编制钢筋分项，模板分项、商品混凝土分项、电气和管道预埋预留分项等的施工计划。
施工方案

施工测量

4.1.1 
定位放线±0.000 结构面上设内控点，即为主楼结构各层建立名片方格控制网，各层结构的轴线定位按内控点进行放线，内控点的设置见±0.000 以上定位防线留孔图。内控点采用预埋铁板150mm×150mm×6mm ，在贴板中刻划出“十”字线，并冲出中心点。铁板设置以高出混凝土面1cm 为宜，不用时覆盖保护措施。每层楼面的相应位置，留200mm×200mm 方洞，用以上传递方格控制网，洞口边每边设加强筋。垂直度传递及控制采用激光铅直一，使用激光铅直一垂直传递投光后，开动激光铅直一作水平旋转，红色光点不划圈不动为正确。每层允许偏差2mm， 雷击误差不大于10mm 。
4.1.2 标高传递
根据建设单位提供的高程，将标高引测到附近相对固定的建筑物上，不少于3 个点。利用水准一和垂吊钢尺向上传递，并注意经常复核。
4.1.3 
沉降观测沉降观测方案另见江苏省建筑设计院所出图纸。
模板工程

本工程为现浇混凝土框剪结构，针对其特点周转模板采用组合钢模和大型木模板混合使用。
4.2.1 墙模板施工
墙轴线二侧弹好线后，距施工缝30～50mm 高处，在墙竖筋上焊接限位铁件，以防止模板移动。
搭设φ48×5mm 排架脚手，作为墙模支撑系统。按放线位置及限位铁件拼装模板，并准确固定预埋件。
清扫墙模内杂物，安装另一侧模板，安装对拉螺栓，螺栓规格φ12，间距为800mm ×1000mm， 并每隔10m 留设清扫口，在浇混凝土前清扫模内杂物，待浇筑前封仓。
固定模板，并检查支撑体系的稳固性、模板尺寸及拼缝。
双钢管内外背楞固定混凝土墙模板剖面节点限位对拉螺栓止水铁板电焊，楔形木块穿墙螺栓大样图。
4.2.2 柱模板施工
分别在纵横两轴线两侧弹好线，距施工缝30～50mm 高处，在墙竖筋上焊接限位铁件，以防模板移动。
搭设井式独立脚手，作为柱模支撑系统。安放线位置及限位铁件拼装模板，并准确固定预埋件。
清扫柱模内杂物，并留设清扫口，为在浇混凝土前清扫模内杂物，待浇筑前封仓。
固定模板，并检查支撑体系的稳固性、模板尺寸及拼缝。
对于截面尺寸600mm×600mm 以上的混凝土柱，要加用双钢管外背楞，并使用φ 12mm 圆钢对拉限位螺栓固定。
4.2.3 梁模板
在混凝土墙上弹出梁中心线和标高线。
在钢管搭设的排架上铺梁底模，根据设计标高，安装梁下托架钢管。拉直线调好梁底模标高，跨库大于4m 的梁起拱高度按3/1000 考虑。
利用梁托架扣件钢管三角架支撑固定梁侧模板，竖龙骨间距一般为600～800mm， 当梁高超过600mm 时，加穿梁对拉螺栓。
4.2.4 楼板模板
根据单元模板的尺寸，进行用整张胶合板作面板的排板设计，尽可能将胶合板的拼缝设置在按板跨度的中间位置。
搭设钢营支架，铺放小楞；钢管支架采用扣件脚手钢管排架。
设置保留支柱上下可调钢支柱，按正常支模安装楼板模板支撑后，将可调钢支柱安装到预定位罩、其顶托板与模面平齐，混凝土浇筑后可与混凝土直接接触。
浇混凝土前，垫一层薄薄钢板或油毡于支柱顶托板与钢筋之间。
可调钢支柱的间距宜中到中距离≤1800mm，当板混凝土达到设计强度的50% 后；拆除胶合板模板，保留钢支柱。
钢筋工程

4.3.1 钢筋加工制作
钢筋除锈：为保证钢筋与混凝土之间的握裹力，使用前，对锈蚀的钢筋应进行除锈。对盘圆光面的钢筋可采用调直等方法除锈。
钢筋调直：对φ12 以下的盘圆钢筋，采用调直机调直，使钢筋表面光洁，断面均匀。
钢筋切断：采用钢筋切断机，钢筋切断要垂直于钢筋轴线。
钢筋弯曲成型：定为手动和机动两种方法。φ8mm 以下钢箍制作为手动弯曲成型。其他粗钢筋均用钢筋弯曲机。
4.3.2 钢筋的连接
对大于φ25 的钢筋采用锥螺纹接头，对在φ16～φ25 的钢筋：水平向采用闪光对焊， 垂直向采用电渣压力焊。
4.3.3 钢筋的绑扎
4.3.3.1  墙板钢筋
先在每侧墙板立2～4 根竖筋，与底板插筋伸出的钢筋搭接绑扎。再固定两根横筋，做好钢筋间距标记，作为绑扎墙板筋的皮数杆。
墙钢筋交叉点均要绑扎，内外双排钢筋之向要绑扎“S” 形拉接筋
墙的竖筋在施工缝处，搭接不得在同一截面上，必须按50％ 错开搭接。
封模前，保护层用带有细钢丝的高强度等级砂浆挚块，固定于主筋外侧，封模后，对高出墙板的甩筋进行调整，并绑扎一道临时较粗直径钢筋以便钢筋固定，止上口钢筋移位. 浇灌混凝土时，由专人看管；浇灌到上口时进行调整；确保钢筋位置准确。
4.3.3.2 梁、楼板钢筋
首先在模板上按图纸划好梁箍筋间距。
梁钢筋采用闪光对焊接头，染钢筋的焊接接头在受拉区不大于25％， 受压区不超过50（3）在梁筋、平台模板施工完毕启开始绑扎平台板钢筋。
先绑受力主筋，后放分布筋，预埋铁件，电线管等及时配合。
为确保双层钢筋、负弯矩筋的位置，在两层筋之间用φ16 筋做马凳，梅花形布置。
混凝土工程

4.4.1 混凝土的一般要求
混凝土自出口下落的自串倾落高度一般不宣超过2m， 如超过2m 时必须用引槽或串筒下料。
浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点，钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25 倍，最大不超过500mm 。平板振动器的分层厚度为200mm 。
使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振动捧作用半径的1.5 倍（一般为300～400mm）。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm 。以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖己振实部分边缘。
浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇。时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将后层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土初凝条件确定，一般不超过2h，否则应按施工缝处理。
浇筑混凝土时应专人观察模板、钢筋、预留孔、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应停止浇筑，并应立即修整好，方能继续浇筑。
4.4.2 混凝土的一般养护
混凝土浇筑完毕后，应在12h 以内用塑料薄膜、草袋、麻袋等物品加以覆盖养护。
混凝土浇水养护日期一般不少于7d， 掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14d 。
每日浇水次数应保持混凝土处于足够的润湿状态。常温下每日浇水不少于2 次。
4.4.3 混凝土浇筑
浇筑准备
预拌混凝土到场浇筑前，质检员必须查验出厂合格证、水泥质保书及复试报告、商品混凝土配合比单、砂石合格证、外加剂合格证；资料齐全并符合规范规定，交技术负责人报监理单位复检。在取得混凝土浇灌令后，开始浇灌混凝土。
（2）墙板混凝土浇捣
本工程墙板水平方向实际配钢筋情况，墙板易产生裂缝。由于混凝土墙板在固化时产生收缩而使墙板裂缝，裂缝都为贯穿混凝土墙板，且裂缝上下呈垂直状，沿混凝土墙板长不均匀分布。根据设计水平配筋情况，混凝土墙板极易产生混凝土收缩裂缝。为防止混凝土墙板收缩裂缝，必须在墙板混凝土中掺外加剂，掺jm-3 防渗剂，其掺量必须有南京市建委认可的试验单位出具配合比单，施工中严格计量控制，确保掺量正确，达到抗裂要求。本工程使用的是商品混凝土，使用的混凝土质量必须与供应商订立质量责任书，确保墙板混凝土达到抗裂防渗效果。
墙板混凝土分层浇灌，浇灌前在施工缝处凿除浮浆，冲洗干净，用10～15mm 厚与墙体混凝土相同成份的水泥砂浆接浆。混凝土分层浇筑高度控制在60cm 左右，一次浇筑层高度不得超过1m。混凝土的跌落高度一般不宜超过2m。
上下层混凝土间的时间间隔不得超过混凝土的初凝时间，计算来回时，间隔时间按不大于2h 控制。
墙、柱的施工缝留于梁下20mm 处。
混凝土由专人负责覆盖麻袋草包并浇水养护，时间不少于7d。
（3）梁及顶板混凝土浇筑
梁板混凝土同时浇筑，浇筑方法由一端开始，用“赶浆法”施工，即先将梁分层浇灌成阶梯形；当达到板底位置时，再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯不断延长，粱板混凝土浇灌连续向前推进。一次性浇捣完毕，不留施工缝。
梁部分使用插入式振动器快插慢拔，插点均匀，孩顺序进行，不遗漏，均匀振实。顶板混凝土用平板振动器，移动间距保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。混凝土的养护由专人按规范养护。
砌体工程

本工程结构的建筑外墙、楼梯间墙体和有防水要求的房间采用200mm 厚烧结多孔砖，砂浆强度为M5 混合砂浆， 内隔墙采用轻质加气混凝土墙（ALC 板）， 真构造要求按厂家提供的技术说明进行施工。
4.5.1 烧结多孔砖
砌筑前，提前12h 浇水湿润烧结多孔砖。
砌筑前设立皮数秆，采用铺浆法砌筑，孔洞方向应呈垂直方向。
烧结多孔砖不得砍凿，不够整砖用烧结普通砖补砌，墙的底部三皮及梁下三皮斜砌用烧结普通砖砌筑。
所有窗台均作混凝土压顶。
4.5.2 加气混凝土小型砌块
砌筑前应浇水湿润。
砌筑前按砌块排列图放轴线、边线和洞口线。
在墙的两端，立好皮数杆，拉通线砌筑，水平灰缝合竖向灰缝均控制在8～12mm 。
日砌筑高度不宜大于1.8m ，不得留置脚手眼。
梁下180mm 高左右，用标准砖斜砌塞紧。
门窗工程

4.6.1 铝合金门窗一般规定
凡进入现场的铝合金门窗必须持有产品准用证和出厂了质量合格证，合格证上必须注明气密性、水密性、抗风压强度等技术性能检测指标，并经外观检查合格后，方可用于工程上。
铝合金门窗框玻璃采用自动水型材，同时严格确保其自身强度。
4.6.2 施工准备
门窗洞口的质量检查，在铝合金门窗安装前，应检查门、窗洞口是否符合设计， 尺寸有无偏差。
门窗质量检查，在铝合金门窗安装前，应检查所有型材的形状、尺寸是否符合要求，有无变形。
4.6.3 施工技术要求
弹线：按设计要求在建筑物最高层门窗洞口定出门窗位置线，用特制大线锤或经纬仪将门窗侧直线打到墙上,同一立面门窗做到上下、左右整齐一致。门窗和水平位置一楼层+50cm 的水平线为标准，望上反量出窗下皮标高，弹线找直，按室内地面标高，留出窗台板位置，地弹簧的表面与室内标高一致。
框安装：安装铝合金门窗前，现在框上安装好镀锌锚固板，用木楔将框临时固定， 找直找平，要注意上、下、左、右的缝隙应符合要求。要用射钉枪把镀锌锚固板固定在结构上，然后塑料胶纸将门、窗框四周边包裹好，预防塞缝时造成铝合金表面污染。
塞缝：在铝合金门窗框塞缝前，应对门桩进行符合复核，确认安装的垂直平整度符合要求后，在进行塞缝。注意用水泥浆作塞缝材料时要在门窗框的外侧刷纱防腐剂。
抹面：待门窗框的塞缝砂浆达到一定强度后，轻轻取下临时固定木楔，继续抹灰， 然后将抹灰面压平抹光。
安装门窗扇：在土建施工基本做完后情况下方可安装门窗扇。推拉窗门安装时， 先检查窗、门扇上的密封条有无脱落或漏装现象。平开窗在窗扇与风撑连接时，要将风撑开起到最大位置可固定。平开门的门扇安装要注意闭门器的选择，地弹簧作与地坪面一致。玻璃安装要注意框扇安装凹槽中间，内外四周的缝隙要适宜，要注意玻璃不能直接座落在金属面上，下面要用橡胶块将玻璃垫起，然后固定。
4.6.4 注意事项
门窗框连接件用射钉直接固定，严禁固定在砖墙上或用膨胀螺栓固定于多孔砖上。
门窗框连接件应伸出铝框与内外锚固。设置点除四周离边角180mm 设一点外，其余间距应不大于500mm 。连接件应采用不锈钢或经防锈处理的金属件，其厚度不小于1.5mm ，宽度不小于25mm 。连接件固定完毕后应作隐蔽工程验收。
门窗框与墙体间微小细缝，应用密封胶进行填嵌。
铝合金推拉窗顶部位应设限位装置。限位装置和间距应保证窗扇抬高或推拉时不脱轨。
门窗玻璃安装时，采用橡胶密封条时，其应留有伸缩余量。一般比门窗的装配边长20-30mm ，在转角应45 度斜面断开，并用胶粘剂贴牢固。
铝合金下槛应开设泄水孔。其位置和数量应保证雨天下槛排水通畅不积水。
铝合金门窗框侧边不得障意钻孔，孔洞应用铜帽或塑料帽覆盖。并在洞口处用密封胶密封。凡型材拼接处，紧固螺栓孔处应用密封胶密封。
铝合会门窗安装时，应加强成品保护，窗槛严禁脚手板搁置，校正严禁用金属锤击；以防击伤或变形，保护薄膜应待安装完成和无污染后，才能清除。
铝合金门窗安装好后，应经喷淋抽检试验，不得有渗漏现象。
楼地面工程

4.7.1 花岗石地面
4.7.1.1  施工工艺清理基面→刷素浆→冲筋弹线→水泥砂找平→铺贴块料→勾缝擦砖→打蜡保养。
4.7.1.2 施工操作
熟悉图纸：以施工图和加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸做法，弄清洞口边角等部位之间关系，并绘制大样图。
试拼：在正式铺设前，对每一房间的花岗石块，应按图案颜色试拼。试样后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。
弹线：在房间的主要部位弹互相垂直的控制十字线，用于检查和控制花岗石板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。
试排：在房内两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板厚度不小于3cm。根据图纸要求把花岗石板块排好，以便检查板块之间缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口的相对位置。
基层处理：在铺砌拓岗石之前将混凝土垫层清理干净（包括试排用的干砂及花岗石块），然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。
铺砂浆：根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字线。铺找平层水泥砂浆（找平层采用1:5 干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捍成团不松散为宜）。砂浆从里往门口处瘫铺，铺好后刮大杠，拍实，用抹子找平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度）。
铺花岗石块：从房间的先里后外进行铺设，即先从远离门口的一边开始，按照试拼编号，依次铺砌逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后餐用、在铺好的干硬性水淀砂浆上试铺合适后，翻开石板在水泥砂浆上浇一层水灰比0.5 的素水泥浆然后正式镶铺。安放时四角同时往下落，用橡皮锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲击花岗石板）。根据水平线用水平尺找平、铺完第一块向两侧进行安装。花岗石板块之间，接缝要严，了般不留缝隙。
灌浆、擦缝：在铺砌后1～2 昼夜进行灌浆擦缝。根据花岗石颜色选择相同颜色矿物颜料和水泥拌合均匀调成1∶1 稀水泥将向缝隙内喂灰。灌浆1～2h 后，用棉丝团蘸原稀水泥浆擦缝，与地面擦平，同时将板面上水泥浆擦净。然后而层加以覆盖保护。
打蜡：当各工序完工不再上人时方可打蜡达到光滑洁净。
4. 7.2 水泥砂浆地面
施工工艺：清扫，清洗基层→弹面层线→冲筋→润湿基层→扫水泥素浆→铺水泥砂浆→木杠压实、括平→木抹子压实、捧平→铁抹子压光（三遍）浇水养护。
操作要点地面抹面前，须将基层或垫层清理干净，并用水冲洗。下水管及地漏口要堵好，避免流入砂浆。面层厚度一般为20mm ；找平找坡的冲筋间距一般为1.5m ，注意室内地坪与走廊及其他房间标高必须按设计要求。卫生间等有坡度和地漏处；应找出不小于3％的坡度。地漏冲筋应作放射状，保证流水坡向，避免地面积水。地漏低于地面5-10mm， 并做成盘子形。垫层或找平层表面应粗糙；洁净、湿润。铺抹前先在基层均匀扫水灰比0.5 的素水泥浆，随扫随铺砂浆随用木杠夯实括平，在水泥初凝前用木抹子压实、搓平、使砂浆与基层粘贴密实。面层如遇管道等产生局部过薄时，须采取防裂措施及按有关规定做法。面层用铁抹子压光分三遍成活逐编增加压力；压光须在水泥砂浆终凝前完成。若砂浆干湿度不适合可稍洒水或洒干水泥砂子灰（水泥:砂＝1∶1 体积比，砂过3mm 筛，砌忌撒干水泥。
穿楼地面管道孔四周的处理，管子四周粉出高于地坪30mm ，半径大于管子半径40mm 的锥体俗称“馒头”。面层压光一昼夜后用锯未覆盖，洒水养护7～10d ，每天洒水2～3 次。
（3）成品保护施工中运输用小车忽碰撞门框和墙壁。面层尚未达到足够强度不得上人、运物料及进行下一道工序施工。面层施工前应临时将下水口及地漏等封堵，以防堵塞管道，影响排水。面层施工不得污染已完工的地面及其他部位的装饰、已污染的部位应立即擦抹干净。
4.7.3 地砖地面
4.7.3.1  
施工工艺清理基层→冲筋→铺找平层砂浆养护→弹线→铺贴地砖→压平拔缝→勾缝擦→养护。
4.7.3.2 操作要点
将基层表面砂浆油污及垃圾等清理干净，用水冲洗，晾干；同时将选好的砖浸水2～3h 后阴干备用。
面砖铺贴前应抹水泥浆；将面砖按弹好的控制线铺贴平整压实。
面砖铺钻完应用喷壶洒水，15min 左右用木锤（或橡皮锤）和木拍板按铺贴顺序锤拍一遍，不遗漏。拍实、压平并用水平尺找平。
面砖铺完后，将缝隙清理干净，刷水湿润，用1∶1 水泥砂浆勾缝。勾缝应密实、平整、光滑，砂浆凝结前应彻底清除多余灰浆。
勾缝砂浆终凝启应铺锯未，浇水养护7 昼夜，4～5d 后方准上人。
4.7.3.3 成品保护
板块面层施工中不得与金属硬物冲撞。
面层施工时操作人员应穿软底鞋，并垫踏脚板。
其他同水泥砂浆楼面成品保护
粉刷工程

4.8.1 墙面冲筋
用与抹灰层相同的砂浆冲筋， 冲筋的数量根据房间（ 墙面）高度决定，筋宽约为5cm 左右。
4.8.2 抹底灰一般情况下，冲完筋约2h 左右就可以抹底灰，不要过早或过迟，先薄簿抹一层底子灰，接着分层抹灰至筋找平，再用木杠垂直水平刮找一遍，用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否正直，特别在管道后和阴阳角交接处要重点检查。墙顶与板交接处是
否光滑平整，阴角顺直，并用靠尺板检查墙面垂直与平整情况。地面，踢脚板或水泥墙裙及管道背后应及时清理干净。
4.8.3 
修抹预留孔洞、电气箱、槽、盒当底灰抹平后，应即设专人先把预留洞孔、电气箱、盒周边5cm 的石灰砂浆清理干净，
改用1∶1∶4 水泥混合砂浆把洞、箱、槽、盒抹成方整、光滑、平整（要比底灰或标筋高1mm）。
4.8.4 
抹罩面灰当底子灰六、七成干时，即可开始抹罩面灰（如底子灰过于应充分浇水湿润）： 罩面灰应二遍成活，厚度约2mm ， 最好两人同时操作，一人先薄薄刮一遍，另一人随抹平。按先上
后下顺序进行；再赶光压实，然后用钢板抹子压一遍，最后用塑料抹子顺抹子纹压光，随即用毛刷蘸水将罩面灰窍染清刷干净，不应甩破活（如遇施工洞，可甩整面墙）。
4.8.5 
抹水泥窗台板先将窗台基层清理干净，检查窗台标高，若高差超过2.5cm ，用1∶2∶3 细石混凝土铺
实。次日再刷掺水重10%108 胶的素水泥浆一道，紧跟抹1∶2∶5 水泥砂浆面层，待面层水泥砂浆终凝后，将要开始变自前，浇水养护2～3d。窗台板下口要求平直，不得有毛刺。
4.8.6 
涂刷乳胶漆（乳白色）嵌、批腻子时使用钢皮或橡皮，硬塑刮板匀可以。刷乳胶漆，根据设计要求面刷自乳胶漆。涂刷时，打开漆桶加水，把漆调至适当稠度即可。一般加水量不超过漆量的20%，但有时因墙面关系不好涂饰时，也可适当增加水量，最多能加到80%（ 指批腻子前刷的一道底漆），但以后的每遍漆以10%～1%的水为宜。第一遍涂刷后经过2h 干燥，即可刷第二遍涂漆，施工时室温保持在0℃以上，以防结冻。乳胶漆干燥，大面积涂刷时应多人配合，流水作业，互相衔接，从一头开始，顺着刷向另一头，以避免出现接头。侮个刷面应一次完成。
防水工程

垂直运输与脚手架

根据本工程的结构平面分析，使用塔吊一台，其旋转为50m，位置定在A～B、7～ 8 轴线之间。
商品混凝土的垂直漳输分包给大志商品混凝土公司，利用其提供的混凝土输送泵浇筑混凝土。
裙楼脚手架拟采用落地式竹脚手架或钢管脚手架，外挂密目安全网。
主楼脚手架拟采用悬挂式钢管脚手架，每三层为一单元。
电气安装分项

4.11.1  预埋管线
混凝土墙配管
可将盒、箱焊在该墙的钢筋上，接着敷合。每隔1m 左右。用钢丝绑扎牢。管进盒、箱要煨灯叉弯，往上引管不宣过长，以能煨弯为准。
（2）现浇混凝土楼板配管：先找灯位，根据房间四周钱的厚度；弹出十字线。将堵好的盒子固定牢，然后敷管。有两个以上盒时，要拉直线。如为吸顶灯或日光灯，应预埋木砖。管进盒、箱长度要适宜，管路每隔1m 左右用钢丝绑扎牢。
4.11.2 管内穿线
钢管（电线管）在穿线前，应首先检查各个管白护由是否齐整，如有遗漏和碰损，均应补齐和更换。
是管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。
两人穿线时，应配合协调，一拉一送。
穿线时应注意下列问题：同一交流回路导线必须穿于同一管内。不同回路、不同电压和交流与直流的导线；不得穿入同一管内，但以下几种情况除外：标称电压为50V 以下回路；同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路，同一花灯的几个回路；同类照明的几个回路，但管内的导线总数不应多于8 根。导线在变形缝外，补偿装置应活动自如。导线应留有一定余度。敷设于垂直管路中的导线，当超过下列长度时，应在管口处和接线盒中加以固定：截面积为50mm2 及以下的导线线为30m； 截面积为70～90mm2 的导线为20m； 截面积在180～ 240mm2 之间的导线为18m 。
4.11.3 线槽安装
4.11.3.1 铺设安装
线槽的接口应平整，按缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整，无翘角，线口的位置准确。
写在吊顶内致设时，如果吊顶无法上人时应留有检修孔。
线槽经过建筑物印变形缝（伸缩缝、沉降缝）时，线槽本身应断开，槽内用内连接板搭接，不需固定，保护接地和槽内导线均应留有补偿余量。
线槽直线段连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固，接荐处应缝隙严密平齐。
线槽进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接、导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。
线槽与盒、箱、柜等接茬时，进线和出线口等处应用抱脚连接，并用螺钉紧固， 未端应加装封堵。
建筑物的表面如有坡度时，线槽应随其弯化坡度。待线槽全部敷设完毕后、应在配线之前进行调整检查。确认合格后，进行槽内配线。
4.11.3.2 线槽内配线
线槽内配线前应清除线槽内的积水和污物。
在同一线槽内（包括绝缘在内）的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40% 。
线槽底向下配线时，应将分支导线分别用尼龙绑扎带扎成束，并固定在线槽底板下，以防导线下坠。
不同电压、不同回路、不同频率的导线应加隔板放在同一线槽内。下列情况时， 可直接放在同一线槽内，电压在65V 及以下；同一设备或同一流水线的动力和控制回路；照明花灯的所有回路；三相四线制的照明回路。
导线较多时，除采用导线外皮颜色区分相序外，也可以利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分。
线槽内必须进行导线接头时，应将接头处的线槽盖断开，并在其外侧做出明显标记，在线槽断开处加上绝缘垫板并且用石棉布或其他防火材料在周围做好防火保护。当接头超过10 对时，应加接线端子板。
在穿越建筑物的变形缝时，导线应留有补偿余量。
接线盒内的导线预留长度不应超过15cm； 盘、箱内的导线预留长度应为其周长的1/2。
从室外引入室内的导线，穿过墙外的一段应采用像胶绝缘导线不允许采用塑料绝缘导线。穿墙保护管的外侧应有防水措施。
4.11.4 导线连接导线连接的目的是使连接处的接触电阻最小，机械强度和绝缘强度均不降低。连接时应正确区分相线，零线和保护地线。区分方法是：用绝缘导线的外皮颜色区分，使用仪表测试对号并做标记，确认无误后方可连接。
4.11.5 灯具安装
4. 11.5.1 检查
安全检查
在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具；有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应用封闭式灯具，灯具的各部件应做好防腐处理；潮湿的房内和房外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具；除开敞式外，其他各类灯具的灯泡容量在100W 及以上的者均应采用瓷灯口。
（2）灯内配线检查；灯内配线应符合设计要求及有关规定；穿入灯箱时的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损，多股软线的端头需盘圈，涮锡；灯箱内的导线不应过于靠近热光源，并应采取隔热措施；使用螺灯口时，相线必须压在灯芯柱上。
（3）特殊灯具检查：各种标志灯的指示方向正确无误；应急灯必须灵敏可靠；事故照明灯具应有特殊标志；供局部照明的变压器必须是双圈的，初次级均应装有熔断器，携带式局部照明灯具用的导线，宜采用橡套导线，接地或接零线应在同一护套内。
4.11.5.2 安装
塑料（木）台的安装。将接灯线从塑料（木）台的出线孔中穿出，将塑料（木） 台紧贴在建筑物表面，塑料（木）台的安装孔对准灯头盒螺孔，用机螺钉将塑料（木）台固定牢固。
把从塑料（木）台甩出的导线留出适当维修长度，削出线芯，然后推入灯头盒内，线芯应高出塑料（木）台的台面，用软线在接灯芯上缠绕5～7 圈后，将灯线芯拆回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺，扣于法兰盘内。法兰盘（吊盒、平灯口）应与塑料（木）台的中心找正，用长度小于20mm 的木螺钉固定。
自在器吊灯安装：首先根据灯具的安装高度及数量。所吊线全部预先掐好，应保证在吊线全部放下后，其灯泡底部距地面高度为800～1100mm 之间。削出线芯，然后盘圈、涮锡、砸扁。根据已掐好的吊线长度断取软塑料管，并将塑料管的两端管头剪成两半，其长度为20mm， 然后把吊线穿入塑料管。把自在器穿套在塑料管上。将吊盒盖和灯口盖分别套上吊线两端，挽好保险扣，再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接，加热结合，然后将灯线压在吊盒和灯口螺柱上，最后配好灯泡、灯伞或灯罩。
4.11.5.3 通电试运行
灯具、吊扇、配电箱（盘）安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后。方允许通电试运行：通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活，准确，开关与灯具控制顺序相对应，如果发现问题必须行断电，然后找原因进行修复。
4.11.6 开关、插座安装
开关安装
拉线开关距地面的高度一般为2～3m；距门口为150～200mm ；且拉线的出口应向下：扳把开关距地面的高度为1.4m 。距门口为150～200mm； 安装开关的面板应端正、严密并与墙面平；开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应、致；成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm ，位线开关相邻间距一般不小于20mm 。
（2）插座安装
暗装和工业用插座距地面不应底于30cm；夹用普通插座时，其安装高度不应低于1.8m； 同一室内安装的插座高低差不应大于5mm； 成排安装的插座高低差不应大于2mm： 暗装的插座应有专用盒，盖板应端正严密并与墙面平；落地插座应有保护盖板；在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。
4.11.7 配电箱主装
配电箱（盘）应安装在安全、干燥、易操作的场所，暗装时底口距地1.8m ，在同一建筑物内，同类盘的高度应一致，允许偏差为10mm 。
配电箱（盘）带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE 线接地。PE 线不允许利用盒、箱体串接。
配电箱（盘）上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度，以便于检修。
垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源，下端接负荷。横向设置的左侧（面对盘面）接电源，右侧接负荷、
配电箱（盘）上的电源指标灯，其电源应接至总开关的外侧。盘面闸具位置应与支路相对应，其下面应标明路别。
配电箱（盘）上的母线应涂有黄（A 相），绿（B 相）红（C 相）等颜色，双色线为保护地线（黄绿线、也称PE 线）。
暗装配电箱的固定
根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，用水泥砂浆填实周边并抹平齐，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。若与外墙平齐时、应在外墙固定金属网后再墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整，周边间隙均匀对称，贴脸（门）平正，不歪斜、螺钉垂直，受力均匀。
4.11.8 绝缘摇测配电箱（盘）全部电器安装完毕后，用500V 兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间，相线与零线之间，相线与地线之间，零线与地线之间。两人进行摇测，同时做好记录，做为技术资料存档。
4.11.9 配电柜安装
基础槽钢做法
根据设计要求找出配电柜基础的尺寸，并测量出槽钢框架的尺寸。先进场的槽钢的调直找正后焊接成框架，再根据配电柜固定螺栓的间距钻出固定孔。桁架加工完毕后，配合土建安装于沟边两侧，安装时用水平尺、小线找平直，再固定牢固，基础型钢应将地线焊接好；保证接地可靠。基础槽钢框架安装前除锈刷防锈漆。槽钢顶部高出地面10mm 。
（2）混凝土基础台做法：
根据设计图要求找出配电柜基础安装尺寸，配合土建测量出地脚螺栓的置尺寸，准确地将地脚螺栓埋好，或将固定孔洞预留好，待基础台砌好后，埋设地脚螺栓，混凝土基础台应高出地面50mm 以上。
应首先对配电柜的型号是否正确，配件是否齐全、完整，规格是否符合设计要求，柜的排列顺序是否正确。
柜体漆层应完好无损，多台柜应颜色一致。
柜内配线应无接头，导线绝缘耐压应在500V 以上。应采用截面不小于1.5mm2 的铜芯导线，但保护电流回路导线截面不应小于2.5mm2。
柜内配线应排列整齐，绑扎成束，胆绑扎不宜采用金属材料。
柜内二次配线应有编号，且字迹清晰，不易退色。
全部配线头应紧密牢固，不损伤线芯。多股导线压头应使用压线端子，多股软铜线压接时应刷锡。
柜所有开关应启闭灵活，接触紧密，并在其下侧标明控制回路及容量。
柜所使用的机螺钉、垫圈等均应是镀锌件。基础槽钢等软件应刷好防锈油漆。
所有接线端子与电器设备连接时，均应加垫圈和防松弹簧垫圈。
安装配电柜时，月滚杠、撬棍徐徐就位。安装多台柜时，应在沟上垫好脚手板，从一端开始，逐台就位，穿上螺栓拧牢，然后拉线找平直，高低差可用钢垫片垫于螺栓处找平，柜与柜间用螺钉连接牢固。各柜连接紧密无明显缝隙，垂直误差每米不大于1.5mm ，水平误差每米不大于1mm ，但总误差不大于5mm ，柜面连接横平竖直。
配电柜安装完毕后再进行一次性通电前的检查。先进行绝缘摇测并做缘摇测记录、确认无误后按试运行程序逐一送电至用电设备，如实记录，如发现问题及时解诀，经试运行无误，办理竣工验收后交使用单位。
4.11.10  接地
4.11.10.1 接地（接零）线
接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀，在可能使接地线遭受机械损伤之处，均应用管字或角钢等加以保护；接至电气设备上的接地线应用螺栓连接，并有防松装置，有色金属接地线不能采用焊接时，也可用螺栓连接。
接地干线至少应在不同的两点处与接地网相连接，自然接地体至少是不同的两点与接地干线相连接；电气装置的每个接地部分应以单独的接地干线相连接，不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。
明敷的接地线表面应涂黑漆；中性点接于接地网的明敷接地线，应以色带黑色条纹；在三相四线网络中；如接有单分支线并用其零线接地线时，线在分支点应涂黑色带以便识别。
接地体、埋地接地线必须采用镀锌角钢或大于φ40 壁厚大于3.5mm 的镀锌钢管。
接地体顶面埋设深度不应小于0.6m， 角钢或钢管接地体垂直配置，为减少相邻接地体的屏蔽作用，垂直接地的间距不宜小于其长度的两倍，水平接地体的间距应根据设计规定。
接地体（线）的连接应用焊接，对扁钢的搭接焊长度应为扁钢宽度的二倍（至少三边焊接）， 对圆钢的搭焊和长度为圆钢直径印6 倍，钢管与扁钢、或扁钢与角钢焊接时、为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并由钢带本身直接弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。焊接处应进行防腐处理。螺栓连接的接触面应同母线装置一样作表面处理，连接应紧密、年固。
利用各种金属构件、金属管道等作接地线时，应保证其全长为完好的电气通道。
4.11.10.3
防雷接地装置防雷接地利用柱筋引上线，每次引上点钢筋焊接后，均用红漆在其顶端部作记号，防止下次误焊。在土建钢筋对。焊后再加跨接焊，并保持不少于2 个棱边焊，保证焊接饱满，且两边施焊。与土建接地在0.8m 处焊100mm×100mm×6nn 钢板与两根避雷引线主筋可靠连接，待粉刷前用-4×40 镀锌扁钢焊接引出；测量接地电阻是否符合规范要求。密切与土建配合作好隐蔽记录。
管道安装分项

4.12.1 材料质量要求
对于钢管，要求其表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷，壁管不能有麻点及超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。
阀门安装前应做耐压强度试验，应以每批号（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10％， 有漏裂不合格的应再抽查20%，仍有不合格的需逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个按出厂规定的压力进行强度和严密性试验。
给水管道螺纹接口填料为麻丝和厚自漆或聚四氟乙烯生料带。麻丝采用纤维长的亚麻，厚白漆应不含杂质和垃圾，洁净而不干结的。聚四氟乙烯生料带应采用经过鉴定的专业生产厂生产的成卷包装的合格产品。
4.12.2 管螺纹加工
管螺纹加工前应检查绞板，板牙应完好，四块牙安装顺序应正确，绞板的三脚爪中心应能汇集在一点）并检查管子外径及端面切口，管子外径符合要求，端部必须圆整，切割平齐。
切削过程必须注意以下几点：管子应放置平整、垫实，绞板卡爪应夹紧管子中心线与绞板中心保持一致。防止绞出歪牙；控制切削量，套丝应根据管径大小确定切削次数，管径大于25mm 的，切不可一次套成。应分2～3 次套成；套丝时应用机油等冷却液对螺纹充分冷却，以防止烂牙。采用机械套丝时，宜采用低速切削；手工套丝时应用力均匀，不能有冲击，套丝结束前应慢慢放松板牙，以保持螺纹锥度、保证连接紧密。
4.12.3 支（吊、托）架及管座安装
支架形式、尺寸。规格应符合设计要求，支架孔、眼应一律采用电钻冲床加工， 其孔径应比管卡或吊杆直径大1～2mm 。管卡的尺寸与管子的搭配应能达到接触紧密的要求。
管道支架的设置位置应符合设计要求，设计未规定时，钢管水平安装的支架不应超过表列所规定的最大间距，且支架应均匀布置，直线管道上的支架应采用拉线检查的方法使支架保持同一直线，以便使管道排列整齐，管道与支架之间紧密接触。。
立管管卡安装，层高小于或等于5m， 每层须安装一个；层高大于5m，各层不得少于2 个。
支架和管座必须设在牢固的结构物上。墙内埋设的支架，埋入墙内部分一般不得小于120min ，且应开脚。埋入前，应将墙洞内清理干净，并用水浇湿用1:2 水泥砂浆和适量石子将其填实紧密。
采用膨胀螺栓锚固时，膨胀螺栓距结构物边缘尺寸，螺栓间距及螺栓的承载能力


应符合设计要求。见表4-1。表4-1 螺栓间距及螺栓的承载能力
	钢管直径（mm） 
	15 
	20 
	25 
	32 
	40 
	50 
	65 
	80 
	100 
	125 
	150 
	200 
	250 

	支架间最大间距（m） 
	保温管
	1.5 
	2 
	2 
	2.5 
	3 
	3 
	4 
	4 
	4.5 
	6 
	7 
	5 
	8 

	
	不保温管
	2.5 
	3 
	3.5 
	4
	4.5 
	5 
	6 
	6 
	6.5 
	8 
	9.5 
	7 
	11 


4.12.4 给水阀门安装
阀门规格及安装位置应正确：
安装前应检查阀门的型号、规格，检查有否损坏，并清洗干净。安装时应将阀关闭，以免杂物落入影响阀门严密性。
阀门安装位置应符合设计要求，进出口方向符合介质流向。对于安装时有方向位置要求的阀门，如升降式回阀瓣的轴心一定要呈垂直方向。
阀门的连接应紧密，螺纹连接的要求与前述镀锌钢管螺纹连接的要求相同，但螺纹连接时，管道加工的外螺纹有效长度应与阀门上铸有内螺纹长度相适应。一般应稍短于管件连接时的螺纹长度，以防止连接时将阀门的螺纹壳体胀裂。
安装完的阀门应符合其使用功能要求。阀杆与阀芯的连接应灵活、可靠，阀门的启闭应灵活，阀杆的安装朝向应合理，要有利于操作维修，又不影响交通或其他设施的工作。
4.12.5 管道安装
管道安装时定位尺寸应正确。明装管道安装时，一般管外皮与抹灰面的净距离为20～30mm（ 承口接以承口外皮计）。当管径小于或等于32mm 时为20～25mm 。大于32mm 时为25～30mm 。安装前应了解土建抹灰层层厚度。
管道敷设时，横管应根据设计要求设置坡度，一般引入管横管以0.002～0.005 的坡度坡向泄出去。安装时横管坡度的正负偏差值不超过求坡度值的1/3 。
管道应进行调直，安装时应进行拉线及吊线检查，使管道的横方及管垂直度等的偏差值不超过“质量检验评定表”中的规定数值。
4.12.6 管道水压试验室内给水管道试验压力不应小于0.6MPa 。生产、消防合用的管道、压力应为工作压力的1.5 倍，但不得超过1.0MPa。水压试验时在10min 内力降不大于0.05MPa ，然后将试验
压力降至工作压力作外观检查。试验时应充分排除系统中空气，试压用的压力表应在校验有效期内。水压试验时应做好水压试验记录。
4.12.7 给水系统的吹洗给水管的吹洗一般采用饮用水。吹洗时，水管内的流速应不小于1.5m/s 吹洗工作应连续进行。吹洗的合格标准，在设计无特殊规定的情况下，一般需以肉眼观察进、出口的透明度趋向一致即可认为合格。
4.12.8 管道、箱类和金属支架涂漆
油漆前应清除金属表面的铁锈，焊渣及污垢，露出金属本身光泽。禁止一边除锈， 一边涂漆。油漆应涂在干燥的金属表面上。涂漆应在水压试验后进行。
油漆的种类应符合设计要求，除锈后应涂防锈漆，再刷面漆。禁止直接刷面漆， 涂漆遍数应符合设计要求，必须在第一遍干燥后再涂第二遍，刷涂颜色应一致，所刷油漆应薄而均匀，附着良好、以免发生流淌。所刷油漆应无脱皮、起泡或漏涂。
4.12.9 卫生器具及附属设备等安装
4.12.9.1 箱式消火栓安装
室内消火栓、栓口应朝外、阀门中心距地面1.1m， 允许偏差20mm， 阀门距箱侧面为140mm ，距箱后表面为100mm ，允许偏差5mm。
消防水龙带与水枪和快速接头的绑扎应紧密牢固，扎好后应根据箱内构造，将水龙带卷折，挂在箱内托盘或挂钩上。
若当地消防主管部门对消火栓安装尺寸及水龙带安装方式有统一规定时，应服从当地消防主管部门的统一规定。
与土建装饰施工配合的时机应恰当，台式面盆必须与土建大理石台面安装工作配合进行。其他卫生器具的安装大多需在粉刷完成后进行。
对己装好卫生器具都应做好产品保护。遮盖木屑板防止敲坏卫生器具，临时堵塞好排水口，不让水泥浆和施工垃圾进入管道，以免管道堵塞。
卫生器具的排水管径和最小坡度必须符合设计要求。
卫生器具与排水管的连接，凡不用下水栓而直接由卫生器具排水口与排水承口连接的，一般以纸筋灰或油灰作密封填料。在器具排水口均匀地涂抹，然后按划线正确就位。安装完毕后应用水冲洗器具，冲去可能进入管内的多余填料。
4.12.9.3 排水栓和地漏安装
瓷盆的排水栓下应涂厚白漆，盆底应垫好橡胶圈，用紧锁螺母紧固使排水栓与瓷盆连接牢固且密封。水泥制作的盆槽，应将排水栓口仔细凿平。并在排水栓外涂上纸筋石灰水泥，在水槽下部用紧锁螺母锁紧。排水栓低于盆槽底表2mm，低于地表面5mm 。
地漏应安装在地面最低处。地漏与地坪之间的孔洞应用细石混凝土仔细补洞，防止地面漏水。
地面排水栓及地漏安装后，应采取措施将口密封，防止建筑垃圾落入，堵塞管道。
4. 12.9.4 卫生器具给水配件安装
给水配件安装的标高应符合施工规范要求，如偏差过大时，镶接前应修改管道预留的位置，然镶接给水配件，还应达到如下美观要求。
安装镀铬的卫生器具给水配件应使用板手，不得使用管子钳，以保护铬表面完好无损，接口应严密、牢固、不漏水。
镶接卫生器具的铜管，弯管时弯曲应均匀，弯管椭圆度应小于8％，并得有凹凸现象。
给水配件应安装端正，表面洁净并清除外露油麻。
给水配件的启闭部分应灵活、必要时应调整阀杆压盖螺母及填料。
4.12.10 水泵安装
4.12.10.1  基础复查及处理
泵就位前应复查基础的尺寸、位置、标高及螺栓孔位置，是否符合设计要求，并按图纸位置要求在基础上放出安装基准线。安装应在混凝土强度达到说明设计要求后才能进行。’ 

设备就位前，必须将设备底座底面的油污、泥土等脏物或地脚螺钉孔中的杂物清除干净，灌浆处的基础表面凿成麻面，并应凿去被沾污的混凝土。
设备就位及找正，找平应符合下述要求：地脚螺栓安放时，底端不应碰孔底，地脚螺栓离孔边应大于15mm ，螺栓应保持垂直。泵体找平应以水平中心面、轴的外伸部分底座的水平加工面等处为基准，用水平仪进行测量，泵体水平偏差每米不超过0.1mm 。离心水泵联轴器同心度的找正，用水准仪，百分表或测微螺钉或塞尺进行测量和校正，使水泵轴心与电动机轴心保持同轴度；其轴向倾斜每米不得超过0.8mm，径向位移不得超过0.1mm 。
二次灌浆和地脚螺栓紧固：灌浆处应清洗清洁、灌浆宜用细石混凝土（或水泥砂浆），其强度等级应比基础混凝土高、级，灌浆时应捣固密实，并不应使地脚螺栓歪斜和影响设备安装精度：拧紧地脚螺栓应在灌注的混凝土达到规定强度的75％后进行）拧紧螺栓后，螺母与垫圈间和垫圈与设备底座间的接触均应固定好，螺栓必须露出螺母2～5 牙。
4.12.10.2 上水泵进出水管连接必须达到如下要求：
管道与水泵法兰之间的连接应是无应力连接，即法兰平行度良好，管道在支承墩上，管道坡度符合规范规定，使吸水管内不存空气、利于吸水。
泵的出水管上应安装异径管、正回阀和阀，并安装压力表。
通风安装分项

4.13.1 风管制做
咬口缝应紧密，各层板材之间无明显的空隙，咬口缝应有足够的强度，以防止咬缝的松动脱落并减少风量的渗漏；相同厚度同一型式的板材咬缝宽度应一致，不得出现宽窄不一的缺陷，手工制作的咬口缝宽度差应控制在2mm 以内，咬口机成型的咬口缝两端偏差不得大于1mm ；在风管、配件等表面上不应出现看得见的孔洞；通常在咬口缝的搭接处，丁字缝咬口缝搭接处。三通、四通管夹档及矩形法兰四角翻边处容易出现孔洞；直管拼接的纵向咬口缝应错开，这样可避免风管变形及接头出现孔洞；咬口缝还不得出现脱落、张开、未压实的有明显缝隙等质量缺陷。
风管法兰风管法兰为矩形和圆形，角钢规格按设计要求，螺栓及钉间距不大于150mm 。法兰表面要平整，焊接定固，矩形法兰互成直角，两对角线之差不于3mm 。矩形法兰
旋转180 °后与其同规格法兰相配，螺孔都应对齐，螺钉能穿过，法兰焊接口处错位不得大于1mm；法兰与风管的配合，法兰应比风管外径或边长大1～3mm，咬口风管法兰翻边为6～ 9mm 。
4.13.2 风管安装
风管安装位置及标高
风管的安装位置，标高必须符合设计要求，安装必须牢固，不得使风管产生变形或损坏，沿墙敷设的风管，应保证靠墙的一面有拧法兰螺钉的距离，至少150mm 。
（2）支、吊、托架：
支、吊、托架的间距：水平安装，风管直径或大边长小于400mm 时，间距不超过4m； 大于或等于400mm 时，不超过3m， 垂直安装、间距不应大于4m， 但每根立管的固定件不应少于2 个。保温风管的支、吊、托架间距，还应根据保温材料的重量适当缩短。
悬吊的风管应适当位置设置防止摆动的固定点，或每隔一个单吊架设置一个双吊架。圆形风管安放在托架上应有防止风管变形的托座。支、吊、托架不得设置在送风口、回风回、各类阀门、检视门、测定孔处，以免影响测定，调整与维修。支、吊、托架应牢周，焊缝饱满，与风管的接触面应平整，吊杆应垂直，抱箍圆弧均匀。支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确，牢固可靠，埋入部分不得油漆，并应
除去油污。在砖墙或混凝土上打洞时，洞口内外应一致，避免内小外大或坡度朝。
4.13. 3通风机安装
整体安装风机吊装时直接放置转在基础上，用垫铁找平找正，垫铁一般应放在地脚螺栓两侧，斜垫铁必须成对使用。设备安装好后同一组垫铁应点焊在一起，以免受力时松动。
风机安装在有减震器的机座上时，地面要平整，各组减震器承受的荷载压缩量应均匀，不偏心、安装后采取保护措施，防止损坏。
通风机的机轴必须保持水平度，风机与电动机用联轴节连接时，两轴中心线应在同一直线上。
通风机与电动机用三角皮带传动时进行找正，以保证电动机与通风机的轴线互相平行，并使两个皮带轮的中心线相重合。三角皮带拉紧程度一般可用手敲打己装好的皮带中间，以稍有弹跳为准。
通风机与电动机安装皮带轮时，操作者应紧密配合。防止将手碰伤；、挂皮带时不要把手指入皮带轮内，防止发生事故。
风机与电动机的传动装置外露分应按装防护罩，风机的吸入口或吸入管直通大气时；应加装保护网或其他安全网装置。
遍风机出口的接出风管应顺叶轮旋转方向接出弯管。在现场条件允许的情况下， 应保证出口至弯管的距离（直管段）大于或等于风口出口长边尺寸1.5～2.5 倍。如果受理条件限制达不到要求，应在弯管内设导流叶片弥补。
通风机附属的自控设备和观测仪器、仪表安装，应按设备技术文件规定执行。
4.13.4 风机试运转
经过全面检查手动盘车，供应电源相序正确后方可送电试运转，运转持续时间不应小于2h。运转后，再进行检查风机减震基础有无移位和损坏现象，做好记录。
季节施工及成品保护措施

4.14.1 季节施工
4.14.1.1 雨期施工措施
基础施工后应及时回填土，现场道路和堆场全部浇筑素混凝土，硬地坪施工。在建筑物四周修筑的排水沟，做到有组织排水，并保证排水畅通、做到雨后场地内不陷、不积水。
所有机电设备采取防雨、防淹措施，并有安全接零和防雷装置，移动电闸箱有防雨措施，漏电保护装置可靠。
雨期来临前应对塔吊的接地装置进行一次摇测检查。
雨期施工应及时测定砂石含水率，掌握其变化幅度，及时调整其配合比。
浇筑混凝土前要收听天气预报，掌握天气变化，尽可能避开大雨，浇筑混凝土时应有防雨措施，准备好现浇层的防雨覆盖材料，以备浇筑混凝土时遇雨覆盖。如己浇筑混凝土应将己浇筑好的混凝土用草包或塑料布覆盖，待大雨过后抽去积水再连续浇灌，但浇筑好部位必须覆盖，并注意调整混凝土的坍落度。
雨过后应及时将基层上和模板上的泥浆冲洗干净。
回填土时遇下雨应提前将回填好的上层和以后填土用塑料布覆盖，否则含水量过大无法回填而影响施工质量。
现场施工密切注意天气变化，与气象站取得联系，尽可能减少因气候因素给施工带来损失，现场值班应做好记录。
4.14.1.2 夏期施工措施
高温季节施工要认真做好防暑降温工作，尽可能避开高温时间。
拌制的混凝土和砂浆要随拌随用，浇筑前将模板浇水湿润；以免表面失水过快， 产生裂纹。
混凝土浇筑后应及时覆盖，覆盖物应使用保水性较好的草包或麻袋皮等。
吸水性较大的材料，使用前应浇水湿润，施工中应及时补浇水，以防吸水过快影响粘结力。
4.14.1.3
冬期施工措施冬期适逢浇筑主体结构，并穿插砌砖及内粉刷工程。为此，应采取相应措施。
砌体工程冬期施工采用抗冻砂浆法，即在砂浆中掺入一定比例的抗冻剂，在砌体前要清除砌块及黄砂中的冰、雪、霜和冻结块，石灰膏应防止受冻。冰冻脱水的石灰膏不得使用，砂浆随拌随用，不要积灰过多，以免受冻。冬期施工用混合砂浆热砂浆，上墙温度不得低于＋5℃ ，并掺抗冻剂。
混凝土冬期施工采用外掺早强剂和抗冻剂，以加块硬化和降低混凝土的冻强温度，混凝土浇筑后用草帘或麻袋覆盖严密。
早强剂和抗冻剂要由实验室配制使用，其称量要准确。
室内抹灰的关键是封闭门窗洞口。为了保证室内温度和节约能源，宜安装正式门窗和玻璃。当条件不具备时，可用木框钉双层塑料布封闭。封闭时，还要留一定数量的可开窗子，以利于通风换气。
4.14.2 成品保护
在多工种多层次交叉流水作业的施工现场，做好成品保护工作有利于保证工程质量和施工进度，并可节约材料和人工，因此就采取如下措施。
抓好宣传教育工作，使全体职工都在思想上重视，行动上多注意。加强技术交底，各工种相互配合，预留管道及预留洞加强技术复核，避免开凿。
安排生产的主管领导要认真做到合理安排工序、科学管理、文明施工。
采取各种保护措施，如水泥地面按规程养护，严禁提前上人，浴厕的工序流程要
妥善安排；墙面阳角设置保护板；玻璃安装后明显标记要逐一落实。
设备安装工程必须密切配合土建工程，对水电班组剔凿孔洞应严格控制。
在调试运转或存放成型钢筋过程中，应注意加以保护以防变形，不能长期日晒雨淋，锈蚀严重的钢筋严禁使用。绑扎好的墙筋和楼板筋，阳台的负弯矩筋，在浇筑混凝土前必须搭设操作平台，严禁在钢筋和模板上直接操作。
模板必须逐层调整检修，不得从高处往下投掷，不得碰撞冲击组装好的模板。
加强测量工作，保证楼层水平度和墙面垂直度。
建立成品保护小组，设专人管理，在装修后期，门锁钥匙的借用应建立书面记录， 分清责任。
订立成品保护的奖罚条款，并坚决执行。
第5 章质量保证体系
5.1 
质量方针
质量方针：科学管理、质量第一、优质服务、信誉至上；本工程的质量目标：鲁班奖。
5.2 
质量管理组织机构（略）
5.3 质量保证体系
本公司按照用ISO9002 空质量管理标准己建立了一整套标准化、程序化、文件化的质量管理制度，对施工的全过程进行管理，具体内容见《南京海关业务技术专用楼工程项目质量计划》。
安全生产及文明施工

6.1 安全生产
6.1.1 安全生产目标杜绝重伤、死亡事故，创市文明施工标准化现场。
6.1.2 安全生产管理组织机构（略）
6.1.3 现场安全标志布置总平面图（略）
6.1.4 具体措施
建立健全安全生产责任制和各项安全生产管理制度，制定年度安全生产目标，并分解到个人。
大力开展安全生产知识的学习，宣传党的安全生产方针：“安全第一，预防为主”， 宣传安全生产的重要性，以提高职工的安全意识和不违章指挥、不违章作业的自觉性。在工地创造出良好的安全生产氛围。
加强职工的安全教育，新工人未经三级安全教育不得进场施工操作，施工人员在班前和下道工序施工前，在工艺技术交底同时进行安全交底，并做好记录。
班前做好“三上岗”安全教育及安全交底工作，进入施工现场必须戴好安全帽， 高空作业伞要系好安全带““四口五临边”要做好防护工作，严禁酒后操作及登高作业。
现场经理部建立“横向到边、纵向到底”的安全生产，环境卫生，综合治理消防等管理网络，并制订一系列有针对性的管理制度与经济挂钩的岗位责任制，进行责任签约，切实确保各项措施真正落实。
工地专职安全员要主动与各工种兼职安全员联系，及时互通信息，共同做好现场各项安全管理工作。
现场项目部要布置好工程概况牌，工地管理人员牌，安全生产六大纪律牌防火须知牌，安全生产计数牌，十项安全技术措施牌，工地总平面图等“七牌一图”以及主要部位张挂安全警示牌。
严肃劳动纪律，进入施工现场必须戴好安全帽并系好帽带，高处作业扣好安全带，严格执行施工那场“六大纪律”、健全安全生产管理制度，明确奖罚条例，促使安全生产顺利进行。
施工用电应严格执行建设部（JGJ）46-88 标准，动力、照明线按规定架设，夜间施工应有足够照明设备和措施，一切机械设备的接零接地装置，流动照明采用低压供电、大型设备和移动机具上的防护保险装置确保灵敏有效。
现场电线按规定要求架空，绝缘橡皮线通过道路时要加套管，以免被压触电，电线严禁拉在脚手架上，夜间施工一定要有足够的照明设施，现场的移动照明采用低压供电，所有机械均必须有可靠的接地和漏电跳闸装置。
施工机械应壹机壹人操作，经常检查，维修和保养，严禁带病运转，大型施工机械的操作人员必须经专业培训考试，持证上岗，无证人员一律不准操作机械。
特种作业人员应持证上岗，严禁无证操作。
安装架空施工用水主管和架空电缆线，应搭设脚手架，满铺竹脚手板。
垂直运输机械和电机设备使用前检查高度调度达到运转正常，并经动力部门和安全部门验收合格挂牌方可使用。
现场安装搭设的施工登高设备设施，必须经本公司的上级安全生产技术主管部门安全验收合格后方准使用。
塔式起重机，变幅、吊钩高度限位器，力矩控制器，驾驶室升降限位等必须灵活可靠，吊钩绳筒保险必须安全可靠，电机必须有可靠漏触电保护；塔身应设避雷及保险装置。塔机设专人操作、专人指挥、专人挂钩，并严格遵守“十不吊”规定。
对张好安全网，搭设脚手架，要经验收合格后挂牌，不超载或集中堆载。施工人员不准向下扔东西。
严格执行建筑施工安全检查标准（JGJ59-99），现场成立安全值日制，定期组织安全检查，每月不少于2 次。
建立防火检查制度，发现火险隐患立即消除，一时难以消除的隐患，制定措施限期整改。
施工现场配置灭火器，并由专人维护管理，定期更新，保证完整好用，若现场发生火警和火灾；立即报告消防部门，并组织力量扑救。
做好安全防火工作、现场严格按规定设置消防和配备专用高压水泵、灭火器、严禁在易燃物品附近用火或吸烟。电焊、气割应遵守“十不烧”操作规程，乙炔瓶与氧气瓶距离应大于10m， 有严格的动用明火审批制度。在审批动用明火报告时，一查动火场所及周围防范措施是否落实；二查动火监护人是否定机到人，责任是否到人：三是与有关消防部门联系后才能签发动火证后动用明火。
做好防汛、防台、防寒、防署降温等工作，确保工程施工的顺利进行。
现场安全管理人员认真搞好各类台帐，及时记录，做到软件资料齐全。
增强现场安全气氛，张挂各类安全标语，标牌，定期开展安全教育，努力提高职工的安全防范意识和法制观念，
6.2 文明生产
6.2.1 
现场文明施工管理目标南京市文明施工标准化工地。
6.2.2 具体措施，
按照规范要求，及时做好各种防护设施的验收工作，搞好食堂、厕所、场地的清洁工作、加强职工的文明生产意识。
施工现场保持场地平整、道路畅通，排水系统良好，场容场貌整洁，无积水及路障。
现场办公及生活设施应保持整洁、美观，职工善食、饮水必须符合卫生规定。食堂工作人员必须持有健康证，并定期体检，保持衣着统一，洁净。食堂内外保持清洁整齐，有消毒，灭蝇，防尘措施，职工统一在食堂规定时间就餐。
现场设专人负责安全保卫工作，出入口设门卫，非施工人员或非相关人员不得进入现场。
施工现场做到文明卫生，严禁随地大小便，每层设临时小便桶，每五层设临时厕所，解决工地施工人员大小便，并设有专人负责定时清除。服从环卫、市容部门的检查监督。
项目部做好厕所自冲式水箱，并落实专人负责经常清洗，做到无异味。
职工宿舍统一管理，统一床铺，统一生活用具，并推行卫生文明宿舍先进评比活动。
宿舍应有轮流值日制，每天进行清扫，保持室内整洁。
积极配合当地政府、街道市容、监察等有关部门做好市容管理工作。
积极配合城市环卫、交通部门保证门前交通顺畅。
积极配合当地派出所做好治安管理工作。
协调处理周围居民的关系，积极接收市民的投诉，并及时采取措施解决问题。
现场设黑板报进行安全生产，文明施工的教育与宣传工作。
工程概况


1.1 建筑概况
本工程建筑面积约为25400m2，地下2 层，地上主楼22 层，裙楼3 层，主楼总高度为
97.1m，为一类高层建筑。地下二层为汽车库及设备用房，战时作六级人防二等人员隐蔽所、变配电房、水泵房、油泵房、油箱间、库房等用房；地下一层为自行车库、库房等用房；一层为报关大厅、办公、主楼大门厅；二层为接待、办公用房；三层为大会议厅及若干个小会议厅及电话总机房、电教室；4～19 层为办公用房、计算机房、中心指挥室；20 层为多功能厅，21 层、22 层为办公，屋顶层（23 层）为仓库，增压泵房和风机房。屋顶有卫星、电台天线架设平台，二台冷却塔。主楼垂直交通位于两端，设有客梯3 部、消防电梯1 部、防烟疏散楼梯两部。裙楼设疏散楼梯两部。
本工程负一层半地下室层高为3m， 高出室外地面1.6m， 满足自行车库的净高要求。负二层地下汽车库层高为3～4m，1-3 层层高均为4.8m，4～19 层层高为3.9m，20 层层高5.1m， 21 层层高3.6m，22 层层高4.8m 。
1.2 结构概况
海关业务技术专用楼地上22 层，地下2 层，群房3 层， 群房与主楼之间在3-5、4-5 轴间设抗震缝，±0.00 以上脱开，形成主楼、群房两个结构单元。主楼采用全现浇钢筋混凝土框架—抗震墙体系，楼面采用梁板体系。裙房为框架结构，屋面部分大跨度梁采用有粘结部分预应力钢筋混凝土结构技术。地下室部分覆土±1.4m 厚，此部分楼盖采用密肋梁楼盖。
基础采用钻孔桩注桩，桩顶部分地下室底板设钢筋混凝土承台。地下室板底、外墙板为自防水钢筋混凝土，添加UEA 膨胀剂，另设PVC 卷材附加防水层一道.墙柱混凝土强度等级；地下二层至五层以下C45； 五层以上至十八层以下V40； 十八层以上至顶C35。梁板混凝土强度等级：地下二层至五层以下C40；五层以上至十八层C35。十八层以上至顶C30。外墙采用190 后多孔砖，内隔墙采用加气混凝土砌块。
楼地面
麻石广场砖面层：用于人行道和业务楼之间的室外地面。
2) 毛面花岗石，用于入口处室外踏步
3）磨光花岗石、大理石，用于门厅、报关厅、电梯厅、各层公共走道；会议室、7、8 层中心指挥室。
4）铝合金防静电活动地板：用于11、12 层计算机专业、通信专业相关用房。
5）地砖面层：用于普通业务办公用房、14 层楼梯间、卫生间、开水间。
6）水泥楼面：用于车库、各层设备用房。
（2）外墙面
1）空挂磨光、烧毛花岗石饰面：用于室外地坪以上外墙。
2）铝合金板外墙：用于1 层以上部分窗间墙
（3）内墙面
1）磨光花岗石、大理石：用于门厅、报关厅、电梯厅。
2）乳胶漆；用于会议、各业务办公用房、楼梯间、走道。
3）木装修及特殊装修“大会议室。
4） 高档瓷砖：卫生间、开水间。
5）混合砂浆墙面：用于地下车库、自行车库、库房、设备用房。
6）吸声墙面：有隔声要求的设备用房。
平顶
钢龙骨Armstrong 平顶系列： 用于会议、各业务办公用房、走道、卫生间、开水间。
2) 特殊装修平顶：用于入口门厅、报关厅、大会议室。
3) 钢筋混凝土板下分平顶：用于地下车库、自行车库、库房、普通设备用房。
4) 轻钢龙骨吸引平顶：用于有隔声要求的房间。
门窗
1) 15mm 厚无框玻璃弹簧门：用于首层入口门厅、报关厅入口。
2） 100 系列本色铝合金门：用于其他辅助出入口。
3） 硬木夹板门：用于所有无特殊要求的非防火门。
4） 隔声门：用于有隔声要求房间的门。
5） 卷帘门：用于车库出入口。
6） 甲级防火门：用于所有设备用房、防火墙上的防火门。
7） 乙级防火门：用于消防前室、消防楼梯。
8） 防爆密闭门、密闭门：用于地下人防。
9） 70 系列铝合金窗：用于普通外窗。
10）120 系列铝合金幕墙：用于高度大于3.9m 的外窗。
油漆
1) 无光清水漆：用于硬质木门、特殊装修。
2）调合漆：普通木门、普通装饰。
屋面
高分子PVC 防水保温屋面。
1.3 给排水概况
冷水系统包括供给生活水，冷却循环水。三层以下由市政管网直接供水，四至二十二层由屋顶20t 生活水箱供水，十三层以下通过减压阀减压供水，水箱水源由地下二层CR16-120 生活泵自140t 生活水池抽水供给。
排水系统采用雨污分流制。生活污水由各排水点分别汇集排水立管后排至室外， 地下室集水坑中的污水由污水泵送至室外管道，屋面雨水汇入雨水立管，排到室外管道。
消防系统：本工程属高层建筑，消防标准为一类建筑考虑。在地下二层储消防水200t， 供室内外消防用水，消火栓及自动喷淋泵各二台（一用一备）设于地下二层，分别从两个地下消防水池抽水供给，水源由设于地下二层管道泵自消防水池抽水供给，10min 用水18t 储于屋顶消防水箱内。
1.4 电气概况
本工程有室内外照明， 动力空调， 火灾报警及消防联动控制系统，防雷，接地， 其他弱点部分。
负荷等级：本建筑为一类防火高层民用建筑。消防泵、喷淋泵、消防电梯、防排烟设施、防火卷帘门、火灾自动报警及消防联动控制系统、通讯、防盗监控系统，火灾应急照明，航空障碍标志灯和办公室中的部分备用照明为一级负荷，客梯、生活泵、潜水泵、污水处理设备等为二级负荷，其余为三级负荷。
本工程低压配电系统，采用TN-S 接地形式，整个系统的中性线（N）和保护线（PE） 自配变电所引出后不得混淆。
（2）防雷、接地：本工程属于二类防雷建筑，在屋顶女儿墙设环状避雷带作接闪器， 在屋面装设不大于15m×15m 的网络，突出屋面的部分沿其顶部四周设避雷带，屋顶所有金属支架，天线、航空障碍标志灯杆、广告牌、节日彩灯等均与避雷带焊接连通，利用钢筋混凝土柱内外侧二根柱钢筋作引下线。进出建筑物的各种金属管道均与其就近的防雷接地装置连接。建筑物内的各种竖向金属管道每三层与圈梁内的钢筋连接一次，且在其底部与防雷装置连接。本建筑30n 及以上部分采用防侧击雷和等电位措施，建筑物内钢筋架和钢筋混凝土柱内钢筋互相焊接连通，30m 以上部分外墙上的栏杆、金属门窗等较大的金属物直接或通过金属门窗预埋件与防雷装置连接。
1.5 暖通概况
二层门厅、办公、接待室大空间采用柜式空调机组低速风道送回风的全空调系统，吊顶向下送风，吊顶上回气，新风靠门窗渗透和厕所、开水间排风至室外；三层大会议厅采用柜式，空调机组低速风道送回风加排风机排风的全空调系统，吊顶向下送风，由距楼面1m 处设回风排风；三层小会议厅采用柜式空调机组低速风道送回风加排风机排风的全空调系统，吊顶向下送风，吊顶上回风。四至十九层办公室采用风机盘管加新风机组的风——水系统，侧送风，下回风，新风靠门窗渗透和厕所、开水间排风至室外。所有柜式空调机组配恒温变频控制器，以达到低噪声运行和节能的目的。
1.6 智能概况
闭路电视监视系统；
停车场管理系统；
建筑设备自动控制系统；
给排水系统监控；
送排风机系统控制；
变配电系统监控；
照明系统监控；
电梯监控。
施工准备

2.1 技术准备工作
组织各专业各工种有关人员熟悉图纸、提出问题，在企业内部进行图纸预审，及时解决设计与施工之间的矛盾。不能解决的问题，汇总后拿到建设单位组织的设计交底，图纸会审，会议上提出来解决。
组织人员计算工程量，编制施工预算，根据各种材料预算使用量，制定材料进厂计划。
针对本工程质量要求高的特点，组织技术人员详细编制各分阶段的施工方案，熟悉并掌握工艺、新技术的运用。
配合建设方，对规划红线、城市做标记水平基准点进行检验复测工作。
配合建设方，对灌注桩位竣工位置进行实测复验，符合设计及规范规定后进行签字验收，进行下道工序。
2.2 组织准备工作
项目管理人员的配备
为了优秀高效的完成施工任务，我公司根据本工程特点选派具有类似工程施工经验的优秀管理人员组成项目管理班子，以确保现场各项施工管理工作能步步到位。
（2）劳动力的组织本工程在地下室至三层按平面流水，从四层开始立体交叉作业方式组织施工工，即钢筋混凝土框架与底下砌体工程施工同时进行，根据墙体完成情况、不失时机地插入内粉工作，主体与内粉进行立体交叉，同时施工。劳动力组织的特点是，劳动力分布面大。多种专业配合施工的要求高，各个施工阶段穿插进行。针对上述特点，我公司将抽调技术水平高、作业能力强的施工人员，以满足有工程劳动力组织的需要，根据各阶段所需工种人数的不同，合理从南通、上海工地调度，确保各阶段施工计划工期目标的实现，从而保证工程的计划总工期各阶段劳动力情况详见表荣-1 劳动力计划表。本工程总共需163000 工日，其中土建部分共计136000 工日，消防、给排水部分共计
7200 工日，强电、弱电工程共计11000 工日，通风部分共计9000 工日，在施工中根据施工进度，适当增减人员，合理安排。
表 2-1 地下室劳动力计划一览表
	
	施工阶段
	主体施工阶段

	工种
	
	（人）

	
	钢筋工
	60 

	
	木工
	100 

	
	混凝土工
	40 

	
	普工
	30 

	
	瓦工
	20 

	
	机电工
	10 

	
	抹灰工
	

	
	油漆工
	

	
	架子工
	15 

	
	水电安装工
	15 


（3）机械设备使用计划根据工程进度情况，分阶段及时组织调拨工程所需机械设备、周转材料陆续进场，保证工程施工的顺利进行，确保工程工期。机械设备使用计划详见表2-2 施工机械设备一览表。
	表2-2 施工机械设备一览表
序号
	机械设备名称
	数量、功率

	1 
	QTZ100T·M 塔吊
	1 台×43.5kW=43.5kW 

	2 
	砂浆搅拌机
	2 台×4kW=8kW 

	3 
	圆盘锯
	2 台×3kW=6kW 

	4 
	木工电刨
	1 台×4kW=4kW 

	5 
	钢筋切断机
	1×7kW=7kW 

	6 
	钢筋弯曲机
	1×3kW=3kW 

	7 
	钢筋对焊机
	1×100kVA=100kVA 

	8 
	插入式振动器
	8 台×1.5kW=12kW 

	9 
	平板振动器
	2 台×3kW=6kW 

	10 
	钢筋调直机
	1 台×3kW=3kW 

	11 
	蛙式打夯机
	1 台×3kW=3kW 

	12 
	切割机
	2 台×1.5kW=3kW 

	13 
	砂轮机
	1×2kW=2kW 

	14 
	电焊机
	1 台×40kVA+2 台×7kVA=54kVA 

	15 
	竖向钢筋压力焊机
	1 台×40kW=40kW 

	16 
	抽水机
	2 台×2kW=4kW 

	17 
	混凝土输送泵
	1 台×10kW=10kW 

	18 
	试压泵
	2 台

	19 
	液压弯管机
	2 台

	20 
	经纬仪
	1 台

	21 
	水准仪
	2 台

	22 
	激光铅直仪
	1 台


2.3 三通一平
场地平整
本工程在打钻孔桩前，施工场地己用道渣整平。待基坑土方开挖后根据基坑四周自然地坪实际情况，在基坑边至临时围墙之间的地面，用混凝土浇成硬地坪。混凝土地坪从基坑边向围墙放2％ 坡度，坡向靠围墙混凝土排水沟内。
（2）现场临时道路现场采用硬地坪施工。沿建筑物四周铺设临时道路。在临时道路位置下面用压路机压实，铺道渣15cm 厚，浇素混凝土10cm 厚强度等级C20。其余硬地坪用压路机庄实。铺道渣10cm 厚，细石混凝土6cm 厚。
（3）现场用水地下室部分结构采用商品混凝土，故供水只需保证生活用水、混凝土养护水及消防用水。地下室施工最高峰人数仅250 人左右，结合实际人均日用水量及混凝土养护用水量来计算，现场4 英寸供水管，远远可以保证充足施工用水，对于消防用水，按500 人以内计， 消防用水量取用10L/S 。水管直径应取不小于75mm 供水管，但实际建设单位提供的供水管为φ100 ，已满足消防用水。工地一路φ32 管接到生活区，另外一路φ32 管接到浇混凝土养护现场，垂直用水φ32 管把施工用水送至各层楼面。消防用水用φ50 立管另设一路，用高压泵将水送到各层楼面。垂直供水随结构施工逐层跟上，现场其他部位少量用水可用φ15mm 的镀锌钢管接入。
现场用电
根据机械设备一览表统计得，电动机总功率合计：∑P1=175kW ，电焊机总容量合计：∑P2=194kW 。根据工程实际情况，综合考虑施工用量约占总量的90%， 室内外照明用电约占10%。则总用电量为275kW 。根据建设方现场提供的600kW 变压器一台，以满足施工用电。
现场排水整个施工现场作环通的排水明沟。基坑上口靠围墙四周、道路两侧、搅拌砂浆机处以及堆场周围都做好排水明沟，将与废水通过有组织的排入沉淀池后，在排放至市政窨井，沉淀池需经常清理，市政窨井及下水管定期组织疏通。
2.4 临时设施的搭设
在大批人员进场前，完成宿舍、食堂的搭建；解决吃往问题。根据工程预算总工日和计划工期，正常劳动力需200 人；最高峰达360 人、建职工宿舍400m2 ， 食堂40m2 ，办公室两间计40m2，会议室两间计40m2 ，办公室及工人宿舍为二层简易房，以及仓库及门卫等临时建筑。
2.5 施工技术计划准备
熟悉施工图纸，了解设计意图，确定施工方案，组织施工技术人员参加设计交底及图纸会审工作。制定各项技术措施；认真编制施工进度计划或绘制施工进度网络计划图，编制施工组织设计进行优化，并编制“项目质量计划”指导工程施工。
编制施工预算，做好工料分析，本工程所需的劳动力安排加工构配件、机械设备。各种施工材料等提供全面计划数据，为组织有计划施工提供科学依据。
施工技术管理人员的配备、技术负责人、施工员、安全员、质检员、资料员必须按有关规定持证全部到位。
在“合格物资分承包方名册”中选定混凝土供应商，配备试验人员并根据本工程特点，按使用商品混凝土要求，向供应商收齐有关资料，并在现场按规定抽做混凝土试块和坍落度试验，认真养护试块，及时送检，砂浆的配合比，将水泥、黄砂等原材料提前进行取样，送南京市建委审定的检测单位，出示的配合比单施工。专职资料员必须按照南京市有关要求及时收集，汇总各项技术资料进行归档。
落实材料设备供应、构配件的外加工，以及各协作单位的考察选定，邀请建设单位审定协作单位产品、价格、质量。
收集各项资料；水文、地质、气象、周围环境、交通配套、材料半成品供应情况：合理组织人力、物力、财力，以科学的态度去优化组合。
模板的准备。本工程采用组合模板，这不仅能节省木材，降低劳动消耗，还具有组装灵活、装拆方便、通用性强，周转次数多等优点，因此本主程采用组合模板。同时为了保证楼面浇筑质量，楼面板部分采用厚18mm 夹板模板。
对特殊工种进行培训，坚持持证上岗。
根据规划及测绘部门提供的红线及水准点，建立平面方格控制网和水准点控制网。
2.6 施工测量
施工测量依据
1）设计院提供的总平面及各层平面图。
2）建设单位所提供的坐标位置及高程控制点。
（2）平面控制本工程从垫层开始，平面控制拟用施工方格控制网，该方法使用方便，精度可以保证，
根据建设单位提供的座标点，用经纬仪及钢尺测量，建立施主方格控制点，将控制网延伸到工地围墙上及临时设施上，做好红三角标志，作为地下室施工的平面控制依据。为确保施工测量的准确性，在使用红三角标志控制依据之前，应对红三角进行检测复核，减少因围墙及临设位移而使红三角偏位所产生的误差。
（3）高程控制
结合平面施工方格控制网，正确而周密地加以组织和较合理地布置高层主制水准点，即在围墙及临时设施上标红三角控制网点，均作为高程的控制水准点。本工程的有利条件，与南京城市水准点距离不足50m，为了确保施工测量的准确性，在使用高程控制水准点之前，应对水准点与南京城市水准点进行检测复核，减少因围墙及临设沉降所产生的误差。
（4）建筑物的沉降观测为及时了解沉降变形清况，在建筑物四周布设沉降观测点。利用真径为20mm 的不锈钢，一端弯成90 度，一端制成燕尾形埋入墙内，用C20 细石
混凝土嵌补密实。观测点的上部制成蘑菇形状，并与墙身保持6cm 的距离。
沉降观测工作的具体要求：
固定人员观测和，整理成果；
固定使用水准仪及水准尺
选用固定的水准点；
按规定的日期、方法及路线进行观测，本工程结构每层观测一次，装阶段每中间
观测3～4 次，竣工时观测一次。
施工部署

3.1 目标
质量目标：优良，江苏省省优工程及鲁班奖工程。
工期目标：644 日历天。（地下室工期67 日历天）
安全管理目标：杜绝重大安全事故，克服一般安全事故。
综合治理目标：创市文明施工标准化现场，不污染环境，不打扰市民。
3.2 施工方法
本工程从垫层开始根据结构特点，质量和工期要求，经多方案比较论证，决定采取以下施工方案：
地下室结构施工方法：
地下室承台、地梁及地下室底板下面采用砂石垫层及素混凝土垫层、四周侧面采用混凝土胎模及砖胎模，墙板采用组合胶合模板，扣件固定，对拉螺栓控制墙板厚度；钢筋采用现场配制，现场绑扎成型，整个地下室采用商品混凝土，机械振捣。
（2）主体结构施工方法：本工程为现浇框架-剪力墙结构体系，针对本工程特征，其模板全部采用组合模板在现场直接加工安装。钢筋现场加工制作，现场绑扎成型，直径大于φ16 的竖向钢筋采用电渣压力焊接头， 

直径大于φ16 的水平钢筋采用闪光对焊接头，其他规格钢筋采用绑扎接头。混凝土使用商品混凝土，机械振捣，人工整平，专人养护。
（3）垂直章输机械选择：根据本工程施工工艺特点，结构体型和进度安排要求，配备QTZ-100 塔吊一台，用于主体结构施工时垂直和水平运输，配备人货双笼电梯一台；用于装饰阶段的垂直运输和人员上下，配置混凝土输送泵用于混凝土的运输。
（4）脚手架的选择：采用双排扣件式钢管脚手架，主楼采用整体提升脚手架，密目式安全网组成全封闭。
（5）本不程定位放线采用内控法和外控相结合，垂直度用激光铅直仪控制。
推行ISO9002 质量标准和质量保证体系，确保和提高工程质量。
3.3 平面、立休、交叉作业施工方法根据先地下后地上、先深后浅的原则组织施工。
本工程分为地下室施工阶段，主体结构施工阶段，内外装饰施工阶段，水电安装工程随土建工程穿插施工，安装调试，打压，试水等工作分段进行。
施工前期编制好施工进度网络图；做好结构与装修，水电、煤卫、暖通、电梯施工作业的时间安排，并不断协调土建、安装各方面工作，以降低劳动力高峰，尽量做到均衡施工。充分利用平面、空间和时间，组织好平面与立体之间的交叉作业；为各专业工种创造条件，做到均衡施工，确保工期提前竣工。
地下室工程工作量大、工期长、要集中力量，加快进度，以便为装饰工程施工提早插入创造条件。
施工布置原则集中力量保证质量、保工期，在人力、物资和机械上给施工以充分的保证，各专业管理工作协调配合、指导，由本项目施工班子组织指挥施工。按次序组织好分段施工，特别是水电安装预埋要引起足够的重视，与土建密切配合，综合交叉作业。重点部分安排技术力量较强的人员进行突破，对有些技术难点。提前开展讨论、研究，
早日拿出解决办法。积极推行先进的施工方法和先进工具，提高机械化作业。
（5） 组建安装工程领导小组，负责工程安装的组织和管理，其组成人员：项目部经理、技术负责人、质量工程师、电气工长、管道工长、安全员、材料员。
（6）各工种之间的配合管道和电气之间：确定好管道布置的位置及电气线路走向，画好施工草图，尽量避免碰撞。隔热保温，按施工作业分段、分系统进行，安装好及时试压和保温。设备运行的调试，先将分段试验合格后；设备的总体调试由主要技术负责人在现场，各工种配合组成一个调遮小组进行调试。预留预埋时。施工员根据图纸对工人进行技术交底，施工时不得随意损伤建筑物的钢筋。管道、电气安装时要与上建密切配合，制订切实可行的施工工艺措施确保安装设备一次到位。成品保护，安装施工中不得随意在土建的墙体上打洞，因设计变更或其他原因必须打洞与土建协商。
主要分部项技术措施


4.1 定位放线、标高传递、沉降观测
根据建设单位提供的总平面图，规划红线及城市水准点，在现场建立轴线平面方格控制网和标高控制水准点，作为建筑物轴线定位于复核，标高传递和控制，沉降观测的依据。
定位放线
本工程从垫层开始采用平面方格控制网进行定位放线。该方法使用方便、精度可以保证，自检也方便。±0.000 以下轴线定位，按已建立在工地围墙上及临设上的红三角标志，向下引测基坑里龙门桩上。主要定位测量内容：承台地梁坑槽的开挖及胎模的定位；地下室内外墙、柱子的定位；±0.000 轴线的定位。垂直度传递及控制采用激光铅直仪，使用激光铅直仪垂直传递投光后，开动激光铅直仪作水平旋转，红色光点不划圈不动为正确。每层允许偏差2mm，累积误差不大于10mm 。
（2）标高传递
根据建设单位提供的高程，将标高引测到附件相对固定的建筑物上，不少于3 个点。利用水准仪和垂吊钢尺向上传递，并注意经常复核。
（3）沉降观测
按设计要求在室外地坪以上500 混凝土墙板上设置永久观测点。
4.2 地下室施工方案
地下室施工程序：
基坑降水→挖土→ 砂石垫层→ 截余桩头→ 承台素混凝土垫层→承台素混凝土胎模→ 底板素混凝土垫层→承台、底板钢筋绑扎→预埋管线→绑扎墙板、柱子插筋→隐蔽工程验收→浇承台、底板混凝土→绑扎地下二层墙板、柱子钢筋→预埋管线→立地下二层墙板、柱子模板→地下二层顶板及梁支模→扎地下二层顶板及梁钢筋→预埋管线→浇地下二层墙板、柱、顶板及梁混凝土→绑扎地下一层墙板、柱子钢筋→预埋管线→立地下一层墙板、柱子模板→地下一层顶板及梁支模→扎地下一层顶板及梁钢筋→预埋管线→浇地下一层墙板、柱、顶板及梁混凝土→外墙板附加防水层及保护层→回填土。
挖土时应注意基坑土不得超挖，一般预留30cm ，配备足够的人力，进行人工清基。当人工清基到标准后，随即回填砂石垫层，保护基坑土表面不备扰动。万一超挖，必须用C10 必须用C10 混凝土回填，严禁回填土。
4.2.1 素混凝土垫层
清理好基坑，砂石垫层垫好后，复核标高，有关单位对桩基和基槽验收签证后，浇筑素混凝土垫层，严格控制标高，误差不大于±10。使用平板振动器振密实。
4.2.2 胎模及模板工程施工
胎模施工根据施工平面方格控制网、把承台、地梁等边线放在垫层上。地下室底板外侧及部分承台采用砖模，其余承台地梁侧模均采用混凝土胎模。
材料要求：MU7.5 以上机制标准砖，M5 水泥砂浆砌筑。
砌筑要求：胎墙厚240， 砌筑前基层必须扫净，标准砖先要湿润，砌筑是内侧要平整垂
直、灰缝饱满，外侧用砂石回填密实。混凝土胎模与垫层混凝土同时浇捣，混凝土胎模几何尺寸准确，胎模混凝土要密实。
（2）墙模板施工在墙轴线二侧弹好线，在距施工缝30～50mm 高处，在墙竖筋上焊接限位铁件，以防模板移动。搭设井式独立脚手，作为柱模支撑系统。安放线位置及限位铁件拼装模板，并准确固定预埋件。清扫墙模内杂物，安装另一侧模板，安装对拉螺栓，螺栓规格φ12， 间距为800×1000，并每隔一定距离，留设清扫口，为在浇混凝土前清扫模内杂物，待浇筑前封仓。固定模板，并检查支撑体系的稳固性、模板尺寸及拼缝。地下室强用对拉螺栓，采用中间焊止水铁板，二头焊限位的对拉螺栓。
（3）梁模板在混凝土墙上弹出梁中心线和标高线。在钢管搭设的排架上铺梁底模，根据设计标高，安装梁下托架钢管。拉直线调好梁底模标高，跨度大于4m 的梁起拱高度按3/1000 考虑。利用梁托架扣件钢管三角架支撑固定梁侧模板，竖龙骨间距一般为600～800mm ，当梁高超过600mm 时，加穿梁对拉螺栓。
（4）现浇顶板模板，简易早拆模施工技术根据单元模板的尺寸，进行用整张胶合板作面板的排板设计，尽可能将胶合板的拼缝设置在按板跨度的中间位置，可调钢支柱的顶托嵌入拼缝。搭设钢管支架，铺放小愣，钢管支架采用扣件脚手钢管排架。设置保留支柱上下可调钢支柱，按正常支模安装楼板模板支撑后，将可调钢支柱安装到预定位置，其顶托板与模面平齐，混凝土浇筑后可与混凝土直接接触。浇混凝土前，垫一层薄薄钢板或油毡于支柱顶托板与钢筋之间。
4.2.3 钢筋工程
4.2.3.1 一般技术要求
钢筋加工钢筋除锈：为保证钢筋与混凝土之间的握裹力，使用前，对严重锈蚀的钢筋应进行除锈。对盘圆光面的钢筋可采用冷拉或调制方法除锈。钢筋调直：对冷拔钢丝或φ12mm 以下的盘圆钢筋，采用调直机调直，使钢筋表面光洁，断面均匀。钢筋切断：采用钢筋切断机，钢筋切断要垂直于钢筋轴线。钢筋弯曲成型：定为手动和机动两种方法。钢箍制作为手动弯曲成型。其他粗钢筋均用钢筋弯曲机。
钢筋弯曲机成型要达到以下质量要求：钢筋加工形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋表面应洁净、无损伤、无局部弯折、无油渍、无漆污等。Ⅰ级钢筋端部作180 °弯钩，弯曲直径≥钢筋直径的2.5 倍，平直部分长度≥钢筋直径的3 倍。箍筋末端弯构形式应符合设计要求。各弯曲部分不得有裂纹，弯曲成形的钢筋的位置符合规定允许偏差。
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图4-1 墙模板剖面图及详图


4.2.3.2 电渣压力焊焊接工艺竖向钢筋电渣压力焊手工操作工艺：引弧、电弧、电渣和顶压过程。手工电渣压力焊，采用直接引弧法。先将上钢筋与下钢筋接触，通电后即将上钢筋提升2～4mm 引弧； 然后继续缓提几毫米，使电弧稳定燃烧；之后随着钢筋的熔化，上钢筋逐渐插入渣池中，此时电弧熄灭，转为电渣过程，焊接电流通过渣池而产生大量的电阻热，使钢筋端部继续熔化；钢筋端部融化到一定程度后，在切断电源的同时，迅速进行顶压。持续几秒钟，方可松开操纵杆，以免接头偏斜或接合不良。
焊接参数
电渣压力焊的参数主要包括：渣池电压、焊接电流、焊接通电时间等。可参考表4-1。表4-1 电渣压力焊焊接参数
（2）焊接缺陷及防治措施
	钢筋直径（mm） 
	渣池电压(V) 
	焊接电流（A） 
	焊接通电时间（S） 

	14 
	25-35 
	200-250 
	12-15 

	16 
	
	200-300 
	15-18 

	20 
	
	300-400 
	18-23 

	25 
	
	400-450 
	20-25 

	32 
	
	450-600 
	30-35 

	36 
	
	600-700 
	35-40 

	38 
	
	700-800 
	40-45 

	40 
	
	800-900 
	45-50 


在钢筋电渣压力焊的焊接过程中，如发现裂纹、未熔合、烧伤等焊接缺陷，参照表4-2 查找原因，采取措施，及时消除。
（3）质量检查
取样数量与方法钢筋电渣压力焊接头的外观检查应逐个进行。强度检验时，从每批成品种切取三个试件进行拉力试验在本工程中，每300 个同类型接头（同钢筋级别、同钢筋直径）作为一批，不足300 个时， 仍作为一批。
表4-2 钢筋电渣压力焊接头焊接缺陷及防治措施


	项次
	焊接缺陷
	防治措施
	项次
	焊接缺陷
	防治措施

	1 
	偏心
	1.把钢筋端部矫直
	4 
	未熔合
	1.提高钢筋下送速度

	
	
	2.上钢筋安放正直
	
	
	2.延迟断电时间

	
	
	3.顶压用力适当4.及时修理夹具
	
	
	3.检查夹具，使上钢筋均匀下送4.适当增大焊接电流

	
	
	
	5 
	焊包不均
	1.把钢筋端部切平

	
	
	
	
	
	2.钢丝圈放至正中

	
	
	
	
	
	3.适当加大熔化量

	2 
	弯折
	1.把钢筋端部矫直2.钢筋安放正直3. 适当延迟松开机具的
	6 
	气孔
	1. 按规定烘烤焊剂2.把铁锈清除干净

	
	
	时间
	
	
	

	3 
	咬边
	1.适当调小焊接电流2. 适当缩短焊接通电时间
	7 
	烧伤
	1.把钢筋端部彻底除锈2.把钢筋夹紧

	
	
	
	8 
	焊包下流
	塞好石棉布

	
	
	3.及时停机
	
	
	

	
	
	4.适当加大顶压量
	
	
	


2）外观检查
钢筋电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求：
接头焊包均匀，不得有裂纹，钢筋表面无明显烧伤等缺陷。
接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1 钢筋直径，同时不得大于2mm 。
接头处弯折不得大于4°，对外观检查不合格的接头，应将其切除重焊。
4.2.3.3 底板钢筋绑扎
地板面层筋接头置于支座处，底层筋接头置于跨中，接头相互错开。
桩主筋必须保证锚入承台、底板长度不小于设计要求并成45°放射状墙、柱主筋插筋必须点焊在地板主筋网上，确保钢筋不偏位。
钢筋保护层承台底为100mm， 其原规范要求用高强度等级水泥砂浆作垫块。承台
及底板上下层主筋间用型钢马登，梅花形布置。
（4） 墙板、柱插筋均插至底板下层主筋。为保证墙板钢筋位置，将插筋于水平筋焊接， 水平筋与底板筋焊固，且每隔3-5m 用钢管作立杆固定。柱主筋四角与箍筋焊接，并于底板面层筋焊接固定牢靠。
（5）钢筋的保护层用带扎筋丝的高强度等级水泥砂浆方块，保证钢筋位置正确。
4.2.3.4 墙板钢筋
现在每侧墙板立2-4 根竖筋， 与底板插筋伸出的钢筋搭接绑扎。再固定两个横筋，做好钢筋间距标记，作为绑扎墙板筋的皮数杆。
墙钢筋交叉点均要绑扎，内外双排钢筋之间要绑扎“S”型拉接筋。
墙的竖筋在施工缝处，搭接不得在同一截面上，必须按50% 错开搭接。
4.2.3.5 梁、顶板钢筋
首先在模板上按图纸画好梁箍筋间距。
梁钢筋采用闪光对焊接头，部分以电弧焊配合，梁钢筋的焊接接头在受拉区不大于25%，受压取不超过50% 。
在梁筋、平台模板施工完毕后开始绑扎平台板钢筋。
先摆受力主筋，后放分部筋，预埋铁件，电线管等及时配合。
4.2.4 混凝土工程
4.2.4.1 混凝土的一般要求
混凝土自出口下落的自由倾落高度一般不宜超过2m，如超过2m 时必须采取措施。
浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点，钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25 倍，最大不超过500mm 。平板振动器的分层厚度为200mm 。
使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5 倍（一般为300-400mm）。振到上一层时应插入下层混凝土面50mm， 以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。
浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇。时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将后层混凝土浇筑完毕。
混凝土的一般养护
1）混凝土浇筑完毕后，应在12h 以内加以覆盖，并浇水养护。
2） 混凝土浇水养护日期一般不少于7d， 掺入缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14d 。
3）每日浇水次数应保持混凝土处于足够的湿润状态。
4.2.4.2 泵送混凝土工艺结合本工程的具体特点技术质量要求，选用泵送商品混凝土。
施工准备材料本工程地下室承台、底板、水池用商品混凝土，强度等级为C45，抗裂防渗剂。
机具混凝土泵：结合本工程具有特点和要求，选用汽车式泵及固定泵并用。混凝土输送管：选用φ125 专用压力管，并配有各种拐弯角度的短管。布料器选用我公司自行设计的半径达到7.5m 旋转布料机。振动器与普通混凝土所用振动器相同。通讯：泵站与浇筑现场之间必须配备可靠的通讯联络设施，以保证混凝土输送顺畅。
泵送工艺
泵送混凝土前，先要把储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洁管道的目的，然后向料斗内加入与混凝土配比相同的水泥砂浆（1∶2 水泥砂浆）， 润滑管道后即可开始泵送混凝土。
开始泵送时，泵送速度宜放慢，油压变化应在允许值范围内，带泵送顺利时，采用正常速度进行泵送。混凝土泵送期间，料斗内得混凝土量应保持不低于在缸洞上100mm 到料斗口下150mm 下间为宜。混凝土泵送宜连续作业，当混凝土供应不及时，需降低泵送速度，泵送暂时中断时， 搅拌应停止。泵送中途若停歇时间超过20min 、管道又较长时，应每隔5min 开泵一次，泵送小量混凝土，管道较短时，可采用每隔5min 正反转2～3 行程，试管内混凝土蠕动。
（4）泵送结束泵送管道结束时，应估算混凝土管道内和料斗内储存的混凝土鸡浇捣现场所欠混凝土量（150mm 直径管每100m 有1.75m3 混凝土）以便决定拌制混凝土量。
泵送完毕清理洗管，再启动空压机，渐进加压。清洗过程中，应随时敲击输送管，了解混凝土是否接近排空。当输送管内尚有10m 左右混凝土时，应将压缩机缓慢减压，防止出
现大喷爆和伤人。泵送完毕，应立即清洗混凝土泵、布料器管道，管道拆卸后按不同规格分类堆放。
4.2.4.3 泵送混凝土浇捣表4-3 泵送混凝土施工现场人员安排表
	工作名称
	人数
	备注

	总指挥
	1 
	

	与搅拌站通讯联络
	1 
	

	调度指挥搅拌车进场
	2 
	

	泵车上操作工
	2×3=6  
	

	统计车数
	1×3=3  
	

	布料指挥
	6×3=18  
	

	布料工
	4×3=12  
	


	振动器操作工
	2 
	

	钢筋检查校正工
	2 
	

	质量监督
	4 
	

	平仓抹面工
	52 
	

	合计
	
	


底板混凝土地浇捣地下室底板混凝土浇筑采用混凝土输送泵输送，输送管道沿基础南北方向平行位置，由远而近向后浇筑。浇筑是采用斜面分层法，顺着长方向，由一端向另一端一次性浇捣完毕。输送泵管出口位置处配置4 台（二用二备）振动棒，现分别在混凝土斜面上下两端同时振捣，式混凝土熟料自然流淌，然后在全面振捣，使用插入式振捣器时要快插慢拔，插点均匀逐点移动，按顺序进行不得遗漏。地板表面浇捣1h 后，按标高用木制长刮尺括平表面，初凝前滚压数遍，木蟹打平，待混凝土收水后，再用木蟹揉搓，以闭合收水裂缝。
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图4-2 地下室底板混凝土浇灌顺序及泵车布置方案图
（2） 墙板混凝土浇捣
本工程地下室墙板最长达60.80m，根据墙板水平方向实际配钢筋情况，墙板易产生裂缝。由于混凝土墙板在固化时产生收缩而使墙板裂缝，裂缝都为贯穿混凝土墙板，且裂缝上下呈垂直状，沿混凝土墙板长不均匀分布。根据本工程地下室墙板，设计平配筋情况，混凝土墙极易产生混凝土收缩裂缝。为防止混凝土墙板收缩裂缝，必须在墙板混凝土中掺外加剂，掺UEA 抗裂微膨胀防渗剂，其掺量必须有南京市建委认可的试验单位出具配合比单，施工中严格计量控制，确保掺量正确，达至抗裂要求。本工程使用的是商品混凝土，使用的混凝土质量必须与供应商订立质量责任书，确保墙板混凝土达到抗裂防渗效果。
墙板混凝土分层浇筑，浇筑前将施工缝浮浆凿除、处理止水带、冲洗施工缝。混凝土封层浇筑高度控制在60cm 左右，一次浇筑层高度不得超过1m，跌落高度一般不宜超过2m，否则加滑槽。上下层混凝土间的时间间隔不得超过混凝土的初凝时间，计算来回时，间隔按不大于2h 控制。墙、柱的施工缝留与梁下50mm 处。混凝土有专人浇水养护. 

（3）梁及顶板混凝土浇筑梁板混凝土同时浇筑，浇筑方法有一端开始，用“赶浆法”施工，即先将分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时，再与板的混凝土一起浇筑。梁部分使用插入式振动器快插慢拔，插点均匀，按顺序进行，不遗留。均匀振实。混凝土的养护由专人按规范养护。
表4-4 地下室混凝土、砂浆试块制作计划表
	序号
	结构部分
	设计强度
	试块组数
	备注

	1 
	地下室垫层
	C10 
	6 
	

	2 
	地下室底板
	C35 P8 
	18 
	

	3 
	地下二层墙板、柱、楼梯
	C45 P8 
	8 
	

	4 
	地下二层顶板、梁
	C40 
	7 
	

	5 
	地下一层墙板、柱、楼梯
	C45 P8 
	7 
	

	6 
	地下一层顶板、梁
	C40 
	5 
	

	7 
	地下二层砌体
	M5 
	2 
	

	8 
	地下一层砌体
	M5 
	2 
	

	9 
	砖基础
	M10 
	1 
	


安全部分

由于安全部分不可与主体及装修分开，参照主体部分施工组织设计。
质量控制措施

各班组在施工完各分项工程后要认真做好自、互检，有不合格品时及时返工。
在下一道工序施工前要做好工序间的交接检。
在每一分项工程施工完毕经自、互检合格（或优良）后，报专职质量检查员验收。
在专制质量检查员验收通过后，报监理（或建设单位）工程师进行验收，验收通过后，方可进行下一分项工程施工。专职质量检查员要做好验收记录，以备查。
在应做试验的分项工程施工前，施工员做好相应的试验记录，方可报监理请求施工。
××建设集团公司××市机关行政中心××号楼施工组织设计

施工组织设计编制依据

施工组织设计编制说明根据某市机关行政中心1~5 号楼项目施工招标文件和工程承包合同、施工图纸、工程地质勘探报告，我公司对施工组织设计的编制要求和内容进行了认真的研究，编制了本施工组织设计。编制本施工组织设计大纲编制的目的是：某市行政中心1~5 号楼工程施工阶段完整的纲领性文件，本施工组织设计是我们的施工与管理，确保优质、高速、安全、文明地完成工程的建设任务的可靠保证。
施工组织设计编制依据
某市机关行政中心1~5 号楼施工招标文件、工程承包合同、施工图纸。
中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例；
现行建筑安装工程质量检验评定标准。
建筑施工安全检查标准（JGJ59-1999）。
建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》以及浙江省、金华市和我公司有关安全文明标化工地的创建要求和规定。
本公司的《技术标准》、《工作标准》、《管理标准》，以及公司为贯彻IS09002 质量体系标准而编制的《质量手册》、《程序文件》。
某市“双龙杯”、 bcbiaoge11.dbf省“某杯”和国家“鲁班奖”优质工程评比的有关规定和其他相关资料。
工程概况

某市机关行政中心1~5 号楼由某市人民政府投资兴建，工程由某建筑工程顾问有限公司及某园林设计院设计，某工程监理有限责任公司监理，某建设工程质量监督站进行质监，某建设集团有限责任公司（原某市第三建筑工程公司）总承包施工。
工程北靠某东路，东南面为尚待兴修的城东路。此工程±0.000 相当于绝对标高88.20m ，总建筑面积37570m2 ，其中1 号楼建筑面积为23780.9m2 ，2 号楼建筑面积为2659m2 ，3 号楼建筑面积为2734.6m2 ，4 号楼建筑面积为3806.7m2 ，5 号楼建筑面积为3988.2m2，除1 号楼九层，其他都为四层，最高建筑标高35.30m。
1 号楼、4 号楼设一层地下室，内设人防及变配电房、锅炉房、冷冻机房、水泵房、停车场等，1 号楼一层设大型汽车库和自行车库，2-5 号楼一层为办公及会议用房。2～9 层为各办公用房、会议用房、计算机房、档案馆库房等。屋顶设冷却塔。1 号楼设楼梯三部，并设6 台广州日立电梯，2～ 5 号楼每幢设楼梯二部。
1 号、4 号楼地下室合计建筑面积3418 m2，为采用筏板基础。其中1 号楼柱下设独立基础，1 号楼底板厚500，基础埋置深度5.65～6.35m，局部7.25m，在1～10/1～11 轴间设一800 宽后浇带，剪力墙厚300，底板混凝土强度等级C35，抗渗等级S8。4 号楼设计底板厚400，基础埋置深度5.80～6.20m，局部6.80m，剪力墙厚度250、300。地下室底板、剪力墙、水池设计混凝土强度等级C35，抗渗等级S8。2、3、5 楼设计采用φ800 冲抓成孔灌注桩，共193 根桩，混凝土强度等级C20。
本工程主体结构采用框架结构，按6 度考虑抗震设防。主体结构混凝土强度等级为C25、C30。1 号楼在1～8 轴和1～13 轴处设两道伸缩缝，框架结构跨度以6m 为主，相邻柱距以8m 为主。2～5 号楼开间以3.9m 为主，跨度在5.7～6.60m 之间。檐沟采用悬挑结构，悬挑宽度最大达2.825m，檐沟斜板最大高度达3.6m。框架填充墙采用黏土烧结多孔砖和烧结普通砖，其中电梯井部位全部采用烧结普通砖砌筑。
装饰工程主要做法
外墙采用花岗石干挂与玻璃幕墙相结合的装饰手法，其中干挂花岗石幕墙的面积为30200m2，主要采用25mm 福建635 火烧板，幕墙主龙骨为10 号镀锌槽钢，横档采用5 号角钢，板材通过5mm 厚不锈钢码短槽式连接。
内墙做法
磨光大理石贴面
本工程的大堂及电梯间墙面为干挂米黄色大理石。
瓷砖饰面内墙
13 厚1∶3 水泥砂浆打底；6 厚1∶3 水泥砂浆粉平；5 厚1∶1 水泥砂浆粘贴层；乳白色瓷砖贴面需帖阴阳角条和压沿条。
乳胶漆内墙A 

18 厚1∶1∶4 混合砂浆打底；2 厚水泥纸筋灰抹灰，刷高级白色内墙乳胶漆两度。
乳胶漆内墙B 

15 厚1∶3 水泥砂浆打底，6 厚1∶2.5 水泥砂浆粉光，刷高级白色内墙乳胶漆两度。
其中内墙护角及管井采用1∶3 水泥砂浆每边粉40 宽，2100 高，管井随砌随抹。踢脚板采用120 高黑色磨光花岗石踢脚板，用1∶1 水泥砂浆粘贴。
地面做法
会议室及办公室地面
素土夯实；100 厚碎石垫层；80 厚C10 混凝土；15 厚1∶3 水泥砂浆找平；5 厚1∶1 水泥砂浆粘贴层；5 厚600×600 抛光地砖。
（2）门厅、走廊地面
素土夯实；100 厚碎石垫层；80 厚 C10 混凝土；15 厚1∶3 水泥砂浆找平；5 厚l∶1 水泥砂浆粘贴；20 厚600×600 磨光花岗石。
（3）坡道地面
现浇楼板；10 厚1∶3 水泥砂浆找平；20 厚1∶2.5 干硬性水泥浆结合层面撤干水泥粉；40 厚花岗石方整毛板面。
楼面做法
水泥砂浆面层
现浇楼板；10 厚1∶3 水泥砂浆找平；10 厚1∶2 水泥砂浆（掺5%防水剂）面层。
（2）磨光花岗石面层
现浇楼板；10 厚1∶3 水泥砂浆找平；20 厚1∶2.5 干硬性水泥浆结合层面撒干水泥粉；磨光花岗石。
（3）地砖楼面现浇楼板；15 厚1∶3 水泥砂浆找平；5 厚1∶1 水泥浆结合层；600×600 抛光地砖。
（4）管道井楼面
所有管道井、电缆井待设备安装以后；每层在楼层标高用60 厚C25 混凝土；现浇抹平，内配φ8@150 双向筋；该隔层用预留墙内插筋搁支在井壁上。
顶棚做法
纸面石膏反吊板
φ4 吊筋@900 双向（吊钩须预埋现浇板内）；U40 系列铝合金龙骨加纸面石膏板吊顶。
（2）乳胶漆涂料
现浇板下10 厚1∶1∶4 混和砂浆分层赶平；3 厚细纸筋灰光面，涂内墙乳胶漆两度。
屋面做法
本工程屋面防水等级为Ⅱ级，采用刚柔结合的防水方案。屋面做法为：现浇楼板------15 厚1∶3 水泥砂浆找平-----热沥青两度隔气层------憎水珍珠岩保温层找坡2%------15 厚1∶3 水泥砂浆找平层-----三元乙丙防水卷材----干铺油毡二层-----40 厚C20 细石混凝土（内配φb4@200 双向）-----1∶1 水泥砂浆贴100×100×10 广场砖（总厚20）。檐沟、雨篷防水做法：混凝土现浇板------C20 细石混凝土找坡1%----20 厚1∶2 防水砂浆找平----彩色高分子防水涂料。
安装工程概况：本大楼安装工程主要包括给排水、电气、通风、空调、弱电、消防报警、消防水、电梯等系统。
水施系统：主要包括给排水系统、雨水系统、自动喷淋系统和消火栓系统。1~5 号楼三层以下由市政管网直接供水，三层以上由屋面水箱供水， 地下室设消防水池和生活水池。
电气系统：电气系统主要包括变配电、动力配电、照明配电、防雷接地、消防报警及弱电等系统。其中弱电系统主要包括：结构化布线系统、安防系统、广播系统、LED 显示屏、车库一卡通系统和电视系统。
通风系统：主要包括消防排烟系统、地下室车库人防通风系统。
空调系统:冷冻机房设在4 号楼地下室，机组采用水冷螺杆式空调冷水机组2 台，三冷三级离心空调冷水机组2 台和燃油中央热水机组4 台。办公室采用风机盘管加新风的方式。
电梯：1 号楼共设6 台广州产日立NPX-1000-C90 型电梯。
施工准备

现场准备
施工场地平整施工场地已由建设单位基本平整，施工临时通道为C10 混凝土路面。
施工现场临时用水
本工程施工用水水源在场地东侧的城市供水管网。考虑本工程主要使用现场泵送混凝土的因素，因此，决定本工程施工用水主干线管为DN100，支线为DN50，分线为DN25，采用镀锌钢管供给，水源由建设单位总管接入场地。
（2）施工用水量计算
1）施工用水量
其计算式为：q1=K1 ∑Q1N1 × K2T1t8 × 3600                =1.1×（11280×2400）/（365×2）×1.5/（8×3600）               =2.11L/s 

2）施工机械用水量因施工机械用水量极小，不计算q2。
3）施工现场生活用水量
q3= KNP4 = 400 × 40 ×4.1 =0.38 L/s
t× 8 × 3600 2 × 8 × 3600


4）施工区生活用水量KNP5 400 × 80 ×4.1 q4= = =0.51 L/st× 8 × 3600 24 × 3600
5）施工消防用水量本工程占地面积为37858m2，合计3.79hm2，小于25 hm2， 根据消防用水量定额，按同时发生两次火灾计算q5=10 L/s 
6）总用水量计算
工地面积小于5 hm2，且（q1+q2+q3+q4）=2.9L/S<q5=10L/s 
则总用水量Q=1.1×q5=1.1×10=11L/s 
7）管径选择=

供水管径D=[image: image6.jpg]4x1000
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πv14.3 ×4.1 

=100mm
取管中水流速v=1.4m/s 
选用D=100mm 水管作为总管管径。
3．施工临时用电现场所使用的各设备电机功率详见主要施工机械配备一览表。其计算式为：电动机额定功率：
ΣP1=60.1+29×2+7.5×6+3×4+3×2+3×2+8.05×2+1.1×4+3×6 
+2×10=269.6kW 
电焊机额定功率：
ΣP2=9.5×6+2×100+32×2=321kw ∵一般按各种电力设备和电焊机总功率增加10%室内外照明用电进行计算：∴P=1.05～1.10（k1 ΣP1+k2ΣP2）×1.10 cosϕ
=1.1（0.7× 6. 269 +0.6×321）×1.10 

75.0 

=537.52kW 

4．施工临时设施本工程施工场地宽裕，生产加工、职工住宿均设在现场（详见施工总平面图及临时设施计划表）。主要机械设备现场布置详见施工总平面图。根据工程特点和进度计划的安排，合理组织劳动力进场，是保证项目
按期完成的前提之一。
（二）技术准备
组织现场施工人员熟悉图纸、合同及有关资料，提出问题，及时会同建设单位做好图纸会审，做好变更洽商工作。
组织相关人员对合同与施工组织设计进行技术交底和学习讨论， 明确项目的进度，质量与施工技术要求，并做好施工图变更和各分项工程书面施工技术交底。
建筑物的龙门板定位放线和高程引进都要经建设方、监理单位复核，验收后方可进入下一道工序。
做好计量准备工作，组织技术人员校正测量工具，现场取样试配各级混凝土、砂浆的级配。
组织各职能人员和操作专业队，针对施工图要求学习有关施工规范、质量验收标准、新材料、新工艺等技术准备工作。
组织技术人员编制主要分项工程施工方案，研讨技术质量攻关项目，成立以项目经理为组长的QC 小组进行活动。
及时做好上岗前各工种“三级”安全教育及新工人上岗教育。
（三）组织准备工程施工，管理是关键。根据本工程特点，公司选派优秀一级项目经理任忠唐担任该工程项目经理，全面负责本工程的工作。同时精选懂业务、善管理、责任心强且施工过同类工程（金华市府大楼工程）的专业管理人员组织项目职能部门实施对项目的管理、控制和监督。施工组织管理详见附图一（施工管理组织网络图）。
工程施工总体指导思想及部署

工程指导思想及组织机构的建立根据本工程特点和工程的重要性，我们组织施工的指导思想是科学管理，严格要求，文明施工和采用先进的施工手段。集中技术熟练的施工队伍，以项目法施工管理为基础，认真贯彻执行公司质量方针，围绕质量、工期、安全、文明施工四大目标，优质、高速地完成本工程施工任务。××市行政中心1、2、3、4、5 号楼工程将列为我公司2001 年度重点工程，以IS09002 质量保证体系为标准，实行项目经理法管理。成立项目经理部，负责整个项目具体事务的运作，项目经理直接进行工程的组织、指挥、管理和协调工作，主持重大问题的决策；切实做好重点工程，重点调配、重点管理、重点实施、重点保证；切实做好工程施工的指导及后勤等工作。项目经理部结构将是一个知识密集型的领导班子，具有丰富的理论、施工经验。形成以理论指导实践，能吃苦耐劳，能打大仗硬仗的强有力的组织管理班子。
施工部署总体原则
按照以总工期为控制依据，以基础、主体与装饰为重点的原则组织施工。
本着先地下、后地上，先主体后装饰，土建与安装工程交叉配合施工的原则进行施工。
进场施工后，立即平整场地，搭设临时设施，做好项目施工的人、财、物、机等一切准备工作。
水、电、暖通管道等安装工程，隐蔽管线随土建进度敷设。
为了缩短工期，室内装饰提前插入，采用多工种平行交叉立体作业的施工方式。
工期目标
根据我公司对××市机关行政中心1~5 号楼工程有关资料的了解，结合施工场地及施工季节的实际情况和我公司技术装备及综合经济实力。决定本工程工期目标为：
投标总工期：459 日历天. （四）质量目标具体目标：竣工一次交验合格率100%，分部工程优良率100%，分项工程优良率大于90%。
工程总体质量目标：确保浙江省“钱江杯”优质工程，争创“鲁班奖”优质工程。
（五）安全生产目标
杜绝重大人员伤亡事故和重大机械安全事故，轻伤频率控制在1.5‰以下。
（六）文明施工争创金华市安全文明标化样板工地。
（七）主要施工机械的配备
见施工现场平面布置图及施工机械配备计划。
（八）组织编制及劳动力的调配
施工段划分
1 号、4 号楼从-6.35m 标高开始到±0.000 结构划分为三个施工段，其中1 号划分为按其后浇带划分为二个施工段、4 号楼为一个施工段。2 号、3 号、5 号楼以幢号各划分划分为一个施工段进行流水。当基础工程完成后， 2 号、3 号、4 号、5 号各划分为一个施工段进行流水施工，而1 号按其伸缩缝划分为三个施工段进行内部流水施工。（详见施工网络图）
根据工程建设的规模、质量及工期要求，我们把施工现场的人员划分为四条线：
生产线：设施工生产总负责一名，负责担任本工程的生产总调度。专抓本工程的施工进度，生产线人员的安排调度，安全生产，文明施工等一系列工地生产线的综合工作。
技术线：专门负责本工程的施工技术，管理好工地内的观砌，技术上的难点，同建设单位、监理部门及设计院做好技术问题上的探讨，同时及时解决施工现场所发生的一切技术问题。
质安线：专门负责本工程的质量安全这一关键问题，同时做好生产线，技术线人员的协调，是工地创标化的现场指挥者。
后勤线：有专人负责，专门负责本工程后勤，管辖后勤下属的预算、财务、材料、机修、保安、计划生育、食堂等一系列后勤生产工作，保障供给. 

拟投入本工程劳动力人员及班组人员安排。表4-1 拟投入本工程劳动力人员及班组人员安排
	职务
	数量
	姓名

	木工班长
	3 
	

	混凝土工、泥工班长
	3 
	

	钢筋工班长
	2 
	

	架子班班长
	1 
	

	水电安装班长
	3 
	

	装修班长
	3 
	

	防水班长
	1 
	


劳动力配备计划表4-2 各工种高峰期劳动力安排
	工种
	人数

	机械挖土
	25（配合）

	泥工、混凝土工、普工
	140 

	木工
	185 

	钢筋工
	80 

	
	

	架子工
	25 


	装修工
	150 

	水电安装工
	75 

	机械操作工
	30 


为了保证本工程质量目标的顺利实现，并使本公司在××市场的名牌推进战略更加深入。经公司慎重研究决定，建立《××市机关行政中心1~5 号号楼工程项目经理部》，详施工项目管理班子配备表。
主要分部分项工程的施工方法

基础工程施工方案

测量定位
根据建设单位提供的坐标控制点建立坐标控制网及水准点。距建筑物外围（1 号、2 号、3 号、4 号、5 号楼）5~10m 处设立龙门桩，龙门桩所对应的轴线（2～4、2～B、2～A、4～F、1～C、1～H、1～8、1～13、3～ 4、3～13、3～A、5～F， 轴线详见对应的图纸）， 桩身用钢管连接牢固，施工人员、机械进出口设立开口、桩固定牢固、无移位、开挖过程中不得碰撞、覆盖土石及重物。
将建筑物轴线及边角位置引到龙门板上，待土方工程完成后引到基坑内。
待结构到±0.000 以上后，将轴线位置与龙门板轴线进行核对，将全部轴线控制引到±0.000 楼板上，然后利用经纬仪实行竖向控制，层层作贯通复查。
施工降水
由于1、4 号楼基础埋深在-5.65~7.25m 左右，根据工程地质资料（场地地下水位埋深1.70~3.35m） 并参考附近工程降水情况，采用土方大开挖、明沟集水坑式排队地表水，并降低地下水位。基坑排水采取在基坑四周布设排水明沟的形式，每30m 布设集水坑。
3．基坑支护及土方开挖工程
土方开挖前清除施工区域内地上及地下障碍物，标明地下管线部位。
本工程采用机械挖土与人工修修整相结合的方式施工，用自卸汽车运外弃土。
机械挖土时要分层，每层厚度不得大于1m， 不能一次挖到位，距板底标高30cm 左右采用人工机械相结合挖土。
夜间作业应合理安排工序，防止错挖或超挖，施工现场应根据需要安排照明灯具设施，在危险地段应设置明显标志。
土方开挖边坡坡度符合规范、要求，基槽边上堆土或材料、施工机械等动载不得距坑边太近。
基槽坑边坡在开挖过程和敞露期间防止塌陷，必要时加以保护， 在挖侧弃土时，应保证边坡和直立壁的稳定，当土质良好时，抛于槽边的土方应距槽边0.8m 以外。
当接近地下水位时，应先完成标高最低处的挖土，以便该处集中排水，开挖后，在距槽底50cm 以内时，应抄出水平线，纵横隔3m 钉水平木桩，用来控制基槽标高。
基槽挖至基底后，进行基底土的钎探检查，同时会同设计单位、勘察单位、建设、质监、监理等单位检查基底土质是否符合要求，如有不符合要求的软土、坟坑、古井、树根等情况，应做好地基处理记录，处理完全符合设计要求后，参加的各方应签证地基及基槽验收记录。
基础土方大开挖应注意边坡稳定，按土质确定本工程1：1 的放坡系数，同时应在基坑外围以上土堤，如遇地面大厚度流砂层时，采用筑坝围回堰的施工方法稳定边坡及止挡涌流，用水泵排水，地面要开挖水沟，防止地面水流入基槽内。
对定位标桩、轴线引桩、水准基点、龙门板等挖运土时不得碰撞，也不得坐在龙门板上休息，并应经常测量和核实等轴线水平位置是否符合设计要求。
基底超挖深时处理方法应取得设计单位同意，基底开挖后应尽量减少对基土的扰动，如基础不能及时施工可在基底标高以上留30cm 左右土层不挖，待做基础时再挖除。
4．施工特点
工期紧：按总工期要求，±0.000 地下室顶板结构以下主体只能考虑175d， 其中挖土、基础55d、地下室墙、柱25d， 因进行流水施工，其中多种施工工艺在时间上相互重叠。
任务重：主体结构工程大约合计混凝土19800m3 左右，模板安装45000 多平方米、钢筋2510t 左右、回填土约6605 m3。
难度大、要求高：1 号、4 号楼地下室底板混凝土量约2450m3 ， 地下室底板厚400～500mm，其中承台基础厚700～1200mm，属大体积混凝土，地下室混凝土绝对不得有渗漏现象，严禁出现结构裂缝。
5．施工部署
主导工序施工顺序：
挖土→垫层→砖胎模→底板→墙、柱→顶板。为创夺施工工期有效组
织流水施工，1、4 号楼地下室结构工程划分为三个施工段，1 号楼按后浇带划分二个施工段，2、3、4、5 号楼每一楼层划分为一个施工段。
6．总体施工方法
利用机械挖土。
混凝土采用设混凝土搅拌站两座，配备JS750 强制型搅拌机、PLD800 型配料机、铲车、HBT60 型输送泵。
模板支架采用用φ48×3.5 钢管、梁用25 厚木板、柱用18 厚九合板、25 厚木板、墙和板用12 厚竹胶板。
钢筋现场集中制作，水平主筋采用闪光焊、竖向钢筋用压力焊、墙板分布筋用绑扎连接。
混凝土垂直运输，用输送泵加塔吊料斗配合运输。
7．施工方案
工艺流程：
承台、地梁挖土→垫层→放样→砌砖胎模————————— 

—

卵石混凝土填充———————————————————— 

→绑承台、地梁筋→绑底板筋→预埋预留————— 

→浇底板混凝土—               —— 外围及坑槽内模         —— 搭支模架→拆外围模板
→放线→         —— 柱、墙筋绑扎→预埋预留
→浇地下室墙柱混凝土→搭支模架— 墙柱模安装
—安装底板→扎梁筋→立梁模 —— 

→ 

→预埋预留→浇混凝土
—墙柱拆模
安平板模→扎平板筋
→ 放线→循环至±0.000 结构梁板混凝土图5-1 工艺流程8．混凝土浇捣工艺
底板混凝土浇捣
底板、地梁承台的混凝土浇捣约2450m3， 若配备750mL 混凝土搅拌机2 台，利用塔吊运输，无法满足大体积混凝土浇筑要求，在施工过程中将会出现初凝性施工缝，对抗渗漏的技术要求很难保证。为此，分公司决定配备JS750 型强制式搅拌机与PLD800 型配料机、铲车及HBT60 型输送泵组成现场混凝土搅拌站2 套，每个搅拌站核定每小时产混凝土量，浇筑时采用混凝土输送泵。实现一次性成型，不留任何施工缝，确保抗渗漏。
（2）墙板混凝土浇筑及施工缝设置墙板底部施工缝留在距底板面300mm 处，按结施G202 墙体施工要求，外墙一周及水池混凝土墙，均设置3mm 钢板止水带或橡胶止水带。
墙板顶部水平施工缝留在顶板梁底以下100mm 处。立模前先将施工缝凿毛清洗干净，浇筑前先铺一层50 厚与混凝土同级配的水泥砂浆，确保结合良好，防止渗漏。
墙板浇筑时，应分层布料，分层厚度500mm 左右，沿纵横墙板环绕浇筑同步上升，不得留垂直施工缝。底板与墙板接槎处的第一次布料厚度不得超过300mm。
（3）梁板混凝土浇筑工艺
肋形楼板的梁板必须同时浇筑，和板连成一片的大断面梁，允许单独浇，水平缝留在板底20～30 处，梁柱节点交错处钢筋较密时，宜用同强度等级的细石混凝土浇筑，沿次梁方向浇筑时，梁板垂直施工缝宜留在次梁跨中1/3 范围。
柱混凝土浇筑工艺
在浇捣前应检查底部与楼板是否密实，柱应一次浇捣完毕，水平缝宜留在主梁下部20～30mm 处。
混凝土浇筑期间的应急措施1）泵送混凝土（泵的安放位置详见施工平面图）泵送管直接布料到位，万一出现布不到位等死角时，采用350mL 搅拌机现场搅拌，塔吊料斗垂直运输，进行补充浇筑，并必须在初凝前完成这一工序。
泵送管吸入空气造成阻塞时，用压力水冲洗管内壁，但重在采取事前措施，一是管线垂直，转弯宜缓，接头严密；二是料桶内要有足够的混凝土，防止吸入空气。三是混凝土输送间歇不得超过45min， 避免混凝土离析现象。四是泵送前用适量同级配水泥砂浆润滑管内壁。
2）水电供应及气候情况
每次混凝土浇筑前，采用书面或电话形式，与供电局、水厂联系，以确保混凝土浇筑期间的正常供电供水与故障检修。
及时与气象台联系，掌握气候变化情况，避免较大雨雪、台风等恶劣气候的混凝土浇筑。如果在浇筑中途出现异常气候变化时，应采取应急措施，一是调整混凝土配合比，二是浇捣的混凝土表面用塑料薄膜或草包袋覆盖保护。
3）基坑排水外围一周排水沟经常清理，确保畅通。利用4～6 台抽水机，派专人守护，要确保水沟水位低于基坑（槽）底。
在绑扎钢筋或浇混凝土前，检查承台、地梁坑（槽）内的积水情况，利用潜水泵抽干积水，方可浇捣混凝土。
4）照明及机械
在浇筑混凝土前，由机修组、电气组全面检查、整修、调试所有机械设备，照明电气，仓库要有足够的库存备用量，以防万一作应急使用。
混凝土浇筑期间，机修2 人、电气2 人守护现场跟班作业，万一出现故障，发挥主观能动作用，采取应急措施，确保浇筑顺利。
5）防止水化热及抗裂
本工程基础底厚度虽只有400～500，但1 号楼柱下独立基础厚700～ 1200，属大体积混凝土结构，因其截面大、水化热大，由此形成较大温度差，易使混凝土产生收约收缩裂缝，因此，在浇筑时，要采取适当措施，本工程计划采取以下技术措施：
采用尖峰42.5R 普通硅酸盐水泥；
掺加8.5%的UEA 膨胀剂，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的温度应力；为提高混凝土的泵送性能，掺加了JB201 型高效泵送剂，掺量为1.6%； 

采用中粗砂和大粒径、级配良好的石子；
尽量减少水泥用量和每立方米混凝土的用水量；
降低混凝土入模温度，确保浇筑后混凝土内外温差控制在250 内, 故在气温较高时，可在砂、石堆场、运输设备上搭设简易遮阳装置或覆盖草包等隔热材料，采用低温水或冰水拌制混凝土；
扩大浇筑面和散热面，减少浇筑层厚度和浇筑速度，必要时在混凝土内部埋设冷却水管，用循环水来降低混凝土温度；
在浇筑完毕后，应及时排除泌水，必要时进行二次振捣；
加强混凝土保温、保湿养护，严格控制大体积混凝土的内外温差。
此外，为了控制大体积混凝土裂缝的开展， 以工程设计的后浇带为界，将结构底板分成若干段，以有效削减温度收缩应力；待所浇筑的混凝土经一段时间的养护干缩，再在后浇带中浇筑补偿收缩混凝土，使分块的混凝土连成一个整体。
9．混凝土配制与浇筑及运输设备
混凝土原材料：黄砂采用中粗砂，粗骨料用5～40 碎石，均经试验站检验，报告结果提呈监理公司、质监站认可后，方可采用。
混凝土配合比：按施工组织设计要求，提供试验站试配，经监理公司认可，配制时，视现场砂、石料情况作适当调整，确定施工配合比。
混凝土拌制与浇筑，必须按施工组和技监组的技术交底和质量交底要求执行，浇捣前分别用书面形式作班前交底。
水平运输采用劳动手推车，垂直运输采用混凝土输送泵，加塔吊科斗补充。
试块留置：抗渗试块按每500m3 一组，抗压试块按每拌制100 盘且不超过100m3 的同一配合比，取样不得小于一次，每工作班拌制的同一配合比混凝土不足100 盘时，取样不得小于一次。具体本工程的实际情况，750 型搅拌机按50m3 一组控制，当采用350ML 搅拌机，料斗运输时，按25m3 一组。
10．模板安装施工工艺
柱模安装
采用18 厚九合板，模板按照截面尺寸定型制作，安装时纵向龙骨间距不大于400，龙骨用80×60 方木制作，柱子设置柱箍连接，用钢管加扣件进行固定，间距400 一道，立面接缝处用上下两道加固，以防炸模；模板接缝要严密，垂直平整要符合规范要求；柱模按照平面尺寸，做到一面一片，安装前要清理柱内杂物。
（2）墙模安装
采用12 厚竹胶模板定型制作，墙体厚度控制：地下室用Ф8 钢筋头加焊，用来控制墙厚度，沿纵横间距1000-1200 梅花型支撑，禁止使用木档，以防渗漏。剪力墙模板内楞采用80×60 方木，竖向间距300，外楞采用2 根φ48×3.5 钢管,水平间距450，对拉螺栓采用M14，间距不大于500。剪力墙模板穿墙螺杆焊接双止水片。
（3）梁板模安装
承受荷载的支模架采用φ48 钢管搭设，立杆间距根据梁断面尺寸经计算确定，下设扫地杆，立杆底部应设垫木，立杆步距不超过1.8m，梁板底部在钢管上用80×60 方铺设，间距400，梁底板用18 厚九合板，梁侧用双排顶撑固定、间距600～800。梁高大于600 时加设对拉螺栓固定，支模架应加设抛杆支撑，支撑方向应与混凝土浇捣方向相反，以确保支模架和梁板模的整体稳定性。板底梁柱交接处的镶模工序更应慎重，严防炸模、漏浆、截面变形现象。
1l．钢筋绑扎施工工艺按图拆壳计算，正确列料单，安装中采用三种搭接方法：方法一：框架柱、剪力墙内暗柱的竖向钢筋φ16 以上全部采用电渣压力焊；方法二：梁内水平主筋采用闪光对焊；方法三：墙和板钢筋采用搭接连接。
柱筋（电渣压力焊）
在焊接过程中要做到：引弧过程力求可靠，电弧过程延时充分，电渣过程短而稳定，顶压过程压力适当。操作时，尽量利用钢筋端面直接引弧；但遇到电流较小，钢筋搭接端面较平整时，直接引弧有较大难度，而引燃电弧的顺利与否，将影响焊接参数的正常控制，影响生产效率（焊接速）， 鉴于此，可以用铁丝球引弧。原理为：接通焊接电源时，电流通过铁丝球与上下钢筋端面的接触形成短路，触点的电阻和电流密度很大，产生高度的电阻热，迅速被加热到液化状态，再进一步加热的结果，形成氧化与空气间隙，最终产生电弧、完成焊接。焊接之前检查设备、线路、夹具情况， 操作时夹牢下筋、固定上筋，上下筋对中不偏位是关键工序。搭接位置互相错开，焊包应饱满均匀。
（2）墙筋
暗柱焊接同柱筋一样。剪力墙纵横分布筋的绑扎，应先立好2～4 根竖筋，与下层伸出的搭接钢筋绑扎牢固，画好水平筋的分档标志，然后在下部绑两根横筋定位，再作竖横分布筋绑扎，双排间隙用“S”拉筋固定，间距不大于600， 墙两端、转角、十字节点、过梁及洞口处加固，应符合设计及施工规范要求。
（3）梁钢筋
闪光对焊的工艺：钢筋放平稳，夹具夹牢对准，并使两根钢筋断面接触，通电后以低电压变为强电流，由电能转变为热能，产生高度电阻热，钢筋断面开始熔化，并迅速用力加压完成对焊。其中一级或二级钢筋直径在φ12 以上，而且端面较平整时，可直接完成闪光对焊工艺。如果钢筋端面不平整，直径在φ14 以上的二级钢筋，需采取“闪光→预热→闪光对焊” 的操作工艺。
梁钢筋绑扎先在模板上画出箍筋间距，其操作工艺：摆好箍筋→穿主筋→按画好的标志分开箍筋并与主筋绑扎→穿次梁主筋并套好箍筋→主次梁同时配合绑扎。主次梁与柱子或支座交接处，梁主筋伸入支座内部的锚固长度应按设计要求，箍筋加密部位按图施工。梁上筋净距≥30mm 或1.5d， 下筋净距≥25mm 或d； 下筋纵向钢筋配置大于两层时，钢筋的水平方向中距比下面两层中距增大一倍。梁主筋的搭接部位及允许接头的百分率按GB50204—92 钢筋混凝土施工验收规范要求。
（4）板筋
先清扫模板上的垃圾杂物，用粉笔画好分布筋间距标记，先摆短边受力筋，后放分布筋。板筋从梁或墙边50mm 开始配置。板的下部钢筋不在跨中1/3 范围搭接或连接，上部钢筋不在支座1/3 范围连接。
梯筋
先扎梁后扎板，要注意主筋与分布筋的方向，板筋一定要伸入梁内。斜梯段与墙体的支撑筋按设计要求施工。梯与墙实施二次浇捣时，应在墙板安装好后，测好梯平台板标高，并按设计要求予先埋好钢筋，待墙板模拆除后，梯主筋与予留筋逐个焊接牢固，绑扎分布筋后，作二次浇捣梯混凝土。
12．关键工序施工工艺及技术要求
泵送混凝土施工工艺及技术要求
所有现浇混凝土全部由现场混凝土搅拌站供应，采用HBT600 型混凝土泵输送，输送泵位置设在主楼南面，泵送管利用塔身附设垂直上升到各层楼面，楼面水平面用环式退浇法，直接用泵送管布料到位，在最后一节接管处装上一只弯头，让其末节管子的出料口能抬起，高度控制在1200～ 1500，并作临时支撑，同时，在出科管口架设简易流槽，使其布料半径达到4000。
泵送混凝土除满足结构设计强度外，还必须具备可泵性。也就是在泵管内易于流动，有足够的黏聚性、确保不泌水，不离析，而且摩阻力较小。这样对原材料要求十分严格，粗骨料最大料径与输送管内径之比不宜大于0.25，本工程采用20～40 碎石，其片石、针石及超过40 粒径的骨料应尽力控制到最小的比率。细骨科为中粗砂，按要求平均料径控制在0.25～ 3 为好，砂率35％～45％，但砂质不够稳定，砂中含豆石比例较大，含泥量时有超规范现象，这是对控制质量一大不利因素。泵送混凝土配合比按试验室测定，视现场砂石料、含水率作适当调整，混凝土坍落度控制在12～ 18 cm。
输送管线宜直，转弯宜缓，接头要严密，特别提醒注意的是，地下室浇捣时，管道向下倾斜，应防止空气混入，产生内壁阻塞；混凝土泵送前应先用适量的与混凝土配比相同的水泥砂浆润滑管内壁予计间歇时间超过45min 或当混凝土产生离析现象时，应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留混凝土；在输送过程中，料斗内应有足够混凝土，以防止吸入空气阻塞。
伸缩缝支模工艺要求整个模板安装工程中，伸缩缝部位是个重点难题，必须引起足够重视，考虑在施工工艺上的难度，经我方仔细研究认为：
两侧柱向里靠拢，中间留伸缩缝，先将缝一侧的柱梁浇筑好，然后在浇筑另一侧的柱梁时，内侧用泡沫板代替模板以便拆除，从而确保施工缝作用。
（3）防水与回填施工工艺及要求 1）地下室外墙防水工艺流程：割除螺杆→检查混凝土基层→热刷PVC 油膏二度。工艺要
求：对拉螺杆割除后，应用热沥青刷螺杆头，以防钢筋浸水锈蚀；然后检查混凝土基层；对缺陷部位，按规范要求进行补救；待基层完全干燥后，先用10 厚1∶1 水泥砂浆找平，然后刷冷底子油一道，用专用粘结剂铺粘三元乙丙防水卷材，附加120 厚砖墙保护，最后用500 宽黏土层夯实。
2）回填土工艺
图纸设计距墙500 用黏土回填，目的对外墙防水起保护作用。因此，清理基底建筑垃圾，抽干基底积水，回填土用粘性黄土，不得使用杂质废土，回填时沿墙四周均匀分层铺填夯实，分层厚度控制在300～500，利用蛙式打夯机，每层分3～4 遍夯实。
13．沉降观测原则及埋设布置
沉降观测的原则：在浇捣架空层柱子时，埋入中16 钢筋制成的观测点，并观测各点的高程水准记入手稿，以后每浇筑一次梁板结构层观测一次，并记入成果，结顶后每二个月观测一次，工程交工前再观测一次，竣工后移交建设单位继续观测。观测点布置如下图。（平面水准点埋设将在“沉降观测示意图中”画出）。因本工程外墙为干挂花岗墙面，所以在装饰工程和主体结构施工时，沉降观测点应及时进行转换，并做好相关的记录。
（二）主体分部工程施工方案本工程主体结构采用框架结构，按6 度考虑抗震设防。主体结构混凝土强度等级为C25、C30。1 号楼在1-8 轴和1～13 轴处设两道伸缩缝，框架结构跨度以6m 为主，相邻柱距以8m 为主。2～5 号楼开间以3.9m 为主，跨度在5.7～6.60m 之间。檐沟采用悬挑结构，悬挑宽度最大达2.825m，檐沟斜板最大高度达3.6m。框架填充墙采用黏土烧结多孔砖和烧结普通砖，其中电梯井部位全部采用烧结普通砖砌筑。
模板分项工程
随着建筑市场的繁荣发展，高、大、难、新建筑物逐渐增多，国家对工程质量提出了更高的要求，创名牌工程、名牌企业成为企业开发市场、立足市场的一大法宝，而建筑工程争创名牌过程中，混凝土结构工程的质量尤为重要。但在工程实践中，人们常发现漏浆、露筋、蜂窝、麻面、孔洞或几何尺寸不准确等质量通病还时有发生，严重影响了主体结构的创优。为改善这一现象，根据多年现场的经验，认为在工程主体结构的关键分项的模板工程和混凝土工程中应着力抓好以下方面工作。
轴线控制
用激光垂准仪垂直向上引测轴线向上设点时，垂准仪在各层90°的四个方向向上投点A～F， 再在投影的四点内取中心点。这点误差最小，结果也可靠；外围宜在适当位置（如主形平面在六大角）也用线锤逐层向上弹线，检查复测垂准仪是否引测准确。
由于钢筋混凝土结构轴线仪允许误差±5mm，因此，要求放线精度必须控制在3mm 内，同时放出柱墙边线，并延伸到柱，墙外侧，便于复查验收。
为了保证墙柱根部位位置正确，要在柱墙边线焊粗钢筋或角钢，误差要控制在1mm 内。
模板支架
国家最新颁发的JGJ59-99（建筑施工安全检查标准）把模板工程作为一个分项列入安全检查，并明确规定，现浇混凝土模板支撑，系统必须有正确的计算书（计算书另附）， 严格按设计要求施工，立柱底部必须垫板等等，在安全上也提出了较高的要求，模板的支架操作，即要考虑装拆，又要考虑梁底摆设和平安装，要求传力明确，支架稳定，具有足够的刚度。施工中如有条件，立柱底部垫板可采用可调节基座。
（3）接缝控制
模板的接头和拼缝对混凝土的成型质量和观感质量产生巨大的影响。因此支一般模柱、梁一次支好，接头必须包角、方正。操作顺序为先浇柱后浇梁，柱模板暂时不能拆，以免接头松动，对柱、墙根部旧混凝土结合处应贴双面胶条，使模板夹紧后不漏浆。对模板拼缝，楼板模板采用粘贴胶带纸的方式，柱阳角部位均贴海绵条的方式进行控制。
（4）截面控制
为了防止柱漏浆，并保证阳角通顺、通角、柱面平整，柱角和上下柱模接头可采用企口拼角。与混凝土接触面用九合板贴面，并进行油漆光面，使混凝土表面光洁，颜色一致。
柱箍采用扇形帽，钢筋拉杆，方钢固定，浇混凝土时比较保险，不会炸模，但螺母不要绞得太深，否则模板太凹会影响平整度。
上下两块柱模板、接头要用方钢卡住。以保证相邻板接头的平整。
常规配柱模时断面尺寸要比设计少5mm 左右，但现采用钢管拉杆
不会炸模，因此配模时应按标准尺寸配模，否则反复使用，贴面模板磨损，或者拉杆太紧就会导致截面过小，超过允许偏差要求。
梁底侧模应用扣件卡住，并有钢筋作拉杆，钢管作支撑，可以有效的控制深梁、剪力墙、构造柱、栏板柱截面，另一方面，还必须严格控制横向80×60 方木、水平对拉螺杆的间距，确保模板在施工中不炸模。
表面平整度控制
当柱上校正时，中部也许未与中线吻合，或者因模板侧向内凹而使用靠尺检查也无法发现，此时，可采用上下挂线，水平拉线再用卷尺丈量。剪力墙也如此，测量位置水平和竖向距离均不超过1m， 该方法可以全面控制平整度。
施工准备与作业条件
模板采取预组装时，应事先做模板预组装的准备，平整场地或支设操作平台等。
按配模表准备模板、连接件和支撑件，做好脱模剂、清洗剂的材料准备及操作工具的准备工作。
采用预组装板时，应按设计预留清扫口或浇筑口，组装后进行编号，分规格堆放。
放好轴线、模板边线、水平标高控制线，模板底部位应做好找平层，预埋好校正柱子模板的地锚。
柱钢筋绑扎完毕，水电管线及预埋件已安装，并办好隐预检手续。
支搭操作用的脚手架和安全防护设施。
安装与拆除要求
模板应按配模图和施工说明书的顺序组装，以保证模板系统的整体稳定。模板位置应准确，接缝应严密、平整。
预埋件、预留孔洞及水电管线、门窗线的位置，必须留置准确，安设牢固。
支柱和斜撑下的支承面应平整垫实，并有足够的承压面。
安装预组装的模板，为防止模板块串角，连接件应交叉对称由外向内安装。经检查合格后的预组装模板，应按安装顺序堆放，其堆放层数不得超过6 层，各层间用木方支垫，上下对齐。
安装预组装模板时，应先进行试吊，合格后方可进行正式安装。吊装过程中严禁模板与坚硬物磨擦碰撞，在两组模板的接缝处，应拉设横向或纵向附加连杆，安装连接杆，以增强接缝处的刚度。
柱模板的底面应找平，下端应设置定位基准，靠实垫平。向上继续安装模板时，模板应有可靠的支承点，其平直度应进行校正。
相邻两柱的模板安装、校正完毕后，应及时架设柱间支撑，以满足纵向、横向稳定性的需要。
柱模板根部及上部应留清扫口和观察孔、振捣孔。在浇筑混凝土之前应将洞口堵死。
当梁、柱分别浇筑混凝土时，应在柱模拆除后，方可支设梁模板。梁底模要按规定起拱。梁、柱接头处的模板，应尽量采用梁、柱梁头专用模板，并应尽量采用预拼整体安装和整体拆除。
楼板模板的安装，应由四周向中心铺板。支柱在高度方向设的水平撑与剪刀撑，应按构造和整体稳定性要求布置。对于不够模数的缝隙，可用木模补缝。
上下层对应的模板支柱，应设置。在同一竖向中心线上。
模板的安装，必须经过检查验收后，方可进行一道工序施工。
12 ）模板的拆除应按现行《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）的要求。
悬挑大檐沟支模本工程屋面檐沟采用悬挑结构，悬挑宽度最大2.825m，檐沟斜板最大高度3.6m，总长度达682m。对该部位的支模方案进行了多方论证，如采用预制型钢三角形桁架，或利用外伸悬挑型钢大梁，再在其上搭设脚手架，一次性费用大，如型钢需投入约150T 左右，需投入40 万元，且型钢桁架需定型加工，加工周期长。最后经多方论证确定采用在25.870m 标高处搭设φ48×3.5 钢管组合桁架进行支模，建筑物外侧每800mm 设一榀桁架。钢
管桁架搭设、模板支设、混凝土浇筑直至模板、桁架拆除整个过程中未发生任何问题，说明采用上述方法施工较大悬挑结构是可行的，且有效地降低了工程施工成本，加快了工程施工进度，确保了施工安全。
安全注意事项
装拆预拼大片模板时，垂直吊运应采用四个吊点。安装时，边就位、边校正和安设连接件。连结牢固后方可脱钩。吊运零散模板时，应将模板放入吊笼内，防止坠落伤人。
柱模板的支撑必须牢固，确保整体稳定。高度在4m 以上的柱模， 应四周设支撑或缆绳。当柱模超过6m 时，宜群体或成列同时支模，并及时设置柱间支撑，形成整体的构造体系。
楼板、梁的支柱，应按规定设置纵横向水平支撑及剪刀撑。
使用提式电动工具时，应采用36V 以下低压电源，并应装有可靠的漏电保护装置。
浇筑混凝土时，应设专人看护模板，如发现模板倾斜、位移局部膨胀时，应及时采取紧固措施，方可继续施工。
拆模时，应逐块拆卸，不得成片撬落或拉倒。拆下的模板和零件， 严禁向楼层以下抛扔。
高空装拆模板时，除操作人员外，下面不得站人，并应设置警示牌或红色信号标志。
2．钢筋分项工程
柱子钢筋绑扎
按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋都套在下层的搭接筋上，然后立主钢筋，在搭接长度内，绑扎扣不少于三个，绑扎要向里，如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时，角部弯钧应与模板成45°，中间钢筋的弯钩应与模板成90°。
绑扎接头的搭接长度按设计要求。
钢筋焊接接头的位置应相互错开，任一焊接头中心至长度为受力钢筋直径35 倍区范围内（且不少于500mm），有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积。应符合受拉区不得超过50%。柱每边钢筋不多于4 根时，可在一个水平面上接头。
在立好的柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距，然后将已套好的箍筋往上移动，由上往下宜采用缠扣绑扎。
箍筋与主筋垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，主筋箍筋非转角部分的相交点成梅花式交错绑扎。箍筋的接头（即弯钩叠合处）应沿柱子竖向交错布置。
有抗震要求的地区，柱箍筋端头弯成135°，平直长度不少于10d（d为箍筋直径。
如箍筋采用90°搭接，搭接处应焊接，焊缝长度单面焊缝不小于10d。
5）当柱截面尺寸有变化时，柱钢筋收缩位置，尺寸要符合设计要求。
6） 柱筋保护层：垫层应绑在柱立外皮上，间距一般1000mm 左右（或用塑料卡卡在外立筋上），以保证主筋保护层厚度的正确。
如设计要求箍筋高设拉筋，拉筋应钩住箍筋
（2）梁钢筋绑扎
1）首先在主梁模板上按图纸划好箍筋的间距；
2） 主筋穿好箍筋，按已画好的间距逐个分开→固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑扎主筋，主次梁同时配合进行。
箍筋弯钩的叠合处，在梁中应交错绑扎。有抗震要求的结构，箍筋弯钩为135°，平直部分长度为10d。
如果做成封闭箍时，单面焊缝长度为5d。
弯起筋和负弯矩钢筋位置要准确，梁与柱交接处，梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。
主次梁钢筋，要在主筋下垫好垫块，以保证主筋保护层的厚度。
3） 梁的受拉钢筋直径等于或大于25mm 时，不宜采用绑扎接头，小于25mm 采用绑扎接头。搭接长度如设计未规定时应符合规定：
搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离，不得小于钢筋直径的10 倍，接头不宜位于构件最大弯矩处。受拉区域内I 级钢筋绑扎接头的末端应做钩（Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩），搭接上应在中心和两端扎牢。
各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3 倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积为受拉区不得超过25%，受压区不得超过50%。
4） 梁主筋双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计要求。
主梁钢筋也可先在楼板模板上绑扎，然后入模，其方法是将主梁需穿次梁的部位稍稍抬高→再在次梁梁口搁两根横杆→把次梁的长钢筋铺在横杆上按箍筋间距划线→套箍筋并按线摆开→抽换横杆，将下部纵向钢筋落入箍筋内→可按架立钢筋、弯起钢筋、受拉筋的顺序和箍筋绑扎→将骨架稍抬起抽横杆→将梁骨架落入模内（注意：绑扎箍筋时应按设计要求部位间距加密）。
（3）板钢筋绑扎
清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋，分布筋间距。
按画好的间距，先摆受力主筋，后放分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
钢筋搭接长度，位置的规定见前述梁钢筋绑扎第3 条要求。
绑扎一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外， 

其余各点可隔点交错绑扎（双向板相交点须全部绑扎），如板为双层钢筋， 两层筋之间须加钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。
5）绑扎负弯矩钢筋，每个扣均要绑扎。最后在主筋下垫砂浆垫块。
（4）楼梯钢筋绑扎
在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。
根据设计图纸主筋，分布筋的方向，先绑扎主筋后绑扎分布筋，每个交点均绑扎，如果有楼梯梁时，先绑梁后绑板筋，且板筋要锚固定到梁内。
底板筋绑完，待踏步模板吊绑支好后再绑所踏步钢筋。
主筋接头数量和位置均要符合施工验收规范要求。
（5）钢筋工程质量保证措施原材料质量保证措施根据项目物资部建立的合格分承包商档案（按东阳市三建公司质量体
系文件要求），选择信誉可靠的供应商。
所有分批进场钢材均有出厂合格证，并严格按照规范进行原材料试验， 试验合格后方可使用，所有进场钢材分规格、分批量、分时间挂牌标识堆放。
凡经试验不合格之钢筋均不得使用，并须进行不合格品标识，即组织退场。
闪光对焊接头及电渣压力焊接头必须严格保证对接头及电渣压力焊接头质量，严格按规范要求执行。
加工车间及电渣压力焊机的电线线路等大型用电设备供电线路分开，保证互不干扰，从而保证充足的电力，保证钢筋接头质量。
所有操作人员必须有上岗合格证方可上岗。
在大面积施工前，必须提前做两种接头的力学物理试验，合格后方可开展施工。
在施工过程中将施工质量控制层层落实。
生产班组自检→班长检查→后工长检查（前后工长检查）---质检员自检→直至现场（进入下一工序）。
钢筋绑扎严格按照设计图纸及施工规范要求扎牢，不得漏扎或错扎，并必须绑牢混凝土垫块保证钢筋保护层厚度，使混凝土构件拆模后，不致露筋。
钢筋放样钢筋放样总的原则是按设计图纸、施工规范及结构构造手册、建设单位及监理单位提出的相关要求。钢筋放样应抓好以下几个环节：
认真熟悉设计图纸，精确计算放样，方便施工。
梁钢筋放样时，应先确定梁与梁之间的关系，确定主梁、次梁、次次梁，以便控制梁箍放样高度，从而避免楼板超厚。
梁板受力钢筋接头错开位置应严格按照规范要求执行，无论受拉区、受压区均按规范要求错开长度将接头位置错开。
3．混凝土分项工程
混凝土浇筑与振捣的一般要求 

混凝土下落的自由倾落高度不得超过2m，如超过2m 时必须采取措施。
浇筑混凝土时应分段连续进行，每层浇筑高度应根据结构特点，钢筋疏密决定，一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25 倍，最大不超过50cm。
作用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，循序渐进，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5 倍（一般为30～40cm）。振捣上一层时应插入下层5cm 以上，以消除两层间的接缝。表面振动器（或称平板振动器）的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。
浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇应尽量缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定，一般超过2h 时，应按施工规范处理。
浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现有此情况时应立即停止浇灌，并应在已浇筑的混凝土凝结前修正好。
柱的混凝土浇筑
柱浇筑前底部应先填以5～10cm 厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土，柱混凝土应分层振捣，使用插入式振捣器时每层不大于50cm，振捣棒不得撬动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。
柱高在3m 之内，可在柱顶直接往下浇筑，柱高超过3m 时应采取措施，可用串筒或在模板侧面开门洞装斜溜槽分段浇筑。每段的高度不得超过2m，每段浇筑后将门洞封实，并用箍箍实。
柱子混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇1～1.5h，使其获得初步沉实，再继续浇筑。
梁、板混凝土浇筑
肋形楼板的梁板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”， 即先将梁根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯不断延长，梁板混凝土浇筑不断向前推进。
梁和板连体的大断面（高度大于1m）允许将梁单独浇筑，其施工缝应留在板底下2～3cm 处。浇捣时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底充分振实后再下二层料。用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均应振实后再下料，振捣时不得触动钢筋与预埋件。
梁柱结点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用细石子，同等级混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。 

浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向振捣，用铁插尺检查混凝±厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒推混凝土。
施工缝位置：有主次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内，施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不准留斜槎，施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。
施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa 时，才允许继续浇筑，在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土两面应凿毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。
楼梯混凝土浇筑
楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，到达踏步位置时再与混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子（或塑料抹子）将踏步表面抹平。
施工缝：楼梯混凝土宜连续浇筑完，多层楼梯的施工缝应留在楼梯段1/3 的部分。
4．砖砌体分项工程
根据设计说明，本工程±0.000 以下部位墙体采用Mu10 机制砖，M7.5 水泥砂浆砌筑，楼电梯间采用MU10 机制砖，M5 混合砂浆砌筑。±0.000 以上一般部位墙体采用Mu10 黏土烧结多孔砖，M5 水泥砂浆砌筑，楼电梯间采用MU10 机制砖，M5 混合砂浆砌筑。
材料的质量要求
砖的品种、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证，按施工规范要求批号抽样，送试验室试验合格后方可使用。 

水泥一般采用42.5 级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，应有出厂合格证明和试验报告方可使用。
砂采用中砂，不得含有草根等杂物，含泥量不应超过5%。
化灰应用60 目的网进行筛选，用水沉淀不应小于7d。
石灰膏熟化时间不小于7d，严禁使用脱水硬化。
操作工艺
 1）拌制砂浆
根据试验室提供的砂浆配合比进行配料称量，配料精确度控制在±2%以内。
砂浆应采用机械拌合，投料的顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水，拌和时间自投料完毕算起，不得小于1.5min。
砂浆应做到随拌随用，砂浆必须在拌成后3～4h 内使用完毕。 2）组砌方法
砖在砌筑前一天应浇水湿润，含水率控制在10%～15%内。
砖砌体砌筑应上下错缝，内外搭接、灰缝平直、砂浆饱满、水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm ，也不得大于12mm。
砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而必须留的临时间断处应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3，必要时可留直槎， 但必须做成阳槎，并加设拉结筋，拉结筋按每12cm 墙厚放置1 根φ6 钢筋，
间距不得超过50cm，末端应有90°弯钩。 3）砖砌体与门口联结
采用后塞口时，将预埋好木砖或铁件的混凝土块，按洞口高度在2m 以内每边砌筑三块，洞口高度大于2m 时砌四块，混凝土块四周的砂浆要饱满密实，安装门框时用手钻在边框预先钻出钉孔，然后用钉子与混凝土块内的木砖钉牢。
采用先立口时，砌块和门框外侧均涂抹粘砂浆5mm ，挤压紧密同时墙面垂直，平整和门框的位置，随即每侧均匀钉三个砸扁的3 英寸半钉子，与加气混凝土块钉牢，方法是预先钉在门框上，且外露出钉子尖，待砌筑高度超过钉子时再往砌块里钉。
门洞上部过梁，端部砌块灰缝或其他可能出现裂缝的薄弱部位， 应钉涂有防锈漆的薄钢板预以加固。
门口过梁部位，当洞口宽度小于50cm 又无钢筋混凝土带时，可采用三个混凝土块先加工成楔形，用粘结砂浆事先粘结成过梁开头经自然养护1～3d 后使用，砌筑时先在门口上槛及压脊部位涂铺粘砂浆后安装就位。
当洞口宽度大于50cm 时，上口须做钢筋混凝土梁带。
4）砌块与梁板（或梁底）的联结当楼板或梁底未预留拉结筋时，先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆（下层水平灰缝仍用砂浆）、每砌完一块用小木楔在砌块上皮楼板底（梁板）与砌块楔牢，将粘结砂浆塞实灰缝并抹平。
5） 本工程框架填充墙主要采用黏土烧结多孔砖，共使用黏土烧结多孔
砖45 万块。为防止砌体结构构造柱施工在留设大马牙槎部位混凝土不易振实，造成漏浆而产生蜂窝、麻面等质量通病，我们对传统施工工艺进行了改进。对大马牙槎挑出的第一皮砖切割成450 斜角，在构造柱封模时，在砌体边缘粘贴5cm 宽海绵，采用此工艺能有效地克服了上述通病，提高了工程的观感效果。
（3）应注意的质量问题 

门框安装后施工时应将门框两侧300～600mm 高度范围钉薄钢板保护，防止推车撞损。
砌块在装运过程中，轻装轻放，计算好各房间的用量，分别堆放整齐。
搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗棱角。
落地砂浆及时清除，以免与地面粘结，影响下道工序施工。
剔凿设备孔，槽时不得硬凿，使墙体砌块保持完整，如有松动必须处理补救。
碎块上墙影响强度：砌筑时断裂块应经加工粘制成规格材，未经加工小碎块不准上墙。 

粘结不牢，用混合砂浆掺108 胶代替粘结砂浆使用。如再粘对不牢，应按操作工艺要求的配合比配制粘结砂浆。
粘结筋不符合规定，造成砌体不稳定，拉结筋应按规定预留，其间距视砌块灰缝而定，但不大于1000mm。 

灰缝不匀，灰缝不小不一致，砌砖时不挂线均不符合要求。
（三）地面与楼地面分部分项工程
花岗石楼面分项工程
材料水泥：42.5 级普通硅酸盐水泥砂：找平层用中砂，结合层砂要过筛，不得含有杂物，粒径在0.25～0.35mm，含泥量不得超过3%。
花岗石：20 厚磨光花岗石，头角方正，表面洁净，厚度一致，颜色均匀，边缘整齐，规格统一
磨光花岗石楼面构造
在现浇板上用10 厚的1∶3 水泥砂浆找平，用20 厚1∶2.5 的干硬性水泥浆作结合层面撒干水泥粉，上铺磨光花岗石。
施工工艺
工艺流程：施工准备→选板与预拼→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺花岗石板块→灌缝、擦缝→打蜡。
施工准备
首先根据建筑设计要求，认真核实饰面板安装部位的实际，结构尺寸及偏差情况，以施工大样图的加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸和作法，弄清洞口，边线等部位之间的关系。
将地面垫层上的杂物清净，用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆，并清扫干净。
选板与预拼主要对照排版图编号，检查、复核所需板的几何尺寸，并按误差大小，归类检查块料磨光面的庇点和缺陷，按纹理和色彩选择归类，对有缺陷的板材，应改小或最后安装于不显眼处。
弹线
为了检查和控制花岗石板块的位置，按施工排版图要求的板块横竖距离弹线。弹在混凝土垫层上，并分至墙面底部，然后根据墙面+50cm 标高线找出面层标高，在墙上弹出水平标高线，弹水平线时要注意室内与楼道面层标高要一致。
试排
在房间内的两个相互垂直的方向铺两条干砂，其宽度大于板块宽度，厚度不小于3cm。结合施工大样图及房间实际尺寸，把花岗石板块排好， 以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置。
刷水泥素浆及铺砂浆结合层试铺后将干砂和板块移开，清扫干净，用喷壶洒水湿润，刷水灰比为0.5 左右素水泥浆，水泥浆随刷随铺砂浆，不得有风干现象。根据板面水平线确定结合层厚度，拉十字控制线，开始铺结合层干硬性水泥砂浆，一般采用1∶2.5 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团落地即散为宜，再用抹子打实找平。
铺砌花岗石板块
板块应先用水浸湿，待擦干或表面晾干后方可铺设，先进行板块预铺，对准纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高度，将板块掀起检查砂浆表面与面板相吻合后，在砂浆表面先用喷壶适量洒水，再均匀撒一层水泥粉，把板块对准铺贴。如砂浆表面与板块底有空虚处应用砂浆填补。铺贴时四角要同时着落，再用木锤着力敲击至平整。铺贴顺序应由内向外逐行拉线铺贴。
灌浆、擦缝
铺贴24h 后，进行灌浆、擦缝，检查板表面有无断裂、空鼓，合格后用稀水泥掺与板板相同颜色的粉刷缝饱满。灌浆1～2h 后，用干软布擦试至无残灰污迹为止。铺好的石板至少两天内不能行人、堆放物品。
打蜡：当水泥砂浆结合层达到强度后，方可进行打蜡，打蜡后面层达到光滑洁亮。
踢脚线铺贴质量要求：踢脚线出墙厚度要一致，且与地面花岗石对缝一致。
2．花岗石地面
花岗石地面是在夯实的素土上铺100 厚的碎石垫层和80 厚C10 混凝土，再用15 厚的1∶3 水泥砂浆找平，用5 厚的水泥砂浆作粘合层并填缝。
施工工艺 1）100 厚碎石选用强度均匀和未风化的石料，其粒径不得大于垫层厚度的2/3。 

2）碎石垫层应摊铺均匀，表面空隙以粒径5～25mm 的细石子填补。
3）80 厚C10 混凝土应铺设均匀，且铺设前碎石垫层表面应予湿润。
4）其上各工序作法与花岗石楼面同。
3．地砖楼地面
本工程办公室地面主要铺贴斯米克地砖，铺贴面积达12500m2 ， 共626 个房间42758 块地砖。本工程各类房间尺寸变化较大，共18 种尺寸类型的办公室，而地砖又采用统一的600×600 尺寸，为确保地砖铺贴的整体效果，避免出现小于1/2 边长的地砖，在施工中我们主要从地砖的挑选、排砖和施工工艺上进行了控制，有效地防止了地面空鼓、裂缝等质量通病，保证了地面工程的整体装饰效果。
做好选砖工作，按地砖的规格尺寸用木条钉方框模子，对42758 块地砖进行块块套选，对地砖的尺寸、平整度、颜色、外观质量进行检查，剔除不合格产品，并按挑选结果分类编号堆放，以确保同一房间地砖的规格尺寸和颜色一致。
根据设计图纸尺寸核实结构实际尺寸，以大面排整砖原则进行排砖，利用电脑绘制18 个尺寸类型房间CAD 施工大样图。针对本工程各类房间设计尺寸变化较大的情况，我们计划通过在板块间留设5mm 宽的分格缝，缝内用耐候胶嵌填的方法进行施工，防止地面空鼓、裂缝等质量通病的产生，并能提高了观感效果。
铺贴前弹出+50cm 标高水平控制线。
地砖在进行铺贴的前一天应浸透、晾干备用。 

根据水平线制作灰饼，用靠尺推出冲筋。
地基浇水湿润后，刷水灰比为0.5 的素水泥浆。
根据冲筋的厚度，用5 厚的1∶1 干硬性水泥砂浆铺结合层，结合层用靠尺及木蟹压平打实。
对照中心十字线在结合层上弹出地砖控制线，靠墙的一行应与墙距离一致，控制线间距一般为5 块地砖一条。
根据控制线先铺贴左右靠边基准行的地砖，以后根据基准行由内向外拉线逐行铺贴。用4 顾水泥胶结合层涂满地砖背面，对准拉线及缝隙， 将地砖铺贴上，用小木锤着力敲至平整。水泥胶结合层按水泥:108 胶:水=1∶0.1∶0.2 的重量比配制，挤出的水泥胶及时清理干净。
要粘贴地砖的水泥胶凝固后，用白水泥掺颜料调制成地砖色嵌缝， 最后用锯木或麻丝将表面擦净。
在弹地砖控制线时尽量避免出现小半块乃至小于5cm 的小镶条，凡有坡水要求的必须做好泛水找坡，不得产生积水现象。在地漏周边呈“米” 字形辐射切割地砖，消灭质量通病。在穿楼板的管道处，做30 高以上锥体，防止楼板渗漏。
4．水泥砂浆楼地面楼面做法为10 厚1∶3 水泥砂浆底层，再做10 厚1∶2 水泥砂浆面层。
材料：水泥：水泥砂浆面层采用的水泥宜为硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥标号为42.5 级。砂：采用的砂为中粗砂，其含泥量不应大于3%。
施工工艺 1）水泥砂浆拌合要均匀，施工时应随铺随拍实。 2） 当水泥砂浆面层内埋设管线等出现局部厚度减薄时，应按设计要求做防止面层开裂处理后方可施工。 

3） 碎石垫层的碎石选用强度均匀和未风化的石料，其最大粒径不得大于垫层厚度的2/3。
4） 碎石垫层应分层摊铺均匀，洒水湿润后，采用机具夯实，并达到表面平整。 5）碎石垫层应摊铺均匀，表面空隙，以粒径为5～25mm 的细石子填补。 

6）浇筑C15 混凝土前，碎石垫层的表面应予湿润。 7） 浇筑水泥混凝土垫层前应按设计要求和施工埋设栓或木砖等要求预留孔洞。 8）施工后应浇水养护，且养护期间不得上人。
5．木地面楼面
毛木地板铺设时，应用钉子将搁栅呈30°或45°斜面钉牢，板间缝隙不应大于3mm 。毛地板与墙之间应留有10～20mm 的缝隙。
在毛地板上铺钉木板，为防止使用中发生响声和潮气侵蚀，应先铺设一层沥青油纸。
铺设木板面层时，应先弹线归方，使木板与搁栅成垂直方向，木板必须钉牢固，板端接头应间隔错开。
木板面层与墙之间应留15mm 的缝隙，并用踢脚线封盖。每块木板钉牢在其下的每根搁栅上。钉帽不应外露。
木板面层铺设完毕后，木板表面不平处应顺木纹方向进们创光。
（四）屋面工程的施工工艺及要求本工程屋面防水等级为Ⅱ级，采用刚柔结合的防水方案。屋面做法为：现浇楼板------15 厚1∶3 水泥砂浆找平-----热沥青两度隔气层------憎水珍珠岩保温层找坡2%------15 厚1∶3 水泥砂浆找平层-----三元乙丙防水卷材----干铺油毡二层-----40 厚C20 细石混凝土（内配φ b4@200 双向）-----1∶1 水泥砂浆贴100×100×10 广场砖（总厚20）。檐沟、雨篷防水做法：混凝土现浇板------C20 细石混凝土找坡1%----20 厚1∶2 防水砂浆找平----彩色高分子防水涂料。
施工应注意事项
屋面构造为现浇板找平层上做热沥青两度隔气层，再用憎水珍珠岩保温层打坡2%最薄处80mm，再在15 厚1∶3 水泥砂浆找平层上铺三元乙丙防水卷材一道，上部为隔离层和刚性混凝土防水和屋面广场地砖。
为减少结构与防水层之间影响，计划设置隔离层，做法：在15 厚1∶3 水泥砂浆-找平层上干铺油毡两层。
在刚性防水层上绑扎钢筋网时，应先考虑分仓缝位置，分格面积以20～30m2 为宜，缝宽上口30，下口20，钢筋网每块之间不能联通、搭接。
刚性屋面为40 厚C20 细石混凝土（内配中φb4@150 双向）按开间设分仓缝，缝内嵌防水油膏，且刚性混凝土宜掺入膨胀剂，使硬化后的混凝土产生微膨胀，以补偿混凝土收缩，在有配筋的情况下，限制弹性混凝土的膨胀，使混凝土产生自应力，起到室密作用，提高抗裂抗渗性能，混凝土用滚筒纵横压实，铁板抹平并压光，但不得洒干水泥，终凝后用草包覆盖浇水14d，做好后期保养工作，以保证屋面的质量。
防水层与女儿墙，砖墙处理，距层面35～40cm 处预埋木砖，间距800，凹进60， 待抹灰和防水层施工后，凹处用油膏嵌平。分仓缝清净，亦用油膏浇灌。
三元乙丙卷材防水层施工
清理基层----涂刷基层处理----铺贴卷材附加层-----铺贴卷材---卷材收头粘结-----卷材接头密封-----蓄水试验-----保护层。
清理基层：施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
涂刷基层处理剂：涂刷底胶应厚薄一致，不得有漏刷、花白等现象。
附加层施工：三元乙丙防水卷材施工防水层施工前，在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层，附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。
铺贴卷材：卷材与基层表面涂胶，待卷材及基层已涂的胶基本干燥后，才可进行铺贴卷材。卷材的层数、厚度应符合设计要求。卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴，双向流水坡度卷材搭接应顺水流方向。搭接宽度：满粘法80mm，空铺、点粘、条粘法为100mm。
排气、压实
排气：每当铺完一卷卷材后，应立即有干净松软的长把滚刷，从卷材的一端开始，朝卷材的横向顺序用力滚压一遍，以排除卷材粘结层间的空气。
压实：排除空气后，平面部位可用上包橡胶的长300mm、重30kg 的铁辊滚压，使卷材与基层粘结牢固，垂直部位用手持压辊滚压。
卷材末端收头及封边嵌固：为了防止卷材末端剥料封闭。当密封材料固化后，表面再涂刷一层聚氨脂防水涂料，然后压抹107 胶水泥砂浆压缝封闭。
卷材接头粘贴
合成高分子卷材搭接缝用丁基胶粘剂A、B 两个组分，按1∶16 的比例配合搅拌均匀，用油漆均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上，静置干燥20min， 即可从一端开始粘合，操作时用手从里向外一边压合，一边排除空气，并用手持小铁压辊压实，边缘用聚氨酯嵌缝膏封闭。
保护层施工：在卷材铺贴完毕，经隐检、蓄水试验，确认无渗漏的情况下，非上人屋面用长把滚刷均匀涂刷着色保护涂料；上人屋面根据设计要求做块材等刚性保护层。
4．常见质量问题现象原因分析及防治措施
原材料质量不符合设计要求和规范标准的有关规定；
卷材铺贴在含水率较大的基层上，又未采取相应的技术措施；
沥青胶结材料熬制的温度低，没有达到充分脱水；
卷材表面存有浮性的滑石粉或有灰尘；
因温度变化，屋面板产生胀缩，引起板端翘曲。此外，卷材材质量差，老化或在低温条件下产生冷脆，而降低韧性和延伸度。
搭接太小，卷材收缩后接头开裂、翘曲；或因卷材老化龟裂、起泡破裂，使卷材开裂，而导致屋面防水层渗漏。
防水层未作保护层或保护层处理不当，以致卷材与胶结材料发生龟裂、发脆甚至破坏。
5．细部处理
严格按规范要求留设排气道和排气孔，排气孔计划采用庭院灯外壳，造型别致。屋面管道周边做锥体防水。
屋面女儿墙卷材收头计划采用花岗石线条做成鹰嘴滴水，与外墙装饰协调一致。排水管的冲水板用花岗石板制作。
屋面管道支座采用预制混凝土块，做成艺术状，造型别致，水泥砂浆粉刷阳角部位采用铜条护角。空调机组支座及管道支座水泥砂浆粉刷，所有阳角处均采用铜条护角，做工精致。
屋面内天沟。1 号楼设3.05m 宽天沟，总长 127m。天沟的排水坡度符合设计要求，无积水、渗漏现象。为保证与屋面其他部位协调一致，确保了屋面工程观感效果，在天沟移动式盖板上铺广场地砖，。天沟与屋面交接处设3mm 不锈钢板，并设排水孔，有效地防止了污物流入天沟而引起屋面积水情况的产生。
（五）门窗分部工程
木门制作工艺
配材和制材：按计划料单的树种、规格、尺寸数量配齐。
将木材开制成板材或枋料，为能使材料自然通风干燥，将材料架起，相互隔开至少30mm 以上，自然干燥，达到设计和用户要求的含水率。含水率控制不大于12%。
配材时要注意木材的缺陷，不得将节疤留在开榫、打榫眼和起线的位置。门窗横楞两端不准有影响榫眼使用的节疤、壁裂等缺陷。
配材时木料两端要平直，材料长度在±20mm 允许偏差范围内。
制材后木料要平正顺直，四面互成90°直角，允许偏差为：±10mm。 

制材后木料厚度和宽度允许偏差为：±3mm。
木料的翘扭度为≤2/1000。
刨料
刨料前，对照门加工用料制材单，检查木料规格、树种、材质是否符合加工要求。
刨料后，枋料宽度和厚度允差为±0.5mm。
枋料的翘扭度≤1/1000，刨削后的枋料四角为90°，允差为±0.5mm

枋料的弯曲度≤1.5/1000。
枋料不需要裁口的见光面不允许有倒棱檐口。
刨削后的枋料要平整光滑，在加造成的表面缺陷（如抢岔、抢刀咬伤、劈裂）必须不超过以下范围，缺陷的面积≤100mm2，缺陷的间距不小于700mm2，缺陷的深度≤0.2mm。 

刨各类板、枋料的宽度厚度偏差为±0.5mm。
按图划线 

根据门结构和规格尺寸，划出各部件的样料，并注明编号、部位、数量、线型及需要加工的各形状的尺寸位置。 

校核样料的形状、尺寸、数量无误后才进行施工。
开榫 

开榫要注意与榫眼配合。 

榫厚应小于榫眼0～0.2mm，半榫厚度应大于榫眼0～0.2mm 。 

榫肩要方正、无裂壁、边缘无较大的崩缺。 

半榫榫头长度允许偏差为±0.3mm。
打榫眼
打榫眼前应弄清透榫或半榫、正面或背面，并注意与开榫配合。 2）榫眼要顺直、平整、不过线、小于榫0.2mm，宽度一致。
裁口、打槽、起线、减榫、减膊。
拼装 1） 门框：拼装前按图线分辨出各部构件，拼装先里后外，逐步加固后校正规方、钉好钭拉条（不得小于两根，无下坎的钉好水平拉条）。 2）门扇：拼装前按图线分辨出各部构件，拼装先内后外、校正规方。 3）表面必须光洁平整。没有刨痕、戗槎、毛刺、锤印，接缝紧密。
木门安装工艺
作业条件 

门框进入施工现场必须检查验收，检查型号、尺寸是否符合要求， 有无窜角、扭、弯曲劈裂，如有以上情况应先进行修理。 

木门框靠墙、地的一面应刷防腐涂料，其他各面扇框均应刷一道清漆后应通风干燥。
刷好油漆后应分类码堆坊物架，应通风、垫平，不准晒雨淋。
框均安装在抹灰前进行，应注意成品保护，防止碰撞和污染。
安装作业 1）工艺流程弹线找规矩→决定门框安装位置→决定安装标高→掩扇、门框安装样板→门框安装→门扇安装。
结构工程经过监督站验收达到合格后，即可进行门安装施工。
室内外门框应根据图纸位置和标高安装，为保证安装的牢固，应提前检查预埋木砖数量是否满足，1.2m 高的门口，每边预埋两块木砖，高1.2～ 2m 的门口，每边预埋木砖3 块，高2～3m 的门口，每边预埋木砖4 块，每块木砖上应钉2 根长10cm 的钉子，将钉帽砸扁，顺木纹钉入木门框内。
木门框安装应在地面工程和墙面抹灰施工以前完成。
采用预埋带木砖的混凝土块与门框进行联接的轻质隔断墙，其混凝土块预埋的数量，亦应根据门口高度设2 块、3 块、4 块，用钉子使其与门框钉牢。采用其他联接方法的，应符合设计要求。
弹线安装门窗框扇：应考虑抹灰层厚度，并根据门尺寸、标高、位置及开启方向，在墙上画出安装位置线。有贴脸的门立框时，应与抹灰面齐平。
若隔墙为加气混凝土条板时，应按要求的木砖间距钻φ30mm 的孔，孔深7～10cm，并在孔内预埋木砖粘108 胶水泥浆打入孔中（木橛直径应略大于孔径5mm ，以便其打入牢固），待其凝固后，再安装门框。
木门扇的安装
先确定门的开启方向及小五金型号、安装位置，对开门扇扇口的裁口位置及开启方向（一般右扇为盖口扇）。
检查门口尺寸是否正确；边角是否方正，有无窜角，检查门口高度应量门的两个立边，检查门口宽度应量门口的上、中、下三点，并在扇的相应部位定点划线。
将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则根据框的尺寸将大出的部分刨去若扇小应绑木条，且木条应在装合页的一面，用胶粘后并用钉子钉牢，钉帽要砸扁，顺木送入框内1～2mm。
第一次修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定，按门扇与口边缝宽尺寸合适，画第二次修刨线，标出合面槽的位
置（距门扇的上下端各1/10， 且避开上、下冒头）。同时应注意口与扇安装的平整。
合页槽剔好后，即安装上、下合页，安装时应先拧一个螺钉，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，检查后方可将螺钉全部拧上拧冯。木螺钉应钉入全长1/3，拧入2/3， 如木门为黄花松或其他硬木时，安装前应先打眼，眼的孔径为木螺钉直径的0.9 倍，眼深为螺钉长的2/3， 打眼后再拧螺钉，以防安装劈裂或将螺钉拧断。
安装对开扇时，应将门扇的宽度用尺量好，再确定中间对口缝的裁口深度。如采用企口榫时，对口缝的裁口深度及裁口方向应满足装锁的要求，然后将四周刨到准确尺寸。
五金安装应符合设计图纸的要求，不得遗漏，一般门锁、碰珠、拉手等距地高度为95～100cm，插销应在拉手下面，对开门装暗插销时，安装工艺自由门。
门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置，应安装门碰头，对特殊要求关闭门，应安装门扇开启器，其他安装方法，参照“产品安装说明书”的要求。
3．铝合金门窗安装工艺
作业条件
结构质量经验收后达到合格标准，工种之间办理交接手续。
按图示尺寸及标高是否符合设计图纸要求，如有问题，应提前处理。 3）检查铝合金门窗两侧连接铁脚位置与墙体预留孔洞位置是否吻合，若有问题应提前处理，并将预留孔洞内的杂物清理干净。
铝合金门窗的拆包检查，将窗框周围的包扎布拆去，按图纸要求核对型号，检查外观质量和表面的平整度，如发现有劈棱、窜角和翘曲不平、严重超标、严重损伤、外观色差大等缺陷时，应找有关人员协商解决，经修整鉴定合格后才可安装。
认真检查铝合金门窗的保护膜的完整，如有破损的，应补贴后再安装。
操作工艺 1）工艺流程弹线找规矩→门窗洞口处理→门窗洞口内埋设连接铁件→铝合金门窗拆包检查→按图纸编号运至安装地点→检查铝合金保护膜→铝合金门窗安装→门窗口四周嵌缝、填保温材料→清理→安装五金配件→安装门窗密封条→质量检验→纱扇安装。
2） 弹线找规矩：在最高层找出门窗口边线，用大线附将门窗口边线下引，并在每层门窗口处划线标记，对个别不直的边应剔凿处理。
门窗，的水平位置应以楼层+50cm 水平线为准，往上反，量出窗下皮标高，弹线找直，每层窗下皮（若标高相同）则应在同一水平线上。
3） 墙厚方向的安装位置：根据外墙大样图及窗台板的宽确定铝合金门窗在墙厚方向的安装位置；如外墙厚度有偏差，应以同一房间窗台板外露尺寸一致为准，窗台板应伸向铝合金窗的窗下5mm 为宜。
安装铝合金挡水：按设计要求将挡水条固定在铝合金上，应保证安装位置的正确、牢固。 

防腐处理门窗框两侧的防腐处理应按设计要求进行。
就位和临时固定：根据已放好的安装位置线安装，并将其吊正找直，无问题后方可用木楔临时固定。
铝合金门窗与墙体固定应按设计要求。
处理门窗框与墙体缝隙：铝合金门窗固定好后，应及时处理门窗框与墙体缝隙。如设计未规定填塞材料品种时，应采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙处表面留5～8mm 深槽口填嵌嵌缝油膏，严禁用水泥砂浆填塞。在门窗框两侧进行防腐处理后，可填嵌设计指定的保温材料和密封材料。待铝合金窗和窗台板安装后，将窗框上部的缝隙同时填嵌，填嵌时用力不应过大，防止窗框受力后变形。
铝合金门框安装
将预留门洞按铝合金门框尺寸提前修理好。
在门框的侧边固定好连接铁件（或木砖）。
门框按位置立好，找好垂直度及几何尺寸后，用射钉或自攻螺钉将其门框与墙体预埋件固定。
用保温材料填嵌门框与砖墙（或混凝土墙）的缝隙。
用密封膏填嵌墙体与门窗框边的缝隙。    

10 ）地弹簧座的安装：根据地弹簧安装位置，提前剔洞，将地弹簧放入剔好的洞内，用水泥砂浆固定。地弹簧安装质量必须保证：地弹簧的上面一定与室内地平一致；地弹簧的转轴轴线一定要与门框横料的定位销轴心线一致。    

11 ）铝合金门扇安装：门框扇的连接是用铝角码的固定方法，具体作法与门框安装相同。
12 ）安装五金配件：待浆活修理完，开启灵活完后方可安装门窗的五金配件，安装工艺要求详见产品说明，要求安装牢固，使用灵活。
13 ）安装铝合金纱门窗
绷铁纱（或钢纱、铝纱）、裁纱、压条固定，其施工方法同钢纱门窗的绷纱。
挂纱扇。
装五金配件。
（六）装饰分部工程
抹灰分项工程
基层要求：在抹灰前，基体表面的灰尘、污垢、油渍等应事先清除干净，突出墙面部分应先剔凿，混凝土表面的蜂窝、麻面、露筋等缺陷应进行修正，混凝土基层表面光滑者除浇水湿润外，必须刷一道水灰比为0.4 左右的素水泥浆。
室内抹灰应在屋面防水施工完工后进行施工，如在防水施工前施工，必须采取防护措施。
抹灰工程所用砂浆品种，应按设计要求选用，如无设计要求，则应严格按照规范施工。
木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处表面的抹灰，应先铺钉金属网，并绷紧牢固。金属网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
抹灰前，应检查门窗框位置是否正确，与墙连接是否牢固，连接处的缝隙应用水泥砂浆或水泥混合砂浆（加少量麻刀）分层嵌塞密实。不
得留有樘子缝。
用与抹灰层相同的砂浆设置标志或冲筋，室内墙面的阳角和柱角， 门窗洞口的阳角先用1∶2 水泥砂浆并埋设铜条做护角，水泥砂浆每边抹5cm。
室内抹灰施工，应待上下水、煤气等管道安装后进行，抹灰前必须将管道穿越的墙洞和楼板洞填嵌密实。外墙抹灰工程施工前，应安装好门窗框、阳台栏杆和预埋铁件等，并将墙上的施工孔洞堵塞密实。
石灰膏应用块状生石灰淋制，淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm 筛过滤，并贮存在沉淀池中，使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质，抹灰用的砂子应过筛，并不得含有杂质，抹灰用的纸筋应浸透、捣烂、洁净。
混凝土大板和大模板建筑的内墙面和楼板底面，宜用腻子分遍刮平，各遍应粘结牢固，总厚度为2～3mm 。
抹灰的面层应在踢脚板、门窗贴脸板和挂锁线等安装前涂抹。安装后与抹灰面相接处如有缝隙，应用砂浆或腻子填补。
各种砂浆的抹灰层，在终凝前，应防止快干、水冲、撞击和振动，凝结后，应采取措施防止玷污和损坏。
本工程内粉刷的工序按高级抹灰施工，有关工序按高级抹灰考虑，抹底子灰分二次进行，每遍抹灰厚度控制在：水泥砂浆为5～7mm，混合砂浆为7～9mm， 中层抹灰应在底层收水后，到六七成干时才能进行，中层抹灰结束后，剔除标筋，抹上与底灰相同的灰浆。
在中层砂浆六七成干后再进行面层抹灰，如底层砂浆过于干燥，必须先洒水湿润，再抹面层，用钢皮抹子两遍成活；面层材料如是纸筋灰，其厚度不得大于2mm 。
所有阴阳角分别用阴阳角抹子抹光，使阴阳角顺直，棱角一致，并做好保护。
装饰工程必须做好成品保扩；施工用水和管道设备试压的水，不得污染抹灰装饰工程。
2．涂料分项工程内墙涂料工程：
内墙采用白色的乳胶漆，并涂刷三度。
施工工艺手工涂刷时，其涂刷方向和行程长短均匀一致。如涂料干燥快，应勤沾短刷，接茬最好在分格缝处。在前一度涂层表面干后才能进行后一度涂刷，前后两次涂刷的时间间隔与施工现场的温度、湿度有密切的关系，通常不少于3h。 3）作业条件
基层表面必须坚固和无酥松、脱皮、起壳、粉化等现象，基层表面的泥土、灰尘油污、油漆、广告等杂物脏迹，必须清洗干净。
基层要求含水率10%以下。
基层要求平整，但又不应太光滑。孔洞和不必要的沟槽应提前用腻子进行修补。
如果要在旧涂层上刷新涂料，应除去粉化、破碎、生锈变脆、起鼓等部分，否则，刷上的新涂料就会不牢。
工艺流程
刮三遍腻子，第一遍用胶皮刮板横向满刮，干燥后用1 号砂纸磨，将浮腻子及斑迹磨平磨光，并将墙面清扫干净。第二遍用胶皮板竖向满刮，同第一遍的做法，第三遍用胶皮刮板找补腻子，用钢片刮板满刮腻子，并用砂纸磨平磨光。
施涂三遍涂料。
油漆分项工程施工工艺
材料准备油漆主料：光油、清油、铅油、调和漆（磁性调合漆、油性调合漆）、清漆、醇酸清漆、漆片等。填充料：石膏、大白老粉、地板黄、红土子、黑烟子、立德粉、纤维素等。稀释剂：汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。催干剂：钴催干剂等液料。
作业条件 

施工环境应通风良好，湿作业已完并具备一定的强度，环境比较干燥。
大面积施工前应事先做样间，经有关质量部门检查合格后，方可组织班组进行大面积施工。
施工前应对所有木窗外形进行全部检查，有变形不合格者，应拆换。
操作前应认真进行交接检查工作，并对遗留问题进行妥善处理。
刷末道油漆前必须将玻璃全部安装好。
操作工艺
 1）木门窗油漆
基层处理：清扫、起钉子、除油污、刮灰土，刮时不要刮出木毛并防止刮坏灰面层；铲去脂囊，将油迹刮净、流松香的节疤挖掉，较大的指囊应用木纹相同的材料用胶镶嵌；磨砂纸，先磨线角后磨四口平面，顺木纹打磨有小活翘皮用小刀撕掉，有重皮的地方用小钉子钉牢固；点漆片，在木节疤和油迹夕卜，用酒精漆片点刷。
刷底子油
操清油（木门窗）：操清油一遍．清油用汽油、光油配制，略加一些红土子（避免漏刷不好区分）， 先从框上部左边开始顺木纹涂刷，框边涂油不得碰到墙面上，厚薄要均匀，框上部刷好后，再刷亮子。
刷窗扇时，如两扇窗应先刷左扇后刷右扇； 三扇窗应最后刷中间一扇。窗扇外面全部刷完后，用挺钩勾住不可关闭，然后再刷里面。
刷门时先刷亮子再刷门框，门扇的背面刷完后用木楔将门扇固定，最后刷门扇的下面。全部刷完后检查一下有无遗漏，应注意里外门窗油漆分色是否正确，并将小五金等处沾染的油漆擦净，此道工序亦可在框或扇安装前完成。
抹腻子：腻子的重量配合比为石膏粉20、熟桐油7、水适量，待操作的清油干透后，将钉孔、裂缝、节疤以及边棱残缺处，用石膏油腻子刮抹平整，腻子要不软不硬、不出蜂窝，挑丝不倒为准，刮时要横抹竖起，将腻子刮入钉孔或裂纹内。如接缝或裂缝宽、孔洞较大时，可用开刀将腻子挤入缝洞内使腻子嵌入后收净，表面上的腻子要刮光，无野腻子、残渣。上下冒头、榫结等处均应抹到。
磨砂纸：腻子干透后，用1 号砂纸打磨，磨法与底层磨砂纸相同， 注意不要磨穿油膜并保护好棱角。不留野腻子痕迹，磨完后应打扫干净，并用潮布将磨下粉末擦净。
（C）刷第一遍油漆
刷铅油：先将色铅油、光油、清油、汽油、煤油等（ 冬期可加入适量催干剂）混合在一起搅拌，其重量配合比为铅油50%、光油10%、清油8%、汽油20%、煤油10%； 可使用红、黄、篮、白、黑铅油调配成各种所需颜色的铅油涂料，其稠度以达到盖底、不流淌、不显刷痕为准。厚薄要均匀。一樘门或窗刷完后，应上下左右观察检查一下，有无漏刷、流坠、裹棱及透底，最后将窗扇打开钩上挺钩；木门扇下口要用木楔固定。
抹腻子：待铅油干透后，对于底腻子收缩或残缺处，再用石膏腻子刮抹一次，要求与做法同前。
磨砂纸：等腻子干透后，用1 号以下的砂纸打磨要求与做法同前。磨好后用潮布将粉末擦净。 

装玻璃。
（D）刷第二遍油漆 

刷铅油：同前。
擦玻璃，磨砂纸：有潮布将玻璃内外擦干净。注意不得操作油灰表面和八字角。然后用1 号砂纸或旧细砂纸轻磨一遍。方法同前，不要把底油磨穿，要保护好棱角。再用潮布将磨下的粉末擦净。使用新砂纸时须将两张砂纸对磨，把粗大砂粒磨掉，防止磨砂纸时把油膜划破。
（E） 刷最后一遍油漆：刷油方法同前。但由于调和漆粘度较口，涂刷时要多刷多理，要注意刷油饱满，刷油动作要敏捷，不流不坠、光亮均匀，色泽一致。在玻璃油灰上刷油，应等油灰达到一定强度后方可进行，刷完油漆后要立即仔细检查一遍，如发现有毛病应及时修整。最后用插钩或木楔子将门窗固定好。
以上是中级混色油漆做法。如果是普通混色油漆工程，其做法与工艺基本相同，所不同之处，除少刷一遍油漆外，只找补腻子不满刮
4．瓷砖贴面分项工程
作业条件1） 根据设计图纸要求，按照建筑物各部位的具体做法和工程量，事先排出颜色一致、同规格的陶瓷锦砖，分别堆放并保管好。
预留孔洞及排水管等应处理完毕，门窗框、扇要固定好，并用1∶3 水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求，且塞堵密实，并事先粘贴好保护膜。
脚手架或吊篮提前支搭好，最好选用双排架子，其横竖杆及拉杆等应距离门窗口角150～200mm 。架子的步高要符合施工要求。
墙面基层要清理干净，脚手眼堵好。
大面积施工前应先做样板，样板完成后，必须经质检部门鉴定合格后，还要经过设计、建设单位、施工单位共同认定，方可组织班组按样板要求施工。
操作工艺
工艺流程
基层处理→吊垂直、套方找规矩→贴灰饼→抹底子灰→弹控制线→贴瓷砖→调缝→擦缝。
2）操作方法
抹灰前，墙面必须清扫干净，浇水湿润。
大墙面和四角、门窗口边弹线找规矩，必须由顶层到底一次进行，弹出垂直线，并决定面砖出墙尺寸，分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制，竖向线则以四周大角和通天垛、柱子为基准线控制。每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出檐好、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度。
抹底层砂浆：先把墙面浇水湿润，然后用1∶3 水泥砂浆刮一道约6mm 厚，紧跟着用同强度等级的灰与所冲的筋抹平，随即用木杠刮平， 木抹搓毛，隔天浇水养护。
弹线分格：待基层灰六至七成千时，即可按图纸要求进行分段分格弹线，同时亦可进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。
排砖：根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖，以及在同一墙面上的横竖排列，均不得有一排以上的非整砖。非整砖应排在次要部位，如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件，应用整砖套割吻合，不得用非整砖随意拼凑镶贴。
浸砖：釉面砖和外墙面砖镶贴前，首先要将面砖清扫干净，放入水中浸泡2h 以上，取出待表面晾干或擦干后方可使用。
镶贴面砖：镶贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后，可分段进行。在每一分段或分块内的面砖，均匀自下而上镶贴。从最下层砖下皮的位置线先移定靠尺，以此托住第一皮面砖。在面砖外皮上口拉水平通线，作为镶贴的标准。
在面砖背面宜采用1∶2 水泥砂浆或1∶0.2∶2=水泥∶白灰膏∶砂的混合砂浆镶贴，砂浆厚度为5～10mm， 贴上后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。
面砖勾缝与擦缝：面砖铺贴拉缝时，用1∶1 水泥砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2～3mm 。若横竖缝为干挤缝，或小于3mm 者，应用白水泥配颜料进行擦缝处理，面砖缝子勾完后， 用布或棉丝蘸稀盐酸擦洗干净。
5．干挂花岗石石材幕墙分项工程
（单独编制专项施工方案）
本工程外墙基本上采用干挂石花岗石石材幕墙，面积达30200m2，共876 规格，计158198 块；外墙装饰线条91 种规格（ 总长度28543m）、造型及尺寸复杂多样、柱帽装饰采用锥体形状；檐沟部位全部采用斜板，宽2.825m 高3.6m 等。为保证整个外立面的整体装饰效果，我们在施工中主要从供应商的选择、现场材料的质量检查和施工工艺等方面加强控制。
外墙干挂石材主要采用25mm 福建635 火烧板，由于面积大、质量要求高、施工周期长等特点，为保证整个外墙面石材铺装后的整体效果，在工程施工前我们主要抓好了材料供应商选择这个环节。对供应商的矿山开采情况、矿体储量、加工设备、信誉等方面进行了现场综合考察，以避免出现由于矿体储量不够、质量不佳、供货能力不足等原因而造成供货期的延误、石材成品色差大等问题，而影响外墙整体装饰效果。
干挂石材幕墙主龙骨采用10 号镀锌槽钢，横档采用5 号角钢，石材厚度25mm。板材通过5mm 厚50×80 不锈钢码短槽式连接。幕墙的材料力学试验、三性试验、密封胶相溶性、污染性试验等均满足要求。
悬挑大檐沟干挂花岗石采用慧鱼牌后切式FZP 锚栓固定，每块板材采用四个固定点，板材通过四个支点铝扣件与角码用不锈钢螺栓连接，大楼共使用锚栓17000 个，锚栓拉拨试验验应满足要求。
外立面68 根柱采用用磨光花岗石板，柱脚、柱帽采用整块花岗石干挂，石材最重达2t，采用后切式与挂件相结合的施工方法，起吊方式采用汽车吊与电动葫芦相配合施工，里侧搭设10 号镀锌槽钢骨架，柱帽成锥体形状，整个外装饰立面造型新颖别致。
外立面 945 个铝合金窗的窗套、窗台线采用整块花岗石制作，每块采用上下各6 块不锈钢挂件固定。所有线条斗角拼接，铝合金窗四周边框打胶均匀饱满。
外立面约3 万m2 的花岗石，分块较大，要做到整个外墙面颜色均匀一致，施工难度较大，在施工中采取了按色差挑选的办法，把颜色接近的花岗石放在一起，安装时放在一个大面上。施工中通过板材色差的对比和对板材进行的编号组合，有效地避免了墙面发花现象的产生，保证了外墙面的整体装饰效果。
外墙板材及线条式样全部经电脑放样，现场放实样，经设计、建设、监理认可后方准切割。火烧板横缝、竖缝均为8mm，柱磨光板及线条为实缝安装。安装时严格控制板材的接缝、平整度和垂直度，做到板材接缝平直、缝隙均匀。完工后整个墙面应表面平整、色泽一致、线条清晰流畅、拼缝整齐美观，全高垂直度偏差控制在6mm 。
（七）安装工程施工组织设计（单独编制）
施工用电施工组织设计

工程概况
即将兴建的××市行政中心大楼总建筑面积37570m2 ，建筑占地面积为6424m2，都为框架结构，主楼为九层，四幢副楼以连廊相连，各为四层。由于本工程每层建筑面积较大，工期又紧，所以人员、机械设备的投入也比较多，用电量也较大，最高用电容量为537.52kW，平均用电容量为
231.133 kW。详见《施工机械配备计划》，由此推算出施工变压器选用600kVA 容量的一台。（二）现场水电线路平面布置
详见附图。（三）配电系统布置及操作
启动
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布置距离＜100m ＜30m ＜3.0m 

图6-1 配电系统布置及操要求。
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（四）有关临时用电安全技术规定
编制依据：JGJ46-88 施工现场临时用电安全技术规范。
需要变更临时用电施工组织设计内容时，必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经主管部门批准后方可实施，并补充有关图纸资料存档。
建立临时用电安全技术档案，其内容为：
临时用电施工组织设计；
修改临时用电施工组织设计资料；
技术交底资料；
临时用电工程检查验收表；
电气设备的试、检验凭单和调试记录；
接地电阻测定记录表；
定期检（复）查表；（施工现场每月一次，基层公司每季一次，并复查


接地电阻值）。电工维修工作记录。可指定专人（电工）管理，并于临时用电工程拆除后统一归档。
施工脚手架、机动车道、起重设备与外电线路之间安全要求见表6-1。
凡施工现场不能满足上表规定时，应实施相应安全技术措施，增设屏障、遮栏、围栏或防护网，并悬挂醒目警告标牌。实施过程中应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。当上述防护措施仍无条件实施时，必须与有关部门协商，采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等解决方法，否则不得施工。
表6-1 施工脚手架、机动车道、起重设备与外电线路之间安全要求


	外电线路电压
	脚手架边缘与电架空线路边缘之间最小安全距离
	施工现场机动车道与外电架光线路交叉时最小垂直距离
	塔吊任何部位被吊物边缘与外电架空线路边线最小水平距离
	现场开挖非热力管沟沟槽边缘与埋地外由缆沟之间最小距离

	1.0kv 以下
	4m
	6m
	2m 
	0.5m 

	1～10kV
	6m 
	7m 
	
	

	35～110kV
	8m 
	7m 
	
	

	154～220kV 
	10m 
	
	
	


（五）保护接零、接地、防雷规定
（1）施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S 接零保护系统（三相五线制），电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接、专用保护零线（简称保护零线）应由工作接地线、配电箱的零线或第一级漏电保护器。电源侧的零线引出详见图6-2，并按规定色标接线。1—工作接地；    2— 电气设备露导电部分：
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3—重复接地；    L1 、L2、L3 相线N 工作零线PE 保护零线图6-2 TN-S 接零保护系统图（三相五线制）
凡地下室、人防等潮湿或条件特别恶劣施工电气没备必须采用保护接零。保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独敷设，不作它用，重复接地线应与保护零线相连结。
下列施工用电设备不断电的外露导电部分做保护接零：
 1）变压器、电器、照明器具，手持电功工具的金属外壳；
 2）电气设备传动装置金属部件；
 3）配电屏与控制屏的金属框架；
 4） 室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
 5） 电力线路金属保护管、敷线钢索、起重机轨道滑升模板金属操作平


台等。
保护零线的截面，应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于12m 时，保护零线截面应为10mm2 
绝缘铜线或16mm2 的绝缘铝线。
与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2 的多股绝铜钱。
保护零线必须采用绿/黄双色绝缘线，任何情况下不准用负荷线。
接地电阻规定
表6-2 接地电阻规定


防雷
	序号
	接地类别
	电阻值

	1 
	电力变压器发电机工作接地
	＜4Ω 

	2 
	单台容量100kVA 或使用同一接地线装置并联运行总容量≤100kVA 的变压器或发电机的工作接地
	＜10Ω 若土壤电阻率＞1000Ω 时＜30Ω 

	3 
	保持零线每一重复接地装置的接地电阻
	＜10Ω 

	4 
	工作接地电阻允许达到10Ω 的电力系统中所有的重复接地的并联电阻值
	＜10Ω 

	5 
	施工现场内所有防雷装置的接地电阻值
	＜30Ω 


现场内的升降机（塔吊、外用电梯、井字架、门式架等垂直运输机械）若处在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围以外，且机械设备高度高于20m 时，则应安装防雷装置。
机械设备上的避雷针（接闪器）长度应为1～2m。
安装保护装置的机械设备的防雷引下线，可利用该设备的金属结构体，但应保护导体与导体之间电阻接近为零的金属性连接（焊接线或螺栓连接）， 该设备上所用的动力、控制、照明、信号通信线路均应采用钢管敷设，并将钢筋与设备的金属结构构体作电气连接。
接地体宜采用钢、钢管或圆钢，但不得使用螺纹钢材。
（六）临时用电线路安装临时用电线路安装、配电箱、开关箱、施工照明及手持电动工具的使用除遵守JGJ46-88（施工现场临时用电安全技术规范）规定外，尚应注意下列事项：
照明配电箱尽量与施工动力用电分箱布置。
恶劣条件下及混凝土浇混凝土过程中手持照明灯具，线路等尽可能用36V 压照明线路。
手持电动工具中的I 类工具使用过程中必须做保护接零。
所用配电箱必须采用经政府主管部门认可和产品。
施工所使用的垂直提升井架若载人时，必须设置机械与电气联锁装置的保护门或栅栏，其卷扬机必须使用电磁抱闸装置，并电报有关部门检查合格后方可使用。
搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。（七）电气，防水
变配电所内必须设置相应的绝缘灭火器材，其周边15m 范围内不得使用明火或堆置氧气瓶，燃油乙炔瓶等易燃爆物品，并对所内电气线路做定期检查，发现隐患及时整改。
变配电所的建筑物和构建筑的耐火等级不得低于Ⅲ级。
电气线路应定期检查，及时插修更换老化和破损的线路，使用中严禁超负荷运转。
施工现场，单身宿舍，临时工棚一律不准使用电炉等电热器材， 照明灯泡不得大于100W。
特殊场所一律使用防爆电器，开关一律设置在室外，并不得使用闸刀开关。（使用密闭铁壳开关）
交流焊机停用时必须关闭电源，其两端导线不得放置在有积物和可燃物质上。
七、“四新”技术的应用
大力推广应用建筑业十业新技术是本工程的一大特色，在工程施工中，依靠各项新技术的应用，对提高工程质量起到了巨大的推动作用，取得了较好的经济效益和社会效益。本工程共应用了建筑业十项新技术中的七项，现将各项新技术的应用情况作如下介绍：（一）现场搅拌及泵送混凝土技术
本工程在现场设置两套搅拌站设备。基础和主体结构11280m3 混凝土
全部采用泵送工艺。混凝土掺加UEA 膨胀剂100T，WG 普通减水剂20t，
粉煤灰400t，JB201 型高效泵送剂24.64t。
（二）粗直钢筋连接技术


本工程中竖向钢筋φ16 以上全部采用电渣压力焊，主体结构共采用电渣压力焊接头29124 个，应用电渣压力焊接头与传统的绑扎接头相比，每只接头可节约成本6.5 元，以本工程29124 个接头计算，产生直接经济效益
18.9 万元。（三）新型模板应用技术模板主要采用九合板和竹胶板，数量为20000m2。（四）建筑节能和新型墙体应用技术
管道保温采用橡塑材料。工程框架填充墙主要采用黏土烧结多孔砖，大楼共用黏土烧结多孔砖45 万块。
（五）新型建筑防水和塑料管应用技术共使用三元乙丙防水卷材6000m2 ，UPVC 排水塑料管3280m，U-PVC 

加筋排水塑料管350m， 地下室外墙、卫生间、檐沟采用858 彩色高分子防水涂料防水。（六）钢结构网架应用技术
本工程大厅顶采用钢网架，网架采用螺栓球节点，为上弦多点支撑形式。网架面积5.9×22.7=133.93m2，屋面板采用铝合金龙骨、5+5 夹胶玻璃顶棚。
（七）计算机应用技术本项目部在工程造价、施工组织设计编制、施工进度网络计划、设计图纸现场CAD 放样等方面积极应用计算机技术，实现了项目管理的信息化、标准化和规范化。
八、安全施工保证措施
项目经理出任组长，由各专业工长，班组长和专、兼职安全生产检查员组成施工现场安全生产管理小组。项目设专职安全员一名，有权因安全问题责令某分部分项停工整顿安全、各施工班组长兼职安全检查监督员。
制订安全生产管理制度和建立健全安全生产保证体系
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图8-1 安全保证体系框图
执行安全交底制度。施工作业前，由工长向施工班组作书面的安全交底，施工班组长签字，并及时向全体操作人员交底。
执行施工前安全检查制度。各班组在施工前对所施工的部位，进行安全检查，发现隐患，以有关人员处理解决后，方可进行施工操作。
加强对施工人员的安全意识教育，提高自我防护意识，上岗前对职工进行三级安全生产教育，以后定期与不定期地进行安全生产教育，加强安全生产、文明施工的意识。
建立安全生产责任制。定期组织安全生产大检查，并建立安全生产评比制度，根据安全生产责任制的规定，进行评比，对安全生产优良的班组和个人给予奖励，对于不注意安全生产的班组和个人给予批评，甚至处罚。
（二）主要预防及控制措施
进入现场的所有人员必戴安全帽，高空作业必须系安全带，作业周围设安全网，施工现场设置安全警告牌。
所有机电设备实行专人负责操作，并持证上岗，非专业人员不得操作电器设备，供电设备要遮盖严实，经常检查，并设置漏电保护器。
吊车负重操作时，履带下方必须垫平垫实，吊车旋转半径内，严禁站人，且禁止人员通过。
所有垂直运输机械下方设安全防护，外架设安全网及防护栏杆。
现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置架设，并定期对闸刀开关、插座及漏电保护器的灵敏度进行常规的使用安全检查。
加强对施工人员的消防安全教育及现场消防的管理，消防器材配备齐全，安放位置符合消防要求，并定期检查，更换灭火器的药品，保持消防器材完好的备用状态。
随时取得气象预报资料，根据气象预报，提前作好防风防雨措施，并切实按措施严格执行实施，并合理安排现场施工生产。
（三）安全生产合同制管理每一位进场工人，及时对其进行进场安全教育，除发放安全知识手册
外还将与其签定安全生产责任合同（书面交底），使每一位进场工人都明白， 凡属违反安全操作规程而引起的安全事故，均由其本人承担主要责任，使人们能够提高警惕，把安全生产常记在心。
（四）施工现场安全标识在现场四临边、洞口、通道、楼梯、外用电梯门等易发生安全事故处除做好安全保护措施外，还要挂设醒目的标识。在施工现场张挂《十不准》、《十大禁令》、各机械操作规程等安全生产
标牌，形成浓厚的安全生产气氛，从而使大家能时刻牢记安全生产的重要性。（五）严格执行行业标准
严格执行中华人民共和国行业标准—— 建筑施工安全检查标准JCJ59-99。
九、创一流文明标化工地措施
目标
创建全国一流水平的文明标化工地。
（二）建立健全管理体系
施工现场文明标化管理必须严格执行上级有关主管部门的各项规定，在项目部内成立创文明标化工地领导小组，小组由项目经理任组长。领导小组负责本项目创文明标化工地过程中各种事务的协调。
制订本项目部开展创文明标化工地的有关规定，各项工作应落实到人，使职工明确各自的职责。各项工作的开展应做到有计划、有实施、有检查。
项目部配备专职安全员，每个施工班组设兼职安全员1 人。
本项目已列入我公司创优工程计划及创文明标化工地的计划，公司质安处将定期派人到本项目进行检查、指导。
（三）创建文明工地，树立起良好的企业形象
场容场貌
严格按照施工现场总平面图的要求设置设备， 堆放材料，布置要按施工阶段进行调整，施工现场实行分区负责。
施工现场场内生活用房和生产用房周围全部浇筑C10 素混凝土， 场地内应设置必要的排水设施，使施工场地无积水。办公用房、生活用房前种植一定数量的花苹树木，形成一个花园式的文明标化工地。
施工现场的材料堆放应分品种、规格堆放整齐、有序，制订好每月的材料采购计划，使材料不积压，专门配备2 个清洁工，负责打扫场地，保持场地的整洁。
在施工现场的醒目位置设置五图一牌，施工现场内的全部工作人员应佩戴证卡。
生活卫生
本项目部的各个办公室的办公椅及办公用具统一化，而且摆放整齐，保持良好的工作环境。
食堂炊事人员每年进行一次健康体检。体检合格并有卫生防疫部门核发的健康合格证后方可上岗，炊事人员上岗必须穿戴工作服（帽），保持好个人卫生，食堂内墙面贴白色釉面砖，并安装好纱门和纱窗。
职工宿舍应随时进行清扫，各种日常生活用品放置整齐有序。
工地设公用厕所一个，场内墙面贴白色釉面砖，配电热水器一个。厕所卫生由专人负责，按期进行清扫，清理，消毒，设施由专人管理。
环境卫生
严格遵照国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施，控制施工现场的各种粉尘。废气、废水、噪声等对环境的污染和危害。
施工污水泥浆不得溢流临街路面，对泥浆水要进行妥善处理。
施工时不准从高处向下抛撒建筑垃圾，采取有效的措施控制施工过程中的粉尘等。
文明施工教育
在各项技术交底中的都必须对文明施工提出具体的要求，重要部位应有切实可行的具体措施书面交底。
施工现场设置黑板报、宣传栏、宣传标识、电视录像等对职工进行文明施工，安全生产的教育。
职工文化生活
工地设阅览室，购买一定数量的文化，科技书籍，供职工在业余时间内学习。
工地设置活动室一个，活动室内设置彩电、录像机。在工作空闲时间向职工开放。结合建筑业的特点，适时地播放一些有关安全生产，建筑知识等方面内容的录像带，使工人们在业余时间内能学到一些知识，提高自身素质，从而促进工程质量的提高。
开展其他各种活动，以增强项目部的凝聚力。
（四）创标化工地，确保安全生产
安全管理
建立安全管理制度（安全生产责任制安全教育制度、安全投放验收制度、安全检查制度），使项目部内各级人员都明确自身的安全生产职责， 在项目部形成安全管理网络。
新工人或换工种的工人必须接受三级安全教育并签名。
各分部分项工程施工前应制订详细的安全技术措施，并由专职安全员组织进行安全技术交底，交底到施工班组的每一个工人，并有工人的签名。
特种作业人员必须持证上岗。中、小型机械操作工，应由企业组织考试合格并持证后方可上岗。
坚持班前安全教育活动，班组在上岗前进行上岗交底，上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次“讲评”的班前活动制度。
教育职工遵守纪律，并且制订有关的奖惩规定。
按国家标准及金华市的有关规定做安全生产管理的各种记录。
脚手架、井架
脚手架的搭设应严格按照专项施工方案要求组织施工，搭设时应注意脚手架的稳定性，及时与主体结构连接。
脚手架的用料要符合设计的计算要求。搭设前检查材质和规格， 禁止采用未经修理的弯曲、压扁、拉伤裂缝的次材。
脚手架必须满铺，扎牢，不得有探头板。脚手架外侧除设1.2m 高的防护栏杆、操作层设中栏杆和18cm 高的挡脚板外，还应设密目式安全网，以防物体从脚手架上坠落。
脚手架必须考虑避雷及接地装置，接地电阻不大于10Ω。
脚手架搭设完毕要按制度验收，验收合格后方可挂牌使用，脚手架的日常使用管理由安全员负责管理，定期检查，脚手架不得超载，多余的物件应随时清理。使用中的脚手架拆除任何一个部件都必须有审批制度， 并按手续及时恢复原状，经检查合格后方可使用。
脚手架的拆除必须按规定程序办理， 零部件的水平及垂直运输要按专门线路及时整理运出，拆卸时危险地段要划出禁区由专人监护。
井架必须有限位装置和防坠落装置，每高10～13m 设1 组缆风绳，每增高10m 加设一组，缆风绳与地面的夹角为40°～60°，井架应与建筑物刚性连接。
井架所使用的钢丝绳必须完好无损，在遇到特殊天气条件下，应有加固措施。
井架搭设完毕后，经专职安全员，验收合格挂牌，并办理验收签字手续后方准使用。
井架到达各层的信号，要有可靠的联络系统。
高处作业安全防护
临边必须搭设防扩栏杆，临时护栏或张挂安全网，防护栏杆由上下二道扶手柱组成，上扶手离地1～1.2m，下扶手离地0.4～0.6m，扶手每2m 设立柱。
楼板上的洞口，视其大小及施工过程中的可能采取措施，大型洞口的周边加防护栏杆，电梯等上下直通的多层洞口，每l0m 高度设一道安全网，施工过程中不常使用的洞口可以临时加焊钢筋网固定盖，对经常使用的洞口加活动盖，有附物可能造成危险的洞口加密闭盖。
高层建筑的洞口要有专人管理、经常检查防护措施的可靠性和完备性。
作好交又作业防护口、井架、施工通道口要搭双层隔离棚。在临时洞口附近不准存放杂物。在垂直运输一定范围内，人员行走要划出专用路线，无隔离措施不得在同一垂直面上下交又作业，拆脚手架等难以避开交叉的作业，要划出禁界，由专人监护。
攀登作业：攀登用具的结构构造，必须牢度可靠。横脚的基座应密实，不得垫高使用，斜撑的端应有固定措施，横脚下应有防滑措施。立杆坡度以60°～70°为宜，踏步不得有缺档现象。人字梯上部夹角以45°为宜，底部有拉条。
施工临时用电
施工临时用电采用三相五线制，线路具体布置参见施工组织设计的有关章节。
生活区域的线路不得与施上用电相混合。所有用电线路实行三级保护，楼层施工用电统一由总电箱内用分接电箱接出。所有机电设备必须设有一机、一闸、一保及接地装置，并要明显地分开“动力”、“照明”、“电焊机”等使用插座。
施工现场设工地用电管理负责人，负责各种机电设备的管理，对进入工地的电气工作人员进行用电操作交底并检查监督工地用电安全。
十、工期保证措施
永康市机关行政中心1～5 号楼工程施工总工期定为459d。根据本工程特点，将整个工程分成三个部分：
基础工程；
主体结构；
内外装饰；具体安排及装饰工程的穿插时间，详见进度计划网络图，根据建设单位意见，决定网络计划的起始时间。（一）组织保证
本工程将按我公司较成熟的项目法管理体制，实行项目经理责任制，实施项目法施工，对本工程执行计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职能，并在公司系统内选择成建制的、能打硬仗的、并有施工过同类型建筑业绩的施工队伍组成作业层，承担本施工任务。
根据建设单位的使用要求及各工序周期，科学合理地组织施工，使各分部分项工程在时间、空间上充分利用而紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工工期。
建立施工工期管理领导小组，针对主要影响工期的工序进行动态管理， 实行PDCA 循环，找出影响工期的原因，决定对策，不断加快工程进度。（二）制度保证建立生产例会制度。每星期至少举行一次由建设、设计、质监、监理、施工等单位参加的联席办公会议，做到检查上一次例会后的计划执行情况， 

并安排下一次例会前的施工计划，对于未完成的进度计划找出其原因，及时采取有效措施，以保证计划的完成。（三）计划保证
采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度计划的控制与管理。在施工生产中抓主导工序、找关键矛盾，组织流水交叉作业、安排合理的施工顺序，做好劳动组织调动和协调工作，通过施工网络切点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保工期控制进度计划的实现。
倒排施工进度计划，编制总网络进度计划及各子项网络进度计划，月旬滚动计划及每日工作计划，每月工作计划必须当月底内完成，以确保计划落实。
编制更为详尽的层、段施工进度计划，以每一个小的层、段为单体进行组织，保证其按计划完成，以层、段为单体计划的落实组成整体工程计划的顺利完成。
（四）经济手段保证
实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，主要工序（混凝土浇捣）采取每日两班制度，即12h 一班连续作业。
整个工程实行工时承包，签订合同，实行内部重奖重罚制度，格执行奖罚兑现，以经济手段保工期，对于层、段施工作业计划，行重奖、重罚。（五）作风保证
作好施工配合及前期施工准备工作，针对工程复杂性，建立完整的工程档案，及时检查验收，做到随时检查、整理归档。拟定施工准备计划，专人逐项落实，做到人、财、物合理组织，动态调配。
发扬我公司历年来在重大工程建设中体现出来的企业精神，高度的集体荣誉感、责任感，发挥职工的潜在能力。不分节假日，不设星期天，双抢农忙不停工，二十四小时连续干，以优良的作风保工期。强化职工质量意识，各道检验手续严格把关，做到一次检验达到优良，减少返工造成的工期损失。
（六）新技术保证
采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量，通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。（七）准备工作保征
施工前，充分做好冬期、雨期、台风期、高温期及工艺部分的施工准备工作。合理调度劳动力，机械设备配备充足，以确保工程顺利进行。（八）部署保证
采用步步紧跟的方法进行施工，做到无工作面停歇的情况发生， 使工期达到最短。
组织立体交叉作业，即挖土与基础施工交叉进行，回填与主体同时进行，主体施工与装饰施工同时进行。
十一、质量保证措施
选配好的项目领导班子
根据该工程的特点，公司决定选择质量意识强、工作认真负责，具有丰富工作经验，创优经验，高度集体荣誉感和责任感，并已创出多个优质工程项目经理担此重任。抽调精兵强将，成立永康市行政中心1、2、3、4、5 号楼工程项目经理部，并成立以项目经理为组长的TQC 全面质量管理领导小组。
（二）建立质保体系（见附图）
质量管理系统
建立由项目经理领导，项目副经理分管，质检员基础检查的三级管理系统。形成一个横向从土建安装到各分包项目，纵向从项目经理到生产作业班组的质量管理网络。
成立全面质量管理TQC 小组
才艮据本工程的特点及高质量要求的难点，决定成立以项目经理为组长；专职质检员为副组长；有关工程技术管理人员及各主要作业层骨干为成员的全面质量管理领导小组，对主要工序及工程中高难度的分项工程，进行P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（处理）工作程序循环，不断地提高工程质量。
2．制定质量管理责任制
项目经理部各职能部门，人员作业层均制定质量管理责任制，明确各工作岗位应承担的责任，达到的质量要求，为实现这一质量目标拥有的权限范围；达到质量目标后应该获得的利益及达不到质量目标应接受的惩罚。
管理层质量责任制建立后，将其纳入年度考核，与年度奖罚挂钩，作业层实行“定人员，定任务、定工期、定质量、定安全（包括文明施工）、定报酬、定奖惩”的“七定”质量承包责任制。
3．专职质检员的配备
根据本工程特点，施工进度，质量目标情况，配备3 人负责土建，2 人负责安装，2 人负责装饰的专职质检员，分工明确，责任落实到人。
4．质量目标管理
要广泛宣传、教育，使每人要有明确的创优质名牌意识，激发职工质量的责任心，调动职工劳动生产积极性，勇于向上的进取心。充分发挥每个参战人员最大的潜在能力，增强职工的集体荣誉感和责任感，为实现这一质量目标而奋力拼搏。
项目管理班子在组织施工过程中，重点突出质量进度发生矛盾时， 必须月良从质量，充分发挥质量否决权的作用。
在质保体系有效动转上狠下功夫，认真落实责任制。
重点完善施工现场质量管理体系，深入开展“三工序管理”，做到检查上工序，保证本工序，服务下工序，使全过程处于受控状态。
5．标准化管理
定工艺施工标准
对实测观感影响较大及容易出现质量通病的分部分项工程，从原材料， 操作工艺及质量控制等多方面，明确质量要求和措施。我们主要制定下列工艺施工标准：1）内墙抹灰；2）楼地面抹灰、贴面；3）屋面防水；4） 木门窗油漆；5）外墙装饰；6）厕所间地面。
定分项工程样板标准
各主要分项工程施工前，均要由TQC 小组提出质量要求，由作业层技术骨干做出较高水平的样板，以实物样板作为技术交底的一部分。TQC 小组从操作工艺，操作规程上，对作业层进行指导，真正达到样板要求后，方能进行大面积施工。
定材料样板标准
建筑材料的质量好坏，是影响工程质量的一个较大的因素，为保证该工程达到优质水平，我公司将严格把好建材质量关，不合格建材决不使用到工程上。
（三）施工准备过程的质量控制
认真抓好工人质量意识教育，以“质量是企业的生命”为题，宣传质量的重要性，将质量意识贯彻到每个施工人员的头脑中。
优化施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学安排施工进度， 合理调配劳动力，对总体计划要有周全、细致的安排，对施工中易碰到的技术问题有详细的针对性措施。
由公司总工程师召集有关部门技术人员共同进行图纸会审和技术交底工作。
建立由公司总工程师组成的行之有效的质量检查监督机构。
材料采购力求货比三家，择优选用，进场材料除要有出厂合格证外，还应有公司材料部门或试验室出具的复检合格证明文件。
降低材料在运输、装卸过程中的损伤，从材料出厂到材料的最终使用，其中的每一个环节都要严格控制，保证材料完好无损地送到施工人
员手中。
合理选择施工机械，搞好维护检修工作，保持机械设备的良好技
术状态。（四）施工过程的质量控制
严格按照质量程序控制图施工
根据对影响工程质量的关键特点，关键部位及重点影响因素设置管理点的原则。在工期工序、测量放线、模板、管道安装四个管理点设立管理小组。
四个管理小组按工作特性有不同的区别。工期工序小组以项目经理部为主，以提高工作质量为目的的“管理型”小组；其余三个小组是以“三结合”为主，以攻克技术难关或质量通病为目的的“攻关型”小组。
建立高效灵敏的质量住处。反馈系统。专职质量检查员，技术人员为住处中心，负责搜集、整理和传递质量动态住处级决策机构（项目经理部）。决策机构对异常：晴况信息迅速作出反应，并将新的指令信息传递给执行机构（工程部）， 调整施工部署，纠正偏差，形成一个反应迅速，畅通无阻的封闭质量信息网。
现场质检员要及时搜集班组的质量信息，按照单纯随机抽样法， 分层随机抽样法，整理随机抽样法客观地抽取产品的质量数据，为决策提供可靠依据。
采用质量预控法中的因果分析图，质量对策表，“五合一”记录表开展质量统计分析，掌握质量动态，追踪“病灶”，对“症”下药。
严格按照PDCA 循环过程，有秩序地开展全面质量管理活动，其
步骤如下： 1）找出问题。 2）分析因素。 3）找出主要影响因素。 4）拟订改进措施。 5）认真执行改进措施。 6）检查效果。 7）总结经验，纳入标准。 8）处理遗留问题，转入下期循环。 9）全面推行标准化工作，以标准化统一现场的生产、管理。    10）TQC 小组在每月月底或一个层次（阶段）结束时，召开一次
质量分析会议，针对课题实施PDCA 循环。
对于主要的分项工程（模板、钢筋、混凝土）实行质量控制。
内业技术资料与工程进度同步进行，做到齐全、真实、正确、及时，便于对工程的各部分考核。工程竣工时，具有完整的内业技术资料。
（五）竣工后的控制对于本工程，我公司承诺：
工程竣工交付使用后，在合理使用年限内，由工程项目负责人带领有关人员定期或不定期回访，听取使用单位对工程质量的意见。
我公司遵照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量及管理条例》的有关条款对工程实施保养、维修。
（六）质量检验及技术措施
各分项工程质量严格执行“三检制”。对各班定时、定点、定部位施工、层层把关，做好质量等级的验评工作。
所有原材料、半成品必须有合格证（材质证明书）和检验报告。
所有隐蔽工程，必须经建设单位，设计人员、质监人员、监理人员等验收单位签字认可，才能组织下道工序施工。
混凝土、砂浆、防水材料等的配合比，由试验室先行试配，合格后才能使用。
每层均用经纬仪测量放线，不借用下层轴线或用线坠往上引线。避免误差积累，每次放线后坚持做好复检。
模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。模板最大接缝宽度控制在1.5mm 以内，模板在周转使用时要将表面用清洁剂清理干净， 以保证混凝土的外观质量。
钢筋除锈后表面必须清洁，弯钩朝向正确，搭接长度符合规范要求，绑扎钢筋网片，其缺操，松扣不超过应绑扣数的10%，且不应集中。
装饰工程坚持预订标准，定样板、定做法。所有装修工程统一配料，同一房间要做到颜色一致，规格统一。
加强成品，半成品的保护工作。如钢筋绑扎好以后，及时在过往通道上铺垫木板，防止踩踏；铝合金门、窗、幕墙等粘好一层不干胶薄，膜、防上铝合金表面氧，化、变色等。
（七）查制度，抓预防措施的落实
检查质量预控措施
检查其是否符合实际，内容是否齐全，是否有针对性，主要检查项目是：1）选择施工队伍的标准；2）项目技术交底内容；3）原材料、成品、半成品封样标准；4） 关键工序质量控制措施；5） 细部处理统一施工方法；6） 样板工程的质量标准；7） 质量通病防治措施；8） 使用功能质量检测方法。
2．强化管理监督，落实预控措施
组织质检员和各工种班组长，认真学习质量标准和施工工艺标准， 做到每个施工人员都掌握各自的施工工序和验收标准，精心施工，责任落实到人，保证工程质量。
严格执行自检、互检、交接检制度，实行主要工种操作者名字、级别、质量等级挂牌上墙制，奖优罚劣。
项目质检员要经常深入施工现场，掌握施工质量动态，加强现场检查验收工作找出影响质量的薄弱环节，提出改进措施，把质量缺陷控制在萌芽状态，推动工程总体质量水平提高。
3．季节性施工技术措施
雨期措施 1）加强与气象部门联系，工地设置简易大气气温测定箱。 2） 混凝土和砂浆配合比，应在测定砂、石含水率后作出必要调整，降
雨量中等以上，禁止浇筑大面积混凝土，且浇筑梁板时，必须采取防雨措施。
3） 雨期施工应准备充足的覆盖物，以防雨水对混凝土强度的影响，必
要时宜采用高一级强度等级的混凝土进行施工。 4） 施工中应该做好防雷措施，现场机电设备要作好防雨、防漏电措施。 5）强制使用散装水泥，配备足够的散装桶。
冬期施工 1）尽量避开寒流和大风天气施工。 2） 冬期施工，混凝土、砂浆宜采用外掺亚硝酸钠、三乙醇胺等化学外
加剂，其作用能使混凝土产生抗冻、早强、催化等效用，降低混凝土冰点，加速硬化，以达到要求的强度。
3） 改善混凝土配合比，采用高活性水泥，增加水泥用量和降低水灰比等办法，以加强混凝土强度的增长和水泥水化热的释放。为此，优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于42.5 级。
夏期高温季节施工 1） 高温季节，做好混凝土养护，防止阳光曝晒，及时地以湿草垫覆盖混凝土表面，防止混凝土早期脱水，破坏混凝土强度。 2） 混凝土配合比宜采用缓凝型外加剂，既保证混凝土的和易性又满足
施工需要，确保混凝土强度正常发展。 3）宜安排在夜间浇筑混凝土，避免混凝土出现缩裂缝。以上是我公司针对该工程的质量管理措施的实际内容，该措施在公司
历年来创省（市）级优质工程中使用，都获得很好效果。（八）计量管理
各种计量器具，如秤、量尺、试验设备和仪器仪表等，必须定期
送计量部门校准，并妥善维护，正确使用，特别是经纬仪，水准仪等要经常校核，凡超过误差规定，决不能使用。
（2）施工中应严格执行计量工作的有关规定。拌制混凝土和砂浆时， 必须按重量比，将骨料过磅，并准确拌合用水量，控制水灰比。
各种试验要按其试验程序及标准操作，测出的各种数据要作原始记录，并将各种原始数据存档。水、电及五大材料数据要齐全，为质量管理提供准确的数据。
（九）制定质量奖罚条例根据本工程的质量目标和公司的质量管理手册，层层订立质量管理制度和奖罚条例并兑现，为保证质量提供有效措施。
钢筋混凝土工程
施工现场在混凝土浇捣时必须严格按试验室提供的配合比挂牌施工，如发现不挂牌操作的罚款30 元。
计量检测制度，如发现不按规定计量检测测拌制混凝土的，每次罚款30～50 元。
混凝土原材料不按规定送检的，每缺一组罚款30～50 元。
混凝土、砂试块应及时送试验室试压，超过标准龄期（28d）试压的，视超过龄期时间长短，每组罚款20～40 元。
认真按规定制作混凝土试块，漏做一组罚款200 元。
每批试块低于规范规定或任意一组试块强度低于规范最低值要求，经回弹合格的，罚款100 元，经回弹后仍不合格的，每组罚款200 元。
混凝土强度超过设计强度等级0.5 倍的，每组罚款10～20 元。
梁、柱蜂窝面积大于1500cm2 ，基础、墙、板孔洞面积大于150cm2 ， 每处罚款100 元。
梁、柱孔洞面积大于60cm2， 基础、墙、板孔洞面积大于150cm2、每处罚款150 元。
梁、柱主筋露筋长度大于15cm， 基础，墙、柱主筋露筋长度大
于30cm 的，每处罚款100 元。（1l）墙、柱垂直度偏差每层超过15mm 的，每处罚款200 元。
梁、墙、柱断面尺寸偏差大于15mm 的或10mm 的，每处罚款30 元。
梁、柱爆模面积在大于0.5cm2， 厚度大于3.5cm， 基础、墙、板爆面积大于1m2，厚度大于3.5cm 的，每处罚款100 元。
梁、柱缝隙夹渣层长度超过10cm， 深度大于保护层，基础、墙、板缝隙夹渣层长度超过30cm，厚度大于保护层的，每处罚款100 元。
梁、柱钢筋偏位，保护层小于10mm 的，每根钢筋罚款5 元。
2．砖砌体工程
筑砂浆拌合原材料按重量比计量，如连体积比都没有的，每发现一次罚款10～20 元。
砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求、或任意一组试块强度低于设计强度85%的，罚款200 元，
漏做砌筑砂浆试块的，每组罚款100 元。
砌筑砂浆试块强度超过设计强度等级0.5 倍的，每组罚款50 元。
烧结普通砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度，抽查三组中有一组或一
组以上小于60%的，罚款250 元。
混水墙面每间处16 皮以上的通缝超过三处的，每超过一次罚款50 元。
砌体非角处留直槎时，如不放拉接筋的，每处罚款100 元。
砌体留直槎时，不按规定放拉接筋的，每处罚款50 元。
每个接槎部位的灰缝透亮和灰缝度小于5mm 的缺陷，超过12 个（每层查6 处）的，每处罚款20 元。
水平灰缝平直度偏差大于12mm（每层查3 处）的，每处罚款5 0 元。
水平灰缝标准厚度为10mm，查出（每层查3 次）±＞2mm 者，每处罚款50 元。
砖墙垂直度偏差，每层大于8mm （每层查3 处）的，每处罚款100 元。
该设大马牙槎处未设的，每处罚款50 元。
严禁使用拖尺铺灰砌筑，违者每次罚款5 元。
隔墙和填充墙顶面与上部结构接触处，宜用侧砖或立砖斜砌挤紧，否则每处罚款50 元。
3．地面工程
地坪严惩起壳、起裂、起砂，上述情况占一个居室面积四分之一的，每发现一间罚款30 元。
卫生间、盥洗室、厕所间等四周墙面及地面、渗漏的，每处罚款100 元。
阳台、卫生间、盥洗室、厕所等倒泛水，积水面积占本间三分一的，每间罚款100 元。
凡踢脚线空鼓长度超过50cm 的，每处罚款30 元。
楼梯每段相邻两踏步宽度和高差超过3cm 的，每年罚款50 元。
4．门窗工程
门窗木砖未按设计要求或皮数杆的水平标高及平观位置安装，偏差大于5cm 的，每樘罚款50 元。
安装木门窗的木螺钉用榔头打入全部深度，未采取其弛弥补措施的，每发现一樘罚款20 元。
5．装饰工程
内外墙面、柱面、墙裙、平顶等粉刷起壳，裂缝面积超过0.2m2 的，每处罚款100 元。
平顶粉刷起壳造成整间脱落的，每间罚款100 元。管道后墙面未粉刷或严重凹凸一平的，每发现一间（处）罚款50～100 元。
管道后墙的窗台、雨篷、阳台、腰线等突出墙处未做滴水槽线的，每处罚款10～50 元；女儿墙压顶坡向朝外墙面的，每条（处）罚款20 元。
木门窗扇上帽头油漆漏刷的，每扇罚款10 元。
6．屋面工程
屋面渗漏不论范围大小，每处罚款500 元。
屋面和沿沟流水坡向不正确造成积水深度超过10mm 的，每处罚款50 元。
7．暖卫工程
明装大小便污水管滴漏水的，每处罚款100 元；其他管道接口滴漏水的，每处罚款10 元。
卫生器具支架安装不牢固造成松动的，每件（处）罚款100 元。
室内给排水管道安装管垂直度；铸铁管每米偏差大于6mm ，碳素钢管每米偏差大于4mm 的，每根罚款20 元。
管道水箱油漆漏刷的，每件（根）罚款20 元。
8．电气安装工程
灯座、开关板脱落的，每件（处）罚款100 元。
明开关、插座底板和开关插座的面板并列安装高差大3mm ，同一场所高差大于20mm，面板垂直度大于2mm 的，每间（处）罚款50 元。
配电箱（盘、板）体高50cm 以下垂直度偏差大于3mm，体高50cm 及其以上偏差大于6mm 的，每件（处）罚款30 元。
薄型钢管严禁焊连接，每发观一根（处）罚款50 元。
暗6c 管保护层小于15mm 的，每根罚款50 元。
9．产品保护
合金门窗等应做好产品保护，如发现有严重污染，损坏的，视情节轻重，罚款50～100 元。
与安装必须密切配合、安装要做好预埋上作，严禁装饰完毕后乱凿洞，对于影响结构安全的凿洞，开槽或装饰完毕后再进行凿洞影响观感质量的（设计修改有联系单除外），视影响程度轻重，每处罚款20-100 元，并负责修补及费用。
十二、季节性施工措施
冬期施工技术措施
当室外日平均气温连续五天低于5℃， 每日最低温度低于0℃时，应按冬期施工要求组织施工。
根据气候调整混凝土级配，使用的水泥宜采用硅酸盐水泥浇筑混凝土，对砂、石和水泥及外加剂要严格计量。严格控制水灰比和坍落度，雨雪天浇筑混凝土要及时清扫模板内积水和冰块，为了加强混凝土早期强度，提高混凝土抗冻性能，宜在混凝土中掺加三乙醇胺，HJ 等抗冻早强减水剂，新浇混凝土要及时覆盖草包等保温材料养护，保证混凝土强度在达到设计强度30%之前不受冰冻。
装修工程外墙门洞窗洞可用草包封闭。
施I 现场的各种水管、消防设施均，应及时做好防冻保暖工作。
砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制。禁止使用受冻而脱水分化的石灰膏。砂不得含有冰块和直径大于1cm 的冻结块。
钢筋焊接时，应调整焊接工艺参数，使焊缝和热影响区缓慢冷却，焊后未冷却的接头避免碰到冰雪。
模板拆除应掌握好拆模时间，并在拆模过程中采取适当措施，确保混凝土质量及保证结构安全。
冬期气候干燥、要做好现场消防工作，在工地里严禁烤火，取暖烘衣物，乱拉乱接电线与使用大功率灯泡及电炉等，对木工车间、工具间，宿舍、仓库、易燃易爆物存放处按规定配足够的消防器材，确保冬期消防安全。
雨期施工技术措施
进入雨期施工时，应对现场的排水设施进行检查，保证雨水排泄畅通，防止积水。
所有机械棚要搭设严密，防止漏雨，机电设备采取防雨措施，安装接地装置。机动电闸的漏电保护装置要可靠。
雨期施工期适当减少砂浆稠度，并加以覆盖。
准备充分的塑料薄膜和雨披，遇大雨时用来遮盖混凝土面支。（三）夏期施工技术措施
夏期混凝土浇捣后要加强浇水养护工作、安排专人定时浇水养护。
砌筑工程施工时，砌块隔夜浇水，充分湿润。粉刷砂浆严禁倒在楼板上储存，做到随拌随用。
夏期施工期间，要做好一线工人的后勤服务工作，确保茶水和冷饮的供应。合理调整作业时间，避免中午高温气候，采取有效的防暑降温措施。
附表1 临时设施计划表


	临时设施名称
	计划面积（m2） 
	结构形式

	办公用房
	612 
	二层简易房

	职工宿舍A 
	1444.32 
	一层砖混房

	职工宿舍B 
	765 
	二层砖混房

	浴室A 
	48.96 
	一层砖混房

	浴室B 
	32.4 
	二层简易房

	厕所A 
	38.88 
	一层砖混

	厕所B 
	18.36 
	二层简易房

	食堂A 
	269.28 
	一层砖混

	食堂B 
	38.88 
	一层砖混

	钢筋加工棚
	600 
	

	木工加工棚
	600 
	

	机修车间
	72 
	一层砖混

	仓储房
	150 
	一层砖混

	门卫
	24.3 
	一层砖混


场地安排上做到施工区、办公区、生活区相对独立，以文明标化工地的标准进行布置，创造一个安全、文明有序的施工场所。做好材料周转，机械设备进场的准备工作，以保证项目的施工。
附表2 施工机械配备计划


	机械名称、牌号、产地
	已使用年限
	功率（kW） 
	数量（合）
	目前在何处
	计划进场与退场时间

	HBT-60 混凝土泵
	2 
	55 
	1 
	公司仓库
	2001 年2 月底～10 月底

	QTZ60 塔式起重机
	3 
	29 
	2 
	公司仓库
	2001 年2 月底～10 月底

	JJK-1A 卷扬机
	3 
	7.5 
	6 
	永康
	2001 年2 月底～竣工

	UTW-200 灰浆机
	2 
	3 
	4 
	永康
	2001 年2 月底～竣工

	GQ40 钢筋切断机
	4 
	3 
	2 
	永康
	2001 年2 月底～10 月底

	GJT-40 钢筋弯曲机
	4 
	3 
	2 
	永康
	2001 年2 月底～10 月底

	JZY350 混凝土搅拌机
	2 
	8.05 
	2 
	永康
	竣工

	Z×50 插入式振动器
	2 
	1.1 
	20 
	永康
	竣工

	ZB11 平板振动器
	3 
	1.1 
	4 
	永康
	竣工

	MB1043 木工平刨机
	4 
	3 
	6 
	永康
	竣工

	BX6-160 电焊机
	4 
	9.5kVA 
	6 
	永康
	竣工

	WNI-100 对焊机
	3 
	100kVA 
	2 
	永康
	竣工

	LDI-32A 电渣压力焊
	3 
	32kVA 
	2 
	永康
	竣工

	潜水泵
	
	2.2 
	10 
	永康
	竣工

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	电动机总功率
	
	269.6kW 
	
	
	

	电焊机总容量
	
	321kVA 
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：最高用量容量：537.52 kW；平均用电容量：231.133 kW。本表中平均用电量取值为最高用电量之常顺转值——43%。
附图一施工管理组织网络图
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附图二施工现场总平面布置图（略）附图三施工进度网络计划图（略）
附图四质量保证体系框图
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